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|. Dane identyfikacyjne kontroli

S/13/006 — Pomoc publiczna udzielona Stoczni Gdansk S.A. przez Agencje Rozwoju
Przemystu S.A.

Najwyzsza Izba Kontroli
Departament Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji

Andrzej Oleksak, gtéwny specjalista k.p., upowaznienie do kontroli nr 86901 z dnia
13 grudnia 2013 r.

(dowdd: akta kontroli str. 1-2)

Stocznia Gdansk S.A'. ul. Na Ostrowiu nr 15/20 80-873 Gdansk

Jarostaw Marek tasinski, Przewodniczacy Rady Nadzorczej Spotki, delegowany do
czasowego wykonywania czynno$ci Prezesa Zarzadu?.

Funkcje Prezesa Zarzadu Spdtki od 1 lutego 2010 r. sprawuje Andrzej Stokfosa.
Poprzednio, w okresie od 1 stycznia 2009 r. do 1 lutego 2010r. Zarzad dziatat
w sktadzie dwuosobowym: lhor Yatsenko Wiceprezes, Boshidar Metschkow czionek
Zarzadu.

(dowdod: akta kontroli str. 709, 750, 1318, 1547)

Il. Ocena kontrolowanej dziatalnosci?

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie* realizacije Planu restrukturyzacijid
Stoczni oraz wykonanie przez Stocznig Porozumienia z dnia 5 grudnia 2008 r.6
okreslajacego warunki otrzymania pomocy publicznej, a takze realizacje przez
Stocznie obowigzkdéw sprawozdawczych w powyzszym zakresie.

Stocznia nie osiggneta gtownych celdw Planu restrukturyzacji, tj. nie uzyskata
dtugoterminowej rentowno$ci oraz trwatej zdolnosci do konkurowania na rynku.
Osiagniety w latach 2009-20137 wynik finansowy netto byt nizszy od zaktadanego
0[...] 8. Skumulowana strata netto od 2009 r. przekroczyta poziom uzasadniajgcy

' Dalej Stocznia lub Spétka.

2RN Stoczni delegowata Jarostawa Marka Lasinskiego do wykonywania czynnosci Prezesa Zarzadu na nastepujace okresy: 1
lutego 2014 r. - 28 lutego 2014 r., 3 marca 2014 r. - 31 maja 2014 r., 2 czerwca 2014 r. - 29 sierpnia 2014 r., 8 wrze$nia
2014 r. - 28 listopada 2014 r.

3 W tresci wystapienia NIK wylaczyla jawnos$¢ informacji ustawowo chronionych, stanowiacych tajemnice
przedsigbiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U 22014 r. poz. 782) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurenc;ji (Dz.
U. 22003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w interesie Stoczni, przez ich wykre$lenie i zastapienie oznaczeniem [...].

4 Najwyzsza Izba Kontroli stosuje 3-stopniowg skale ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidtowosci,
negatywna.

5 Plan restrukturyzacji z 5 grudnia 2008 r., zmieniony 7 maja 2009 r., zatwierdzony przez Komisje Europejska 22 lipca 2009 r.
(dalej Plan restrukturyzacji).

6 Porozumienie podpisali Minister SP pan Aleksander Grad, Prezes Zarzadu ARP S.A. pan Wojciech Dabrowski i Wiceprezes
Zarzadu ARP S.A pan Jacek Goszczynski reprezentujacy Korporacje Polskie Stocznie S.A., a ponadto przedstawiciele
Stoczni i ISD Stocznia Sp. z 0.0.

7 Okres objety kontrolg NIK.

8 Planowany w latach 2009-2013 wynik finansowy netto wynosit [...]zt. Faktycznie Stocznia poniosta strate netto w wysokosci
197,5 min zt.



mozliwo$¢ kontynuowania dziatalnosci Spotki. Od 2011 r. Spdtka ponosita straty?®,
chociaz w Planie restrukturyzacji zaktadano uzyskanie dodatnich wynikéw
finansowych w kazdym roku obrotowym kontrolowanego okresu.

Stocznia nie zrealizowata zatozen Planu restrukturyzacii, ktérego elementem byto
uzyskanie od Agencji Rozwoju Przemystu S.A. (ARP S.A.) pomocy publicznej'?.
w kwocie 150 min zt

W odniesieniu do Planu restrukturyzacji nie zrealizowano:

e poniesienia nakfadow inwestycyjnych w zadeklarowanej wysokoSci
(realizacja w okresie 2008-2013 wyniosta tacznie [...]%),

e przerobie zadeklarowanej ilosci stali na cele produkcji stoczniowe;
(realizacja w 2010 r. wyniosta [...]%, aw 2012r. [...]%),

e zadeklarowane] wielkosci produkcji wiez wiatrowych (realizacja do 2012 r.
wyniosta facznie [...]%), w 2013 r. uksztattowata sie na poziomie [...]%),
ogbtem na zaplanowang do konca 2013 r. produkcje [...] sztuk wiez
wyprodukowano zaledwie [...], z czego tylko [...] wiez w Stoczni, a
pozostate w spdice celowej GSG Towers sp. z 0.0.,

e zadeklarowanej wielkosci dostaw statkdw (w latach 2009-2011 zrealizowano
[...]%).

W latach 2009 i 2010, w ramach realizacji Planu restrukturyzacji, Stocznia
zmodyfikowata strukture organizacyjng w zakresie planowania i monitorowania
produkcji, wprowadzajgc stanowisko Dyrektora Centrum Planistycznego,
podlegajacego bezposrednio Prezesowi Zarzadu. Zrealizowano takze zobowigzanie
do ograniczenia produkciji stoczniowej (stanowigce Srodek wyréwnawczy nakazany
przez KE w ramach zaakceptowanej pomocy publiczne;j).

Stocznia nie wykonata takze innych zobowigzan ujetych w Porozumieniu, np.
produkcja stoczniowa wyrazona w tonach przerobionej stali, w okresie 2009-2012
byta zrealizowana na poziomie nizszym niz 22 tys. ton Sredniorocznie.
Zobowigzanie polegajace na utrzymaniu w ww. okresie zatrudnienia® na poziomie
nie nizszym niz 1900 etatéw Sredniorocznie zostato zrealizowane. W rozpatrywanym
okresie lat 2009-2012 wynosito ono 2 265 etatdéw Sredniorocznie'2,

Pomimo niezrealizowania Planu restrukturyzacji Stocznia wykorzystata otrzymang
pomoc zgodnie z warunkami Porozumienia, jednakze nie sptacita pozyczki
otrzymanej w ramach pomocy od ARP S.A. w terminie okre$lonym w Porozumieniu
i Umowie pozyczki, przy czym termin obowigzywania poreczenia zostat przesuniety
do 31 grudnia 2014 r.

Przestankg negatywnej oceny NIK jest takze udzielanie przez Stocznie,
w kontrolowanym okresie, pozyczek podmiotowi dominujgcemu oraz podmiotom
powigzanym, przy jednoczesnym nieregulowaniu zobowigzan, w tym publiczno-
prawnych.

Sprawozdania z realizacji Planu restrukturyzacji przekazywane przez Stocznie
Komisji Europejskiej nie byly dostatecznie szczegotowe i czesciowo przekazywano
je z opOznieniem’3. Ponadto nie byly w petni realizowane obowigzki sprawozdawcze
okre$lone w ustawie o rachunkowos$ci' i w kodeksie spotek handlowych's.

9 Wyniki finansowe za 2013 r. ustalono na podstawie sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o
naktadach na $rodki trwate F-01/1-01 za IV kwartat 2013 r., wersja wstepna z dnia 10 lutego 2014 r.

10 Dalej: Pomoc.

W Stoczni i w spdtkach powstatych w wyniku realizacji Planu restrukturyzacii.

12 Uwzgledniono zatrudnienie w Stoczni, GSG Towers Sp. z 0.0. i GSG Sp. z 0.0.

13 Do dnia zakoriczenia kontroli KE nie przedstawita stanowiska odnosnie sktadanych przez Stocznie sprawozdan.

14 Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. 2013 r., poz.. 330 ze zm.).

15 Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2000 r. Kodeks spotek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.).
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Opis stanu
faktycznego

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Realizacja Porozumienia i Planu restrukturyzacji

W ramach toczacego sie od 2004 r. przed Komisjgq Europejskg postepowania
w sprawie pomocy publicznej dla Stoczni Szczecinskiej Nowa Sp. z 0.0. oraz dla
Stoczni Gdynia S.A., Polska przekazata w dniu 12 wrzesnia 2008 r. do Komisji
Europejskiej ,Plan restrukturyzacji Nowej Stoczni Gdansk-Gdynia'®”, przygotowany
przez spotke ISD Polska Sp. z 0.0.

W celu ,wyposazenia Stoczni w Srodki finansowe niezbedne do sptaty zalegtych
zobowigzan'’ i trwatego przywrécenia diugookresowej zdolno$ci do konkurowania
na rynku” w dniu 5 grudnia 2008 r. zostato zawarte pieciostronne Porozumienie,
okreslajace m.in. wysoko$¢ i warunki pomocy publicznej dla Stoczni. Porozumienie
wchodzito w zycie z dniem zatwierdzenia przez KE' Planu restrukturyzacii
Stoczni'e.

Na mocy Porozumienia zostata udzielona pomoc polegajgca na podwyzszeniu
kapitatu zaktadowego Stoczni o kwote 46 669,3 tys. zt20 przez ARP S.A. (34 678,5
tys. zt) i Korporacje Polskie Stocznie S.A.2" (11 900,8 tys. zt) oraz udzieleniu Stoczni
przez ARP S.A. pozyczki w kwocie 103 330,7 tys. z#22.

(dowdd: akta kontroli str.77-80, 140-141, 367, 371, 375, 406, 677, 687, 192)

Srodki otrzymane przez Spotke w formie podwyzszenia kapitatu zostaly
przeznaczone na spfaty kwot gtdwnych wczesniejszych pozyczek udzielonych
Stoczni przez ARP S.A. w2004 r. (16 250 tys. zt) i KPS w 2006 r. (11 990,8 tys. z)
oraz realizacje zobowigzan cywilnoprawnych (18 428,5 tys. zt).

(dowdd: akta kontroli str. 152-178, 192, 272, 273, 1352-1360, 1396-1401)

Prognozowane w Planie restrukturyzacji oraz faktycznie uzyskane przez Stocznie
w latach 2009-2013 wyniki finansowe netto oraz brutto, a takze zobowigzania
ogdtem wykazano w tabeli ponizej (w min. zt).

Wyszczegélnienie 2009 | 2010 2011 2012 2013 | Razem
Prognozowany wynik netto | [...] [...] [...] [...] [...] [...]
— produkcja stoczniowa
Prognozowany wynik netto | [...] [...] [...] [...] [...] [..]
— produkcja konstrukcii
stalowych

Prognozowany wynik netto | [...]| [...]; [...] [...] [...] [...]
—tacznie®
Zrealizowany wynik netto 31,9 13,1 699 | 1499 | -227| -1975

16 W dniu 25 sierpnia 2006 r. nastapito formalne wydzielenie Stoczni z Grupy Stoczni Gdynia.

17 Zobowigzan: publicznoprawnych z odsetkami, wobec podmiotéw prawa publicznego z odsetkami oraz wobec ARP S.A.
i Korporacja Polskie Stocznie S.A.

18 Po wydaniu przez KE decyzji z dnia 22 lipca 2009 r. nr C 18/2005 (ex N 438/2004, N 194/2005 i PL 34/2004) w sprawie
pomocy panstwa udzielonej przez Polske na rzecz Stoczni (dalej Decyzja), zatwierdzajacej Plan restrukturyzacji.

19 W istocie zmienionego Planu restrukturyzacji Stoczni, ktéry miat by¢ przekazany przez Stocznie do ARP S.A.

20 Na podstawie Uchwaty NZW Stoczni z dnia 27 lipca 2009 r., wyemitowano 4 666 931 akcji, ktére umowami przejecia z dnia
28 lipca 2009 r. zostaty objete przez ARP S.A. i KPS. Rejestracja podwyzszenia kapitatu nastapita w dniu 17 sierpnia
2009 r. W dniu 30 grudnia 2009 r. ARP S.A. nabyta 1 199 076 akcji od KPS S.A., stajac sie wiascicielem 25% akcji Spotki
minus jedna akcja. Od ww. daty do dnia zakoriczenia kontroli NIK, pozostate akcje Stoczni (75%) naleza do spétki ISD
Stocznia Sp. z 0.0., ktérej nazwa postanowieniem sadu z dnia 13 sierpnia 2010 r. zostata zmieniona na Gdarsk Shipyard
Group Sp. z0.0.

2t Dalej KPS.

22 Srodki z tytutu pozyczki wplynely na rachunek bankowy Stoczni w dniu 3 sierpnia 2009 r. Szczegétowe informacje dotyczace
przeznaczenia $rodkow przekazanych w ramach pozyczki zostaty przedstawione w pkt. 4 niniejszego Wystapienia.

2 Dane zgodne z zat. nr 63 Planu restrukturyzacji - prognoza pro-forma wynikéw finansowych dla potaczonej dziatalnosci
produkcji stoczniowej i konstrukgji stalowych , z wyjatkiem planu na 2009 r.[w zataczniku podano, ze zysk netto wyniesie [...]
2.

2 W sprawozdaniu dla KE z 22 lipca 2013 r. z realizacji Planu restrukturyzacji podano, ze Plan restrukturyzacji zaktadat na
2010 r. osiagnigcie zysku netto na poziomie [...] zt.



Ustalone
nieprawidtowosci

Réznica pomigdzy [...] [...] [...] [...] [...] [...]
realizacja a prognozg
Prognozowany wynik [...] [...] [...] [...] [...] [..]
brutto — tacznie?
Zrealizowany wynik brutto | 37,0 0,1 -80,5 -98,5 22,7 | -164,6
—tacznie
Roznica pomiedzy [...] [...] [...] [...] [...] [...]
realizacja a prognozg
Zobowigzania ogdtem 2594 | 2408 | 376,2 | 4458* | 356,5*

*opracowanie wtasne na podstawie danych ujetych w sprawozdaniach niezbadanych przez biegtych
rewidentow

(dowdd: akta kontroli str. 269-271, 498, 508, 1557)

W dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

Niepetna realizacja Planu restrukturyzacji przez Stocznie spowodowata, ze nie
uzyskano dlugoterminowej rentowno$ci i zdolnosci do samodzielnego
| dtugotrwatego konkurowania na rynku.

Jak wynika z powyzszej tabeli, Spdtka uzyskata wyniki finansowe na podstawowe;
dziatalnosci, przekraczajace zatozenia Planu restrukturyzacji, jedynie w 2009r.
W pozostatych latach objetych kontrolg wyniki Spétki byly znacznie nizsze od
zatozonych, przy czym poczawszy od 2011 r., Stocznia ponosi straty.

Lacznie, zysk netto za okres 2009-2013 miat wynieS¢ [...] min zt, a faktycznie taczna
strata netto za lata 2009-2013 wyniosta 197,5 min zt.
(dowdd: akta kontroli str. 368, 498, 503, 508, 680, 721, 764, 815, 1557)

W opiniach biegtego rewidenta badajgcego sprawozdania finansowe za 2009 r.,
2010r.i 2011 r. stwierdzano, ze po uwzglednieniu wyniku biezacego roku
obrotowego, Stocznia wykazuje skumulowang strate netto z lat poprzednich,
w kwotach przewyzszajacych sume kapitatu zapasowego i kapitatu rezerwowego
oraz 1/3 kapitatu zaktadowego. Biegly rewident badajacy sprawozdanie finansowe
Stoczni za 2012 r., poddat w watpliwo$¢ zatozenia, ze Spdtka bedzie kontynuowata
w dajacej sie przewidzie¢ przyszitosci dziatalno$¢ w niezmienionym istotnie zakresie.
Jednoczes$nie biegty rewident przedstawit Zarzadowi Stoczni stanowisko?, iz w toku
prowadzonego badania powzigt informacje o istniejacych powaznych zagrozeniach
dla kontynuaciji dziatalnosci przez Spétke, w tym miedzy innymi: praktyczng utrate
ptynnoéci finansowej przez Spdtke po dniu bilansowym oraz ztozone przez
niektorych kontrahentéw Spdtki wnioski o upadto$¢ Spotki. W toku badania nie
zostaly przedstawione wystarczajgce dowody, Ze kontynuacja dziatalnosci jest
zapewniona. Dowody takie, zdaniem biegtego rewidenta, powinny obejmowaé co
najmniej weryfikowalne Zzrodto pozyskania dodatkowych $rodkéw finansowych
wystarczajacych do zapewnienia sptaty istniejacych zobowigzan Spdtki na dzien
bilansowy oraz przez okres obejmujacy co najmniej rok od dnia bilansowego, jak
rowniez zapewnienia normalnej dziatalnosci Spétki, bez jej istotnego ograniczenia
w tym samym czasie.

(dowdd: akta kontroli str. 675, 717, 758, 864-866)

Wiceprezes Zarzadu Stoczni, w ztozonych w wyjasnieniach w sprawie przyczyn
nieosiggniecia dtugotrwatej rentownosci wskazat m.in. nastepujace przyczyny

25 Suma prognozowanych w Planie restrukturyzacji wynikéw dla produkcji stoczniowej i produkcji konstrukgji stalowych.
% Pismem z 31 lipca 2013 r.
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niepowodzen w realizacji Planu restrukturyzacji ujete Biznes planie Stoczni na lata

2013-20237":

e w 2010r. problemy rynkowe zaczety by¢ widoczne w wynikach finansowych
Spotki  (,znacznie nizszy przerdb pracochtonno$ci skutkowat w  znacznie
gorszych wynikach operacyjnych”), zaktadane w Planie restrukturyzacji wyniki
nie zostaty osiggniete z powodu gtebokiego globalnego kryzysu, ktory dotknat
przemyst stoczniowy;

e w 2011 r. istnialy wcigz odczuwalne skutki globalnego kryzysu finansowego,
przejawiajace sie brakiem zainteresowania bankoéw finansowaniem armatoréw
w zakresie budowy nowych jednostek. Poniesiona strata finansowa byta gtownie
rezultatem opdznien w realizacji dwdch kontraktow z armatorem norweskim,
ktory z opdznieniem dostarczyt dokumentacje techniczng, co wptyneto
niekorzystnie na realizacje innych projektow. Koszty state roztozyty sie tym
samym na mniejsza liczbe realizowanych budow;

e w 2012r. negatywne wyniki Stoczni bylty efektem kontynuowania budowy
kadtubow dla norweskiego armatora, przy czym jeden kadtub na Zzyczenie
kontrahenta wymagat wielu zmian konstrukcyjnych. Odczuwane byty nadal skutki
kryzysu — nastapit znaczacy wzrost cen materiatow.

(dowdod: akta kontroli str. 877-880, 1174-1189)

Ustalenia dokonane w toku kontroli wskazuja, ze jedng z przyczyn niepowodzen w
realizacji Planu Restrukturyzacji byly obiektywne trudnosci wynikajace z
utrzymujacego sie globalnego kryzysu gospodarczego, ale tez niewtasciwe
zarzadzanie Spotka.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie dziatalno$¢ kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie ze wzgledu na uzyskiwanie przez Stocznie wynikow
finansowych na poziomie znacznie nizszym od zakltadanych w Planie
restrukturyzacji oraz zagrazajacym jej dalszemu istnieniu.

2.Realizacja  Planu  restrukturyzacji w  zakresie

poniesionych naktadéw inwestycyjnych, poziomu
przerobionej stali w Spoélce na cele stoczniowe,
wielkosci produkcji wiez wiatrowych oraz liczby
ukonczonych statkdw/kadtubow.

Plan restrukturyzacji zostat przygotowany przez Gdansk Shipyard Group Sp. z 0.0.
(GSG) i obejmowat dziatalno$¢ Stoczni i jej spétek celowych?® poczawszy od 2008 r.
do konca 2012.

ISD Polska Sp. z 0.0., ktdra byta inwestorem prywatyzacyjnym Stoczni posiadata
(wedtug stanu na dzien 20 lutego 2008 r.) 83,64% akcji spdtki Stocznia Gdarisk S.A.
Od 28 marca 2008 r. ISD Polska Sp. z 0.0. wniosta aportem, w zamian za udziaty,
akcje Stoczni do spdtki ISD Stocznia Sp. z 0.0.,29 (do dnia 9 pazdziernika 2008 r.

27 Omawiany Biznes plan zostat wskazany w wyjasnieniach ztozonych NIK w dniu 12 marca 2014 r. przez Wiceprezesa
Zarzadu Stoczni w sprawie przyczyn nieosiggniecia diugotrwatej rentownosci i nieprzywrocenia zdolnosci do konkurowania
na rynku.

28 Dalej spotki celowe.

2 Zbycie akcji przedstawiono w Zatgczniku Nr 13 Planu restrukturyzacii.
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spotka wystepowata pod firmg Selenia Sp. z 0.0.%0). Od 13 sierpnia 2010,
ISD Stocznia Sp. z 0.0. dziata pod firma Gdarisk Shipyard Group Sp. z 0.0. (GSG)3'.

GSG, w ramach realizacji Planu restrukturyzacji, utworzyta pie¢ spotek32 zaleznych

w tym:

1) GSG Energia Sp. z 0.0.33, ktéra byta spotkg zarzadzajaca gruntem niezbednym
do realizacji produkcji wiez wiatrowych (do realizacji zamierzen GSG
Towers Sp. z 0.0.). Od 31 stycznia 2012 r. GSG Energia byta spdtkg zalezng
Stoczni (objeto udziaty w zamian za wniesiony aportem grunt). W 2013 r.
Stocznia zbyta udziaty GSG Energia nabywcy spoza Grupy GSG.

2) GSG Towers Sp. z 0.0.34, ktdrej gtownym zadaniem byta produkcja wiez
wiatrowych. Wtascicielem udziatdbw w GSG Towers Sp. z 0.0. byta i nadal jest
spotka GSG.

Komisja Europejska zatwierdzita Plan restrukturyzacji (decyzja z dnia 22 lipca
2009 r.)%, uznajac, ze jest on wystarczajgco solidny, aby zapewni¢ odzyskanie
rentownosci przez Stocznie. Termin wydania powyzszej decyzji byt uzalezniony od
dziatan Stoczni, tj. przekazania 8 maja 2009 r. do KE Planu restrukturyzacji3. Zgoda
na wdrozenie Pomocy zostata wyrazona przez KE pod warunkiem, Ze Plan
restrukturyzacji iplanowane $rodki wyréwnawcze (ograniczenie  produkcii
stoczniowej) zastang nalezycie wdrozone oraz respektowana bedzie przewidziana
procentowa wartos¢ wkiadu wtasnego, wolnego od elementu pomocy panstwa, do
kosztow restrukturyzaciji. Wedtug decyzji KE wkiad wiasny w wysoko$ci 40% bytby
wystarczajacy.

W ramach Planu restrukturyzacji przez KE przewidziano zdywersyfikowanie

dziatalnosci, w tym rozpoczecie produkcji konstrukcji stalowych. Stocznia od

1 grudnia 2011 r. dzierzawita zorganizowang cze$¢ przedsiebiorstwa produkujacego

konstrukcije stalowe, dziatajacego pod firmg Mostostal Chojnice.3

(dowdd: akta kontroli str. 141- 151, 366-368)

W dacie zatwierdzania Planu restrukturyzacji przez KE wkfad wtasny GSG wynosit
[...]zt, wobec kwoty zatozonej w planie w wysokoscis® [...]zt, jednak jego udziat
procentowy w kosztach restrukturyzacji spetniat poziom 40,3% akceptowalny przez
KE ([...]Jzt wobec [...]2t). Zrealizowano takze zobowigzanie do ograniczenia produkcji
stoczniowej, wynikajace z decyzji KE z 22 lipca 2009 r., poprzez zamkniecie
(rozwigzanie umowy dzierzawy) dwdch z trzech uzywanych pochyini.

(dowdd: akta kontroli str. 81, 146-148, 220, 151, 321, 523)

W trakcie realizacji dziatan restrukturyzacyjnych nie zostat ztozony do KE wniosek o
aktualizacje Planu restrukturyzacji. Zarzad Stoczni wyjasnit®, Zze decyzja
0 ewentualnym przekazaniu do KE aktualizacji Planu restrukturyzacji zostanie
podjeta wspdlnie zARP S.A. po ostatecznych ustaleniach zwigzanych
z restrukturyzacjq finansowg Stoczni. Zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postepowaniu w sprawach dotyczacych pomocy publicznej*0

3 Do 16 stycznia 2009 r. wspdlnikiem spétki byta ISD Shipyard Sp. z 0.0., ktdrej wspolnikiem byta spétka ISD Polska Sp. z 0.0.

31 Wspolnikiem ISD Stocznia Sp. z 0.0. (pdzniej GSG) od 16 stycznia 2009 r. do 6 lutego 2013 r. byta 1.S.H.C. INDUSTRIAL
STEEL HOLDING CO LIMITED. Od 6 lutego 2013 r. wspdlnikami sa FRANKIRO HOLDINGS LIMITED, WATERBOARD
ENTERPRISES LIMITED i ARROWCREST LIMITED.

3 GSG Towers Sp. z 0.0., GSG Kooperacja Sp. z 0.0. [...]), GSG Service Sp. z 0.0. (do 25 listopada 2011 r. spétka zalezna
GSG, ktorej celem bylo [...]), GSG Energia Sp. z 0.0. oraz GSG Trade Sp. z 0.0. (spétka [...]).

3 Do stycznia 2012 r. GSG Energia Sp. z 0.0. byla spétkg zalezng GSG. Od 31 stycznia 2012 r. byta spétkg zalezng Stoczni.

3 Zarejestrowana w dniu 26 sierpnia 2009 r. Od 18 sierpnia 2010 r. wystepujaca pod firmg GSG Towers Sp. z 0.0.

% Nr C 18/2005, Dz. Urz. UE z dnia 26 marca 2010 r. L 81/19.

% Poczatkowo, plan restrukturyzacji przekazany KE w listopadzie 2008 r. nie uzyskat akceptacji Komis;ji.

3 W dniu 13 grudnia 2011 r. do KRS dokonano wpisu: Stocznia Gdansk S.A. Oddziat Mostostal Chojnice. Oddziat Stoczni
wykreslono z KRS w dniu 25 lutego 2014 r.

38 Obnizenie wktadu wtasnego GSG wynikato z [...]

3 Wyjasnienia petnomocnika Zarzadu Stoczni p. A. Zaczeniuka z dnia 11 sierpnia 2014 r. (pismo .SGSA/ZD/115/2014).

40Dz, U. 22007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.
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zmiana Planu restrukturyzacji powinna nastapi¢ w trakcie jego obowigzywania i by¢
notyfikowana w KE, jesli zmiana ta bytaby istotna.

W dziatalnosci  kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyzej zakresie,
stwierdzono nastepujgce nieprawidtowosci:

1. Okreslony w Planie restrukturyzacji plan wydatkéw inwestycyjnych w zakresie
produkcji stoczniowej i konstrukcji stalowych nie zostat zrealizowany.

Plan restrukturyzacji zaktadat, ze taczne naktady inwestycyjne wyniosg ok. 286 min
zt, z tego na produkcje stoczniowg [...]zt oraz [...]zt na produkcje pozastoczniowg (w
tym ok. 175 min zt na produkcje wiez wiatrowych, ok. [...]zt na produkcje konstrukc;i
stalowych). Produkcja wiez wiatrowych miata by¢ realizowana w spotkach celowych,
produkcja konstrukcji stalowych w Stoczni, natomiast produkcja okretowa w Stoczni
i w spdtkach celowych. Zgodnie ze sprawozdaniem dla KE z 22 lipca 2013 1.,
produkcja stoczniowa w okresie realizacji Planu restrukturyzacji realizowana byta
wytacznie w Stoczni.

(dowdd: akta kontroli str. 221-229, 368, 370)

Ogdtem wydatki na naktady inwestycyjne w latach 2008 — 2013 w Stoczni i spdtkach
celowych wyniosty [...]Jz#2 ([...]% wielko$ci zaktadanej w planie). Plan wydatkéw
inwestycyjnych w zakresie produkcji stoczniowej zostat zrealizowany w[...]%
([...J2), konstrukcji stalowych w [...]% ([...]zt) oraz wiez wiatrowych w [...]% ([...]2}).

(dowdd: akta kontroli str. 234, 236, 368, 370, 1567)

W wyjasnieniach przekazanych NIK przez Wiceprezesa Zarzadu Stoczni Gdansk
S.A4 w sprawie przyczyn niezrealizowania Planu restrukturyzacji, brak byto
odniesienia do produkcji stoczniowej i konstrukcji stalowych. Natomiast
w odniesieniu do produkcji wiez wiatrowych stwierdzono, ze zostaty zmienione
warunki finansowania tego projektu, proponowane w listach intencyjnych
posiadanych przez GSG w momencie ztozenia Planu restrukturyzaciji. Aktualnie,
w zZwigzku z nowymi propozycjami, prowadzone sq z bankami negocjacje w sprawie
uzyskania kredytu inwestycyjnego. W 2012 r. dokonano takze aktualizacji projekiu,
polegajacego na rezygnacji z budowy budynku fabryki i montazu linii produkcyjnej
w juz istniejacych aktywach grupy, dzieki czemu tgczna warto$¢ projektu zostata
ograniczona do [...]zt.

NIK wskazuje, ze gdyby nawet uwzgledni¢ nowe, deklarowane poziomy naktadow
inwestycyjnych na produkcje wiez wiatrowych, to inwestycje zrealizowane
wynosityby zaledwie [...]% w stosunku do deklarowanych ([...]zt wobec [...]z}).
Doda¢ takze nalezy, ze wyprowadzenie produkcji wiez wiatrowych poza Stocznie
pozbawito jg przychoddw z tej dziatalnosci. Ponadto nalezy wskaza¢ jednak, ze
przychody Stoczni z dzierzawy majatku i kooperacji z GSG Towers przy produkcii
wiez wiatrowych nie sg realizowane wiasciwie, z uwagi na brak spfat ze strony GSG
Towers. Zobowigzania GSG Towers Sp. z 0.0. wobec Stoczni Gdarsk wedtug stanu
na dzien 31 grudnia 2013 r. wyniosty 44,4 min z#4,

(dowod: akta kontroli str. 1567, 1568)

2. Przerdb stali na produkcje stoczniowg zrealizowany przez Stocznig i spotki
celowe w latach 2010 r. i 2012 r. byt nizszy od poziomu zaktadanego.

41 Dalej sprawozdanie dla KE.

42 W tym w GSG Towers Sp. z 0.0.

43 Pismo Wiceprezesa Zarzadu Stoczni Gdansk S.A. z dnia 12 marca 2014 r. znak SGSA/Z0/057/2014.

4 Dane o wysokosci zobowigzan uzyskane w kontroli S/13/006 — Pomoc publiczna udzielona Stoczni Gdansk S.A. przez
Agencje Rozwoju Przemystu S.A. przeprowadzonej w GSG Towers Sp. z 0.0.

8



Plan restrukturyzacji zaktadat, ze Stocznia wraz ze spotkami celowymi bedzie
przerabia¢ rocznie ok. [...] ton stali, z czego ok. [...] ton blachy na produkcje
okretowa.

(dowdd: akta kontroli str. 366, 368)

W zaktualizowanej Informacji o wykonaniu zobowigzan z 29 listopada 2013 r.45,
dotyczacej realizacji Porozumienia podano, ze Stocznia oraz spétki celowe
przerobity w latach 2009-2012 nastepujace ilosci stali (odpowiednio: [...] ton, [...]
ton, [...] ton, [...] ton).

W Sprawozdaniu dla KE z 22 lipca 2013 r. podano nastepujgce wolumeny produkcii
wyrazone w tonach (zbiezne z ww. danymi zawartymi w Informacji dla MSP,
obejmujace m.in. produkcje stoczniowa zrealizowang w Spotce):

2009 2010 2011 2012
Produkcja
skonsolidowana“ [..]t [...]t [..]t [..]t
(wykonanie)
Wieze wiatrowe
(wykonanie)* [..]t [..]t [..]t
Konstrukcje stalowe
(wykonanie) [..]t [..]t [..]t [..]t
Produkcja stoczniowa
Wykonanie, [..]t [...]t [...]t [...]t
plan [.]t [.]t [.]t [.]t

*w2010r.i2011 r. wieze wiatrowe byly produkowane przez GSG Towers Sp. z 0.0. czyli poza Stocznig

Analiza powyzszych danych wskazuje, ze w latach 2010 i 2012 przerdb stali
w produkcji stoczniowej ksztattowat sie na poziomie zdecydowanie nizszym od
poziomu zaktadanego w planie, okre$lonego przeréb w wysokosci [...] ton w skali
roku. Nie mozna przy tym uznaé, ze powyzsze zatozenie Planu restrukturyzacii
zostato zrealizowane, jak zostato to wskazane w wyjasnieniach4’ przez Wiceprezesa
Zarzadu Stoczni, ktory powotat sie na brak negatywnej opinii Komisji Europejskiej
w odniesieniu do Sprawozdania.

(dowdd: akta kontroli str. 221-224, 320, 368,1408, 1412, 1564)

3. Produkcja wiez wiatrowych w Stoczni oraz spotkach celowych byta takze
zdecydowanie nizsza od poziomu okres$lonego w Planie restrukturyzacii.

Plan restrukturyzaciji zaktadat wyprodukowanie w 2012r. [...] szt. wiez wiatrowych
o wysokosci 80 m (w spdtkach celowych). W 2013 r. produkcja wiez wiatrowych
0 wysokosci 80 m miata wynosic [...] sztuk.

(dowdd: akta kontroli str. 366, 368, 499 )

W przywotanym wyzej sprawozdaniu dla KE z realizacji Planu restrukturyzacji
podano, ze spotka Gdansk Shipyard Group Sp. z 0.0. wyprodukowata w latach
2010-2012r. [...] wiez wiatrowych o wysokosci [...] m. W latach 2010 i 2011 wieze
wiatrowe byty produkowane przez Stocznig. Od 2012 r. produkcja wiez prowadzona
jest przez GSG Towers Sp. z 0.0. (spétka celowa GSG powotana w lipcu 2009 r.),
w hali dzierzawionej od Stoczni. W 2013 r. GSG Towers Sp. z 0.0. wyprodukowata
[...] wieze o wysokosci [...Jm. Zdolno$ci produkcyjne tej spotki wynoszg [...] wiez
0 wysokosci [...]Jm.

4 Informacja przeznaczona dla Ministra Skarbu Paristwa (dalej Informacja dla MSP).

4 Suma danych przedstawionych w Sprawozdaniu dla KE odnoszacych sig do realizowanych produkcji w Stoczni i spotkach
celowych.

47 Pismo do kontrolera z 12 marca 2014 r.



W zestawieniu przedstawiono planowang i zrealizowang produkcje wiez#8 w latach
2010 -2013

2010r | 2011r. | 2012r. | 2013r.

Plan*

produkcja wiez przez Stocznie

[
[

,_,,_,
(R S

LI [
LI [
LI [

produkcja wiez przez GSG Towers

*Plan restrukturyzacji zakladat produkcje wiez 80-cio metrowych skladajacych sie z czterech sekcji, a w rzeczywistosci
produkowano wieze o réznych wysokosciach

W wyjasnieniach z dnia 28 lutego 2014 r., Wiceprezes Zarzadu Stoczni Gdansk S.A.
odnoszac sie do przyczyn niewykonania zatozen Planu restrukturyzaciji stwierdzit, ze
plan zaktadat produkcje w 2012 r. [...]szt. wiez wiatrowych o wysokosci 80 m
o catkowitej masie [...] ton, natomiast faktycznie Spdtka produkowata wieze
0 wysokosci [...] m o Srednim tonazu ponad [...] ton, charakteryzujace sie znacznie
wyzszymi parametrami przerobu. Wedtug sktadajagcego wyjasnienia dopiero
wyprodukowanie [...] wiez o wysokosci [...] m przektada sie na tonaz zgodny
z zatozeniami Planu restrukturyzacji na 2013 r. ([...] wiez o wysoko$ci 80 m).
Powyzsze oznacza, ze w przypadku wiez [...] m plan na 2012 r. powinien wynosi¢
[...] szt.49, wiec Plan restrukturyzacji w zakresie produkcji wiez wiatrowych w 2012 .
zostat zrealizowany zaledwie w [...]%.

Zdaniem NIK, nie znajduje uzasadnienia stwierdzenie Wiceprezesa Zarzadu,
wyrazone Ww przywotanych wyzej wyjasnieniach, Ze nie mozna poréwnywac
wielkosci produkcji wiez o wysokosci 80 m oraz takich wiez o wysokosci [...] m.
W wyjasnieniach nie wskazano danych pozwalajacych na kontrole stopnia realizacii
Planu restrukturyzacji (np. wspdiczynnika umozliwiajacego bezposrednie
poréwnanie wielkosci produkcji wiez wiatrowych [...] m i wiez 80 m), ani nie
przedstawiono przyczyn nie wykonania jego zatozen. NIK zwraca uwage, ze
w Planie restrukturyzacji (przewidujgcym mozliwo$C produkcji wiez zaréwno
o wysokosci 80 m jak i owysokosci [...] m) nie wskazano sposobu okreslania
stopnia realizacji jego zatozen w przypadku uruchomienia produkcji wiez tylko
w jednym asortymencie o wysokosSci [...]m. Sprawozdania z jego realizacji nie
zawieraty danych potrzebnych do dokonania takiej analizy. Dopiero dane uzyskane
w toku niniejszej kontroli umozliwity dokonanie poréwnania wielkosci produkcii
zrealizowanej i zaplanowane;.

Jako przyczyne niewykonania w 2013 r. planu produkcji wiez (wykonanie wyniosto
[...]%%0) w powyzszych wyjasnieniach wskazano w szczegdlnosci brak Srodkow na
finansowanie kapitatu obrotowego uniemozliwiajacy realizacje projektéw. Z ustalen
kontrolnych NIK wynika, ze GSG Towers Sp. z 0.0. dysponowata Srodkami
pozyskanymi z funduszy unijnych, ktérych nie wykorzystano (zostaty zwrdcone),
aponadto w przypadku braku $rodkéw wiasnych na inwestycie GSG Towers
Sp.zo0.0. powinna skorzysta¢ z finansowania zewnetrznego na warunkach
rynkowych, ewentualnie poprzez wsparcie panstwowe w formie gwarancji na
produkcje udzielanych przez Korporacje Ubezpieczen Kredytow Eksportowych, jak
to bylo przewidziane w Porozumieniu w sprawie pomocy publicznej.

(dowdd: akta kontroli str. 79, 80, 94, 151, 220, 224, 368, 1411-1412)

48 Dane odno$nie produkcji wiez zawarte w sprawozdaniu do KE zweryfikowano w trakcie kontroli NIK przeprowadzonej w
GSG Towers Sp. z 0.0.

49 Produkcja [...] wiez osiemdziesieciometrowych jest rownowazna produkgji [...] wiez [...] (plan na 2013 r.), zatem produkcji
[...] wiez osiemdziesieciometrowych odpowiada produkcja [...] wiez [...] ([...]).

5 Wykonano [...] wieze [...] m, plan dla wiez [...] m podany w wyjasnieniach [...] szt.
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Uwagi dotyczace
badanej dziatalno$ci

Ocena czastkowa

4. Stocznia nie zrealizowata zaplanowanych dostaw statkéw/kadtubows!.

W Planie restrukturyzacji zaplanowano dostawy [...] statkéw/kadtubow w 2009 r,
[...] statkéw/kadtubow w 2010 r. i [....] statkéw/kadtubdw w 2011 r.

Faktyczne dostawy byty nastepujace: [...] kadtuby w 2009 r., [...] kadtuby w 2010 .,
[...] kadtuby w 2011 r. i [...] kadtub w 2012 r. Kadtuby nie przekraczaty ograniczen
wymiarowych zwigzanych z decyzjg KE (dtugo$¢ 240 m, szeroko$¢ 40 m). Laczny
poziom produkciji nie przekroczyt 100 000 CGT32 ([...] CGT).

Realizowane kontrakty byty wykonywane z opdznieniami. Zaktdcenia w realizacii

Planu restrukturyzacji byty wyjasniane przez Stocznig?:

o kryzysem finansowym, ktdry silnie dotknat branze okretowg (nastapito zatamanie
sie cen na rynku okretowym) oraz terminem wydania decyzji przez KE,

e nieterminowym dostarczeniem przez armatora norweskiego dokumentacii
technicznej (Srednie opdznienie [...]Jdni w dwoch kontraktach) oraz
dokonywaniem na zyczenie tego armatora wielu zmian konstrukcyjnych, co
z kolei skutkowato negatywnie na realizacje innych projektows4.

Powyzsze Swiadczy o tym, Ze prognozowana produkcja stoczniowa nie byta
dostatecznie odporna na zmiany zatozen stanowigcych podstawe prognoz. W
trakcie realizacji wystapity, nieujete w Planie restrukturyzacji czynniki,, ktore miaty
wiekszy niz przewidywano wptyw na realizacje tych zatozen, {j.:

o kryzys finansowy, ktory dotknat branze okretowa, widoczny od 2001 r. — w latach
2001-2010 Swiatowa produkcja stoczniowa zwigkszyta sie trzykrotnie, co
wywotato olbrzymig presje cenowg na producentow statkow oraz drastyczny
spadek wolumenu zamowien od 2007 r.,

e ryzyka zwigzane z dziataniami kontrahentéw, determinujacych realizacje
zawartych kontraktows®,

(dowod: akta kontroli str. 100, 270-271, 409, 1565, 1566, 1681-1686)

Produkcja wiez wiatrowych realizowana byta od 2012 r., przez podmiot niezalezny
od Stoczni, chociaz Plan restrukturyzacji zaktadat, ze osiggniecie przez Stocznie
dtugotrwatej rentowno$ci poprzez dywersyfikacje dziatalnosci miato uniezalezni¢
Stocznie od wahan koniunktury na rynkach stoczniowych. Oznacza to, zdaniem NIK,
ze dodatkowe rodzaje dywersyfikowanej dziatalnosci powinny by¢ realizowane
bezposrednio przez Stocznie lub przez spotki powotane przez Stocznie.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie dziatalnos¢ w badanym obszarze

poniewaz :

1. plan wydatkéw inwestycyjnych w zakresie produkcji stoczniowej i konstrukcii
stalowych zostat zrealizowany zaledwie w [...]%,

2. poziom przerobu stali w produkcji stoczniowej w latach 2010 i 2012 ksztattowat
sie na poziomie nizszym od dolnej granicy planu ([...]t),

51 Statkdw specjalistycznych, czeSciowo wyposazonych.

52 Skompensowana pojemnos¢ brutto, uwzgledniajaca pracochtonno$¢ — zalezna od rodzaju statku.

5 Pismo Wiceprezesa Zarzadu Stoczni Gdansk S.A z dnia 28 marca 2014 r., zawierajace wyjasnienia w sprawie przyczyn
niezrealizowania planu dostaw statkow/kadtubdw.

5 Wedtug sprawozdania dla KE.

% Na przyktad przekraczanie umownych terminéw i wprowadzanie zmian konstrukcyjnych.

% Na str. 15 Planu restrukturyzacji w wersji z dnia 7 maja 2009 r. podano ,Prowadzenie innego rodzaju dziatalnosci pozwoli
uniezalezni¢ Stocznig od negatywnych efektéw cyklu koniunkturalnego produkcji stoczniowej, ktdre dotykajg inne stocznie
na $wiecie nie prowadzace zdywersyfikowanej dziatalno$ci. Inwestor bazujac na swoim rozlegtym do$wiadczeniu uruchomit
juz produkcje konstrukcji stalowych w Stoczni Gdarisk. W samym 2008 roku Stocznia Gdansk S.A. sprzedata okoto [...] ton
konstrukgji stalowych, w wigkszosci elementéw wiez wiatrowych. Oznacza to, iz Spétka byta w stanie zdoby¢ az [...] ton
rynku dla nowych produktow”.
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Opis stanu
faktycznego

Ustalone
nieprawidtowosci

3. zatozenia produkcji wiez wiatrowych z Planu restrukturyzacji zostaty wykonane,
(nawet po doliczeniu wiez wyprodukowanych przez spétke celowg GSG Towers
Sp. z0.0.) w zaledwie [...]% w 2012 r.i[...]% w 2013 r.,

4. plan dostaw statkéw/kadtubow nie zostat w petni zrealizowany.

3.Realizacja Porozumienia w  zakresie  poziomu
przerobionej stali w Spotce na cele stoczniowe oraz w
zakresie poziomu zatrudnienia.

W Porozumieniu (§ 3) Stocznia zobowigzata sie m.in. do:

1) kontynuowania produkcji stoczniowej na poziomie nie mniejszym niz 22 tys. ton
stali przerobionej w Stoczni na cele produkcji stoczniowej Sredniorocznie
w okresie lat 2009-2012,

2) utrzymania w tym okresie zatrudnienia w Stoczni i spétkach celowych na
poziomie nie nizszym niz 1 900 etatow Sredniorocznie,

3) podjecia takich dziatan, aby realizacja w okresie do korica 2012 r. Planu
restrukturyzacji nie spotkata sie z negatywng oceng Komisji Europejskiej
wyrazong w formie decyzji nakazujacej zwrot pomocy.

(dowdd: akta kontroli str. 81)

Zobowigzanie polegajace na utrzymaniu zatrudnienia w Stoczni i w spdtkach
powstatych w wyniku realizacji Planu restrukturyzacji na poziomie nie nizszym niz
1900 etatdw Sredniorocznie (w okresie 2009-2012) zostato zrealizowane.
Srednioroczny stan etatdw w Stoczni i spotkach powstatych w wyniku realizacii
Planu restrukturyzacji w latach 2009-2012 wynosit: 2 402 (2009 r.), 1 934 (2010 r.), 2
204 (2011r.), 2520 (2012 r.), 1j. 2 265 etatow $redniorocznie’.

Do dnia zakoriczenia kontroli NIK (14 sierpnia 2014 r.) KE nie wydata decyz;i
nakazujacej zwrot pomocy publiczne;.

(dowdod: akta kontroli str. 321, 1407)

W dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

1. Stocznia nie zrealizowata zobowigzania polegajacego na kontynuowaniu
w okresie lat kalendarzowych 2009-2012 produkcji stoczniowej na poziomie nie
mniejszym niz 22 tys. ton stali przerobionej na cele produkcji stoczniowe;
Sredniorocznie.

(dowdd: akta kontroli str. 76, 81)

2. W Sprawozdaniu dla KE podano nastepujace wolumeny produkcji wyrazone
w tonach przerobionej stali w Spétce w produkciji stoczniowej: [...] tw 2009 ., [...] t
w2010r, [...]tw2011r, [...] t w 2012 r. (tacznie [...] 1). W przedstawionych przez
Wiceprezesa Zarzadu Stoczni Gdansk S.A. wyjasnieniach®® zostata zwrdcona
uwaga na nastepujace okolicznosci:

1) wynikajacych z Porozumienia, gdyz sg w nim przedstawione tonaze
odnoszace sie do wolumendw produkcji sprzedanej w poszczeg6lnych
sektorach dziatalno$ci Stoczni jak i spotek celowych,

2) dane zawarte w Sprawozdaniu dla KE odnoszg sie do Planu restrukturyzaciji
| s prezentowane z zastosowaniem metodologii w nim ujetej,

57 W wielko$ci zatrudnienia ujeto takze zatrudnienie w Stoczni Gdanisk S.A. Oddziat Mostostal Chojnice, ktory dziatat w oparciu
0 aktywa dzierzawione do 2013 r.
% Pismo z dnia 28 lutego 2014 r. sprawozdanie dla KE nie jest miarodajne dla oceny wykonania zobowigzan
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3) w Informacji dla MSP ujeto catkowity przerob stali Spotki, takze przerob
realizowany dla spdtek trzecich w ramach Swiadczonych przez Stocznig
ustug, co zostato opisane w metodologii kalkulacji (1.3.1 Informacji dla
MSP).

3. Postanowienia § 1 pkt 6 Porozumienia wskazuja, ze zostaty one w catoSci
uwzglednione w Planie restrukturyzacji. Ani w Porozumieniu, ani w Planie
restrukturyzacji nie wskazano metodologii okre$lania sposobu obliczania poziomu
stali przerobionej w Stoczni na cele produkcji stoczniowej, co mogtoby wskazywaé
na odmienne podejScie w okreslaniu przerobu stali. Metodologia kalkulacji poziomu
przerobu stali pojawia sie w Informacji dla MSP, czyli zostata okre$lona przez GSG
juz po zakonczeniu realizacji dziatan zaplanowanych w Planie restrukturyzacji. Dane
zawarte w Informacji dla MSP sg zbiezne z danymi zawartymi w Sprawozdaniu dla
KE, o czym $wiadczg ponizsze dane:

1) $rednioroczny tonaz stali przerobionej w Stoczni i spdtkach celowych

w poszczegblnych latach 2009-2012 wynosit odpowiednio: [...];
2) faczny wolumen produkcji stoczniowej, wiez wiatrowych i konstrukcii
stalowych w Stoczni w ww. latach wynosit odpowiednio: [...].

4. W Informacji dla MSP nie podano jednoznacznie iloSci stali przerobionej w
produkcji stoczniowej. W Porozumieniu, w zwigzku z tym zobowigzaniem, nie
przewidziano uwzglednienia ilosci stali przerobionej w Stoczni w celu realizacji ustug
dla spdtek trzecich. W tytule i samym zestawieniu, jak rowniez w tytule rozdziatu
Informacji dla MSP, w ktérym zawarto dane dotyczace przerobu stali nie uzyto
wyrazenia ,na cele produkciji stoczniowej”. W Sprawozdaniu dla KE zaprezentowano
dane dot.: wolumenu produkcji wyrazonego w tonach przerobionej stali, Spotki i
produkcji stoczniowe;.

5. Powyzsze oraz niezrealizowanie zatozen Planu restrukturyzacji w zakresie
przerobu stali (minimum [...] t rocznie)®®, a takze niewykonanie Planu
restrukturyzacji w zakresie dostaw statkow/kadtubow®0, wskazuje ze $rednioroczny
poziom przerobu stali na cele produkcji stoczniowej w Stoczni wynosit [...] tony
([...] /4), 1j. byt mniejszy od poziomu zobowigzania zawartego w Porozumieniu o [...]
ton. Wielko$¢ zobowigzania okreslona w Porozumieniu (22 tys. t Sredniorocznie)
byta zbiezna z zatozeniami Planu restrukturyzacji ([...] t rocznie).

(dowdd: akta kontroli str. 76, 81, 221-224, 320, 368, 406, 1407-1412)

6. Zgodnie z § 6 Porozumienia, w przypadku niewykonania przez Stocznie lub ISD
Stocznia Sp. z 0.0. ww. zobowigzania, spdtki te solidarnie zaptacq kare umowng w
kwocie [...]Jzt za kazde [...] t nieprzerobionej stali brakujgce do przyjetego poziomu.
Zatem wysokos$¢ kary umownej moze, zgodnie z Porozumieniem, wynosic [...].

Zgodnie z Porozumieniem (§ 1 pkt 2, lit. b), ppkt (iv)), naruszenie powyzszego
zobowigzania skutkuje naliczeniem od odsetek pozyczki (103 330 690 zt) wg stopy
referencyjnej®! (od dnia udzielenia pozyczki do dnia zaptaty odsetek).

(dowod: akta kontroli str. 79, 81, 86, 221-224)

Wedtug wyliczenia NIK, w przypadku uznania za niezrealizowane, zobowigzanie
polegajace na kontynuowaniu produkcji stoczniowej na poziomie nie mniejszym niz
22 tys. ton przerobionej stali, nalezne wowczas - zgodnie z zapisami § 1

5 Vide pkt 2.2. wystapienia.

60 \/ide pkt 2.4. wystapienia.

61 Stopa referencyjna rozumiana jako stopa bazowa publikowana przez KE zgodnie z Komunikatem Komisji w sprawie zmiany
metody ustalania stop referencyjnych i dyskontowych (2008/C 14/02) ogtoszonym w Dzienniku Urzedowym UE z dnia 19
stycznia 2008, powiekszona 0 400 punktéw bazowych.

13



Ocena czastkowa

Opis stanu
faktycznego

Ustalone
nieprawidtowosci

Porozumienia oraz § 4 ust. 3 - odsetki od pozyczki wynosityby na koniec 2013 r. ok.
38 min zt.

Najwyzsza lzba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalno$¢ w zakresie utrzymania
poziomu zatrudnienia, natomiast negatywnie NIK ocenia dziatalnos¢ w obszarze
przerobu stali w Spdtce na cele stoczniowe, poniewaz poziom przerobionej stali
$redniorocznie w produkcji stoczniowej w Stoczni w okresie 2009-2012 byt mniejszy
0 ponad [...]t od poziomu wymaganego postanowieniami Porozumienia.

4. Realizacja przez Stocznie obowiazkéw wynikajacych
z Umowy pozyczki udzielonej przez ARP S.A.

Na podstawie Umowy z dnia 23 lipca 2009 r. nr OPP/4/200962 ARP S.A. udzielita
Stoczni pozyczki w kwocie 103 330,7 tys. zt, ktéra zgodnie z Porozumieniems?
zostata przeznaczona przez Spotke na sptate:

- zobowigzan wobec ZUS w kwocie naleznosci gtéwnych 60 192,5 tys. zt
powiekszonej o nalezne odsetki na dzien dokonania spfaty w kwocie 29 906,2
tys. zt,

- odsetek na dzien dokonania spfaty od zobowigzan wobec ARP S.A. od pozyczki
nr UPP/12/2004 z dnia 19 marca 2004 r. w kwocie 2 665 tys. zt,

- odsetek na dzien dokonania sptaty od zobowigzan wobec KPS od pozyczek nr
03/07/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. oraz nr 01/11/2006 z dnia 8 listopada 2006 r.
w kwocie 3 753 tys. zt,

- zobowigzan publicznoprawnych wraz z odsetkami naliczonymi na dzien sptaty
w kwocie 1 209,6 tys. zt,

- zobowigzan cywilnoprawnych wraz z odsetkami naliczonymi na dzieh sptaty
w kwocie [...] zt.

Pozyczka nie byta oprocentowana pod warunkiem nienaruszenia przez Stocznie
wydanej przez KE decyzji przewidujacej obowigzek zwrotu otrzymanej pomocy
publicznej oraz wykonania zobowigzania wynikajacego z Porozumienia dotyczacego
przerobu stali w produkcji stoczniowej i utrzymania poziomu zatrudnienia. Miata by¢
sptacona jednorazowo wdniu 31 grudnia 2013r. Ponadto w Umowie
postanowiono®, Zze w wypadku trudnosci Stoczni ze splatq pozyczki
i oprocentowania (brak sptaty kolejnych 3 rat kapitatowych pozyczki, jezeli strony
Umowy postanowig o sptacie pozyczki w ratach) ARP S.A. bedzie miata prawo
zatrudni¢ na koszt Spdtki konsultanta, ktorego zadaniem bedzie ocena sytuacii
ekonomicznej Spdtki i zaproponowanie sposobu sptaty pozyczki wraz
z oprocentowaniem. Stocznia, zgodnie z Umowa pozyczki, tytutem zabezpieczenia
jej zwrotu, ustanowita na rzecz ARP S.A. hipoteke kaucyjng do kwoty 60 min zt na
nieruchomosciach Stoczni.

W okresie od 4 do 11 sierpnia 2009r. Spétka dokonata splaty zalegtych
zobowigzan, w tym wobec ZUS (90,1 min zt), Urzedu Miejskiego w Gdarisku (1,2
min zt), ARP S.A. (2,7 min zt) i KPS (3,8 min z4).

(dowdod: akta kontroli str. 81, 161-176, 1353)

W  dziatalnoSci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujaca nieprawidtowosc:

62 Dalej Umowa.
6§ 3 pkt 1, ppkt 7.
64§ 12 pkt 1.

14



Ocena czastkowa

Opis stanu
faktycznego

Stocznia nie dokonata sptaty pozyczki do 31 grudnia 2013 r., nie wywigzujac sie tym
samym z warunkow przewidzianych w Porozumieniu w sprawie udzielenia pomocy
oraz w Umowie pozyczki, stanowigcej wykonanie powyzszego Porozumienia.

W wyjasnieniach z 28 lutego 2014 r. w sprawie przyczyn niesptacenia przez Spotke
pozyczki oraz okreslenia roszczen finansowych ARP S.A. zwigzanych z Umowa,
Wiceprezes Zarzadu Stoczni Gdansk S.A. podat, ze obecnie prowadzone sg
rozmowy o spfacie pozyczki pomiedzy akcjonariuszami Spotki. W wyniku tych
rozmow® w dniu 5 marca 2014 r. zostat zawarty aneks do Umowy pozyczki oraz
Umowy poreczenia podpisanej przez GSG, przedituzajacy termin obowigzywania
poreczenia do dnia 31 grudnia 2014 r. Nastepnie Zarzad ARP S.A. podjat uchwatg®
w sprawie niepodejmowania dziatan egzekucyjnych wobec Stoczni jako
pozyczkobiorcy z tytutu wymagalnych na dzien 31 grudnia 2013 r. wierzytelnoSci
z Umowy pozyczki i niepodejmowania dziatan windykacyjnych wobec GSG jako
poreczyciela.

(dowdod: akta kontroli str. 161-174, 192, 1407, 1410)

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykorzystanie pozyczki przez Stocznie,

ale negatywnie ocenia brak sptaty pozyczki w terminie umownym (zgodnym z

Porozumieniem), ktory oznacza:

1. mozliwo$¢ utraty nieruchomosci, na ktorych zostata ustanowiona hipoteka
kaucyjna na rzecz ARP S.A. do wysoko$ci 60 min zt,

2. wzrost kwoty oprocentowania pozyczki i obowigzek sptaty wyzszej kwoty tacznie,
niz gdyby pozyczka zostata sptacona w terminie okreslonym Umowa.

5.Udzielanie przez Stocznie pozyczek podmiotowi
dominujagcemu i podmiotom powigzanym

W latach 2009 - 2012 (okres realizacji Planu restrukturyzacji) Stocznia udzielata
pozyczek podmiotom zewnetrznym, gtownie w ramach grupy GSG. Pozyczki, byty
udzielane spdice ISD Stocznia Sp. z 0.0. (po zmianie nazwy GSG Sp. z 0.0. -
akcjonariusz wiekszo$ciowy w Stoczni), GSG Energia Sp. z 0.0. i GSG Towers Sp. z
0.0. (podmioty powigzane). W okresie, w ktérym byly udzielane pozyczki, Stocznia
nie realizowata wymagalnych ptatnosci wobec ZUS. Plan restrukturyzacji nie
przewidywat mozliwo$ci udzielania pozyczek przez Stocznie. Pozyczki te zostaty
w wigkszosci sptacone, wg stanu na dzien 5 marca 2014 r. stan wierzytelno$ci
Stoczni wynosit [...]zt

(dowdd: akta kontroli str. 1228-1237, 1345-1352)

Stocznia w okresie 2009 r.-2012 r. udzielita pozyczek w tacznej kwocie 267 min zt
nastepujacym podmiotom w ramach grupy GSG:

1. GSG Sp. z0.0. umowa zdn.[...];

GSG Energia Sp. z 0.0. umowa z dn. [...];

GSG Sp. zo.0. umowa zdn. [...];

ISD Stocznia Sp. z 0.0. umowa z dn. [...];

GSG Towers Sp. z 0.0. umowa z dn. [...]. Do sptaty wg stanu na dzien [...]
pozostata kwota [...] zt;

6. GSG Sp.z0.0.umowazdn.[...].

kR ow

(dowod: akta kontroli str. 1228-1237, 1345-1352, 1542)

8 Wyjasnienia ARP S.A. (pismo znak ARP/DIP-HSz/610/4039/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. Zarzadu ARP S.A. do NIK).
8 Nr 149/X1X/2014 z dnia 19 marca 2014 r.
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Ocena czastkowa
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W  dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujaca nieprawidtowo$¢:

Stocznia udzielata pozyczek, pomimo ze w Planie restrukturyzacji (w zat. dot.
przeptywdw finansowych) nie przewidywano Zzadnych przeptywow pienigznych
zwigzanych z pozyczkami udzielanymi przez Stocznie innym podmiotom grupy
GSG. W tym samym okresie, w ktorym Stocznia udzielata pozyczek spdtkom
z grupy GSG nie byty regulowane jej wymagalne pfatno$ci.

(dowod: akta kontroli str. 1228-1237, 1345-1352, 1542)

Wedtug wyjasnien Wiceprezesa Zarzadu Stoczni®” pozyczki zostaty udzielone w
celu realizacji zadan Planu restrukturyzacji, ze $rodkéw wypracowanych oraz
srodkow uzyskanych z podwyzszenia kapitatu od wiekszosciowego akcjonariusza.
Wiceprezes nie wskazat jednak zadnych konkretnych zadan. Zdaniem Wiceprezesa
Zarzadu Stoczni pozyczki skutkowaty dla Stoczni powiekszeniem przychodéw
finansowych.

NIK uznaje to wyjasnienie za niezasadne, poniewaz w tym samym okresie, w ktérym
Stocznia udzielata pozyczek spotkom z grupy GSG nie byly realizowane jej
wymagalne ptatnosci, wobec ZUS, przy narazeniu na odsetki za op6znienie sptaty
znacznie przewyzszajace (ponad dwukrotnie®8) stope oprocentowania pozyczek.

Od sierpnia 2011 r., kiedy kwota niesptaconych pozyczek wynosita ok. [...] z,
Stocznia nie regulowata terminowo zobowigzan publicznoprawnych. Na majatku
Stoczni ustanowiono zabezpieczenia w postaci przymusowych hipotek na rzecz
Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych w wysoko$ci 55,5 min zt, w tym 5497 tys. zt
kosztow egzekucyjnych zwigzanych z ustanowieniem hipotek®. Saldo zobowigzan
Stoczni (bez Oddziatu w Chojnicach) wobec ZUS w okresie od poczatku 2011 r. do
konca 2012 r. wzrosto z kwoty 1,5 min zt do kwoty 31,5 min zt. Zobowigzania
publiczno-prawne na koniec 2013 r. wynosity 76,8 min zt (wg sprawozdania F-01
Stoczni).

(dowod: akta kontroli str. 1226-1227, 1342-1344, 1395-1405, 1688-1716, 1711)

W wyjasnieniach’® Wiceprezesa Zarzadu w sprawie celow i zadan Planu
restrukturyzacji do jakich byly wykorzystywane poszczegolne pozyczki, nie
przedstawiono Zadnych takich zadan, wskazano jedynie, ze mialy stuzyé
rentownemu i zgodnemu z harmonogramem inwestowaniu wolnych $rodkow. Nie
przedstawiono réwniez przyczyn nieuwzglednienia w planie przeptywow
finansowych obejmujacych udzielone pozyczki, potwierdzono tylko fakt nie ujecia
szczego6towych form lokowania wolnych Srodkéw lezacych po stronie Stoczni.

(dowdd: akta kontroli str. 1675)
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie dziatalno§¢ w badanym obszarze.

6. Obowiazki sprawozdawcze wynikajace z decyzji Komisji
Europejskiej oraz Porozumienia
W art. 1 pkt. 3 decyzji KE z dnia 22 lipca 2009 r. stwierdzono, ze Polska powinna

przekazywa¢ Komisji regularne i szczegdtowe sprawozdania pozwalajace na
kontrole wdrazania Planu restrukturyzacji. Raporty powinny zawiera¢ wszystkie

67 Pismo do kontrolera z 28 lutego 2014 r.

8 QOprocentowanie pozyczek miescito si¢ w przedziale od [...] do [...], natomiast minimalne stawki odsetek za zwioke od
nieterminowego regulowania sktadek na ubezpieczenie spoteczne w latach 2009-2012 wynosity odpowiednio: 10%, 12% (w
catym roku), 12,5 %, 13,5%.

69 Stan na 30 wrze$nia 2013 r.

70 Pismo do kontrolera z 12 marca 2014 r.

16



Ustalone
nieprawidtowosci

Uwagi dotyczace
badanej dziatalno$ci

informacje okre$lone w punkcie (294) decyzji. W punkcie (294) stwierdzono, ze
Stocznia musi w petni wdrozy¢ Plan restrukturyzacji i musi wypeti¢ wszystkie inne
zobowigzania stanowigce podstawe decyzji. Komisja musi mie¢ mozliwos¢
upewnienia sig, ze Plan restrukturyzacji jest wiasciwie wdrazany, poprzez
szczegblowe sprawozdania przekazywane przez Polske. Sprawozdania muszg
zawiera¢ wszystkie informacje potrzebne Komisji w celu kontroli sposobu realizacji
Planu restrukturyzacii.

(dowdd: akta kontroli str. 86, 150,151)

W  dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujaca nieprawidtowosé

Stocznia przekazywata dla KE (za po$rednictwem UOKIK) niepetne sprawozdania z
realizacji Planu restrukturyzacji.

W sprawozdaniach dla KE z 20 stycznia 2010 r., 21 lipca 2010 r., 20 lipca 2011 .,
20 lipca 2012r. przesytanych przez Stocznie za posrednictwem UOKIK nie
podawano danych:
e dotyczacych przerobu stali dla poszczegolnych rodzajow produkcii, tj. okretowej,
wiez wiatrowych, konstrukcji stalowych,

edotyczacych wartosci zadan inwestycyjnych zrealizowanych dla produkcii
stoczniowej i pozastoczniowej (podawano tylko taczng kwote inwestycji).

W sprawozdaniu dla KE z wykonania Planu restrukturyzacji z dnia 22 lipca 2013 r.
podano dane dotyczace wolumenow produkcji wyrazonych w tonach przerobione;
stali w poszczegoinych rodzajach produkcji w Stoczni i spdtkach celowych
(w grupie GSG) ale nadal brak byto danych dot. wartoci naktadéw inwestycyjnych
zrealizowanych dla produkcji stoczniowej i pozastoczniowej (podano taczne wydatki
inwestycyjne w zakresie produkcji stoczniowej i konstrukcji stalowych). W zwigzku
z powyzszym, sprawozdania przekazywane KE nie umozZliwiaty biezacej kontroli
wdrazania Planu restrukturyzacji w zakresie realizacji wymienionych dziatan.
(dowdd: akta kontroli str. 216-290, 368, 370, 530-672)

Stocznia nie ztozyta sprawozdania wymaganego na dzien 22 lipca 2014 r. co byto
przyczyng roboczej korespondencji KE z UOKIK™ i UOKIK ze Stocznia.
Sprawozdanie, wymagane na dzien 22 lipca 2014 r, nie byto takze przedmiotem
badania NIK.

WiekszosSciowy akcjonariusz w Spotce (GSG Sp. z 0.0.) zobowigzat sie w § 3 ust. 3
Porozumienia do przedstawienia Skarbowi Panstwa w terminie do 30 czerwca
2013 r. szczegotowego sprawozdania z wykonania zobowigzan wymienionych w §
3, ust. 1 pkt 1,2 3. W§ 3, ust. 1 pkt 1 postanowiono, ze Stocznia w okresie lat
kalendarzowych 2009 do 2012 bedzie kontynuowata produkcje stoczniowg na
poziomie nie mniejszym niz 22 000 ton stali przerobionej w Stoczni na cele produkcii
stoczniowej Sredniorocznie we wskazanym okresie.

(dowdd: akta kontroli str. 76, 81, 84 )

Zobowigzanie sprawozdawcze wobec Skarbu Parstwa zwigzane z otrzymaniem
przez Stocznie Pomocy zostato zrealizowane przez GSG Sp. z 0.0. W sposob nie
pozwalajacy na petng ocene realizacji zobowigzan wynikajacych z Porozumienia
oraz po terminie. Pierwsza informacja z wykonania zobowigzan okre$lonych
Porozumieniem zostata przestana do Ministerstwa Skarbu Panstwa przy pi$mie z 10
lipca 2013 r., tj. 10 dni po terminie. W Zaktualizowanej Informacji o wykonaniu

™ Wyjasnienia UOKIK (pismo znak DDO-0850-16(610)/07/GP z dnia 7 sierpnia 2014 r. Zastepcy Dyrektora Departamentu
Monitorowania Pomocy Publicznejw UOKIK do NIK).
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zobowigzan z dnia 29 listopada 2013 r.”2, przekazanej do MSP, przedstawiono
wytacznie dane dotyczace Sredniorocznego tonazu stali przerobionej w Stoczni oraz
spotkach powstatych w ramach realizacji Planu restrukturyzacji (we wszystkich
obszarach produkciji tacznie). Przyczyng opdznienia byta koniecznos$¢ zakonczenia
prac audytorskich o czym Stocznia informowata MSP w prowadzonej w tej sprawie
korespondenc;ji.

(dowdd: akta kontroli str. 295, 320,1673)

Zgodnie z wyjasnieniami Ministra SP przedstawiony w Informacji dla MSP poziom
wykonania zobowigzan wynikajacych z Porozumienia powinien zostaC ponownie
zbadany przez audytora na podstawie dokumentacji zrodtowej zgromadzonej w
Stoczni. MSP zwrécito sie w tej sprawie do Zarzadu GSG Sp. z 0.0. w dniu 24
czerwca 2014 r. ale, mimo prowadzonych nastepnie rozmoéw, do dnia 11 sierpnia
2014 r. nie otrzymato zadnej pisemnej informaciji w tej sprawie.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie dziatalno$¢ w badanym obszarze.

7.0bowiazki sprawozdawcze wynikajace z ustawy
o rachunkowosci oraz kodeksu spétek handlowych

Roczne sprawozdanie finansowe Stoczni za 2011 r., zatwierdzone przez WZA
w dniu 3 pazdziernika 2012 r. zostato ztozone do KRS w dniu 3 stycznia 2013 r.
Opinia z badania sprawozdania finansowego Stoczni za 2011r. zostata
sporzadzona w dniu 4 wrzesnia 2012 r. Roczne sprawozdanie finansowe za 2012r.
nie zostato zatwierdzone przez WZA Spétki oraz nie zostato ztozone do KRS do
dnia 12 marca 2014 r. Biegty rewident badajacy sprawozdanie uznat, Ze istnieje
znaczna niepewno$¢ co do mozliwosci kontynuacji dziatalno$ci Stoczni i wystapit do
Zarzadu Spotki o przedstawienie dowodéw na prawidtowo$¢ takiego zatozenia. Do
dnia zakonczenia kontroli NIK Stocznia nie uzyskata opinii biegtego rewidenta
odnos$nie sprawozdania finansowego za 2012 r.

(dowod: akta kontroli str. 1678-1679)

W dziatalnosci  kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

e Sprawozdanie finansowe za 2011 rok, zatwierdzone przez WZA w dniu
3 pazdziernika 2012 r., zostato ztozone do KRS-u w dniu 3 stycznia 2013 r., tj. po
terminie ustawowym. Ponadto badanie przez biegtego rewidenta tego sprawozdania
| jego zatwierdzenie nastgpito pozniej niz 6 miesiecy od dnia bilansowego, tj. po
terminie okreslonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowosci.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowos$ci kierownik jednostki sktada we
wiasciwym rejestrze sagdowym roczne sprawozdanie finansowe, opinie biegtego
rewidenta, jezeli podlegato ono badaniu, odpis uchwaty badz postanowienia organu
zatwierdzajacego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale
zysku lub pokryciu straty, a w przypadku jednostek, o ktérych mowa w art. 49 ust. 1
- takze sprawozdanie z dziatalnoSci - w ciggu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego.

Wiceprezes Zarzadu Stoczni Gdansk S.A.78 przekazat wyjasnienie, ze ,w zwigzku z
faktem, ze zadtuzenie Stoczni Gdansk S.A. wobec Emst & Young narastato oraz
bylo przeterminowane - audytor wstrzymat si¢ z wydawaniem dokumentow

72 Ostateczna wersja.
73 Pismo do kontrolera z 12 marca 2014 r. znak SGSA/Z0/061/2014.
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dotyczacych sprawozdania finansowego”. Jako przyczyne opdznienia w zapfacie
wskazano brak $rodkow na finansowanie dziatalnosci gospodarcze;.

Przedstawione powyzej wyjasnienia nie znajdujg uzasadnienia, gdyz zatwierdzenie
sprawozdania finansowego za 2011 r. przez WZA nastgpito po przeprowadzeniu
badania przez biegtego rewidenta. Zatem termin wydania przez biegtego rewidenta
dokumentéw z badania sprawozdania nie miat wplywu na dziatania Zarzadu
podejmowane po jego zatwierdzeniu.

Sprawozdania za 2012 r. i za 2013 r. nie zostaly przedstawione WZA Stoczni
Gdansk S.A. do zatwierdzenia do dnia zakoriczenia kontroli’4.

(dowad: akta kontroli str. 759, 1676-1679)

e Sprawozdanie finansowe Stoczni za 2012 rok bez odpisu uchwaty lub
postanowienia organu zatwierdzajgcego o zatwierdzeniu, nie zostato ztozone do
KRS-u do dnia 12 marca 2014 r. Termin ztozenia sprawozdania uptynat 15 lipca
2013 .

Zgodnie z art. 69 ust. 2 ustawy o rachunkowosci, jezeli sprawozdanie finansowe nie
zostato zatwierdzone w terminie okre$lonym w art. 53 ust. 1, to nalezy je ztozy¢
w rejestrze sadowym w ciggu 15 dni po tym terminie (30 czerwca 2013 r.) a takze
15 dni po jego zatwierdzeniu wraz z dokumentami, o ktorych mowa w art. 69 ust.1.

W sprawie przyczyn nieztozenia do KRS sprawozdania Wiceprezes Zarzadu Stoczni
Gdansk S.A. wyjasnit’>, ze Zarzad czekat na porozumienie miedzy akcjonariuszami.
Obrady WZA zwotanego przez Zarzad Stoczni na dzien 9 lipca 2013 r. zostaty
przerwane do dnia 8 sierpnia 2013 r. Nastepnie w dniu 8 sierpnia 2013 r. WZA
podjeto uchwate w sprawie zamkniecia obrad, z uwagi na prowadzone przez GSG
Sp. z 0.0. i ARP S.A. rozmowy nad rozwigzaniem aktualnych problemow
finansowych Stoczni. Akcjonariusze postanowili odby¢ kolejne WZA w innym
uzgodnionym terminie. Zarzad oczekiwat na informacje od akcjonariuszy o
rozwigzaniu aktualnych probleméw finansowych Stoczni, a poniewaz takie
informaciji nie otrzymat, uznat, ze zwotanie WZA bytoby bezprzedmiotowe.

NIK zwraca uwage, ze za terminowe sktadanie sprawozdan finansowych odpowiada
Zarzad Spotki bez wzgledu na dziatania podejmowane przez akcjonariuszy.

(dowdd: akta kontroli str. 865, 1572, 1573, 1678-1679)

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie dziatalno$¢ w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Przedstawiajgc powyzsze oceny i uwagi wynikajace z ustalen kontroli, Najwyzsza
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwyzszej Izbie Kontroli’®, wnosi o:

1.Niezwtoczne zwotanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia celem podjecia
decyzji dotyczacej dalszego istnienia Spotki stosownie do art. 397 Ksh.

2.Uregulowanie przeterminowanych zobowigzan, w tym publiczno-prawnych, ktore
mogq skutkowaé wnioskami o ogtoszenie upadtosci Stoczni.

™ Wyjasnienia petnomocnika Zarzadu Stoczni Gdarsk S.A. z dnia 11 sierpnia 2014.r
75 Jw. oraz pismo do kontrolera z 12 marca 2014 znak SGSA/Z0/057/2014.
% Dz. U.z2012r., poz.82 ze zm.
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NIK o sposobie
wykorzystania uwag

i wykonania wnioskow

3.Dotrzymywanie  termindbw  dotyczacych  obowigzkéw  sprawozdawczych
wynikajacych z przepisow rachunkowych i handlowych. Niezwioczne ztozenie
sprawozdan finansowych za lata 2012 i 2013 wynikajacych z obowigzkow
ustawowych.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwdch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystgpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza si¢
do dyrektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji Najwyzsze;
Izby Kontroli.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK prosze o poinformowanie Najwyzszej |zby Kontroli,
wterminie 21 dni od otrzymania wystgpienia pokontrolnego, 0 sposobie
wykorzystania uwag i wykonania wnioskow pokontrolnych oraz o podjetych
dziataniach lub przyczynach niepodjecia tych dziatan.

W przypadku wniesienia zastrzezen do wystgpienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy sie od dnia otrzymania uchwaty o oddaleniu
zastrzezen w catosci lub zmienionego wystgpienia pokontrolnego.

Warszawa, dnia 16 lutego 2015 r.

Najwyzsza Izba Kontroli
Departament Gospodarki,
Skarbu Panstwa i Prywatyzaciji

Dyrektor
Stawomir Grzelak
/-1
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