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l. Dane identyfikacyjne kontroli

S/13/006 — Pomoc publiczna udzielona Stoczni Gdarnsk S.A. przez Agencje
Rozwoju Przemystu S.A.

Najwyzsza Izba Kontroli
Departament Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji

Rafat Pikus, gtéwny specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr 91068 z dnia 6 czerwca 2014 r. i nr 91073 z dnia 23 czerwca 2014 r.
(dowdd: akta kontroli str. 1-4)

GSG Towers Sp. z0.0.,! ul. Naruszewicza 9, 02-627 Warszawa

Andrzej Stoktosa — Prezes Zarzadu Spotki od 11 czerwca 2013 .

Poprzednio w okresie od 25 lutego 2010 r. do 11 czerwca 2013 r. Prezesem
Zarzadu Spotki byt Jarostaw Lasinski
(dowod: akta kontroli str. 13-19)

Il. Ocena kontrolowanej dziatalnosci?

GSG Towers Sp. z 0.0. nie wykorzystata otrzymanych $rodkéw z funduszy Unii Eu-
ropejskiej na dofinansowanie dwaoch projektow? zwigzanych z produkcjg wiez wia-
trowych. Realizacja tych projektéw wptynetaby na rozwiniecie przez Spotke produk-
cji wiez wiatrowych i poprawitaby jej sytuacje finansowa, umozliwiajac tym samym
takze sptate zobowigzan wobec Stoczni Gdansk. Z przekazanego Spétce dofinan-
sowania w wysoko$ci 19 555,1 tys. z, wykorzystano tylko 15815 tys., tj. 8,1%
zwracajgc pozostate niewykorzystane dofinansowanie w wysoko$ci 17 973,6 tys. zt
wraz z odsetkami 997,2 tys. zt.

lll. Opis ustalonego stanu faktycznego

Udziaty w spotce GSG Towers Sp. z 0.0.4, zostaty nabyte przez Gdansk Shipyard
Group Sp. 2 0.0.5 25 lutego 2010 r. GSG Sp. z 0.0. jest jedynym udziatowcem GSG
Towers Sp. z0.0., réwnocze$nie, jest wiekszosciowym akcjonariuszem Stoczni
Gdansk S.A., posiadajacym 75% akcji spotki. Podstawowym przedmiotem
dziatalnosci GSG Towers Sp. z 0.0. jest produkcja wiez wiatrowych, ktéra stanowi
takze jeden z przedmiotéw dziatalno$ci Stoczni Gdansk S.A.

(dowdd: akta kontroli str. 14-19, 20-58, 64-67, 70-76)

T Dalej takze: Spotka, ktora nalezy do spdtki Gdansk Shipyard Group Sp. z 0.0., tj. do wigkszo$ciowego udziatowca Stocz-
ni, ale nie jest kontrolowana przez Stocznie.

2 W tresci wystapienia NIK wylaczyta jawnosé informacji ustawowo chronionych, stanowiacych tajemnice przed-
sigbiorstwa, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informaciji publicznej (Dz. U
22014 r. poz. 782) i art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z
2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) w interesie GSG Towers Sp. z 0.0., przez ich wykreslenie i zastapienie oznacze-
niem [...].

3 Projekt Utworzenie nowego zaktadu produkcyjnego wiez wiatrowych typu ,onshore” i ,offshore”, dofinansowany z Pro-
gramu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkcji niezbednych elementéw elektrowni wiatrowych, dofinan-
sowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko

4 Aktem Notarialnym Rep/A5173 z1lipca2009r. zostata utworzona spotka Soses Sp.zo.0., ktéra z dniem
251lutego 2010 r. zmienita nazwe na Energia Towers Sp.zo.0., a nastepnie w dniu 15lipca2010r.
na GSG Towers Sp. z 0.0.

5 Poprzednio ISD Stocznia Sp. z 0.0., wigkszosciowy akcjonariusz Stoczni Gdanisk S.A., dalej GSG Sp. z 0.0.
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Opis stanu
faktycznego

1. Produkcja wiez wiatrowych

Plan restrukturyzacji Stoczni Gdansk S.A. zaktadat dywersyfikacje jej produkciji,
poprzez rozwinigcie produkcji pozastoczniowej, w tym poprzez produkcje wiez
wiatrowych, ktéra miata byC realizowana przez spotke celowas. W Planie
restrukturyzacji przewidywano budowe fabryki wiez wiatrowych w dwéch etapach:
etap pierwszy realizowany w latach 2010-2011, etap drugi realizowany w latach
2012-2013.

Zdolnosci produkcyjne fabryki wiez wiatrowych o zaktadanej wysokosci [...],
sktadajacych sie z [...] sekcji, w kolejnych latach dziatalnosci fabryki okreslono
na poziomie:

rok produkcji 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. 2015r.
tacznie wieze - - [... vei]
lacznie sekcje - - [... o]
etap | - wieze - - [... -
etap | — sekcje - - [... ]
etap Il — wieze - - - - [... -
etap Il - sekcje - - - - [ ]

(dowod: akta kontroli str. 20-46)
Produkcja wiez wiatrowych rozpoczeta w 2010 r. dzieli sie na dwa okresy:
= lata 2010-2011, w ktorych GSG Towers Sp. z0.0. pozyskiwata zamowienia
na produkcje wiez wiatrowych oraz  dokonywata ich sprzedazy, natomiast
produkcja wiez realizowana byta przez Stocznie Gdansk S.A. w zakresie
dziatalnosci Stoczni,
= okres od 2012r., w ktorym GSG Towers Sp.z0.0. w zakresie wiasne;
dziatalnosci  zarowno pozyskuje zamowienia, produkuje wieze wiatrowe,
jak i dokonuje ich sprzedazy.
Wedtug danych GSG Towers Sp.z0.0. z wrzesnia2014r.,7 jej zdolnoSci
produkcyjne wynoszg [...] sekcji w ciggu [...] tygodni, co stanowi wielko$¢ [...] do
zatozonej w Planie restrukturyzacji Stoczni wielko$cig produkcji dla 2013 r., to
znaczy przed planowanym zakonczeniem realizacji drugiego etapu rozwoju fabryki
wiez wiatrowych. Przy zatozeniu, ze $rednia masa sekcji wynosi [...] ton, zdolnos¢
produkcyjna Spotki umozliwia przerob stali na poziomie okoto [ ...] ton w ciggu roku.
GSG Towers Sp.z0.0. realizuje produkcje wiez wiatrowych na podstawie
dokumentacji technicznej dostarczanej przez kontrahentdw zamawiajacych wieze
wiatrowe, dostosowujgc parametry produkcji do potrzeb zamdwienia.
Od rozpoczecia produkcji wiez wiatrowych w 2010 r. do 30 czerwca 2014 r. tacznie
w grupie GSG wyprodukowano [...] wieze wiatrowe:

rok produkcji 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. tacznie
tacznie wieze [... v
tacznie sekcje [... v
Stocznia  Gdansk -

wieze [... .
Stocznia  Gdansk -

sekcje ! ' ]
GSG Towers — wieze [... o
GSG Towers — sekcje [... ]

6 W Planie restrukturyzacji Stoczni Gdansk S.A. ujeta jako ISD Energia Bis (nazwa robocza), ktéra w momencie utworzenia
otrzymata nazwe Energia Towers, a nastepnie GSG Towers.
7 Pismo GSG Towers Sp. z 0.0. z 18 wrze$nia 2014 .
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szacunkowy  przerob [ ]
stal® [1]
(dowod: akta kontroli str. 64-67, 70-76, 170-174, 256-265)

Produkcja wiez wiatrowych odbywata sie z wykorzystaniem infrastruktury Stoczni
Gdansk S.A. oraz maszyn i urzadzen GSG Towers Sp. z 0.0.
W latach 2010-2011 produkcja wiez realizowana byta przez Stocznie¢ Gdarisk S.A.
z wykorzystaniem wiasnej infrastruktury oraz wynajmowanych przez Stocznie
od GSG Towers Sp. z 0.0. maszyn i urzadzen?, zainstalowanych w hali produkcyjnej
Stoczni Gdansk S.A.
Z koncem 2011 r., produkcje wiez wiatrowych GSG Towers Sp. z 0.0. prowadzita
z wykorzystaniem witasnych maszyn i urzadzen zainstalowanych w dzierzawionej
od Stoczni Gdansk S.A. hali produkcyjnej oraz pozostatej infrastruktury produkcyjne;
wydzierzawionej od Stoczni Gdansk S.A. — w tym linii konserwacyjno-malarskie;.
(dowdd: akta kontroli str. 64-67, 70-76, 256-265, 381-411, 432-477)

Plan restrukturyzacji Stoczni Gdansk S.A. zaktadat, oprécz rozwoju produkcji wiez
wiatrowych z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury Stoczni Gdansk S.A.
i GSG Towers Sp. z 0.0., rowniez produkcje wiez w nowo wybudowanym zaktadzie
produkcyjnym wiez wiatrowych, ktorego zdolno$¢ produkcyjna w 2014 r. miata
wynosic [...] wiez, a docelowo [...] wiez od 2015 .
W zwigzku z planowang budowg nowego zaktadu produkujgcego wieze wiatrowe,
GSG Towers Sp. z 0.0. podjeta nastepujace dziatania:
1) 30 wrzesnia 2011 r. zawarta ze Stocznig Gdansk S.A. umowe dzierzawy
nieruchomosci, z okresem obowigzywania do [...].
Na wydzierzawionej nieruchomosci Spétka planowata wybudowanie nowego
zaktadu produkcji wiez wiatrowych. W 2012 r. prawo wieczystego uzytkowania
dzierzawionej przez GSG Towers Sp. z 0.0. nieruchomos$ci zostato przeniesione
ze Stoczni Gdansk S.A. na spotke GSG Energia Sp. z0.0. 10
W drodze aneksu do umowy dzierzawy nr1 z 10 sierpnia 2012 r., okres
obowigzywania umowy zostat wydtuzony do [....]. Roéwnocze$nie z dniem
podpisania aneksu w miejsce wydzierzawiajgcego - Stoczni Gdarisk S.A.,
weszta spotka GSG Energia Sp. z 0.0.
Na mocy aneksu do umowy dzierzawy nr2 z 3 listopada 2012 r. ograniczono
powierzchnie  dzierzawionej nieruchomosci do czeSci  dziatki  [...],
z przeznaczeniem na plac odktadczy — miejsce sktadowania sekcji wiez.
Tytutem czynszu dzierzawnego za okres, w ktérym Stocznia Gdansk S.A.
dysponowata prawem wieczystego uzytkowania dzierzawionej nieruchomosci,
GSG Towers Sp. z 0.0. poniosta wydatki na rzecz Stoczni Gdansk w wysokosci
[...]
W 2013 roku Stocznia Gdansk S.A. sprzedata udziaty w GSG Energia Sp. z 0.0.
(obecna nazwa to Remontowa Offshore Solutions sp. z 0.0.) spdice Remontowa
Shipbuilding S.A., nie wchodzacej w sktad Grupy GSG.
(dowod: akta kontroli str. 168, 1178-1193)
2) 6 pazdziernika 2011 r. GSG Towers Sp.z0.0. zawarta umowe ze spotkg
Budimex S.A., dotyczacgq budowy hali dla nowej fabryki wiez wiatrowych
naterenie Stoczni Gdansk S.A., w tym na dziatkach dzierzawionych
przez Spotke od Stoczni Gdansk S.A. na podstawie umowy z dnia
30 wrzesnia 2011 r., w ktorej Spétka miata rozpocza¢ produkcje wiez wiatrowych

8 Szacunkowy przerob stali liczony jako: iloczyn ilosci wiez wyprodukowanych w roku i $redniej masy sekcji (50 t).
9 Maszyny i urzadzenie wynajmowane przez Stocznie Gdansk SA: [...].
10 Dziatka [...].
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na poczatku 2013 r. Jak wyjasnita GSG Towers Sp.z 0.0."1, budowa nowej
fabryki wiez wiatrowych nie zostata zrealizowana.
(dowod: akta kontroli str. 83-87, 1150-1171)

3) 8 listopada 2010 r. pomiedzy Stocznig Gdansk S.A. i GSG Towers Sp. z 0.0.

aBiprostal S.A. zawarta zostata umowa, ktérej przedmiotem byto
zaprojektowanie, wykonanie, dostawa, montaz i uruchomienie Hali Linii
Konserwacyjno-Malarskiej (LKM2) wraz z technologig antykorozyjnego
zabezpieczenia i wyposazeniem technologicznym w Stoczni Gdansk S.A. oraz
przeniesienie przez Biprostal S.A. na GSG Towers Sp.z0.0. praw do
technologii antykorozyjnego zabezpieczenia sekcji wiez. Termin realizacji umowy
okreslono na [...] tygodni od dnia jej podpisania. Wynagrodzenie wykonawcy
okre$lono na[...] netto, pfatnych sukcesywnie w miare zaawansowania prac
(50 % miato zosta¢ optacone po dostarczeniu projektow wykonawczych).
Stocznia Gdarisk S.A. zobowigzana byta do zaptaty [...] netto za prace zwigzane
z zaprojektowaniem, dostawg i montazem Hali LKM2. GSG Towers Sp. z 0.0.
byta zobowigzana do zapfaty [...] netto, za dostawe, montaz i uruchomienie
komory Srutowniczej, komory do metalizacji natryskowej oraz dwéch komér do
malowania i suszenia. Rdéwnocze$nie zobowigzania finansowe GSG
Towers Sp. z 0.0. wobec Biprostal S.A., poreczone zostaly do petnej wysokos$ci
przez Stoczni¢ Gdansk S.A.
W drodze aneksu do umowy nr 1 z 21 lipca 2011 r. okreslono termin wykonania
HaliLKM2 na[...]r.
11 grudnia 2013 r. pomiedzy Stocznig Gdansk S.A. a GSG Towers Sp. z 0.0.
zawarta zostata umowa sprzedazy naktadéw poniesionych przez Stocznig
Gdansk S.A. na budowe Hali LKM2. GSG Towers Sp. z 0.0. zobowigzana byta
zaptaci¢ Stoczni Gansk S.A. w [...] ratach, taczng kwote [...] zt z tytutu nabycia
naktadéw , ktére miato nastapi¢ po zaptacie przez GSG Towers ostatnigj raty.
GSG Towers Sp.z 0.0. nie zapfacita Stoczni Gdansk zadnej z rat naleznosci z
tego tytutu.
Réwnoczesnie 11 grudnia2013r.  pomiedzy  Stocznig ~ Gdansk S.A.
a GSG Towers Sp. z 0.0. zawarta zostata umowa dzierzawy gruntu pod halg [...]
0 powierzchni [...] oraz drogi dojazdowej do hali o powierzchni [...]. Czynsz
dzierzawny, ktory miat by¢ pfatny po wydaniu przedmiotu dzierzawy, okreslono
na kwote [...]Jzt/m2 netto. Przedmiot dzierzawy nie zostat wydany Spoice.
Jak wyjasnita GSG Towers Sp. z0.0.2, budowa hali Linii Konserwacyjno-
Malarskiej nie zostata zakoriczona, z powodu braku finansowania na jej realiza-
cje, a inwestycja zostanie zakorczona w [...] r.

(dowdd: akta kontroli str. 204, 205, 479-539)

2. Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej na produkcje wiez

wiatrowych

GSG Towers Sp. z 0.0. zawarta dwie umowy dotyczace dofinansowania ze $rodkow
Unii Europejskiej, inwestycji zwigzanych z rozwojem produkcji wiez wiatrowych,
na taczng kwote 57 782 478,20 zt:

1) Umowa z 22 grudnia 2011r. o dofinansowanie do kwoty 48 147 799,80 zt,

z Programu  Operacyjnego  Innowacyjna  Gospodarka lata  2007-2013,
na realizacie projektu Utworzenie nowego zaktadu produkcyjnego wiez
wiatrowych typu onshore i offshore.

22 grudnia 2011 r.  zostata zawarta miedzy  Ministrem  Gospodarki,
a GSG Towers Sp. z 0.0. umowa'® o dofinansowanie projektu ,Utworzenie no-

"
12
13

Pismo GSG Towers Sp. z0.0.z 25 lipca 2014 r.
Pismo GSG Towers Sp. z 0.0. z dnia 12 wrzesnia 2014 r.
Umowa nr POIG.04.05.01-00-003/10-00
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wego zaktadu produkcyjnego wiez wiatrowych typu onshore i offshore” w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Ministerstwo Go-
spodarki w dniu 8 pazdziernika 2010 r. poinformowato Spotke, ze jej wniosek
o dofinansowanie projektu Utworzenie nowego zaktadu produkcyjnego wiez wia-
trowych typu onshore i offshore z 9 kwietnia 2010 r., zostat zaakceptowany
przez Instytucje Zarzadzajaca. W okresie ponad roku, jaki uptynat od przyznania
dofinansowania do podpisania umowy o dofinansowanie, Spdtka zmienita har-
monogram rzeczowo—finansowy projektu, obnizyta wnioskowane dofinansowanie
254 208 782,42 zt do kwoty 48 147 799,80 zt. Kwota przyznanego dofinansowa-
nia byta zgodna z kwotg wnioskowana. Z przyznanej kwoty dofinansowania
na rachunki bankowe GSG Towers Sp.z0.0., w dniu 3 pazdziernika 2012 r.
wptyneto tacznie 10883 887,71 zt, w tym 9900 000,00 zt w formie zaliczki
i 983 887,71 zt w formie ptatnosci posredniej. Rozliczajac otrzymang zaliczke
31 grudnia 2012 r. Spotka zwrdcita kwote 9 302 356,24 zt, z powodu niezrealizo-
wania projektu w zatozonym czasie. Z otrzymanej zaliczki Spotka wykorzystata
097 643,76 zt. W zwigzku ze zmiang koncepcji realizacji projektu w dniu
31 grudnia 2012 r. Spdtka zwrdcita sie do Ministerstwa Gospodarki z wnioskiem
0 zawarcie kolejnego aneksu do umowy o dofinansowanie4. Zmiana koncepcji
realizacji projektu wigzata sie z rezygnacjg z budowy nowej hali produkcyjnej,
w zwigzku z mozliwoscig zakupu hali produkcyjnej. Od dnia ztozenia wniosku
o zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie do lipca 2014 r., spdtka
GSG Towers Sp. z 0.0. prowadzita korespondencje z Ministerstwem Gospodarki
dotyczacg zmiany terminu przekazania dodatkowych wyjasnierr odno$nie ztozo-
nego wniosku. Ostatecznie 11 sierpnia 2014 r. Spdtka ztozyta w Ministerstwie
Gospodarki dokumentacje dotyczacgq wniosku o zmiane umowy. Obejmowata
ona miedzy innymi propozycje zmian: harmonogramu rzeczowo-finansowego,
skwantyfikowanych wskaznikdw realizacji celéw projektu, harmonogramu ptatno-
Sci oraz planu finansowego. Proponowane zmiany zaktadajg migdzy innymi [...]
Jak wynika z wyjasniern GSG Towers Sp. z 0.0., Ztozenie dokumentacji dotycza-
cej wnioskowanego aneksu dopiero w sierpniu 2014 r., tj. ponad poéttora roku od
ztozenia wniosku 0 zmiang umowy, spowodowane bylto rozmowami prowadzo-
nymi przez Grupe GSG z Agencjg Rozwoju Przemystu S.A., dotyczacymi
w szczegoinosci Biznes Planu Stoczni Gdansk S.A., ktdry to plan z uwagi na po-
wigzania pomiedzy GSG Towers Sp. z 0.0. a Stocznig Gdansk, ma bezpo$redni
wptyw na dziatalno$¢ Spotki.

(dowdd: akta kontroli str. 796-1203)
Umowa z 14 marca 2012r. o dofinansowanie do wysokosci 9 634 678,40 zt,
z Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko lata 2007-2013,
na realizacje projektu Budowa nowoczesnej linii technologicznej do produkciji
niezbednych elementéw elektrowni wiatrowych.
14 marca2012r.  zostata zawarta miedzy  Ministrem  Gospodarki,
a GSG Towers Sp. z 0.0. umowa'® o dofinansowanie projektu ,Budowa nowo-
czesnej linii technologicznej do produkcji elementow elektrowni wiatrowych”
wramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko 2007-2013.
Zgodnie z umowg dofinansowanie inwestycji miato wynie$¢ do 9 634 678,40 zt,
w tym zaliczka nie wieksza niz 8 671 210,65 zt. Kwota zaliczki w petnej wysoko-
§ci zostata przekazana w dniu 10 sierpnia 2012 r. na rachunek bankowy Spotki.
W zwigzku z niezrealizowaniem umowy, 23 pazdziernika 2013 r. Spotka osta-

15

Do 31 grudnia 2012 r. podpisane zostaty dwa aneksy:

aneks nr 1 z dnia 17 wrzesnia 2012 r. zmieniajacy miedzy innymi uzasadnienie dla poniesienia poszczegdinych kategorii
wydatkéw, skwantyfikowane wskazniki realizacji celéw projektu, plan finansowy projektu, harmonogram ptatnosci i har-
monogram rzeczowo—finansowy projektu,

aneks nr 2 z dnia 16 listopada 2012 r. zmieniajacy zapisy formalne umowy.

Umowa nr POIS.10.03.00-00-008/10-00.

6
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Ocena czastkowa

Opis stanu
faktycznego

tecznie rozliczyta si¢ z niej zwracajac zaliczke w kwocie 8 671 210,65 zt rozlicza-
jac odsetki tacznie w kwocie 997 195,89 zt. 4 lutego 2014 r. Minister Gospodarki
rozwigzat umowe na dofinansowanie ze skutkiem natychmiastowym z uwagi
na przekraczajace 6 miesiecy opoznienia w realizacji projektu.

(dowod: akta kontroli str. 1204-1296)

Opdznienia powyzej 6 miesiecy w realizacji projektu Budowa nowoczesnej linii
technologicznej do produkcji niezbednych elementow elektrowni wiatrowych dopro-
wadzity do rozwigzania umowy z 14 marca 2012 r.

Z otrzymanego przez GSG Towers Sp. z 0.0. dofinansowania na realizacje dwdch
projektow zwigzanych z rozwojem produkcji wiez wiatrowych w fgcznej wysokosci
19 655,1 tys. zl, wykorzystane zostato tylko 1581,5 tys. zt, tj. 8,1%. Wysokos¢
udzielonego dofinansowania w tacznej wysokosci 19 5551,1 tys. zt, stanowita 33,8%
przyznanego dofinansowania wynoszacego tacznie 57 782,5 tys. zt.
Niewykorzystanie przez GSG Towers Sp. z 0.0. Srodkow z funduszy Unii Europej-
skiej, przyznanych na dofinansowanie dwdch projektdw zwigzanych z rozwojem
produkcji wiez wiatrowych oraz przesuniecie zakonczenia realizacji projektu Utwo-
rzenie nowego zakfadu produkcyjnego wiez wiatrowych typu ,onshore” i ,offshore”
z pierwszego kwartatu 2013 r. na pierwsze potrocze 2015 r., zdaniem Najwyzszej
Izby Kontroli spowodowato, ze GSG Towers Sp. z 0.0. nie rozwineta zdolno$ci pro-
dukcyjnej.

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia negatywnie dziatalno$¢ kontrolowanej jednostki
w zbadanym zakresie.

3. Umowy pomiedzy GSG Towers Sp.zo0.0. a Stocznig
Gdansk S.A.

W okresie 2010-2014 | pétrocze, pomiedzy GSG Towers Sp. z0.0. (wczesnigj

Energia Towers Sp. z 0.0.) a Stocznig Gdansk S.A. zawarto [...] uméw, w tym:

= [...] umowy zlecajace produkcje wiez wiatrowych,

= [...] umowy dotyczace zasad wspotpracy pomiedzy spdtkami przy produkcji wiez
wiatrowych,

= [...]uméw najmu i dzierzawy nieruchomos$ci, maszyn i urzadzen,

= [...] umowy dotyczace ogdblnych zasad wspotpracy pomiedzy spotkami,

= [...] umowy pozyczki,

= [...] uméw podwykonawstwa konstrukcji stalowych zawartych w 2014 .

Umowy zlecajace produkcje wiez wiatrowych
GSG Towers Sp. z 0.0. zlecita Stoczni Gdarisk, w ramach dwéch uméw, produkcje
[...] wiez. Z tego tytutu Spétka poniosta na rzecz Stoczni wydatki w tacznej
wysokosci [...]. Natomiast przychody GSG Towers Sp. z 0.0. z tytutu sprzedazy tych
wiez zamawiajagcemu wyniosty [...] tys. EURO (ok. [...] tys. z}16).

(dowdd: akta kontroli str. 166, 167, 170-172, 175, 412-421)

Umowy dotyczaca zasad wspotpracy przy produkciji wiez wiatrowych

1 maja 2010 r. pomiedzy Stocznig Gdansk S.A. a spotkg Energia Towers Sp. z 0.0.,

zawarta zostata Ramowa umowa 0 wspotpracy w zakresie produkcji konstrukcji

do wiez wiatrowych, natomiast 17 sierpnia 2010 r. Umowa gféwna na wykonanie

konstrukcji stalowych wiez wiatrowych. W umowach tych okreslono migdzy innymi,

ze:

= Energia Towers Sp.zo0.0., zobowigzata sie zleci¢ Stoczni Gdansk produkcje
wiez wiatrowych w liczbie wszystkich pozyskanych kontraktow, zgodnie

6 Wedtug kursu $redniego NBP (zt/Euro) na dzier dokonania ptatnosci przez kontrahentéw za odebrane wieze.
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z Umowami Gtownymi', oraz, ze nie bedzie zleca¢ produkcji wiez wiatrowych
innym podmiotom niz Stocznia Gdansk, natomiast Stocznia Gdarisk zobowigzata
sie do przyjecia zlecen i wykonania wiez wiatrowych,
= wieze wiatrowe bedg produkowane przez pracownikdw Stoczni Gdansk
z wykorzystaniem materiatéw dostarczanych przez Stocznie Gdansk,
= Energia Towers Sp.zo0.0., na podstawie odrebnej umowy — Umowy najmu,
udostepni Stoczni Gdarisk maszyny w celu produkcji wiez wiatrowych,
= szczegOtowe postanowienia dotyczace wykonania wiez wiatrowych miata
zawiera¢ Umowa o wykonanie'8, zawarta pomiedzy Energia Towers a Stocznig
Gdansk,
= warunki wynagrodzenia Stoczni Gdansk miaty by¢ okre$lane na poziomie
rynkowym kazdorazowo w Umowie o wykonanie.
Umowa ramowa zostata zawarta na dwa lata, tj. do 1 maja2012r., natomiast
Umowa gfowna zawarta zostata do 31 grudnia 2012r., przy czym obie umowy
ulegaty automatycznemu przedtuzeniu, pierwsza o kolejny rok, druga o dwa lata,
jezeli zadna ze stron nie powiadomi drugiej strony co najmniej trzy miesigce przed
zakonczeniem jej obowigzywania o zamiarze jej zakonczenia wraz z uptywem
okresu jej obowigzywania.
Jak wyjasnita GSG Towers Sp. z0.0.19, Umowa ramowa oraz Umowa gfowna
pomimo, ze nie zostaly wypowiedziane ani rozwigzane, nie sg realizowane
przez zadng ze stron.
(dowdd: akta kontroli str. 166, 167, 178, 179, 256-265, 381-421)

Umowy najmu i dzierzawy nieruchomosci, maszyn i urzadzen
W ramach realizacji Umowy ramowej i Umowy gtownej zawartej pomiedzy
GSG Towers Sp. z 0.0. a Stocznig Gdansk S.A. [...] zawarto Umowe najmu $rodkow
produkcji, przedmiotem ktorej byt najem przez Stocznie Gdansk od Spotki maszyn i
urzadzen20 umozliwiajacych Stoczni Gdansk produkcje wiez wiatrowych. Umowa ta,
zawarta na okres [...] lat, zostata rozwigzana z dniem [...]. Z tytutu wynajmu maszyn
i urzadzen GSG Towers Sp. z 0.0. osiggneta przychod [...].

(dowdd: akta kontroli str. 166, 167, 178, 179, 256-265, 381-421)

[....]r. spotki GSG Towers Sp. z 0.0. oraz Stocznia Gdansk S.A. podpisaty umowe
dzierzawy nr GSG/N/2001/XI-3. Na mocy umowy Stocznia Gdansk oddata spdice
GSG Towers Sp.zo.0. do uzytkowania wraz z prawem pobierania korzysci,
z przeznaczeniem do prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej, w szczegolnosci do
produkcji wiez wiatrowych: cze$¢ Hali K12! o tgcznej powierzchni [...] oraz pole
odktadcze — miejsce skladowania sekcji wiez o powierzchni [...]. Umowa zostata
zawarta na okres [...]lat i weszta w zycie z dniem [...]. Strony umowy czterema
aneksami2z dokonaty zmiany przedmiotu dzierzawy okreSlonego we [...]r.
Przedmiot najmu okre$lony w aneksie nr4 obok czesci HaliK1 o faczne;
powierzchni [...], wraz z infrastrukturg produkcyjng i pomocnicza, objat réwniez [...].
Tytutem dzierzawy powierzchni i urzadzen produkcyjnych GSG Towers Sp. z 0.0.
zobowigzana byta do zapfaty czynszu miesiecznego wedtug stawek okreslonych
w umowie oraz optat dodatkowych zwigzanych ze zuzyciem energii elektrycznej

7 Umowa Gtéwna — umowa lub umowy zawarte pomiedzy Energia Towers Sp. z0.0. a zleceniodawcami produkcji wiez
wiatrowych na ich wykonanie.

8 Umowa o wykonanie — umowa lub umowy zawarte pomiedzy Energia Towers Sp. z 0.0. a Stocznia Gdansk S.A. w celu
wykonania wiez wiatrowych.

9 Pismo GSG Towers Sp. z 0.0. z 14 sierpnia 2014 r. — data wystania 20 sierpnia, data wptywu 22 sierpnia 2014 r.

2 Umowa ta obejmowata nastepujace urzadzenia: [...].

2t Catkowita powierzchnia Hali K1 wynosi ok. 69,5 tys. m2 — na podstawie informacji ze strony internetowej Stoczni
Gdarisk S.A.

2 Aneksnr1z1lutego 2012r.
Aneks nr 2 inr 3z 27 sierpnia 2012 r.
Aneks nr4 z 26 lipca 2013 r.



przez bedace wiasnosciq GSG Towers Sp. z 0.0. maszyny produkcyjne, wedtug
wskazan licznikdw.
Wedtug danych GSG Towers Sp. z 0.0. na koniec sierpnia 2014 r., Stocznia Gdarnsk
tytutem realizacji umowy dzierzawy nr GSG/N/2001/XI-3 z [...]r, wlatach [...]
wystawita dla GSG Towers Sp.zo.0. faktury w facznej wysokosci [...].
GSG Towers Sp. z0.0. dokonywata ptatnosci z tytutu tych faktur tylko w [...]r. w
wysokosci [...].

(dowod: akta kontroli str. 166, 167, 432-468)

Ponadto pomigdzy GSG Tower Sp. z 0.0. a Stocznig Gdansk S.A. zawarte zostaty
umowy dotyczace dzierzawy nieruchomo$ci z przeznaczeniem na prowadzenie
produkciji wiez wiatrowych przez GSG Towers Sp. z 0.0.:
= umowa dzierzawy czesci Hali [...] o powierzchni [...],
= umowa dzierzawy czesci Hali [...] o0 tacznej powierzchni [...],
= umowa dzierzawy gruntu pod halg [...] o powierzchni [...] oraz drogi dojazdowe;
do hali o powierzchni [...].

Przy czym przedmiot dzierzawy okreslony w tych umowach nie zostat wydany
Spotce.

(dowdd: akta kontroli str. 166, 167, 422-431, 469-478, 531-539)

Umowy dotyczace ogdlnych zasad wspotpracy pomiedzy spoétkami
Poza umowami odnoszacymi sie bezposrednio do produkcji wiez wiatrowych,
w okresie od [...Jr. pomiedzy GSG Towers Sp.z0.0. a Stocznig Gdansk zawarte
zostaty umowy23 odnoszace sie do wspdtpracy pomiedzy spotkami miedzy innymi
w zakresie magazynowania, ustug transportowych, zaopatrzenia w materiaty
do produkcji, opracowania dokumentacji technologicznej, utrzymania ruchu
i serwisowania, kontroli jakosci, ustug produkcyjnych, obstugi informatycznej
i telekomunikacyjnej,  przeprowadzania testdbw  spawalniczych i szkolen.
Wynagrodzenie z tytutu realizacji ustug okreslonych w tych umowach obejmowato
warto$¢ stalg ryczattowg za miesigc, stawki za roboczogodzine oraz stawki
za wykonanie pojedynczej ustugi. Jak wynika z wyjadnien GSG Towers Sp. z 0.0.24
taczne zobowigzania z tytutu ustug $wiadczonych przez Stocznie Gdansk S.A.
na rzecz Spotki obejmujace lata [...] wyniosly [...]zt, z czego Spdtka uregulowata
[...]Jzt. Rownoczesnie z tytutu ustug $wiadczonych przez GSG Towers Sp. z 0.0. na
rzecz Stoczni Gdansk, Spotka osiggneta przychod w tacznej wysokosci [...]zt.
(dowdd: akta kontroli str. 255, 540-605)

Umowy pozyczki

GSG Towers Sp. z 0.0. zawarta ze Stocznig Gdansk S.A. trzy umowy pozyczki:

= Umowa pozyczki na rzecz GSG Towers Sp. z 0.0. z [...]Jr. do maksymalnej kwoty
[...]z}, udzielona na okres [...]lat do dnia wyptaty pierwszej transzy, z
przeznaczeniem na zakup maszyn i urzadzen. W ramach udzielonej pozyczki
GSG Towers Sp. z 0.0. w okresie [...] wykorzystata tacznie [...].
Dokonujac zwrotu pozyczki, GSG Towers Sp. z 0.0. dokonata ptatno$ci na rzecz
Stoczni Gdansk S.A. w tacznej wysoko$ci [...]Jzt, w tym [...]Jzt kwota gtéwna
pozyczki i [...]zt odsetki od wykorzystanej kwoty pozyczki.
Wedtug danych GSG Towers Sp. z0.0. wedtug stanu na 14 sierpnia 2014 r.,
do spfaty pozostato [...]Jzt z tytutu zwrotu kwoty gtéwne;j.

= [...]r. zawarto umowe pozyczki na [...] zt a [...] zawarto umowe pozyczki na
[...]zt, obie wudzielone na okres do[..]; do dnia 14 sierpnia 2014r.
GSG Towers Sp. z 0.0. nie korzystata z udzielonych pozyczek.

(dowdd: akta kontroli str. 165, 364-380)

2 Umowa [...] - ustugi $wiadczone przez Stocznig Gdansk S.A. na rzecz GSG Towers Sp. z 0.0., zmieniona umowa z [...],
zmieniona umowa z [...], umowa Zz[...] — ustugi $wiadczone przez GSG Towers Sp. z 0.0. na rzecz Stoczni Gdarnsk S.A.
2 Pismo GSG Towers Sp. z 0.0. z dnia 15 wrze$nia 2014 r.
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Prawo
zgtoszenia
zastrzezen

IV. Pozostate informacje i pouczenia

Wystgpienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystapienia pokontrol-
nego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie do dy-
rektora Departamentu Gospodarki, Skarbu Panstwa i Prywatyzacji Najwyzszej Izby
Kontroli.

Warszawa,  dnia 4 marca 2015r.

Najwyzsza Izba Kontroli

Departament Gospodarki,
Skarbu Paristwa i Prywatyzacji

Dyrektor
Stawomir Grzelak
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