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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli K/16/001/KIN – Realizacja wniosków pokontrolnych skierowanych przez NIK 
po kontroli „Zarządzanie obiektami mostowymi i przepustami przez administrację 
drogową”. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Departament Infrastruktury. 

Kontroler Maria Rainczuk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr KIN/43/2016 z dnia 22 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Urząd Gminy Kampinos, ul. Niepokalanowska 3; 05-085 Kampinos (dalej: Urząd 
Gminy). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Monika Ciurzyńska, Wójt Gminy Kampinos.  
(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 sposób realizacji wniosków 
pokontrolnych sformułowanych przez NIK w wyniku kontroli nr P/15/033 „Zarządzanie 
obiektami mostowymi i przepustami przez administrację drogową” w objętym kontrolą 
okresie od 20 lipca 2015 r. do 28 października 2016 r. (tj. po zakończeniu kontroli 
przeprowadzonej przez Departament Infrastruktury NIK), zwracając jednak uwagę  
na konieczność zintensyfikowania prac nad tworzeniem „Planu rozwoju sieci dróg”  
i „Planu finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg  
i drogowych obiektów inżynierskich”, a także nad wprowadzaniem do ewidencji 
księgowej środków trwałych drogowych obiektów inżynierskich (obiektów mostowych 
oraz przepustów). 

O wydaniu powyższej oceny zadecydowało zrealizowanie pięciu, spośród siedmiu, 
wniosków pokontrolnych sformułowanych w wystąpieniu pokontrolnym z dnia 16 lipca 
2015 r. (pozostałe dwa wnioski znajdują się w trakcie realizacji). Urząd Gminy 
prowadził ewidencję obiektów mostowych i przepustów w sposób zgodny  
z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie 
sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, 
przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym  
i tunelom2. Urząd Gminy rzetelnie prowadził książki obiektów mostowych dla 
zarządzanych obiektów mostowych, sporządzono odrębny wykaz dla pięciu obiektów 
mostowych i 24 przepustów. Osoba uprawniona przeprowadziła sześć okresowych 
kontroli rocznych obiektów mostowych oraz 24 okresowych kontroli rocznych 
przepustów przez osobę uprawnioną. W trakcie tych czynności prawidłowo oceniono 
stan techniczny podstawowych elementów mostów i przepustów. Nadano jednolite 
numery inwentarzowe (JNI) obiektom mostowym oraz numery ewidencyjne 
przepustom. W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy uwzględniono zadania 
związane z zarządzaniem obiektami inżynierskimi. Zidentyfikowano potrzeby 
remontowe i utrzymaniowe dla zarządzanych obiektów inżynierskich. Dostosowano 
organizację ruchu oraz warunki eksploatacji dróg do stanu technicznego 

                                                      
1  Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
2  Dz.U. Nr 67, poz. 582, dalej: rozporządzenie w sprawie sposobu numeracji i ewidencji. 
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zarządzanych obiektów mostowych. Urząd Gminy terminowo przekazywał 
Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad informacje o sieci dróg  
(i wbudowanych w nie obiektach inżynierskich). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Wypełnienie określonych przepisami prawa obowiązków  
w zakresie prowadzenia ewidencji obiektów inżynierskich oraz 
sprawozdawczości w ww. zakresie (wniosek zrealizowany). 

Stosownie do art. 10 ust. 11 oraz art. 20 pkt 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.  
o drogach publicznych3, do zarządcy drogi należy obowiązek prowadzenia ewidencji 
obiektów mostowych, tuneli, przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie 
uprawnionym organom. W ewidencji prowadzonej przez zarządcę dróg gminnych 
zostało ujętych pięć spośród sześciu obiektów mostowych. Do ewidencji przepustów 
wpisano łącznie 24 przepusty, w tym 15 obiektów zlokalizowanych w ciągu dróg 
publicznych (gminnych) oraz dziewięć obiektów w ciągu dróg wewnętrznych. Ponadto 
ewidencja zawierała mapę pt. „Ewidencja obiektów inżynierskich w gminie Kampinos” 
z oznaczonymi lokalizacjami obiektów mostowych i przepustów. 

(akta kontroli str. 4, 8, 43-48) 

Stosownie do norm wyrażonych w § 13 rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji 
i ewidencji, wszystkie obiekty mostowe posiadały książki obiektów mostowych.  
Na dzień 29 września 2016 r. w sześciu książkach obiektów mostowych, w części I 
nie odnotowano osób upoważnionych do dokonywania wpisu. W trakcie czynności 
kontrolnych (19 października 2016 r.) dokonano poprawki przez osobę uprawnioną, 
wpisując w części I sześciu książek obiektów mostowych osobę upoważnioną  
do dokonywania wpisu. Spośród sześciu, w pięciu książkach obiektów mostowych,  
w części III „Wykaz protokołów okresowych kontroli stanu technicznego obiektu” 
wpisywano aktualne oceny stanu technicznego bez wpisu w kolumnie dotyczącej 
zakresu zadysponowanych w wyniku tych przeglądów robót remontowych.  

(akta kontroli str. 4, 8-9, 49-142, 488-501, 508-527)  

Stosownie do normy wyrażonej w § 15 rozporządzenia w sprawie sposobu numeracji  
i ewidencji, dla pięciu obiektów mostowych i 24 przepustów o świetle otworu równym 
lub większym niż 150 cm prowadzone były odrębne wykazy obiektów mostowych  
i przepustów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia. 
Ww. dokumentacja w zakresie ewidencji obiektów inżynierskich została wykonana 
przez podmioty zewnętrzne – firmy: CertusVia Sp. z o. o. (na podstawie umowy z dnia 
9 grudnia 2015 r.) oraz Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń Drogowych „VIA”  
Sp. z o. o. (na podstawie umowy zlecenia z dnia 5 czerwca 2015 r.).  

(akta kontroli str. 5, 9, 143-201, 502-505, 508-510) 

Stosownie do normy wyrażonej w art. 10 pkt 9 ustawy o drogach publicznych,  
dla czterech obiektów mostowych nadano jednolity numer inwentarzowy (JNI) 
(35008796 – droga nr 410309W w kilometrażu 2+309 w miejscowości Łazy Leśne; 
35008797 – droga nr 410309W w kilometrażu 2+811 w miejscowości Łazy Leśne; 
35008798 – droga nr 410315W w kilometrażu 0+754 w miejscowości Kampinos; 
35008799 – droga nr 410315W w kilometrażu 1+612 w miejscowości Kampinos). 
Piątemu obiektowi mostowemu nadano JNI w 2009 r. (30005657 – droga nr 410335W 
w kilometrażu 4+351 w miejscowości Pasikonie). 
Wójt Gminy nadała numery ewidencyjne 24 przepustom. Ponadto, Wójt Gminy 
poinformowała, że droga na działce nr 99, w ciągu której znajduje się jeden spośród 
sześciu obiektów mostowych, w miejscowości Pindal, nie jest drogą publiczną  

                                                      
3  Dz. U. z 2016 r. poz. 1440.  
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w rozumieniu ustawy o drogach publicznych i nie posiada numeru ewidencyjnego,  
a więc nie nadano JNI temu obiektowi mostowemu.  

(akta kontroli str. 5, 9, 14-18, 39-42, 202-209, 502-504, 508-510) 

Wójt Gminy Kampinos sporządziła i przekazała (31 marca 2016 r.) Generalnemu 
Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad informacje o stanie sieci dróg, tj. „Formularz 
danych o sieci dróg publicznych poza granicami administracyjnymi miasta”. 
Obowiązek sporządzenia i przekazania GDDKiA (raz w roku do końca jego 
pierwszego kwartału, według stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego) wynika  
z przepisów § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r.  
w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych  
o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach4. 

(akta kontroli str. 425-430) 

2. Uwzględnienie w strukturze organizacyjnej urzędu zadań 
związanych z zarzadzaniem obiektami inżynierskimi (wniosek 
zrealizowany). 

W strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Regulamin Organizacyjny (dalej: 
regulamin) wprowadzony Zarządzeniem Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy Kampinos  
z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Gminy  
w Kampinosie określał zadania związane z zarządzaniem obiektami mostowymi  
i przepustami. Stosownie do zapisu § 26 ust. 6 regulaminu, Referat Gospodarki 
Komunalnej prowadzi ewidencje dróg gminnych i drogowych, obiektów mostowych 
(prowadzenie książki obiektu mostowego) oraz stosownie do ust. 7 ww. paragrafu 
zobowiązuje gminę do przeprowadzania okresowych kontroli stanu dróg i obiektów 
mostowych.  
Wójt Gminy Kampinos wyjaśniła, że ze względu na mały budżet Gminy Kampinos 
(zatrudnienie ok. 50 pracowników), w regulaminie nie wyodrębniono referatu czy też 
komórki organizacyjnej realizującej zadania związane z zarządzaniem obiektami 
mostowymi i przepustami. Poza tym, ograniczony rynek pracy spowodował brak 
możliwości zatrudnienia osoby posiadającej uprawnienia budowlane o specjalności 
mostowej. Pomimo braku formalnego wyodrębnienia w regulaminie komórki 
realizującej zadania związane z zarządzaniem obiektami mostowymi i przepustami, 
zadania te są realizowane przez pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej oraz 
Referatu ds. Inwestycji, Rozwoju i Infrastruktury Technicznej Urzędu Gminy 
Kampinos. 

(akta kontroli str. 5, 10-11, 210-222, 477-487) 

3. Wykonywanie wymaganych przepisami prawa kontroli 
okresowych obiektów inżynierskich (wniosek zrealizowany).  

W okresie objętym kontrolą, wszystkie obiekty mostowe i przepusty będące  
w zarządzie Wójta Gminy Kampinos zostały poddane przeglądowi rocznemu 
podstawowemu. Obowiązek przeprowadzania przez zarządcę obiektu kontroli 
rocznych obiektów mostowych wynika z przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane5. Ww. kontrole zostały wykonane przez podmioty 
zewnętrzne tj. firmę CertusVia, (cztery obiekty mostowe – dwa położone  
w miejscowości Łazy Leśne, jeden położony w miejscowości Pasikonie i jeden  
w miejscowości Pindal) oraz przez Zakład Budowy i Konserwacji Urządzeń 
Drogowych „VIA” Sp. z o.o. (dwa obiekty mostowe położone w miejscowości 
Kampinos). 

(akta kontroli str. 5, 11-12, 39-42, 223-424, 502-505, 529) 

                                                      
4  Dz. U. Nr 67, poz. 583. 
5  Dz. U. z 2016 r. poz. 290, ze zm. 
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4. Identyfikacja potrzeb remontowych i utrzymaniowych dla 
zarządzanych obiektów inżynierskich (wniosek zrealizowany). 

W planie wydatków Gminy Kampinos w roku 2015 ujęto zadania związane  
z zabezpieczeniem środków na wykonane następujących prac: 

1. Przegląd mostu w miejscowości Pasikonie – 984,00 zł - data zapłaty  
29 czerwca 2015 r. 

2. Przegląd 2 mostów w miejscowości Kampinos – 1 476,00 zł – data zapłaty  
20 lipca 2015 r. 

3. Przegląd obiektów inżynierskich – 30 208,80 zł – data zapłaty 30 grudnia 2015 r.  

Zakres prac w ramach zawartej umowy na „Opracowanie przeglądów obiektów 
inżynierskich” z Certus Via Sp. z o.o  obejmował: 

− wykonanie książek i kart ewidencyjnych; 

− wykonanie przeglądów podstawowych; 

− nadanie czterem obiektom mostowym JNI; 

− rewizje (przegląd roczny) mostu na Utracie w miejscowości Pasikonie; 

− wykonanie kart ewidencyjnych dla przepustów wraz z przeglądem podstawowym;  

− tymczasową organizacja ruchu – 4 obiekty mostowe. 

Z kolei w 2016 r. Gmina Kampinos zawarła umowę z Certus Via Sp. z o. o.  
na przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów w ciągu dróg 
gminnych w miejscowościach: 

− Kampinos – mosty o JNI 35008798 oraz JNI 35008799 w ciągu drogi 410315W; 

− Łazy Leśne – mosty o JNI 35008796 oraz JNI 35008797 w ciągu drogi 410309W. 

Ponadto, m.in. na następujące prace: projekt remontu mostu w m. Pindal, wymagane 
pozwolenia wodno-prawne, przedmiary robót oraz kosztorysy inwestorskie na roboty 
budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
zaplanowane środki wynoszą 100 000,00 zł. 

Pierwotny termin realizacji umowy z Certus Via Sp. z o.o określony został do dnia  
31 sierpnia 2016 r., po czym na prośbę Wykonawcy, aneksem z dnia 24 sierpnia  
2016 r., wydłużony został do dnia 15 grudnia 2016 r. 

Wójt Gminy poinformowała, że ze względu na wydłużające się prace projektowe, 
zaplanowana w budżecie Gminy Kampinos kwota 185 000,00 zł na przebudowę 
mostu na drodze gminnej nr 410315W w miejscowości Kampinos została przez Radę 
Gminy Kampinos usunięta z rocznego budżetu w dniu 26 września 2016 r.  
Po otrzymaniu kompletnych dokumentów projektowych, w miarę możliwości 
finansowych, zadania będą realizowane w kolejnych latach budżetowych. Ponadto, 
Wójt Gminy wyjaśniła, że w roku 2016 wykonane zostały tymczasowe bariery 
mostowe na mostach w miejscowości Kampinos o JNI 35008798 oraz JNI 35008799 
w ciągu drogi 410315W oraz na mostach w miejscowości Łazy Leśne o JNI 35008796 
oraz JNI 35008797 w ciągu drogi 410309W – z zaplanowanych na to zadanie 
50 000,00 zł wydatkowano 49 485,36 zł (zapłata 23 czerwca 2016 r.). Wykonawcą był 
Sklep Drogowy Piotr Zalewski, zgodnie z umową z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

(akta kontroli str. 6, 12-13, 27-35, 438-464, 474-476) 

5. Dostosowanie organizacji ruchu oraz warunków eksploatacji dróg 
do stanu technicznego zarządzanych obiektów inżynierskich 
(wniosek zrealizowany). 

W wyniku przeglądu stanu technicznego mostu na rzece Utracie w miejscowości 
Pasikonie w ciągu drogi gminnej nr 410335W na rok 2014 należało dokonać 
ograniczenia masy pojazdów dopuszczonych do ruchu po obiekcie do 5 t oraz 
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ograniczenie prędkości pojazdów do 40 km/h. W grudniu 2015 r. przeprowadzono 
przegląd okresowy roczny, w którym ustalono nowe zalecenia w zakresie organizacji 
ruchu drogowego po wskazanym obiekcie mostowym, tj. ograniczenie nośności  
do 15 t dla transportu publicznego i 5 t dla pozostałych pojazdów oraz ograniczenie 
prędkości ruchu do 30 km/h. W związku z powyższym Urząd Gminy opracował projekt 
stałej organizacji ruchu dla obiektu, a w terenie wprowadził zmianę oznakowania. 

Ponadto, Wójt Gminy poinformowała, że podjęła działania polegające na 
dostosowaniu organizacji ruchu oraz warunków eksploatacji dróg do stanu 
technicznego zarządzanych kolejnych czterech spośród sześciu obiektów mostowych 
(dwóch w miejscowości Kampinos i dwóch w miejscowości Łazy Leśne). 

Wykonane przeglądy okresowe określiły stan techniczny poszczególnych obiektów 
mostowych i przepustów. Urząd Gminy wykonał odpowiednie oznakowanie obiektów 
mostowych uwzględniające ograniczenia wynikające ze stanu technicznego obiektów 
oraz bariery zabezpieczające, niezbędne na ww. czterech obiektach mostowych. 
Ponadto, na przepustach w miejscach potencjalnie niebezpiecznych dla ruchu 
drogowego ustawiono oznakowanie ostrzegawcze. Wykonano również szereg prac 
utrzymaniowych w zakresie udrożnienia odwodnienia na obiektach mostowych  
i przepustach drogowych. Zintensyfikowano prace remontowe przepustów, 
począwszy od lokalizacji w ciągu remontowanych dróg. Rozpoczęto prace projektowe 
przebudowy obiektów mostowych.  

W przypadku mostu w miejscowości Pindal, organizacja ruchu była na etapie 
uzgodnień. Zły stan techniczny obiektu oraz skomplikowana topografia terenu,  
do którego obiekt prowadzi, spowodowały trudności w przygotowaniu organizacji 
ruchu zapewniającej dostępność komunikacyjną. 

(akta kontroli str. 5-6, 11-13, 27-33, 431-435, 460-473) 

6. Opracowanie dokumentów: „Planu rozwoju sieci dróg” oraz 
„Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  
i ochrony drogowych obiektów inżynierskich” (wniosek w trakcie 
realizacji). 

Stosownie do art. 20 pkt 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy o drogach publicznych,  
do zarządcy drogi należy w szczególności obowiązek sporządzenia „Planu rozwoju 
sieci dróg” i „Planu finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania  
i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich”. Do dnia zakończenia czynności 
kontrolnych (28 października 2016 r.) Wójt Gminy Kampinos, będący zgodnie z art. 19 
ust. 2 pkt 4 ustawy o drogach publicznych zarządcą dróg gminnych nie opracował 
„Planu rozwoju sieci dróg” oraz „Planu finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich”. 

Wójt Gminy Kampinos wyjaśniła, że w zakresie numeracji i zaewidencjonowanego 
przebiegu dróg gminnych do ustalenia faktycznego położenia i numeracji dróg 
gminnych niezbędna była kopia graficznego załącznika do uchwały Nr 245 Rady 
Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26 maja 1988 roku w sprawie 
zaliczenia dróg publicznych na terenie miasta stołecznego Warszawy i województwa 
stołecznego warszawskiego do kategorii dróg lokalnych miejskich oraz dróg 
gminnych. Gmina Kampinos dotarła do danych znajdujących się w zasobach Biura 
Planowania Rozwoju Warszawy S.A. i w oparciu o pozyskane materiały zleciła 
zewnętrznemu podmiotowi wykonanie prac, w ramach których dokonane będzie 
uzupełnienie oraz korekta istniejącego zasobu drogowych danych ewidencyjnych. 
Wójt Gminy poinformowała, że ww. okoliczności w znaczny i niezależny od Urzędu 
Gminy sposób wydłużyły procedurę przygotowania dokumentów planistycznych „Plan 
rozwoju sieci dróg” oraz „Plan finansowania budowy, przebudowy, remontu, 
utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich”. W dniu 9 maja 2016 r. 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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Urząd Gminy zawarł umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy 
mostów na terenie gminy Kampinos. W ramach tej umowy wykonawca winien 
opracować min. dokumentację kosztorysową przedsięwzięć. Niezwłocznie po 
otrzymaniu od wykonawców aktualnych danych referencyjnych w zakresie sieci 
drogowej oraz w zakresie szacowanych kosztów przebudów mostów, Gmina 
Kampinos przystąpi do uchwalenia ww. opracowań. Rada Gminy Kampinos uchwałą 
Nr XXX/134/16 Rady Gminy Kampinos z dnia 25 kwietnia 2016 r. wprowadziła do 
budżetu Gminy Kampinos na rok 2016 zadanie pn. „Przebudowa mostu na drodze 
gminnej 410315W w miejscowości Kampinos”. Ze względu na przedłużające się prace 
projektowe zlecone umową z dnia 9 maja 2016 r. dotyczące m in. ww. przebudowy 
(termin wykonania dokumentacji 15 grudnia 2016 r.) Rada Gminy Kampinos podjęła 
decyzję, iż zadanie należy usunąć z budżetu na rok 2016. Ponadto, Wójt 
poinformowała, że po uzyskaniu projektu, o którym mowa powyżej, zadania dotyczące 
przebudowy mostów będących własnością Gminy Kampinos będą wprowadzane 
sukcesywnie do budżetu Urzędu Gminy na lata następne. Jednocześnie kolejność 
finansowania prac zostanie zidentyfikowana w „Planie finansowania budowy, 
przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich”. 

(akta kontroli str. 4, 7-8, 19-38) 

7. Wprowadzenie do ewidencji księgowej środków trwałych 
obiektów inżynierskich wbudowanych w drogi gminne (wniosek  
w trakcie realizacji). 

Na dzień 29 września 2016 r. w księgach rachunkowych, prowadzonych w Gminie 
Kampinos w zakresie ewidencji środków trwałych nie ujęto drogowych obiektów 
inżynierskich (obiektów mostowych oraz przepustów), co stanowi naruszenie 
przepisów art. 4, 13, 17, i 20 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości6. 

Wójt Gminy wyjaśniła, że gmina Kampinos jest gminą wiejską z ograniczonymi 
środkami finansowymi i kadrowymi, natomiast dużymi potrzebami inwestycyjnymi  
w zakresie infrastruktury drogowej oraz wodociągowo-kanalizacyjnej. Wiele zadań 
realizowanych było systemem gospodarczym, w celu osiągnięcia jak najlepszych 
wyników przy możliwie niskich nakładach. Chcąc zminimalizować koszty 
sporządzenia wyceny przez wykwalifikowane podmioty Wójt Gminy poinformowała, że 
zaplanowała, iż wprowadzenie do ewidencji środków trwałych obiektów inżynierskich 
nastąpi po analizie dokumentacji projektowej na przebudowę mostów w ciągu dróg 
gminnych, natomiast przepustów - w trakcie inwentaryzacji okresowej (wycena wg 
wartości rynkowej bądź inaczej określonej ceny godziwej). Ponadto Wójt wyjaśniła,  
że w dniu 9 maja 2016 r. Gmina Kampinos zawarła umowę z Certus Via Sp. z o.o 
(Umowa z dnia 9 maja 2016 r.) na przygotowanie dokumentacji projektowej na 
przebudowę mostów w ciągu dróg gminnych w miejscowościach: Kampinos – mosty  
o nr JNI 35008798 oraz JNI 35008799 w ciągu drogi 410315W, Łazy Leśne – mosty  
o nr JNI 35008796 oraz JNI 35008797 w ciągu drogi 410309W. W ramach 
przedmiotowej umowy wykonane zostaną również przedmiary robót oraz kosztorysy 
inwestorskie na roboty budowlane. Na ich podstawie planuje się oszacować obecną 
wartość obiektów mostowych, a w przypadku problemów z samodzielną wyceną, 
zlecenie ich wyceny rzeczoznawcy. Termin realizacji umowy określony na dzień  
31 sierpnia 2016 r., aneksem z dnia 24 sierpnia 2016 r. został wydłużony do dnia  
15 grudnia 2016 r. W odniesieniu do przepustów Wójt Gminy wyjaśniła, że ich wycenę 
planuje wykonać w trakcie pełnej inwentaryzacji okresowej, która przypada na dzień  
31 grudnia 2016 r. Powołana zostanie Komisja Inwentaryzacyjna (ewentualnie Zespół 
Spisowy, składający się z pracowników mających praktyczną wiedzę w zakresie 
inwestycji i remontów), który dokona min. spisu z natury wszystkich przepustów 

                                                      
6  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047. 
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znajdujących się na terenie Gminy Kampinos. Kolejnym krokiem będzie ich wycena, 
uzgodniona z Wójtem i Skarbnikiem, a następnym zaewidencjonowanie w księdze 
środków trwałych. Wyniki inwentaryzacji najpóźniej ujęte zostaną w księgach 
rachunkowych na dzień bilansowy. 

(akta kontroli str. 5, 9-10, 27-35) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli7, wnosi o: 

1. Opracowanie dokumentów: „Plan rozwoju sieci dróg” oraz „Plan finansowania, 
budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów 
inżynierskich”. 

2. Wprowadzenie do ewidencji księgowej środków trwałych wartości obiektów 
inżynierskich wbudowanych w drogi zarządzane przez Wójta Gminy. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Departamentu Infrastruktury Najwyższej Izby Kontroli. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli,  
w terminie czterech miesięcy od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Warszawa, dnia 30  listopada 2016 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Departament Infrastruktury 

Kontroler Dyrektor 

 
/ - / Tomasz Emiljan 

specjalista kp. 
 

/ - / Maria Rainczuk 
 

  
  

 

                                                      
7  Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 i z 2016 r. poz. 677, dalej: ustawa o NIK. 
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