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|. Dane identyfikacyjne kontroli

Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Slaskiego!, ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037
Katowice

Jakub Chetstowski, Marszatek Wojewddztwa Slaskiego? od 21 listopada 2018 r.

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownika jednostki poprzednio petnit:
Wojciech Satuga, Marszatek Wojewddztwa Slaskiego od 1 grudnia 2014 .

Dziatania na rzecz wspierania realizacji Programow Rewitalizacji.
Lata 2016-2020 (Il kwartat)?
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Katowicach

1. Anna Loppe, gtéwny specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/259/2020 z 16 wrzesnia 2020 .

2. Piotr Juzkéw, inspektor kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LKA/281/2020 z 7 pazdziernika 2020 r.

(akta kontroli Tom | str. 1-4)

1 Zwany dalej ,UMWS” lub ,Urzedem’”.

2 Zwany dalej ,Marszatkiem”.

3 Z uwzglednieniem zdarzeni wcze$nigjszych i pozniejszych, o ile miaty wplyw na dziatano$¢ jednostki
w kontrolowanym zakresie.

4Dz. U. 22020 . poz. 1200, zwana dalej: ,ustawa o NIK”.



OCENA OGOLNA

Il. Ocena ogdlna’ kontrolowanej dziatalnosci

Marszatek w okresie objetym kontrolg zapewnit w szerokim zakresie wsparcie
realizacji programow rewitalizacji przyjetych przez gminy z terenu Wojewddztwa
Slaskiego.

W Urzedzie dziataniami na rzecz wspierania realizacji Programéw Rewitalizacji
zajmowata sie adekwatna do potrzeb liczba pracownikow, z ktorych wigkszo$¢
posiadata przygotowanie merytoryczne w ww. zakresie (22 spo$rdd 24 osob).
Przy ocenie wnioskow o dofinansowanie projektdw rewitalizacyjnych korzystano
rowniez z pracy ekspertow, wybieranych zgodnie z procedurami wewnetrznymi
obowiazujacymi w UMWS oraz przepisami prawa w tym zakresie.

Pracownicy Urzedu rozpowszechniali informacje i wiedze dotyczacg witasciwego
prowadzenia procesu rewitalizacji. Odbywato sie to poprzez szkolenia, spotkania
informacyjne oraz warsztaty, jak rowniez poprzez odpowiedzi udzielane na
zapytania potencjalnych beneficjentow.

W UMWS w sposéb rzetelny realizowano zadania zwiazane z organizacjg naboréw
wnioskow na projekty rewitalizacyjne. Wystepujace przypadki zmiany termindw
nabordw byly uzasadnione i dokonywano ich na wniosek instytucji po$redniczacych.
Srodki na finansowanie projektéw rewitalizacyjnych dla beneficjentéw byty
przekazane na podstawie zawartych umow, po dokonaniu ich kolejnych ocen,
na podstawie wnioskéw sktadanych w odpowiednich terminach.

W ocenie NIK przy okre$laniu kryteriow wyboru dla projektow rewitalizacyjnych byty
przejrzyste i precyzyjnie zdefiniowane, a dokonywane w nich zmiany byly
uzasadnione lub wynikaty z przyczyn niezaleznych.

W wyniku badania czterech naboréw przeprowadzonych przez Instytucje
Zarzadzajaca? Regionalnym Programem Operacyjnych dla Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-20207 w celu wyboru najlepszych projektow rewitalizacyjnych
stwierdzono, ze przebiegaty one zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca
2014r. o zasadach realizacji programow w zakresie polityki spojnoSci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-20208 oraz wewnetrznymi
procedurami obowigzujacymi w UMWS.

NIK zwraca uwage na o$miomiesieczne opdznienie w realizacji umowy zawartej
16 grudnia 2019 r. pomiedzy Wojewddztwem Slaskim® a Ministrem Funduszy
i Polityki Regionalnej, ktorej przedmiotem byta realizacja przez Wojewddztwo
zadania polegajacego na ,wzmacnianiu zdolnosci gmin do programowania
i wdrazania dziatan rewitalizacyjnych”. Opdznienie to dotyczyto organizacji szkolen
dla gmin i byto wynikiem sytuacji epidemicznej, jaka zaistniata w Polsce w zwigzku
z pandemig COVID-19.

5 Najwyzsza Izba Kontroli formutuje ocene ogdlng jako ocene pozytywna, oceng negatywng albo ocene w formie
opisowe;j.

6 Zwana dalej ,IZ".

7 Zwany dalej ,RPO WSL".

8Dz. U.z2020r. poz. 818 ze zm.

9 Zwanym dalej ,Wojewodztwem”.



lIl. Opis ustalonego stanu faktycznego

1.1. Realizacjg zadan zwigzanych z rewitalizacja zajmowali sie w UMWS
pracownicy trzech  Departamentow: Europejskiego  Funduszu  Rozwoju
Regionalnego'™® - Referatu Oceny Projektow 3 (ogdtem 10 osdb), Europejskiego
Funduszu Spotecznego!! - Referatu Wsparcia Projektow, Referatu Zarzadzania
i Analiz, Referatu Wyboru Projektow (tacznie 10 oséb) i Rozwoju Regionalnego?? -
Referatu Programowania i Rozwoju (cztery osoby).

Pracownicy Referatu Oceny Projektow 3 w Departamencie EFRR w zakresie
rewitalizacji zajmowali sie m.in. ogtaszaniem nabordw oraz oceng formalng
i merytoryczng wnioskow.

Pracownicy Referatu Wsparcia w Departamencie EFS zajmowali sie m.in. oceng
merytoryczng programow rewitalizacji, oceng merytoryczng wnioskéw na dotacje
w ramach projektu ,Slaskie programy rewitalizacji’, oceng merytoryczng wnioskéw
rewitalizacyjnych iogtaszaniem naborébw w ramach Dziatania 9.1. Aktywna
integracja. Osoby zatrudnione w Referacie Zarzadzania i Analiz Departamentu EFS
zajmowaly sie m.in. oceng merytoryczng i opiniowaniem programéw rewitalizacii,
konsultowaniem i wspottworzeniem kryteriow oceny projektow rewitalizacyjnych,
oceng merytoryczng wnioskow rewitalizacyjnych, oceng merytoryczng wnioskow
na dotacje w ramach projektu ,Slaskie programy rewitalizacji”. Pracownik Referatu
Wyboru Projektow w Departamencie EFS realizowat zadania zwigzane m.in.
z opiniowaniem programéw rewitalizacji, oceng merytoryczng wnioskow na dotacje
w ramach projektu ,Slaskie programy rewitalizacji’.

Pracownicy Referatu Programowania i Rozwoju w Departamencie RR zajmowali sie
m.in. oceng programdw rewitalizacji gmin, oceng formalng wnioskéw, badaniem czy
dany projekt wynika z programu rewitalizaciji; brali udziat w pracach zwigzanych
z: projektem ,Slaskie programy rewitalizacji’, przygotowaniem i wdrazaniem
RPO WSL w zakresie rozwigzan systemowych dotyczacych rewitalizacji.

Pracownicy UMWS, ktérzy zajmowali sie zadaniami zwigzanymi z rewitalizacja,
posiadali przygotowanie merytoryczne i praktyczne w tym zakresie. Spo$rod oséb
zaangazowanych w realizacje zadan zwigzanych z projektami rewitalizacyjnymi
wyksztatcenie kierunkowe miato osiem oséb, doswiadczenie zawodowe w zakresie
rewitalizacji w wymiarze ponad czterech lat — 10 oséb, w kierunkowych szkoleniach,
warsztatach i konferencjach udziat wzigto 19 osob.

(akta kontroli str. Tom Il str. 1-16, 508-518)

W okresie objetym kontrolg w Departamentach EFRR, EFS i RR nie dokonywano
zmian oséb zajmujacych stanowiska kierownicze w komorkach organizacyjnych
zajmujacych sie realizacjq zadan zwigzanych z rewitalizacja.

(akta kontroli str. Tom Ill str. 17-19, 23, 260, 366)

Zastepca Dyrektora Departamentu RR wskazata, ze w kontrolowanym okresie liczba
0s0b zajmujacych sie realizacjg zadan w zakresie rewitalizacji byta wystarczajgca.
(akta kontroli str. Tom Il str. 360, 366-367)

1.2. Zgodnie z art. 4913, a nastepnie art. 68a' ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o0 zasadach realizacji programoéw w zakresie polityki spéjnosci  finansowych
w perspektywie finansowej 2014-2020 Urzad korzystat z pomocy ekspertéw do

10Zwany dalej ,EFRR”.

" Zwany dalej ,EFS”.

12 Zwany dalej ,RR”.

13 W brzmieniu obowigzujacym do 2 wrzesnia 2017 r.
4 W brzmieniu obowigzujacym od 2 wrzesnia 2017 r.



oceny merytorycznej wnioskow o dofinansowanie realizacji projektéw zwigzanych
z rewitalizacjg. Uchwata Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego'® nr 1340/124/V/2016
z7lipca 2016r. ustalono ,Procedure naboru kandydatow na ekspertow
i prowadzenia Wykazu kandydatéw na ekspertow RPO WSL”.

Nabér kandydatow na ekspertéw RPO WSL trwat w dniach od 8 lipca do 8 sierpnia
2016 r. Kandydaci musieli spetni¢ m.in. wymog posiadania doswiadczenia w ocenie
projektow w perspektywie finansowej w latach 2007-2013, badz rekomendacii
organizacji dziatajacej na rzecz rozwoju regionu slaskiego. W naborze 232 osoby
ztozyly dokumenty aplikacyjne do wszystkich 37 dziedzin, w tym 9 os6b ztozyto
dokumenty po terminie okreSlonym w ww. procedurze. W rezultacie Komisja
Kwalifikacyjna rozpatrzyta 223 zgloszenia. Ze wszystkich kandydatéw 121 oséb
zostato wezwane przez cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej'® do uzupetnienia
dokumentaciji aplikacyjnej. Ostatecznie weryfikacje Komisji Kwalifikacyjnej przeszio
pozytywnie 197 0sob, ktdre zostaty ujete w wykazie ekspertow.
Nabér kandydatow na ekspertow, o ktorym mowa wyzej, odbywat sie zgodnie
z przepisem art. 68a ustawy o zasadach realizacji programow oraz z powyzszq
procedurg wewnetrzng, co ustalono na podstawie badania postepowania
dotyczacego 20 ofert ztozonych przez kandydatow. Wszyscy kandydaci ztozyli
aplikacje o zatwierdzenie ich jako ekspertow w wiecej niz jednej dziedzinie.
W dziedzinie 35, tj. ,Rewitalizacji” wszyscy kandydaci otrzymali ocene pozytywng
| zostali zgodnie ze swoimi wnioskami wpisani do wykazu ekspertow.

(akta kontroli Tom Ill str. 72-182, 357-359, 405-407)

2.1. W latach 2016-2020 do UMWS wplynely dwa pisma jednostek samorzadu

terytoriainego w sprawie podjecia przez Urzad dziatan w  zakresie

rozpowszechniania informacji i wiedzy dotyczacej wiasciwego prowadzenia procesu
rewitalizacyjnego:

1) pismo Prezydenta Miasta Bytomia z 13 stycznia 2016 r.7, w ktérym Prezydent
podziekowat za przeprowadzenie w grudniu 2015 r. cyklu spotkan dla
potencjalnych wnioskodawcow projektéw i zwrdcit sie z prosbg o organizacje
cyklicznych spotkan dotyczacych Obszaru Strategicznej Interwencji Bytom,
z udziatem pracownikéw Instytucji Zarzadzajacej'® i Instytucji Posredniczace;
oraz przedstawicieli Miasta Bytomia. Pismem z 11 lutego 2016 r. Zastepca
Dyrektora Wydzialu RR odpowiedziat, iz ,(...) Wzorem dotychczasowej
wspotpracy proponujemy dalej kontynuowa¢ formute wspdlnych spotkan, ich
ilos¢, czestotliwos¢ oraz sktad osobowy uzalezniajac od identyfikowanych na
biezaco potrzeb zaréwno ze strony Paristwa, jak i UMWS”. Pracownicy Urzedu
Miejskiego w Bytomiu uczestniczyli w zorganizowanych przez UMWS: w dniu
9 grudnia 2016 r. szkoleniu pt. ,Rewitalizacja”, 5 stycznia 2017 r. - spotkaniu
informacyjnym zwigzanym z ogtoszonymi konkursami w ramach Osi X -
Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna, 27 czerwca 2017 r. —
szkoleniu pt. ,Rewitalizacja, w tym problematyka programéw rewitalizacji” oraz
19 stycznia 2018 r. — spotkaniu informacyjnym dotyczacym przygotowania
i ztozenia wniosku o dofinansowanie w konkursach dedykowanych rewitalizacji
obszaréw zdegradowanych (Dziatanie 10.3);

2) pismo Prezydenta Miasta Bielsko-Biata z 28 kwietnia 2016 r.'® w sprawie
ustalenia jednoznacznego stanowiska IZ RPO WSL dotyczacego zasady

15 Zwanego dalej ,Zarzadem Wojewodztwa’”.

16 Komisja powotana Zarzadzeniem nr 00077/2016 Marszatka Wojewddztwa Slaskiego z dnia 18 sierpnia 2016 r.
17 Znak: ZPP.040.1.2.2016.

'8 Zwanej dalej ,IZ".

19 Znak: BFE.021.2.2.2015.



komplementarno$ci projektéw realizowanych przez beneficjentow w ramach
dziatan RPO WSL, wspdtfinansowanych zaréwno z EFRR, jak i z EFS
(co szczegobtowo przedstawiono w pkt 5.1 niniejszego wystapienia).

(akta kontroli Tom | str. 250-254, Tom || str. 662-663, Tom IIl str. 447-448)

Zespdt ds. Rewitalizacji?0 zostat powotany zarzadzeniem nr 00072/2015 Marszatka
z 2 listopada 2015 r. W skiad powotano 10 pracownikow UMWS z éwczesnych?!
Wydziatow RR, EFS i EFRR. W latach 2015-2018 w pracach Zespotu brali udziat
réwniez pracownicy Regionalnego O$rodka Polityki Spotecznej w Katowicach oraz
pracownik Wojewddzkiego Urzedu Pracy w Katowicach. W okresie od 2016 r.
do 2020 r. Zespdt liczyt miedzy 10 a 22 cztonkow. Wsrdd cztonkdéw Zespotu
od 2016 r. bylo dwdch pracownikow Biura ds. Planowania Przestrzennego?2,
od marca 2017 r. pracownik Wydziatu Ochrony Srodowiska, a od czerwca 2020 r.
pracownik Departamentu Projektow Regionalnych. W Zespole znajdowaty sie osoby
odpowiedzialne za programowanie i wdrazanie RPO WSL oraz osoby zajmujace sie:
opracowaniem strategii rozwoju wojewodztwa i regionalnej polityki rewitalizacji,
planowaniem przestrzennym i tematykq z zakresu ochrony $rodowiska. Koordynator
Zespotu?3 i jego zastepca byli pracownikami Referatu Programowania i Rozwoju
w Departamencie RR. Zaréwno Koordynator Zespotu, Zastepca Koordynatora
Zespotu, jak rowniez jego cztonkowie posiadali przygotowanie merytoryczne
i praktyczne w zakresie rewitalizacji.

Zgodnie z ww. zarzadzeniem zadaniem Zespotu byto m.in.:

1. opracowanie zasad dla programowania przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych
realizowanych ze $rodkéw RPO WSL, w tym opracowanie kryteriow i zasad
oceny programow rewitalizacji oraz propozycji kryteribw oceny projektow
w ramach obszaréw wskazanych w RPO WSL, jako wiasciwych dla proceséw,

2. ocena programdéw rewitalizacji gmin, chcacych sie ubiega¢ o wsparcie
projektow rewitalizacyjnych w ramach funduszy unijnych,

3. zwiekszenie wiedzy przedstawicieli samorzaddw na temat zasad prawidtowego
przygotowania i wdrazania programu rewitalizacj,

4. informowanie potencjalnych beneficjentow o trybie i zasadach ubiegania sie
o wsparcie na rewitalizacje projektow rewitalizacyjnych, w tym uczestnictwo
w spotkaniach informacyjnych dotyczacych rewitalizacji dla potencjalnych
beneficjentéw RPO WSL.

W okresie objetym kontrolg Zespot:

— pracowat nad projektem dokumentu ,Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewédztwa Slaskiego na lata 2014-
2020", przyjety uchwatg nr 2483/83/V/2015 Zarzadu Wojewddztwa z 29 grudnia
2015,

— wspditpracowat z gminami Wojewodztwa w zakresie konsultacji i doradztwa oraz
opiniowaniem zagadnien zwigzanych z przygotowaniem i wdrazaniem lokalnych
programow rewitalizacji24/gminnych programéw rewitalizacji2s,

— organizowat szkolenia i spotkania informacyjne dla wnioskodawcow
i potencjalnych beneficjentéw,

— pracowat nad rozwigzaniami systemowymi dla rewitalizacji w ramach RPO WSL,
wtym przedstawiat Komitetowi Monitorujgcemu RPO WSL? propozycje
kryteridbw wyboru projektow,

2 Zwany dalej ,Zespotem”.

21 \W trakcie kontroli NIK w UMWS funkcjonowaly Departamenty.

22\ trakcie kontroli NIK — Departamentu Planowania Przestrzennego.
23 Penit te funkcje od 2015 .

24 Zwanych dalej ,LPR”.

25 Zwanych dalej ,GPR”.



— oceniat pod wzgledem formalnym i merytorycznym LPR/GPR,

— w ramach realizacji umowy nr DPT/BDG-IIPOPT/131/15 z 1 lutego 2016 r.,
zawartej przez Wojewddztwo z Ministrem Rozwoju, Zespdt odpowiedzialny byt
za merytoryczng ocene wnioskdw o dotacje, przeprowadzenie szkolen dla
beneficjentow oraz ocene programow rewitalizacji przygotowanych w ramach
konkursu, )

— rozpoczat realizacje projektu ,Slaskie Programy Rewitalizacji” w ramach umowy
nr DPT/BDG-II/IPOPT/257/19 'z 16 grudnia 2019r., zawartej pomigdzy
Wojewddztwem Slaskim a Skarbem Parnstwa — Ministrem Funduszy i Polityki
Regionalnej,

— pracowat nad projektem dokumentu ,Regionalna Polityka Rewitalizacji
Wojewodztwa Slaskiego”; na mocy uchwaty nr 1880/278/V/2018 Zarzadu
Wojewddztwa z 16 sierpnia 2018 r. przystgpiono do opracowania
ww. dokumentu. Zastepca Dyrektora Departamentu RR podata, ze
.(...) Opracowanie to obejmowaé bedzie m.in. klasyfikacje intensywnosci
probleméw na obszarze wojewddztwa, kierunki rozwoju infrastruktury stuzace;
rozwigzywaniu probleméw spotecznych, ochrony réznorodno$ci biologicznej,
zielonej infrastruktury, ochrony bogactwa kulturowego i przyrodniczego. Obecnie
trwajgq prace nad finalizacjq projektu dokumentu, po otrzymaniu prognozy
oddziatywania na S$rodowisko, a nastepnie zostanie poddany konsultacjom
spotecznym (...)".

(akta kontroli str. Tom Il str. 5-13, 21 Tom Il str. 24-40, 365-367, 449-507)

W lipcu 2019 r. oraz w kwietniu 2020 r. Zespdt ds. Rewitalizacji przeprowadzit
badanie ankietowe wsrod gmin Wojewddztwa, ktdra dotyczyto monitoringu dziatan
rewitalizacyjnych w jednostkach samorzadu terytorialnego. Ankiety miaty rowniez na
celu uzyskanie informacji o potrzebach i oczekiwaniach gmin w zakresie wsparcia
szkoleniowego i doradczego.

Zespdt zatozyt skrzynke elektroniczng rewitalizacja@slaskie.pl w celu utatwienia
kontaktow gmin z czlonkami Zespotu. W wyjasnieniach Zastepca Dyrektora
Departamentu RR wskazata, ze ,(...) Dodatkowo obecnie w trakcie zmiany jest
zakladka rewitalizacja, ktora znajduje sie na stronie rpo.slaskie.pl. Oprécz
aktualizacji treSci w niej zawartych, zamieszczane sg w niej wszelkiego rodzaju
materiaty, publikacje i opracowania zwigzane z tematykq rewitalizacji, ktére mogg
by¢ pomocne przy prowadzeniu tego procesu. (...) Ponadto udostepniony jest
dedykowany mail szkoleniarpo@slaskie.pl, na ktéry mozna napisa¢ o swoich
oczekiwaniach. Mail ten znajduje sie w kazdym ogtoszeniu o szkoleniu czy
spotkaniu (...)".

(akta kontroli Tom Il str. 373-383)

2.2. W UMWS wsparcie doradcze dla gmin polegalo na przydzieleniu gminie,
ktéra opracowata program rewitalizacji dwoch opiekunéw (czlonkéw Zespotu
ds. rewitalizacji), ktérzy (w godzinach pracy Urzedu) byli dostepni i $wiadczyli
porady z zakresu przygotowania i aktualizacji programu rewitalizacji.

UMWS zlecat przeprowadzenie szkolen dla beneficjentow oraz potencjalnych
beneficjentéw firmom zewnetrznym. Wojewodztwo zawarto 7 pazdziernika 2016 r.
oraz 18 maja 2017 r. umowy?’ na realizacje szkolen dla beneficjentow RPO WSL
z zakresu rewitalizacji. W szkoleniach tych w czterech turach facznie wzigto udziat
41 jednostek samorzadu terytorialnego?8, co stanowito 22% jst Wojewodztwa.

2% Zwanemu dalej ,KM”.

27 Znak: odpowiednio OP-ZP.272.1.00047.2016.AG i 1590/RR/2017 (nr z Centralnego rejestru umow
Wojewodztwa Slaskiego).

2 Dalej jst”.


mailto:szkoleniarpo@slaskie.pl

Ponadto UMWS organizowat spotkania informacyjne zwigzane z ogtoszonymi
konkursami w ramach osi priorytetowej X - Rewitalizacja oraz infrastruktura
spofeczna i zdrowotna, w ktorych w czterech edycjach brato udziat 51 jednostek jst,
co stanowito 28% gmin wojewddztwa $laskiego.

(akta kontroli Tom Il str. 13, Tom |ll str. 345-356, 369-378, 382-383)

2.3. W ramach umowy nr DPT/BDG-IIPOPT/131/15 z 1 lutego 2016 r. Minister
Rozwoju przekazat Wojewddztwu Slaskiemu dotacje celowq w wysokosci
3710 582,00 zt. Dotacja zostata udzielona na realizacje zadania polegajacego
na ,wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programéw rewitalizacji”,
tj. przeprowadzeniu konkursu dotacji na opracowanie albo aktualizacje programéw
rewitalizacji przez gminy zlokalizowane na terenie Wojewddztwa Slaskiego
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W zat. nr 3 ,Opis Zadania” do ww. umowy zamieszczono opis zadania bedacego

przedmiotem ww. umowy, w ktorym wyszczegolniono m.in.:

1) wskazanie w UMWS Zespotu ds. rewitalizacji; w ramach przygotowania
Zespotu jego czlonkowie mieli obowigzkowo uczestniczy¢ w szkoleniach
organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju, obejmujacych m.in. definicje
rewitalizacji oraz prawidtowy sposdéb prowadzenia procesu rewitalizacj,

2) przygotowanie i ogtoszenie konkursu dotacji dla gmin na podstawie
Regulaminu Konkursu, stanowigcego zat. nr 6 do ww. umowy,

3) organizacje techniczng spotkan informacyjnych dla  potencjalnych
whnioskodawcow,

4) wybor projektow: powotanie, obstuge i prace Komisji Konkursowej do spraw
oceny wnioskow, podpisanie uméw z wybranymi przez Komisje Konkursowg
wnioskodawcami,

5) organizacje techniczng spotkan informacyjnych dla ,dotacjobiorcow”,

6) organizacje techniczng spotkan edukacyjnych dla wszystkich zainteresowanych
gmin na terenie Wojewodztwa.

Wymienione wyzej zadania zostaty zrealizowane zgodnie z zatozeniami. Powotano
Komisje Konkursowg, ktéra przeprowadzita formalng i merytoryczng ocene
wnioskéw o dotacje, zorganizowano: trzy spotkania informacyjne dla potencjalnych
dotacjobiorcow, dziewie¢ spotkan technicznych z dotacjobiorcami, cztery spotkania
edukacyjne skierowane do przedstawicieli gmin, organizacji pozarzadowych oraz
innych podmiotéw zainteresowanych procesem rewitalizacji, wydano broszure
informacyjng prezentujacq zasady opracowywania programéw rewitalizacji2®,
zorganizowano trzy nabory w ramach Konkursu dotacji na opracowanie albo
aktualizacje programow rewitalizacji przez gminy. Finalnie udzielono dotacii
77 gminom.
Z otrzymanej kwoty dotacji wykorzystano 3 155 539,64 zt (ij. 85,0%), w tym na:
dotacje udzielone wybranym w konkursie wnioskodawcom 2582 990,27 zt
(tj. 81,9%), wynagrodzenia cztonkéw zespotu ds. rewitalizacji 524 759,29 zt
(tj. 16,6%), spotkania edukacyjne, 1769535zt (ij.0,6%) obstuge prawng
1542240 zt (tj. 0,5%), spotkania z beneficjentami dotacji 5 045,07 zt (j. 0,2%),
materiaty biurowe i eksploatacyjne 4 683,98 zt (tj. 0,1%), wynagrodzenie biegtego
rewidenta 3 763,80 zt (4. 0,1%), broszury informacyjne dotyczace rewitalizacji
899,10 zt (tj. 0,03%) i podroze stuzbowe cztonkéw Zespotu 380,38 zt (tj. 0,01%).
Realizacja powyzszej umowy skutkowata, jak wskazat Zastgpca Dyrektora
Departamentu RR, zwigkszeniem liczby programéw rewitalizacyjnych z 11 w 2016 .
do 87 w 2017 r.i 120 w grudniu 2018 r.

(akta kontroli Tom | str. 13, Tom Il str. 20-22, 183-344)

29 Broszura dystrybuowana byta wsréd gmin oraz innych podmiotéw zainteresowanych procesem rewitalizacji.



W dniu 16 grudnia 2019 r. zostata zawarta pomiedzy Wojewodztwem Slaskim
a Skarbem Panstwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej®0 umowa
nr DPT/BDG-II/POPT/257/19,  ktérej przedmiotem byla realizacja przez
Wojewodztwo zadania polegajacego na ,wzmacnianiu zdolnosci gmin do
programowania i wdrazania dziatan rewitalizacyjnych™'. Na mocy ww. umowy
Minister zobowigzat si¢ do przekazania Wojewodztwu dotacji w  kwocie
881 070,00 z, z ktorej wg stanu na 30 wrzesnia 2020 r. wydatkowano 52 793,30 zt
(6,0%), z tego 49878,20 zt na wynagrodzenia cztonkdéw Zespotu (5,7%) oraz
2 915,10 zt na biegtego rewidenta (0,3%). Termin realizacji Zadania i wykorzystania
dotacji ustalono od 1 pazdziernika 2019 do 31 grudnia 2021 r.

W zat. nr 2 do ww. umowy zamieszczono szczegotowy opis Zadania:

) funkcjonowanie w UMWS Zespotu,

) przeprowadzenie spotkan edukacyjnych dla gmin,

3) wsparcie doradcze dla gmin z terenu Wojewddztwa,

) monitorowanie rewitalizacji.

W sprawozdaniu rocznym z wykonania umowy za okres od 1 pazdziernika
do 31 grudnia 2020 r. podano m.in.,, ze w okresie sprawozdawczym Zespot
opracowywat aktualizacje informacji zawartych na stronie internetowej rpo.slaskie.pl
w zaktadce rewitalizacja oraz pracowat nad ankietg do gmin Wojewddztwa na temat
monitoringu programéw rewitalizacji oraz zarzadzania programem rewitalizacji.
Dodatkowo Zespot wspotpracowat i wspierat merytorycznie gminy w kwestiach
zwigzanych z aktualizacja LPR/GPR. Ponadto, czterech cztonkdéw Zespotu
uczestniczyto w szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki
Regionalnej. W ramach przygotowania spotkan edukacyjnych dla gmin Zespot
opracowat konspekt szkolenia, szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia oraz
dokumenty potrzebne do uruchomienia procedury zamdwien publicznych na
realizacje ustugi eksperckiej na przeprowadzenie warsztatdw/seminarium/szkolen.
Cztonkowie Zespotu przygotowali réwniez propozycje miejsc wyjazdow studyjnych
oraz wstepnie zaplanowali harmonogram szkolen dla gmin z Wojewddztwa.
Sprawozdanie z realizacji Zadania zgodnie w ww. umowg_ dotacji byto przedmiotem
badania przeprowadzonego przez biegtego rewidenta w dniach 8-9 kwietnia 2020 r.
Na podstawie przeprowadzonego badania biegty rewident zarekomendowat
przyjecie sprawozdania bez zastrzezen.

Na dzien zakonczenia czynnosci kontrolnych NIK32 Wojewodztwo byto w trakcie
zawierania aneksu do ww. umowy. Zastepca Dyrektora Departamentu RR podata,
Ze gtéwna zmiana w umowie bedzie dotyczyta wydtuzenia realizacji projektu o rok,
tj. do konca 2022 r. ,Ze wzgledu na sytuacje epidemiologiczng w Wojewddztwie
podjeto decyzje, ze szkolenia dla JST zostang przesuniete i odbedg sie w latach
2021-2022"

(akta kontroli Tom IIl str. 409-446)

2.4, W okresie objetym kontrolag UMWS zorganizowat lub wspétorganizowat otwarte
szkolenia i warsztaty w zakresie rewitalizacji skierowane do beneficjentow
| przysztych wnioskodawcow.

W ramach spotkan z cyklu ,Sroda z Funduszami” odbyly sie 3 sierpnia 2016 r.
spotkania w Sosnowcu, Rybniku, Bielsko-Biatej i Czestochowie skierowane do 0sob
oraz instytucji zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z funduszy europejskich
na rewitalizacje. Podczas spotkan, ktdre przeprowadzili specjalisci ds. funduszy

30 Zwanym dalej ,Ministrem”.
31 Zwanego dalej ,Zadaniem”.
3213 listopada 2020 r.



europejskich, przedstawione zostaly najwazniejsze zatozenia, zasady i cele
wykorzystywania srodkéw unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020%,

W dniu 22 sierpnia 2016 r. odbyty sie w Bytomiu warsztaty dotyczace planowanych
do ujecia w GPR przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych finansowanych w ramach Obszaru
Strategicznej Interwenciji. Dotyczyto to przedsiewzie¢ z zakresu regionalnego rynku
pracy34 oraz wigczenia spotecznegos®.

Wydziat RR zorganizowat w grudniu 2016 r. w Katowicach dwa spotkania
pn. ,Rewitalizacja”. ~ Tematyka  spotkania  obejmowata: nowg  definicje
i uwarunkowania rewitalizacji w perspektywie 2014-2020; inne definicje zwigzane
z procesem rewitalizacji: projekt rewitalizacyjny, obszar zdegradowany, stan
kryzysowy; Programy Rewitalizacji w perspektywie 2014-2020: cechy, elementy,
przyktady; nowe narzedzia rewitalizacji: Gminny Program Rewitalizacji, Specjalna
Strefa Rewitalizacji, Miejscowy Plan Rewitalizacji; konkursy na realizacje projektéw
rewitalizacyjnych w programach regionalnych: projekty, beneficjenci, nabory; zrédta
finansowania programéw rewitalizacji na poziomie regionalnym; budzet w projektach
dotyczacych rewitalizacji i kwalifikowalno$¢ kosztdw; rewitalizacyjne projekty
miekkie; partnerstwo publiczno-prywatne w rewitalizacjis.

W czerwcu 2017 r. odbyly sie w Katowicach dwa spotkania®’ pt. ,Rewitalizacja,
wtym problematyka Programéw Rewitalizacji”, ktorych tematyka obejmowata
nastepujace zagadnienia: 1) Wspdiczesne podejscie do rewitalizacji miast: ,Jak
spetni¢ wymogi formalne dot. nowych poje¢, procedur konkursowych i zasad oceny
programéw rewitalizacji w wojewodztwie slaskim?” 2) Nowe narzedzia rewitalizacji
miast (gminny program rewitalizacji, specjaina strefa rewitalizacji): ,Czy i kiedy warto
z nich skorzystac? Czym rozni sie GPR od LPR?” 3) Dobre praktyki i najczesciej
popetniane btedy w trakcie opracowywania i wdrazania programoéw rewitalizacji
miast: ,W jaki sposob sporzadzi¢ diagnoze i delimitacje? Jak formutowaé wizje, cele
i kierunki, a nastepnie przektadac je na projekty?” 4) Projekty rewitalizacji miast:
,W jaki sposdb inicjowac i wzmacnia¢ projekty rewitalizacji?” 5) Dwa duze wyzwania
na etapie wdrazania programéw rewitalizacji miast: ,Jak finansowa¢ projekty oraz
zaangazowac lokalng spoteczno$¢ i biznes w proces rewitalizacji?” 6) Budzet
w projektach dotyczacych rewitalizacji, kwalifikowalnos¢ kosztow itp. 7) Instrumenty
wspierajace proces rewitalizacji: ,Mamy program i co dalej?” 8) Dylematy
rewitalizacji miast i préba ich rozstrzygniecia (studia przypadkéw, praca
warsztatowa)®.

UMWS prowadzit punkty informacyjne funduszy europejskich znajdujace sie
w czterech o$rodkach, tj. Sosnowcu, Rybniku, Czestochowie i Bielsku-Biatej,
w ktérych mozna bylo uzyska¢ informacje nt. funduszy w zakresie ogdine]
charakterystyki funduszy oraz szczegdtowych warunkéw ubiegania sie o dotacje na
projekty.

(akta kontroli Tom [ str. 5, 13-20, Tom IIl str. 345-356, 382-383)

33 Link do informacji 0 naborze:https://rpo.slaskie.pl/czytaj/sroda_z_funduszami_narewitalizacje19716

34 Poprawa zdolnosci do zatrudnienia osdb poszukujacych pracy i pozostajacych bez zatrudnienia, promocja
samozatrudnienia, wsparcie dla przedsiebiorcow i ich pracownikéw w zakresie rozwoju przedsiebiorstwa.

35 Programy aktywnej integracji 0sdb i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym, rozwdj ustug spotecznych
i zdrowotnych.Link:https://rpo.slaskie.pl/czytajiwarsztat_planowane_przedsiew_rewitalizacyjne_fin_w_ram_obsz
aru_strategicznej_interwencji_2016_08_17

% Linki do informacji o naborze: https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja_szkolenie_2016_12_12 oraz
https:/Irpo.slaskie.pl/czytaj/szkolenie_rewitalizacja_2016_12_09

37 Zorganizowane rowniez przez Wydziat RR.

Bhttps://rpo.slaskie.pl/czytajirewitalizacja_szkolenie_270617
https:/Irpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja_szkolenie_080617
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2.5. W okresie objetym kontrolg Departament Audytu i Kontroli Urzedu
przeprowadzit zadanie audytowe doradcze o nazwie ,Przebieg procesu
przeprowadzania konkursow w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w naborach RPSL.10.03.03-1Z.01-24-
160/17 dla Dziatania 10.3.3. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych oraz
RPSL.10.03.01-12.01-24-189/17 dla Dziatania 10.3.1. Rewitalizacja terenéw
zdegradowanych”. Audytorzy wewnetrzni badali zasadno$¢ zarzutow wynikajacych
ztresci pisma ztozonego przez podmiot zewnetrzny, bioracy udziat
w ww. konkursach. Zarzuty dotyczyly weryfikacji projektu rewitalizacyjnego na
etapie oceny merytorycznej. Badanie audytowe nie potwierdzito tych zarzutdw.
W raporcie z audytu wskazano, ze dodatkowym potwierdzeniem bezzasadno$ci
zarzutow wnioskodawcy dotyczacych przebiegu oceny merytorycznej wnioskow
o dofinansowanie  bylo  prawomocne  orzeczenie = Wojewddzkiego  Sadu
Administracyjnego w  Gliwicach, w ktérym Sad oddalit skarge podmiotu
formutujacego ww. zarzuty.

Z przeprowadzonego badania sporzadzono 31 stycznia 2019 r. raport®, w ktérym
zawarto dwie rekomendacje: 1) Przeprowadzenie przez pracownikéw Wydziatu RR
kontroli systemowej w Instytucji Posredniczacej w ramach Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych40 tj. w Zwigzku Gmin i Powiatéw Subregionu Centralnego
Wojewddztwa Slaskiego z siedzibq w Gliwicach*!, dotyczacej przebiegu oceny
merytorycznej badanych konkurséw”, 2) ,Rozwazenie zasadnosci przeprowadzenia
audytu efektywno$ciowego w zakresie terminowosci rozpatrywania protestow i skarg
Whnioskodawcow i Beneficjentéw Regionalnego Programu  Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020”.

W zwigzku z powyzszymi rekomendacjami w dniach od 12 do 20 marca 2019 r.
UMWS przeprowadzit kontrole systemowa® w Zwiazku Gmin i Powiatow.
Najwazniejsze ustalenia tej kontroli*3 to: 1) stwierdzono uchybienia
w dotychczasowym modelu funkcjonowania Komisji Oceny Projektow*4 IP ZIT
2) stwierdzono uchybienia w procesie weryfikacji kart ocen. Informacja zawierata
dwie rekomendacje: 1) wprowadzenie funkcji ,Sekretarza wiodacego”, celem
usprawnienia prac KOP IP ZIT, 2) wprowadzenie mechanizméw kontrolnych
zapewniajacych skuteczng weryfikacje kart ocen.

Dyrektor Departamentu audytu i kontroli podat, ze audyt w zakresie terminowosci
i rozpatrywania protestow i skarg wnioskodawcdw i beneficjentow RPO WSL
zostanie uwzgledniony w Planie audytu wewnetrznego na 2021 r.

(akta kontroli Tom Il str. 384-404)

3.1. Zadania poswiecone wylacznie rewitalizacji zaplanowano w RPO WSL

w Osiach:

— IX Wigczenie spoteczne, Dziatanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziatania:
9.1.1 Wzmacnianie potencjatu spofeczno-zawodowego spotecznosci lokalnych
— ZIT%, 9.1.2 Wzmacnianie potencjatu spofeczno-zawodowego spotecznosci
lokalnych — RIT#6 i 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0sob i grup zagrozonych
wykluczeniem spotecznym — OSI. Zaplanowana kwota ogdtem na realizacje

39 Znak: OR-Z.1720.14.2018 OR-ZA.ZD-1/19.

40 Zwanej dalej ,IP ZIT".

41 Zwanym dalej ,Zwigzkiem Gmin i Powiatow”.

42 Nr KS/1112019.

43 Przedstawione w ,Informacji pokontrolnej z kontroli systemowej przeprowadzonej przez 1Z RPO WSL”
z21maja2019r.

44 Zwanej dalej ,KOP”.

45 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

46 Regionalne Inwestycje Terytorialne.



ww. poddziatan wynosita pierwotnie 173 077 718,00 zi7. Po zmianach kwota ta
wyniosta 103 962 518,00 zi8. Wybdr projektdw nastepowat zaréwno w trybie
konkursu, jak i pozakonkursowym;

— X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna, Dziatanie
10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych, Poddziatania
10.3.1 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych — ZIT, 10.3.2 Rewitalizacja
obszarow  zdegradowanych - RIT, 10.3.3 Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych — Konkurs, 10.3.4 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych —
OSI i 10.3.5 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych — wsparcie dziafan
wynikajgcych z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujacych obszary wiejskie
i rybackie. Zaplanowana kwota ogotem na realizacje ww. poddziatan wynosita
pierwotnie 573905 561,00 z¢°. Po zmianach kwota ta wyniosta
591 505 561,00 zI0. Wybér projektéw nastepowat zaréwno w trybie konkursu,
jak i pozakonkursowym. Dziatanie 10.4 Poprawa stanu $rodowiska miejskiego.
Na realizacje tego zadania zaplanowano kwote 207 873 600,00 z%', ktéra
nie zmienita sie. Dziatanie to bylo realizowane na podstawie Umowy
o Finansowaniu podpisanej 30 listopada 2016 r. przez Zarzad Wojewddztwa
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym52/Europejskim Funduszem
Inwestycyjnym53.  Funkcje posrednika finansowego powierzono Bankowi
Gospodarstwa Krajowego®4, z ktorym EBI zawart 21 lutego 2018 r. umowe
operacyjna.

(akta kontroli Tom | str. 426-441, Tom Il str. 659)

3.2. W RPO WSL alokacja $rodkéw dotyczaca rewitalizacji zostata przewidziana
wramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna
i zdrowotna (finansowanej z EFRR). Alokacja na rewitalizacje (priorytet inwestycyjny
9b%%) w RPO WSL w pierwotnej wers;ist zostata ustalona na 178 433 082 EUR.

(akta kontroli Tom I str. 22, 27)

W Szczegotowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WSLS w Osi X, na realizacje
Dziatania  10.3 Rewitalizacja  obszardw  zdegradowanych®®  przewidziano
130 433 082 EUR, w tym na:

— Poddziatanie 10.3.1. Rewitalizacjia obszarow zdegradowanych - ZIT
50670600 EUR oraz Poddziatanie 10.3.2. Rewitalizacjia obszardw
zdegradowanych — RIT 27 083 232 EUR; Instrumenty ZIT i RIT zastosowano
w celu dopasowania wsparcia rewitalizacyjnego do potrzeb wynikajacych
z lokalnych uwarunkowan terytorialnych oraz zwiekszenia efektywnosci
i komplementarno$ci wsparcia w zakresie kompleksowej rewitalizacji. Zastepca
Dyrektora Departamentu RR UMWS podata m.in., ze IZ RPO WSL od 2013 r.
na biezaco wspodtpracowata z partnerami lokalnymi, w tym wtadzami miejskimi,
przy ustalaniu zakresu interwencji ZIT/RIT w ramach RPO WSL, w tym
w odniesieniu do rewitalizacji. W 2013 r. miato miejsce spotkanie robocze

47 Kwota przeliczona na PLN przy wykorzystaniu szacunkowego kursu 1 EUR = 4,4 PLN.

48 Przyczyny zmian zostaty opisane w pkt 3.2 niniejszego wystapienia.

49 Kwota przeliczona na PLN przy wykorzystaniu szacunkowego kursu 1 EUR = 4,4 PLN.

%0 Przyczyny zmian zostaty opisane w pkt 3.2 niniejszego wystapienia.

51 Wg kursu 1 EUR = 4,3307 PLN.

52 Zwanym dalej ,EBI”.

53 Zwanym dalej ,EFI".

54 Zwanemu dalej ,BGK”.

5 Zwany dalej ,PI 9b”.

% Przyjetej przez Komisje Europejska 18 grudnia 2014 r. i obowigzujacej do 15 sierpnia 2018 .
57 Zwanym dalej ,SZOOP”, przyjetym uchwatg nr 687/34/V/2015 Zarzadu Wojewddztwa z 7 maja 2015 r.
% Dla kategorii regionu: region stabiej rozwinigty.



z przedstawicielami Subregiondw®® w zakresie instrumentu terytorialnego ZIT.
Celem spotkania byto m.in. przedstawienie propozycji dziatan, ktdre miatyby
zosta¢ objete instrumentem ZIT. W ramach prowadzonych wéwczas prac
IZ opiniowata wstepne propozycje list projektéw ZIT, m.in. w obszarze
rewitalizacji, jako element przygotowania do realizacji instrumentu ZIT.
W efekcie IZ przekazata subregionom planowane warto$ci alokacji EFFR i EFS
na ZIT wramach RPO WSL w podziale na priorytety inwestycyjne/dziatania,
wtym m.in. rewitalizacie, z prosbg o opinie w zakresie dostosowania do
problemoéw i potrzeb Subregionéw. Konsultacje te zakoniczyty sie w listopadzie
2013 r. iumozliwity przyjecie przez Zarzad Wojewddztwa uzgodnionego
podziatu rodkow.

— Poddziatanie 10.3.3. Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - Konkurs
10950 000 EUR; alokacja zostata wyodrebniona w ramach instrumentu
wsparcia dla Obszaréw Strategicznej Interwencji®®, dla miast wymagajacych
rewitalizacji wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego
2010-2020. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w projekcie dokumentu
,Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowy Partnerstwa’!
wskazato Obszary Strategicznej Interwencji oraz zaproponowato dla
wojewddztwa Slaskiego wsparcie na OSI: dla miast i dzielnic wymagajacych
rewitalizacji oraz obszaréw wiejskich, w szczegolnosci o najnizszym dostepie
mieszkancow do dobr i ustug.

— Poddziatanie 10.3.4 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych - OSI
33 729 250 EUR; Alokacja $rodkow w ramach instrumentu OSI dedykowanego
dla Bytomia i Radzionkowa (tryb pozakonkursowy)s2. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego wskazato w projekcie Umowy Partnerstwa Bytom jako miasto,
ktore otrzymac miato specjalne dodatkowe Srodki w ramach OSI. Miasto Bytom
(oraz funkcjonalnie z nim powigzany Radzionkdéw bedacy niegdy$ dzielnicg
Bytomia) charakteryzowato sig, oprocz wysokiego bezrobocia, wystepowaniem
znacznych szkod pogérniczych, ktore powodowaty m.in. zawalenia budynkdw,
a takze postepujace wyludnienie i dekapitalizacje obiektdw w centrum miasta.

— Poddziatanie 10.3.5 Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych - wsparcie
dziatan wynikajgcych z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujgcych obszary
wiejskie i rybackie 8 000 000 EUR; Zastosowano instrument Rozwoj Lokalny
Kierowany na Spoteczno$¢ wdrazany w oparciu o Lokalne Strategie Rozwoju.

Na realizacje Dziatania 10.4 Poprawa stanu Srodowiska miejskiego przewidziano
48 000 000 EUR; Zastosowano instrument finansowy, w ktorym wyodrebniono pule
Srodkéw na pozyczki rewitalizacyjne. W ramach RPO WSL zdecydowano
o0 kontynuacji wsparcia pozyczkowego w obszarze rewitalizacji zapoczatkowanego
w 2010 r. w ramach inicjatywy JESSICA, w celu ozywienia gospodarczego terendw
wymagajacych rewitalizacji na obszarze catego wojewodztwa. W szczegolno$ci
dziatania te polegaC mialy na zagospodarowaniu przestrzeni miejskich,
przebudowie oraz remoncie obiektdbw poprzemystowych, powojskowych
| popegeerowskich oraz przebudowie lub remoncie zdegradowanych budynkow.

Dodatkowa uzupetniajgca alokacja (dla regionéw stabiej rozwinigtych) w kwocie
39 335 845 EUR zostata wyznaczona w ramach EFS w ramach Osi IX Wigczenie
spoteczne, Dziatania 9.1. Aktywna integracja, Poddziatania: 9.1.1 Wzmacnianie

59 Potnocnego, Potudniowego, Centralnego i Zachodniego.

60 Zwanych dalej ,OS!".

61 Zwanego dalej ,Umowa Partnerstwa”.

62 Dla Bytomia i Radzionkowa zostata wyznaczona pula srodkéw w wysokosci 105 min EUR (100 min EUR dla
Bytomia i 5 min EUR dla Radzionkowa) w ramach réznych priorytetéw inwestycyjnych, réwniez poza P1 9b.
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potencjatu spofeczno-zawodowego spoteczno$ci lokalnych — ZIT (21 544 915 EUR),
9.1.2 Wzmacnianie potencjatu spofeczno-zawodowego spotecznosci lokalnych —
RIT (6 540 930 EUR) i 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0sob i grup zagrozonych
wykluczeniem spotecznym — OS/ (11 250 000 EUR).

(akta kontroli Tom | str. 20-24, 27-36, 54-55, 57a-59, 60a-74, 76, 81-83, 85)

Uchwatg nr 908/40/VI/2019 Zarzadu Wojewoddztwa z 8 maja 2019 r. w sprawie
aktualizacji SZOOP zwigkszona zostata 0 4 000 000 EUR®3 alokacja przeznaczona
na Poddziatanie 10.3.5 i wyniosta po zmianie 12 000 000 EUR (kwota ogétem na
Dziafanie 10.3 w osi X wzrosta do 134 433 082 EUR).

Na mocy ww. uchwaty dokonano rowniez zmniejszenia o 4 300 000 EUR kwoty
przeznaczonej na Poddziatanie 9.1.3 (Dziatanie 9.1, O$ IX), ktéra po zmianie
wyniosta 6 950 000 EUR. Zmiana wynikata z decyzji Zarzadu o przesunieciu
srodkow niewykorzystanych w ramach ww. poddziatania do Podziatania
9.1.5 Programy aktywnej integracji 0sob i grup zagrozonych wykluczeniem
spotecznym — konkurs. Ogotem kwota uzupetniajgca alokacje na dziatania
rewitalizacyjne w ramach EFS wyniosta po zmianie 35 035 845 EUR.

Uchwatg nr 1901/63/VI1/2019 Zarzadu Wojewddztwa z 21 sierpnia 2019 r. w sprawie
aktualizacji SZOOP zmniejszono alokacje $rodkdéw na projekty rewitalizacyjne
w ramach Poddziatan: 9.1.1 o 10500000 EUR, ktéra po zmianie wyniosta
11044915 EUR oraz 9.7.2 o 908 000 EUR, kwota po zmianie wyniosta
5632930 EUR. W Rejestrze zmian do SZOOP (wersja 16.2) podano, ze
ww. zmiany wynikaty z decyzji o przesunigciu niewykorzystanych srodkéw z puli
ZIT/RIT. Ogdtem alokacja na dziatania rewitalizacyjne w ramach EFS wyniosta po
Zmianie ww. uchwatg 23 627 845 EUR.

(akta kontroli Tom | str. 29, 37-53, 85)

W sprawie przyczyny niewykorzystania ww. Srodkéw w ramach Osi IX Dziafania
9.1., Poddziatar1 9.1.1, 9.1.2 i 9.1.3 Zastgpca Dyrektora Departamentu RR wyja$nita:
» (...)przesunieto Srodki pochodzace z Poddziatania 9.1.3 do Poddziatania 9.1.5
zapewniajgc wnioskodawcom realizujgcym na tym terenie kryterium dodatkowe,
za ktére mozna otrzymac 4 punkty: Czy projekt realizowany jest wylacznie na
obszarze strategicznej interwencji Miasta Bytom? Powyzsza zmiana spowodowana
byta checig jak najszerszego wykorzystania dostepnych S$rodkéw w celu
wzmocnienia projektow rewitalizacyjnych i umozliwienie ztozenia wnioskéw dla tych
wnioskodawcow, ktorzy nie byli gotowi w poprzednich naborach w ramach
Poddziatania 9.1.3, a ich projekty znalazly sie w GPR Bytomia. (...) Powyzsza
zmianab4 zostata poprzedzona konsultacjami i uzgodnieniami z przedstawicielami
ZIT iRITéw w pierwszej potowie 2019 roku. (...)Konkursy zostaty ogtoszone
w Poddziataniu 9.1.5, ktére zawierato w sobie wszystkie mozliwe typy do realizacji
w Dziataniu 9.1. Zamierzeniem Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego byto umozliwienie wykorzystania Srodkéw,
ktdre zostaty przewidziane w Porozumieniach ZIT i RIT i zapewnienie mozliwosci
ubiegania si¢ o $rodki dla wnioskodawcow ZIT i RIT, ktdrzy nie ztozyli wnioskow
w poprzednich 3 naborach. Dotychczasowa realizacja konkurséw nie spowodowata
zakontraktowania przewidzianej alokacji na powyzsze konkursy. Potgczenie alokacii

63 Zwigkszenie obejmowato $rodki przeniesione z obszaru dotyczacego infrastruktury ustug spotecznych oraz
mieszkalnictwa.

64 Przesunigcie $rodkéw z Poddziatari 9.1.1 i 9.1.2 na realizacje projektéw w ramach Poddziafania 9.1.5. -
przypis kontrolera.



z poszczegblnych subregionéw w celu ogtoszenia jednego konkursu z wydzielonymi
pulami $rodkoéw na subregiony zawierato Srodki niewykorzystane dotad przez dany
subregion. (...)".

(akta kontroli Tom | str. 272-274, 357-363)

3.3. Zadania dotyczace rewitalizacji, ktore miaty wspiera¢ dziatania wytacznie jej

poswiecone, zaplanowano w RPO WSL w nw. osiach i dziataniach:

— 08 Il Konkurencyjno$é MSPE5, Dziafanie 3.1 Poprawa warunkéw do rozwoju
MSP (89 760 000,00 z¥66),

— 0S8 IV Efektywno$c¢ energetyczna, odnawialne Zrodfa energii i gospodarka
niskoemisyjna, Dziatanie 4.1 Odnawialne Zrodtfa energii (27 681 882,00 zt),
Dziatanie 4.3 Efektywno$¢ energetyczna i odnawialne Zrédta energii
w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej (532 780 591,20 zt), Dziafanie
4.5 Niskoemisyjny  transport — miejski oraz  efektywne  oswietlenie
(451 668 540,40 zt),

— 0§ V Ochrona Srodowiska i efektywne wykorzystanie zasobow, dziatanie
5.1 Gospodarka ~ wodno-Sciekowa (190 210442,40  zt),  Dziafanie
5.2 Gospodarka odpadami (6 757 894,00 z!), Dziatanie 5.3 Dziedzictwo
kulturowe (123 461 250,00 zt), Dziafanie 5.4 Ochrona roznorodnosci
biologicznej (157 819 618,00 zt),

— 08 VIl Regionalny rynek pracy, Dziatanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziafania
bezrobociu (57 629 000,00 zt), Dziatanie 7.3 Wsparcie dla 0sob zamierzajgcych
rozpocza¢ prowadzenie dziatalnosci gospodarczej (53 294 824,00 zt), Dziatanie
7.4 Wspomaganie procesow adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy
(14 340 955,20 zt),

— 0$ VIl Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Dziatanie 8.1
Wspieranie rozwoju warunkéw do godzenia Zycia zawodowego i prywatnego
(13 564 720,40 zt), Dziatanie 8.2 Wzmacnianie potencjatu adaptacyjnego
przedsiebiorstw, przedsiebiorcow i ich pracownikéw (25 594 170,80 zt),

— 08 IX Wigczenie spofeczne, Dziatanie 9.2 Dostepne i efektywne ustugi
spofeczne i zdrowotne (170 927 182,80 z), Dziatanie 9.3 Rozwdj ekonomii
spotecznej w regionie (1 100 000,00 zt),

— 0§ X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna, Dziatanie 10.2
Rozwéj mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz
infrastruktury ustug spofecznych (190 930 102,00 i),

— 08 XI Wzmocnienie potencjatu edukacyjnego, Dziatanie 11.1 Ograniczenie
przedwczesnego konczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie rownego dostepu
do dobrej jakosci edukacji elementarnej, ksztatcenia podstawowego i Sredniego
(7 763 320,40 z), Dziatanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych 0sob
dorostych (13 174 700,00 zt),

— 0O$ Xll Infrastruktura edukacyjna, Dziatanie 12.1 Infrastruktura wychowania
przedszkolnego (123 141 167,60 zt), Dziafanie 12.2 Infrastruktura ksztafcenia
zawodowego (141 301 001,60 ).

(akta kontroli Tom | str. 442-489, Tom || str. 656-658)

4.1. Nabory wnioskow na projekty rewitalizacyjne w zakresie Osi IX, Dziafania 9.1

zaplanowano w nastepujacych terminach:

1) dla Poddziatania 9.1.1: nabory nr. RPSL.09.01.01-12.01-24-101/17 -
od 20 marca 2017 r. do 12 maja 2017 r.67, RPSL.09.01.01-12.01-24-207/17 —

65 Konkurencyjnosé Matych i Srednich Przedsiebiorstw.
86 Wg kursu 1 EUR = 4,4 PLN; w ninigjszym pkt podano kwoty po zmianach wg stanu na 9 pazdziernika 2020 r.
67 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 2429/156/V/2016 z 29 listopada 2016 .
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3)

od 30 listopada 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.68 oraz RPSL.09.01.01-1Z2.01-24-
278/18 — od 1 pazdziernika 2018 r. do 29 listopada 2018 .69,

dla Poddziafania  9.1.2: nabory nr.  RPSL.09.01.02-12.01-24-102/17
i RPSL.09.01.02-12.01-24-104/17 — od 20 marca 2017 r. do 19 kwietnia
2017 r.70, RPSL.09.01.02-12.01-24-103/17 - od 20 marca 2017 r. do
27 kwietnia 2017 r.”', RPSL.09.01.02-12.01-24-208/17 i RPSL.09.01.02-12.01-
24-209/17- od 30 listopada 2017 r. do 11 stycznia 2018 r.72, RPSL.09.01.02-
12.01-24-210/17 - od 30 listopada 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.73,
RPSL.09.01.02-1Z.01-24-279/18 i RPSL.09.01.02-12.01-24-280/18 - od
28 wrze$nia 2018 r. do 29 listopada 2018 r.”* oraz RPSL.09.01.02-12.01-24-
281/18 - od 28 wrze$nia 2018 r. do 29 listopada 2018 r.7

dla Poddziafania 9.1.3: nabor nr: RPSL.09.01.02-12.01-24-197/17 od
11 wrzes$nia 2017 r. do 11 pazdziernika 2017 r.76

Ogfoszenia o ww. naborach opublikowano na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz na
stronie internetowej Wojewddztwa Slaskiego co najmniej 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem. Terminy naborow nie byly zmieniane.

(akta kontroli Tom | str. 490, 495-498, 503)

Nabory wnioskéw na projekty rewitalizacyjne w zakresie Osi X, Dziafania 10.3
zaplanowano w nastepujacych terminach:

1)

dla Poddziatania 10.3.1 nabory nr:
RPSL.10.03.01-12.01-24-126/16 — pierwszy termin maj/czerwiec 2016 r.7;
W harmonogramie naboru przyjetym uchwatg nr 713/110/V/2016 Zarzadu
Wojewodztwa z 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjecia aktualizacii
harmonogramu naboréw wnioskow o dofinansowanie na rok 2016 w ramach
RPO WSL zamieszczono adnotacje ,istnieje zagrozenie nieuruchomienia
naboru w terminie maj-czerwiec z uwagi na brak zakonczenia opiniowania
programow rewitalizacji przez 1Z RPO WSL”. Ze wzgledu na powyzszg
okoliczno$¢ pierwszy termin naboru zostat anulowany. W harmonogramie
naboru przyjetym przez Zarzad Wojewodztwa uchwatg nr 1525/128/V/2016
z26 lipca 2016 r. zamieszczono adnotacje ,Nabor maj/czerwiec zostat
odwotany z przyczyn niezaleznych od IOK?". Drugi termin rozpoczecia
naboru zaplanowano na listopad/grudzien 2016 r.”® — wyznaczono termin
otwarcia naboru na 30 grudnia 2016 r., zamknigcia - na 30 marca 2017 r.
Uchwatg nr 663/182/V/2017 Zarzadu Wojewodztwa z 30 marca 2017 r. termin
zamkniecia naboru zostat przesuniety na 31 maja 2017 r. Okres naboru zostat
wydtuzony na wniosek IP Subregionu Centralnego i jednostek samorzadu
terytorialnego w zwigzku z problemami zwigzanymi z zatwierdzeniem
programdw rewitalizacji i brakiem gotowosci projektow;
RPSL.10.03.01-12.01-24-189/17 - planowany termin rozpoczecia naboru
na sierpien/wrzesien 2017 r. zostat przyjety uchwatg nr2429/156/V/2016
Zarzadu Wojewddziwa z 29 listopada 2016 r. W Regulaminie Konkursu

8 Harmonogram naboru ustalony uchwata Zarzadu Wojewddztwa nr 993/194/V/2017 z 23 maja 2017 r.

69 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 2289/225/V/2017 z 7 listopada 2017 r.
70 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 2429/156/V/2016 z 29 listopada 2016 .
" Jw.

2 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 993/194/V/2017 z 23 maja 2017 r.

3 Jw.

4 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 688/250/V/2018 z 27 marca 2018 .

5 Harmonogram naboru ustalony uchwata Zarzadu Wojewddztwa nr 1454/265/V/2018 z 26 czerwca 2018 r.
6 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 739/186/V/2017 z 11 kwietnia 2017 r
T Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 2217/78/V/2015 z 24 listopada 2015 r.
"8 Instytucji Organizujacej Konkurs.

9 Harmonogram naboru ustalony uchwatg Zarzadu Wojewddztwa nr 713/110/V/2016 z 26 kwietnia 2016 .
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podano termin rozpoczecia naboru od 31 sierpnia 2017 r., a zamkniecia
26 pazdziernika 2017 r. Pierwsza zmiana terminu zamknigcia naboru
nastgpita m.in. na prosbe IP ZIT Subregionu Centralnego, motywowane;
sygnatami o trudno$ciach w przygotowaniu projektow rewitalizacyjnych oraz
checig zapewnienia potencjalnym wnioskodawcom lepszego rozeznania
w dostepie do finansowania po rozstrzygnieciu konkursu nr RPSL.10.03.01-
12.01-24-126/16. Uchwatg nr 2119/222/V/2017 Zarzadu Wojewodztwa
z 17 pazdziernika 2017 r. przedtuzono termin zamkniecia naboru do
11 stycznia 2018 r. Druga zmiana terminu zamkniecia naboru nastapita
rowniez na prosbe IP ZIT Subregionu Centralnego w zwigzku
z przedtuzeniem rozstrzygniecia konkursu nr RPSL.10.03.01-1Z.01-24-126/16.
Uchwatg nr 32/235/V/2018 Zarzadu Wojewddziwa z 9 stycznia 2018 r.
przedtuzono termin zamknigcia naboru do 31 stycznia 2018 r.;

2) dla Poddziatania 10.3.2 nabory nr:

Subregion Pétnocny:
RPSL.10.03.02-12.01-24-128/16 - wuchwatg nr 2217/78/V/2015 Zarzadu
Wojewodztwa z 24 listopada 2015 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
listopad/grudzienn 2016 r. Pierwotnie nabdr wnioskéw o dofinansowanie
projektéw miat by¢ prowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
Uchwatg nr 632/181/V/2017 r. z 28 marca 2017 r. Zarzad Wojewddztwa
przedtuzyt termin naboru do 27 kwietnia 2017 r. Zmiana nastapita na wniosek
IP RIT Subregionu Pétnocnego w zwigzku z problemem gmin dotyczacym
zatwierdzenia programow rewitalizacji;
RPSL.10.03.02-12.01-24-220/17 - wuchwatg nr 993/194/V/2017 Zarzadu
Wojewodztwa z 23 maja 2017 r. przyjeto termin rozpoczecia naboru na listopad
2017 r. Termin sktadania wnioskow ustalono od 30 listopada 2017 r. do
31 stycznia 2018 r. Termin naboru nie byt zmieniany;
RPSL.10.03.02-12.01-24-345/19 - wuchwatg nr 615/20/V1/2019 Zarzadu
Wojewddztwa z 27 marca 2019 r. przyjeto termin rozpoczecia naboru na
wrzesien 2019 r. Termin sktadania wnioskow ustalono od 30 wrzesnia 2019 r.
do 28 listopada 2019 r. Termin naboru nie byt zmieniany;
RPSL.10.03.02-1Z.01-24-393/20 - wuchwatg nr 136/97/V1/2020 Zarzadu
Wojewddztwa z 22 stycznia 2020 r. przyjeto termin rozpoczecia naboru na maj
2020 r. Termin sktadania wnioskéw ustalono od 31 maja 2020 r. do 30 lipca
2020 r. Uchwatg nr 1558/147/V1/2020 r. z 15 lipca 2020 r. Zarzad Wojewodztwa
przedtuzyt okres trwania naboru do 30 grudnia 2020 r. Zmiana nastgpita na
prosbe IP Regionu Pdtnocnego;
Subregion Zachodni:
RPSL.10.03.02-12.01-24-129/16 - uchwatg nr 2217/78/V/2015 Zarzadu
Wojewddztwa z 24 listopada 2015 r. ustalono termin rozpoczecia naboru
na majlczerwiec 2016 r. W harmonogramie naboru przyjetym uchwatg
nr 713/110/V/2016 Zarzadu Wojewddztwa z 26 kwietnia 2016 r. zamieszczono
adnotacje ,istnieje zagrozenie nieuruchomienia naboru w terminie maj -
czerwiec z uwagi na brak zakonczenia opiniowania programoéw rewitalizacji
przez 1Z RPO WSL" oraz ustalono drugi termin naboru na listopad/grudzien
2016 r. Nie ogtoszono naboru w majlczerwcu 2016 r. Naboér wnioskéw
o dofinansowanie projektéw byt prowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego
2017 r,;
RPSL.10.03.02-12.01-24-167/17 - planowany termin rozpoczecia naboru na
czerwiec 2017 r. zostat przyjety uchwatg nr 2429/156/V/2016 Zarzadu
Wojewddztwa z 29 listopada 2016 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabér



wnioskow o dofinansowanie projektéw byt prowadzony od 30 czerwca 2017 r.
do 30 sierpnia 2017 r.;

RPSL.10.03.02-12.01-24-227/17 - planowany termin rozpoczecia naboru
na grudzien 2017r. zostat przyjety uchwatg 993/194/V/2017 Zarzadu
Wojewodztwa z 23 maja 2017 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabor
wnioskow o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 29 grudnia 2017 r.
do 28 lutego 2018 r.;

RPSL.10.03.02-12.01-24-312/19 - planowany termin rozpoczecia naboru
na kwiecien 2019r. zostat przyjety uchwatgq 2251/289/V/2018 Zarzadu
Wojewodztwa z 2 pazdziernika 2018 r. Termin naboru nie byt zmieniany Nabor
wnioskéw o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 30 kwietnia 2019 r.
do 27 czerwca 2019,

RPSL.10.03.02-1Z.01-24-394/20 - planowany termin rozpoczecia naboru na maj
2020 r. zostat przyjety uchwatg 136/97/VI/2020 Zarzadu Wojewodztwa
z 22 stycznia 2020 r. Termin naboru nie byt zmieniany Nabér wnioskdéw
o dofinansowanie projektéw byt prowadzony od 31 maja 2020 r. do 30 lipca
2020 r.;

Subregion Potudniowy:

RPSL.10.03.02-12.01-24-127/16 - wuchwatg nr 2217/78/V/2015 Zarzadu
Wojewddztwa z 24 listopada 2015 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
maj/czerwiec 2016 r. W harmonogramie naboru przyjetym uchwatg
nr 713/110/V/2016 Zarzadu Wojewodztwa z 26 kwietnia 2016 r. zamieszczono
adnotacje ,istnieje zagrozenie nieuruchomienia naboru w terminie maj -
czerwiec z uwagi na brak zakonczenia opiniowania programéw rewitalizacji
przez 1Z RPO WSL" oraz ustalono drugi termin naboru na listopad/grudzien
2016 r. Nie ogtoszono naboru w maju/czerwcu 2016 r. Nabor wnioskow
o dofinansowanie projektéw zaplanowany zostat w terminie od 30 grudnia
2016 r. do 28 lutego 2017 r.; Uchwatg nr 373/172/V/2017 z 21 lutego 2017 r.
Zarzad Wojewddztwa przesunat date zakoriczenia naboru do 30 marca 2017 r.
Zmiana terminu zakonczenia naboru wnioskow nastgpita na prosbe
IP Subregionu Potudniowego w zwigzku z trwajacq oceng programow
rewitalizacji;

RPSL.10.03.02-1Z2.01-24-219/17 - planowany termin rozpoczecia naboru na
listopad/grudzien 2017 r. zostat ustalony uchwatg nr 2429/156/V/2016 Zarzadu
Wojewodztwa z 29 listopada 2016 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabor
wnioskéw o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 30 listopada 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r.;

RPSL.10.03.02-1Z.01-24-326/19 - planowany termin rozpoczecia naboru na
lipiec 2019 r. zostat ustalony uchwatg 615/20/V1/2019 Zarzadu Wojewddztwa
z27 marca 2019 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabdr wnioskow
o dofinansowanie projektéw byt prowadzony od 29 lipca 2019 r. do 30 wrze$nia
2019r.;

dla Poddziatania 10.3.3 nabor nr RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17 - planowany
termin rozpoczecia naboru zostat ustalony uchwatg Zarzadu Wojewodztwa
nr 2429/156/V/2016 z 29 listopada 2016 r. na maj 2017 r. Termin naboru nie
byt zmieniany. Nabor wnioskdw o dofinansowanie projektow byt prowadzony
od 28 maja 2017 r. do 27 lipca 2017 r.;

dla Poddziatania 10.3.5 nabory nr:
RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16 - uchwatg nr 2217/78/V/2015 Zarzadu
Wojewddztwa z 24 listopada 2015 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
sierpien/wrzesien 2016 r. Pierwotnie nabdr wnioskéw o dofinansowanie
projektow miat by¢ prowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 28 lutego 2017 r.
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Uchwatg nr 2482/157/\V/2016 r. z 6 grudnia 2016 r. Zarzad Wojewodztwa
przedtuzyt termin zakonczenia naboru do 30 marca 2017 r.;

— RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17 - wuchwatg nr 739/186/V/2017 Zarzadu
Wojewodztwa z 11 kwietnia 2017 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
sierpien 2017 r. Termin naboru nie byt zmieniany. Nabdr wnioskow
o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 31 sierpnia 2017 r. do
26 pazdziernika 2017 r.;

— RPSL.10.03.05-12.01-24-372/20 - uchwatg nr 2748/84/V1/2019 Zarzadu
Wojewodztwa z 28 listopada 2019 r. ustalono termin rozpoczecia naboru na
styczen 2020 r. Nabdr wnioskow o dofinansowanie projektow prowadzony byt
od 31 stycznia 2020 r. Uchwatg nr 668/111/V1/2020 r. z 12 marca 2020 r.
w sprawie wydtuzenia terminu sktadania wnioskow w wybranych konkursach
w ramach RPO WSL Zarzad Wojewddztwa ustalit termin zakonczenia naboru
na 30 czerwca 2020 .

Ogtoszenia o ww. naborach opublikowano na stronie www.rpo.slaskie.pl oraz na
stronie internetowej Wojewodztwa Slaskiego co najmniej 30 dni przed planowanym
rozpoczeciem. Harmonogramy naborow, ktore podlegaty aktualizacji niezwtocznie
zamieszczano na ww. stronach. Nie wystapity sytuacje, w ktérych 1Z dokonataby
zmiany termindw harmonogramu w okresie krotszym niz 3 miesigce przed
planowanym pierwotnie terminem naboru.

(akta kontroli Tom I str. 500-506, Tom Il 563-608)

4.2.1. Srodki zaplanowane na rewitalizacje w ramach Osi IX, Dziafania 9.1.,
Poddziatar 9.1.1 i 9.1.2 nie zostaty rozdysponowane w petni, co byto spowodowane
tym, Ze warto$¢ projektow wybranych do dofinansowania w poszczegdinych
konkursach byta nizsza niz wartos¢ alokacji przeznaczonej na dany konkurs.

W Poddziafaniu 9.1.1 przeprowadzone zostaty trzy konkursy, w ramach ktérych
zaplanowano dofinansowanie ogétem w kwocie 92 631639,61 zt, z czego
rozdysponowano 41 498 985,10 zt (tj. 44,8%).

W Poddziataniu 9.1.2 przeprowadzonych zostato dziewie¢ konkurséw, w ramach
ktérych zaplanowano dofinansowanie ogotem w kwocie 43 058 744,16 zt, z czego
rozdysponowano 23 990 690,84 zt (tj. 55,7%).

W Poddziafaniu 9.1.3 przeprowadzony zostat jeden konkurs, w ramach ktérego
zaplanowano dofinansowanie w kwocie 37 206 919,28 zt, z czego rozdysponowano
23 492 082,96 zt (tj. 63,1%).

Srodki pozostate w ramach Poddziafan 9.1.1, 91.2 przeniesiono w ramach
Dziatania 9.1 na konkurs ogélny w ramach poddziatania 9.1.5 Programy aktywnej
integracji 0sob igrup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - konkurs.
Poddziatanie to zawierato w sobie wszystkie mozliwe typy do realizacji w Dziafaniu
9.1. W sytuacji, gdy dotychczasowa realizacja konkurséw nie spowodowata
zakontraktowania przewidziane] alokacji na konkursy, potgczono alokacje
z poszczegblnych  subregiondbw w celu ogtoszenia jednego  konkursu
zwydzielonymi  pulami  srodkéw na subregiony, zawierajgcymi  $rodki
niewykorzystane dotad przez dany subregion w ramach innych poddziatan.

(akta kontroli Tom Il str. 559-562, 56, 610-611)

4.2.2. Srodki zaplanowane w ramach na rewitalizacje w ramach Osi X, Dziafania
10.3 rozdysponowano w nastepujacy sposob:
e Dla Poddziatania 10.3.1:


http://www.rpo.slaskie.pl/

1) nabér RPSL.10.03.01-12.01-24-126/16 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 118 678 182,33 zt. Zostata ona poczatkowo
zwigkszonas8® do 127 379 131,92 zt, a nastepnie uchwatg nr 1119/259/V/2018
Zarzadu Wojewodztwa z 22 maja 2018 r.8' — do 143 126 598,00 zt, z czego
rozdysponowano 141 962 682,97 zt (tj. 99,2%). Wyb6r projektdw nastepowat
na zaplanowang kwote, nastepnie dokonywano wyboru projektow z listy
rezerwoweyj;

2) nabor RPSL.10.03.01-12.01-24-189/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 84 648 605,53 zt. Kwota w konkursie zostata
zmniejszona uchwala Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego nr 2349/291/V/2018
zdnia 9 pazdziernika 2018 r. do kwoty 75 738 226,00 zt z uwagi na
wykorzystanie wiekszej niz przewidziano alokacji w pierwszym konkursie w tym
poddziataniu®2. Rozdysponowano 71212 084,64 zt (tj. 94,0%), pozostato
4526 141,36 zt. Kierownik Oceny Projektéw 3 w Departamencie EFRR
podat, ze ,(...) Na moment wyboru i dtugo potem nie byto mozliwosci
wyboru projektow ,z rezerwy” (...). Pierwszy na liScie projekt wnioskuje
o dofinansowanie $rodkami EFRR w wysokosci 7 982 180,00 PLN. Mozliwo$¢
wyboru do dofinansowania z uwagi na dostepno$¢ srodkéw pojawita sie
w pazdzierniku 2020 r. Obecnie trwa analiza mozliwo$ci wyboru tego projektu
do dofinansowania (...). Ponadto Instytucja Posredniczaca zgtosita kilka
propozycji zwigkszenia dofinansowania dla realizowanych projektéw. Planuje
sie wykorzystanie alokacji w ramach Poddziatania 10.3.1. Wg comiesigecznego
przeliczenia dostepnej alokacji, w listopadzie w catym Poddziafaniu 10.3.1
dostepna jest kwota 11 650 398,77 PLN”.

(akta kontroli Tom Il str. 566-567, 577-583, 609-610)

e Srodki zaplanowane w ramach Poddziatania 10.3.2:

1) nabér RPSL.10.03.02-12.01-24-128/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 24 102 012, 82 zi. Kwota ta byta zwiekszana
kolejnymi uchwatami Zarzadu Wojewodztwa do: 26 394 162,19 zt 83, nastepnie
do 26 633 494,20 z## i uchwatg nr 2407/76/VI/2019 Zarzadu Wojewodztwa

80 Uchwatg nr 140/238/V/2018 Zarzadu Wojewodztwa z 23 stycznia 2018 r. w sprawie zwiekszenia kwoty
przeznaczonej na dofinansowanie projektéw oraz wybér do dofinansowania dodatkowych projektéw w ramach
konkursu nr RPSL.10.03.01.12.01-24-126/16 dla Poddziatania 10.3.1. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych
— ZIT Subregionu Centralnego w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna
i zdrowotna RPO WSL wraz z zwigkszeniem poziomu dofinansowania projektow wybranych do dofinansowania
o dodatkowe $rodki pochodzace z budzetu paristwa.

8 W sprawie aktualizacji Listy ocenionych projektéw zawierajacej wyniki prac Komisji Oceny Projektow
wramach konkursu nr RPSL.10.03.01.12.01-24-126/16 dla Poddziafania 10.3.1. Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych — ZIT Subregionu Centralnego w ramach osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura
spofeczna i zdrowotna RPO WSL w wyniku zakoriczenia procedury odwotawczej oraz zwigkszenia alokacji
w konkursie.

82 Konkurs RPSL.10.03.01-12.01-24-126/16.

8 Uchwatg nr 1116/259/V/2018 Zarzadu Wojewddztwa z 22 maja 2018 r. w sprawie aktualizacji Listy ocenionych
projektow zawierajacej wyniki prac Komisji Oceny Projektow,  zwigkszenia kwoty przeznaczonej na
dofinansowanie oraz wyboru do dofinansowania projektu w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02.12.01-24-128/16
dla Poddziatania 10.3.2. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych — RIT Subregionu Pétnocnego w ramach osi
priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spoteczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2014-2020 w wyniku zakoriczenia procedury odwotawczej oraz zwiekszenie
dofinansowania dla wybranego projektu o dodatkowe $rodki pochodzace z budzetu panstwa.

8 Uchwatg nr 2243/72/V1/2019 Zarzadu Wojewddztwa z 2 pazdziernika 2018 r. w sprawie zmiany uchwaty
nr 1116/259/V/2018 Zarzadu Wojewddztwa Slaskiego z dnia 22.05.2018 r. poprzez zwigkszenie kwoty
dofinansowania dla projektu nr WND-RPSL.10.03.02-24-036F/17, pt.. ,Rewitalizacja zdegradowanego obszaru
miasta Kiobucka poprzez: - przebudowe i rozbudowe budynku ,Strzelnicy” na terenie OSIR w Ktobucku na
potrzeby Kiobuckiego Centrum Ustug Spotecznych oraz - przebudowe i rozbudowe budynku przy ul. Harcerskiej
4a w Kitobucku na potrzeby Centrum Integracji i Aktywnosci Spotecznej” realizowanego przez Gming Kiobuck
w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-1Z.01-24-128/16.
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z dnia 23 pazdziernika 2019 r.85 do 27 541 266,51 zt. W wyniku konkursu
rozdysponowano z tej kwoty 26 716 413,88 zt (tj. 97,0%);

nab6or RPSL.10.03.02-12.01-24-129/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 23531118,29 z. W wyniku konkursu
rozdysponowano kwote 6 918 699,28 zt (1. 29,4%). Niepetne rozdysponowanie
srodkow wynikato z braku projektow spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddziatania. Pozostate $rodki
w kwocie 16 612 419,01 zt przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nabor RPSL.10.03.02-12.01-24-127/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano  kwote 14474 338,37 zt.  Wykorzystano
14 278 188,13 zt (tj. 98,6%)%6;

nab6or RPSL.10.03.02-12.01-24-219/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 382492140 z, rozdysponowano
3376 592,53 zt (tj. 88,3%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w cato$ci
zpowodu braku projektéw spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddziatania. Pozostate $rodki
w kwocie 448 328,87 zt przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nabor RPSL.10.03.02-12.01-24-220/17 — do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 862 440,00 zt. W wyniku konkursu wybrano
jeden projekt na zaplanowang kwote. Nastepnie uchwatg nr 2408/76/V1/2019
Zarzadu Wojewddztwa z dnia 23 pazdziernika 2019 r.87 dokonano zwigkszenia
jego dofinansowania do kwoty 1 111 510,65 zt.;

nab6or RPSL.10.03.02-12.01-24-167/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 32434 552,80 zl, rozdysponowano
15736 834,57 zt (tj. 48,5%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w catoSci
zpowodu braku projektéw spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddziatania. Pozostate $rodki
w kwocie 16 697 718,23 zt przeznaczone zostaly na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nab6or RPSL.10.03.02-12.01-24-227/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 23 337 600,00 z, rozdzielono kwote
11 536 415,95 zt (tj. 49,4%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w catosci
zpowodu braku projektdw spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddziatania. Pozostate $rodki
w kwocie 11801 184,05 zt przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

nab6r RPSL.10.03.02-12.01-24-345/19 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 772416,00 z. Kwota nie zostata
rozdysponowana ze wzgledu na brak projektow spetniajacych kryteria oceny.
Srodki z ww. naboru przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

8 W sprawie zmiany Uchwaly nr 2243/72/V1/2019 z dnia 02.10.2019 r. poprzez zwiekszenie kwoty
dofinansowania dla projektu ,Odnowa Topolowa! Rewitalizacja przestrzeni miejskiej przy ul. Topolowej
w Zarkach Gmina Zarki” oraz aktualizacje listy projektéw wybranych do dofinansowania w ramach konkursu
nr RPSL.10.03.02-12.01-24-128/16.

8 Rdznica pomiedzy kwota planowana a rozdysponowang wynikta z réznicy kursowej EUR w stosunku do PLN.
8 W sprawie zmiany Uchwaty nr 2078/285/V/2018 z dnia 11.09.2018 r. poprzez zwiekszenie kwoty
dofinansowania dla projektu ,Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej - Rynku w Przystajni na
cele aktywizacji spotecznej mieszkanicdw” oraz aktualizacje listy projektéw wybranych do dofinansowania
w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-12.01.-24-220/17.
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9) nabér RPSL.10.03.02-12.01-24-312/19 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 21573 000,00 zt. Uchwatg nr 231/99/VI/2020
Zarzadu Wojewddztwa z 29 stycznia 2020 r.88 zwiekszono wysoko$¢
srodkow EFRR przeznaczonych na wybdr do dofinansowania pozytywnie
ocenionych projektow w ramach konkursu do wysokosci 27 780 458,67 zk;
Rozdysponowano 24 957 155,96 zt (89,8%). Alokacja nie zostata
rozdysponowana w cato$ci, ale nie wystapity przesuniecia kwot na inne
dziatania czy poddziatania. Pozostate Srodki w kwocie 3384 155,96 zt
przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym poddziataniu;

10) nabér RPSL.10.03.02-12.01-24-326/19 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 1202 628,01 zi. Kwota ta byla zwigkszana
kolejnymi uchwatami Zarzadu Wojewodztwa do: 1439 162,60 zt &, nastepnie
do 1956 079,67 zt%0. W wyniku konkursu rozdysponowano 100% tej kwoty;

11) nabdér RPSL.10.03.02-12.01-24-394/20 — do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 5 657 940,00 zt. Rozstrzygniecie tego konkursu
zaplanowano na luty 2021 r.;

12) RPSL.10.03.02-12.01-24-393/20 - catkowita kwota przeznaczona na
dofinansowanie projektow w konkursie wynosita 6 148 940,00 zi.
Rozstrzygniecie konkursu zaplanowano na lipiec 2021 r.

(akta kontroli Tom Il str. 566-570, 577, 584-604, 609-612)

e Srodki zaplanowane w ramach Poddziatania 10.3.3: nabér nr RPSL.10.03.03-
12.01-24-160/17 - do rozdysponowania w ramach konkursu zaplanowano kwote
4144324290 zt. Kwota ta byla zwiekszana kolejnymi uchwatami Zarzadu
Wojewddztwa®! do 48 459 853,62 zt. W wyniku konkursu rozdysponowano z tej
kwoty 48 016 660,60 zt (tj. 99,1%).

(akta kontroli Tom Il str. 566-570, 577, 605-608, 610)

8 W sprawie zwiekszenia kwoty przeznaczonej na wybér do dofinansowania projektéw oraz wyboru
do dofinansowania dodatkowych projektéw w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-12.01-24-312/19 dla
Poddziatania 10.3.2. Rewitalizacja obszaréw zdegradowanych — RIT Subregionu Zachodniego RPO WSL.

8 Uchwatg nr 886/120/V1/2020 Zarzadu Wojewoddztwa z 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwigkszenia kwoty
przeznaczonej na wybor do dofinansowania projektow oraz wyboru do dofinansowania dodatkowego projektu
wramach konkursu nr RPSL.10.03.02-12.01-24-326/19 dla poddziatania 10.3.2. Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych — RIT Subregionu Potudniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Slaskiego na lata 2014-2020.

9 Uchwata nr 1414/142/V1/2020 Zarzadu Wojewodztwa z 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwaty
nr 886/120/V1/2020 Zarzadu Wojewodztwa z dnia 22 kwietnia 2020 r. poprzez zatwierdzenie zaktualizowane;
Listy ocenionych wnioskéw o dofinansowanie projektéw zawierajacej wyniki prac komisji oceny projektéw oraz
wybér projektu w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-12.01-24-326/19 dla poddziatania 10.3.2. Rewitalizacja
obszaréw zdegradowanych — RIT Subregionu Potudniowego RPO WSL.

L Nr 1675/58/V1/2019 Zarzadu Wojewodztwa z 24 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwaly nr 2616/299/V/2018
Zarzadu Wojewodztwa z dnia 19 listopada 2018 r. poprzez zwigkszenie kwoty dofinansowania dla projektu
nr ND-RPSL.10.03.03-24-069C/17 pt. ,Rozbudowa budynku oraz przystosowanie terenu przy ul. Watowej 30
w Wodzistawiu Slaskim na potrzeby realizacji projektu pn.: Oaza aktywnosci” realizowanego przez Powiat
Wodzistawski oraz aktualizacje Listy ocenionych wnioskéw o dofinansowanie projektow zawierajacej wyniki prac
Komisji Oceny Projektéw i wyboru do dofinansowania projektéow w ramach konkursu RPSL.10.03.03-1Z2.01-24-
160/17 dla Dziafania 10.3. Rewitalizacjia obszarédw zdegradowanych, Poddziatania 10.3.3 Rewitalizacja
obszardw zdegradowanych - Konkurs, Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spofeczna
i zdrowotna RPO WSL.; Nr 465/104/V1/2020 z 19 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 1675/58/VI/2019
Zarzadu Wojewddztwa z dnia 24 lipca 2019 r. poprzez zwigkszenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-
RPSL.10.03.03-24-069H/17 pt. ,Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali “Kapelusz”
zprzeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne” realizowanego przez Wojewodzki Park Kultury
| Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zigtka Spotka Akcyjna w ramach konkursu nr RPSL.10.03.03-1Z.01-24-160/17
oraz Nr 1051/ 126/V1/2020 z 14 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwaty nr 465/104/V1/2020 Zarzadu
Wojewddztwa z dnia 19.02.2020 r. poprzez zwigkszenie kwoty dofinansowania dla projektu nr WND-
RPSL.10.03.03-24-069H/17 pt. ,Kompleksowa rewaloryzacja i modernizacja zabytkowej Hali “Kapelusz”
zprzeznaczeniem na Parkowe Centrum Kulturalne” realizowanego przez Wojewodzki Park Kultury
| Wypoczynku im. Gen. Jerzego Zietka Spotka Akcyjna w ramach konkursu nr RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17.
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e  Srodki zaplanowane w ramach Poddziatania 10.3.5:

1) nabér RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16 — do rozdysponowania w ramach
konkursu  zaplanowano kwote 34 645600,00. Rozdzielono kwote
15796 196,80 zt (tj. 45,6%). Alokacja nie zostata rozdysponowana w catoSci
zpowodu braku projektéw spetniajacych kryteria oceny. Nie wystapity
przesuniecia kwot na inne dziatania czy poddziatania. Pozostate $rodki
w kwocie 18 849 403,20 zt przeznaczone zostaty na kolejne konkursy w tym
poddziataniu;

2) nabdr RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 17 892 965,27 zt. Kwota ta zostata wykorzystana
w 100%, a nastgpnie dokonywano wyboru projektéw z listy rezerwowe;
w wykorzystaniem $rodkow (w kwocie 14 629 574,45 zl) przesunietych
z Dziatania 10.2 Rozwo6j mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego
i chronionego oraz infrastruktury ustug spotecznych. tacznie w konkursie
rozdysponowano 32 522 539,72 zt;

3) nabdér RPSL.10.03.05-12.01-24-372/20 - do rozdysponowania w ramach
konkursu zaplanowano kwote 2 851 995,00 zt. Rozstrzygniecie tego naboru
zaplanowano na luty 2021 .

(akta kontroli Tom Il str. 566-570, 577, 609, 611-612)

5.1. W okresie objetym kontrolg do UMWS wptyneto jedno pismo, w ktorym wprost
zwrécono sie o interpretacje zawartych w RPO WSL kryteriéw i zasad wyboru
przyjetych dla projektow rewitalizacyjnych. Prezydent Miasta Bielsko-Biata®2
poprosit® Dyrektor Wydziatu Rozwoju Regionalnego® o ustalenie jednoznacznego
stanowiska |Z dotyczacego zasady komplementarno$ci projektow realizowanych
przez beneficjentow w ramach dziatan RPO WSL, wspdffinansowanych zaréwno
ZEFRR, jak i z EFS. Prezydent podat m.in., iz: ,Instytucie odpowiedzialne za
wdrazanie poszczegdlnych poddziatan (...) otrzymujg niespdjne informacje
dotyczace koniecznej komplementarnosci. Szczegolnie podczas  szkolen
organizowanych w zwigzku z kolejnymi naborami okazuje sie, ze nie ma oficjalnego
stanowiska, na podstawie ktérego podmiot zainteresowany bedzie mogt zaplanowac
realizacje projektdw, o ktdrych dofinansowanie zamierza wnioskowa¢. Brak jest
jednoznacznej interpretacji dotyczacej np. przedziatow czasowych realizacii
komplementarnych  projektéw, apodczas szkolen  dotyczacych  dziatan
wspoffinansowanych z EFS, jest przekazywana informacja, Zze projekty
wspoffinansowane z tego funduszu nie sg uzaleznione od projektow
wspoffinansowanych z EFRR, a jedynie projekty realizowane z EFRR sg
uzaleznione od realizacji dziatarn komplementarnych dofinansowanych z EFS (...).
Z uwagi na fakt, ze beneficjenci majg problem w interpretacji komplementarno$ci
istnieje niebezpieczenstwo, ze projekty mogag zostac Zle przygotowane i nie spetnig
wymogow stawianych przez IZ (...)". Prezydent zwrdcit sie do Dyrektor Wydziatu RR
o wydanie oficjalnego stanowiska 1Z dotyczacego obowigzujacej komplementarnosci
projektow wspotfinansowanych w ramach EFRR i EFS.

Pismem z 31 maja 2016 r.% Zastepca Dyrektora Wydziatlu RR poinformowata
Prezydenta, ze obowigzek komplementarnosci projektow realizowanych w ramach
celéw tematycznych® 9 i 10 w programach operacyjnych wynika z zapiséw Umowy
Partnerstwa, gdzie wprost wskazano, iz przedsiewziecia infrastrukturalne

92 Zwany dalej ,Prezydentem”.

93 Pismo z 28 kwietnia 2016 r., znak: BFE.021.2.2.2015.

9 Zwanego dalej ,Wydziatem RR”, w trakcie kontroli NIK Departament RR.
9 Znak: RR-RPIR.430.7.2015; RR-RPIR KW-143/16.

9 Zwanych dalej ,CT".
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finansowane z EFRR powinny by¢ powigzane z realizacjg celow w zakresie
wigczenia spotecznego i walki z ubéstwem. Podata rowniez, ze zapisy RPO WSL
wskazujg, ze realizacja projektu finansowanego z EFRR zasadna jest wytacznie
W powigzaniu z dziataniami realizowanymi ze Srodkéw EFS. Projekty, ktére starajg
sie o wsparcie ze $rodkébw EFS mogg by¢ realizowane samodzielnie, bez
konieczno$ci wykazywania powigzania z innym przedsiewzieciem dofinansowanym
w ramach EFRR. Zasada komplementarnosci powinna by¢ badana przede
wszystkim w konteksScie interwencji ze srodkéw EFRR, gdyz ta jest uwarunkowana
potrzebami spotecznymi i realizacjg celow dla CT 9-10. Weryfikacja powinna by¢
przede wszystkim przeprowadzona na etapie oceny wnioskéw o dofinansowanie
projektow oraz w okresie trwatosci projektéw. Beneficjent ma takze obowigzek
wykazania powigzania pomiedzy projektami EFRR i EFS na etapie sktadania
wniosku o dofinansowanie. Zastepca Dyrektora Wydzialtu RR poinformowata
réwniez o pracach 1Z nad jednoznacznym sformutowaniem zapisow w dokumentacii
projektowej, np. w umowie o dofinansowanie.

(akta kontroli Tom | str. 212-216)

O kwestii komplementarnosci IZ informowata wnioskodawcow za posrednictwem
dokumentu ,Przewodnik dla beneficjentow EFRR RPO WSL 2014-2020"97. W wersji
obowigzujacej od 30 sierpnia 2016 r. (przyjetej uchwatg nr 1764/134A//2016
Zarzadu Wojewddztwa z 30 sierpnia 2016 r.) zamieszczono rozdziat dedykowany
komplementarno$ci projektéw oraz powigzaniu z projektami wspdtfinansowanymi
zEFS. Przewodnik, oprocz publikacji na stronie internetowej rpo.slaskie.pl
i publikacji uchwaty w BIP, kazdorazowo byt publikowany wraz z ogtoszeniem
0 naborze.

(akta kontroli Tom Il str. 507-521)

W celu ujednolicenia podejécia do zagadnienia komplementarnosci w ramach
RPO WSL, 4 lipca 2017 r. Zarzad Wojewodztwa zaakceptowat opracowany przez
Wydziat RR wewnetrzny dokument kierunkowy pt.: ,Komplementarnos¢ w ramach
RPO WSL”, stanowigcy rekomendacje dla komorek/ jednostek wdrozeniowych
do uwzglednienia w dokumentach wdrozeniowych, kryteriach wyboru projektéw oraz
pakietach aplikacyjnych. W dniu 8 marca 2019 r. zostata przyjeta druga wersja
ww. dokumentu. W wersji drugiej wprowadzono zmiany wynikajace w szczegdlnosci
z uelastycznienia ,powigzania” projektéw EFRR i EFS w obszarach: infrastruktury
spofecznej, rewitalizacji i edukacji po renegocjacjach RPO WSL oraz zmiany
wynikajgce  zrekomendacji  badania  ewaluacyjnego ,Komplementarno$¢
interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 - ocena mechanizméw
wdrazania projektow komplementarnych”. Zapisy z ww. dokumentu zostaty ujete
w Przewodniku dla beneficjentow EFRR RPO WSL 2014-2020.
Na stronie  rpo.slaskie.pl®®  opublikowany zostat dokument ,Zasada
komplementarnosci w ramach programéw operacyjnych polityki spdjnosci na lata
2014-2020".

(akta kontroli Tom Il str. 521, 523-539, 556-558)

W okresie objetym kontrolg IZ organizowata szkolenia, ktorych zakres obejmowat
m.in. zagadnienie komplementarnosci projektéw. W dniach 9 i 12 grudnia 2016 r.
odbyty sie szkolenia specjalistyczne dla beneficjentéw i potencjalnych beneficjentow
RPO WSL, na ktérych poruszano m.in. kwestie komplementarno$ci projektow

97 Zwany dalej ,Przewodnikiem”.
98https://rpo.slaskie.pl/dokument/zasada_komplementarnosci_w_ramach_programow_operacyjnych_polityki_sp
ojnosci__wnioski_na_lata_2014_20.
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rewitalizacyjnych®. Na stronie internetowej rpo.slaskie.pl |Z informowata
0 szkoleniach organizowanych w Lokalnym Punkcie Informacyjnym Funduszy
Europejskich w Bielsku-Biatej'®. W latach 2016-2018 odbyto sie 5 szkolen!0t
pt. ,Przygotowanie wniosku o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego - za posrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego”.
Tematyka szkolen stuzyta wsparciu oséb w dziedzinie przygotowania wniosku
o dofinansowanie w ramach EFS. Na szkoleniach poruszano m.in. kwestie
komplementarnosci z innymi projektami. W dniach 8 i 27 czerwca 2017 r. odbyto sie
szkolenie pt. ,Rewitalizacja, w tym problematyka Programow Rewitalizacji”.

Wydziat EFRR zorganizowat 5 stycznia 2017 r. i 26 czerwca 2017 r. spotkanie
informacyjne zwigzane z ogtoszeniem konkurséw w ramach Osi X, Dziatania
10.3192, ktérego tematyka obejmowata m.in.. zagadnienie kryteriow oceny projektow.
W dniu 29 sierpnia 2017 r. odbylo sig, zorganizowane przez Wydziat EFRR,
spotkanie informacyjne wramach naboru z Poddziatania 10.3.5, na ktorym
omowiony zostat m.in. system oceny/kryteria oceny wnioskéw o dofinansowanie.
Spotkanie informacyjne  dotyczace przygotowania i ziozenia  wniosku
o dofinansowanie ~ w konkursach ~ dedykowanych  rewitalizacji  obszarow
zdegradowanych (Dziatanie 10.3) odbyto sie réwniez 19 stycznia 2018 r.

(akta kontroli Tom | str. 13-17, 160, 221-254, 540)

W latach 2016-2020 w szesciu przypadkach potencjalni beneficjenci zwracali si¢ do
UMWS o wyjasnienie kwestii zwigzanych posrednio z interpretacjg kryteriéw i zasad
wyboru przyjetych dla projektdw rewitalizacyjnych, m.in. w nastepujacych sprawach:

1) Naczelnik Wydziatu Strategii i Funduszy Europejskich Urzedu Miejskiego
w Bytomiu, pismem z 1 sierpnia 2016 r.103, dotyczacym projektéw w Dziataniu
10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych, zwrécita sie m.in. o interpretacje
pojecia ,czesci wiekszego projektu” w zapisie SZOOP104: W odpowiedzi na ww.
pismo udzielonej 14 pazdziernika 2016 r.'05 Zastepca Dyrektora Wydziatu EFRR
wyjasnit, ze ,cze$¢ wiekszego projektu” mozna rozumie¢ zarébwno w ujeciu
finansowym, jak rdwniez powierzchniowym;

2) Woéjt Gminy Pluznica, pismem z 19 pazdziernika 2016 .19, zwrocit sie
z pytaniem, czy w ramach RPO WSL, dziatania dotyczacego rewitalizacji, mozliwe
jest dofinansowanie budowy nowych budynkow, jesli zadanie takie zostato

9 Szkolenia obejmowaty nastepujace zagadnienia: rewitalizacja, biznesplan w projektach wspétfinansowanych
ze Srodkdw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, prowadzenie ewidencii
ksiegowej dla zadan wspoétfinansowanych ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach EFS/EFRR, Prawo Zaméwien
Publicznych i zasada konkurencyjnosci w projektach wspéffinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej
w ramach EFRR, Prawo Zaméwien Publicznych i zasada konkurencyjno$ci w projektach wspétfinansowanych ze
$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, kontrola, nieprawidtowosci
i naduzycia finansowe w projektach wspétfinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Spotecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pomoc publiczna i pomoc de minimis
w projektach wspoffinansowanych ze $rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Spotecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, rozliczanie projektéw wspétfinansowanych ze
$rodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego.

100 | okalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich (zwane dalej ,LPIFE” - ogdInopolska sie¢ informacyjna,
stworzona oraz koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, finansowana w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna; $wiadczy ustugi informacyjne w zakresie wszystkich programéw
operacyjnych, finansowanych ze $rodkéw EFRR, EFS, FS; wszystkie ustugi sg bezptatne.

101 W dniach 16 lutego 2016 r., 21 czerwca 2016 r., 3 sierpnia 2016 r. (szkolenia w Katowicach, Sosnowcu,
Rybniku, Bielsko-Biatej i Czestochowie), 23 marca 2017 r., 21 wrzes$nia 2017 r., 15 maja 2018 r.

102 Dla dziatania 10.3 komplementarno$¢ byta jednym z kryteriow dodatkowych oceny merytoryczne.

103 Znak: ZP.062.1.6.2016.

104 Dopuszcza sie modernizacje czesci wspolnych wielorodzinnych budynkéw mieszkalnych tylko jako czes¢
wiekszego projektu majacego na celu rewitalizacje zubozonych obszaréw publicznych”.

105 Pismem znak: FR-ROP3.432.10.00006.2016; FR-ROP3.KW-00410/16.

106 Znak: OA.523.15.2016.EW.
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przewidziane w gminnym programie rewitalizacji. Zastepca Dyrektora Wydziatu RR
odpowiedziata'%’, ze zapisy RPO WSL wskazuja, ze beneficjenci wojewddztwa
$laskiego moga wykonywa¢ w ramach dofinansowanych przedsiewzie¢ wszelkiego
rodzaju roboty budowlane, za wyjatkiem budowy nowych obiektow;
3) Dyrektor Aeroklubu Gliwickiego Gliwice Lotnisko pismem z 24 kwietnia 2017 r.,
poprosit 0 udzielenie informacji, czy planowane przedsiewziecie polegajace na
modernizacji (rozbudowa i nadbudowa) obiektow Aeroklubu Gliwickiego bedzie
mozliwe do sfinansowania w ramach Dziafania 10.3. Do pisma zatgczono
uproszczone szkice modernizacji. Zastepca Dyrektora Wydzialu EFFR
odpowiedziata'®, iz przedstawiony zakres rozbudowy i nadbudowy spetiat
wymagania techniczne stawiane projektom =z zakresu Dziafania 10.3.
Przedstawienie szczegdtowego zakresu projektu we wniosku o dofinansowanie
pozwoli w petni oceni¢ czy proponowana inwestycja spetnia zasady, kiore
obowigzujq dla Dziafania 10.3;
4) Kierownik Biura Funduszy i Projektéw Unijnych Urzedu Miejskiego w Dabrowie
Gérniczej, pismem z 28 wrzesnia 2017 r.109, w zwigzku z ogtoszonym konkursem
w ramach Poddziatania 10.3.1 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych — ZIT,
zwrdcit sie z prosbg o udzielenie informacji, czy rewitalizacja parku'® wpisuje sie
w typ projektu ,Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane
(za wyjatkiem nowych obiektéw) w obiektach wraz z zagospodarowaniem
przylegtego otoczenia”, okreslonego w SZOOP. Zastepca Dyrektora Wydziatu EFRR
odpowiedziata', iz planowany zakres prac zwigzanych z rewitalizacjg parku
wpisuje sie w ww. typ projektu;
5) Burmistrz Gminy Myszkdw, pismem z 4 lutego 2019 r.112, zwrocit sie z pytaniem,
czy Gmina mogtaby ubiegac sie o $rodki z Osi X, Dziatania 10.3, Poddziatania
10.3.2 Rewitalizacja obszardow zdegradowanych — RIT na realizacje inwestycji
polegajacej na rewitalizacji basenu miejskiego. Zastepca Dyrektora Wydziatu EFRR
odpowiedziata'3, iz Gmina Myszkow mogtaby stara¢ sie o dofinansowanie
ww. inwestycji ze Srodkdw unijnych;
6) Wojt Gminy Wiodowice, pismem z 6 lutego 2020 r."'4, zwrdcit sie z proshbg
o informacje dotyczacg mozliwosci oraz warunkéw ubiegania si¢ o dofinansowanie
na inwestycie zabezpieczenia zespotu patacowo-parkowego we Wiodowicach.
Zastepca Dyrektora Wydziatlu EFRR odpowiedziata''®, iz planowany zakres prac
wpisuje sie w Dziatanie 10.3.

(akta kontroli Tom | str. 217-220, 255-271)

5.2. Kryteria wyboru projektow dla Poddziafania 9.1.1 Wzmacnianie potencjatu
spoteczno-zawodowego spofecznosci lokalnych - ZIT, Osi Priorytetowej IX
Wigczenie spoteczne w RPO WSL (Priorytet Inwestycyjny 9i) zostaly przyjete przez
K uchwatg nr 176 z 16 grudnia 2016 r.® Wymieniona wyzej uchwata KM zostata
zmieniona uchwatg nr 248 KM z 21 wrzes$nia 2017 r. poprzez uszczegotowienie
definicji kryteriéw dostepu:

107 Pismo z 9 listopada 2016 r., znak: RR-RPIR.430.7.2016; RR-RPIR.KW-260/16.

108 Pismo znak FR-ROP3.432.10.1.2017 z 29 czerwca 2017 r.

109 Znak: BFU.041.2.4.2017.

110 Podano, na czym miata polegac.

1 Pismo znak FR-ROP3.432.133.2017 z 11 pazdziernika 2017 r.

12 Znak: RM.041.4.2019.

113 Pismo znak FR-ROP3.430.10.1.2019 z 13 lutego 2019 .

14 Znak: FP.VI11.041.001.2020.

15 Pismo znak FR-ROP3.432.4.8.2020 z 27 lutego 2020 r.

16 W sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektéw dla Poddziatania 9.1.1 ,Wzmacnianie potencjatu
spoteczno-zawodowego spoteczno$ci lokalnych — ZIT” Osi Priorytetowej IX Wigczenie spoteczne, RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).
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1) ,Czy maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesiecy?” — kryterium
dostepu'"”. Zgodnie z definicjg kryterium to miato by¢ weryfikowane na
podstawie zapisow wniosku. Po zmianie dodano zapis: ,Tre$¢ wniosku
o dofinansowanie moze podlegaC uzupetnieniu ilub poprawie w zakresie
wskazanym w Regulaminie Konkursu®;

2) ,Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO
programu rewitalizacji?” - kryterium dostepu’'®. W definicji zapisano m.in.,
iz w odniesieniu do wynikania projektu z programu rewitalizacji weryfikowany
bedzie opis wskazany w czeSci B 4. ,Czy projekt wynika z programu
rewitalizacji?”. Po zmianie dodano, ze zgodnie z wytycznymi w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wynikanie projektu
rewitalizacyjnego  z programu  rewitalizacji oznacza albo  wskazanie
(wymienienie) go wprost w programie rewitalizacji (lista podstawowych
przedsiewzie¢ rewitalizacyjnych) albo okreslenie go w ogdlnym (zbiorczym)
opisie innych, uzupetniajacych rodzajow dziatan rewitalizacyjnych. Dodano
rowniez zapis: ,Tres¢ wniosku o dofinansowanie moze podlega¢ uzupetnieniu
i/lub poprawie w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu”;

3) ,Czy projekt realizuje nastepujace minimalne poziomy efektywnosci spoteczne;
i zatrudnieniowej (...)" — kryterium dostepu'®. Do definicji dodano zapis: ,Tre$¢
wniosku o dofinansowanie moze podlega¢ uzupetnieniu ilub poprawie
w zakresie wskazanym w Regulaminie Konkursu”.

Uchwatg nr 317 KM z 25 maja 2018 r.120 dokonano zmiany rodzaju kryterium ,Czy
projekt wynika z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez |Z RPO programu
rewitalizacji?” z kryterium dostepu na kryterium dodatkowe. Bylo to zwigzane ze
zmianami  zapisow SZOOP dotyczacymi realizowania projektéw wynikajacych
z programow rewitalizacji. W zwigzku ze zmiang rodzaju kryterium, zmianie ulegta
rowniez definicja. W poprzednim ujeciu sposéb weryfikacji kryterium byt zero-
jedynkowy, po zmianie liczba pkt mozliwych do uzyskania wynosita: zero, szes¢ lub
10. Kryteria wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.1 nie byty zmieniane przez KM
po 25 maja 2018 .

(akta kontroli Tom | str. 207, 275-302)

Kryteria wyboru projektow dla Poddziafania 9.1.2 Wzmacnianie potencjatu
spofeczno-zawodowego spoteczno$ci lokalnych — RIT Osi Priorytetowej IX
Wiaczenie spoteczne w RPO WSL (Priorytet Inwestycyjny 9i) zostaty przyjete przez
KM uchwatg nr 177 z 16 grudnia 2016 r."2. Wymieniona wyzej uchwata KM zostata
zmieniona uchwatg nr 249 KM z 21 wrze$nia 2017 r.'22 w zakresie analogicznym
do zmian dokonanych dla Poddziatania 9.1.1 uchwatg KM nr 248.

(akta kontroli Tom | str. 208, 303-327)

Uchwatg KM nr 318 z 25 maja 2018 r.'23 kryteria szczegbtowe w ramach
PoddZziatania 9.1.2 zostaty zrdznicowane, podzielone i dedykowane poszczegdinym

"7 Dotyczy oceny formalnej.

118 Jw.

19 Dotyczy oceny formalnej.

120 W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektow dla Poddziafania 9.1.1 Wzmacnianie potencjatu spoteczno-
zawodowego spofecznosci lokalnych — ZIT Osi Priorytetowej IX Wigczenie spoteczne, RPO WSL (Priorytet
Inwestycyjny 9i).

121 W sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektéw dla Poddziafania 9.1.2 Wzmacnianie potencjatu
spofeczno-zawodowego spotecznosci lokalnych — RIT Osi Priorytetowej IX Wiaczenie spoteczne, RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).

122\ sprawie zmiany kryteriow wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.2 Wzmacnianie potencjatu spofeczno-
zawodowego spofecznosci lokalnych — RIT Osi Priorytetowej IX Wigczenie spoteczne, RPO WSL (Priorytet
Inwestycyjny 9i).

123 Jw.
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Subregionom: Pdtnocnemu, Potudniowemu i Zachodniemu. Powyzsze wynikato
zrekomendacji IP RIT, ktére widziaty potrzebe, aby kryteria oraz punktacja
przyznana za spetnienie poszczegdinych kryteriow byly bardziej dostosowane do
specyfiki danego Subregionu, a wybrane dzigki nim projekty rozwigzywaty konkretne
problemy, realizowalty cele i wskazniki wskazane w Strategiach RIT. Kryteria wyboru
projektow dla Poddziatania 9.1.2 nie byty zmieniane przez KM po 25 maja 2018 .
(akta kontroli Tom | str. 328-356, 541, 546)

Kryteria wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0sob
i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - OSI Osi Priorytetowej IX Wtgczenie
spoteczne w RPO WSL (Priorytet Inwestycyjny 9i'24) zostaly przyjete przez KM
uchwatg nr 120 z 22 wrze$nia 2016 r.125,

Wymieniona wyzej uchwata KM zostata zmieniona uchwatg nr 178 KM z 16 grudnia
2016 r.126 Zmiany dotyczyty:

1) kryterium dostepu nr 4, {j. realizacji przez projekt rewitalizacyjny minimalnych
pozioméw efektywnoSci spotecznej i zatrudnieniowej'’. Zmieniono progi
procentowe okreslajgce minimalne poziomy efektywno$ci  spofecznej
i zatrudnieniowej w odniesieniu do oséb lub Srodowisk zagrozonych ubdstwem
lub wykluczeniem spotecznym oraz 0séb niepetnosprawnych28,

2) kryterium strategicznego nr 4 ,Skutki realizacji projektu na obszarach
rewitalizowanych OSI". Przed zmiang za spetnienie tego kryterium beneficjent
mogt otrzymac 10 pkt. Po zmianie od 0 do 10 pkt — dodano zapis, iz panel
ekspertow dokona analizy pordwnawczej wszystkich projektow przekazanych
do oceny strategicznej, przyznajac odpowiednig liczbe punktéw w zaleznosci
od zakresu oddziatywania efektow projektu na powyzsze sfery.

Kryterium dostepu nr 4, . realizacji przez projekt rewitalizacyjny minimalnych
poziomdéw efektywnos$ci spotecznej i zatrudnieniowej zostato zmienione z uwagi na
opublikowanie 24 pazdziernika 2016 r. znowelizowanych ,Wytycznych w zakresie
realizacji przedsiewziec w obszarze wigczenia spotecznego i zwalczania
ubdstwa z wykorzystaniem $rodkéw EFS i EFRR na lata 2014-2020". Wytyczne te
wprowadzity nowg definicje efektywnosci spotecznej i efektywnosci zatrudnieniowej,
a Ministerstwo Rozwoju nowe progi procentowe, ktore zgodnie z zapisami
wytycznych miaty mie¢ odzwierciedlenie w kryteriach naboru.

Kryterium strategiczne nr 4 ,Skutki realizacji projektu na obszarach rewitalizowanych
OSI” zmieniono z uwagi na koniecznos¢ zrdznicowania na etapie oceny

124 Aktywne wigczenie, w tym z mys$lg o promowaniu rownych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwigkszaniu
szans na zatrudnienie.

125 W sprawie zatwierdzenia kryteriow wyboru projektow dla Poddziatania 9.1.3 Programy aktywnej integracji
0S0b i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - OSI Osi Priorytetowej IX Wigczenie spofeczne, Priorytetu
Inwestycyjnego 9i aktywne wigczenie, w tym z mysla o promowaniu réwnych szans oraz aktywnego
uczestnictwa i zwiekszaniu szans na zatrudnienie, RPO WSL.

126 \W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektéw dla Poddziafania 9.1.3 Programy aktywnej integracji oséb
igrup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - OSI Osi Priorytetowej IX Wigczenie spoteczne RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).

127 Kryterium stosowane przy ocenie merytorycznej.

128 Tres¢ kryterium przed zmiang; ,Czy wskaznik efektywnosci spoteczno-zatrudnieniowej dla uczestnikow
projektu mierzony w okresie do 3 miesiecy po zakorczonym udziale w projekcie wynosi co najmniej 56%,
w tym efektywnosci zatrudnieniowej co najmniej 22%, a w odniesieniu do 0s6b o znacznym stopniu
niepetnosprawnosci, 0séb z niepetnosprawnoscig intelektualng oraz 0séb z niepetnosprawno$ciami sprzezonymi
minimalny poziom efektywno$ci spoteczno-zatrudnieniowej wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywnosci
zatrudnieniowej 12%”. TreS¢ kryterium po zmianie: ,Czy projekt realizuje nastepujace minimalne poziomy
efektywnosci spotecznej i zatrudnieniowej: 1) w odniesieniu do oséb lub $rodowisk zagrozonych ubdstwem lub
wykluczeniem spotecznym minimalny poziom efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywnosci zatrudnieniowej 22%; 2) w odniesieniu do 0s6b o znacznym stopniu niepetnosprawnosci, 0sob
z niepetnosprawnoscig intelektualng oraz oséb z niepetnosprawnosciami sprzezonymi minimalny poziom
efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywnosci zatrudnieniowej 12%”".
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strategicznej i wprowadzenia gradacji punktacji w zaleznosci od stopnia realizacji
wskaznikow efektywnosci oddziatywania projektu na stopien wptywu efekiu,
skutkujgcy pozytywnymi zmianami o znaczeniu strategicznym. Umozliwito to
ekspertom uszeregowanie projektow na liscie rankingowej w zaleznosci od stopnia
realizacji wskazanych w tresci wskaznikow.

(akta kontroli str. Tom | 364-376, Tom Il 541-542, 546-547, 555)

Kryteria wyboru projektow dla Poddziafania 9.1.3 zostaty ponownie zmienione
uchwatg nr 202 KM z 29 marca 2017 r.'2° — zmieniona zostata tres¢ kryterium
dostepu nr1130  Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku
o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania sie o dofinansowanie nie przekracza
24 miesiecy? Rozpoczecie projektu nie pézniej niz 1 grudnia 2017 r.” Po zmianie
Zrezygnowano z wymogu rozpoczecia projektu nie pozniej niz 1 grudnia 2017 r.
Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze: ,Powyzsze byto techniczng
Zmiang organizacyjng wynikajacq z dostosowania do terminow naboru, ktore
zgodnie z ogltoszeniem byty nastepujace: Termin, od ktdrego mozna sktada¢ wnioski
- 11.09.2017 r. (od godziny 0:00); Termin, do ktérego mozna sktada¢ wnioski -
11.10.2017 r. (do godziny 12:00:00); Orientacyjny termin rozstrzygniecia konkursu —
czerwiec 2018 r.”

Ponadto na mocy uchwaty nr 202 KM z 29 marca 2017 r..

1) uszczegotowiono definicje kryterium dostepu nr 3 ,Czy biuro projektu
Zlokalizowane zostato na obszarze zdegradowanym OSI lub w najblizszym
sgsiedztwie (tj. w granicach terytorialnych miasta/gminy)? W definicji tego kryterium
zapisano: ,Zlokalizowanie biura projektu na obszarze zdegradowanym OSI lub
w najblizszym sasiedztwie (f. w granicach terytorialnych miasta/gminy) wptynie
pozytywnie na dostepnos¢ biura projektu dla uczestnikow projektu, a co za tym idzie
znacznie usprawni realizacje dziatan i ustug oferowanych uczestnikom projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie tresci wniosku o dofinansowanie
projektu”. Po zmianie do definicji dodano zapis: ,Punkty powinny zapewni¢ obstuge
klienta w czasie umozliwiajacym dostep wszystkim zainteresowanym, tj.: 1. przez
min. 3 dni — liczac okres od poniedziatku do pigtku, czynne przez co najmnie;
8 godzin; 2. przez min. 2 dni - liczac okres od poniedziatku do pigtku, czynne
w godzinach popotudniowych (tj. przez co najmniej 8 godzin, gdzie zamkniecie
punktu nastapi o godz. 18.00) lub w soboty (min. 2 soboty w miesigcu, czynne
przez co najmniej 8 godzin); 3. punkt obstuguje min. 2 pracownikdéw. Powyzsze
warunki okreslone w pkt 1 i pkt 2 nalezy spetnia¢ tacznie”. Zastepca Dyrektora
Departamentu RR podata, Ze definicja kryterium zostata ujednolicona
z analogicznym  kryterium  wystepujgcym w naborach ogtaszanych przez
Wojewodzki Urzad Pracy w ramach Poddziafania 7.1.3 w ramach OSl.

2) doprecyzowano kryterium strategiczne nr 1 ,Wnioskodawca/Partner posiadajg
siedzibe na terenie OSI Miast Bytom/Radzionkéw”; Po zmianie tre$¢ tego kryterium
brzmiata: ,Wnioskodawca/Partner posiadajg siedzibe/oddziat/filie na terenie OSI
Miast Bytom/Radzionkéw”. Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, Ze
doprecyzowanie powyzszego kryterium wynikato z uwagi zgtoszonej na etapie
konsultaciji kryteriéw. Propozycja dotyczyta rozszerzenia pojecia siedziby na oddziat
i filie. Bywajg bowiem podmioty, ktérych siedziby (wynikajace np. z KRS) sg
w jednym miescie, a filie/oddziaty w innych. ,Zawezenie zapisu tego kryterium tylko
do siedziby przyczynito by sie do wykluczenia wielu podmiotow”.

129 W sprawie zmiany kryteriow wyboru projektéw dla Poddziatania 9.1.3 Programy aktywnej integracji 0s6b
igrup zagrozonych wykluczeniem spotecznym - OSI Osi Priorytetowej IX Wigczenie spoteczne RPO WSL
(Priorytet Inwestycyjny 9i).

130 Ocena formalna.
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Kryteria wyboru dla projektow dla Poddziafania 9.1.3 zostaty zmienione uchwatg KM
nr 279 z 15 lutego 2018 r. Zakres zmian byt nastepujacy:
1. Kryterium: ,Czy projekt realizuje nastepujace minimalne poziomy efektywnosci
spotecznej i zatrudnieniowej’13" zmieniono z uwagi na konieczno$¢ dostosowania
definicji kryterium do nowych pozioméw efektywno$ci wskazanych w pismie
Ministerstwa DZF-V1.7610.79.2017.1S z dnia 8 stycznia 2018;
2. Usunieto kryterium: ,Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku
o dofinansowanie projektu na etapie ubiegania sie o dofinansowanie nie przekracza
24 miesiecy?” Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze ,Kryterium mogto
stanowi¢ dodatkowe ograniczenie dla wnioskodawcdw. Jego usuniecie umozliwi
wnioskodawcom realizacje projektow powyzej 24 miesiecy’.
3. Kryterium dostepu: ,Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez 1Z RPO programu rewitalizacji?” - zamieniono na kryterium
dodatkowe. Usunieto kryterium dostepu 0/1. Wprowadzono ww. kryterium
dodatkowe (10 punktow), ktére miato byC weryfikowane na etapie oceny
merytorycznej.
4. Usunieto kryterium: ,Czy biuro projektu zlokalizowane zostato na obszarze
zdegradowanym OSI lub w najblizszym sasiedztwie (ij. w granicach terytorialnych
miasta/gminy)?”. Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze ,Kryterium
mogto stanowi¢ dodatkowe ograniczenie dla wnioskodawcow. Usunieto kryterium
celem przyspieszenia kontraktacji Srodkow”.
5. Usunieto kryterium. ,Jezeli we wniosku o dofinansowanie zatozono realizacje typu
projektu nr 6 to czy jest on realizowany samodzielnie?”. Zastepca Dyrektora
Departamentu RR wyjasnita, ze ,Kryterium mogto stanowi¢ dodatkowe ograniczenie
dla wnioskodawcdw. Usunieto kryterium celem przyspieszenia kontraktacji
Srodkow”.
6. Wprowadzono kryterium dodatkowe: ,Czy Wnioskodawca lub Partner posiadajg
siedzibe/oddziat/filie na terenie OSI Miast Bytom/Radzionkow? Wprowadzenie
kryterium pozwolito na premiowanie projektow ktore posiadajg siedzibe/oddziaf/filie
na terenie OS| Miast Bytom/Radzionkdw. Za przedmiotowe kryterium moze zostaé
przyznane 10 pkt.
7. Usunieto kryteria strategiczne 1-6.
Z uwagi na rezygnacje z oceny strategicznej w ramach Poddziatania 9.1.3
nastgpita konieczno$¢ aktualizacji powyzszych kryteriow oraz dostosowania
do obowigzujgcego stanu prawego i sposobu wyboru projektow.

(akta kontroli str. Tom [ 107-113, 209, 364-369, Tom |l 542-543, 547-549,

808-811)

W ramach Dziafania 10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych stosowano
nastepujace kryteria:

1) kryteria dotyczace oceny formalnej (0/1 - obowigzkowe spetnienie), przyjete
uchwatg KM nr 148 z 22 wrze$nia 2016 r.'32 Zostaty one zaktualizowane uchwatg

131 Przed zmiang; w odniesieniu do osdb lub $rodowisk zagrozonych ubostwem lub wykluczeniem spotecznym
minimalny poziom efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom efektywnosci zatrudnieniowej —
22%; w odniesieniu do 0s6b 0 znacznym stopniu niepetnosprawnosci, 0sdb z niepetnosprawnoscig intelektualng,
oraz 0s6b z niepetnosprawnosciami sprzezonymi minimalny poziom efektywnosci spotecznej wynosi 34%,
aminimalny poziom efektywnosci zatrudnieniowej — 12%; po zmianie: w odniesieniu do 0s6b
z niepetnosprawno$ciami minimalny poziom efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywnosci zatrudnieniowej — 12%; w odniesieniu do pozostatych oséb zagrozonych ubdstwem Ilub
wykluczeniem spotecznym minimalny poziom efektywnosci spotecznej wynosi 34%, a minimalny poziom
efektywnosci zatrudnieniowej — 25%.

132 \V sprawie zmiany kryteriéw oceny formalnej projektow dla dziatan wdrazanych przez Wydziat Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

30



KM nr241 z 21 wrzeSnia 2017 r.'3 Przed aktualizacjg obowigzywato kryterium
formalne dopuszczajace ,Termin wniesienia wniosku o dofinansowanie projektu”
okreslone w definicji: ,Wniosek wypetniono izatwierdzono w LS| oraz ztozono
w terminie okre$lonym w regulaminie’. Po aktualizacji zrezygnowano z tego
kryterium. Na mocy ww. uchwaty KM z katalogu kryteriéw oceny formalnej usuniete
zostaty rowniez kryteria formalne dopuszczajace: ,Poprawno$¢ ustalenia warto$ci
catkowitej projektu oraz wartosci kosztow kwalifikowalnych®, ,Kompletno$¢
dokumentacji projektu na moment zamkniecia naboru” oraz ,Forma wniesienia
wniosku o dofinansowanie projektu”. Wymieniong wyzej uchwatg KM wprowadzit
nowe kryterium oceny formalnej, tj. ,Projekty realizowane w partnerstwie (jesli
dotyczy)”.

Zastepca Dyrektora Departamentu RR wyjasnita, ze ww. zmiany wynikaty
z wprowadzenia na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programéw w zakresie polityki spdjnosci finansowanych w perspektywie finansowe;
2014-2020"34  jednoznacznej demarkacji pomiedzy warunkami  formalnymi
a kryteriami oceny. ,Zgodnie z obowigzujagcym od 2 wrzesnia 2017 r. art. 2 pkt 27a
ustawy: warunki formalne — warunki odnoszace sie do kompletnosci, formy oraz
terminu ztoZenia wniosku o dofinansowanie projektu, ktorych weryfikacja odbywa sie
przez stwierdzenie spetniania albo niespetniania danego warunku; W $lad za
definicjg ustawowa, usunieto z katalogu kryteridw formalnych kryteria odnoszace sie
do kompletnosci (kryterium ,Kompletno$¢ dokumentacji projektu na moment
zamkniecia naboru”), formy (kryterium ,Forma wniesienia wniosku o dofinansowanie
projektu”) oraz terminu (kryterium ,Termin wniesienia wniosku o dofinansowanie
projektu”). Kwestie te podlegaty badaniom wramach warunkéw formalnych —
kazdorazowo zamieszczanych w regulaminie konkursu zgodnie z art. 41 ust 2 pkt 4
ustawy wdrozeniowej. Poprawno$¢ ustalenia wartosci catkowitej projektu oraz
warto$ci kosztow kwalifikowalnych — kryterium dopuszczajace, niepodlegajace
poprawie — zostato usunigte z uwagi na doswiadczenia we wdrazaniu oraz usuniecie
art. 43 ust 2 ustawy wdrozeniowej (zakaz istotnej modyfikacji). Warto$¢ catkowita
projektu badana byta w kryterium ,Poprawno$¢ ustalenia poziomu (%)
dofinansowania projektu” (w czesci definicji dotyczacej nie przekraczania alokacii
przeznaczonej na nabdr). W kryterium mozliwa byta poprawa”. Zastepca Dyrektora
Departamentu RR wyjasnita rowniez, ze wprowadzenie nowego kryterium oceny
formalnej, tj. ,Projekty realizowane w partnerstwie (jesli dotyczy)” wynikato
znowelizacji ustawy wdrozeniowe] ido$wiadczen we wdrazaniu. W zwigzku
z odjeciem z kryterium ,Kwalifikowalnos¢ podmiotowa wnioskodawcy” zagadnien
dotyczacych partnerstwa, wykazano je w odrebnym, nowym kryterium.

(akta kontroli Tom | str. 203, 377-388, 543-544, 551-552)

Uchwatg KM nr 300 z 25 maja 2018 r.'% dokonano doprecyzowania
i zmiany kryteriow oceny, zgodnie zwymogami zaktualizowanych Wytycznych
Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie trybdw wyboru projektéw na lata
2014-2020%3%6, Kryterium formalne nr 4 \Wiasciwe przygotowanie wniosku
o dofinansowanie projektu”3” zostato zastgpione przez kryterium ,Spojnosc

133 W sprawie zmiany kryteriow oceny formalnej projektow dla dziatar wdrazanych przez Wydziat Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

13 Dz, U. 22020 ., poz. 818 ze zm., zwanej dalej ,ustawa wdrozeniowg”.

135 \W sprawie zmiany kryteriéw oceny formalnej projektow dla dziatan wdrazanych przez Wydziat Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

136 Znak: MR/2014-2020/9(3) z 13 lutego 2018 r., zwanych dalej ,Wytycznymi”.

137 Definicja kryterium: ,Wniosek i zataczniki sg przygotowane zgodnie z instrukcjg wypetniania wniosku
o dofinansowanie projektu. Zataczniki sg aktualne, zgodne z prawem unijnym i krajowym, wiasciwe zakresem”.
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informacji dotyczacych projektu i wnioskodawcy’38. Zgodnie z Wytycznymi ,Kryteria
nie obejmujg kwestii, ktére odnoszg sie do warunkow formalnych, tj. kompletno$ci,
formy oraz terminu zitozenia wniosku o dofinansowanie. Nazwy kryteriow muszg
odnosi¢ si¢ do projektu lub wnioskodawcy™1%. Jedno kryterium formalne nr 9
,Zgodno$¢ projektu z zasadami horyzontalnymi'40” zostato zastapione przez pie¢
kryteriow: nr 9 ,Zgodno$S¢ projektu z zasadg réwnosci szans i niedyskryminaciji,
w tym dostepnosci dla 0osob z niepetnosprawnosciami’, nr 10 ,Zgodno$¢ projektu
z zasadq rownosci szans kobiet i mezczyzn®, nr 11 ,Zgodnos¢ projektu z zasadg
partnerstwa”, nr 12 ,Zgodno$¢ projektu z zasadq zréwnowazonego rozwoju” i nr 13
,Zgodnos¢ projektu z zasadg zachowania polityki przestrzennej’.
Do katalogu kryteriow formalnych dodano dwa nowe kryteria: nr 18 ,Zakaz
relokacji’™! i nr 19 ,Zgodnos¢ projektu z warunkami przewidzianymi w art. 35 i 36
ustawy wdrozeniowej (dotyczy projektow grantowych)”. Wprowadzenie kryterium
nr 18 powigzane byto ze zmiang kryteriow wskutek aktualizacji ww. ,Wytycznych
w zakresie trybow wyboru projektow”. Wprowadzenie kryterium nr 19 nastgpito
w zwigzku z planowanymi konkursami przewidujagcymi ztozenie projektow
grantowych'42,

(akta kontroli str. Tom | 203, 383-403, Tom Il 543, 552)

2) kryteria dotyczace oceny merytorycznej specyficzne dla Dziafania 10.3

dedykowanego rewitalizacji, przyjete uchwatg KM nr 66 z 10 grudnia 2015 r.143,

Zostaty one zmienione uchwatg nr 154 z 22 wrze$nia 2016 r."#4 (kryterium wynikania

projektu z programu zostato przeniesione do kryteriéw formalnych i zaktualizowano

jego brzmienie) oraz uchwatg nr 371 z dnia 15 marca 2019 r.™5. Na mocy te]
uchwaty zmianie ulegty kryteria merytoryczne:

— nr 2 - przed zmiang ,Efektywnos¢ docierania do uzytkownikow obszaru
rewitalizacji’, po zmianie ,Efektywno$¢ docierania do uzytkownikdw
obszaru/podobszaru rewitalizacji”,

— nr 3 ,Sytuacja na rynku pracy” - zgodnie z definicjg ,Punkty bedg przyznawane
wg poziomu stopy bezrobocia rejestrowanego na poziomie powiatow,
wynikajacej z raportdbw GUS za ostatni rok kalendarzowy, w ktérym zostat
ogtoszony nabé6r wnioskow o dofinansowanie. W przypadku braku takiego
raportu, bedzie brany pod uwage najbardziej aktualny raport obejmujacy caty
rok kalendarzowy. W ramach tego kryterium weryfikowana bedzie lokalizacja

138 Definicja kryterium: ,Czy tre$¢ wniosku o dofinansowanie wraz z zatgcznikami umozliwia ocene projektu
i wnioskodawcy, tj. dostarcza informacji pozwalajacych na ocene projektu w kryteriach oceny. Informacji
nt. przygotowania wniosku dostarcza instrukcja wypetniania wniosku”.

139 Rozdziat 5 Kryteria wyboru projektow”, pkt 4.

140 Wymagajace, aby wnioskodawca wykazat pozytywny lub neutralny wptyw projektu na zasady horyzontalne
UE: zasade partnerstwa, promowania rownosci szans kobiet i mezczyzn, zréwnowazonego rozwoju, zachowania
polityki przestrzennej oraz zasade niedyskryminacji, w tym dostepnosci dla oséb z niepetnosprawnosciami.

41 Definicja kryterium: ,Projekt nie stanowi czesci operacii, ktore zostaly objete lub powinny byly zosta¢ objete
procedura odzyskiwania zgodnie z art. 71 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 1303/2013
w nastepstwie przeniesienia dziatalnosci produkcyjnej poza obszar objety programem”.

142 Projekt grantowy jest operacja, ktorej beneficjent bedacy Lokalng Grupg Dziatania (LGD) udziela innym
podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej ,grantobiorcami”, grantéw bedacych $rodkami finansowymi
programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizacje zadan stuzacych osiagnieciu celu tej operacii
(dotyczy projektdw realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich).

3 W sprawie zatwierdzenia specyficznych kryteriow wyboru projektéw dla Dziafania 10.3 Rewitalizacja
obszardw zdegradowanych w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spofeczna
i zdrowotna RPO WSL 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej,
gospodarczej i spotecznej ubogich spotecznosci i obszarow miejskich i wigjskich.

144 W sprawie zmiany specyficznych kryteriow wyboru projektéw dla Dziatania 10.3 Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych w ramach Osi priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura spofeczna i zdrowotna
RPO WSL 2014-2020 w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej
i spotecznej ubogich spotecznosci i obszaréw miejskich i wiejskich.

145 Jw.
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projektu na obszarach o najwyzszej stopie bezrobocia.” — zmienione zostaty
warto$ci punktow uzaleznione od wielkosci stopy procentowe] bezrobocia.
Przed zmiang mozna byto uzyska¢ od 0 do 4 punktow: ponizej 9% - 0 pkt,
od 9% do 12% - 1 pkt, powyzej 12% do 13% 0 2 pkt, powyzej 13% do 14% - 3
pkt, powyzej 14% - 4 pkt. Po zmianie mozna byto uzyska¢ od 1 do 4 punktow:
1 pkt — ponizej lub réwne stopie bezrobocia wojewodztwa, 2 pkt — do 2 punktow
procentowych powyzej stopy bezrobocia wojewddztwa, 3 pkt — powyzej 2
do 3 punktéw procentowych powyzej stopy bezrobocia wojewddztwa, 4 pkt —
powyzej 3 procentowych powyzej stopy bezrobocia wojewodztwa.

— nr 4 - przed zmiang ,Skuteczne powigzanie z projektem/projektami
finansowanymi z  EFS’, po zmianie  ,Skuteczne  powigzanie
z projektem/projektami finansowanymi z EFS lub dziataniami, ktérych cele sg
zgodne z celami EFS”, zmieniono réwniez zasady przyznawania punktow,

— nr 5 - w definicji podano, ze punkty bedg przyznawane za wptyw projektu na
poprawe bezpieczenstwa. Przed zmiang mozna byto otrzyma¢ od 2 do 4 pkt
za wpltyw pozytywny i 1 pkt za wplyw neutralny. Po zmianie: 2-3 pkt za
wptyw pozytywny, jesli w projekcie przewidziano rozwigzania infrastrukturalne
(w ujeciu technologicznym, architektonicznym,) wptywajace na wzrost
bezpieczenstwa na obszarze realizacji projektu; 1 pkt za wptyw pozytywny, jesli
w projekcie przewidziano dziatania nieingerujace w infrastrukture, np. dziatania
edukacyjne, aktywizujace spoteczno$¢ danego obszaru; 0 pkt za wplyw
neutralny, jesli w projekcie nie przewidziano dziatan poprawiajgcych
bezpieczenstwo na obszarze/podobszarze rewitalizacji. Przyznane punkty
podlegaty sumowaniu,

— nr 7 - Kompleksowo$¢ dziatan rewitalizacyjnych” — po zmianie mozliwe byto
sumowanie punktow za rozwigzywanie przez projekt roznego rodzaju
probleméw: spotecznych (0 pkt), gospodarczych (1 pkt), $rodowiskowych
(1 pkt), przestrzenno-funkcjonalnych (1 pkt) i technicznych (1 pkt),

— nr 8 —zmienita sig¢ definicja'.

Przyczyng powyzszych zmian byto dostosowanie kryteriow do zmienionego
RPO WSL.
(akta kontroli Tom | str. 203-204, 404-415)

3) kryteria dodatkowe dotyczace oceny merytorycznej — punkty promujace
projekty rewitalizacyjne. Przyjete zostaty przez KM uchwatg nr 16 z 19 czerwca
2015 r."47 Przyjeto nastepujace kryteria: nr 1 ,Zastosowanie w projekcie OZE™48,
nr 2 ,Konkursy architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne
wRPO WSL”, nr 3 ,Lokalny Program Rewitalizacji”, nr 4 ,Realizacja projektu

146 Przed zmiang; ,Oceniana bedzie liczba negatywnych zjawisk spotecznych, do przeciwdziatania ktorym
przyczynia si¢ projekt. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020 do negatywnych zjawisk spotecznych zalicza sie w szczegdlnosci: bezrobocie, ubdstwo,
przestepczo$¢, niski poziom edukacii lub kapitatu spotecznego, niewystarczajacy poziom uczestnictwa w zyciu
publicznym i kulturalnym. Ekspert zweryfikuje takze, czy rozwigzywane problemy zostaly wskazane w analizie
specyficznej projektu oraz czy zostaly zdiagnozowane na obszarze rewitalizacji we wlasciwym programie
rewitalizacji’.

Po zmianie: ,Oceniana bedzie, na podstawie zapiséw dokumentacji aplikacyjnej oraz dokumentéw okreslonych
w regulaminie konkursu, liczba negatywnych zjawisk spotecznych, do przeciwdziatania ktérym przyczynia sig
realizacja projektu. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-
2020 do negatywnych zjawisk spotecznych zalicza sie w szczegolnosci: bezrobocie, ubdstwo, przestepczose,
niski poziom edukacji lub kapitatu spotecznego, niewystarczajacy poziom uczestnictwa w zyciu publicznym
i kulturalnym. Dodatkowo ekspert zweryfikuje, czy zdiagnozowane na obszarze/podobszarze rewitalizacji
negatywne zjawiska spoteczne zostaty wskazane we wiasciwym programie rewitalizacji”.

147 W sprawie przyjecia kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektéw wdrazanych przez Wydziat
EFRR w ramach RPO WSL.

148 Odnawialnych Zrodet Energii.
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w partnerstwie”, nr 5 ,Ponadregionalny charakter projektu’, nr 6 ,Zrédta
zasilania w taborze autobusowym’, nr 7 ,RSI"'%% nr 8 ,Komplementarnos¢”,
nr 9 ,Integracja ze-PUAP, PEUP (SEKAP)'%0, nr 10 ,Realizacja projektu
z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury”, nr 11 ,Rozwdj sieci drogowej na terenie
Wojewddztwa Slaskiego” i nr 12 ,Rozlokowanie mieszkan socjalnych/chronionych/
wspomaganych”151-

Uchwatg, nr 33 KM z 17 wrzesnia 2015 r. zmieniono™2 kryterium merytoryczne
dodatkowe nr 6 ,Zrodta zasilania w taborze autobusowym?”.

Nastepnie brzmienie kryteriow merytorycznych dodatkowych zmieniono uchwatg KM
nr 67 z 10 grudnia 2015 r.1%3, Zmieniono kryterium dodatkowe nr 3 ,Lokalny
Program Rewitalizacji” o definicji ,Projekt jest zidentyfikowany w Lokalnym
Programie Rewitalizacji” na kryterium ,Program Rewitalizacji” o definicji ,Projekt
wynika z Programu Rewitalizacji zgodnego z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji
w programach operacyjnych na lata 2014-2020'54. Programy Rewitalizacji podlegajq
ocenie przez Zespot ds. rewitalizacji”. Dodano rowniez kryterium nr 13 ,Zielone
zamowienia publiczne” - oznaczajq polityke, w ramach ktorej zamawiajacy wiacza
kryteria ilub wymagania ekologiczne do procesu zakupdw (procedur udzielania
zamowien publicznych) i poszukuje rozwigzan ograniczajacych negatywny wptyw
produktow/ustug na Srodowisko oraz uwzgledniajacych caty cykl zycia produktow,
a poprzez to wptywa na rozwdj i upowszechnienie technologii $rodowiskowych. (...)"
Kryterium zostato wprowadzone w celu promocji zastosowania dziatan
proekologicznych w projektach tego typu zaméwien.

Na mocy uchwaty nr 108 KM z 29 czerwca 2016 r.5 usuniete zostato z katalogu
kryteriow merytorycznych dodatkowych kryterium nr 5 ,Ponadregionalny charakter
projektu”. Dodano kryterium nr 5 ,Rozwoj ruchu rowerowego w miescie”.

Uchwatg KM nr 149 z 22 wrzesnia 2016 r.1% dokonano nastepnej zmiany kryteriow

merytorycznych dodatkowych:
zmieniono brzmienie nazwy i definicji kryterium nr 3 ,Program rewitalizacji”;
Kryterium przed zmiang brzmiato: ,Wynikanie projektu z aktualnego
i pozytywnie zaopiniowanego przez 1Z RPO programu rewitalizacji”, definicja
po zmianie: Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie oceny wniosku
o dofinansowanie na podstawie deklaracji wskazanej w pkt B.10 (w przypadku
projektow finansowanych w ramach EFS)/B.9 (w przypadku projektdéw
finansowanych w EFRR) Uzasadnienie spetniania  kryteriow dostepu,
horyzontalnych idodatkowych, ze wiasciwy PR znajduje sie w Wykazie
programéw rewitalizacji Wojewodztwa Slaskiego prowadzonym przez 1Z RPO
WSL (...), co bedzie réwnoznaczne ze spetieniem przez PR wymogéw
okreslonych w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020. W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowany

149 Inwestycja zgodna z ,Regionalng Strategig Innowacji Wojewddztwa Slaskiego na lata 2013-2020".

150 Powstate w ramach projektu systemy teleinformatyczne zaktadajg integracje z krajowa platformg ePUAP,
i/lub regionalng PEUP, umozZliwiajac korzystanie z e-ustugi poprzez ww. platformy.

181 Qceniana byta dekoncentracja lokali socjalnych/chronionych/wspomaganych realizowanych w ramach
projektu. Kryterium byto spetnione jesli w ramach projektu ani jeden budynek nie zostat w catosci przeznaczony
na lokale socjalne/chronione/wspomagane.

152 Usunigto.

153 W sprawie zmiany kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydziat
EFRR w ramach RPO WSL.

154 Pismo nr MR/H 2014-2020/20(2)08/2016 z 2 sierpnia 2016 r.

155 W sprawie zmiany kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydziat
EFRR w ramach RPO WSL.

156 W sprawie zmiany kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow wdrazanych przez Wydziat
EFRR w ramach RPO WSL.
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bedzie opis wskazany w czesci B4 ,Czy projekt wynika z programu
rewitalizacji’. Zmiana dotyczyta doprecyzowania sposobu weryfikacji kwestii
wynikania projektu z programu rewitalizacji — wskazano miejsca we wniosku
aplikacyjnym, gdzie znajdowaty si¢ informacje na ten temat.

— dodano nowe kryterium nr 13 ,0Ogdlnodostepna Platforma Informacji ,Tereny
poprzemystowe i zdegradowane®. Kryterium dodano w celu promocii
wykorzystania Ogdlnodostepnej Platformy Informacji ,Tereny poprzemystowe
i zdegradowane”, co dawato mozliwo$¢ uzyskania dodatkowych punktow przy
aplikowaniu o $rodki z RPO WSL i stanowito zachete do zgtoszenia do tej bazy
informaciji o terenie.

(akta kontroli str. Tom | 204, 416-425, Tom |l 543- 544, 551, 553-554)

Uchwatg nr 302 KM z 25 maja 2018 r.57 zmieniona zostata definicja kryterium
,Regionalna Strategia Innowacji". Przed zmiana: ,Inwestycja zgodna z Regionalng
Strategig Innowacji Wojewddztwa Slaskiego na lata 2013-2020". Po zmianie:
,Planowana inwestycja jest zgodna z Regionalng Strategiq Innowacii
Wojewodztwa Slaskiego na lata 2013-2020 | Modelem Wdrozeniowym Regionalnej
Strategii Innowacji Wojewddztwa Slaskiego na lata 2013-2020. Projekt wpisuje sie
w jeden z obszaréw inteligentnych specjalizacji Wojewddztwa Slaskiego na lata
2013-2020 (energetyka, medycyna, technologie informacyjne i komunikacyjne,
przemysty wschodzace, zielona gospodarka)”.

Na mocy uchwaty nr 341 KM z 4 pazdziernika 2018 r."5¢ dodano do katalogu
kryteribw merytorycznych dodatkowych kryterium nr 14 Projekt wynika
z inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie transformaciji regionéw gérniczych
Coal Regions in Transition”.

(akta kontroli str. Tom | 161, Tom Il 551, 637-645)

5.3. W ,Zasadach wsparcia rewitalizacji w ramach RPO WSL"% podano m.in.,
ze w zakresie rewitalizacji RPO WSL zostat tak zaprogramowany, aby wspiera¢
realizacje projektéw rewitalizacyjnych obejmujacych rézne sfery i przyczyniajacych
sie do kompleksowej i skoordynowanej rewitalizacji obszaréw zdegradowanych.
Dla zapewnienia szerszego zaangazowania $rodkéw UE w dziatania rewitalizacyjne
IZ opracowata system preferencji dla wsparcia projektow rewitalizacyjnych.
|Z wprowadzita preferencje dla projektow rewitalizacyjnych wynikajacych z programu
rewitalizacji w postaci dodatkowych punktow w procedurze konkursowego trybu
wyboru projektow w ramach dedykowanych kryteriow wyboru projektow.

(akta kontroli Tom Il str. 613-614)

Dla poszczegolnych naboréw przeprowadzanych przez Departament EFS w ramach
Osi VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy i Osi IX wprowadzono
tzw. kryteria dodatkowe (punktowe), ktore uwzgledniaty specyfike poszczegoinych
obszarow wsparcia. Zastepca Dyrektora Departamentu RR podata, ze
wprowadzenie kryteriow dodatkowych wynikato przede wszystkim z préby
wzmocnienia  komplementarno$ci  realizowanych  projektdw oraz  stuzyto
zintensyfikowaniu procesoéw rewitalizacyjnych prowadzonych przez poszczegéine
gminy wojewodztwa $laskiego.

Kryteria dodatkowe (punktowe) dla naboréw prowadzonych w ramach Osi VIII:
e Dziatania 8.1 Wspieranie rozwoju warunkdw do godzenia Zycia zawodowego
i prywatnego:

157 W sprawie zmiany kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektow dla dziatar wdrazanych przez
Wydziat EFRR w ramach RPO WSL.

158 Jw.

159 Stanowigcych zatacznik do uchwaty nr 148/169/V/2017 Zarzadu Wojewodztwa z 31 stycznia 2017 r.
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1) Poddziatania 8.1.1 Zapewnienie dostepu do ustug opiekuriczych nad dziecmi
do 3 lat — ZIT: kryterium nr 20 ,Czy projekt wynika z aktualnego i pozytywnie
zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji'69?” — wprowadzone jako
kryterium dodatkowe uchwatg KM nr 316 z 25 maja 2018 r.161;

2) Poddziatania 8.1.2 Zapewnienie dostepu do usfug opiekuniczych nad dzie¢mi
do 3 lat - RIT Subregion Potnocny, wprowadzone jako kryterium dodatkowe
uchwatg KM nr 275 z 15 lutego 2018 r.: kryterium nr 19 ,Czy projekt wynika
z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez 1Z RPO programu
rewitalizacji?”; Znaczenie kryterium jw.;

3) Poddziatania 8.1.2 Zapewnienie dostepu do usfug opiekuniczych nad dzie¢mi
do 3 lat - RIT Subregion Zachodni: kryterium nr 20 ,Czy projekt wynika
z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez 1Z RPO programu
rewitalizacji?"162;

4) Poddziatania 8.1.3 Zapewnienie dostepu do ustug opiekuriczych nad dziecmi
do 3 lat — OSI, wprowadzone jako kryterium dodatkowe uchwatg KM nr 270
z15 lutego 2018 r. kryterium nr 5: ,Czy projekt wynika z aktualnego
i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?”"163;

e Dziatania 8.3 Poprawa dostepu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji
leczniczej ufatwiajacej pozostanie w  zatrudnieniu i powrot do pracy,
Poddziatanie 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie
wiasciwej opieki zdrowotnej — ZIT, kryterium wprowadzone jako dodatkowe
uchwatg KM nr 277 z 15 lutego 2018 r., kryterium nr 17 ,Czy projekt wynika
z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez 1Z RPO programu
rewitalizacji?"164

(akta kontroli str. Tom | 200, 204-207, Tom |1 615-632)

Kryteria dodatkowe (punktowe) dla naboréw prowadzonych w ramach Osi IX,
Dziatanie 9.1, Poddziatania 9.1.1 — kryterium zmienione z kryterium dostepu na
dodatkowe uchwatg nr 317 KM z 25 maja 2018 r.: kryterium nr 3 ,Czy projekt wynika
z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?"165

(akta kontroli Tom [ str. 207-209, 299-302)

160 Zwanego dalej ,PR”.

161 Znaczenie kryterium: liczba punktow mozliwych do uzyskania 0/2/6, co oznacza, ze projekt moze uzyskac
maksymalnie 6 pkt, za to, Ze znajduje sie na liScie projektéw podstawowych lub przedsiewzie¢ dodatkowych
wskazanych we wiasciwym PR. Projekt, w ktérym minimum 50% uczestnikow projektu beda stanowi¢ osoby
z obszaru rewitalizacji, badz jego otoczenia, otrzyma 2 punkty. Projekt, ktory uzyska mniej niz 40% punktow
mozliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteribw zgodno$ci ze Strategig ZIT, j. 20 pkt otrzymuje ocene
negatywng i nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Kryterium weryfikowane przez eksperta lub IP ZIT.

162 Znaczenie kryterium: Liczba punktéw mozliwych do uzyskania za spetnienie tego kryterium wynosi 3 pkt.
Projekt, ktory uzyska mniej niz 40% punktéw mozliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteriow zgodno$ci
ze Strategig RIT, tj. 20 pkt. otrzymuje ocene negatywna i nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Kryterium
weryfikowane przez eksperta lub IP RIT.

163 Znaczenie kryterium: Liczba punktéw mozliwych do uzyskania 0/2/6, co oznacza, ze projekt moze uzyskac
maksymalnie 6 pkt, za to, ze znajduje sie na liscie projektdw podstawowych lub przedsiewzie¢ dodatkowych
wskazanych we wiasciwym PR. Projekt w ktérym minimum 50% uczestnikéw projektu beda stanowi¢ osoby
z obszaru rewitalizacji badz jego otoczenia otrzyma 2 punkty. Punkty dodatkowe moga zosta¢ przyznane jezeli
projekt za spetnienie wszystkich ogoinych kryteriow merytorycznych oraz szczegétowych kryteriow dostepu
zostat oceniony pozytywnie. Projekt oceniony negatywnie nie otrzymuje punktéw dodatkowych. Spetnienie
kryterium nie jest obligatoryjne w celu uzyskania dofinansowania.

164 Znaczenie kryterium: liczba punktow mozliwych do uzyskania 0/2/6, co oznacza, ze projekt moze uzyskac
maksymalnie 6 pkt, za to, ze znajduje sie na liscie projektow podstawowych lub przedsiewzie¢ dodatkowych
wskazanych we wiasciwym PR. Projekt, w ktérym minimum 50% uczestnikdw projektu beda stanowi¢ osoby
z obszaru rewitalizacji, badz jego otoczenia, otrzyma 2 punkty. Projekt, ktdry uzyska mniej niz 40% punktow
mozliwych do otrzymania w ramach wszystkich kryteridw zgodnosci ze Strategig ZIT, tj. 20 pkt otrzymuje ocene
negatywna i nie kwalifikuje sie do dofinansowania. Kryterium weryfikowane przez eksperta lub IP ZIT.

165 Jw.
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Kryteria dodatkowe (punktowe) dla naboréw prowadzonych w ramach Osi X/
Wzmocnienie  potencjatu  edukacyjnego,  Dziatania  11.1  Ograniczenie
przedwczesnego konczenia nauki szkolnej oraz zapewnienie rownego dostepu
do dobrej jakoSci edukacji elementarnej, ksztatcenia podstawowego i Sredniego,
Poddziatania 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakosci  edukacji
przedszkolnej - OSI — konkurs: kryterium wprowadzone uchwatg KM nr 347
z 4 pazdziernika 2018, kryterium nr 14 ,Czy projekt wynika z aktualnego
i pozytywnie zaopiniowanego przez IZ RPO programu rewitalizacji?” 166,

(akta kontroli str. Tom | 209-210, Tom Il 633-636)

Wszystkim projektom rozpatrywanym w ramach naboréw organizowanych przez
Departament EFRR, ktore wynikaty z aktualnego ipozytywnie zaopiniowanego
programu rewitalizacji, przystugiwata dodatkowa liczba punktéw na etapie oceny
merytorycznej. Kryteria merytoryczne dodatkowe dla tych projektéw zostaty przyjete
na mocy uchwaty KM Nr 16 z 19 czerwca 2015 r.1%7, Kryteria te oraz ich zmiany
kryteriow merytorycznych dodatkowych ustalonych ww. uchwatg zostaty opisane
w pkt 5.2 niniejszego wystgpienia.

(akta kontroli Tom | str. 200, 204, 416-419)

6.1. W Wykazie Programéw Rewitalizacji wojewddztwa $laskiego zostato ujetych
124 gmin, ktore posiadaty programy rewitalizacji'®8. Sposrod nich 51 gmin (41,1%)
nie aplikowato o $rodki na projekty rewitalizacyjne w ramach osi dedykowanych
wytacznie dla rewitalizacji. Sposrod 124 gmin posiadajacych Programy Rewitalizacii
wyszczegdlnione w ww. wykazie i aplikujgcych o srodki na projekty rewitalizacyjne
(w ramach osi dedykowanych wytacznie dla rewitalizacji) cztery gminy'®® nie
otrzymaty dofinansowania na konkretne projekty.

(akta kontroli Tom Il str. 690-742, 807)

W ramach Osi IX, Dziatania 9.1 ogtoszono i przeprowadzono 13 konkursow

dotyczacych dofinansowania projektow rewitalizacyjnych, w ktorych tacznie ztozono

125 wnioskow projektowych ogétem na kwote ogotem 144 862 255,71 zH70, w tym:

1) w Poddziafaniu 9.1.1: trzy konkursy, facznie zostaty ztozone 72 wnioski na
kwote ogdtem 81609 842,30 zt ocene formalng przeszly pozytywnie
54 wnioski na kwote ogétem 61 493 071,79 zt, oceng merytoryczng przeszto
pozytywnie i otrzymato dofinansowanie 37 wnioskdw na kwote ogdtem
41 498 985,10 zt;

2) w Poddziafaniu 9.1.2: dziewie¢ konkurséw, tacznie ztozono 38 wnioskdw
na kwote ogdtem 35605 568,29 zt; ocene formalng przeszty pozytywnie
33 wnioski na kwote ogdtem 31 566 105,61 zt; oceng merytoryczng przeszio
pozytywnie i otrzymato dofinansowanie 26 wnioskdw na kwote ogétem
23990 690,84 zt;

166 Znaczenie kryterium: Liczba punktéw mozliwych do uzyskania: 0/3/5, co oznacza, ze projekt moze uzyskac
maksymalnie 5 pkt za spetnienie tego kryterium. Punkty dodatkowe mogq zosta¢ przyznane jezeli projekt za
spetnienie wszystkich ogoInych kryteriéw merytorycznych oraz szczegdtowych kryteridw dostepu zostat oceniony
pozytywnie. Projekt oceniony negatywnie nie otrzymuje punktow dodatkowych. Spetnienie kryterium nie jest
obligatoryjne w celu uzyskania dofinansowania. Projekt oceniony negatywnie nie otrzymuje punktow
dodatkowych. Spetnienie kryterium nie jest obligatoryjne w celu uzyskania dofinansowania.

167 \W sprawie przyjecia kryteriow merytorycznych dodatkowych wyboru projektéw wdrazanych przez Wydziat
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020.

168 https://rpo.slaskie.pl/czytajiwykaz_prog_rewi

69 Bytom (nabér RPSL.09.01.03-1Z.01-24-197/17, WND-09.01.03-24-0777/17), Koniecpol (nabor
RPSL.10.03.05-1Z.01-24-190/17, WND-10.03.05-24-07E2/17-001), Ciasna (nabér RPSL.10.03.05-1Z.01-24-
190/17, WND-10.03.05-24-07E1/17-001), Zbrostawice (nabor RPSL.10.03.05-1Z.01-24-190/17, WND-10.03.05-
24-07E1/17-001), Zbrostawice (nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17, WND-10.03.05-24-07DC/17-001).

170 Warto$¢ catkowita projektdw ogdtem.
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3) w Poddziataniu 9.1.3: jeden konkurs, w ktérym ztozono 15 wnioskdéw na kwote

ogotem 27 646 845,12 zt, wszystkie wnioski (na ww. kwote ogdtem) przeszly

pozytywnie ocene formalng; ocene merytoryczng przeszio pozytywnie

i otrzymato dofinansowanie 13 wnioskdéw na kwote ogdtem 23 492 082,96 zt.
(akta kontroli Tom Il str. 646-648)

W ramach Osi X, Dziatania 10.3 zorganizowano 19 konkurséw dotyczacych
dofinansowania  projektéw rewitalizacyjnych, w ktorych tacznie zlozono
197 wnioskow projektowych ogdtem na kwote 1 344 646 229,63 zt'71, w tym:

1)

w Poddziataniu 10.3.1: dwa konkursy, tacznie ztozono 76 wnioskéw na kwote
ogotem 563 244 162,38 zt'72; ocene formalng przeszto pozytywnie
59 wnioskow na kwote ogotem 411943 368,46 zh;, ocene merytoryczng
przeszto pozytywnie 51 wnioskow na kwote ogdtem 370498 403,62 zt;
dofinansowanie otrzymato 47 wnioskdw na kwote ogdtem 342 963 296,16 zt;
w Poddziataniu 10.3.2 Subregion Pétnocny: przeprowadzono trzy konkursy,
w ktorych tacznie ztozono 9 wnioskow na kwote ogotem 45454 998,80 zt;
ocene formalng i merytoryczng przeszto pozytywnie oraz otrzymato
dofinansowanie 8 wnioskow na kwote ogotem 44 347 316,83 zt;
w Poddziataniu 10.3.2 Subregion Zachodni: przeprowadzono pie¢ konkurséw,
w ktorych facznie ztozono 27 wnioskéw na kwote ogoétem 135 518 350,48 zt;
ocene formalng przeszio pozytywnie 19 wnioskbw na kwote ogotem
107 523 715,07 zk; ocene merytoryczng przeszto pozytywnie i otrzymato
dofinansowanie 18 wnioskéw na kwote ogdtem 105 258 670,07 zt;
w Poddziataniu 10.3.2 Subregion Potudniowy: przeprowadzono trzy konkursy,
w ktorych tacznie ztozono 17 wnioskow na kwote ogdtem 73 566 962,74 zt;
ocene formalng przeszto pozytywnie 12 wnioskdw na kwote ogotem
48 250 421,42 zt; ocene merytoryczng przeszto pozytywnie 12 wnioskow
na kwote ogotem 47 438 621,42 zt, dofinansowanie otrzymato 9 wnioskow
na kwote ogdtem 34 516 629,51 z173
w Poddziataniu 10.3.3: przeprowadzono jeden konkurs, w ktérym ztozono
22 wnioski na kwote ogdtem 192 188 941,66 zt; ocene formalng przeszio
pozytywnie 12 wnioskdw na kwote ogotem 89632 169,38 1z, ocene
merytoryczng przeszio pozytywnie i otrzymato dofinansowanie 10 wnioskdw
na kwote ogdtem 67 800 427,06 zt;
w Poddziataniu 10.3.4: przeprowadzono dwa konkursy, w ktorych ztozono
18 wnioskobw na kwote ogotem 226 901 827,26 zh, ocene formalng
przeszto pozytywnie 15 wnioskdw na kwote ogdtem 212064 555,16 zt;
ocene merytoryczng przeszto pozytywnie 12 wnioskow na kwote ogotem
195 769 355,16 zt, dofinansowanie otrzymato 12 wnioskdw na kwote ogotem
188 260 871,16 zt;
w Poddziafaniu 10.3.5: przeprowadzono trzy konkursy, w ktdrych ztozono
28 wnioskéw na kwote ogdtem 107 770 986,37 zt; ocene formalng przeszio
pozytywnie 18 wnioskbw na kwote ogotem 77 428 707,86 z ocene
merytoryczng przeszio pozytywnie i otrzymato dofinansowanie 17 wnioskéw
na kwote ogdtem 75 868 941,95 zt.

(akta kontroli Tom Il str. 649-655)

6.2. W celu ustalenia, czy realizacia przez UMWS zadan zwigzanych

z przyznawaniem $rodkow na rewitalizacje przebiegata zgodnie z obowigzujgcymi
procedurami zbadano sposob rozpatrzenia 35 wnioskow na projekty rewitalizacyjne:

171 Jw.
172 Jw.

173 Konkursy przeprowadzat BGK.
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1) siedmiu wnioskdw rewitalizacyjnych, tj. 46,7% og6tu'’* wnioskéw ztozonych
w ramach Osi IX, Dziatania 9.1, Poddziatania 9.1.3,

2) 11 wnioskow, tj. 50% wszystkich'7> wnioskéw ztozonych w ramach Osi X,
Dziatania 10.3, Poddziatania 10.3.3,

3) 17 wnioskdw, tj. 60,7% wszystkich'’8 wnioskdw ztozonych w ramach Osi X,
Dziatania 10.3, Poddziatania 10.3.5.

W wyniku badania ww. préby wnioskdw na projekty rewitalizacyjne ustalono, Ze:

a) wszystkie wnioski wptynely do IZ w terminach wskazanych w ogtoszeniach
o0 naborach wnioskéw; W regulaminach konkurséw!”” |OK okreslata termin
i godzine zakonczenia naboru, a takze wymogi dotyczace prawidtowego
ztozenia wniosku. Whnioski byty sktadane elektronicznie za poSrednictwem
jednej z platform, tj. SEKAP lub ePUAP;

b) ocena formalna wszystkich ztozonych wnioskow zostata przeprowadzona
w terminach oraz zgodnie z zasadami okre$lonymi w regulaminach konkursow
przyjetych uchwatami Zarzadu Wojewddztwa; Na 35 zbadanych wnioskéw,
w wyniku oceny formalnej odrzucono szes¢ (w Poddziataniach 10.3.3 i 10.3.5).
Przyczynami  odrzucenia byly: niezgodno$¢ z kryterium formalnym
dopuszczajacym "Kwalifikowalno$¢ przedmiotowa projektu™178, nieuzupetnienie
wniosku aplikacyjnego przez wnioskodawce'’®, niezgodno$¢ z kryteriami
formalnymi: "Kompletnos¢ dokumentacji projektu na moment zamkniecia
naboru", "Wiasciwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu”,
"Kwalifikowalno$¢ wydatkdéw" oraz "Zgodno$¢ projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis"18, niezgodnos¢ z kryterium formalnym pn.:
,Wynikanie projektu =z aktualnego i pozytywnie zaopiniowanego przez
IZ RPO programu rewitalizacji (je$li dotyczy)”'8!; Wnioskodawcéw wzywano
do uzupetnienia dokumentéw w 27 przypadkach, w tym w 10 w Poddziataniu
10.3.3'82§ 17 w Poddziataniu 10.3.5183,

c) ocena merytoryczna wszystkich ztozonych wnioskow zostata przeprowadzona
w terminach oraz zgodnie z zasadami okre$lonymi w regulaminach konkurséw
przyjetych uchwatami Zarzadu Wojewddztwa; Sposrdd 29  wnioskow,
ktére pozostaty po przeprowadzeniu oceny formalnej, odrzucono w wyniku
przeprowadzenia oceny merytorycznej dwa wnioski, w tym: jeden
w Poddziataniu 10.3.3 (projekt'® nie spetniat kryterium "zerojedynkowego" -

174 Ztozono 15 wnioskoéw w ramach naboru RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17.

175 Ztozono 22 wnioski w ramach naboru RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17.

176 Ztozono tacznie 28 wnioskow w ramach naboréw: RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16 i RPSL.10.03.05-12.01-24-
190/17.

177 Dla naboru RPSL.09.01.03-1Z.01-24-197/17 Regulamin konkursu stanowigcy zatacznik do Uchwaty Zarzadu
Wojewddztwa nr 1623/210/\V/2017 z 8 sierpnia 2017 r., dla naboru RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17 Regulamin
konkursu z kwietnia 2017 r., dla naboru RPSL.10.03.05-12.01-24-130/16 Regulamin konkursu z listopada
2016 r., dla naboru RPSL.10.03.05-1Z.01-24-190/17 Regulamin konkursu z 8 sierpnia 2017 r.

178 Nabor RPSL.10.03.03-12.01-24-160/1, wniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-0631/17.

179 Nabor RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17, wniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-06A0/17; nabér RPSL.10.03.05-
1Z.01-24-130/16, wniosek nr WND-PSL.10.03.05-24-0302/17.

80 Nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17, wnioski nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DC/17 i nr WND-
RPSL.10.03.05-24-07E1/17.

181 Nabor RPSL.10.03.05-12.01-24-190/17, wniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07E2/17.

182 Chodzito o uzupetnienie wnioskow aplikacyjnych, oraz zatgcznikéw do wnioskdw: dokumentacii techniczne,
formularzy dotyczacych pomocy publicznej, pomocy de minimis, Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, analizy
finansowej, odwiadczenia o VAT, o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscig i analizy finansowej,
o$wiadczenia o prawie dysponowania nieruchomoscia, petnomocnictwa, kosztorysu inwestorskiego.

'8 Chodzito o uzupetnienie wnioskow aplikacyjnych oraz zatacznikéw do wnioskow: analizy finansowej,
za$wiadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszaréw NATURA 2000, Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego.

18 Nr WND-RPSL.10.03.03-24-068C/17.
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trwato$C rezultatow projektu) oraz jeden w Poddziataniu 9.1.3 (projekt'®s nie
spetniat kryterium merytorycznego (zerojedynkowego) "Czy zapisy wniosku sg
zgodne z regulaminem konkursu/naboru?"; Wszyscy wnioskodawcy, ktérych
wnioski przeszly pozytywnie oceny merytoryczne, otrzymali dofinansowanie
projektow; Zaden z wnioskow projektowych nie zostat ujety na liscie

rezerwowe;.
(akta kontroli Tom Il str. 646, 654-655, 664-670, 677-679, 680, 681-685,
686-687)

6.3. W celu ustalenia czy oceny merytorycznej wnioskow na projekty rewitalizacyjne
dokonywano zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujacy oraz
okreslonymi w szczegétowych opisach priorytetow RPO WSL zbadano sposob
oceny trzech projektow rewitalizacyjnych:

1) ,Rewitalizacja z Klubem Integracji Spotecznej edycja I"186187 - Os IX Wigczenie
spoteczne, Dziafanie 9.1. Aktywna integracja, Poddziafanie 9.1.3. Programy
aktywnej integracji 0sob i grup zagrozonych wykluczeniem spotecznym.
Beneficientem byto Miasto Bytom na prawach powiatu. Projekt byt oceniany
w ramach naboru nr RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17, ktéry trwat od 11 wrzesnia
2017 r. do 11 pazdziernika 2017 r. W wyniku badania stwierdzono, ze ocena
merytoryczna ww. wniosku zostata przeprowadzona zgodnie z: zatgcznikiem nr 3 do
SZOOP Kryteria wyboru projektow dla poszczegdinych osi priorytetowych, dziatan
I poddziatan” z lipca 2017 r., uchwatg nr 202 KM z dnia 29 marca 2017 r. okre$lajaca
kryteria wyboru projektow dla ww. osi, dziatania i poddziatania oraz Regulaminem
konkursu RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17 przyjetym uchwatg nr 1623/210/V/2017
Zarzadu Wojewodztwa z 8 sierpnia 2017 r.

(akta kontroli str. Tom | 87-150, Tom Il 687)

2) ,Remont i nadbudowa budynku hali sportowej i $wietlicy Srodowiskowej wraz
z otoczeniem przy ul. Homera w Bieruniu w celu zwiekszenia aktywizacji spoteczno-
gospodarczej ludnosci zamieszkujacej obszary zdegradowane i rewitalizacji’188 - OS
X Rewitalizacja i infrastruktura spoteczna i zdrowotna, Dziafanie 10.3 Rewitalizacja
obszardw  zdegradowanych, Poddziatanie 10.3.5. Rewitalizacja obszarow
zdegradowanych — wsparcie dziataf wynikajacych z Lokalnych Strategii Rozwoju
obejmujgcych obszary wigjskie i rybackie. Beneficjentem byto Miasto Bierun. Projekt
byt oceniany w ramach naboru nr RPSL.10.03.05-1Z2.01-24-130/16. Nabor wnioskow
o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 30 grudnia 2016 r. do 30 marca
2017 r. Ustalono, ze ocena merytoryczna ww. wniosku zostata przeprowadzona
zgodnie z: zatgcznikiem nr 3 do SZOOP Kryteria wyboru projektow dla
poszczegolnych osi priorytetowych, dziatan i poddziatan” z pazdziernika 2016 r.,
uchwatg nr 149 Komitetu Monitorujgcego RPO WSL z dnia 22 wrze$nia 2016 r.
okre$lajacq kryteria merytoryczne dodatkowe wyboru projektow dla dziatan
wdrazanych przez Wydziat Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
uchwatg nr 154 Komitetu Monitorujgcego RPO WSL z dnia 22 wrzesnia 2016 r.
okre$lajaca kryteria wyboru projektéw dla ww. osi, dziatania oraz Regulaminem
konkursu RPSL.10.03.05-1Z.01-24-130/16.

(akta kontroli Tom | str. 87-88, 151-170)

185 Nr WND-RPSL.09.01.03-24-0777/17.

18 Dotyczy oceny formalne;j.

187 Nr projektu: WND-RPSL.09.01.03-24-077B/17, warto$¢ projektu: 1 123 472,56 zt.
188 Nr projektu WND-RPSL.10.03.05-24-0312/17, wartos¢ projektu 4 768 135,24 zt.
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3) ,Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego
w Rudzie Slaskiej”®® - OS X Rewitalizacja i infrastruktura spofeczna i zdrowotna,
Dziatanie 10.3 Rewitalizacja obszarow zdegradowanych, Poddziatanie 10.3.3.
Rewitalizacja obszarow zdegradowanych — konkurs. Beneficjentem byto Miasto
Ruda Slaska. Projekt byt oceniany w ramach naboru nr RPSL.10.03.03-1Z.01-24-
160/17. Nabor wnioskéw o dofinansowanie projektow byt prowadzony od 28 maja
2017 r. do 27 lipca 2017 r. W wyniku badania stwierdzono, ze ocena merytoryczna
ww. wniosku zostata przeprowadzona zgodnie z: zatacznikiem nr 3 do SZOOP
Kryteria wyboru projektéw dla poszczegdlnych osi priorytetowych, dziatan
| poddziatan” z kwietnia 2017 r., ww. uchwatami Komitetu Monitorujgcego RPO WSL
oraz Regulaminem konkursu RPSL.10.03.03-12.01-24-160/17.

(akta kontroli str. Tom | 87-88, 159-167, 171-199, Tom Il 687-688)

6.4. Oceny formalnej badanych wnioskéw (w ramach préby, o ktdrej mowa w pkt 6.2
niniejszego wystapienia) dokonywali pracownicy UMWS: w Poddziataniu 9.1.3,
kazdy wniosek byt oceniany przez jedng osobe; w Poddziataniu 10.3.3 i 10.3.5
kazdy wniosek oceniato od dwoch do czterech oséb.
Ocene merytoryczng  przeprowadzali pracownicy UMWS oraz  eksperci:
w Poddziataniu 9.1.3 kazdy projekt oceniat jeden pracownik Urzedu i jeden ekspert,
w Poddziafaniu 10.3.3 i 10.3.5 kazdy projekt byt oceniany przez dwoch ekspertow.
Sposdb przeprowadzenia ocen formalnych i merytorycznych byt zgodny
z regulaminami konkursow.

(akta kontroli Tom Il str. 664-673, 680, 683-685, 688)

6.5. Odno$nie badanych wnioskéw z Poddziatania 9.1.3 nie wniesiono protestow.

Na 11 badanych wnioskoéw z Poddziafania 10.3.3 wniesione zostaty trzy protesty od
oceny merytorycznej. W jednym przypadku protest dotyczyt oceny dotyczacej
kryterium ogdlnego 0/1 ,Trwato$¢ rezultatow projektu™20 i nie zostat uwzgledniony;
wnioskodawca wniést skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego
w Gliwicach, ktéra zostata oddalona™'; w drugim - kryterium o0gélnego
punktowanego ,Stopien przygotowania inwestycji do realizacji’, kryteriéw
specyficznych (punktowanych) ,Istotno$¢ projektu dla procesu rewitalizacji’
i Kompleksowos¢ dziatar rewitalizacyjnych™92, protest zostat uwzgledniony;
w trzecim - kryterium ogolnego punktowanego ,Stopien przygotowania inwestycji do
realizacji” i kryterium specyficznego (punktowanego) ,Kompleksowo$¢ dziatan
rewitalizacyjnych”; protest nie zostat uwzgledniony.

Na 17 zbadanych wnioskéw z Poddziatania 10.3.5 w szesciu przypadkach ztozono
protesty. W trzech przypadkach dotyczyty one: oceny merytorycznej: 1) oceny
dotyczacej kryterium ogélnego (punktowanego) ,Zasieg oddziatywania projektu”
i kryteribw  specyficznych  (punktowanych): ,Bezpieczefdstwo w przestrzeni
publicznej” i ,Kompleksowo$¢ dziatan  rewitalizacyjnych”,  protest zostat
uwzgledniony'®3,  2) kryterium og6lnego punktowanego ,Efektywno$¢ projektu”
i kryteribw  specyficznych  (punktowanych): ,Bezpieczefdstwo w przestrzeni
publicznej” i ,Istotno$¢ projektu dla procesu rewitalizacji”®4, protest zostat
uwzgledniony, 3) kryterium specyficznego (punktowanego) ,Bezpieczenstwo
w przestrzeni publicznej” i kryterium dodatkowego ,Zastosowanie w projekcie
OZE™9, protest zostat uwzgledniony. W trzech przypadkach'% protesty dotyczyty

189 Nr projektu: WND-RPSL.10.03.03-24-068A/17, warto$¢ projektu: 8 501 869,20 zt.
190 Wniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-068C/17.

191 Sygn. akt Il SA/GI 965/18 z 3 pazdziernika 2018 r.

182 Whniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-067F/17.

193 Whniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DH/17.

194 Whniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DF/17.

195 Whniosek nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DB/17
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

oceny formalnej, tj. stwierdzenia niezgodnosci z kryteriami formalnymi: kompletno$¢
dokumentacji projektu na moment zamkniecia naboru, wiasciwe przygotowanie
wniosku o dofinansowanie projektu, kwalifikowalno$¢ wydatkéw, zgodno$é
projektu z zasadami pomocy publicznej lub pomocy de minimis, protesty nie zostaty
uwzglednione.

(akta kontroli Tom Il str. 571, 573-574, 680, 683-685, 688)

6.6. 1Z sporzadzata i zamieszczata na wiasnej stronie internetowej, po kazdym
etapie dokonania oceny wnioskow na projekty rewitalizacyjne, liste projektow, ktore
przeszly do nastepnego etapu. Sporzadzono listy rankingowe projektw, ktore
zostaty zakwalifikowane do dofinansowania i przedktadano je do zatwierdzenia
Zarzadowi Wojewodztwa, ktory podejmowat w tej sprawie uchwaty.
W naborze RPSL.09.01.03-12.01-24-197/17 w Poddziataniu 9.1.3 nie dokonywano
zmian listy rankingowe;.
W naborze RPSL.10.03.03-1Z.01-24-160/17 w Poddziataniu 10.3.3 lista rankingowa
byta zmieniana przez Zarzad Wojewddztwa pie¢ razy, przyczynami zmian byty:
wybor do dofinansowania kolejnego projektu'®” (dla ktérego przy rozstrzygnieciu nie
byto Srodkow), zwiekszenia dofinansowania dla niektorych z wybranych projektow1%
oraz uwzglednienie protestu i wyboru do dofinansowania projektu%,
W naborze RPSL.10.03.05-1Z.01-24-130/16 w Poddziataniu 10.3.5 lista rankingowa
byta zmieniana przez Zarzad Wojewodztwa trzy razy, przyczynami zmian byty:
zwigkszenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektow oraz zwigkszenie
kwoty dofinansowania przy jednoczesnym zwiekszeniu kosztéow catkowitych dla
jednego z projektdw?200,
W naborze RPSL.10.03.05-1Z.01-24-190/17 w Poddziataniu 10.3.5 lista rankingowa
byta zmieniana przez Zarzad Wojewodztwa trzy razy, przyczynami zmian byty m.in.:
zwiekszenie kwoty dofinansowania dla dwdch z wybranych projektéw201.

(akta kontroli Tom Il str. 575-576, 605-608, 689)

6.7. W badanej probie wnioskdéw wybrano facznie do dofinansowania 27 projektow
(sze$¢ w Poddziataniu 9.1.3, osiem w Poddziafaniu 10.3.3 oraz 13 w Poddziafaniu
10.3.5). Z wszystkimi beneficjentami zakwalifikowanymi do dofinansowania
podpisano umowy. W przypadku 23 umoéw zawierane bylty do nich aneksy. Zmiany
umow nie wptywaty na spetnianie kryteriow wyboru projektow w sposéb, ktdry
skutkowatby negatywng oceng tych projektow.

(akta kontroli Tom Il str. 680, 683-685, 689)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

196 Whnioski nr: WND-RPSL.10.03.05-24-07DC/17, WND-RPSL.10.03.05-24-07E1/17 i WND-RPSL.10.03.05-24-
07E2/17.

197 Wniosek nr WND-RPSL.10.03.03-24-069A/17.

198 Dla projektow nr: WND-RPSL.10.03.03-24-069C/17, WND-RPSL.10.03.03-24-069H/17 (dofinansowanie
zwiekszono dwukrotnie).

199 Dotyczy wniosku nr WND-RPSL.10.03.03-24-067F/17.

200 Nr WND-RPSL.10.03.05-24-02H7/17-011.

201 Nr WND-RPSL.10.03.05-24-07DE/17 i WND-RPSL.10.03.05-24-07DH/17.
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Prawo zgtoszenia
zastrzezen

IV. Uwagi i wnioski

W zwigzku z niestwierdzeniem nieprawidtowosci Najwyzsza Izba Kontroli nie
formutuje uwagi i wnioskdéw pokontrolnych.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwdch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgtoszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystgpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie
do dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie
zart. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystgpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z trescig uchwaty w sprawie zastrzezen.

Katowice, dnia 21 stycznia 2021 r.

Kontroler
Anna Loppe Najwyzsza Izba Kontroli
Gt. specjalista kontroli panstwowe;j Delegatura w Katowicach
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