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l. Dane identyfikacyjne

Wojewodzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu®,
ul. Krakowska 53, 45-028 Opole

Maciej Armin Stefaniski, Prezes Zarzadu, od 4 lipca 2019 r.

W okresie objetym kontrolg funkcje kierownika jednostki poprzednio petnili: lwona
Mazurek, Prezes Zarzadu, od 31 pazdziernika 2017 r. do 16 lipca 2018 r. oraz
Henryk Tylak, Prezes Zarzadu, od 17 lipca 2018 r. do 3 lipca 2019 r.

Finansowanie zadan dotyczacych zbierania i oczyszczania $ciekdw komunalnych

Od 1 stycznia 2018r. do 30 wrzesnia 2020r., z wykorzystaniem dowodow
powstatych przed/po tym okresie

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej |zbie Kontroli?

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Opolu

Agnieszka Broszczak, specjalista kontroli panstwowej, upowaznienie do kontroli
nr LOP/87/2020 z 20 pazdziernika 2020 r.
(akta kontroli str. 1)

1 Dalej; WFOSIGW w Opolu lub Fundusz.
2Dz, U. 22020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK.



OCENA OGOLNA

Il. Ocena ogdina3 kontrolowanej dziatalnos$ci

W okresie objetym kontrolg finansowanie przez Fundusz przedsiewzig¢ z zakresu
zbierania i oczyszczania $ciekéw komunalnych zapewniato realizacje planowanych
zadan w zakresie gospodarki $ciekowej.

Brak $rodkow finansowych nie stanowit podstawy do odmowy przez Fundusz
udzielenia dofinansowania zadan z zakresu zbierania i oczyszczania $ciekéw
komunalnych, w tym zadan ujetych w piatej aktualizacji Krajowego Programu
Oczyszczania Sciekéw Komunalnycht,

W WFOSIGW w Opolu egzekwowano od beneficientéw, w ramach koficowych
rozliczeh wykonania postanowieft umow, osiagniecie zaktadanych efektow, a takze
prowadzono kontrole prawidtowo$ci wykorzystania udzielonego dofinansowania
i uzyskanych efektow.

Stwierdzone nieprawidlowosci dotyczyly gtéwnie braku przestrzegania zapisow
Procedury udzielania pozyczek i dotacji ze $rodkéw wiasnych WFOSIGW w Opolu
(zalacznik do zarzadzenia Prezesa Zarzadu WFOSIGW w Opolu nr 03/2015 z dnia
18 marca 2015 r. ze zmianami) w zakresie ustalonych terminow.

Dotyczyty one m.in.. przekroczenia terminu na dokonanie oceny wniosku
o dofinansowanie (w przypadku 3,4% badanych wnioskdw), niedochowania terminu
pomigdzy zakoriczeniem rozpatrywania wniosku a podpisaniem umowy
o dofinansowanie (w przypadku 90,9% badanych wnioskéw), przekraczania terminu
wyznaczonego na oceng wniosku o wyplate pozyczki i dokonanie jej wyplaty (2,6%
badanych wnioskéw), nieterminowego sporzadzenia karty rozliczenia koncowego
zadania (70% badanych wnioskéw) oraz przekroczenia terminu na udzielenie
odpowiedzi beneficientowi po decyzji Zarzadu o przyjeciu rozliczenia korcowego
zadania (5% badanych wnioskéw).

Powyzsze nieprawidiowosci mialy charakter formalny i nie wplynely na realizacje
przedsiewzie¢ z zakresu gospodarki Sciekowej.

Ponadto stwierdzono nieprawidtowos¢ dotyczacq braku okreslenia w obowiazujacej
w Funduszu Procedurze udzielania i rozliczania dofinansowania (stanowiacej
zatacznik do zarzadzenia Prezesa Zarzadu WFOSIGW w Opolu Nr09/2020
z 9lipca2020r.), jednoznacznych (tj. wyrazonych liczbg dni) terminéw na
rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie i podpisanie umowy. Zdaniem NajwyZzszej
Izby Kontroli terminy te stanowi¢ moga dla beneficjentéw ubiegajacych sie
0 uzyskanie dofinansowania z Funduszu istotny element w procesie planowania
realizacji zadan zwigzanych z gospodarka wodno-$ciekowa.

¥ Najwyzsza Izba Kontroli formuluje ocene ogdina jako ocene pozytywna, oceng negatywna albo ocene w formie
opisowej.
4 Zatwierdzona przez Rade Ministrow 31 lipca 2017 r. Dalej: AKPOSK 2017.
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lll. Opis ustalonego stanu faktycznego

Finansowanie zadan dotyczacych zbierania i oczyszczania
sciekow komunalnych

1. Planowanie i wydatkowanie $rodkow na finasowanie zadan z zakresu
gospodarki sciekowej

1.1. Zadania zwigzane z finansowaniem dziatar w zakresie gospodarki $ciekowef®,
w tym na terenach znajdujgcych sig poza aglomeracjami ujetymi w Krajowym
Programie Oczyszczania Sciekow Komunalnyché zostaly ujete w Strategii dziatania
WFOSIGW w Opolu na lata 2017-2020" w ramach priorytetu Ochrona
i zréwnowazone gospodarowanie zasobami wodnymilOchrona wod, a takze
w listach przedsiewzieé priorytetowych® ustalanych w Funduszu na okresy roczne.
W liscie przedsiewzie¢ na 2018 r. w ramach kierunku priorytetowego Poprawa
Jakosci wod podziemnych i powierzchniowych® ujeto m.in..
1/ uporzadkowanie  gospodarki ~ $ciekowej, w tym w  szczegolnosci:
al w aglomeracjach o réwnowaznej liczbie mieszkaricow'® wiekszej od 15 000 RLM
do 100000 RLM, w aglomeracjach od 2000RLM do 15000RLM oraz
w aglomeracjach ponizej 2000 RLM w terminach okreslonych w KPOSK
i w Programie wyposazenia aglomeracji ponizej 2000RLM w oczyszczalnie
Sciekow komunalnych i systemy kanalizacji sanitarnej; b/ na obszarach szczegélnej
ochrony; ¢/ w obszarach ochronnych zbiornikéw wodnych; d/ w zlewniach rzek Mate;
Panwi, Troi i Stobrawy powyzej istniejacych zbiornikéw wodnych;
2/ ochrong wod przed zanieczyszczeniami wywolanymi zwigzkami azotu ze zrodet
rolniczych;
3/ wspieranie dziatan inwestycyjnych i egzekwowanie programéw gospodarki
Sciekowej w zakladach przemystowych, majacych na celu ograniczenie lub
eliminacje tadunku zanieczyszczen odprowadzanych w $ciekach do $rodowiska
wodnego, a w szczegolnosci substancji szczegdinie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego;
4/ wspieranie dziatan ujetych w aktualizacji Programu wodno-$rodowiskowego kraju.
Listy przedsiewzie¢ na lata 2019-2020"! zostaly opracowane m.in. w oparciu
oKPOSK oraz Program wyposazania aglomeracji ponizej 2000 RLM
w oczyszczalnie Sciekow i systemy kanalizacji sanitarnej, gdzie w ramach priorytetu
Ochrona wod Fundusz wspierat przedsiewzigcia obejmujace ochrong i poprawe
stanu czystosci wod powierzchniowych i podziemnych, aw szczegolnosci budowe
i modernizacje systeméw odprowadzania i oczyszczania $ciekéw oraz gospodarki
osadowe;j.

(akta kontroli str. 5-29, 107-185, 488-491)

5 Takie jak: budowa, rozbudowa i modernizacja oczyszczalni éciekow komunalnych oraz sieci kanalizacyjnych,
budowa indywidualnych systemow oczyszczania, podtaczanie nieruchomoéci do kanalizaci zbiorczej.

6 Dalej: KPOSK.

7 Przyjetej uchwatg Nr 50/2016 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 28 wrzesnia 2016 T

8 Dalej: Lista przedsiewziec.

9 Zatwierdzone uchwatami Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu nr 42/2017 z 23 maja 2017 . oraz nr 22/2018
z 16 maja 2018 1. (aktualizacja dla zadania priorytetowego Ochrona wéd).

10 Dalej: RLM.

11 Zatwierdzone uchwatami Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu nr 44/2018 z 29 czerwca 2018 1. oraz
nr 22/2019 z 28 czerwca 2019 r.
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1.2. W planach dziatalnoci Funduszu na lata 2018-2020 przewidziano w ramach
dziedziny Ochrona wéd srodki finansowe w wysokosci: a/w 2018r.12 -
79 425 tys. zt na pozyczki oraz 400 tys. zt na dotacje; b/ w 2019 r.13 — 28 500 tys. zt
na pozyczki oraz 100 tys. zt na dotacje; ¢/ w 2020 r." — 51 000 tys. zt na pozyczki
oraz 5 tys. zt na dotacje.

W sprawie sposobu opracowywania programow/list przedsiewzie¢ oraz planowania
wydatkow na finansowanie zadai z zakresu ochrony wod, w tym na terenach poza
aglomeracjami ujetymi w KPOSK Prezes Zarzadu wyjasnit, ze: (...) Zrodta
finansowania inwestycji w zakresie objetym kontrola oraz tworzenie list
przedsiewzigc priorytetowych na poszczegéine lata byly opracowywane w oparciu
m.in. o aktualne zapisy ustawy prawo ochrony srodowiska oraz wymogi dyrektywy
Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. dotyczacej oczyszczania Sciekow
komunalnych's, WFOSIGW w Opolu nie dysponowat bezpo§rednimi wytycznymi
wlym zakresie od organdéw nadrzednych i innych instytucji. Podczas procesu
planowania Srodkéw na dany rok, Fundusz uwzgledniat m.in. udzielenie wsparcia
finansowego dla inwestycji okreslonych w KPOSK. (...) Potrzeby finansowe
w poszczegoinych latach objetych okresem kontroli (od stycznia 2018r. do
30 wrzednia 2020 r.) dotyczace ustalenia zapotrzebowania na $rodki w ramach
danej dziedziny, ustalane sq przez Zespdt Ekonomiczno-Finansowy na podstawie
wlasnych analiz z lat poprzednich oraz prognoz na kolgjne lata. Ponadto dodat, ze
(...) zapotrzebowanie na $rodki dla konkretnych inwestycji nastepowafo dopiero na
etapie ztozenia przez potencjalnych beneficjentow wniosku o dofinansowanie lub

wniosku o udzielenie promesy.
(akta kontroli str. 235-274, 488-492, 904-911)

Poza kwotami przewidzianymi w ww. planach, Fundusz pozyskat dodatkowe $rodki
finansowe z Ogdlnopolskiego programu gospodarki wodno-$ciekowej poza
granicami aglomeracji ujetych w KPOSK'. Nastapilo to w wyniku zawarcia,
wczerweu 2020r, umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Srodowiska
i Gospodarki Wodnej'” dotyczacej udostepnienia srodkéw w kwocie 30 000 tys. z18,
umozliwiajgcych udzielanie beneficjentom pozyczek na realizacje przedsiewzieé
przewidzianych tym programem. Prezes Zarzadu wyjasénit, ze (...) W lipcu br. zostat
ogfoszony nabbr w ramach ww. programu. Pierwsze 3 wnioski o dofinansowanie
zostaty ztozone do Funduszu w dniu 27 lipca 2020 r. (Gmina tubniany - jeden
wniosek) oraz 28 lipca 2020 r. (Gmina Walce ~ dwa wnioski). 12 pazdziemnika
zostafy podpisane umowy na dofinansowanie z powyzszymi podmiotami.

Do dnia 30 wrzesnia 2020 r. Fundusz nie wydatkowat $rodkéw pozyskanych z tego

programu.
(akta kontroli str. 186-234, 490-491, 557-560)

12 Uchwata nr 79/2017 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 23 listopada 2017 r. w sprawie przyjecia planu
dziatalnosci na rok 2018 r,

13 Uchwala nr 92/2018 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 30 listopada 2018 r. w sprawie przyjecia planu
dzialalno$ci na rok 2019 r.

" Uchwata nr 61/2019 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 29 listopada 2019 r. w sprawie przyjecia planu
dziafalnosci na rok 2020 r.

15Dz. Urz. WE L 135 z 30.5.1991, str. 40, ze zm. - Dz. Urz, UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 15, tom 002,
str. 26.

16 Dalej: program ogdinopolski.

17 Dalej: NFOSIGW.

18 W okresie: od 1 czerwca do 15 grudnia 2020 r. do kwoty 7 500 tys. z}, od 1 stycznia do 15 grudnia 2021 r. do
kwoty 7 500 tys. zi, od 1 stycznia do 15 grudnia 2022 r. do kwoty 7 500 tys. zt oraz od 1 stycznia do 15 grudnia
2023 r. do kwoty 7500 tys. zt. Wniosek o dofinansowanie przedsigwziecia w formie pozyczki w ramach
programu priorytetowego nr 1.3. ,Ochrona i zréwnowazone gospodarowanie zasobami wodnymi Ogalnopolski
program gospodarki wodno-§ciekowej poza granicami aglomeracii ujetych w KPOSK" z 24 kwietnia 2020 1. na
kwote 30 000 tys. zt
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1.3. W latach 2018-2020" wydatki na zadania zwigzane m.in. z gospodarkg
sciekowa finansowane ze $rodkow krajowych zostaty zaplanowane na taczng kwote
128 625 tys. zt (plan po zmianach), w tym 128 605 tys. zt z przeznaczeniem na
pozyczki oraz 20 tys. zt na dotacje. | tak, zaplanowano dla przedsigwzig¢, ktorych
rozpoczecie finansowania planowano:
al w 2018 ., w ramach kierunku priorytetowego Poprawa jakosci wod podziemnych
i powierzchniowych, wydatki w kwocie 58 400 tys. zt z przeznaczeniem na pozyczki
(w ciagu roku plan zmniejszono o 21 425 tys. zt w stosunku do planu pierwotnego);
b/w 2019 r., wramach priorytetu Ochrona wdd, wydatki w kwocie 40 514 tys. zt
(w tym 40 500 tys. zt na pozyczki oraz 14 tys. zt na dotacje) — przy czym kwota ta
wynikata ze zwiekszenia $rodkow w zakresie pozyczek o 12000 tys. z? oraz
zmniejszenia w zakresie dotacji o kwote 86tys.zt, w stosunku do planu
pierwotnego;
c/w 2020 r., wramach priorytetu Ochrona wdd, wydatki w kwocie 22 211 tys. zt
(w tym 22 205 tys. zt na pozyczki oraz 6 tys. zt na dotacje) — kwota ta wynikata ze
zmnigjszenia $rodkéw przeznaczonych na pozyczki o kwote 28 795 tys. zt oraz
zwiekszenia na dotacje o kwote 1 tys. zt, w stosunku do planu pierwotnego.
W zaplanowanych wydatkach, w ramach kierunku priorytetowego Poprawa jakosci
wod podziemnych | powierzchniowych oraz priorytetu Ochrona wéd ujeto rowniez
zadania dotyczace ochrony wod przed zanieczyszczeniami (np. ujg¢ wdd
powierzchniowych i podziemnych).
Ponadto w 2020 r., w ramach programu ogélnopolskiego, na pozyczki zaplanowano
przeznaczenie kwoty 7 500 tys. zt pochodzacej ze $rodkow krajowych.
Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) W okresie objetym kontrolg zakfadano
wykorzystanie cafosci $rodkéw przewidzianych na finansowanie dziedziny ochrona
wéd. Niemniej realizacja planéw poszczegéinych lat wymagafa dokonania
aktualizacji, odpowiadajacej biezacemu zapotrzebowaniu na $rodki. Fundusz nie
ograniczat i nie odmoéwif finansowania pozyczkowego dla zadan w zakresie
Krajowego Programu Oczyszczania Sciekow Komunalnych i jego dalszych
aktualizacji ze wzgledu na brak Srodkow.

(akta kontroli str. 235-259, 488-492, 555-560, 904-911)

W kontrolowanej jednostce nie wyodrgbniano srodkow przeznaczonych na zadania
ujete w AKPOSK 20172". Wydatki dotyczace inwestycji przewidzianych w tym
programie ujete byly w ogéinych planach finansowania w dziedzinie Ochrona wod.
Prezes Zarzadu w powyzszym zakresie wyjasnit, ze (...) Planowanie $rodkow na
pomoc finansowg usystematyzowane jest w ramach dziedzin. Pozwala to na bardzo
elastyczne podejscie do tematyki finansowania zadari w ramach zfozonych, przez
potencjalnych beneficjentéw, wnioskéw o udzielenie dofinansowania, traktujac
wszystkich réwno, ze wskazaniem na wspéffinansowanie zadar realizowanych przy
udziale $rodkéw UE. Nalezy mie¢ na uwadze, ze Fundusz nie jest jedynym zrodfem
pozyskania $rodkéw na finansowanie tego typu przedsigwzig¢, wigc w tym
przypadku rowniez trudnym okazatoby si¢ planowanie $rodkow wg kwot
przewidzianych w AKPOSK 2017.

(akta kontroli str. 488-493, 555-556, 904-911)

14.W okresie objetym kontrola obowigzywaly zasady przyznawania
dofinansowania, zasady i terminy naboru oraz oceny wnioskow, rozliczania i kontroli
warunkéw realizacji umow o dofinansowanie przedsiewzie¢, ktore wynikaly z:

19 Do 25 listopada 2020 r.

20 W zwigzku z zawarciem w 2019 1. aneksu do umowy z 2018 r. z Wodociagami | Kanalizacjq w Opolu Spotkg
z 0. 0,, ktdrego wartos¢ wyniosta 10 000 tys. zt.

o Zgodme z zatgeznikiem nr 2: Wykaz aglomeracji oraz przedsigwzigé ujgtych w AKPOSK 2017. W ramach
wydatkéw przewidywanych na wojewodziwo opolskie pochodzacych ze $rodkéw wiasnych WFOSIGW w Opolu
ujeto kwote 34 432 tys. zt
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1/ Zatacznika do uchwaty Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu Nr 85/2017
z 20 grudnia 2017 r. pn. Zasady udzielania i umarzania pozyczek oraz tryb i zasady
udzielania i rozliczania dotacji ze $rodkéw WFOSIGW w Opolu22; 2/ Zarzadzenia
Nr 03/2015 Prezesa Zarzadu WFOSIGW w Opolu z 18 marca 2015r. w sprawie
ustalenia Procedury udzielania pozyczek i dotacji ze $rodkéw wtasnych WFOSIGW
w Opolu®®, 3/ Uchwat Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu, w ktorych
okreslono kryteria wyboru przedsiewzig¢ finansowanych ze $rodkéw WFOSIGW
w Opolu?*. Ponadto w odniesieniu do $rodkéw uzyskanych w ramach programu
ogblnopolskiego, obowigzywat odrebny regulamin naboru wnioskdw.

(akta kontroli str. 275-487, 939-946)

W Zasadach udzielania i umarzania pozyczek nie przewidywano dla samorzadow
mozliwosci uzyskania dotacji na realizacjg zadan z zakresu gospodarki $ciekowej,
w tym zadan ujetych w KPOSK. Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) Samorzady w tym
obszarze mialy moZliwo$¢ skorzystania ze wsparcia dotacyjnego ze Srodkéw
unijnych. Jednoczesnie majac na uwadze, ze zadania w zakresie budowy kanalizacji
sanitarnej sq bardzo kosztowne, fo Fundusz podejmujac decyzje o dotacyjnym
wsparciu JST znaczaco ograniczytby mozliwos¢ udzielenia takiego wsparcia
w dziedzinach, w ktdrych pozyskanie $rodkéw unijnych bylo utrudnione badz
niemoZliwe. Niemniej jednak pamigtaé nalezy, ze Fundusz udzielaf i udziela
konkurencyjnych na ryku preferencyjnych, niskooprocentowanych pozyczek
z moZliwoscig ich cze$ciowego umorzenia, co mozna réwniez potraktowac ich
przyznanie, jako wymierne przysporzenie w postaci tzw. ,dotacji odroczonej

w czasie”.
(akta kontroli str. 275-447, 904-909)

1.5. W okresie objetym kontrolg na poszczegoine przedsigwziecia zwigzane
z gospodarkg Sciekowa, w tym na: oczyszczalnie $ciekéw komunalnych, sieci
kanalizacyjne, zagospodarowanie komunalnych osadéw S$ciekowych oraz inne
dziatania (tj.. budowe indywidualnych systeméw oczyszczania, wykonywanie
przytaczy kanalizacyjnych) zostaty zrealizowane nastepujace wydatki:

aldla przedsiewziec z 2016r25, tj. od 1 stycznia 2016r. wydatkowano
11.571,4 tys. zt ($rodki krajowe) na pozyczki (w tym 7 087,5 tys. zt na zadania ujete
w AKPOSK 2017), z czego od 2018 r. do korica Il kwartalu 2020 . — 5 583,1 tys. zt
(w tym 5 307,1 tys. zt na zadania ujete w AKPOSK 2017);

b/dla przedsigwzie¢ z2017r2, t. od 1 stycznia 2017r. wydatkowano
88 315,8 tys. zt (Srodki krajowe) na pozyczki (w tym 18 091,0 tys. zt na zadania ujete
w AKPOSK 2017), z czego od 2018 1. do korica Il kwartatu 2020 r. — 66 922,2 tys. z4
(w tym 16 505,8 tys. zt na zadania ujete w AKPOSK 2017);

c/ dia przedsiewzie¢ z 2018 r., tj. od 1 stycznia 2018 r. do korica IIl kwartatu 2020 r.
wydatkowano 58 400,0 tys. zt (Srodki krajowe) na pozyczki (w tym 16 793,9 tys. zt
na zadania ujete w AKPOSK 2017);

d/ dla przedsiewzigé z 2019 ., {j. od 1 stycznia 2019 r. do konca Il kwartatu 2020 r.
wydatkowano 38 143,3 tys. zt (érodki krajowe), z czego 38 130,8 tys. zt na pozyczki

2 Zmiany uchwaty nr 85/2017 wprowadzono uchwalami: nr 21/2018 z 16 maja 2018 r., nr 71/2018 z 24 sierpnia
2018, nr 84/2018 z 30 listopada 2018 ., nr 36/2019 z 5 sierpnia 2019 r., nr 3/2020 z 24 stycznia 2020 r.,
nr 10/2020 z 27 marca 2020 r., nr 15/2020 z 9 kwietnia 2020 r. oraz nr 25/2020 z 15 czerwca 2020 r. Dalej:
Zasady udzielania i umarzania poZyczek.

B Zmiany zarzadzenia nr 03/2015 wprowadzono zarzadzeniami nr: 31/2018 z 18 wrzesnia 2018 r., nr 32/2018
z 20 wrzeénia 2018 1., nr 3/2019 z 12 lutego 2019 r., nr 6/2019 z 13 lutego 2019 1. Dalej: Procedura udzielania
pozyczek i dotacji. Zarzgdzeniem 09/2020 z 9 lipca 2020 r. zmieniajacym zarzadzenie nr 6/2019 ustalono nowa
Procedure udzielania i rozliczania dofinansowania.

24 Okre$lonych uchwatg Nr 22/2016 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 12 maja 2016 1. oraz uchwalg
nr 16/2018 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 23 kwietnia 2018 .

% Dziedzina Poprawa jako$ci wod podziemnych i powierzchniowych,

B Jw,

7



(w tym 8756,6tys. zt na zadania ujete w AKPOSK 2017) oraz 12,5tys. t na
dotacje?;
e/ dla przedsigwzie¢ z 2020 1., tj. od 1 stycznia 2020 r. do konca Il kwartatu 2020 .
wydatkowano 10 212,3 tys. zt (§rodki krajowe) na pozyczki (w tym 3 764,6 tys. zt na
zadania ujgte w AKPOSK 2017).

(akta kontroli str. 557-560)

2. Dofinansowanie realizacji zadan z zakresu gospodarki sciekowej

2.1.W okresie objetym kontrolg realizowano facznie 81 umow2 zwigzanych
z dofinansowaniem przedsiewzie¢ w zakresie gospodarki sciekowej (tzw. aktywne
umowy)2°. Catkowita warto$¢ tych uméw wyniosta 144 535,8 tys. z1%.
W ramach przedsiewzie¢: a/z 2016r. wielkos¢ dofinansowania wyniosta
8926,9tys. zt, a srodki te przeznaczono na pozyczki; b/ z 2017 r. 68 797,0 tys. zt
(pozyczki); ¢/z 2018r. 51983 9tys. zt (pozyczki); d/z 2019r. 11066,7 tys. zt
(wtym 6,7 tys. zt dotacje i 11060,0 tys.zt pozyczki), e/z 2020r. 3761,3tys. z
(pozyczki). Ww. dofinansowanie pochodzito ze srodkow WFOSIGW.

(akta kontroli str. 562-571)

2.2.W badanym okresie rozpatrywano 47 wnioskéw o dofinansowanie
przedsigwzig¢ w zakresie gospodarki ciekowej. Ponadto rozpatrzono trzy wnioski
ramach programu ogolnopolskiego. taczny planowany koszt tych przedsigwzigC
wynosit 222 212,8 tys. z, a wnioskowana kwota dofinansowania — 87 326,6 tys. i
(w tym 6,7 tys. zt w formie dotacji i 87 319,9 tys. zt w formie pozyczek). Sposrod
ww. wnioskow: a/ 28 wynikalo z listy przedsiewzie¢ z 2018 r. (planowany koszt
przedsiewzie¢ objetych wnioskami wynosit 186 069,1 tys. z}, a wnioskowana kwota
dofinansowania w formie pozyczek — 58 990,1 tys. t); b/ 13 z listy przedsigwziec
z2019r. (planowany koszt przedsiewzie¢ 19 050,3 tys. zt, a wnioskowana kwota
dofinansowania 16 773,1 tys. zt, w tym 6,7 tys. zt w formie dotacji i 16 766,4 tys. zt
w formie pozyczek), cf sze$¢ zlisty przedsiewzigt¢ z 2020 r. (planowany koszt
przedsiewzie¢ 10 024,3 tys. zt, a wnioskowana kwota dofinansowania w formie
pozyczek 4598,3tys.zt) oraz d/trzy wnioski zlozono w ramach programu
ogdlnopolskiego z2020r., gdzie planowany koszt przedsigwzie¢ nimi objetych
wynosit 7 069 tys. zt, w tym dofinansowanie 6 965,1 tys. zt w formie pozyczki.

(akta kontroli str. 562-571)

2.3.Sposrod ww. 50 wnioskow, odrzuconych zostalo pigé (trzy zprzyczyn
formalnych i dwa z przyczyn merytorycznych). Ponadto jeden wniosek zostat
wycofany przez wnioskodawce.

W zadnym z ww. przypadkéw nie odméwiono dofinansowania ze wzgledu na brak
srodkow.

W ramach badania, ktorym objeto wszystkie ww. wnioski ustalono m.in., Ze:
1/ wniosek o udzielenie pozyczki w kwocie 12,3 tys. zt na budowe przydomowej
oczyszczalni $ciekow zostat oceniony negatywnie (w ramach oceny merytorycznej)
ze wzgledu na brak zdolnosci kredytowej wnioskodawcy do splaty pozyczki;
2/ wniosek o udzielenie pozyczki na kwote 524,8 tys. zt na zadanie Odprowadzenie

27 Dotyczace budowy indywidualnych systeméw oczyszczania $ciekow komunalnych.

28\ tym cztery wramach listy przedsiewzie¢ z 2016r, 39 z listy przedsiewziet z 2017r, 23zlisty
przedsiewzie¢ z 2018 r,, 10 z listy przedsiewzie¢ z 2019 . i pieC z listy przedsigwzigt z 2020 1.

2 QObejmuja umowy dotyczace przedsigwzies, ktore byly realizowane w  kontrolowanym okresie,
. przedsiewziecia rozpoczete przed lub w  kontrolowanym okresie i jeszcze niezakoficzone, oraz
przedsiewziecia zakoriczone w kontrolowanym okresie (nawet jesli byly rozpoczgte kilka lat wezesniej). Nie
obejmuja uméw, w ramach ktérych przedsiewziecia zostaly juz rozliczone pod wzgledem rzeczowym przed
kontrolowanym okresem, nawet jezeli w ramach tych uméw realizowane byly jeszcze rozliczenia finansowe,
np. splaty pozyczek.

30 W tym w ramach listy za: 2016 . - 8 9269 tys. z}; 2017 r. - 68 797 tys. zt; 2018 r. - 51 9839 tys. zI; 2019 r. -
11.066,7 tys. zt oraz 2020 r. - 3 761,3 tys. L.
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Sciekéw bytowo-gospodarczych, basenowych i deszczowych z przebudowywanego
kompleksu basenéw otwartych w Olesnie zostat rozpatrzony negatywnie ze wzgledu
na negatywng ocene mozliwosci splaty pozyczki (przestanka formalna).
Ww. negatywne decyzje wynikaly z postanowier § 3 obowigzujacych w Funduszu
Zasad udzielania i umarzania pozyczek;
3/ wniosek o udzielenie pozyczki na kwote 1 900 tys. zt na zadanie pn. Modemizacja
systemu uzdatniania wody w kompleksie basenéw w Olesnie rozpatrzony zostat
negatywnie (przestanka formalna), gdyz zakres rzeczowy zadania nie miescit sie
w dziedzinie Ochrona Wéd, a w dziedzinie Gospodarka Wodna*!.;

(akta kontroli str. 278-300, 347-366, 562-571,912-914)

4/ wniosek z 24 maja 2018 r. o udzielenie pozyczki na zadanie pn. Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Olesnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej i wodociggowej na terenie aglomeracji Olesno w formie pozyczki
ptatniczej w kwocie 3 649,2 tys. zt (stanowigce przedsiewziecie ujete w AKPOSK
2017) zostat rozpatrzony negatywnie (przestanka formalna), gdyz byt niekompletny
i wymagat uzupetnier, co bylo zgodnie z Procedurg udzielania pozyczek i dotacji.
W pismie Zarzadu Funduszu z 21 listopada 2018 r. informujgcym wnioskodawce
0 negatywnym rozpatrzeniu wniosku3? zawarta zostala roéwniez informacja
0 mozliwosci ponownego ubiegania sie o pozyczke, po zlozeniu kompletnego
wniosku.

(akta kontroli str. 448-479, 562-571, 867-903, 912-914)

5/ wniosek o udzielenie pozyczki na realizacje zadania pn. Prace dodatkowe wynikte
przy realizacji zadania ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla
migjscowosci Lewin Brzeski ‘osiedle Mickiewicza’, Przecza, Raski, Skorogoszcz,
Chréscina. Roboty dodatkowe i uzupefniajace”, w ktorym wystapiono o pozyczke
inwestycyjng w kwocie 2032,7 tys. zt i pozyczke platnicza w kwocie 467,5 tys. zt
(pierwotne zadanie ujgte w AKPOSK 2017), zostal zafatwiony negatywnie
(przestanka merytoryczna) z uwagi na brak efektu ekologicznego wskutek realizacii
zadania)3®. Whniosek ten dotyczyt robét dodatkowych lub zamiennych wyniktych
z realizacji zadania objgtego juz pozyczka (inwestycyjng i ptatnicza) udzielong
przez Fundusz na podstawie umow z 29 grudnia 2017 r. Roboty dodatkowe
i zamienne (np. zmiana rodzaju odtwarzanej nawierzchni, remont przepustu
uszkodzonego podczas budowy, usuniecie drzew kolidujacych z budowang siecia,
remont chodnika) nie skutkowaly uzyskaniem dodatkowego efektu ekologicznego
w stosunku do efektu planowanego w ramach pierwotnej umowy pozyczki
inwestycyjnej. Ponadto wniosek ten dotyczyt udzielenia pozyczki inwestycyjnej na
pokrycie 100% kosztéw zadania netto oraz pozyczki ptatniczej na pokrycie 100%
wartosci podatku od towardw i ustug, czego nie przewidywaty zapisy § 4 ust. 31§ 6
ust. 2 obowigzujacych w kontrolowanej jednostce Zasad udzielania i umarzania
pozyczek (Fundusz nie udzielat pozyczek ptatniczych na podatek VAT, jesli nie byt
kosztem zadania, a pozyczka inwestycyjna mogta stanowi¢ maksymalnie 95%
kosztow kwalifikowanych). W pismie z 30 kwietnia 2019 r. Fundusz poinformowat
wnioskodawcg o moZliwosci ubiegania sie na podstawie odrebnego wniosku
0 pozyczke wylacznie na roboty uzupetniajace, tj. wykonanie dodatkowej sieci
kanalizacyjnej, ktora pozwoli na przytaczenie budynkéw nieujetych w projekcie
podstawowym, a tym samym na uzyskanie dodatkowego efektu ekologicznego.
Wnioskodawca w odpowiedzi z 8 maja 2019r. wniést o wycofanie zlozonego

31 Od 1 stycznia 2018 r. zadania z zakresu gospodarki wodnej podlegaly wytaczeniu z finansowania przez
wojewddzkie fundusze ochrony $rodowiska i gospodarki wodnej.

32 Pomimo uplywu 141 dni od daty wezwania, wniosek nie zostat uzupetniony.

3 Uchwata nr 158/2019 Zarzadu WFOSIGW w Opolu z 26 kwietnia 2019 .
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wniosku, informujac, ze z poprawionym wnioskiem (zawierajgcym tylko roboty
uzupetniajace podstawowy zakres zadania) zwréci sie odrebnie do Funduszu.
Na pytanie w sprawie przyczyn odmowy udzielenia pozyczki Prezes Zarzadu
wyjaénit, ze (...) Glowna przyczyng odmowy bylo wystapienie o aneksowanie
umowy terminu realizacji zadania po jego upfywie (fermin zakoriczenia zadania
upfynat 30 pazdzierika 2018 r.), ponadto istotnym elementem odmowy udzielenia
pozyczki byt brak uzyskania dodatkowego efekiu ekologicznego. Zakres
wnioskowanych zmian dotyczyt m.in. sposobu odtworzenia nawierzchni, remontu
chodnikéw, wycinki drzew kolidujacych z budowang siecig, co nie przyczynia sig do
zwigkszenia ilosci Sciekéw odprowadzanych do sieci, a jedynie zwigksza catkowite
koszty inwestycji. Odmowa udzielenia pozyczki na ww. zadanie nie miata wpfywu na
realizacje zadania, o czym $wiadczq dokumenty dotyczgce rozliczenia efektu
ekologicznego, a tym samym realizacji zadania (wykaz wykonanych przylaczy
wilodci 269 szt.) przestane pismem z 25 listopada 2019 r., z ktérych wynika, Ze
efekt ekologiczny zadania, polegajacy na przyfaczeniu co najmniej 80%
planowanych do wykonania przytaczy kanalizacyjnych (80% z 333 posesji = 266,4
przytaczy, tj. 267 przytaczy) zostat osiggnigty.

(akta kontroli str. 347-366, 544-554, 562-571, 798-826, 912-914)

Sposrod ww. 50 wnioskow, jeden zostat wycofany przez wnioskodawce. Wodociagi
i Kanalizacja Spdtka zo.0. w Zdzieszowicach 28 wrzesnia 2018r. zlozyta do
Funduszu wniosek o udzielenie pozyczki na zadanie pn. Poprawa gospodarki
wodno-$ciekowej w aglomeracji Zdzieszowice — budowa kanalizacji sanitamej
w miejscowos$ci Januszkowice — etap Ill, ktore bylo ujete w AKPOSK 2017. Wniosek
ten zostat oceniony pozytywnie i uchwatg nr801/18 z 13 listopada 2018 r. Zarzad
WFOSIGW w Opolu postanowit udzielic wnioskodawcy pozyczke do wysokosci
wnioskowanej kwoty 490,8 tys. zt. W § 2 ww. uchwaly podano, ze Zarzad Funduszu
wystapit z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie pozyczki. Uchwatg nr
829/2018 z 28 listopada 2018 r. Zarzad uchylit ww. uchwale, a nastepnie podjat
uchwate nr 830/18 z 28 listopada 2018 r., w ktorej postanowit udzieli¢ wnioskodawcy
pozyczke do wysokosci wnioskowanej kwoty. W § 2 tej uchwaly stwierdzono, ze
Zarzad wystapi z wnioskiem do Rady Nadzorczej o zatwierdzenie pozyczki po
przediozeniu przez wnioskodawce dokumentéw potwierdzajacych zakoriczenie
postepowania przetargowego na wybér wykonawcy zadania.
O powyzszym Fundusz poinformowal spotke w pismie z 11 grudnia 2018 ., ktéra
pismem z 14 maja 2019 r. zrezygnowata z uzyskania pozyczki, z uwagi na znaczne
ryzyko braku osiggniecia wymaganego efektu ekologicznego. Uzaleznienia
przyznania pozyczki od przediozenia przez wnioskodawce ww. dokumentow oraz jej
zatwierdzenia przez Rade Nadzorcza nie przewidywaly obowigzujace w Funduszu
Zasady udzielania i umarzania pozyczek, co opisano w sekcji Stwierdzone
nieprawidfowosci.

(akta kontroli str. 544-548, 579-583, 562-571, 827-866,912-914)

2.4. Na podstawie 38 sposrod ww. 50 wnioskow o dofinansowanie rozpatrywanych
od 1 stycznia 2018 1. do korica Il kwartatu 2020 r., zawarte zostaly umowy na
dofinansowanie przedsiewzie¢. Wartos¢ tych umoéw wyniosta 66 811,9 tys. zt, w tym
6,7 tys. zt stanowily dotacje, a 66 805,2 tys. zt pozyczki.

(akta kontroli str. 562-571)

2.5. Badaniem w zakresie rozpatrywania wnioskow o dofinansowanie objeto tacznie
29 wnioskéw, w tym: 10 w ramach listy przedsiewzig¢ z 2018 r., 10 w ramach listy
przedsiewzie¢ z 2019 1., sze$¢ w ramach listy przedsiewzig¢ z 2020 r. oraz frzy
wnioski zlozone w 2020 r. w ramach programu ogolnopolskiego. Powyzsza proba
objemowata wszystkie siedem wnioskow dotyczacych zadan ujgtych w AKPOSK
2017. taczna wnioskowana kwota dofinansowania w formie pozyczki objeta
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ww. 29 wnioskami  wyniosta 53 543tys.zl, a dotacji 6,7tys.zt. W wyniku
pozytywnego rozpatrzenia tych wnioskéw Fundusz przyznawat beneficjentom
pozyczki w kwocie 53 542,8 tys. zI*4 i udzielit dotacji w petnej wnioskowanej kwocie.

(akta kontroli str. 915-923)

W przypadku wszystkich objetych szczegdtowym badaniem  wnioskow
przestrzegano kryteriéw ich oceny wynikajacych z Procedury udzielania pozyczek
i dotacji, oraz regulaminu naboru wnioskéw dotyczacych programu ogéinopolskiego.
W jednym, nie zachowano jednak terminu oceny wniosku, co opisano w sekciji
Stwierdzone nieprawidfowosci. W pozostatych siedmiu przypadkach, w zakresie
termindw rozpatrywania wnioskéw, obowigzywalo zarzadzenie Nr 09/2020
ustalajgce Procedure udzielania i rozliczania dofinansowania, ktéra nie okreslata
jednoznacznie terminu na rozpatrzenie wniosku, co opisano w sekcji Stwierdzone
higprawidfowosci.

Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) Opracowanie nowych procedur wynika
Z uprzednich doswiadczen (...). Poprzednie procedury byly zbyt szczegbfowe
i mocno zawezone w czasie z niemalze aptekarskg doktadnoscia, co niejednokrotnie
wplywato na przekroczenie terminéw w nich okreslonych, jednoczesnie nie
bedacych bezposrednig przyczyng niedbatosci pracownikéw o rzetelne i terminowe
procedowanie oceny wnioskow. Niemniej jednak, nalezy mie¢ na uwadze, Ze
przekroczenie terminow wynikajacych z procedury nie wpfywalo na terminy umowne

i nie zaktdcato realizacji projektdw przez beneficjentow.
(akta kontroli str. 225-234, 448-487, 539-543)

W ramach opisanej powyzej proby, szczegolowym badaniem objeto roéwniez
terminowo$¢ dziatan kontrolowanej jednostki, w okresie pomiedzy zakonczeniem
rozpatrywania wniosku a podpisaniem umowy o dofinansowanie. Dla 22 wnioskéw
obowigzywaty terminy okreslone w Procedurze udzielania pozyczek i dotacji, ktore
w 20 przypadkach nie zostaly zachowane. Nieprawidtowosci w tym zakresie opisano
w sekcji Stwierdzone nieprawidfowosci. W pozostatych siedmiu obowigzywaty
postanowienia procedury ustalonej ww. zarzadzeniem Nr 09/2020, ktore nie
okreslaty jednoznacznie terminu pomiedzy zakoriczeniem rozpatrywania wniosku

a podpisaniem umowy o dofinansowanie.
(akta kontroli str. 448-487, 539-543, 915-923)

2.6. Zawarte umowy przewidywaty udzielenie przez Fundusz pozyczek na kwote
110 978,8 tys. zt, a $rodki te mialy byé wyptacane na podstawie 260 wnioskow
o0 wyptate pozyczki, sktadanych zgodnie z przyjetymi harmonogramami.

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrzesnia 2020 r., w zwigzku z realizacjg
uméw na dofinansowanie przedsiewzie¢ zwigzanych z gospodarkg $ciekowa,
beneficjenci ztozyli tacznie 298 ww. wnioskéw na kwote 94 560,9 tys. zt. Ostateczna
kwota zloZzonych wnioskéw po ich weryfikacji wyniosta 94 553,2 tys. zI. Korekta
okwote 7,7tys.zt dotyczyla dwoch wnioskow o wyplate korcowych rat
pozyczek® i zwigzana byla ze zmniejszeniem kosztu przedsigwziecia.

Roéznica pomiedzy kwotami przewidzianymi w zawartych umowach, a objetymi
wnioskami o wyptate pozyczki wynikata m.in. ze zmniejszenia kosztow
realizowanych zadan. Wigksza natomiast niz planowana liczba takich wnioskéw,
spowodowana byla wystepowaniem przez beneficjentow o $rodki w terminach
wynikajacych z postepu robot.

% Nizsza od wnioskowane]j kwota udzielonych pozyczek dotyczyla dwéch wnioskéw | wynikata z zapiséw
instrukcji wypetniania wniosku, zgodnie z ktorg nalezalo zaokragli¢ wnioskowang kwote dofinansowania do
pelnych 100 zt w dot, Przypadki te nie dotyczyly przedsiewzie¢ ujetych w AKPOSK 2017.

% Dotyczylo umowy pozyczki platniczej i inwestycyjnej w ramach zadania Budowa kolekiora kanalizacji
sanitarnej Gracze-Goscisjowice.
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Prezes Zarzadu wyjaénit, ze (...) Nie w kazdym przypadku wnioski o wypfaty
pozyczek byly zgodne z harmonogramem wypfat rat ustalonym w umowach. {...)
warunki umowy pozwalajq na korzystanie z przyznanych Srodkow w taki sposob aby
zapewnialy pfynno$¢ finansowq beneficientom podczas realizacji dofinansowywanej
inwestycji, natomiast harmonogram wypfat ustalony w umowie jest niezbedny do
zaplanowania wydatkowania $rodkéw Funduszu w danym roku. Wypfaty pozyczek
badz rat pozyczek nastepowafty zgodnie z ,wnioskiem o wypfate...” na podstawie
przedfozonych faktur i dokumentéw potwierdzajacych wykonany zakres robét ujety
na danej fakturze.(...).

(akta kontroli str. 519-522, 588-599)

2.7. Badaniem dotyczacym rozpatrywania wnioskéw o ptatno$¢ oraz dokonywania
zatwierdzania i przekazywania $rodkéw finansowych objeto tacznie 39 wnioskow
owyptate pozyczki zlozonych do Funduszu w okresie objgtym kontrola,
Z ww. wnioskow: a/ osiem dotyczylo przedsigwzie¢ objetych umowami zawartymi
w 20161, b/po 10 dotyczylo przedsiewzie¢ objetych umowami zawartymi
w 2017 ., 2018 1.1 2019 r. oraz c/ jeden dotyczyt przedsiewzigcia objetego umowsg,
z 2020 r. W przypadku 38 wnioskéw dotrzymywano termindw i zasad rozpatrywania
wnioskow, dokonywania aktualizacji, a takze zatwierdzania i przekazywania
srodkow finansowych, wynikajacych z Procedury udzielania pozyczek i dotacii.
Tylko w przypadku jednego wniosku nie dotrzymano terminéw wyznaczonych na
jego ocene i wyplate pozyczki, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidtowosci.
Podczas oceny wnioskow o platnos¢ potwierdzano wykonanie danego etapu
zadania i zgodno$¢ z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Weryfikowano
zgodnos$¢ przedmiotu okreslonego w fakturach, protokotach odbioru robét oraz
Swiadectwach ptatnosci z zakresem rzeczowym zadania. Sprawdzano tez
wykonanie objetych dokumentacija robot.
W Funduszu kazdorazowo sporzadzano Karte rozliczenia umowy pozyczki
zawierajacq wykaz zrealizowanych zadaf/stan ich zaawansowania na dany dzien
oraz ich koszt. Na tym etapie nie potwierdzano uzyskania efektow ekologicznych
okreslonych w umowie.
Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) W ramach rozliczania wniosku o wypfate raty
pozyczki nie potwierdzano uzyskania efektu rzeczowego ustalonego w umowie.
Potwierdzeniem uzyskania efektu rzeczowego jest protokét odbioru koricowego lub
inny dokument sporzadzany po zakoficzeniu inwestycji.

(akta kontroli str. 519-522, 791-797, 924-930)

3. Rozliczanie uméw o dofinansowanie zadan z zakresu gospodarki $ciekowej

3.1. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrze$nia 2020 r. zostaty zakoriczone 63
przedsiewziecia, w tym 23 zadania ujete w AKPOSK 2017. W konsekwencji ztozone
zostaly 63 wnioski o rozliczenie koficowe na faczna kwote 100 005,7 tys. zt (w tym
48 029,9 tys. zt na zadania ujgte w AKPOSK 2017 r.),
Pierwotna warto$¢ umow obijetych rozliczeniami koficowymi wyniosta 102 303 tys. zt
(w tym 48 7978 tys. zt na zadania ujgte w AKPOSK 2017), a ostateczna warto$é
rozliczonych umoéw i wielkos¢ dofinansowania przedsigwzie¢  wyniosta
100 005,7 tys. zt (w tym 48 029,9tys. zt na zadania ujete w AKPOSK 2017r.).
Przyczyng braku pelnego  wykorzystania  przewidywanych ~w  umowie
o dofinansowanie $rodkow finansowych w kwocie 2297,3tys.zt bylo m.in.
zmnigjszenie kosztu zadania lub zmiana zrédet finansowania, w przypadku
pozyskania $rodkéw bezzwrotnych.

(akta kontroli str. 523-526, 572-578)



3.2. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 wrzesnia 2020 r. Fundusz przeprowadzit
tacznie 16 kontroli dotyczacych realizowanych przedsiewzie¢ z zakresu Ochrona
wod, w tym dotyczacych wykorzystania udzielonego dofinansowania i uzyskanych
efektow (koncowych i na zakorficzenie poszczegdlinych etapédw) oraz zgodnosci
podawanych informacji i danych ze stanem rzeczywistym. Z ww. kontroli siedem
przeprowadzono w 2018 r. (dotyczyly pozyczek udzielonych w 2017 r. na zadania
zlisty przedsiewzie¢ z 2017 r.), w2019 r. zrealizowano dwie kontrole (dotyczace
zadan ujetych na listach przedsiewzie¢ z 2016r. i z 2018 r.), a w 2020 r. siedem
kontroli (dotyczacych zadan ujetych na listach przedsigwzie¢ z lat 2016-2019).
Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) Niewielka liczba przeprowadzonych w 2019r.
kontroli wynika z faktu, ze w 2019r. Fundusz miat duze problemy kadrowe
spowodowane m.in.: przystapieniem w 2018 r. przez Fundusz do obstugi Programu
Priorytetowego ,Czyste Powietrze” i duzym napfywem wnioskéw z tego Programu
(pierwsze wnioski wplynely juz 19 wrzesnia 2018 r. oraz duzq absencjg chorobowg
pracownikow - dwa pierwsze kwartaty 2019 r.).
W ramach skontrolowanych przedsiewzie¢. a/w 2018 r. pie¢ dotyczyto budowy
i rozbudowy kanalizacji sanitarnej, jedno — poprawy jako$ci gospodarki $ciekowej
oraz jedno - budowy przydomowych oczyszczalni $ciekow; b/w 2019r. jedna
kontrola dotyczyta rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekéw oraz jedna -
budowy kanalizacji sanitarnej; ¢/ w 2019 r. pie¢ kontroli dotyczyto budowy kanalizacji
sanitarnej oraz dwie budowy oczyszczalni $ciekdéw. W ramach przeprowadzonych
kontroli stwierdzono nieprawidtowosci dotyczace m.in. zrealizowania zakresu
przedsiewzigcia odbiegajacego w niewielkim stopniu od planowanego, co nie
skutkowato poniesieniem konsekwenciji przez beneficjentow.

(akta kontroli str. 513-518, 961-1074)

3.3.Badaniem w zakresie przestrzegania warunkéw koncowego rozliczenia
dofinansowania wynikajacych z obowigzujacych w Funduszu zasad i procedur oraz
warunkow okreslonych w zawartych umowach, w tym termindw rozliczen i ptatnosci
objeto 20 umoéw o dofinansowanie zakonczonych przedsiewzie¢®, w tym
10 dotyczacych przedsigwzieé ujetych w KPOSK.

(akta kontroli str. 523-538, 931-937)

W ramach ww. 20 uméw realizacja przedsiewzie¢ zostata rozliczona pod wzgledem
osiagniecia efektéw kohcowych (rzeczowych iekologicznych). W Funduszu
kazdorazowo sporzadzano Karte rozliczenia kohncowego zadania, gdzie
potwierdzano uzyskanie efektu rzeczowego®. W przypadku szesciu przedsiewziec
przedstawiciele Funduszu przeprowadzili czynno$ci kontrolne obejmujace
weryfikacje jego zakresu rzeczowego, w tym: realizacje zakresu zadania
okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, kontrole robét oraz ocene
zgodnosci stanu zaawansowania rob6t z przediozonymi dokumentami. Dokonywano
takze weryfikacji dokumentéw bedacych podstawa rozliczenia. W Karcie rozliczenia
koricowego zadania potwierdzano réwniez uzyskanie efektu ekologicznego na
podstawie przekazanych dokumentéw®. O przyjeciu rozliczenia koncowego
kazdorazowo informowano beneficjenta dofinansowania.

% Czterech w ramach listy przedsiewzigé z 2016 r., po pie¢ w ramach list przedsiewzigé z lat 2017-2019 oraz
jednej z listy przedsiewzie¢ z 2020 1.

% Na podstawie dokumentow obejmujacych m.in.: koncowe rozliczenie finansowe zadania, dokumenty
potwierdzajace przyjecie $rodka trwalego ~ dowody OT, zawiadomienia ¢ zakoriczeniu budowy i wnioski
o0 pozwolenie na uzytkowanie obiektu, a takze protokoty odbioru koricowego robét.

38 Obejmujacych m.in.: wyniki analiz oczyszczonych $ciekow sporzadzonych przez akredytowane laboratorium,
wykaz zawartych uméw o odbior $ciekéw i naliczaniu optat za ich odprowadzanie zawartych z wiascicielami
posesji, na ktorych zostaly wykonane przylacza kanalizacyjne w ramach zadania oraz o$wiadczenie o liczbie
0s0b korzystajacych z ulepszonego oczyszczania $ciekow/podtaczenia do systemu kanalizacyjnego.
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

Stwierdzone w ramach tego badania przypadki braku dochowania termindw
dotyczacych rozliczenia koficowego zadania opisano w sekcji Stwierdzone
nieprawidlowoSci.

(akta kontroli str. 665-789, 931-937)

W dziatalnosci  kontrolowane] jednostki w przedstawionym wyzej zakresie
stwierdzono nastepujace nieprawidtowosci:

1.Zarzad WFOSIGW w Opolu uzaleznit przyznanie pozyczki na zadanie
pn. Poprawa gospodarki wodno-$ciekowej w aglomeracji Zdzieszowice — budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Januszkowice — etap Ill (ujgtego w AKPOSK
2017) od przediozenia przez wnioskodawce dokumentéw potwierdzajgcych
zakonczenie postepowania przetargowego na wybor wykonawcy zadania oraz jej
zatwierdzenia przez Rade Nadzorcza, pomimo tego, ze obowigzujace Zasady
udzielania i umarzania pozyczek nie przywidywaly takiego trybu postepowania.

W uchwale nr 801/18 Zarzad WFOSIGW w Opolu z 28 listopada 2018 r. postanowit
udzielic wnioskodawcy, tj. spoice ,Wodociggi i Kanalizacja” Sp.zo.0.
w Zdzieszowicach pozyczki do kwoty 490,8 tys.zt z zastrzezeniem, Ze wystapi
z wnioskiem do Rady Nadzorczej o jej zatwierdzenie. Ponadto w uchwale nr 830/18
z dnia 28 listopada 2018 r. Zarzad stwierdzit, ze wystapienie z ww. wnioskiem
nastapi po przediozeniu przez ww. spotke dokumentéw potwierdzajacych
zakoficzenie postepowania przetargowego na wybér wykonawcy zadania.
Obowigzek przedkiadania takich dokumentow, stanowiacy warunek zawarcia
umowy pozyczki, zostal wprowadzony przez Rade Nadzorczg®® dopiero
w odniesieniu do wnioskéw o dofinansowanie sktadanych po 1 stycznia 2019r.
Zuwagi na rezygnacje ww. podmiotu z pozyczki, uzasadniong wystapieniem
obiektywnych utrudnien w realizacji tego zadania, postgpowanie w tej sprawie nie
byio dalej prowadzone.

(akta kontroli str. 325-366, 827-866)

Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) Trudno jest jednoznacznie stwierdzic, co byfo
przyczyng zaistniatej sytuacji, poniewaz funkcje Prezesa objafem od lipca 20191,
a pytanie dotyczy okresu w kiérym funkcje Prezesa Zarzadu sprawowat Henryk
Tylak.
Do dnia zakonczenia kontroli poprzedni Prezes Zarzadu Funduszu nie ziozyt
wyjasnien w przedmiotowej sprawie.

(akta kontroli str. 544-547, 579-587)

2.W przypadku 204 z 22 wnioskow o dofinansowanie przedsigwzieC, nie
zachowano obowigzujacych termindw zawarcia umowy o dofinansowanie.

% Zataczniku do uchwaly nr 84/2018 Rady Nadzorczej WFOSIGW w Opolu z 30 listopada 2018 .

4 Obejmowaly one przedsigwziecia z 2018 r.: 1) Kompleksowa modemizacja oczyszczalni Sciekow w Opolu
wraz z poprawq gospodarki wodno-Sciekowej (Wodociagi i Kanalizacja w Opolu Spdtka z 0. 0.); 2) Budowa
kanalizacji $ciekowej miejscowosci Moszna (Gmina Strzeleczki) — dwa wnioski o pozyczke, t. platniczq
i inwestycyjng; 3) Budowa kanalizacji sanitamej dla wsi Gosciecin efap Il (Gmina Pawfowiczki); 4) Budowa
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Dabrowice (Gmina Chrzgstowice) — dwa wnioski 0 pozyczke, tj. platniczq
i inwestycyjng; 5) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bierawa - ul. Polna w Starym
Kozlu i ul. Debowa w Bierawie (Gmina Bierawa); 6) Poprawa jakosci gospodarki Sciekowej na terenie gminy
Kiuczbork - I etap (Wodociagi i Kanalizacja HYDROKOM Spotka z 0. 0. w Kluczborku);, 7) Modernizacja
oczyszczalni $ciekow w Glogowku (Zakfad Komunalny Glogowek Spétka z 0. 0.).

Przedsiewziecia z 2019 . 1) Wykonanie przyigczy kanalizacyjnych do obiektow koscielnych zlokalizowanych
przy ul. Reymonta 54 w Brozcu (Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Swigtych w Brozcu); 2) Budowa
kanalizacji sanitarnej w Cisku (Gmina Cisek) — dwa wnioski o pozyczke, ti. platniczq i inwestycyjng; 3) Dostawa
fabrycznie nowego samochodu specjalnego do cisnieniowego czyszczenia kanaldw i przepompowni $ciekow
(Wodociggi i Kanalizacja "AKWA" Spéika z 0. 0. w Nysie); 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Sidzinie. Etap Il
(czg$6 1) - Gmina Skoroszyce; 5) Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nysa (Wodociagi
i Kanalizacja "AKWA" Spéika z 0. 0. w Nysie); 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Mafe (Gmina
Lasowice Wielkie); 7) Zakup pojazdu asenizacyjnego o pojemnosci 10m® (Gmina Lubrza); 8) Budowa sieci
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Zgodnie z pkt. 16 Procedury udzielania pozyczek i dotacji, w ciggu pieciu dni od
otrzymania dokumentacji od specjalisty wiodacego nalezato: sporzadzi¢ projekt
umowy pozyczki i dokumentdw na zabezpieczenie jej zwrotu, sprawdzi¢
i zweryfikowac projekt, przygotowaé ostateczng wersje umowy i uzgodni¢ jg z radcg
prawnym, a nastepnie przesta¢ jednostronnie podpisang umowe do beneficjenta
listem poleconym lub wyda¢ za potwierdzeniem przedstawicielowi beneficjenta albo
zawrze¢ umowe w siedzibie Funduszu.

W ramach postepowan prowadzonych w stosunku do 20 wnioskéw, w tym
dziewieciu ztozonych w 2018 r., dziewieciu w 2019r. oraz dwéch w 2020r.,
niedochowano ww. pieciodniowego terminu. Postepowania te trwaly bowiem od

o$miu do 22 dni.
(akta kontroli str. 448-479, 915-923, 1156-1166)

Prezes Zarzadu wyjasnit, ze w przypadku dziewieciu wnioskéw, tj. szesciu z 2018 .
i trzech z 2019 r. (...) Trudno jest jednoznacznie stwierdzié, co bylo przyczyng
dfuzszego procedowania wniosku we wskazanym okresie, poniewaz funkcje
Prezesa objatem od lipca 2019 r. i znany byt mi fakt op6znien w realizacji oceny
wnioskéw | udzielenia dofinansowania. Ponadto dodat, ze w zakresie dwoch
sposrod ww. szesciu wnioskéw z 2018 r. (...) termin podpisania moze wynika¢
Z nigobecnosci jednego z czlonkdw Zarzadu (np. urlop). W kolejnych dwoch
przypadkach wnioskow z 2018 r. wyjasnit, ze (...) Od 2 lipca 2018 r. do 20 lipca
2018 r. (z przerwq 11 lipca) 6wczesna Prezes Zarzadu przebywata na urlopie, po
tym okresie na dfuzszym chorobowym. Natomiast 17 lipca 2018 r. Rada Nadzorcza
Funduszu powotata nowego Prezesa Zarzqdu - Pana Henryka Tylaka, ktory 18 lipca
2018 r. podpisat umowe. W odniesieniu do innego wniosku z 2018 r. poinformowat,
ze (...) Od 2 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r. (z przerwq 11 lipca) dwczesna Prezes
Zarzgdu przebywata na urlopie. W dniu 11 lipca 2018 r. dwczesny Zarzad Funduszu
(dwie osoby) podpisat umowe, a w stosunku do pozostalych (ti. z lat 2019-
2020) wyjasnit, ze (...) Czas procedowania mogf ulec wydtuzeniu na skutek dfuzszej
nieobecnosci ktérego$ ze specjalistéw biorgcych udziat w procesie zawarcia umowy.
Do dnia zakonczenia kontroli poprzedni Prezes Zarzadu Funduszu nie ztozyt
wyjasnien w przedmiotowej sprawie.

(akta kontroli str. 539-542, 579-587, 1156-1166)

3. Wystapily jednostkowe przypadki naruszenia termindw okreslonych w Procedurze
udzielania pozyczek i dotacji dotyczacych oceny wnioskéw oraz wyptaty pozyczki.

| tak:

- w przypadku wniosku ztozonego 28 czerwca 2019 r. przez Wodociagi i Kanalizacje
LAKWA”" Spotka zo.0. w Nysie na realizacje zadania pn. Dostawa fabrycznie
nowego samochodu specjalnego do cinieniowego czyszczenia kanatow
i przepompowni  $ciekdw, jego ocena zakoficzona wniesieniem wniosku na
posiedzenie Zarzadu trwata facznie 61 dni roboczych, pomimo tego, ze w pkt. 4 ww.
procedury termin na dokonanie takich czynnosci okreslono na 20 dni roboczych;

- w przypadku wniosku o wyptlate pozyczki nr 5 zlozonego przez PROWOD Spétka
z0.0. Wzwigzku z realizacjg zadania pn. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni
Sciekbw w Dobrzeniu Wielkim na kwote 392,5 tys. zt, ktéry wplynat do zespolu
Obstugi Programéw Ograniczenia Niskiej Emisji, Edukacji Ekologicznej i Ochrony

kanalizacji sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego (Kanalizacia Gminy Kolonowskie "KGK" Spotka
z0.0).

Przedsigwzigcia z 2020 r.: 1) Zakup samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji sanitame),
deszczowej, ogdinospfawnej, obiekiow kanalizacyjnych oraz usuwania awarii na sieciach kanalizacyjnych
(Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spétka Gminy Prudnik zo. 0.); 2) Poprawa
gospodarki wodno-§ciekowej w miejscowosci Szybowice przez budowe kanalizacji sanitamej oraz wyposazenie
obiektéw wod.-kan. w systemy podtrzymywania zasilania elekirycznego ~ etap | (Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spétka Gminy Prudnik z 0. 0.),
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Srodowiska (OPIOS) WFOSIGW w Opolu 23 listopada 2018r., wyplata
whioskowanej kwoty pozyczki nastapita 4 grudnia 2018 r. (w 11 dniu), pomimo tego,
ze zgodnie z pkt 18.2 i w pkt 18.3 ww. procedury m.in. ocena wniosku o wypfate
pozyczki, sporzadzenie dyspozycji wyplaty przekazanej do specjalisty ZF oraz
dokonanie wyptaty pozyczki powinno trwa¢ nie diuzej niz dziewie¢ dni.

(akta kontroli str. 472-475, 791-797, 915-930, 1172-1197)

W odniesieniu do pierwszej nieprawidlowosci Prezes Zarzadu wyjasnit, Ze {...)
Trudno jest jednoznacznie stwierdzié, co byto przyczyng dfuzszego procedowania
wniosku we wskazanym okresie, poniewaz funkcje Prezesa objatem od lipca 2019 .
i znany mi byl fakt opdinien w realizacji oceny wnioskéw i udzielenia
dofinansowania.
W sprawie naruszenia terminéw oceny wnioskow o wyptate pozyczki i jej wyptaty
Prezes Zarzadu wyjasnit natomiast, ze (...) Pomimo zrealizowania przez Fundusz
dyspozycji wyptaty w 11 dniu nie zostaly naruszone zapisy § 4 umowy pozyczki,
w ktorych okrelono, Zze wypfata pozyczki lub jej raty nastgpi na podstawie
zlozonych przez Pozyczkobiorce dokumentéw w terminie do 14 dni od daty ich
przedstawienia. Zatem terminy okre$lone w procedurach obowigzujacych w okresie
rozpatrywania wniosku o ptatno$¢, zawieraly zalecane ramy czasowe
uwzgledniajace ryzyko ewentualnych opozniefi celem zachowania umownych
terminéw na wypfate pozyczki.

(akta kontroli str. 519-522, 539-541)

4. W przypadku 15 uméw niedochowano terminéw dotyczacych rozliczenia
koricowego zadania okreslonych w Procedurze udzielania pozyczek i dotacji. | tak.

alw przypadku 1441 z 20 umoéw objetych badaniem, ocena koricowa realizacii
zadania i rozliczenia®2, w ramach ktorej nastapito sporzadzenie Karty rozliczenia
koficowego zadania, trwata od 15 do 236 dni roboczych, co stanowito naruszenie
10 dniowego terminu na dokonanie takich czynnosci okreslonego w pkt. 19.2 ww.
procedury;
b/w przypadku jednej*® umowy przyjecie rozliczenia koficowego przez Zarzad
nastapito 20 kwietnia 2018r., a pismem z 11 maja2018r. beneficient zostat
poinformowany o zakonczeniu postepowania, zgodnie natomiast z pkt 19.4 ww.
procedury udzielenie odpowiedzi beneficjentowi dotyczacej przyjecia rozliczenia
koricowego powinno nastapi¢ w terminie 7 dni od podjecia przez Zarzad decyzji
w tym zakresie.

(akta kontroli str. 476, 684-685, 931-937)

# Dotyczylo to uméw: 1/ Gmina Lasowice Wielkie ~ Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Trzebiszynie; 2/ Zaklad
Wodociagéw i Ustug Komunalnych EKOWOD Spotka z 0. 0. w Namysfowie — Budowa kanalizacji sanitarnej
w migjscowosci Gluszyna - | etap; 3/ Zaklad Wodociagow i Ustug Komunalnych EKOWOD Spolka zo. o.
w Namyslowie — Budowa kanalizacji sanitarnej tlocznej i grawitacyjnej — kanat poludniowy Ziemietowice-
Smarchowice Wielkie; 4/ Wodociggi i Kanalizacja w Bialej Spolka zo.0. - Przebudowa i rozbudowa
oczyszezalni $ciekow w miescie Biata (dwie umowy); 5/ Wodociagi | Kanalizacja w Biatej Spotka z o. o — Budowa
kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Opolska w migjscowosci Biata (dwie umowy); 6/ Gmina tubniany -
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w Luboszycach oraz stacji uzdatniania wody w Kobylnie,
gmina tubniany; 7/ Gmina Strzeleczki - Budowa kanalizacji $ciekowej w miejscowosci Moszna (dwie umowy);
8/ Gmina Pawlowiczki — Budowa kanalizaji sanitarnej dla wsi Gosciecin etap I; 9/ Gmina Bierawa — Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Bierawa — ul. Poina w Starym Kozlu i ul. Dgbowa w Bierawie;
10/ Wodociagi i Kanalizacja HYDROKOM Spbtka z o. . w Kluczborku — Poprawa jakodci gospodarki $ciekowej
na terenie gminy Kluczbork - Il etap; 11/ Wodociagi i Kanalizacja "AKWA" Spétka z 0. 0. w Nysie — Rozbudowa
systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nysa.

42 Obejmujaca m.in. weryfikacje kompletnosci i prawidtowosci sporzadzenia dokumentow okreslonych w umowie
pozyczki jako dokumentow potwierdzajacych zakoriczenie zadania,

43 Przedsigwziecie pn. Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w Trzebiszynie (Gmina Lasowice Wielkie).
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Prezes Zarzadu wyjasnit, ze (...) Przekroczenie terminéw ,Procedury udzielania
pozyczek i dotacji ze Srodkéw wiasnych WFOSIGW w Opolu (zafacznik do
zarzgdzenia Prezesa Zarzadu WFOSIGW w Opolu nr 03/2015 z 18 marca 2015r.)
przy sporzadzaniu rozliczeh kofcowych zadafh wraz ze sporzgdzaniem
odpowiednich informacji do PoZyczkobiorcy w sprawie przyjecia tegoz rozliczenia
koncowego spowodowane bylo: zmnigjszeniem skfadu osobowego Zespofu
realizujgcego zadania z zakresu ochrony $rodowiska i kumulacjg zadan biezacych
na poszczegolnych stanowiskach;, realizacjg przez pracownikéw OPIOS czynnosci
zwigzanych z wdrazaniem ,Programu Czyste Powietrze” w celu zwigkszenia
efektywnosci dziafania innego Zespofu odpowiedzialnego za ten program; duzg
absencjg chorobowg pracownikdw Zespofu (dwa pierwsze kwartafy 2019r.).

(akta kontroli str. 523-538)

5. W obowigzujacej w Funduszu Procedurze udzielania i rozliczania dofinansowania
stanowigce] zalgcznik do zarzadzenia nr 09/2020, nie okreslono w sposob
jednoznaczny termindéw (tj. wyrazonych liczbg dni) na rozpatrzenie wniosku
o dofinansowanie i podpisanie umowy. W pkt [V Uwagi ogdine tego dokumentu
w ppkt. 3 ujeto zapis, ze wykonanie czynnosci okre$lonych w procedurze co do
zasady nastepuje niezwlocznie, jezeli odrebne uregulowania wynikajace
z realizowanych systemoéw dofinansowan nie stanowig inaczej.

Zgodnie ze standardem kontroli zarzadczej B6 OkreSlanie celédw i zadan,
monitorowanie i ocena ich realizacji, okre$lonym w zalgczniku do komunikatu nr 23
Ministra Finanséw z dnia 16 grudnia2009r. w sprawie standardéw kontroli
zarzadczej dla sektora finansdw publicznych#4, cele i zadania nalezy okresla¢ jasno
a ich wykonanie monitorowa¢ za pomocg wyznaczonych miernikow. Jednocze$nie
w art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych#s
wskazano, ze zapewnienie terminowej realizacji celéw i zadan stanowi jedno
z dziatan wchodzacych w sktad kontroli zarzadczej w jednostce sektora finansow
publicznych. Dlatego tez w kontrolowanej jednostce niedochowano nalezytej
starannosci nie ustalajac w Procedurze ustalania i rozliczania dofinansowania
konkretnych, jednoznacznych terminéw na rozpatrywanie otrzymywanych wnioskow
o dofinansowanie oraz na podpisanie z beneficjentami umoéw po pozytywnej decyzji

wiasciwych organéw Funduszu.
(akta kontroli str, 480-487)

Prezes Zarzadu Funduszu wyjasnit, ze (...) Opracowanie nowych procedur wynika
Z uprzednich doswiadczen (...). Nowe procedury majq na celu okreSlenie czynnosci
i toku postepowania na kazdym etapie oceny i realizacji wnioskéw o udzielenie
dofinansowania. Kazdy ze specjalistow wiodacych przy rozpatrywaniu wnioskow
i realizacji umowy o dofinansowanie danej inwestycjilprojektu zobowiazany jest do
procedowania poszczegolnych etapéw w moZliwie jak najkrétszym czasie, co
zostato wskazane w pkt. IV. Uwagi ogéine. ppkt. 3 Procedur udzielania i rozliczania
dofinansowania (...). Obecnie co do zasady, proces ten odbywa sie ptynnie i tak
szybko jak jest to moZliwe. W sporadycznych przypadkach, moze sie zdarzy¢ nieco
dtuzszy czas rozpatrywania wnioskow i przygotowania uméw, na co wplywajq rézne
czynniki wynikajgce np. m.in. ze zdarzen losowych po stronie beneficjentéw,
opbznien w dostarczaniu dokumentéw po stronie beneficjentow, wyznaczanych
terminéw posiedzert Rady Nadzorczej (ktére odbywajq sie raz w miesigcu),
a w obecnym czasie mogq sie zdarzy¢ zakfécenia zwigzane z pandemig COVID-19.
Ponadto dowodem na dbatos¢ o jak najszybsze procedowanie poszczegoinych
etapow rozpatrywania wnioskow po stronie Funduszu jest fakt, iz w obecnym czasie

4Dz, Urz. Min. Finanséw Nr 15, poz. 84,
4Dz, U, 22019 . poz. 869, ze zm.
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Uwagi
Whioski

Prawo zgloszenia
zastrzezen

Obowigzek
poinformowania

NIK o sposobie
wykonania wnioskow

do Funduszu nie wplywaja skargi zwigzane ze zbyt diugim oczekiwaniem na
rozpatrzenie wniosku w obszarze prowadzonej kontroll.
(akta kontroli str. 540-543)

IV. Uwagi i wnioski

W zwiazku ze stwierdzonymi nieprawidlowosciami, Najwyzsza Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia nastepujace uwagi
i wnioski:

Najwyzsza |zba Kontroli nie formutuje uwag.

Najwyzsza Izba Kontroli wnosi o podjecie skutecznych dziatat majacych na celu
ustalenie w obowiazujacej Procedurze udzielania i rozliczania dofinansowania
konkretnych, jednoznacznych termindw na rozpatrywanie otrzymywanych wnioskow
o dofinansowanie i na podpisanie umowy o dofinansowanie.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostato sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystgpienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zgtasza sie
do dyrektora Delegatury NIK w Opolu. Prawo zglaszania zastrzezenh, zgodnie
zart. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystapienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treécig uchwaty w sprawie zastrzezen.

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK nalezy poinformowaé Najwyzszg Izbe Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystapienia pokontrolnego, o sposobie wykonania
wniosku pokontrolnego oraz o podjetych dziataniach lub przyczynach niepodjecia
tych dziatan.

W przypadku wniesienia zastrzezen do wystapienia pokontrolnego, termin
przedstawienia informacji liczy sie od dnia otrzymania uchwaly o oddaleniu
zastrzezen w catosci lub zmienionego wystapienia pokontrolnego.

Opole, 24, luty 2021 .

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Opolu
Kontroler Dyrektor

Agnieszka Broszczak
specjalista kontroli panstwowej
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