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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 
(dalej: WFOŚiGW we Wrocławiu lub Fundusz), ul. Jastrzębia 24, 53-148 Wrocław 
 
Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu od dnia 
9 października 2017 r. 
 

Finansowanie zadań dotyczących zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych 
 
Od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r., z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed/po tym okresie 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 
 
 
1. Marek Skrzypecki, doradca ekonomiczny, legitymacja służbowa nr 22480 
2. Joanna Marczyk, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LWR/187/2020 z 10 grudnia 2020 r.  
 (akta kontroli tom I str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz.U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli, pozytywnie ocenia realizowany w WFOŚiGW we 
Wrocławiu proces dofinansowania zadań z zakresu gospodarki ściekowej, w tym 
zadań ujętych w AKPOŚK 20173.  

W planach finansowych badanego okresu, nie uwzględniono wprawdzie środków 
przeznaczonych na pożyczki, niemniej to ich konstrukcja oraz wysokość 
zaplanowanych środków na dotacje zapewniły dofinansowanie niemal wszystkich 
zgłoszonych przedsięwzięć. W przypadku dofinansowania na zasadach ogólnych, 
na 94 rozpatrywane w latach 2018-2020 (do 30 września) wnioski (o łącznej 
wartości 668 749,5 tys. zł), tylko jeden (na kwotę 436,0 tys. zł) został odrzucony 
z przyczyn formalnych, a jeden (na kwotę 145 860,0 tys. zł) został faktycznie 
wstrzymany do czasu pozyskania na ten cel środków finansowych z NFOŚiGW4. 
W przypadku dwóch pozostałych programów realizowanych w WFOŚiGW we 
Wrocławiu, zaplanowane kwoty znacznie przewyższały zapotrzebowanie, gdyż 
w badanym okresie, dofinansowując 100% zgłoszonych wniosków, wykorzystano 
2,8% zaplanowanych środków na dofinansowanie realizacji Programu 
priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania 
podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej oraz 14,0% środków 
na dofinansowanie Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK5. 

Rozpatrywanie wniosków, podpisywanie umów oraz ich rozliczanie odbywało się 
zgodnie z obowiązującymi w WFOŚiGW we Wrocławiu pozaterminowymi 
zasadami6. Zgodnie z ustalonymi regulacjami monitorowano i kontrolowano 
realizację umów oraz osiągane efekty realizacji przedsięwzięć.  

Stwierdzone nieprawidłowości miały formalny charakter i dotyczyły przekroczeń 
terminów rozpatrywania wniosków o dofinansowanie. Nie miało to jednak 
negatywnych skutków dla realizacji przedsięwzięć, ponieważ we wszystkich 
przypadkach dotrzymano terminu podpisania umowy. 
  

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
3 Piąta aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych zatwierdzona przez Radę 

Ministrów 31 sierpnia 2017 r. 
4 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
5 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
6 Wszystkie zatwierdzone do stosowania w WFOŚiGW wewnętrzne zasady i regulacje, które określały sposób 
postępowania i procedowania ze składanymi wnioskami przez beneficjentów, nie określały natomiast terminów 
rozpatrywania wniosków i realizacji zadań.  

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków 
komunalnych  

1.1. Planowanie i wydatkowanie środków na finansowanie zadań 
z zakresu gospodarki ściekowej 

WFOŚiGW we Wrocławiu realizując przepisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska8, w latach 2018-2020 (do 30 września) dofinansowywał 
zadania związane z gospodarką ściekową na podstawie: [a] ogólnych zasad 
dofinansowania, [b]  Programu priorytetowego dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej (uchwała RN9 nr 18/2017 z dnia 17 lutego 2017 r., zmieniona 
uchwałą RN nr 56/2018 z dnia 29 marca 2018 r.), [c] Programu dofinansowania 
przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-
ściekową realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK (uchwała RN 
nr 65/2019 z dnia 29 czerwca 2019 r.). 

(akta kontroli tom I str. 23-90) 

Podstawą planowania wydatków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz opracowywania 
programów obowiązujących w latach 2018-2020 (do 30 września) były: 

1) w przypadku naborów ciągłych wynikających z programów ogólnopolskich – 
składane przez potencjalnych beneficjentów wnioski o dofinansowanie, 

2) w przypadku Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – potrzeby gmin związane z koniecznością wywiązania się 
z uzyskania efektów ekologicznych zadań dofinansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dalej: UE), 

3) w przypadku Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK – ogłoszenie naboru przez NFOŚiGW. 

(akta kontroli tom I str. 90-91) 

Plan wydatków WFOŚiGW we Wrocławiu na poszczególne programy (w okresie ich 
obowiązywania) kształtował się następująco: 

1) dofinansowanie na zasadach ogólnych – nie planowano konkretnych kwot na 
gospodarkę ściekową, w tym na KPOŚK, nie dokonywano podziału środków 
zaplanowanych na dany rok na poszczególne komponenty, 

2) dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej – 10 000,0 tys. zł (środki krajowe, w formie pożyczek)10, 

3) dofinansowanie w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we 
Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową 

                                                      
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dz.U. z 2020 r. poz.1219, ze zm. 
9 Rada Nadzorcza WFOŚiGW we Wrocławiu. 
10 Plan dotyczył lat 2018-2020. 
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realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych  w KPOŚK – 17 277,5 tys. zł 
(środki krajowe, w formie pożyczek), w tym 14 000,0 tys. zł w latach 2018-2020. 

 (akta kontroli tom I str. 325-327)  

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu podał, że kwota pożyczek na dany rok 
nie jest częścią składową planu finansowego (wypłaty pożyczek nie stanowią 
kosztów Funduszu). Kwoty udzielanych pożyczek ustalane są: [a] w przypadku 
dofinansowania na zasadach ogólnych – w ramach założeń przyjmowanych do 
sporządzenia planu finansowego, które nie przyjmują formy pisemnej w postaci 
obowiązującego dokumentu, stanowiącego limit wypłacanych pożyczek, 
[b] w przypadku programów – w treści programów, bądź wynikają z umów zawartych 
z NFOŚiGW. I tak w latach 2018-2020 w WFOŚiGW we Wrocławiu przyjęto do 
wykorzystania (wypłaty) następujące kwoty pożyczek (w ramach dofinansowania na 
zasadach ogólnych oraz w ramach programów): 110 mln zł w 2018 r., 185,0 mln zł 
w 2019 r. oraz 180,0 mln zł w 2020 r. Wysokość udzielanych pożyczek – jak wynika 
z wyjaśnień Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu – była określana 
z uwzględnieniem m.in. stanu wolnych środków finansowych Funduszu, 
przewidywanych wpływów z tytułu spłat pożyczek, przypadających do spłaty rat 
kapitałowych i odsetkowych oraz konieczności zachowania płynności finansowej. 

(akta kontroli tom I str. 326-327) 

Zasady naboru i oceny wniosków oraz przyznawania dofinansowania w latach 2018-
2020 (30 września) ustalono w: 

1. W przypadku wniosków składanych na zasadach ogólnych (tzw. nabór ciągły): 
a)  w uchwałach RN określających Zasady udzielania i umarzania pożyczek 

oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji11, w uchwałach RN 
zawierających Kryteria wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu12; 

b) w uchwałach RN zawierających Listę przedsięwzięć priorytetowych 
WFOŚiGW we Wrocławiu13;  

c) w zarządzeniu Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 23/2016                          
z 19 sierpnia 2016 r., zawierającym Instrukcję regulującą procedurę i terminy 
rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych umów, zmienionym 
zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 28/2018 z dnia 
18 lipca 2018 r., zgodnie z którą: 
 w terminie do 21 dni od daty wpływu wniosku, pracownik Zespołu 

Inwestycji i Programów, któremu przydzielono do rozpatrzenia wniosek 
dokonuje jego weryfikacji i oceny pod względem kompletności 
i zgodności z obowiązującymi kryteriami i zasadami udzielania pomocy 
ze środków Funduszu (tworzenie tzw. karty informacyjnej), 

 rozpatrywanie wniosków przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu, 
w oparciu o przygotowane karty informacyjne zadań odbywa się 
sukcesywnie, przy czym ustala się, że decyzje o udzieleniu lub 
odmowie przyznania pomocy finansowej winny być podjęte w terminie 

                                                      
11 Uchwały nr: 154/2015 z 16 listopada 2015 r., 69/2018 z 11 maja 2018 r., 69/2019 z 29 lipca 2019 r., 82/2020 

z 31 sierpnia 2020 r. W powyższych uchwałach ustalono ogólne zasady udzielania dofinansowania 
i przekazywania środków, formy dofinansowania oraz szczegółowe zasady udzielania i umarzania pożyczek, 
a także przyznawania i rozliczania dotacji i dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. 

12 Uchwały nr: 74/2013 z 28 czerwca 2013 r. i 68/2018 z 11 maja 2018 r. 
13 Uchwały nr: 68/2017 z 4 września 2017 r., 94/2018 z 29 czerwca 2018 r. i 62/2019 z 26 czerwca 2019 r. 
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nie dłuższym niż 60 dni, licząc od daty wpływu kompletnego wniosku 
do Funduszu14, 

 w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od powzięcia informacji 
o uchwale RN o dofinansowaniu zadania15 pracownik załatwiający 
sprawę przygotowuje zawiadomienie wnioskodawcy o podjętej 
decyzji16, 

 złożone w wyniku zawiadomienia dokumenty podlegają weryfikacji, 
a przygotowanie wniosków i propozycji nie może trwać dłużej niż 30 dni 
licząc od daty wpływu kompletnych dokumentów, 

 w ciągu 14 dni od podjęcia przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu 
ostatecznej decyzji o przyznaniu dofinansowania sporządzany jest 
projekt umowy, 

 termin pomiędzy otrzymaniem przez wnioskodawcę zawiadomienia 
(ostatniego) o otrzymaniu pomocy finansowej, a podpisaniem umowy 
nie może być dłuższy niż trzy miesiące (w wyjątkowych przypadkach 
termin te może być przedłużony), 

 w przypadku zmiany warunków zawartych umów – termin załatwiania 
skompletowanego wniosku i przygotowania stosownych informacji wraz 
z propozycjami do decyzji organów Funduszu nie może być dłuższy niż 
14 dni licząc od daty jego wpływu; 

d) w uchwałach Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zawierających Instrukcję 
rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na 
dofinansowanie zadań17. 

2. W przypadku Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej:  

a) w uchwałach RN18,w których ustalono, że program będzie wdrażany w latach 
2017-202019, wydatkowanie środków będzie następowało do 31 grudnia 
2020 r.20, a nabór wniosków prowadzony będzie w sposób ciągły do dnia 
30 czerwca 2020 r.21,  

b) w zarządzeniu Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 23/2016                       
z 19 sierpnia 2016 r., zawierającym Instrukcję regulującą procedurę i terminy 
rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych umów, zmienionym 
zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 28/2018 
z dnia18 lipca 2018 r. (opisaną wyżej), 

                                                      
14 W wyjątkowych przypadkach wymagających zebrania dodatkowych informacji o zadaniu lub zaopiniowania 

przez RN wniosku, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach Zarządu Funduszu oraz, gdy propozycje 
Zarządu Funduszu wymagają zatwierdzenia przez RN Funduszu, termin ten może być wydłużony do 90 dni. 

15 O podjętych uchwałach RN Funduszu o dofinansowaniu zadań pracownicy Zespołu Inwestycji i Programów 
powiadamiani są najpóźniej następnego dnia po ich uprawomocnieniu. 

16 W przypadku decyzji pozytywnych oprócz zawiadomienia o wielkości i formie przyznanej pomocy finansowej 
należy precyzyjnie wyspecyfikować dokumenty jakie są niezbędne do przygotowania umowy dotacji lub 
pożyczki oraz podać termin ich przedłożenia; w informacji do wnioskodawcy należy podać, iż nie zawarcie 
umowy w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia może spowodować cofnięcie przyznanej 
pomocy. 

17 Uchwały nr: 44/2017 z 9 lutego 2017 r., 506/2017 z 1 września 2017 r., 384/2018 z 4 czerwca 2018 r. oraz 
737/2018 z 8 listopada 2018 r., zawierające definicję przedmiotu rozliczeń, zasady dokonywania rozliczeń, 
zasady rozliczeń związane z uruchomieniem środków i rozliczeniem końcowym zadania (terminy zostały 
określone w Instrukcji regulującej procedurę i terminy rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych umów). 

18 Uchwała RN nr 18/2017 z 17 lutego 2017 r., zmieniona uchwałą RN nr 56/2018 z 29 marca 2018 r. 
19 Pierwotnie (uchwała RN nr 18/2017) – w latach 2017-2018. 
20 Pierwotnie (uchwała RN nr 18/2017) – do 31 grudnia 2018 r. 
21 Pierwotnie (uchwała RN nr 18/2017) – do 30 czerwca 2018 r. 
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c) zarządzeniu Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 39/2017 z dnia 
20 listopada 2017 r., zawierającym Instrukcję rozliczania środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań realizowanych 
w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej22, 

3. W przypadku Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK:  

a) w uchwale RN nr 65/2019 z 29 czerwca 2019 r.,  
b) w zarządzeniu Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 23/2016                         

z 19 sierpnia 2016 r., zawierającym Instrukcję regulującą procedurę i terminy 
rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych umów, zmienionym 
zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 28/2018 z dnia 
18 lipca 2018 r. (opisaną wyżej), 

c) w uchwałach Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zawierających Instrukcję 
rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na 
dofinansowanie zadań (opisaną wyżej). 

Zasady kontroli zadań regulowały w badanym okresie stosowne zarządzenia 
Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu23, w których ustalono zasady 
planowania kontroli, organizacji kontroli, przedmiotu i zakresu kontroli prowadzenia 
czynności kontrolnych, postępowania pokontrolnego oraz sprawozdawczości. 

(akta kontroli tom I str. 23-88, 90-91, 96-324) 

W latach 2018-2020 (do 30 września) nie dokonywano zmian w zakresie wysokości 
środków przeznaczonych na finansowanie poszczególnych programów.  

(akta kontroli tom I str. 93) 

W okresie obowiązywania poszczególnych programów wydatkowano łącznie 
205 921,1 tys. zł (środki krajowe, w tym 21 552,4 tys. zł w formie dotacji 
i 184 368,7 tys. zł w formie pożyczek), w tym na: 

1. Dofinansowanie na zasadach ogólnych – łącznie 203 677,6 tys. zł (środki 
krajowe, w tym 21 552,4 tys. zł w formie dotacji i 182 125,2 tys. zł w formie 
pożyczek), w tym dofinansowanie wniosków złożonych: 

a) przed 2018 r. – 152 129,2 tys. zł, w tym 19 371,0 tys. zł w formie dotacji 
i 132 758,2 tys. zł w formie pożyczek, 

b) w 2018 r. – 37 770,1 tys. zł, w tym 2 181,4 tys. zł w formie dotacji  
i 35 588,7 tys. zł w formie pożyczek, 

c) w 2019 r. – 13 778,2 tys. zł (w formie pożyczek).  
W 2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku; 

                                                      
22 Zawierającą: definicję przedmiotu rozliczeń, zasady dokonywania rozliczeń, zasady rozliczeń związane 

z uruchomieniem środków i rozliczeniem końcowym zadania (terminy zostały określone w Instrukcji regulującej 
procedurę i terminy rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz 
wniosków o zmianę warunków zawartych umów). 

23 Zarządzenia nr 75/2012 z 12 września 2012 r. w sprawie wytycznych do prowadzenia kontroli w terenie zadań 
dofinansowanych oraz planowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, zmienione 
zarządzeniami nr: 6/2013 z 29 stycznia 2013 r., 32/2013 z 29 października 2013 r. oraz 35/2017 z 20 listopada 
2017 r. 
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2. Dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej – 281,8 tys. zł (środki krajowe, w formie pożyczek); 

3. Dofinansowanie w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we 
Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową 
realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych  w KPOŚK – 1 961,8 tys. zł 
(środki krajowe, w formie pożyczek). 

Dofinansowanie przedsięwzięć w badanym okresie związanych z gospodarką 
wodno-ściekową wyniosło łącznie 193 516,3 tys. zł (środki krajowe, w tym                  
19 993,6 tys. zł w formie dotacji i 173 522,7 tys. zł w formie pożyczek), w tym na: 

1. Dofinansowanie na zasadach ogólnych – łącznie 191 272,8 tys. zł (środki 
krajowe, w tym 19 993,6 tys. zł w formie dotacji i 171 279,2 tys. zł w formie 
pożyczek), w tym dofinansowanie wniosków złożonych: 

a) przed 2018 r. – 139 724,4 tys. zł, w tym 17 812,2 tys. zł w formie dotacji 
i 121 912,2 tys. zł w formie pożyczek, 

b) w 2018 r. – 37 770,1 tys. zł, w tym 2 181,4 tys. zł w formie dotacji  
i 35 588,7 tys. zł w formie pożyczek, 

c) w 2019 r. – 13 778,2 tys. zł w formie pożyczek.  
W 2020 r. nie zrealizowano żadnego wydatku; 

2. Dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej – 281.8 tys. zł (środki krajowe w formie pożyczek); 

3. Dofinansowanie w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we 
Wrocławiu przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową 
realizowanych poza granicami aglomeracji ujętych  w KPOŚK – 1 961,8 tys. zł, 
środki krajowe, w formie pożyczek. 

Dofinansowanie zadań ujętych w AKPOŚK 2017 wyniosło łącznie 67 124,5 tys. zł – 
środki krajowe, w tym 3 274,4 tys. zł w formie dotacji oraz 63 850,1 tys. zł w formie 
pożyczek i udzielane było na zasadach ogólnych. Wydatki na dofinansowanie zadań 
na podstawie złożonych wniosków wyniosły: 

1) wnioski złożone przed 2018 r. – 61 744,2 tys. zł (w tym 3 245,2 tys. zł w formie 
dotacji i 58 499,0 tys. zł w formie pożyczek), 

2) wnioski złożone w 2018 r. – 2 076,3 tys. zł, w tym 29,1 tys. zł w formie dotacji 
i 2 047,2 tys. zł w formie pożyczek, 

3) wnioski złożone w 2019 r. – 3 303,9 tys. zł w formie pożyczek, 

4) wnioski złożone w 2020 r. – nie zrealizowano żadnego wydatku. 

Faktyczny okres finansowania24 (realizacji wydatków) wynosił:  

1) od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. (dofinansowanie na zasadach 
ogólnych zadań na podstawie wniosków złożonych w latach 2018-2019),  

2) od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. (dofinansowanie w ramach 
Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu 
wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej),  

3) od 1 stycznia 2020 r. do 30 września 2021 r. (dofinansowanie w ramach 
Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć 

                                                      
24 Okres od pierwszej do ostatniej płatności. 
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związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza granicami 
aglomeracji ujętych w KPOŚK). 

(akta kontroli tom II str. 20)  

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wyjaśniając niską (kwotowo) realizację 
wydatków na poszczególne programy (i/lub formy dofinansowania) podał, że: 

1) w przypadku dwóch programów: 

a) Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – program został stworzony ze względu na potrzeby gmin 
związane z koniecznością wywiązania się z uzyskania efektów 
ekologicznych realizowanych zadań, dofinansowanych ze środków 
pochodzących z budżetu UE. Budżet programu zaplanowano na kwotę 
10 mln zł. Kwotę założono na podstawie wcześniej prowadzonego programu 
dofinansowania budowy podłączeń, zakładając, że na obszarach na których 
wybudowano kanalizację (którą dofinansowano ze środków UE) należy 
wykonać podłączenia do kanalizacji, aby uzyskać zakładany efekt 
ekologiczny. Dodatkowo do WFOŚiGW we Wrocławiu wpływały zapytania od 
potencjalnych beneficjentów w zakresie możliwości finansowania budowy 
podłączeń. Ponieważ zasady ogólne nie przewidują finansowania zadań                    
w zakresie budowy podłączeń, a poprzedni program cieszył się 
zainteresowaniem ze strony gmin, Fundusz podjął decyzję o jego 
uruchomieniu. W okresie składania wniosków, czyli do 30  czerwca 2020 r., 
do Funduszu wpłynęło siedem wniosków, z czego dla trzech podpisano 
umowy o dofinansowanie. W przypadku jednego wniosku, umowa  została 
podpisana po okresie badanym przez NIK (18 listopada 2020 r.) i opiewała 
na kwotę 938 178 zł; 

b) Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu przedsięwzięć 
związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza granicami 
aglomeracji ujętych w KPOŚK – program został opracowany po ogłoszeniu 
naboru przez NFOŚiGW. Budżet programu został ustalony na podstawie 
złożonych wstępnie wniosków (w przypadku WFOŚiGW we Wrocławiu – 
14 mln zł – na taką kwotę została podpisana umowa udostępniania 
środków). Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zaznaczył, że: [a] nabór 
na dofinansowanie tego rodzaju zadań prowadził również UMWD25 oferując 
swoim beneficjentom dotację do 63,63% kosztów kwalifikowanych, co 
spowodowało, że część wnioskodawców złożyła wnioski równocześnie do 
WFOŚiGW we Wrocławiu i do UMWD, [b] zadania, które uzyskały 
dofinansowanie ze środków UE nie mogły korzystać z umorzenia kwot 
dofinansowania, stanowiącego atut programu, co skutkowało decyzjami 
o rezygnacji z dofinansowania z WFOŚiGW we Wrocławiu i realizacji zadań 
przy udziale środków własnych i UE, [c] terminy realizacji i osiągnięcia 
efektów narzucone przez program, powodowały, że większość potencjalnych 
beneficjentów rezygnowała z udziału w tym programie, na rzecz przejścia na 
ogólne zasady dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu; 

2) Planowane kwoty wypłat pożyczek dotyczyły nie tylko zadań w zakresie 
gospodarki ściekowej, lecz wszystkich dziedzin, w ramach których realizowane 
były zadania dofinansowane ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu, a więc były 
znacznie większe od planowanych kwot pożyczek w zakresie gospodarki 
ściekowej w ramach wniosków złożonych w danym roku. Kwota planowanych 

                                                      
25 Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. 
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wypłat pożyczek na dany rok uwzględniała ponadto zobowiązania wynikające 
z umów zawartych w latach wcześniejszych, jak i płatności wynikających                       
z umów zawartych w danym roku. 

 (akta kontroli tom II str. 38-74, 111-112)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.2. Dofinansowanie realizacji zadań z zakresu gospodarki 
ściekowej 

W latach 2018-2020 realizowano łącznie 176 umów związanych 
z dofinansowywaniem przedsięwzięć z zakresu gospodarki ściekowej (tzw. aktywne 
umowy) o łącznej wartości 277 368,4 tys. zł, w tym:  
 na zasadach ogólnych – 172 umowy o łącznej wartości 274 439,4 tys. zł ze 

środków WFOŚiGW we Wrocławiu, w tym: 59 umów (48 004,8 tys. zł) na 
dofinansowanie w formie dotacji, osiem umów (26 359,8 tys. zł) na 
dofinansowanie w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej oraz 
105 umów (200 074,8 tys. zł) na dofinansowanie w formie pożyczki, 

 w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – trzy umowy o łącznej wartości 281,8 tys. zł ze środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu na dofinansowanie w formie pożyczki, 

 w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych 
poza granicami aglomeracji ujętych  w KPOŚK – jedna umowa o wartości 
2 647,2 tys. zł ze środków NFOŚiGW na dofinansowanie w formie pożyczki. 

(akta kontroli tom II str. 1, 12-19)  

Powyższe umowy zawierano na okresy26 do siedmiu lat, tj.: 
 na zasadach ogólnych: [a] umowy dotacji – do siedmiu lat, [b] umowy pożyczki 

na zachowanie płynności finansowej – do dwóch lat, [c] umowy pożyczek – do 
siedmiu lat, przy czym 37 umów zawarto na okres do 26 dni, 

 w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – umowy na okres do czterech lat, przy czym jedną umowę zawarto 
na okres 19 dni, 

 w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych  w KPOŚK – umowa na okres do jednego roku. 

(akta kontroli tom II str. 13-19, 21)  

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wyjaśniając przyczyny krótkich okresów 
obowiązywania umów podał, że: [a] Wnioski do WFOŚiGW we Wrocławiu mogą być 
składane na różnym etapie przygotowania inwestycji – po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę, przed przetargiem, w trakcie przetargu bądź w trakcie realizacji. Ważne 
jest, aby wniosek był złożony przed zakończeniem realizacji zadania, gdyż zadania 
zakończone nie mogą być finansowane; [b] Zgodnie z „Zasadami [..]” 
obowiązującymi w Funduszu udzielenie pomocy finansowej (podpisanie umowy) 
odbywa się zasadniczo po wyłonieniu wykonawcy robót. Decyzję o przyznaniu 
pomocy podejmują organy Funduszu na podstawie kompletnego wniosku 
o dofinansowanie (Zarząd bądź Rada Nadzorcza); [c] Okres kwalifikowania kosztów 

                                                      
26 Okres liczony od dnia zawarcia umowy do dnia rozliczenia rzeczowego i finansowego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

Opis stanu 
faktycznego 
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w ramach poszczególnych zadań rozpoczyna się od dnia złożenia wniosku 
o dofinansowanie – data zawarcia umowy nie ma wpływu na kwalifikowalność 
kosztów. Umowę sporządza się posiadając wszystkie dokumenty niezbędne do jej 
przygotowania, w tym po dokonaniu oceny zdolności wnioskodawcy do spłaty 
pożyczki wykonywanej przez dział ekonomiczno-księgowy w przypadku umów 
pożyczkowych; [d] Dokumenty wymagane do oceny wniosku oraz przygotowania 
umowy dostarczają wnioskodawcy, co w istotny sposób przekłada się na termin 
przygotowania umowy. Natomiast termin rozliczenia zadania jest najczęściej 
determinowany koniecznością rozliczenia się wnioskodawcy z wykonawcą robót.  

(akta kontroli tom II str. 113-118)  

W ww. okresie rozpatrzono 94 wnioski o dofinansowanie (tzw. wnioski aktywne) 
na przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej o łącznej wartości 
668 749,5 tys. zł, w tym na dofinansowanie: 
a) na zasadach ogólnych – 81 wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć 

z zakresu gospodarki ściekowej o łącznej wartości 653 465,4 tys. zł, w tym na 
dofinansowanie w formie: 
 pożyczki – 45 wniosków na przedsięwzięcia o łącznej wartości 

463 628,8 tys. zł, 
 pożyczki na zachowanie płynności – sześć wniosków na przedsięwzięcia 

o łącznej wartości 51 940,5 tys. zł, 
 pożyczki oraz dotacji – 25 wniosków na przedsięwzięcia o łącznej wartości 

122 518,1 tys. zł, 
 pożyczki, dotacji oraz pożyczki na zachowanie płynności – dwa wnioski na 

przedsięwzięcia o łącznej wartości 6 796,9 tys. zł, 
 pożyczki oraz pożyczki na zachowanie płynności – trzy wnioski na 

przedsięwzięcia o łącznej wartości 8 581,1 tys. zł; 

b) w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – siedem wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć o łącznej 
wartości 6 113,8 tys. zł (dofinansowanie w formie pożyczki); 

c) w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych  w KPOŚK – sześć wniosków na dofinansowanie 
przedsięwzięć o łącznej wartości 9 170,3 tys. zł (dofinansowanie w formie 
pożyczki). 

(akta kontroli tom II str. 2, 12, 22-37)  

Łączna kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 404 304,1 tys. zł (w tym 
35 747,9 tys. zł – w formie dotacji, 368 556,2 tys. zł w formie pożyczek) i dotyczyła 
dofinansowania: 
 na zasadach ogólnych – 392 400,2 tys. zł (w tym 35 747,9 tys. zł – w formie 

dotacji, 356 652,3 tys. zł – w formie pożyczek), 
 w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 

Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – 2 982,3 tys. zł (w formie pożyczek), 

 w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK – 8 921,6 tys. zł (w formie pożyczek). 

(akta kontroli tom II str. 3, 12, 22-37)  
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W wyniku rozpatrzenia ww. wniosków podpisano umowy na łączną kwotę 
dofinansowania – 165 690,9tys. zł (w tym 24 919,1 tys. zł –  dotacje                                      
i 140 771,7 tys. zł – pożyczki), tj.: 
 na zasadach ogólnych – na kwotę 162 761,8 tys. zł (w tym 24 919,1 tys. zł – 

dotacje, 137 842,7 tys. zł – pożyczki), 
 w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we 

Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji 
sanitarnej – 281,8 tys. zł (pożyczki), 

 w ramach Programu dofinansowania przez WFOŚiGW we Wrocławiu 
przedsięwzięć związanych z gospodarką wodno-ściekową realizowanych poza 
granicami aglomeracji ujętych w KPOŚK – 2 647,2 tys. zł (dotacje). 

(akta kontroli tom II str. 3, 12, 22-37)  

Na 94 rozpatrywane w latach 2018-2020 (do 30 września) wnioski ( aktywne):  
 dwa (na łączną wnioskowaną kwotę 146 296,0 tys. zł), zostały odrzucone, przy 

czym: [a] jeden na kwotę 436,0 tys. zł – z przyczyn formalnych27, [b] drugi na 
kwotę 145 860,0 tys. zł został wstrzymany do czasu pozyskania na ten cel 
środków finansowych z NFOŚiGW, 

 19 (na łączną wnioskowaną kwotę 42 044,1 tys. zł, w tym 5 133,8 tys. zł – 
wnioski o dofinansowanie w formie dotacji i 36 910,4 tys. zł – w formie 
pożyczek), zostały wycofane przez wnioskodawców, z następujących powodów: 
[a] brak ekonomicznej zasadności realizacji zadania – jeden wniosek na kwotę 
3 560,1 tys. zł, [b] brak możliwości dotrzymania terminów wynikających z okresu 
kwalifikowalności wydatków – jeden wniosek na kwotę 1 889,1 tys. zł, [c] brak 
pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w sprawie 
zaciągnięcia pożyczki – jeden wniosek na kwotę 500,0 tys. zł, [d] brak środków 
na sfinansowanie całego zadania – jeden wniosek na kwotę 3 745,7 tys. zł, 
[e] możliwość sfinansowania zadania z innych źródeł – sześć wniosków na 
łączną kwotę 6 758,8 tys. zł, [f] konieczność aktualizacji dokumentacji 
projektowej – dwa wnioski na łączną kwotę 2 646,0 tys. zł, [g] niedotrzymany 
termin wykonania przedmiotu zadania – jeden wniosek na kwotę 1 576,0 tys. zł, 
[h] brak możliwości spełnienia wymogów WFOŚiGW we Wrocławiu28 – jeden 
wniosek na kwotę 11 552,4 tys. zł. Trzy wnioski na łączną kwotę 3 818,0 tys. zł 
zostały wycofane przez wnioskodawców bez podania przyczyny, a dwa (na 
łączną kwotę 5 998,0 tys. zł) zostały wstrzymane z powodu konieczności 
aktualizacji wniosków29.  

(akta kontroli tom II str. 4-7, 22-37, 75-78, 130-301)  

Na 73 nieodrzucone i niewycofane wnioski aktywne (tj. rozpatrywane w latach 2018-
2020 (do 30 września)30: 

                                                      
27 Wnioskodawca nie wypełnił wymogu zawartego w § 3 ust. 2 Uchwały Rady Nadzorczej WFOŚiGW we 

Wrocławiu z 11 maja 2018 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad 
udzielania i rozliczania dotacji (Udzielenie pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu odbywać 
się będzie zasadniczo po przeprowadzeniu przez wnioskodawcę zobowiązanego na podstawie art. 3 ust. 1 do 
stosowania ustawy […] Prawo zamówień publicznych […] procedury zgodnej z przepisami ww. ustawy) – 
wybór wykonawców ww. zadań nastąpił z pominięciem procedur wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 

28 W związku z długim okresem realizacji oraz wieloetapowością zaplanowanych prac WFOŚiGW we Wrocławiu 
zażądał podziału na kilka wniosków odpowiadających poszczególnym etapom zadania. Wnioskodawca 
z uwagi trudności z wyłonieniem wykonawcy zadania i brakiem możliwości dokonania ww. podziału wycofał 
wniosek. 

29 W WFOŚiGW we Wrocławiu zostały błędnie zakwalifikowane jako wycofane. 
30 Liczba wniosków: 73; łączna wnioskowana kwota: 215 963,9 tys. zł; wnioskowana kwota dotacji:                         

30 505,1 tys. zł; wnioskowana kwota pożyczek: 185 458,8 tys. zł; łączna wartość umów: 165 690,8 tys. zł; 
wartość udzielonych dotacji: 24 919,1 tys. zł; wartość udzielonych pożyczek: 140 771,7 tys. zł.  
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1) w 16 przypadkach – mimo że wnioski pomyślnie przeszły proces akceptacji, do 
30 września 2020 r. nie podpisano umów z wnioskodawcami, gdyż były one 
przedmiotem opracowywania31, 

2) w 57 przypadkach – do 30 września 2020 r. podpisano stosowne umowy na 
łączną kwotę 165 690,8 tys. zł32. 

(akta kontroli tom II str. 8-10, 22-37)  

Na 57 podpisanych umów: 

1) wartości 22 umów były równe wnioskowanym kwotom33,  

2) wartość 33 umów była mniejsza niż wnioskowana kwota34, w tym: 
[a] w przypadku 23 umów różnice między wartościami umów a kwotami 
wnioskowanymi nie przekraczały kwoty 500 tys. zł35, [b] w przypadku 10 umów  
różnica między wartościami umów a kwotami wnioskowanymi przekraczała 
kwotę 500 tys. zł36, 

3) wartość dwóch umów była większa niż wnioskowana37, przy czym w przypadku 
jednej umowy różnica między wartością umowy a kwotą wnioskowaną 
przekroczyła kwotę 500 tys. zł38. 

(akta kontroli tom II str. 11, 22-37)  

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu podał, że: 
1) w przypadku umów, których wartość była mniejsza niż wnioskowana kwota – 

większość wniosków wpływała do WFOŚiGW we Wrocławiu na etapie przed 
wyłonieniem wykonawcy zadania. Wnioski te były wstępnie oceniane, 
a następnie wnioskodawcy byli proszeni o dostarczenie dokumentów 
dotyczących wyboru wykonawcy oraz części finansowej wniosku, pozwalającej 
na ocenę zdolności kredytowej pożyczkobiorcy (w przypadku wniosku 
dotyczącego pożyczki). Dodatkowo w przypadku zadań, które rozliczane są 
kosztorysowo – powykonawczo, ostateczna kwota dofinansowania może ulec 
korekcie po rozliczeniu zadania;  

2) w przypadku umów, których wartość była większa  niż wnioskowana – gmina 
złożyła wniosek na etapie przed przetargiem. W wyniku rozstrzygnięcia 
przetargu okazało się, że wartość zadań jest wyższa niż pierwotnie zakładano. 
Gmina zwróciła się z wnioskiem do WFOŚiGW we Wrocławiu o możliwość 
zwiększenia wstępnie przyznanych kwot. Po przeanalizowaniu sprawy Fundusz 
przychylił się do wniosku gminy. Po podjęciu decyzji przez RN umowy zostały 
podpisane z uwzględnieniem wyższych kwot;  

3) w przypadkach, gdy przyznane dofinansowanie było niższe od wnioskowanego 
wnioskodawcy nie sygnalizowali braku możliwości osiągnięcia w aglomeracji 
w okresie do końca 2021 r. zakładanych efektów w zakresie spełnienia 
wszystkich warunków dyrektywy 91/271/EWG39. 

                                                      
31 Liczba wniosków: 16; łączna wnioskowana kwota: 39 645,4 tys. zł; wnioskowana kwota dotacji: 2 496,0 tys. zł; 

wnioskowana kwota pożyczek: 37 149,3 tys. zł. 
32 Liczba wniosków: 57; łączna wnioskowana kwota: 176 318,6 tys. zł; wnioskowana kwota dotacji:                       

28 009,1 tys. zł; wnioskowana kwota pożyczek: 148 309,5 tys. zł; łączna wartość umów: 165 690,8 tys. zł; 
wartość udzielonych dotacji: 24 919,1 tys. zł; wartość udzielonych pożyczek: 140 771,7 tys. zł.  

33 Kwota wnioskowana (równa kwocie umowy): 86 769 tys. zł. 
34 Kwota wnioskowana – 87 166,5 tys. zł, wartość umów – 74 574,1 tys. zł. 
35 Kwota wnioskowana – 48 896,8 tys. zł, wartość umów – 46 545,2 tys. zł. 
36 Kwota wnioskowana – 38 269,7 tys. zł, wartość umów – 28 028,9 tys. zł. 
37 Kwota wnioskowana – 2 382,2 tys. zł, wartość umów – 4 346,9 tys. zł. 
38 Kwota wnioskowana – 2 236,2 tys. zł, wartość umów –  4 200,3 tys. zł. 
39 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 
(Dz. U. L 135 z 30 maja 1991 r., ze zm.). 
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(akta kontroli tom II str. 122-123)  

Na 19 wybranych losowo wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z gospodarką ściekową (w tym 15 zakończonych podpisaniem umów), we 
wszystkich przypadkach stosowano pozaterminowe zasady i kryteria oceny 
wniosków ujęte w zarządzeniu Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu                       
nr 23/2016 z 19 sierpnia 2016 r., zawierającym Instrukcję regulującą procedurę                    
i terminy rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze środków WFOŚiGW we 
Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych umów, zmienionym 
zarządzeniem Prezesa Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 28/2018 z 18 lipca 
2018 r. Realizacja wymogów związanych z dotrzymywaniem terminów 
poszczególnych etapów rozpatrywania wniosków oraz podpisywania aneksów do 
umów kształtowała się następująco: 
 w 14 przypadkach – w terminie do 21 dni od daty wpływu wniosku (tj. faktycznie 

do dziewięciu dni), pracownik Zespołu Inwestycji i Programów, któremu 
przydzielono do rozpatrzenia wniosek dokonał jego weryfikacji i oceny pod 
względem kompletności i zgodności wnioskowanego do dofinansowania zadania 
z obowiązującymi kryteriami i zasadami udzielania pomocy ze środków 
Funduszu (tworzenie tzw. karty informacyjnej), 

 w 18 przypadkach – decyzje o udzieleniu lub odmowie przyznania pomocy 
finansowej podjęto w terminie nie dłuższym niż 60 dni (tj. od siedmiu do 52 dni), 
licząc od daty wpływu kompletnego wniosku do Funduszu40, 

 w 17 przypadkach – w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych (tj. od 
jednego do pięciu dni roboczych) od powzięcia informacji o uchwale RN 
o dofinansowaniu zadania41 pracownik załatwiający sprawę przygotował 
zawiadomienie wnioskodawcy o podjętej decyzji42, 

 we wszystkich przypadkach wniosków, odnośnie których podpisano umowy, 
złożone w wyniku zawiadomienia dokumenty podlegały weryfikacji, 
a przygotowanie wniosków i propozycji nie trwało dłużej niż 30 dni (tj. do 29 dni) 
licząc od daty wpływu kompletnych dokumentów, 

 w dziewięciu przypadkach (na 15 wniosków, w wyniku których podjęto decyzję                 
o podpisaniu umowy) – w ciągu 14 dni (tj. od jednego do ośmiu dni) od podjęcia 
przez Zarząd WFOŚiGW we Wrocławiu ostatecznej decyzji o przyznaniu 
dofinansowania, sporządzono projekt umowy, 

 we wszystkich przypadkach wniosków, odnośnie których podpisano umowy, 
termin pomiędzy otrzymaniem przez wnioskodawcę zawiadomienia (ostatniego) 
o otrzymaniu pomocy finansowej, a podpisaniem umowy nie był dłuższy niż trzy 
miesiące (tj. od pięciu do 90 dni), 

 na osiem wniosków, których złożenie skutkowało podpisaniem umowy, 
a następnie dokonaniem zmiany jej zapisów, w siedmiu przypadkach – termin 
załatwiania skompletowanego wniosku o zmianę warunków umowy 
i przygotowania stosownych informacji wraz z propozycjami do decyzji organów 
Funduszu nie był dłuższy niż 14 dni (tj. od pięciu do 14 dni) licząc od daty jego 
wpływu. 

                                                      
40 W wyjątkowych przypadkach wymagających zebrania dodatkowych informacji o zadaniu lub zaopiniowania 

przez RN wniosku, którego rozpatrzenie leży w kompetencjach Zarządu Funduszu oraz, gdy propozycje 
Zarządu Funduszu wymagają zatwierdzenia przez RN Funduszu, termin ten może być wydłużony do 90 dni. 

41 O podjętych uchwałach RN Funduszu o dofinansowaniu zadań pracownicy Zespołu Inwestycji i Programów 
powiadamiani byli najpóźniej następnego dnia po ich uprawomocnieniu. 

42 W przypadku decyzji pozytywnych oprócz zawiadomienia o wielkości i formie przyznanej pomocy finansowej 
należy precyzyjnie wyspecyfikować dokumenty jakie są niezbędne do przygotowania umowy dotacji lub 
pożyczki oraz podać termin ich przedłożenia; w informacji do wnioskodawcy należy podać, iż niezawarcie 
umowy w ciągu trzech miesięcy od otrzymania zawiadomienia może spowodować cofnięcie przyznanej 
pomocy. 
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 (akta kontroli tom III str. 41-74)  

W latach 2018-2020 (do 30 września) złożono 249 wniosków o płatność w łącznej 
kwocie 193 516,3 tys. zł. Powyższe wnioski, składane w ramach 105 umów, 
dotyczyły wypłat poszczególnych rat dotacji (62 wnioski na łączną kwotę 
19 993,6 tys. zł, w ramach 35 umów) i udzielonych pożyczek (187 wniosków na 
łączną kwotę 173 522,7 tys. zł, w ramach 70 umów). Na 249 wniosków o płatność, 
66 wymagało aktualizacji w postaci zmniejszenia kwoty wypłaty z powodu 
rozliczenia przez beneficjentów mniejszych kwot lub nałożenia na wykonawców kar 
umownych. I tak z 66 aktualizowanych wniosków (dotyczących 22 umów) na łączną 
kwotę 75 401,7 tys. zł, 13 wniosków (dotyczących sześciu umów) na łączną kwotę 
4 092,4 tys. zł dotyczyło dofinansowana w postaci dotacji, 49 wniosków 
(dotyczących 15 umów) na łączną kwotę 68 892,4 tys. zł – dofinansowania 
w postaci pożyczki oraz cztery wnioski (dotyczące jednej umowy) na łączną kwotę 
2 416,9 tys. zł – dofinansowania w postaci pożyczki na zachowanie płynności 
finansowej.  

(akta kontroli tom II str. 79-98, 325-340)  

Na 18 wybranych losowo wniosków o płatność, we wszystkich przypadkach 
dotrzymywano procedur rozpatrywania wniosków o płatność ujętych w uchwałach  
Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu, zawierających Instrukcję rozliczania środków 
WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na dofinansowanie zadań. We wszystkich 
ww. umowach określono konkretne daty uruchomienia środków i rozliczenia 
poszczególnych rat. W jednym przypadku43 termin uruchomienia raty przekroczono 
o jeden dzień z powodu opóźnienia w ustanowieniu zabezpieczenia udzielonej 
pożyczki, co było powodem zastosowania zapisu § 5 ust. 6 umowy, zgodnie                          
z którym WFOŚiGW we Wrocławiu w przypadkach niezawinionych przez Fundusz 
miał prawo przesunąć termin wypłaty o siedem dni, bez podpisywania odrębnego 
aneksu. W pozostałych badanych przypadkach – ustalone w umowach terminy 
uruchomienia środków nie zostały przekroczone. W jednym przypadku44, mimo, że 
wnioskodawca nie dotrzymał terminu rozliczenia (18 lutego 2019 r.) i rozliczył całość 
dofinansowania 20 lutego 2019 r., tj. dwa dni później, to WFOŚiGW we Wrocławiu 
nie wyciągnął umownych konsekwencji. 

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wyjaśnił, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 7 
umowy pożyczki nr 004/P/OW/LG/2019 z 7 lutego 2019 r., Fundusz mógł rozwiązać 
umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia i postawić pożyczkę w stan 
natychmiastowej wymagalności lub za uprzednim 30-dniowym wypowiedzeniem 
w przypadku niewywiązywania się pożyczkobiorcy z jakichkolwiek innych 
postanowień umowy oraz warunków umów dotyczących prawnego zabezpieczenia 
pożyczki. Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zaznaczył jednak, że 
WFOŚiGW we Wrocławiu nie zastosował ww. warunków umowy, gdyż wiązałoby się 
to z niewspółmierną odpowiedzialnością beneficjenta w stosunku do zaistniałych 
odstępstw od postanowień umownych, zwłaszcza, że terminowo osiągnięto 
zakładany efekt rzeczowy i przedłożono wszystkie niezbędne dokumenty 
stanowiące podstawę do wypłaty środków.  

(akta kontroli tom III str. 1-40)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 

                                                      
43 Umowa nr 338/P/OW/LG/2020 (wniosek nr LG-07/OW/19). 
44 LG-11/OW/18. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Na 19 wybranych losowo wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć związanych 
z gospodarką ściekową, w jednym przypadku nie sporządzono zawiadomienia 
wnioskodawcy o podjętej decyzji, o którym mowa w pkt I ppkt 7b Instrukcji 
regulującej procedurę i terminy rozpatrywania wniosków o pomoc finansową ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu oraz wniosków o zmianę warunków zawartych 
umów45, a w przypadku dziewięciu wniosków nie zastosowano się do ustalonych 
w tej Instrukcji  terminów poszczególnych etapów rozpatrywania wniosków46.  

Przekroczenia terminów na poszczególnych etapach rozpatrywania wniosków 
o dofinansowanie nie miały negatywnych skutków dla realizacji przedsięwzięć. We 
wszystkich przypadkach dotrzymano terminu podpisania umowy (wynikającego 
z punktu I ppkt 7b przywołanej Instrukcji). 

(akta kontroli tom III str. 41-74)  

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wyjaśnił, że powodem ww. 
nieprawidłowości były: [1] błąd pracownika, [2] znaczne obciążenie pracowników 
realizacją poszczególnych programów, [3] problemy organizacyjne (nieobecności 
pracowników) związane m.in. z pandemią COVID-19. 

(akta kontroli tom III str. 75-92) 

1.3. Rozliczenie umów o dofinansowanie zadań z zakresu 
gospodarki ściekowej 

W latach 2018-2020 (do 30 września) ostatecznie zakończono (złożono wnioski 
o rozliczenie końcowe) 65 przedsięwzięć (na łączną kwotę 122 904,1 tys. zł), w tym 
62 w ramach dofinansowania na zasadach ogólnych (na łączną kwotę 
122 622,3 tys. zł) oraz trzy w ramach Programu priorytetowego dofinansowania ze 
środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej 
sieci kanalizacji sanitarnej (na łączną kwotę 281,8 tys. zł). Ostateczna, wypłacona 
kwota dofinansowania (122 904,1 tys. zł) była mniejsza od wartości podpisanych 
umów (124 940,6 tys. zł47) o 2 036,5 tys. zł. Zmniejszenie wartości wypłaconych 
kwot dotyczyło umów podpisanych w ramach dofinansowania na zasadach 
ogólnych. 

(akta kontroli tom II str. 99-106)  

Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu wyjaśnił, że powodem ww. różnic były: 
1) mniejsza kwota po rozliczeniu – beneficjenci rozliczali się z wykonawcami na 

podstawie faktycznie wykonanego zakresu prac – stąd pojawiły się różnice 
w wartości zadania, co przekładało się na wysokość przyznanego 
dofinansowania, 

2) kary nakładane na wykonawców z uwagi na niedotrzymanie warunków umowy 
(szczególnie w zakresie terminów zakończenia inwestycji), które powodowały, 
że ostateczna wartość zadania ulegała zmniejszeniu, co powodowało korektę 
przyznanej pomocy.  

(akta kontroli tom II str. 314-324)  

W latach 2018-2020 (do 30 września) WFOŚiGW we Wrocławiu przeprowadził 
54 kontrole (w tym 38 kontroli w 2018 r., 10 w 2019 r. oraz sześć kontroli do 

                                                      
45 Wniosek nr JG-04/OW/19. 
46 [1] LG-04/OW/19, [2] WB-05/OW/19, [3] WR-05/OW/19, [4] WR-06-OW/19, [5] WR-06/OW/18,                                            

[6] WR-09/OW/18, [7] WR-03-OW/17, [8] WB-07-OW/19, [9] LG-07/OW/19. 
47 W tym: [a] w ramach dofinansowania na zasadach ogólnych – 124 658,8 tys. zł; [b] w ramach Programu 

priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej – 218,8 tys. zł. 

Opis stanu 
faktycznego 
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30 września 2020 r.) dotyczących 47 przedsięwzięć48, w tym 52 kontrole dotyczące 
finansowania na zasadach ogólnych (z tego 36 kontroli w 2018 r., 10 w 2019 r. oraz 
sześć kontroli do 30 września 2020 r.) w ramach 45 przedsięwzięć49 oraz dwie 
kontrole w 2018 r. dotyczące dwóch przedsięwzięć w ramach Programu 
priorytetowego dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania 
podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej. Wszystkie kontrole 
zakończono bez uwag. 

(akta kontroli tom II str. 124-129)  

Na osiem wybranych przedsięwzięć50 (10 zakończonych umów), obejmujących trzy 
(zakończone umowy) dofinansowane w ramach Programu priorytetowego 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń 
budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej i pięć (siedem zakończonych 
umów) dofinansowanych w ramach zasad ogólnych51, we wszystkich przypadkach 
przestrzegano pozaterminowych warunków końcowego rozliczenia dofinansowania, 
wynikających z umów oraz uchwał Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu zawierających 
Instrukcję rozliczania środków WFOŚiGW we Wrocławiu udzielonych na 
dofinansowanie zadań52. We wszystkich ww. umowach ustalono konkretne daty 
rozliczenia końcowego. I tak, na osiem przedsięwzięć: [a] w jednym przypadku 
beneficjent nieterminowo dokonał rozliczenia końcowego, a opóźnienie wyniosło 
47 dni i wynikało z opóźnień w uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie, 
[b] w jednym przypadku – beneficjent nieterminowo złożył oświadczenie 
o osiągnięciu efektu ekologicznego, a opóźnienie to wyniosło cztery dni. 
W pozostałych przypadkach – beneficjenci dotrzymali terminów umownych.  

(akta kontroli tom II str. 302-311)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

  

                                                      
48 Liczba kontrolowanych przedsięwzięć: 38 w 2018 r., sześć w 2019 r. i trzy w 2020 r. (do 30 września).  
49 Liczba kontrolowanych przedsięwzięć: 36 w 2018 r., sześć w 2019 r. i trzy w 2020 r. (do 30 września). 
50 Nr: WB-07/OW/17 – umowa nr 363/D/OW/WB/2017 (zasady ogólne); WB-07/OW/17 – umowa                                   

nr 362/P/OW/WB/2017 (zasady ogólne); WB-01/OW/18 – umowa nr 158/F/OW/WB/2018 (zasady ogólne);                 
JG-05/OW/17–  umowa nr 073/P/OW/JG/2018 (Program priorytetowy dofinansowania ze środków WFOŚiGW 
we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej); JG-02/OW/19 – 
umowa nr 307/P/OW/JG/2019 (zasady ogólne); JG-09/OW/18 – umowa nr 409/P/OW/JG/2018 (Program 
priorytetowy dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do 
zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej); JG-02/OW/18 – umowa nr 139/P/OW/JG/2018 (Program priorytetowy 
dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu wykonania podłączeń budynków do zbiorczej sieci 
kanalizacji sanitarnej); WR-08/OW/18 – umowa nr 412/P/OW/WR/2018 (zasady ogólne); LG-10/OW/17 – 
umowa nr 180/F/OW/LG/2017 (zasady ogólne); LG-10/OW/17 – umowa nr 179/P/OW/LG/2017 (zasady 
ogólne). 

51 W tym: [1] dwa przedsięwzięcia (cztery zakończone umowy) w ramach dofinansowania na podstawie 
wniosków złożonych przed 2018 r., [2] dwa przedsięwzięcia (dwie zakończone umowy) w ramach 
dofinansowania na podstawie wniosków założonych w 2018 r., [3] jedno przedsięwzięcie (jedna zakończona 
umowa) w ramach dofinansowania na podstawie wniosków złożonych w 2019 r. 

52 W ww. dokumentach ustalono, że rozliczenia będą dokonywane na podstawie następujących dokumentów: 
[a] rozliczenie finansowe – zestawienia faktur/rachunków, rozliczenia kosztów realizacji, kopie 
faktur/rachunków, [b] rozliczenie efektów rzeczowych – protokoły odbiorów końcowych; pozwolenia na 
użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia budowy wraz z potwierdzeniem, że właściwy organ nadzoru 
budowlanego nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji; pomiary dokonane przez uprawnionego geodetę 
potwierdzające ilości wykonanych elementów robót i/lub inne dokumenty, [c] rozliczenie efektu ekologicznego 
– oświadczenie o osiągnięciu efektu ekologicznego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

Podjąć skuteczne działania organizacyjne w celu zapewnienia terminowego 
i zgodnego z wewnętrznymi regulacjami, rozpatrywania wniosków o dofinansowanie.  
  

Uwagi 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Wrocław, 30 marca 2021 r. 

Kontroler 
Marek Skrzypecki 

doradca ekonomiczny 

........................................................ 
podpis 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

p.o. Dyrektor
Marcin Kaliński

........................................................ 
podpis

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


