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I. Dane identyfikacyjne 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie1, Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów2. 
 
Pan Krzysztof Woś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie3. 
 
1. Działania w zakresie finansowania zadań Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
w Dorzeczu Odry i Wisły. 
2. Prawidłowość wydatkowania środków Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej 
w Dorzeczu Odry i Wisły, weryfikacji dokumentów potwierdzających operacje 
finansowe oraz ujęcia ich w ewidencji księgowej. 
 
Rok 2022, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie, jeśli 
miały one wpływ na zakres objęty kontrolą.  

 
Artykuł 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 
 
Ryszard Puchała, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/33/2023 z dnia 27 lutego 2023 r. 

(akta kontroli: str. 1-2) 

 

 
1 Dalej także: PGW WP. 
2 Dalej: RZGW w Rzeszowie. 
3 Dalej: Prezes. Od dnia 31 sierpnia 2022 r., a w okresie od dnia 17 do dnia 30 sierpnia 2022 r. jako pełniący obowiązki Prezesa. 
Natomiast w okresie od dnia 17 stycznia 2018 r. do dnia 16 sierpnia 2022 r. Prezesem był Pan Przemysław Daca. W dniu                           
8 czerwca 2022 r. na stanowisko Dyrektora RZGW w Rzeszowie powołana została Pani Anna Sowa - dalej: Dyrektor - zastępując 
na tym stanowisku Panią Małgorzatę Wajdę – Dyrektor RZGW w Rzeszowie od dnia 2 stycznia 2018 r. do dnia 7 czerwca 2022 r.  
4 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki  
w zakresie dotyczącym sporządzenia za 2022 r. sprawozdania finansowego Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. 
Podstawą pozytywnej oceny ogólnej były oceny cząstkowe, dotyczące obu obszarów, 
które zostały poddane kontroli. W szczególności RZGW w Rzeszowie właściwe 
realizował zadania związane z bieżącym zabezpieczeniem finansowania wydatków 
na Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły6, polegające na 
zapotrzebowaniu środków finansowych w sposób pozwalający na terminowe 
regulowanie zobowiązań. Prawidłowo wydatkowano również środki Projektu 
OPDOW, właściwie je rozliczono i ujęto w ewidencji księgowej, jak również  
w sprawozdaniu finansowym tego Projektu. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe7 kontrolowanej działalności 

1. Działania w zakresie finansowania zadań Projektu 
OPDOW 
W ramach Projektu OPDOW, RZGW w Rzeszowie odpowiadał za realizację zadań 
komponentu 3 - „Ochrona przed powodzią Górnej Wisły”8 i komponentu 5 -
„Zarządzanie Projektem, opracowywanie danych”9.  
W komponencie 3 realizowano zadania w następujących podkomponentach:  
  3B: „Ochrona przed powodzią Sandomierza i Tarnobrzegu”: 
- zadanie 3B.2: „Ochrona przed powodzią Tarnobrzegu – zadanie: Wisła – etap 2 – 
rozbudowa prawego wału rzeki Wisły na długości 13,959 km, prawego wału rzeki San 
na długości 2,193 km oraz lewego wału rzeki Łęg na długości 0,112 km, na terenie 
gminy Gorzyce i Radomyśl nad Sanem, województwo podkarpackie”10. Umowę na 
realizację tego zadania zawarto w dniu 22 marca 2019 r., natomiast podpisanie 
protokołu końcowego odbioru inwestycji nastąpiło w dniu 21 grudnia 2020 r. 
Ostatecznie wartość zadania (po uwzględnieniu waloryzacji) zamknęła się kwotą 
87 668 259,81 PLN11;  
- zadanie 3B.3: „Ochrona przed powodzią Tarnobrzegu – zadanie: Wisła – etap 1 
– rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 – 15+819 na odcinku od 
Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica województwa podkarpackiego 
i świętokrzyskiego)”. Umowę na realizację zadania zawarto w dniu 29 grudnia 2016 r., 
a odbiór zakończonych robót budowlanych nastąpił w dniu 26 czerwca 2018 r. Koszt 
realizacji zadania wyniósł 30 118 394,37 PLN;  

 3D: „Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu”: 
- zadanie 3D.1: „Program dla Sanu. Czynna i bierna ochrona przeciwpowodziowa 
w zlewniach Sanu, Wisłoki i Dunajca – zadanie: San III – rozbudowa lewego wału 
rzeki San w km 0+000 - 4+445, gm. Gorzyce, woj. podkarpackie”. W dniu 31 grudnia 
2019 r. zawarto umowę na realizację inwestycji, której odbiór nastąpił w dniu 

 
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
6 Dalej: Projekt OPDOW. 
7 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
8 Dalej: komponent 3.  
9 Dalej: komponent 5. 
10 Dalej: zadanie 3B.2. 
11 Zgodnie z postanowieniami umowy na roboty budowlane o  rzeczywistej wartości zadania decyduje m.in. obmiar 
powykonawczy oraz waloryzacja wynikająca z zawartych w umowie klauzul. 

OCENA OGÓLNA 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

OBSZAR 
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21 grudnia 2020 r. (tj. przed terminem wynikającym z umowy, ustalonym na 8 stycznia 
2021 r.). Ostatecznie wykonawcy wypłacono kwotę 24 078 548,60 PLN; 
- zadanie - 3D.3: "Łęg IV – rozbudowa lewego wału rzeki w km 0+082 – 5+030 na 
terenie gm. Gorzyce oraz prawego wału w km 0+000 – 5+236 na terenie 
gm. Gorzyce"12. W dniu 14 maja 2021 r. zawarto umowę na realizację inwestycji na 
kwotę 65 561 230,27 PLN. Od początku realizacji zadania, pięciokrotnie zmieniano 
warunki umowy. W dniu 31 stycznia 2023 r. aneksem nr 5 wartość zadania 
zwiększona została do kwoty 68 134 304,07 PLN. Zakończenie robót budowlanych 
planowane jest na dzień 14 maja 2023 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. 
zaawansowanie rzeczowe robót wyniosło 66,01%, a finansowe 60,49%. Natomiast 
na dzień 31 marca 2022 r. zaawansowania te wyniosły odpowiednio: 76,34%  
i 71,53%. 
W ramach komponentu 5, w dniu 20 lipca 2017 r. zawarto umowę z Konsultantem 
Wsparcia Technicznego (zadanie 5.2) na kwotę 15 696 903,30 PLN brutto. Od 
początku realizacji kontraktu, umowę zmieniono trzynastokrotnie. W dniu 25 stycznia 
2023 r. zawarto aneks nr 13, w którym koszty wynagrodzenia ogółem ustalono na 
kwotę 21 861 060,73 PLN brutto.   
Ponadto w 2022 r. RZGW w Rzeszowie w ramach komponentu 5, kontynuował 
działania w zakresie realizacji zadań 5.8.1, 5.8.2a, 5.8.3, 5.8.3a, 5.8.4 - 5.8.6 
dotyczących „Opracowania dokumentacji projektowej dla zadania budowa zbiornika 
Kąty-Myscowa”. Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. przygotowywane do 
realizacji były zadania 5.8.1, 5.8.3, 5.8.4 - 5.8.6, zakończono realizację zadania 
5.8.2a, natomiast w trakcie realizacji było zadanie 5.8.3a.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. nie odnotowano roszczeń związanych  
z realizacją wyżej wskazanych zadań. 

  (akta kontroli: str. 10-27) 

1.1. Plan wydatków oraz zaawansowanie finansowe zadań Projektu 
OPDOW 

Koszty realizacji zadań przypisanych w ramach Projektu OPDOW do realizacji RZGW 
w Rzeszowie, szacowane były na kwotę 68 350 000,00 EUR13, co stanowiło 
równowartość 284 336 000,00 PLN14. 
Do dnia 31 grudnia 2022 r. RZGW w Rzeszowie na realizację tych zadań wydatkował 
211 579 287,40 PLN, tj. 74,41% środków przewidzianych do wykorzystania. 

W 2022 r. koszty realizacji zadań w ramach Projektu OPDOW zamknęły się kwotą 
34 059 215,10  PLN. Na realizację zadań 3B.2 i 3D.3 wydatkowano odpowiednio: 
11 255,00 PLN i 29 674 723,14 PLN. Natomiast na zadania 5.2, 5.8.2a oraz 5.8.3a 
odpowiednio: 3 853 929,54 PLN, 36 900,00 PLN i 482 407,42 PLN. 

(akta kontroli: str. 32-33) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

 

 

 
12 Dalej: zadanie 3D.3. 
13 Zgodnie z Procurement Plan z dnia 28 grudnia 2022 r., dalej: PP. 
14 Dla wszystkich przeliczeń w wystąpieniu pokontrolnym, uwzględniono kurs 1 EUR = 4,16 PLN. 
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1.2. Finansowanie Projektu OPDOW, zapotrzebowanie na środki 
i ich uruchamianie 

W 2022 r. wydatki na realizację zadań Projektu OPDOW w wysokości 
34 059 215,10 PLN, ostatecznie sfinansowano ze środków Banku Światowego  
w kwocie 34 058 715,10 PLN i z budżetu państwa w wysokości 500,00 PLN.  

Na finansowanie zadań Projektu OPDOW w 2022 r., RZGW w Rzeszowie złożył do 
PGW WP Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej - Biura Koordynacji Projektu 
Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły we Wrocławiu15, cztery wnioski 
na kwotę ogółem 34 059 215,10 PLN. Środki te zostały przekazane i wykorzystane 
we wnioskowanej wysokości. Czas oczekiwania na uruchomienie ww. środków, 
liczony od daty wysłania wniosku do daty otrzymania środków na rachunek RZGW  
w Rzeszowie, wynosił średnio ok. 115 dni. 

NIK wskazuje, że w 2022 r. na realizację zadań Projektu OPDOW RZGW  
w Rzeszowie zaangażował środki własne w łącznej kwocie 24 981 411,88 PLN, 
pomimo że środki z Banku Światowego i budżetu państwa na finansowanie tego 
Projektu były zabezpieczone i dostępne od początku roku. Przyczyną tego stanu było 
m.in. zawarcie stosownej umowy dotacji dopiero w dniu 8 kwietnia 2022 r.16, co 
wynikało z długotrwałego procesu uzgodnień pomiędzy jej stronami. Ostatecznie 
środki własne PGW WP zostały zrefundowane środkami z umowy dotacji z dnia  
8 kwietnia 2022 r. po upływie od siedmiu do 91 dni. 

W zaistniałej sytuacji RZGW w Rzeszowie zaangażował środki własne, aby 
przeciwdziałać naliczeniom przez kontrahentów odsetek za nieterminowe płatności 
zobowiązań.  

(akta kontroli: str. 31, 131-138) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.3. Zamówienia publiczne 

W 2022 r. zakończone zostało postępowanie przetargowe podlegające ocenie „ex 
post”, w wyniku realizacji którego wyłoniono wykonawcę w trybie Selection based on 
the Consultants’ Qualifications17 i zawarto umowę na realizację zadania 5.8.2a. 

Przedmiotowe postępowanie przeprowadzone zostało w terminach i według założeń 
ujętych w PP. 

W dniu 24 marca 2022 r. w wyniku rozstrzygnięcia ww. postępowania zawarto umowę 
na realizację zadania 5.8.2.a w zakresie „Opracowania powierzchniowych  
i sondażowych badań archeologicznych wraz z określeniem ewentualnego 
koniecznego zakresu archeologicznych wykopaliskowych badań ratowniczych 
wyprzedzających realizację inwestycji” dotyczącej budowy zbiornika Kąty - Myscowa, 
na kwotę 330 000,00 PLN18. Termin ukończenia realizacji umowy określony został na 
dzień 31 grudnia 2022 r.  

Postępowanie to wszczęto w dniu 3 grudnia 2021 r. W dniu 10 stycznia 2022 r. Bank 
Światowy wyraził „no objection” dla kontynuacji oceny otrzymanych dwóch „deklaracji 
zainteresowania”, które złożono w dniu 20 grudnia 2021 r. i zaproszenia najlepiej 
wykwalifikowanej firmy do złożenia oferty. Umowa z wykonawcą zawarta została po 

 
15 Dalej: BKP. 
16 W 2022 r. realizacja zadań Projektu OPDOW finansowana była  m.in. ze środków pochodzących z Banku Światowego i Banku 
Rozwoju Rady Europy na podstawie ww. umowy dotacji. 
17 Wybór konsultantów w oparciu o ich kwalifikacje - procedura Banku Światowego. 
18 Z uwzględnieniem rezerwy na kwotę 30 000,00 PLN. 
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przeprowadzeniu w dniu 22 lutego 2022 r. negocjacji. W dniu 31 grudnia 2022 r. 
wykonawca przedłożył RZGW w Rzeszowie przedmiot umowy.  

Kontrola wyżej wymienionego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
nie wykazała naruszeń procedur Banku Światowego, w szczególności wytycznych 
realizacji zamówień pn. „Instrukcja Banku Światowego: Wybór i zatrudnianie 
konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR 
oraz kredytów i grantów MSR” - styczeń 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r. 

(akta kontroli: str.139-259) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

1.4. Kontrola zarządcza w ramach Projektu OPDOW oraz 
zagrożenia, ryzyka i problemy związane z jego realizacją 

W badanym okresie obowiązywał system kontroli zarządczej wprowadzony 
zarządzeniem nr 38/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury „System 
kontroli zarządczej w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie”. 
Podejmowane przez RZGW w Rzeszowie działania mające na celu zapewnienie 
prawidłowej realizacji celów i zadań Projektu OPDOW, realizowane były na podstawie 
m.in. ww. procedury i w 2022 r. były kontynuowane.  
Ponadto identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk w ramach Projektu odbywały się 
m.in. poprzez: Mapę Drogową Projektu OPDOW, System Monitoringu Kontraktów  
i Tabele ryzyk. 

W 2022 r. w ramach kontroli zarządczej Projektu OPDOW, RZGW w Rzeszowie 
prowadził cykliczne narady koordynacyjne z Konsultantem Wsparcia Technicznego, 
podczas których omawiane były bieżące prace i problemy, a w przypadku identyfikacji 
zagrożeń wspólnie przygotowywano plany naprawcze.  

Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, że w 2022 r. Konsultant Wsparcia 
Technicznego, wykonywał swoje obowiązki w zasadniczym zakresie poprawnie. 
Wymagany był jednak ciągły, bieżący nadzór nad jego działaniami, wnikliwa 
weryfikacja otrzymywanych produktów i raportów oraz wskazywanie uwag. W związku 
z niesatysfakcjonującą jakością przedkładanych dokumentów, według stanu na dzień 
31 grudnia 2022 r. zgodnie z warunkami kontraktu, wstrzymana została płatność  
w łącznej wysokości 1 172 828,19 PLN. Konsultant Wsparcia Technicznego 
podejmował działania mające na celu m.in. usunięcie stwierdzonych braków  
w przedkładanych dokumentach. 

 (akta kontroli: str. 3-9) 

Dodatkowo do najważniejszych zdiagnozowanych problemów, zagrożeń i ryzyk 
związanych z realizacją zadań Projektu OPDOW należy zaliczyć m.in.:  

 w odniesieniu do zadania 3D.3 potencjalne ryzyko zgłoszenia przez wykonawcę 
roszczenia dotyczącego zwiększenia kosztów, w związku ze wzrostem cen 
materiałów i usług związanych z działaniami zbrojnymi na Ukrainie w okresie od dnia 
24 lutego 2021 r.; 
 w odniesieniu do zadań komponentu 5:  
- potencjalne ryzyko niskiej jakości produktów i/lub brak terminowego ich 
przedkładania; 
- wzrost wartości zadań związany m.in. ze wzrostem wynagrodzeń oraz cen towarów 
i usług;  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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- w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji zbiornika 
Kąty - Myscowa, konieczne jest także poszerzenie katalogu inwestycji 
dopuszczalnych na terenach parków narodowych o inwestycje celu publicznego  
o nieliniowym charakterze, związanych z ochroną ludności przed powodzią i suszą. 

 (akta kontroli: str. 3-9) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W badanym okresie, RZGW w Rzeszowie właściwe realizował zadania związane 
z bieżącym zabezpieczeniem finansowania zadań Projektu OPDOW, polegające na 
zapotrzebowaniu środków finansowych w sposób pozwalający na terminowe 
regulowanie zobowiązań. Kontrola postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nie wykazała naruszeń procedur Banku Światowego. 

2. Prawidłowość wydatkowania środków Projektu OPDOW, 
weryfikacji dokumentów potwierdzających operacje 
finansowe oraz ujęcia ich w ewidencji księgowej 
Badaniem objęte zostały wydatki na łączną kwotę 24 433 332,18 PLN, tj. 71,74 % 
wydatków poniesionych przez RZGW w Rzeszowie na realizację Projektu OPDOW 
w 2022 r. Wydatki te udokumentowano jedenastoma dowodami księgowymi, z czego: 
• osiem wydatków na kwotę 23 757 985,50 PLN, poniesionych zostało na realizację 
zadań w ramach komponentu 3; 
• trzy wydatki na kwotę 675 346,68 PLN, poniesionych zostało na realizację zadań 
komponentu 5. 
Poddane kontroli wydatki nie budziły zastrzeżeń w zakresie ich zgodności z celami 
realizacji Projektu OPDOW oraz warunkami umowy zawartej z Bankiem 
Światowym19, jak również umowy dotacji z dnia 8 kwietnia 2022 r. Dokumenty 
księgowe, potwierdzające poniesienie kontrolowanych wydatków, były kompletne 
oraz zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, 
przez upoważnione osoby. We wszystkich przypadkach prawidłowo opisano źródła 
finansowania tych wydatków. Wykazane w dokumentach źródłowych wielkości 
zostały prawidłowo ujęte w księgach rachunkowych RZGW w Rzeszowie. 
Kontrolowane wydatki zostały poniesione zgodne z zawartymi kontraktami na 
realizację zadań Projektu OPDOW oraz odpowiednio udokumentowane (m.in. raporty 
miesięczne i finansowe Konsultanta Wsparcia Technicznego wraz z załącznikami, 
protokoły odbioru częściowego wykonanych robót). 
Poddane badaniom wydatki ujęte zostały w, udostępnionym przez BKP, programie 
ewidencji danych Projektu OPDOW, a także w zestawieniu tabelarycznym wydatków 
oraz w miesięcznych i kwartalnych sprawozdaniach finansowych. Dane ujęte w tych 
sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej 
prowadzonej przez RZGW w Rzeszowie. 

(akta kontroli: str. 34-137, 261) 
W badanym okresie RZGW w Rzeszowie przekazywał sprawozdania finansowe do 
BKP w terminach i formie określonej w rozdziale 8.4 i 9.2.2 Podręcznika 
Operacyjnego Projektu OPDOW. 

(akta kontroli: str. 262-263) 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 
19 Umowa Pożyczki nr 8524PL zawarta w dniu 10 września 2015 r. pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Bankiem Światowym, na 
częściowe sfinansowanie zadań Projektu OPDOW. 
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W 2022 r. RZGW w Rzeszowie zgodnie z celami Projektu OPDOW wydatkował środki 
na jego realizację oraz rzetelnie prowadził ewidencję poniesionych wydatków. 
Poddane kontroli wydatki zostały prawidłowo rozliczone oraz właściwie ujęte 
w ewidencji księgowej kontrolowanej jednostki, jak również w sprawozdaniach 
przekazywanych do BKP. 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości, Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu.  
Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje 
do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 
 
Wrocław,            maja 2023 r. 

 
 
 
 

Kontroler 
Ryszard Puchała 

Główny specjalista kontroli 
państwowej  
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Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 

p.o. Dyrektor 
Marcin Kaliński 
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