



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA.410.006.01.2017
P/17/077

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62
lwa@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/077 – Zarządzanie Zielenią Miejską
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontroler	Robert Kaczmarczyk, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LWA/52/2017 z 26 kwietnia 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2 t. 1)
Jednostka kontrolowana	Zarząd Terenów Publicznych w Warszawie ¹ , ul. Podwale 23, 00-261 Warszawa
Kierownik jednostki kontrolowanej	Arkadiusz Łapkiewicz, Dyrektor Zarządu Terenów Publicznych w Warszawie (dowód: akta kontroli str. 9-10, 32-33 t. 1)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

NIK ocenia² pozytywnie działania podejmowane przez ZTP w zakresie zarządzania zielenią na terenie Dzielnicy Śródmieście w Warszawie.

ZTP prawidłowo i rzetelnie organizował i nadzorował prace związane z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni, którymi zarządzał. W wyczerpujący sposób ze wskazaniem przyjętych standardów dotyczących parametrów jakościowych materiału roślinnego, parametrów jakościowych wykonania prac ogrodniczych oraz wymogów pielęgnacyjnych, opisywano przedmiot zamówienia na prace związane z sadzeniem i pielęgnacją drzew oraz terenów zieleni. Prowadzono regularne kontrole wykonanych prac.

Pracownicy zajmujący się terenami zieleni posiadali odpowiednie kwalifikacje oraz korzystali z narzędzi wspomagających procesy zarządzania zielenią.

ZTP współpracował z radami osiedli Dzielnicy Śródmieście. W ramach działalności edukacyjnej organizowano zajęcia dydaktyczne oraz zamieszczano informacje na stronie internetowej.

III. Opis ustalonego stanu faktycznego

1. Urządzanie, utrzymanie, zagospodarowanie, odnawianie rewitalizacja terenów zieleni

Opis stanu faktycznego

1.1. Zgodnie z pkt III ppkt 5 Regulaminu Organizacyjnego ZTP zadania z zakresu utrzymania zieleni powierzono Zespołowi ds. zieleni i porządku³, w którym zatrudnionych jest siedmiu pracowników. Wśród zatrudnionych w Zespole pracowników: sześć ma wyższe wykształcenie, zaś jedna osoba średnie ogólnokształcące. Wśród pracowników z wyższym wykształceniem pięć posiada

¹ Dalej także: Zarząd lub ZTP.

² Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie.

³ Dalej także: Zespół.

tytuł magistra inżyniera architektury krajobrazu, zaś jeden magistra inżyniera ogrodnictwa.

W okresie objętym kontrolą⁴ każdy z pracowników Zespołu uczestniczył co najmniej czterokrotnie w specjalistycznych szkoleniach w zakresie utrzymania terenów publicznych, w tym w zakresie utrzymania zieleni.

Pracownicy Zespołu uczestniczyli m.in. w następujących szkoleniach:

- usuwanie drzew i krzewów oraz kary za ich nielegalne usuwanie, zniszczenie lub uszkodzenie, w świetle gruntownie znowelizowanych przepisów ustawy o ochronie przyrody,
- ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami w zieleni miejskiej,
- zarządzanie zielenią miejską,
- wycinki zieleni po nowelizacji ustawy o ochronie przyrody odnośnie usuwania zieleni, prawidłowej pielęgnacji oraz wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za nielegalną wycinkę.

(dowód: akta kontroli str. 17-18, 24-27 t. 1)

1.2. ZTP realizując zadania z zakresu utrzymania zieleni korzysta z bazy danych Arc-Gis Zieleni, w którą został zaopatrzony przez Urząd m.st. Warszawy. Z tytułu korzystania z ww. programu ZTP nie ponosi żadnych kosztów. Arc-Gis Zieleni służy do inwentaryzacji oraz nadzoru nad zielenią miejską w Warszawie. Zadania z zakresu obsługi i uzupełniania danych w programie powierzono Zespołowi ds. zieleni i porządku. Jest to baza wewnętrzna bez możliwości dostępu mieszkańców Warszawy do jej zasobów.

Ponadto ZTP korzystał z Centralnej Bazy Ewidencji Gruntów, Budynków i Lokali m.st. Warszawy (CB_EGBil) służącej do ewidencji gruntów i budynków w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Dostęp do tej bazy posiada Zespół ds. gospodarowania mieniem komunalnym, Zespół ds. zieleni i porządku oraz Zespół ds. inżynierijno-budowlanych. Brak jest dostępu do bazy dla mieszkańców, również w tym przypadku ZTP nie ponosi żadnych kosztów z tytułu korzystania z bazy danych.

Wykorzystywany jest również ogólnodostępny (również dla mieszkańców) serwis mapowy m.st. Warszawy zawierający ortofotomapę z naniesioną infrastrukturą miast. Serwis ten jest prowadzony przez Urząd m.st. Warszawy.

(dowód: akta kontroli str. 35 t. 1)

1.3. Oględziny bazy danych Arc-Gis Zieleni wykazały, iż baza danych jest w trakcie uzupełniania o kolejne obiekty zieleni. Każdy obiekt zieleni ma przypisaną własną metryczkę, w której docelowo znajdować się będą m.in. dane odnośnie przewidzianych zabiegów pielęgnacyjnych, a także dane odnośnie wieku i gatunku obiektu zieleni. Przewidywany czas pełnego uzupełnienia bazy danych o wszystkie obiekty zielone znajdujące się na terenie Dzielnicy Śródmieście został określony na koniec 2018 r.

(dowód: akta kontroli str. 36 t. 1)

1.4. W okresie objętym kontrolą ZTP nie wykonywał całkowicie nowych inwestycji polegających na budowie nowych terenów zieleni. Na koniec 2016 r. ZTP zarządził 11 parkami oraz 48 zieleńcami o powierzchni ok. 120 ha.

Dyrektor ZTP poinformował, iż w ramach realizowanych zadań statutowych wykonywane są inwestycje polegające na modernizacji, rewaloryzacji, doposażaniu oraz urozmaicaniu i wprowadzaniu programu funkcjonalno-użytkowego już istniejących obiektów – terenów zieleni. W latach 2015-2016 zrealizowano dziewięć inwestycji, w tym trzy w ramach budżetu partypacyjnego. Realizację powyższych inwestycji powierzono wykonawcom zewnętrznym.

⁴ Lata 2015-2017 (I kwartał).

(dowód: akta kontroli str. 39 t. 1)

1.5. W 2015 r. przeprowadzono dziewięć modernizacji terenów zieleni, polegających na:

- remontach placów zabaw przy ul. Czerniakowskiej, 29 listopada, Solidarności i Franciszkańskiej,
- budowie siłowni plenerowej w Parku Traugutta,
- budowie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy Kanale Piaseczyńskim,
- budowie placu zabaw dla dzieci na Skwerze Batalionu AK „Zaremba-Piorun”
- realizacji projektu zrób sobie skwer (budżet partycypacyjny),
- realizacji projektu domki dla pasiąstych przyjaciół,
- remoncie Parku Jazdów (I i II etap).

Realizując powyższe inwestycje nie dokonano nasadzeń drzew, posadzono 28 drzew w Dzielnicy Śródmieście, zaś powierzchnia zmodernizowanych obszarów zieleni wyniosła 6,61164 ha, a koszt wykonanych inwestycji wyniósł 1 939 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 226-241, 248 t. 1)

1.6. W 2016 r. przeprowadzono siedem modernizacji terenów zieleni, polegających na:

- budowie toru do gry w bule (budżet partycypacyjny),
- remoncie góry na terenie placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim,
- doposażeniu placów zabaw i siłowni plenerowych,
- doposażeniu Parku Marszałka Rydza-Śmigłego w urządzenia rekreacyjne wraz z nawierzchnią,
- remoncie Parku Jazdów,
- remoncie ul. Jazdów,
- realizacji projektu Ławki obywatelskiej (budżet partycypacyjny).

Realizując powyższe inwestycje dokonano nasadzeń siedmiu drzew oraz 6 435 krzewów w Dzielnicy Śródmieście, zaś powierzchnia zmodernizowanych terenów zielonych wyniosła 6,532263 ha, a koszt wykonanych inwestycji wyniósł 2 379 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 233-237, 253 t. 1)

1.7. Na rok 2017 przewidziano realizację osiem inwestycji, w tym pięć w ramach budżetu partycypacyjnego, polegających na:

- realizacji projektu Łąka po Wiśle (budżet partycypacyjny),
- realizacji projektu Łąka Żelaznej Bramy (budżet partycypacyjny),
- realizacji projektu Miejskie Pszczoły (budżet partycypacyjny),
- realizacji projektu Zielony parawan (budżet partycypacyjny),
- remoncie góry na terenie placu zabaw dla dzieci w Parku Mirowskim,
- remoncie ul. Jazdów,
- remoncie Parku Jazdów,
- realizacji projektu Bajkowa ławka w Parku im. Janiny Porazińskiej (budżet partycypacyjny).

ZTP nie planuje przy realizacji inwestycji w 2017 r. dokonania nasadzeń nowych drzew i krzewów. Planowany koszt inwestycji wyniesie 654,5 tys. zł, zaś powierzchnia zmodernizowanych terenów zieleni wyniesie 6,475 ha. Wykonanie inwestycji przewidziano powierzyć wykonawcom zewnętrznym.

(dowód: akta kontroli str. 238-241, 257 t. 1)

1.8. Szczegółowa analiza dwóch wybranych inwestycji, tj. remontu placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Franciszkańskiej 10, Al. Solidarności 91, ul. 29 listopada 3, ul. Czerniakowskiej 126a w Dzielnicy Śródmieście przeprowadzonych w 2015 r. oraz remontu Parku Jazdów wykonanego w 2016 r. wykazała, iż wykonano projekty

zagospodarowania terenu, wykonawcy inwestycji musieli się wykazać wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji ww. inwestycji, funkcje inspektorów nadzoru powierzono pracownikom Zespołu ds. porządku i zieleni, inwestycje zostały zakończone w terminie.

(dowód: akta kontroli str. 67-222 t. 1)

1.9. W trakcie kontroli dokonano oględzin dwóch inwestycji, tj. Parku Jazdów oraz placu zabaw przy ul 29 listopada 3.

Oględziny Parku Jazdów wykazały, iż teren całego Parku jest utrzymany w dobrym stanie. W całym Parku rozmieszczono ławki. Ilość ławek jest wystarczająca, nie stwierdzono by wszystkie ławki były zajęte przez osoby odwiedzające park. Ławki są rozmieszczone w sposób umożliwiający znalezienie miejsca do siedzenia, tak w słońcu, jak i w cieniu. Park jest utrzymany w czystości i porządku. W trakcie oględzin w parku dokonywane były bieżące prace pielęgnacyjne. Zieleń jest utrzymana we właściwym stanie.

W ramach remontu dokonano m.in. nowych nasadzeń krzewów oraz renowacji trawników.

Oględziny placu zabaw przy ul. 29 listopada 3 wykazały, iż na placu zabaw przebywała duża liczba dzieci wraz z opiekunami. Plac zabaw jest zadbane i utrzymany w czystości. Zieleń na placu zabaw jest utrzymana w dobrym stanie, nie stwierdzono uszkodzeń posadzonych krzewów. Plac zabaw jest usytuowany na wewnętrznym dziedzińcu budynków mieszkalnych. Głównym obiektem zieleni jest wysokie drzewo, które zapewnia cień. Na placu zabaw rozmieszczono ławki dla opiekunów. Wyposażenie parku jest nowe. Wizualne oględziny nie wykazały zniszczeń sprzętu.

W ramach remontu dokonano m.in. renowacji trawników.

(dowód: akta kontroli: 114, 223-224, 374-409 t. 1)

1.10. W okresie objętym kontrolą na terenie zarządzanym przez ZTP posadzono 110 nowych drzew (46 w 2015 r. i 64 w 2016 r.) oraz 11 649 krzewów (6 490 w 2015 r. i 5 159 w 2016 r.). W I kw. 2017 r. nie dokonywano nowych nasadzeń. Łączny koszt nowych nasadzeń wyniósł 205 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 258 t. 1)

1.11. W 2015 r. dokonano nasadzeń następujących gatunków drzew: brzozy brodawkowej (1), dębu kolumnowego (2), dębu szypułkowego (2), gledicji (1), głogu pośredniego (6), grabu kolumnowego (1), gruszy (6), jabłoni (1), jarzębu mącznego (2), kasztanowca (1), klonu jawor (1), klonu polnego (7), klonu zwyczajnego (2), leszczyny pospolitej (1), lipy drobnolistnej (4), platanu klonolistnego (1), świerku srebrnego (5), topoli białej (1), wiśni kulistej (1) oraz następujących gatunków krzewów: berberysu (78), cisu (30), dereni białej (15), forsycji (6), hedery helix (150), hortensji (25), irgi błyszczącej (1725), irgi coral Beauty (2270), irgi poziomej (93), irgi rozesłanej (54), jaśminowca (10), kosodrzewiny (112), laurowiśni wschodniej (30), ligustra (313), Lilaka Meyera (232), mirabelki (10), oliwki (10), pęcherzycy (25), pigwowca (25), róży (324), śnieguliczki (223), tawuły (355), trzmieliny (140), winobluszczu (170), żarnowca (20), żylistka (48), żywotnika.

W 2016 r. dokonano nasadzeń następujących gatunków drzew: brzozy brodawkowatej (1), dębu kolumnowego (1), dębu szypułkowego (1), głogu (1), jarzębu mącznego (1), jarzębu pospolitego (1), jesionu wyniosłego (2), kasztanowca (2), klonu polnego (12), klonu pospolitego (7), lilaka pospolitego (2), lipy drobnolistnej (20), magnolii (1), robinii akacjowej (1), świerku serbskiego (1), wiśni (4) oraz następujących gatunków krzewów: bukszpanu (25), cisu (30), derenia, forsycji (5), hortensji (257), irgi (2130), jaśminowca (8), ligustra (380), Lilaka Meyera (160), ognika (15), ostrokrzewu (3), róży (471), suchodrzewu (30), śnieguliczki

(687), tawuły (807), trzemieliny (30), winobluszczu (40), złotliny japońskiej (18), żylistka (33), żywotnika (6)

(dowód: akta kontroli str. 258-262 t. 1)

1.12. Analizą objęto dokumentację dwóch wybranych inwestycji remont ulicy Bugaj oraz placu zabaw przy ul. 29 listopada 3.

W umowie dotyczącej remontu ul. Bugaj określono, iż obie strony umowy powołają m.in. inspektorów nadzoru robót budowlanych; wykonawca udzielił 12. miesięcznej rękopini na wykonaną zieleni; wykonawca sporządził projekt zieleni wraz z projektem i inwentaryzacją istniejącej zieleni.

W zakresie wymagań, co do nowych nasadzeń ustalono, iż:

- wysokość drzew na minimum 2,5 m,
- obwód pni drzew określono na minimum 18-20 cm,
- określono, iż przekrój dołów na drzewa powinien mieć minimum 0,7 m.
- ziemia pod nowe nasadzenia powinna być wymieniona na urodzajną,
- nowo sadzone drzewa mają być opalikowane czterema drewnianymi palikami oraz zamocowane do palików za pomocą elastycznej taśmy przywiązanej do pnia w ósemkę,
- krzewy powinny być minimum 4 krotnie szkółkowane w pojemnikach C 3,
- w dołkach sadzeniowych pod nasadzenia krzewów o przekroju 30 cm ziemia powinna być wymieniona na urodzajną,
- pod drzewa i krzewy przewidziano mulczowanie korą drzewną o warstwie 7 centymetrów.

W umowie dotyczącej remontu placu zabaw przy ul. 29 listopada 3 określono, iż zostaną nasadzone krzewy liściaste (tawuła gęsto kwiatowa) z całkowitą zaprawą dołów o średnicy 50 cm. Użyte do nasadzeń sadzonki będą miały wysokość 30 cm i będą dostarczone w pojemnikach C 2.

(dowód: akta kontroli str. 86-91, 264-283 t. 1)

1.13. W okresie objętym kontrolą ZTP posiadał umowy z podmiotami zewnętrznymi na bieżącą pielęgnację zieleni na terenie Dzielnicy Śródmieście. Przedmiotem każdej z umów był inny obszar zarządzany przez ZTP.

Przedmiotem umów są prace ogrodniczo-porządkowe obejmujące w szczególności: prace porządkowe, w tym utrzymanie zimowe; prace ogrodnicze; ukwiecenie; dostarczenie materiału roślinnego; prace przy drzewach.

W zawartych umowach zastrzeżono, iż osoba sprawująca funkcję kierownika robót ma posiadać wykształcenie obejmujące wiedzę w zakresie zabezpieczania, uzupełniania, rekonstrukcji lub konserwacji parków zabytkowych albo innego rodzaju zorganizowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków oraz odbyła po zakończeniu studiów co najmniej 12. miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji tego rodzaju zabytków.

W załącznikach do umów określono precyzyjnie zakres wymaganych prac oraz standardy ich wykonania. Określono również sposób kontroli przez ZTP realizacji powierzonych prac.

W zakresie materiału roślinnego określono, iż muszą być one zgodne z zaleceniami jakościowymi dla materiału szkółkarskiego opracowanymi przez Związek Szkółkarzy Polskich.

W stosunku do nowo sadzonych drzew określono, iż obwód pnia na wysokości 1,3 m ma mieć minimum 14-16 cm oraz wysokość minimum 2,5 m. Sadzonki krzewów powinny mieć minimum trzy pędy z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami.

(dowód: akta kontroli str. 284-373 t. 1)

1.14. Zgodnie z zawartymi umowami na bieżącą pielęgnację zieleni zamawiający zastrzegł sobie prawo comiesięcznej kontroli wykonywanych prac oraz comiesięcznego odbioru wykonanych prac.

Na wypadek nienależytego wykonania umowy zamawiający zastrzegł sobie możliwość naliczania kar umownych m.in.: za zwłokę w terminowym wykonaniu poszczególnych elementów przedmiotu umowy w wysokości 500 zł za każdy stwierdzony przypadek takiego uchybienia oraz w przypadku uchybień w wykonaniu przez wykonawcę obowiązków, o których mowa w umowie, w szczególności stosowania technologii prac oraz materiałów niezgodnie z warunkami umowy w wysokości 3 tys. zł za każdy stwierdzony przypadek takiego uchybienia.

Analiza wybranych do kontroli dzienników prac wykazała, iż ZTP na bieżąco co najmniej kilkakrotnie w ciągu miesiąca dokonywał kontroli wykonywanych prac w zakresie bieżącej pielęgnacji zieleni⁵.

(dowód: akta kontroli str. 291-293, 329-332 t. 1, 11-34 t. 2)

1.15. W umowach zawartych na pielęgnację zieleni oraz na wykonywanie remontów obiektów zieleni wykonawcy udzielali ZTP gwarancji na wykonane prace, w tym na dokonane nowe nasadzenia oraz pielęgnację zieleni.

W przypadku niezgodnej z umową jakości dostarczonych sadzonek ZTP nakazywał, ich wymianę na etapie ich dostarczenia przed ich zasadzeniem, co było dokumentowane za pomocą notatek służbowych.

Jak wyjaśnił Dyrektor ZTP: „Z uwagi na bieżący nadzór nad wykonywanymi pracami pielęgnacyjnymi przypadki reklamacji ich wykonania nie są częste. Najczęściej ewentualne uwagi i zalecenia realizowane są natychmiast po ich stwierdzeniu”.

W trakcie odbioru prac dotyczących pielęgnacji zieleni 29 czerwca 2015 r. stwierdzono otarcie kory klonu pospolitego w Parku Traugutta przy ul. Smolnej powstałe w trakcie koszenia trawy. W związku z powyższym ZTP, na podstawie umowy nr 46/13 z 30 grudnia 2013 r. nałożył na wykonawcę karę umowną w wysokości 3 tys. zł.

W trakcie remontu Parku Jazdów ZTP odmówił przyjęcia części dostarczonych sadzonek, będących złej jakości, co zostało potwierdzone w sporządzonych na tę okoliczność notatkach służbowych. Sadzonki zostały wymienione na nowe, co zostało zweryfikowane i potwierdzone przez pracownika ZTP notatką służbową.

(dowód: akta kontroli str. 6-7, 35-46 t. 2)

1.16. Koszty utrzymania i pielęgnacji zieleni w okresie objętym kontrolą wyniosły 3 731 tys. zł, w tym: 1 754 tys. zł w 2015 r., 1 779 tys. zł w 2016 r. i 198 tys. zł w I kw. 2017 r., przy planie na cały 2017 r. 2 017 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 47-48 t. 2)

1.17 W okresie objętym kontrolą ZTP zlecał wykonywanie ekspertyz dendrologicznych. Zakres ekspertyz obejmował ocenę stanu bezpieczeństwa dla otoczenia wynikającego ze stanu starodrzewia oraz ich ewentualnego przeznaczenia do usunięcia lub wskazań dotyczących pielęgnacji.

(dowód: akta kontroli str. 49-248, 252-258 t. 2)

1.18. Wykonywanie prac pielęgnacyjnych powierzano specjalistycznym podmiotom zewnętrznym, prace były nadzorowane i odbierane przez pracowników ZTP. Z wykonanych prac sporządzano dokumentację fotograficzną. W ramach prac pielęgnacyjnych wykraczających poza zwykłe zabiegi pielęgnacyjne wykonywane

⁵ Do kontroli wybrano metodą losową trzy dzienniki prac.

były m.in. wiązania w koronach drzew oraz stosowane były podpory zagrożonych konarów⁶.

(dowód: akta kontroli str. 180-248 t. 2)

1.19 W celu zabezpieczenia drzew przyulicznych przed uszkodzeniami spowodowanymi przez ruch kołowy ZTP stosuje m.in. wysokie metalowe zabezpieczenia poszczególnych drzew, jak również niskie metalowe wygradzenia terenów zielonych. W celu zabezpieczenia zimowego obiektów zieleni przyulicznej przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz przed solą drogową stosowane są m.in. zabezpieczenia wykonane z włókny.

(dowód: akta kontroli str. 8, 249-251 t. 2)

1.20. ZTP korzysta z budynku będącego w zarządzie Zarządu Gospodarowania Nieruchomościami m.st. Warszawy w Warszawie. Elewacja budynku jest w złym stanie technicznym (widoczne są liczne uszkodzenia tynku oraz farby). ZTP zwracał się do zarządcy o wykonanie remontu elewacji. Z uwagi na fakt, iż ww. budynek jest współwłasnością m.st. Warszawy oraz innych osób wykonanie remontu elewacji jest uzależnione od zgody i partycypacji w kosztach wszystkich współwłaścicieli. Budynek przylega bezpośrednio do chodnika i nie jest bezpośrednio otoczony zielenią.

(dowód: akta kontroli str. 410-416 t. 1, 228-258 t. 2)

Ustalone
nieprawidłowości

Ocena częściowa

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZTP w badanym obszarze.

2. Współpraca z mieszkańcami w zarządzaniu zielenią miejską

Opis stanu
faktycznego

2.1. W okresie objętym kontrolą do ZTP wpłynęło łącznie 16 skarg: 10 w 2015 r. oraz 6 w 2016 r. W 2017 r. do czasu zakończenia kontroli, tj. do 21 czerwca nie wpłynęła żadna skarga.

(dowód: akta kontroli str. 40, 59-66 t. 1)

2.2. W okresie objętym kontrolą ZTP prowadził konsultacje społeczne dotyczące remontu czterech placów zabaw w Dzielnicy Śródmieście oraz budowy placu zabaw na skwerze im. Batalionu AK Zaremba-Piorun.

(dowód: akta kontroli str. 39 t. 1)

2.3. ZTP nie współpracował z organizacjami zajmującymi się ochroną przyrody. Dyrektor ZTP wyjaśnił, iż spowodowane było to brakiem takich ofert oraz wniosków ze strony organizacji społecznych.

(dowód: akta kontroli str. 40 t.1)

2.4. ZTP współpracuje z Radami Osiedli. Podstawą prawną i organizacyjną współpracy jest załącznik nr 1 do uchwały nr 151/18/2016 Rady Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy z 10 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu osiedla jako jednostki niższego rzędu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy oraz określenia zasad i trybu wyborów organów tej jednostki⁷. Powyższa współpraca dotyczyła m.in. doposażenia kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na terenie zieleni przy Kanale Piaseczyńskim oraz wniosku o wycinkę lipy rosnącej przy ul. Chopina.

⁶ Szczegółowym badaniem objęto zamówienie dotyczące pielęgnacji starodrzewa w Parku Kazimierzowskim oraz dwa zamówienia dotyczące pielęgnacji starodrzewa w Ogrodzie Krasińskich.

⁷ <http://bip.warszawa.pl>

(dowód: akta kontroli str. 40-56 t.1)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.

3. Działalność edukacyjna i informacyjna

Opis stanu
faktycznego

3.1. W ramach działalności edukacyjnej, w okresie objętym kontrolą, ZTP realizował ogród dydaktyczny oraz „Łąkę kwietną” w Parku Kazimierzowskim- w ramach projektu organizowane były dla dzieci zajęcia dydaktyczne odnoszące się do przyrody oraz łąkę kwietną na ul. Marszałkowskiej.

(dowód: akta kontroli str. 259-287 t. 2)

3.2. W toku kontroli dokonano oględzin strony internetowej ZTP. Oględziny wykazały, iż strona internetowa ZTP jest prowadzona w sposób umożliwiający zapoznanie się z bieżącymi informacjami odnośnie działań edukacyjnych prowadzonych przez ZTP w zakresie ochrony przyrody. Jest tam zawarta informacja odnośnie terenów zielonych, w szczególności odnoszących się do Ogrodu Kasińskich. Zamieszczono na niej również dane adresowe, pozwalające na zgłaszanie przez mieszkańców nieprawidłowości dotyczących terenów zarządzanych przez ZTP.

(dowód: akta kontroli str. 355 t. 2)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości

Ocena częściowa

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność ZTP w badanym obszarze.

IV. Uwagi i wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁸ nie formułuje wniosków pokontrolnych

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

Warszawa, lipca 2017 r.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

Kontroler
Robert Kaczmarczyk
doradca prawny

⁸ Dz.U. z 2017 r. poz. 524.