



NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI

Delegatura w Warszawie

LWA.410.006.04.2017
P/17/077

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI
Delegatura w Warszawie
ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa
T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62
lwa@nik.gov.pl
Adres korespondencyjny: Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa 1

I. Dane identyfikacyjne kontroli

Numer i tytuł kontroli	P/17/077 – Zarządzanie zielenią miejską
Jednostka przeprowadzająca kontrolę	Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Warszawie
Kontroler	Urszula Klimska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LWA/75/2017 z 22 maja 2017 r. (dowód: akta kontroli str. 1-2)
Jednostka kontrolowana	Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, ul. Czerniakowska 71, 00-715 Warszawa
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy (dowód: akta kontroli str. 3-4)

II. Ocena kontrolowanej działalności

Ocena ogólna

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania Zarządu Zieleni m.st. Warszawy dotyczące zarządzania zielenią w latach 2016-2017 r. (do czasu zakończenia kontroli¹).

Uzasadnienie
oceny ogólnej

Pozytywną ocenę uzasadnia prawidłowa organizacja prac związanych z urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej a także uruchomienie mechanizmów włączających organizacje społeczne zajmujące się m.in. ochroną przyrody oraz mieszkańców m.st. Warszawy w kształtowanie i utrzymanie zieleni. Rodzaj i zakres tych działań (w tym m.in. konsultacje społeczne dot. zasad korzystania z parków, rozwój idei ogrodów społecznościowych, program „Zielone inicjatywy”, program „Dzielnica Wisła”) wskazuje, iż Zarząd Zieleni m.st. Warszawy może pełnić rolę lidera w procesie tworzenia i zagospodarowania terenów zieleni oraz wód w Warszawie.

Zarząd Zieleni aktywnie prowadził strony: internetową i portal Facebook, umieszczając aktualne informacje o swojej działalności. W komunikacji z mieszkańcami wykorzystywano nowoczesne narzędzia m.in. uruchomiono aplikację mobilną „Milion Drzew” umożliwiającą wskazanie mieszkańcom Warszawy ponad 5,8 tys. miejsc dla nowych nasadzeń.

Analiza zapytań ofertowych wykazała, że warunki, określone w umowach z wykonawcami nasadzeń, co do jakości materiału szkółkarskiego, zasad pielęgnacji oraz sadzonych gatunków i terminów sadzenia były zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy.

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na niezgodności (ze standardami kształtowania zieleni) długości trwania umów na pielęgnację nowych nasadzeń oraz nieskutecznym nadzorze nad firmami odpowiedzialnymi za pielęgnację nowo posadzonych drzew. W toku kontroli podjęto działania w celu usunięcia nieprawidłowości w pielęgnacji nowo nasadzonych drzew.

III. Wyniki kontroli

1. Urządzanie, utrzymanie, zagospodarowanie, odnawianie, rewitalizowanie terenów zieleni.

Opis stanu faktycznego

Zarząd Zieleni m.st. Warszawy² utworzony został w dniu 1 października 2016 r.³ Określony w statucie zakres działań ZZW obejmował m.in.: 1) planowanie, pozyskiwanie funduszy,

¹ 11 lipca 2017 r.

² Dalej: ZZW lub Zarząd Zieleni.

programowanie, projektowanie, budowę, modernizację i remonty terenów zieleni; 2) prowadzenie nasadzeń, pielęgnację oraz prowadzenie kontroli i podejmowanie działań dotyczących utrzymania drzew i krzewów oraz zieleni niskiej; 3) prowadzenie prac studialnych i projektowych oraz wykonywanie badań, analiz i ekspertyz dotyczących rozwoju i zapewnienia właściwych standardów utrzymania terenów zieleni; 4) tworzenie i wdrażanie programów dot. gospodarowania zasobami przyrody i środowiska, edukacji ekologicznej, wypoczynku, komunikacji i transportu na terenach zieleni oraz transportu z wykorzystaniem sieci hydrograficznej; 5) promowanie krajobrazu m.st. Warszawy, a także aktywizowanie, inicjowanie i prowadzenie dialogu z mieszkańcami.

ZZW, zgodnie z § 2 pkt 1 statutu, wykonuje zadania statutowe w stosunku m.in. do: 1) parków, zieleńców, skwerów, bulwarów oraz innych nieruchomości przeznaczonych na tereny zieleni, powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW przez Prezydenta m.st. Warszawy; 2) wód powierzchniowych wraz z gruntami pokrytymi wodą oraz obiektów biemej ochrony przed powodzią i innych urządzeń wodnych powierzonych w zarządzanie i administrowanie ZZW; 3) zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, dla których zarządcą jest Prezydent m.st. Warszawy.

W uzasadnieniu do uchwały tworzącej ZZW podano, iż utworzenie tej jednostki wynika z potrzeby uporządkowania struktury zarządzania terenami zieleni w Warszawie oraz tworzenia systemowego podejścia do terenów zieleni, wód i urządzeń wodnych. Do czasu powstania ZZW, terenami zieleni w Warszawie zarządzały ponad 22 jednostki, w tym: Zarząd Terenów Publicznych⁴, Zarząd Oczyszczania Miasta⁵, Zarząd Praskich Terenów Publicznych, Zarząd Mienia m.st. Warszawy oraz 18 dzielnic. Konsolidację zarządzania zielenią na terenie miasta postulowano także w programach ochrony środowiska dla m.st. Warszawy⁶.

(dowód: akta kontroli str. 5-17)

W pierwszych miesiącach działalności w ZZW prowadzone były m.in. prace dotyczące stworzenia strategii działań ZZW, zasad jego organizacji i komunikacji oraz dialogu z jednostkami, które dotychczas realizowały zadania dot. zieleni miejskiej w Warszawie. ZZW zawarł umowę⁷, w ramach której do końca grudnia 2016 r. m.in. przeprowadzono wywiady z przedstawicielami 18 dzielnic dotyczące zmiany modelu zarządzania zielenią w Warszawie, opracowano raport „Analizy i konsultacje w zakresie zadań związanych z zarządzaniem zielenią miejską w Warszawie” oraz „Strategię komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej ZZW”. Ponadto ZZW zawarł umowę⁸, w wyniku której m.in. opracowano kodeks etyki pracowników Zarządu Zieleni oraz założenia struktury organizacyjnej ZZW. Do dnia zakończenia kontroli nie opracowano regulaminu organizacyjnego ZZW.

(dowód: akta kontroli str. 18-197, 333-334)

Od 1 stycznia 2017 r. ZZW przejął do realizacji część zadań inwestycyjnych dot. Wisły, realizowanych wcześniej (m.in. w ramach projektu „Dzielnica Wisła”) przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy⁹ oraz część pracowników Zarządu Mienia. Od 24 lutego 2017 r. ZZW otrzymał w zarządzanie i administrowanie 198,0 ha nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie międzywala rzeki Wisły¹⁰, a od 7 czerwca 2017 r. 4,6 ha nieruchomości położnych na terenie

³ Uchwałą nr XXXIII/816/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Zieleni m.st. Warszawy”.

⁴ Dalej również: ZTP.

⁵ Dalej również: ZOM.

⁶ Uchwała nr XCIII/2732/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r. oraz uchwała nr XXXVIII/973/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy do 2023 r.

⁷ Umowa 2/2016 z 23 listopada 2016 r. na kwotę 108,9 tys. zł z firmą Ignite sp z o.o. (marka UP FORM Partners), której przedmiotem były analizy i konsultacje w zakresie zadań związanych z zarządzaniem zielenią miejską w Warszawie.

⁸ Umowa 45/2017 z 27 kwietnia 2017 r. na kwotę 88,0 tys. zł z firmą Keystone Business Advisory sp. z o.o., której przedmiotem były usługi doradztwa w zakresie restrukturyzacji zarządzania terenami zieleni w Warszawie.

⁹ Kierownik Działu Zagospodarowania Nadbrzeża Wisły i Pełnomocnik Prezydenta ds. zagospodarowania nadbrzeży Wisły, który był autorem programu „Dzielnica Wisła”, jest obecnie dyrektorem ZZW. Celem programu było podniesienie rangi i atrakcyjności Wisły jako symbolu tożsamości Warszawy, wykorzystanie jej potencjału dla rozwoju sportu, wypoczynku, turystyki i edukacji oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

¹⁰ Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 382/2017 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powierzenia w administrowanie i zarządzanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie międzywala rzeki Wisły w dzielnicach Żoliborz, Śródmieście, Mokotów, Praga-Północ, Praga-Południe.

bulwarów wiślanych¹¹, na których Zarząd Mienia m.st. Warszawy zrealizował inwestycję w ramach zadania „Zagospodarowanie lewobrzeżnego bulwaru Wisły – etap I”¹².

(dowód: akta kontroli str. 14-17, 333-342, 344, 385-386, 392-398)

W dniu 1 lipca 2017 r., Zarząd Zieleni przejął¹³ zadania dotychczas realizowane przez ZOM związane z urządzaniem, pielęgnacją i utrzymaniem zieleni miejskiej oraz utrzymaniem czystości zieleni miejskiej w sześciu parkach (o łącznej powierzchni 178,841 ha) oraz zieleni w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych¹⁴ (o łącznej powierzchni 1 243,6 ha), a także zadania dotychczas realizowane przez ZTP, związane z utrzymaniem parków i skwerów w dzielnicy Śródmieście¹⁵.

(dowód: akta kontroli str. 11-14, 450-451, 455-456)

Ponadto, odnośnie terenów zieleni będących we władaniu dzielnic, ZZW od 18 maja 2017 r. organizował tzw. objazdy terenowe¹⁶ służące zapoznaniu się z problematyką zarządzania terenami zieleni w poszczególnych dzielnicach. Dyrektor ZZW wyjaśnił, iż realizowane są one w związku ze statutowymi kompetencjami ZZW oraz zadaniami Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią¹⁷ w kontekście konieczności opracowania kompleksowego programu rozwoju terenów zieleni dla m.st. Warszawy. Ponieważ proces ten wzbudza kontrowersje wśród lokalnych władz i polityków, aktywność ZZW koncentruje się na wspólnym z dzielnicami wyznaczeniu obszarów współpracy, w przestrzeniach przeznaczonych na zieleń.

(dowód: akta kontroli str. 393, 396, 443-446)

Według stanu na dzień 1 czerwca 2017 r. w ZZW zatrudnionych było 39 osób, (w tym Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią), z których ośmiu powierzono odpowiedzialność za tereny zielone i zadrzewienia. Pracownicy posiadali odpowiednie kwalifikacje, m.in. ukończone studia wyższe w zakresie architektury krajobrazu i ogrodnictwa oraz szkolenia dot. terenów zieleni i zarządzania terenami zieleni. Od 1 lipca br., w związku z przejmowaniem zadań od ZOM i ZTP, pracownikami ZZW zostały 24 osoby z ZOM oraz 3 osoby z ZTP.

(dowód: akta kontroli str. 343, 349-352, 365-373)

Pracownicy ZZW korzystali z narzędzi i baz danych udostępnionych przez: Biuro Geodezji i Katastru Urzędu m.st. Warszawy, tj. Repozytorium Centralnej Bazy Danych Przestrzennych m.st. Warszawy i EGBIL (ewidencja gruntów i budynków) oraz ogólnodostępnych ortofotomap, danych z Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, map korytarzy ekologicznych i map sozologicznych. Ponadto do projektowania terenów zieleni wykorzystywano program graficzny AutoCad oraz ArcGIS, który umożliwiał m.in.: odczyt baz danych GIS¹⁸, map numerycznych miasta; analizy struktury własnościowej terenów; analizy przestrzenne na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań

¹¹ Przekazanymi Zarządzeniem nr 1027/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 7 czerwca 2017 w sprawie powierzenia w administrowanie i zarządzanie Zarządowi Zieleni m.st. Warszawy nieruchomości położonych w Warszawie w rejonie międzyzwała rzeki Wisły w dzielnicy Śródmieście. Nieruchomości obejmowały obszar bulwaru od mostu Świętokrzyskiego do wysokości ul. Karowej oraz od mostu Śląsko-Dąbrowskiego do wysokości ul. Bolesław.

¹² Etap II tej inwestycji został powierzony do realizacji Zarządowi Zieleni.

¹³ Na podstawie uchwały nr XXXIII/818/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego m.st. Warszawy pod nazwą „Zarząd Terenów Publicznych” w jednostkę budżetową m.st. Warszawy oraz uchwały nr XXXIII/817/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie statutu Zarządu Oczyszczania Miasta.

¹⁴ W tym zadania związane z: 1) sadzeniem, utrzymaniem oraz usuwaniem drzew i krzewów oraz pielęgnacją zieleni w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz pełnieniem funkcji zarządcy drogi w tym zakresie, oraz 2) urządzaniem i pielęgnacją zieleni, konserwacją zbiorników wodnych, utrzymaniem instalacji wodnych i infrastruktury parkowej oraz utrzymaniem czystości na terenach parków miejskich: Ogród Saski, Park Ujazdowski, Park Praski, Park Skaryszewski, Pole Mokotowskie, Park Cytadela.

¹⁵ ZZW nie udzielił informacji o powierzchni parków i skwerów przejętych od ZTP. Jak wyjaśnił Dyrektor ZZW: „powierzenie terenów przejętych od ZTP na mocy statutu musi odbyć się także na mocy Zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy, które są w przygotowaniu”.

¹⁶ Do dnia 27 czerwca br. objazdy odbyły się w 11 dzielnicach. Uczestniczyli w nich członkowie zarządów, pracownicy wydziałów zajmujących się utrzymaniem terenów zieleni i wód, ochrony środowiska i wydziałów infrastruktury.

¹⁷ Powołanego zarządzeniem nr 293/2016 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 marca 2016 r., do którego zadań należało m.in.: 1) koordynowanie i monitorowanie działania Urzędów dzielnic m.st. Warszawy i jednostek organizacyjnych zajmujących się utrzymaniem zasobów zieleni miejskiej na terenach we władaniu m.st. Warszawy; 2) koordynowanie prac związanych z realizacją programu „Milion drzew dla Warszawy”; 3) opracowanie standardów utrzymania zieleni miejskiej, w szczególności: parków, skwerów, zieleńców, zieleni przyulicznej na terenie m.st. Warszawy; 4) opracowanie planu oraz zasad wymiany drzewostanu w pasach zieleni przyulicznej w m.st. Warszawa; 5) wypracowanie form prowadzenia konsultacji społecznych przy realizacji nowych obiektów terenów zieleni oraz modernizacji, rewaloryzacji już istniejących; 6) opracowanie zasad ustalania regulaminów korzystania z obiektów terenów zieleni.

¹⁸ GIS (ang. Geographic Information System) - system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych.

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (w tym np. umiejscowienie nowych i rozwój istniejących terenów zieleni).

ZZW nie prowadziło własnej bazy danych o terenach zieleni. Dyrektor ZZW wyjaśnił, iż baza danych będzie tworzona w 2018 r., a jej podstawą będzie baza prowadzona obecnie przez Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy¹⁹.

(dowód: akta kontroli str. 343, 349, 458-469)

Na rok 2017 w ZZW zaplanowano realizację czterech nowych inwestycji związanych z terenami zieleni, których łączny koszt zaplanowano na 9 246,0 tys. zł, w tym:

- Park Żeromskiego realizowany ze środków POIS²⁰ w ramach projektu: „Rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie, Parku Żeromskiego oraz Parku Ogrody Kosmosu w Warszawie”, koszt całkowity: 2 150,0 tys. zł, w tym 150,0 tys. zł w 2017 r., projekt w fazie przygotowania;
- Pole Mokotowskie realizowany w ramach ww. projektu, koszt całkowity 17 332,0 tys. zł, w tym 1 166,0 tys. zł w 2017 r., projekt w fazie przygotowania;
- Park wokół Stawu Służewieckiego realizowany ze środków POIS w ramach projektu: „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej”, koszt całkowity 10.088,2 tys. zł, w tym 4 271,0 tys. zł w 2017 r., projekt w realizacji;
- Zagospodarowanie nadbrzeża Wisły – etap II, inwestycja realizowana ze środków m.st. Warszawy, koszt całkowity 67.030,0 tys. zł, koszt na rok 2017 r. 1 659,0 tys. projekt w fazie przygotowania.

W okresie objętym kontrolą (do 31 marca br.) ZZW poniósł wydatki tylko na jeden projekt (zagospodarowania nadbrzeża Wisły) w kwocie 24,6 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 16-17, 349-350, 353-364, 394-395, 416, 420)

ZZW kontynuował od 1 stycznia 2017 r. podjęte w roku 2016 r. przez ZMW inwestycje związane z zagospodarowaniem terenów nad Wisłą, tj. m.in.: przebudowę Portu Czerniakowskiego²¹, budowę automatycznych toalet miejskich²², budowę ściany wspinaczkowej w plenerze²³. Do 31 marca 2017 r. wydatki ZZW na ww. inwestycje wyniosły 578,5 tys. zł, a żadna z tych inwestycji nie była zakończona. Część ww. zadań realizowana była w ramach programu „Dzielnica Wisła”.

ZZW realizował lub przygotowywał się do realizacji inwestycji na łączną kwotę 702,2 tys. zł, zgłoszonych w ramach budżetu partycypacyjnego na 2017 r.: oświetlenie części Nadwiślańskiego Szlaku Rowerowego, stworzenie ogólnodostępnej łąki kwietnej w centrum Warszawy, budowę sieci źródełek z wodą pitną „Pij Warszawo”, budowa miejskiego źródła na Agrykoli, projekt „Plaża i prom dostępne dla wszystkich” oraz budowa strefy sportu nad Wisłą. Do dnia zakończenia kontroli w ramach projektu „Pij Warszawo” wybrano projekt poidelka²⁴, pozostałe projekty były w przygotowaniu.

(dowód: akta kontroli str. 11-17, 199, 443, 446, 450-454)

W okresie objętym kontrolą ZZW zawarł 2 umowy²⁵ na wykonanie nasadzeń nowych drzew oraz 2 umowy²⁶ na wykonanie nasadzeń zastępczych, w ramach których zasadzono odpowiednio

¹⁹ Dalej: BOŚ.

²⁰ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

²¹ W ramach 8 umów zawartych przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy (na kwotę 11 333,4 tys. zł) oraz jednej umowy zawartej przez ZZW (na kwotę 105,8 tys. zł) wydatkowano do 31 marca 2017 kwotę 548,0 tys. zł.

²² Umowa ZMW/410/2015/I3/MZ/I z 17 listopada 2015 r., termin realizacji do 31 lipca 2017r, umowa ZMW/374/2016/I3/MZ/I z 5 grudnia 2016 r., termin realizacji - do zakończenia robót budowlanych w zakresie umowy nr ZMW/95/2016/I3/I z 11 kwietnia 2016 r., termin 795 dni od daty zawarcia. Do 31 marca 2017 nie poniesiono wydatków.

²³ Umowa ZMW/227/2016/I3/JS/I z 19 lipca 2016 r., realizacja do 28 kwietnia 2017 r. – zakończona.

²⁴ Umowa ZMW/312/2016/I3/MZ/C z 29 września 2016 r., realizacja do 19 maja 2017 r. – zakończona, do 31 marca 2017 r. wydano 15,0 tys. zł.

²⁵ Umowa 18/2017 z 13 marca 2017 r. z Boot & Hortorus sp. z o.o. na sprzedaż i dostarczenie 283 sadzonek drzew oraz umowa 21/2017 z 17 marca 2017 r. z AG-Complex sp. z o.o. na posadzenie (za kwotę 113 400,0 zł brutto) w dniach 18-19 marca 2017 r. i pielęgnację od 1 kwietnia do 30 grudnia 2017 r. 283 sztuk drzew na terenie pasów przyulicznych m.st. Warszawy (21 816,0 zł brutto, płatne w równych comiesięcznych kwotach 2 424,0 zł brutto) – dalej: umowa 21/2017.

²⁶ Umowa 24A/2017 z 27 marca 2017 r. z Boot & Hortorus sp. z o.o. na sprzedaż i przechowanie 298 sadzonek drzew oraz umowa 28/2017 z 31 marca 2017 r. D.M. przedsiębiorcą, na posadzenie w dniach 3-14 kwietnia 2017 r. (za kwotę 98.735,60 zł brutto) i pielęgnację od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. 298 sztuk drzew na terenie m.st. Warszawy (11.264,40 zł brutto, płatne co miesiąc od 1 maja do 31 grudnia 2017 r. w kwotach 1.408,05 zł brutto) – dalej: umowa 28/2017.

283 i 298 szt. drzew we wszystkich dzielnicach Warszawy²⁷ w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Ponadto ZZW zawarł umowę na posadzenie jednego krzewu²⁸.

Analiza zapytań ofertowych oraz umów 21/2017 i 28/2017 dot. nasadzeń drzew (nowych i zastępczych) wykazała, że warunki w nich określone co do jakości materiału szkółkarskiego, zasad pielęgnacji oraz sadzonych gatunków i terminów sadzenia były zgodne ze standardami kształtowania zieleni Warszawy stanowiącymi załącznik 7 do POŚ m.st. Warszawy na lata 2017-2020²⁹. ZZW zaplanował pielęgnację drzew m.in. poprzez podlewanie dwa razy w tygodniu, pielienie mis, uzupełnianie ściółki, przegląd drzew (w tym usuwanie odrostów korzeniowych i połamanych, obumarłych gałęzi, monitoring pod kątem szkodników, kontrola stabilizacji drzew, wymiana i naprawa zniszczonego opalikowania) dwa razy w miesiącu. Do 31 marca 2017 r. ZZW nie poniósł żadnych wydatków związanych z realizacją ww. umów.

(dowód: akta kontroli str. 216-273, 278-332, 384, 440-442, 512-513)

Przeprowadzone oględziny posadzonych drzew wykazały, że gatunki drzew były zgodne z materiałem roślinnym określonym w załącznikach do umów, a w przypadku posadzeń zastępczych z gatunkami wskazanymi w decyzjach administracyjnych³⁰. Parametry sadzonek takie jak obwód pnia, średnica korony, wysokość drzewa były zgodne z umowami. Posadzone drzewa posiadały prawidłowo wykonaną stabilizację z palików i taśm. Misy były pokryte warstwą średniozmielonej kory drzew iglastych. W każdej misie widoczne były wlewy systemu napowietrzająco-nawadniającego. Misy wokół drzew były wilgotne. Stwierdzone nieprawidłowości opisano poniżej.

(dowód: akta kontroli str. 225-240, 247-273, 281-294, 312-332)

Odnosnie zasad kontroli nowych nasadzeń, Dyrektor ZZW wyjaśnił, iż nie wypracowano jeszcze zasad przeprowadzania kontroli nowoposadzonych drzew i krzewów, a kontrole stanu drzew były wykonywane tylko przy okazji innych prac w terenie.

(dowód: akta kontroli str. 344-345, 377-381)

ZZW mieścił się w tymczasowej siedzibie, wynajmowanej od Zarządu Mienia m.st. Warszawy, wokół której brak było zieleni. Jak wyjaśnił Dyrektor, ZZW nie może dysponować terenem wokół siedziby w celu urządzenia np. zielonych ścian lub dachów.

(dowód: akta kontroli str. 200-215, 345-350)

Na rok 2017 w ZZW nie planowano odrębnie wydatków na tereny zieleni. Z ogólnej kwoty planu finansowego 74 866,0 tys. zł, na działalność edukacyjną związaną z terenami zieleni poniesiono wydatki w kwocie 0,9 tys. zł a inne wydatki (związane z wycinką drzew) wyniosły 9,1 tys. zł. Łącznie do 31 marca br. wydatkowano 10,0 tys. zł.

(dowód: akta kontroli str. 346, 374-376, 519)

Zarząd Zieleni stale współpracował z BOŚ jako jednostką nadzorującą oraz z innymi jednostkami Urzędu m.st. Warszawy w zakresie swojej działalności, w tym m.in. z: Biurem Mienia Miasta i Skarbu Państwa w uzgodnieniach projektów zarządzeń Prezydenta m.st. Warszawy dotyczących przekazania ZZW terenów w zarządzanie i administrowanie; Biurem Geodezji i Katastru w zakresie tworzenia map terenów zieleni; Zarządem Dróg Miejskich w zakresie opiniowania przedsięwzięć wiążących się z ingerencją w tereny zieleni; Centrum Komunikacji Społecznej w zakresie konsultacji społecznych; Biurem Marketingu Miasta w zakresie komunikacji działań m.st. Warszawy dotyczących tworzenia i rozwoju terenów

²⁷ Nasadzenia nowe w dzielnicach: Bemowo (13 szt.), Białoleka (36 szt.), Bielany (13 szt.), Mokotów (34 szt.), Ochota (14), Praga-Południe (7 szt.), Śródmieście (13 szt.), Ursus (13 szt.), Ursynów (38 szt.), Wawer (10 szt.), Wesoła (20 szt.), Wilanów (10 szt.), Włochy (39 szt.), Wola (10 szt.), Żoliborz (13 szt.). Sadzono w dniach 18, 19 i 21 marca 2017 r. następujące gatunki drzew: platan klonolistny, lipa europejska, klon polny, klon zwyczajny, klon czerwony, klon srebrzysty, glóg pośredni, jesion pensylwański, platan klonolistny, robinia, dąb czerwony, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, lipa europejska, lipa srebrzysta, wiśnia piłkowana. Nasadzenie zastępcze w dzielnicach: Bemowo (22 szt.), Białoleka (17 szt.), Bielany (16 szt.), Mokotów (17 szt.), Ochota (1 szt.), Praga-Południe (44 szt.), Praga-Północ (17 szt.), Rembertów (13 szt.), Śródmieście (10 szt.), Targówek (57 szt.), Ursus (24 szt.), Ursynów (2 szt.), Wawer (23 szt.), Wilanów (2 szt.), Wola (13 szt.), Żoliborz (20 szt.). Sadzono w dniach 3-14 kwietnia 2017 r. te same gatunki, które sadzono w nasadzeniach nowych, a ponadto: klon jawor, kasztanowiec czerwony, jesion wyniosły, jabłoń, topola osika, grusza droбноowocowa, jarzab pospolity, śliwa wiśniowa.

²⁸ Umowa 16/2017 z 15 marca 2017 r. na , koszt 432 zł.

²⁹ Dalej: standardy kształtowania zieleni Warszawy.

³⁰ Decyzje nr 134/2016 i 135/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. wydane zostały przez Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w związku z wnioskami skierowanymi przez ZOM o usunięcie drzew ze względu na fakt ich obumarcia bądź zły stan zdrowotny oraz zagrożenie jakie mogą stanowić dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wnioski dotyczyły usunięcia odpowiednio 9 szt. i 2 szt. drzew rosnących w pasie drogowym. W decyzjach 134/2016 i 135/2016 zezwolono ZOM na usunięcie 11 drzew oraz nakazano nasadzenia zastępcze 11 platanów klonolistnych.

zieleni, realizacji programu „Dzielnica Wisła” i „Milion Drzew dla Warszawy”; Biurem Architektury i Planowania Przestrzennego przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; Biurem Infrastruktury w zakresie rozwoju systemu hydrograficznego miasta; Lasami Miejskimi odnośnie tworzenia wspólnej przestrzeni rekreacyjnej oraz, w związku z restrukturyzacją, z ZTP i ZOM.

(dowód: akta kontroli str. 346, 387-388, 394-395, 446-447)

Ustalone
nieprawidłowości

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. mało efektywny nadzór nad firmami, którym zlecono sadzenie nowych drzew i ich pielęgnację, gdyż:

a. przy nasadzeniach zastępczych 11 platanów w dzielnicy Ursus nie zachowano wymaganych w umowie 28/2017 odległości 8m pomiędzy drzewami. Oględziny wykazały, że odległości te wynoszą od 4,3m do 7m. Wykonanie prac, jako zgodnych z umową potwierdzono w protokołach częściowego i końcowego odbioru prac³¹.

(dowód: akta kontroli str. 216-273)

Dyrektor ZZW wyjaśnił, iż odbiory częściowe były wykonywane we wszystkich lokalizacjach przez pracowników ZOM, a potencjał kadrowy ZZW w dacie realizacji nasadzeń uniemożliwiał bezpośredni nadzór nad wszystkimi działaniami wyłącznie pracownikom ZZW. Zamierzona w załącznikach graficznych do umowy rozstawa sadzenia drzew w dniu sadzenia nie była możliwa do osiągnięcia ze względu na prace prowadzone w pasie drogowym oraz sytuację terenową, ale mimo zmiany zakładanych odległości nie przewiduje się, by obecna rozstawa mogła mieć istotnie negatywny wpływ na dalszy rozwój sadzonek. Negatywne oddziaływanie mogłoby wystąpić, gdyby drzewa posadzono w zbyt blizim zbliżeniu do elementów infrastruktury lub budynków.

(dowód: akta kontroli str. 417-425)

b. pielęgnacja 11 platanów w dzielnicy Ursus była prowadzona niezgodnie z umową 28/2017. Oględziny w dniu 21 czerwca 2017 r. (tj. środa po trzecim poniedziałku miesiąca, kiedy miały być m.in. pielone misy) wykazały zachwaszczenie mis wszystkich drzew (pojedyncze chwasty), złamaną gałąź na jednym drzewie oraz poluzowane wiązania taśm podtrzymujących trzy drzewa.

(dowód: akta kontroli str. 216-273)

Dyrektor ZZW wyjaśnił: „Prace pielęgnacyjne za miesiąc czerwiec nie zostały odebrane, wykonawca nie zgłosił ich wykonania. Wykonawca został telefonicznie i pisemnie poinformowany o konieczności wykonania zaległych zabiegów w otoczeniu drzew i niezwłocznego dostarczenia raportu z wykonanych prac. Raporty z wykonania prac pielęgnacyjnych w miesiącach kwietniu i maju 2017 r. zostały po kilkukrotnym wezwaniu wykonawcy dostarczone elektronicznie w dniu 30 czerwca 2017 r. Ich zakres i zgodność zadeklarowanych prac z treścią umowy są w toku analizowania. Kary umowne będą naliczane zgodnie z zapisami umowy”.

Do dnia zakończenia kontroli ZZW nie dokonał żadnych płatności za wykonanie nasadzeń i prac pielęgnacyjnych z umowy 28/2017. Dyrektor wyjaśnił, iż spowodowane było to faktem, że także kontrola przeprowadzona w terenie przez ZZW w dniu 12 maja 2016 r. wykazała niezgodność z umową przekrojów rur systemu nawadniająco-napowietrzającego. Wykonawca został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości.

(dowód: akta kontroli str. 197, 417, 421-425, 426-430, 432-435)

c. pielęgnacja 39 klonów w dzielnicy Włochy oraz 13 platanów klonolistnych w dzielnicy Ursus była prowadzona niezgodnie z umową 21/2017. Oględziny w klonów wykazały m.in. znaczne zachwaszczenie w misach wszystkich drzew, zerwanie taśm podtrzymujących oraz poluzowane wiązania taśm dla jednego drzewa. Ponadto w szpalerze 30 klonów dwa drzewa były w słabszej kondycji, a jedno miało odmianę

³¹ Protokół częściowy potwierdzający wykonanie w dzielnicy Ursus prac zgodnie z umową podpisany został w dniu 13 kwietnia 2017 r. przez pracownika ZOM oraz ZZW. Wykonanie prac, jako zgodnych z umową 28/2017, w imieniu ZZW potwierdziła pani Renata Kuryłowicz, pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zieleni, protokołem końcowym z 14 kwietnia 2017 r.

barwną czerwoną, podczas gdy pozostałe klony były zielone. Oględziny platanów wykazały zachwaszczenie w misach wszystkich drzew (pojedyncze chwasty) oraz obumarłą koronę jednego drzewa.

(dowód: akta kontroli str. 281-310, 312-332)

Dyrektor ZZW wyjaśnił, że wykonawca został zobowiązany do usunięcia nieprawidłowości, a wymianę drzew zdecydowano przeprowadzić w sezonie jesiennym. W dniu 3 lipca 2017 r. wykonawca Ag-Complex poinformował o wykonaniu prac pielęgnacyjnych usuwających nieprawidłowości, co zostało potwierdzone 6 lipca 2017 r. protokołem odbioru prac pielęgnacyjnych przez ZZW.

(dowód: akta kontroli str. 417-425, 431, 436-439)

2. Umowy 21/2017 oraz 28/2017 na pielęgnację zawarto na okres 8 i 9 miesięcy po posadzeniu, mimo iż w standardach kształtowania zieleni Warszawy określono iż „dla drzew rosnących w trudnych warunkach (np. drzewa przyuliczne i po inwestycjach budowlanych) okres gwarancyjny należy przedłużyć do trzech lat po posadzeniu³²”.

(dowód: akta kontroli str. 225, 281, 512-513)

Dyrektor ZZW wyjaśnił: „Ze względu na krótki okres wiosennego sadzenia drzew (w zależności od warunków pogodowych do ok. 15 kwietnia) zdecydowano o skorzystaniu z możliwości zlecenia usługi w ramach zapytania ofertowego, gdyż przeprowadzenie pełnej procedury przetargowej nie pozwoliłoby na wykonanie zadania w zakładanym terminie. Ze względu na ograniczenia kwoty takiego rozwiązania do 30 000 euro możliwe było zamówienie usługi pielęgnacji do końca 2017 r. Planowane jest zawarcie umów na objęcie nasadzonych drzew pielęgnacją w kolejnych latach”.

(dowód: akta kontroli str. 417-425)

Ocena częściowa

NIK ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działania ZZW w zbadanym zakresie. NIK zwraca uwagę, że prawidłowa pielęgnacja drzew nowo posadzonych, w szczególności w pierwszych 3 latach, w bardzo dużym stopniu wpływa na ich stan i kondycję. Aby drzewa te osiągnęły dojrzałość i spełniały swoje funkcje w środowisku miejskim, kontrola jakości wykonanych prac pielęgnacyjnych ma więc kluczowe znaczenie.

2. Współpraca z mieszkańcami oraz działalność edukacyjna i informacyjna

Opis stanu faktycznego

W prowadzonych inwestycjach ZZW podejmował działania umożliwiające włączenie partnerów społecznych i mieszkańców. W toku realizacji projektu „Utworzenie parku wokół Stawu Służewieckiego wraz z przywróceniem zbiornikowi jego funkcji retencyjnej” zorganizowano 21 marca 2017 r. warsztaty na Wydziale Zarządzania UW, których celem było zapoznanie stron z obowiązującym projektem zagospodarowania terenu oraz dyskusja o oczekiwaniach użytkowników³³. Ponadto na lipiec – sierpień 2017 r. zaplanowano zorganizowanie pikniku plenerowego informującego mieszkańców na temat inwestycji³⁴.

W projekcie dot. zagospodarowania Pola Mokotowskiego, ZZW przygotowuje konkursu na rewitalizację parku, który ma na celu uszczegółowienie tzw. „Master Planu”, tj. rozwiązań wypracowanych w toku konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy na wcześniejszym etapie projektu.

W projekcie dotyczącym zagospodarowania nadbrzeży Wisły etap II rozstrzygnięto pierwszą część konkursu architektoniczno-urbanistycznego³⁵ ogłoszonego przez ZZW w grudniu 2016 r. i zaproszono autorów pięciu najlepszych prac do II etapu.

Odnosnie rewitalizacji Parku Żeromskiego, Dyrektor ZZW wyjaśnił iż obecnie planowane są działania o charakterze konsultacyjnym.

³² Standardy kształtowania zieleni Warszawy, zał. 3A „Pielęgnacja gwarancyjna drzew i krzewów”, str. 105.

³³ W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Rady Osiedla Służewiec Południowy, Samorządu Studentów Wydziału Zarządzania UW, Zarządu Dróg Miejskich Warszawa, Tramwajów Warszawskich, Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Biura Ochrony Środowiska.

³⁴ Zapytanie ofertowe 104/WZP/2017 z 1 czerwca 2017 r. W dniu 11 lipca 2017 r. wyłoniono wykonawcę.

³⁵ „Konkurs na obiekty publiczne oraz bulwar nad Wisłą”, ogłoszony 30 grudnia 2016 r. rozstrzygnięty 31 maja 2017 r.

Ponadto ZZW przygotowując się do przejęcia w utrzymanie od 1 lipca 2017 r. Parku Skaryszewskiego zaprosił partnerów społecznych w celu wypracowania wspólnych i uzgodnionych społecznie zasad korzystania z parku³⁶.

(dowód: akta kontroli str. 385-386, 388, 392, 395-396, 399-415, 514-515)

ZZW inicjował działania skierowane do mieszkańców i partnerów społecznych umożliwiające włączenie ich w kształtowanie zieleni miejskiej.

Do 30 czerwca 2017 r. ZZW zawarł 7 umów na kwotę 727,9 tys. zł, mających na celu m.in.:

- objęcie specjalistycznymi zabiegami pielęgnacyjnymi wybranych starszych „drzew weteranów”³⁷;
- wsparcie programu nasadzeń „Milion Drzew dla Warszawy”³⁸;
- poprawę dostępności terenów zieleni i terenów publicznych w Warszawie dla wszystkich grup użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami³⁹;
- aktywizację terenów zieleni i terenów publicznych stolicy do zróżnicowanych form aktywności fizycznej mieszkańców⁴⁰;
- rozwój zieleni i edukację mieszkańców na terenie dzielnicy Białołęka⁴¹;
- upowszechnienie idei ogrodów społecznościowych⁴².

Ponadto w dniach 20 kwietnia i 20 czerwca 2017 r. ZZW zorganizował warsztaty, których celem było wypracowanie z udziałem mieszkańców, narzędzi wspierających proces tworzenia i istnienia ogrodów społecznościowych oraz zwiększenie świadomości roli zieleni w mieście. Rezultatem warsztatów było wypracowanie 4 grup roboczych składających się z ogrodników, mieszkańców i urzędnika, pracujących nad ustalonymi priorytetami.

W dniu 8 maja br. uruchomiono program „Zielone Inicjatywy”, który ma na celu zachęcenie mieszkańców i przedsiębiorców, w tym deweloperów (poprzez fundrising indywidualny i korporacyjny) do włączenia się finansowego w rozwój zieleni⁴³.

Na 2017 zaplanowano także działania dotyczące m.in.: aranżacji zieleni wzdłuż głównych ulic Warszawy⁴⁴, wykorzystania terenów przybrzeżnych cieków i kanałów oraz wód w nich płynących dla zagospodarowania zielenią⁴⁵ oraz realizacji programu wsparcia kultury i sztuki w obrębie terenów zieleni i terenów publicznych⁴⁶.

(dowód: akta kontroli str. 346-347, 388-389, 393, 396-397, 457-459, 515-517)

ZZW prowadziło od marca 2017 r. stronę internetową oraz dwa profile na portalu Facebook⁴⁷. Użytkownicy portali mieli możliwość zamieszczenia komentarzy oraz wysłania wiadomości i pytań, na które odpowiadali pracownicy ZZW. Na bieżąco zamieszczano m.in. informacje o prowadzonych przez ZZW konkursach, postępowaniach dot. zamówień publicznych, o programie „Zielone inicjatywy” oraz aplikacji „Milion Drzew”. Na stronach portalu Facebook zamieszczono ponad 200 wpisów o wydarzeniach i działaniach ZZW⁴⁸.

³⁶ Zawarto umowę 68/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r. z Fundacją Konsultacje Społeczne na przeprowadzenia procesu diagnozowania, mediacji i partycypacyjnego ustalania zasad korzystania z Parku Skaryszewskiego oraz Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych, obejmującego przeprowadzenie diagnozy użytkowania, zbudowanie konsensusu dot. zasad korzystania z parku i błoni, konsultacji społecznych, stworzenie partycypacyjnego modelu podejmowania decyzji dot. wydarzeń w parku.

³⁷ Umowa nr 56/2017 z 8 czerwca 2017 r. z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym, zawarta do 30 listopada 2017 r. na kwotę 122,3 tys. zł brutto.

³⁸ Umowa nr 49/2017 z 18 maja 2017 r. z Gaia Club sp. z o. o., zawarta do 8 grudnia 2017 r. na kwotę 133,7 tys. zł brutto.

³⁹ Umowa nr 57A/2017 z 12 czerwca 2017 r. z Fundacją Integracja, zawarta do 30 listopada 2017 r. na kwotę 111,6 tys. zł brutto.

⁴⁰ Umowa nr 45A/2017 z 4 maja 2017 r. z Fundacją Skwer Miejskich Sportów, zawarta do 30 listopada 2017 r. na kwotę 122,5 tys. zł brutto.

⁴¹ Umowa nr 57B/2017 z 12 czerwca 2017 r. z Fundacją Alter Eko, zawarta do 30 listopada 2017 r. na kwotę 85,5 tys. zł brutto;

⁴² Umowa nr 66/2017 z 28 czerwca 2017 r. z Fundacją Konsultacje Społeczne, zawarta do 15 grudnia 2017 r. na kwotę 22,2 tys. zł brutto oraz umowa nr 67/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. z Fundacją Pracownia Dóbr Wspólnych, zawarta do 15 grudnia 2017 r. na kwotę 130,2 tys. zł brutto.

⁴³ Informacje o programie opublikowano w artykule prasowym i zamieszczano na portalu Facebook. Promocja programu była także jednym z elementów przedmiotu czterech umów zawartych z partnerami społecznymi (56/2017, 49/2017, 45A/2017, 57B/2017). Do dnia 30 czerwca 2017 r. do ZZW wpłynęła jedna oferta dot. chęci sfinansowania jednego drzewa.

⁴⁴ W ramach którego ogłoszono 25 maja 2017 r. postępowanie: „Koncepcja aranżacji zieleni wzdłuż ulic wraz z projektem wykonawczym nasadzeń i towarzyszących im zmian w granicach pasów drogowych wybranych ulic w Warszawie- część A” dotyczące zieleni w pasach dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych 26 ulic w dzielnicach Bielany, Bemowo i Żoliborz. Do dnia zakończenia kontroli postępowanie nie było rozstrzygnięte. W kolejnych planowanych postępowaniach (część B i C) ujęto 57 ulic w ośmiu dzielnicach (Białołęka, Praga-Północ, Targówek, Ochota, Śródmieście, Ursus, Włochy, Wola).

⁴⁵ Zapytanie ofertowe 96A/WZP/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

⁴⁶ Zapytanie ofertowe 96B/WZP/2017 z dnia 29 maja 2017 r.

⁴⁷ www.zzw.waw.pl., FB/ZarządZieleniWarszawy, FB/WarszawskieOgrodniczkWarszawscyOgrodnicy.

⁴⁸ Największą popularnością cieszyła się informacja o zadrzewianiu ulic Warszawy (ok. 25,5 tys. odsłon).

Ustalono
nieprawidłowości

Ocena częściowa

Od 22 marca 2017 r. na stronie internetowej uruchomiono aplikację mobilną⁴⁹ „Milion Drzew” za pomocą której mieszkańcy mogą zgłaszać lokalizacje dla nowych nasadzeń drzew. Do 3 lipca br. wpłynęły 5873 zgłoszenia, które będą realizowane w ramach nasadzeń jesiennych. Informacje promujące aplikację zamieszczano w internecie, w artykułach prasowych, ulotkach i opaskach umieszczanych na opalowaniu nowo posadzonych drzew. Ponadto w dniach 23 marca - 13 maja 2017 r. w komunikacji miejskiej Warszawy emitowano spoty reklamowe aplikacji⁵⁰.

(dowód: akta kontroli str. 346-347, 385-392, 396-397, 457-459, 470-511, 518-525)

W działalności ZZW w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

NIK ocenia pozytywnie działalność ZZW w kontrolowanym zakresie.

V. Wnioski

Wnioski pokontrolne

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli⁵¹, wnosi o zwiększenie nadzoru nad jakością prac pielęgnacyjnych dla nowo posadzonych drzew w tym zawieranie umów z wykonawcami pielęgnacji zgodnie ze standardami kształtowania zieleni Warszawy.

VI. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Warszawie.

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie
wykorzystania uwag
i wykonania wniosków

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego.

Warszawa, lipca 2017 r.

Kontroler:
Urszula Klimska
główny specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Warszawie

⁴⁹ Do pobrania z Google Play lub App Store.

⁵⁰ Były to działania Biura Marketingu Miasta odbywające się w porozumieniu z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy.

⁵¹ Dz.U. z 2017 r. poz. 524.