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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE  

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

przeprowadziła w okresie od 14 września do 28 października 2011 r. w Komunalnym 

Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Białymstoku" („Spółce”) kontrolę realizacji 

projektu „Rozwój transportu publicznego - przebudowa zajezdni autobusowej oraz zakup 

autobusów przez KPK Sp. z o.o. w Białymstoku” („Projektu”), współfinansowanego 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2007-2013 („RPOWP”). 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawiono w protokole kontroli podpisanym 

28 października 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy o NIK, 

przekazuje Panu Marszałkowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

W wyniku kontroli stwierdzono, Ŝe we wniosku o dofinansowanie złoŜonym 30 lipca 

2009 r. i poprawionym 28 sierpnia 2009 r. Spółka podała nie w pełni rzetelne dane, 

informując, Ŝe: 

− na 30 czerwca 2009 r. posiadała 94 autobusy, a 11 pojazdów Zarząd Spółki wyłączył 

z posiadanego taboru „z powodu złego stanu technicznego”, gdyŜ „dalsza eksploatacja 

wycofanych pojazdów stwarzać mogła zagroŜenie dla ruchu drogowego jak i obniŜała 

komfort przewozu pasaŜerów”, podczas gdy w świetle ewidencji księgowej, na tenŜe dzień 

posiadano 105 pojazdów. Przy tym, 10 „wyłączonych” autobusów zostało dopuszczonych 

do dalszej eksploatacji uchwałą Zarządu Spółki juŜ 18 sierpnia 2009 r. (jeden uchwałą 

z 28 października 2009 r.), o czym nie poinformowano Instytucji Zarządzającej 

w złoŜonym 28 sierpnia 2009 r. poprawionym wniosku o dofinansowanie. Przywrócenie 

                                                 
1  Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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autobusów do eksploatacji nastąpiło po wykonaniu niezbędnych napraw i miało słuŜyć 

zapewnieniu odpowiedniej liczby pojazdów do realizacji usług transportowych, zgodnie 

z rozkładem jazdy zmienionym po okresie letnim. Do 3 listopada 2010 r., 10 z tych 

pojazdów sprzedano lub zezłomowano ze względu na ich niezadowalający stan techniczny 

oraz w związku z pozyskaniem nowych autobusów, 

− posiada prawo do dysponowania działką nr 219/1 na cele budowlane2, mimo Ŝe nim 

nie dysponowała. Spółka od 1991 roku korzystała z tej działki bezumownie, a dopiero 

od 8 września 2009 r. wydzierŜawiła na podstawie umowy zawartej z Gminą Białystok - 

Zarządem Mienia Komunalnego3. Spółka nie uzyskała pisemnej zgody 

wydzierŜawiającego zarówno na dokonanie nakładów na tej nieruchomości (§ 6 ust. 1 

umowy dzierŜawy), jak i na prowadzenie robót budowlanych (§ 7 ust. 1 pkt b umowy 

dzierŜawy) i zrealizowała m.in. na tej działce prace związane z przebudową placu 

postojowego autobusów4. 

Wniosek Spółki o dofinansowanie Projektu pozytywnie przeszedł ocenę formalną oraz 

merytoryczną i został wybrany do dofinansowania uchwałą Zarządu Województwa 

Podlaskiego z 1 grudnia 2009 r. 

W ramach realizacji Projektu, Spółka m.in. zakupiła osiem autobusów 

niskopodłogowych marki Mercedes-Benz, które odebrała w dniu 23 lipca 2010 r. Autobusy 

te posiadały - według świadectwa homologacji i wystawionych faktur - mniejszą liczbę 

miejsc (120 stojących i z kierowcą 46 siedzących) od ustalonej w umowie z dostawcą 

zawartej 12 marca 2010 r. (135 siedzących i 45 stojących), lecz nie odnotowano tej 

okoliczności w protokołach odbioru pojazdów. Łączna pojemność odebranych autobusów 

(1.328 miejsc) odpowiadała wskaźnikowi produktu określonemu w Projekcie. Wydatki 

na zakup autobusów zostały przez Instytucję Zarządzającą zaakceptowane we wniosku 

o płatność z 8 listopada 2010 r. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje 

o ponowne przeanalizowanie wydatków poniesionych na realizację Projektu, 

                                                 
2  W świetle art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 

ze  zm.), przez „prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane” naleŜy rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

3  Na wniosek Spółki złoŜony do Prezydenta Miasta Białegostoku 18 maja 2009 r. 
4  Spółka uzyskała pozwolenie na budowę monitoringu i oświetlenia terenu, przebudowy przyłączy 

wodociągowych, kanalizacji deszczowej na działkach 207/1, 219/1 - obr. 8 w ramach przebudowy i rozbudowy 
zajezdni autobusowej KPK Sp. z o.o. przy ul. Składowej 7 (decyzja Prezydenta Miasta Białegostoku z 23 
listopada 2009 r. Nr 1222/09 A.V.7353/303/09, ze zmianą z 22 stycznia 2010 r.). 
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z uwzględnieniem nieprawidłowości wskazanych w niniejszym wystąpieniu i określenie 

ich wpływu na zasadność i wysokość przyznanego dofinansowaniem z RPOWP. 

*    *    * 

NajwyŜsza Izba Kontroli, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje 

przedstawienia przez Pana Marszałka, w terminie 30 dni od otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosku 

lub o działaniach podjętych w celu realizacji wniosku, bądź o przyczynach niepodjęcia takich 

działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie siedmiu dni od dnia 

otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Marszałkowi prawo 

zgłoszenia na piśmie do dyrektora Delegatury NIK w Białymstoku umotywowanych 

zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. W razie zgłoszenia 

zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania informacji, o którym 

mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej komisji NIK. 

 

p.o. DYREKTORA DELEGATURY 
NajwyŜszej Izby Kontroli 

w Białymstoku 

Barbara Chilińska 

 


