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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 
 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę  w Urzędzie 

Gminy w Tłuchowie, zwanym dalej „Urzędem”, w zakresie inwestycji jednostek 

samorządu terytorialnego z uwzględnieniem projektów współfinansowanych z budŜetu 

Unii Europejskiej w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2007 r. 

W związku z kontrolą, której wyniki zostały przedstawione w protokóle kontroli 

podpisanym w dniu 21 czerwca 2010 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania Pana i Urzędu w 

kontrolowanym zakresie. 

 W latach 2004-2007 Gmina w Tłuchowie zrealizowała 1 zadanie inwestycyjne 

dofinansowane środkami budŜetu Unii Europejskiej (UE) w zakresie budowy drogi 

gminnej Tłuchowo (Leśna) – Turza Wielka w łącznej wartości 1 543 552 zł. Ze środków 

Europejskiego Funduszu Regionalnego, w ramach Zintegrowanego Programu 

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR), Priorytet 3. Rozwój Lokalny; Działanie 

3.1. Obszary Wiejskie wydatkowano 922 855 zł. Z budŜetu państwa, ze środków rezerwy 

celowej cz. 83, poz. 11 ustawy budŜetowej na 2006 r. przeznaczonej na współfinansowanie 

Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przeznaczono  

153 810 zł 
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 Kontrola wykazała, Ŝe w ramach badanej inwestycji zlecono opracowanie projektu 

technicznego, a takŜe opracowanie i przygotowanie studium wykonalności wraz z 

uzasadnieniem. Ponadto w Urzędzie z wyprzedzeniem zaplanowano koszty, źródła 

finansowania oraz określono efekty inwestycji. Dla wyłonienia wykonawców 

przeprowadzony został przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) 

Gmina zawarła z wykonawcą stosowne umowy na wykonanie inwestycji, a pełnienie 

nadzoru inwestorskiego zleciła branŜowemu specjaliście. 

 Na zakończenie inwestycji dokonano komisyjnego odbioru końcowego i 

gwarancyjnego poszczególnych zadań oraz  rzetelnie i terminowo rozliczono się z 

wykonawcami, zgodnie z zawartymi umowami.   

 NajwyŜsza Izba Kontroli odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie 

oczekuje informacji, o której mowa w art. 62, ust. 1 ustawy o NIK. 

Zgodnie z art. 61, ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Bydgoszczy umotywowanych zastrzeŜeń w 

sprawie ocen i uwag zawartych w tym wystąpieniu. 

 
 


