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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawieart. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. gviNaszej Izbie Kontroli
(Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zmwanej dalej ystawy o NIK’, Najwyzsza Izba
Kontroli Delegatura w Gdesku przeprowadzita kontr@w Urzedzie Gminy w Ustce (dalej:
,urzad”).

Przedmiotem kontroli byta dziatalb® Urzedu w latach 2006-2008 (I poétrocze) awana
z realizacy Krajowego Programu OczyszczarSaiekow Komunalnych (dalej: ,KPSK”)

w potazonej na terenie gminy Ustka aglomeracji pn. Rowy.

W zwiazku z kontrod, ktorej wyniki przedstawione zostaty w protokolenkroli podpisanym
w dniu 26 listopada 2008 r., Najasza lzba Kontroli, stosownie dart. 60 ustawy o NIK

przekazuje niniejsze wygiienie pokontrolne.

Najwyzsza lzba Kontroli Delegatura w Gdku ocenia pozytywnie dziatania du
w skontrolowanym zakresie pomimo stwierdzenia raepdtowasci mapcych wplyw

na dotychczasoawealizacg zada okreslonych wKPOSK.
Formutupc powyzsze oceny NIK uwzghbnita nizej opisane ustalenia kontroli:

1. Opracowany przez MinisterstwSrodowiska KPOSK zostat zatwierdzony przez Rad
Ministrow w dniu 16 grudnia 2003 r. W maju 2005KPOSK zostat zaktualizowany
i w tej aktualizacji dla aglomeracji Rowy zatmo wykonanie modernizacji 13 km sieci
kanalizacyjnej. Z ustafe kontroli wynika, ze ww. zakres rzeczowy zostat oy

niezgodnie z faktycznymi potrzebami dla tej agloaegr co Najwysza lzba Kontroli



ocenia negatywnie. W zwiku z tym Urad nie realizowaKPOSK. Dopiero w grudniu
2006 r., tji. po olygciu przez Pami stanowiska Wdéjta poelio dziatania majce
doprowadzt do ustalenia rzeczywistych potrzeb w zakresie gdagki wodnosciekowej

na terenie gminy Ustka, co NIK ocenia pozytywnie.

. Wyznaczona w 2005 r. przez Wojewo®omorskiego aglomeracja Rowy obejmowata
11 miejscowéci oraz oczyszczalaisciekdw w Rowach. Zgodnie z pierwsaktualizacy
KPOSK (z 30 maja 2005 r.) dla tej aglomeracji ckomo przedsiwziecie polegajce
na modernizacji 13 km sieci kanalizacyjnej za kw®H64 tys. zt. Wykonanie tych prac
zaplanowano, w aktualizacjKPOSK, na lata 2006-2015, przy czym w okresie
2006-2010 nateato ponié¢ naktady w kwocie 1.782 tys. zt (bez oMemia efektow
rzeczowych). W toku kontroli nie uzyskano informat podstawie jakich dokumentow
Urzedu do aktualizacjkKPOSK wprowadzono ww. zadanie oraz kto wycenit jego kosz
Natomiast w uzasadnieniu rozpauzenia Nr 68/05 Wojewody Pomorskiego z grudnia
2005 r. w sprawie wyznaczenia tej aglomeracji podamin.,ze zostata ona wyznaczona
w oparciu o informacje i propozycje nadestane prpezirg Ustka ize w latach
2005-2008 zaplanowano budew,2 km nowych sieci kanalizacyjnych.

Z materiatow kontroli wynika,ze na niewléciwe okrd&lenie ww. przedswzigcia

w aktualizacjiKPOSK, mogty wptyrag:

— nie egzekwowanie od Zaktadu Ustug Wodnych Spotiaaz w Stupsku obowrku
przedkitadania corocznej informacji dotycej funkcjonowania i eksploatacji systemu
kanalizacyjnego wraz z informacjdotyczaca m.in. stanu technicznego gdzen
kanalizacyjnych (obowizek wynikaacy z umowy nr 48/2005 zawartej przez itz
Z ww. Spotie w dniu 18 kwietnia 2005 r.),

— brak doktadnego rozeznania o catlkowitej dkajo eksploatowanych sieci
kanalizacyjnych o czymswiadcz odmienne dane zamieszczane wzngeh
dokumentach (np. w sprawozdaniu z wykonatROSK za 2006 r. Urgd podat,ze
ogolna dtugéc sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosi 83,7 kmatomiast wedtug

danych spoiki zasgdzapcej sieciami diugé ta wynosita 88,7 km).

. Do dnia zakaczenia kontroli Urzd nie podyt zadnych dziata w celu zmodernizowania
jakiegokolwiek odcinka kanalizacji w aglomeracji Vo Zrealizowano natomiast oraz
zaplanowano do realizacji inne zadaniaga&ne z gospodagkvodnosciekows. | tak:
- w dwéch miejscowgciach wybudowano noyvsiet kanalizacyja o tacznej diugdci

2 km,



— wykonano projekt budowlany rozbudowy i modernizacgizyszczalnisciekow
w Rowach,

— w dniu 12 listopada 2007 r. Rada Gminy ptaljuchwat (nr X1/113/2007)w sprawie
przyjcia programu gospodarczego Gminy Ustka na lata Z2OF3 w ktorym
okreslono zadania inwestycyjne w zakresie gospodarowsacigkami komunalnymi
m.in. w aglomeracji Rowy (sv6d tych zada nie ugto modernizacji istniecych
odcinkdéw sieci kanalizacyjnej). Jako zadanie ptieigwe uznano rozbudaew
i modernizagj oczyszczalngciekow w Rowach. Konieczigé wykonania w pierwszej
kolejnasci tego przedswzigcia potwierdzag m.in. stwierdzone przez Inspekcj
Ochrony Srodowiska fakty: przekroczenia w dniu 31.07.2007maksymalnego
dobowego przeptywsciekdéw okrglonego w pozwoleniu wodnoprawnym (o 210 m3)

oraz przekroczenia warunkéw odprowadzaciakow we wskaniku fosfor ogolny.

Zgodnie zart. 43 ust. 4c ustawy z dnia 18 lipca 200+ Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r.
Nr 239, poz. 2019 ze znRuda Ministrow dokonuje aktualiza&fPOSK co najmniej raz
na 4 lata. Z wyjgnien uzyskanych w toku kontroli wynikato,ze Gmina
po skompletowaniu dokumentacji okiegace]j faktyczne potrzeby inwestycyjne
w aglomeracji Rowy (m.in. studium wykonaked rozbudowy oczyszczalsciekéw oraz
studium kanalizacji dla zlewni Rowy) zamieragpyzedtay¢ celem uwzgidnienia zmian
w Kkolejnej aktualizacjiKPOSK, ktéra zgodnie z ww. przepisem powinna ldokonana

do kaaca maja 2009.r

. Gmina, zgodnie z przepisenart. 43 ust. 3c ustawy Prawo wodnprzedkiadata
Marszatkowi Wojewddztwa Pomorskiego coroczne infacjp z wykonanigK POSK, w
ktérych — zgodnie ze stanem faktycznym — nie wykatg wykonania jakichkolwiek
prac z zakresu giego w aktualizacjKPOSK z 2005 r.

. Pracownicy Urzdu zajmugcy sk infrastruktup komunalm, w tym remontami

I inwestycjami w zakresie gospodarki wodfwekowe] nie posiadali w zakresach
czynndci zada scisle zwiazanych z realizagj KPOSK. W toku kontroli do zakresu
czynndci inspektora ds. ochrongrodowiska wprowadzono zapis 0 nadzorowaniu
i monitorowaniu realizacjKPOSK, a do wspoidziatania w tym zakresie zobgmaino

kierownika referatu ds. inwestycji gminnych.



Przedstawiajc powy.sze uwagi i oceny, Najwgza lzba Kontroli wnosi o:

1. Przestanie do Pomorskiego @do Wojewddzkiego dokumentacji undiviajacej
wprowadzenie do kolejnej aktualizacji KBR (w 2009 r.) wykazu przedsivzigé

inwestycyjnych odpowiadagych faktycznym potrzebom aglomeracji Rowy.

Najwyzsza lzba Kontroli Delegatura w Gidku na podstawiart. 62 ust. 1 ustawy o NIK
oczekuje, w terminie 30 dni od daty otrzymania ejszego wysipienia pokontrolnego,
informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykorsanvniosku, hdz o dziataniach

podgtych w celu realizacji wniosku lub przyczynach radjgcia takich dziata.

Zgodnie ztrécia art. 61 ust. 1 ustawy o NJKw terminie 7 dni od daty otrzymania
wystapienia pokontrolnego, kierownik jednostki kontrolwe] mae zgtosé na pimie do
dyrektora widciwej jednostki organizacyjnej NIK (w tym przypadkbelegatury NIK

w Gdaisku), umotywowane zastrzenia w sprawie ocen, uwag i wniosku w nim zawartych

W razie zgloszenia zastea®, zgodnie zart. 62 ust. 2 ustawy o NJKtermin nadestania
informacji o ktorym mowa wsgej, liczy st od dnia otrzymania ostatecznej uchwalydotae]
komisji NIK.
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