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Pan 

Maciej Kobyli ński 

Prezydent Miasta Słupska 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o NIK”, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Gdańsku przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta w Słupsku 

(dalej: „Urząd”). 

Przedmiotem kontroli było wykonywanie przez Miasto Słupsk w latach 2006-2008 I półrocze 

zadań objętych Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli podpisanym 

16 lutego 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ustawy o NIK, przekazuje 

niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Urzędu dotyczącą gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słupsk, pomimo stwierdzenia nieprawidłowości  

i uchybień w zakresie realizacji, sprawowania nadzoru i monitoringu zadań objętych 

Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (dalej: „KPOŚK”). 

Formułując powyŜszą ocenę, NIK uwzględniła opisane niŜej ustalenia kontroli. 

1. Urząd nie dysponował dokumentami źródłowymi dotyczącymi planowanych zadań 

inwestycyjnych w ramach realizacji KPOŚK w zakresie wyszczególnionym w Załączniku 

Nr 2 do KPOŚK, tj.: budowy 43,9 km nowych sieci kanalizacyjnych, modernizacji 

20,0 km istniejących sieci kanalizacyjnych (koszt 61.010 tys. zł.) i modernizacji 

istniejącej oczyszczalni ścieków w Słupsku (koszt 19.482 tys. zł.). 



2. Urząd nie określił szczegółowych zadań inwestycyjnych, niezbędnych do realizacji 

zakresu wyznaczonego w KPOŚK. 

Dopiero od 2005 r., za pośrednictwem firmy „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o., Urząd 

przystąpił do realizacji „Programu gospodarki ściekowej w rejonie Słupska” (dalej: 

„Program”), obejmującego równieŜ przedsięwzięcia związane z budową sieci 

kanalizacyjnych w sąsiednich gminach (Słupsk i Kobylnica), których obszary częściowo 

włączone zostały do aglomeracji słupskiej (zgodnie z Rozporządzeniem Nr 47/06 

Wojewody Pomorskiego z dnia 24.02.2006 r.). 

Program zakładał wybudowanie m.in.: 146,8 km sieci kanalizacyjnych (w tym w Gminie 

Słupsk 59,1 km i w Gminie Kobylnica 81,1 km) oraz rozbudowę istniejącej oczyszczalni 

w Słupsku (do odbioru ścieków od równowaŜnej liczby mieszkańców 230.000). 

3. Stwierdzono nieprawidłowości w składanych corocznie Wojewodzie Pomorskiemu 

informacjach z realizacji KPOŚK - obowiązek składania takich informacji wynikał 

z przepisu art. 43 ust. 3c. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. 

Nr 239, poz. 2019 ze zm.); w związku z nowelizacją Prawa wodnego od 2009 r. 

informacje składa się marszałkom samorządów wojewódzkich. Informacje za lata 2006 

i 2007 zawierały nierzetelne dane, tj. m.in.: 

− długości sieci istniejących, wykazane w informacji za 2006 r., były dłuŜsze 

o 188,5 km od faktycznej długości kanalizacji sanitarnej w Słupsku, a w informacji za 

2007 r. wykazano sieć kanalizacji sanitarnej dłuŜszą o 187,4 km od faktycznej, 

− wykazano, Ŝe w 2007 r. poniesiono nakłady inwestycyjne na zbiorcze systemy 

kanalizacyjne w kwocie 1.918,2 tys. zł, a na oczyszczalnię ścieków w kwocie 

3.194,0 tys. zł, podczas gdy faktycznie na sieci kanalizacyjne wydatkowano 

1.754,7 tys. zł., a na oczyszczalnię ścieków 2.886 tys. zł. 

3. Obowiązujące w Urzędzie: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Słupsku 

i Regulamin Wewnętrzny Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony 

Środowiska nie zawierały zapisów w zakresie nadzoru oraz monitoringu nad realizacją 

KPOŚK. 

4. W latach 2006-2008 Urząd nie przeprowadził kontroli zagadnień dotyczących realizacji 

KPOŚK oraz zadań realizowanych w tym zakresie przez „Wodociągi Słupsk” Sp. z o.o. 

5. Opracowanie Programu (ma on na celu m.in. odbiór ścieków komunalnych przez 

oczyszczalnię ścieków w Słupsku zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej oraz 



spełnienie do końca 2010 r. wytycznych zawartych w Dyrektywie Rady Wspólnot 

Europejskich nr 91/271/EWG) pozwoliło na zakwalifikowanie przedsięwzięcia przez 

Komisję Wspólnot Europejskich, do przyznania z Funduszu Spójności pomocy w kwocie 

13.717.907 EUR. 

Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli wnosi o: 

1) określenie rzeczowego i finansowego zakresu zadań inwestycyjnych, wchodzących 

w zakres realizowanego KPOŚK, wykonywanych na terenie aglomeracji słupskiej, 

2) przesłanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego dokumentacji 

umoŜliwiającej dokonanie aktualizacji KPOŚK, w zakresie zadań dotyczących aglomeracji 

słupskiej, 

3) dokonanie aktualizacji danych o długości zbiorczej sieci kanalizacyjnej w Słupsku, 

wykonywanej w ramach przedsięwzięcia pn. „Program gospodarki wodno-ściekowej 

w rejonie Słupska”, 

4) sprawowanie bieŜącego nadzoru i monitoringu zadań inwestycyjnych wykonywanych 

w ramach KPOŚK, 

5) sporządzanie informacji o realizacji zadań objętych KPOŚK na podstawie rzetelnych 

danych. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK 

oczekuje, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o działaniach 

podjętych w celu realizacji wniosków lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wystąpienia pokontrolnego moŜe Pan zgłosić na piśmie, do dyrektora Delegatury NIK 

w Gdańsku, umotywowane zastrzeŜenia w sprawie ocen, uwag i wniosków w nim zawartych. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 

 

Do wiadomości: 

NIK Departament Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego 
 


