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|. Dane identyfikacyjne

Fundacja Orly Sportu, ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck (dalej: ,Fundacja”).

tukasz Strzelecki, Prezes Zarzadu od 31 marca 2017 r. (w okresie wcze$niejszym,
od 29 grudnia 2015 r. do 30 marca 2017 r. Prezesem Zarzadu byt Pawet
Okoniewski).

Realizacja programéow i zadan dotyczacych rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci
i mlodziezy.

Lata 2016-2019 (do czasu zakoriczenia czynnosci kontrolnych).
Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontroli'.

Najwyzsza Izba Kontroli
Delegatura w Gdarsku

Alicja Kosznik, gtowny specjalista kontroli paristwowej, upowaznienie do kontroli
nr LGD134/2019 z 19 wrze$nia 2019 .

(akta kontroli str.1-13)

"Dz U. 22019 1. poz. 489, ze zm., dale]: ,ustawa o NIK”.
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Il. Ocena og6ina? kontrolowanej dziatalnosci

Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie dziatalno$¢ Fundacji w w zakresie
realizacji zadan zwigzanych z upowszechnianiem sportu dzieci i mtodziezy, w tym
rozwoju ich aktywnosci fizycznej. Osiagnieto zaplanowane cele i efekty
dofinansowanych zadan.

Fundacja prawidlowo realizowata dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki
zadania upowszechniania sportu dzieci i mtodziezy, w tym rozwoju ich aktywnosci
fizycznej. Srodki publiczne byly wydatkowane i rozliczane zgodnie z przepisami
prawa, zapisami programow Ministra Sportu i Turystyki, regulacjami wewnetrznymi
oraz zawartymi umowami. Sprawowano wasciwy nadzér merytoryczny i finansowy
nad realizacjg dofinansowanych zadan. Fundacja osiggneta zaplanowane cele
i efekty dofinansowanych projektow i zadan.

W realizowanym przez Fundacje w 2016 r. projekcie Maty Mistrz uczestniczyto
w Polsce 49 000 dzieci i miodziezy, w tym 1 834 z wojewddztwa pomorskiego
i kujawsko-pomorskiego, a w projekcie Junior Sport 2 284 dzieci z wojewodztw
zachodniopomorskiego, warminsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego
i pomorskiego. Fundacja w 2018 r. organizowata imprezy sportowe, w tym
o charakterze ogdlnopolskim, w ktorych uczestniczylo ogotem 54 375 dzieci
i modziezy. Realizacja projektéw i zadan przyczynita sie do rozwoju aktywnosci
fizycznej dzieci i mtodziezy.

Fundacja zrealizowata wnioski i zalecenia pokontrolne sformutowane w wystapieniu
pokontrolnym Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 maja 2017 r. w nastgpstwie
kontroli projektow, realizowanych przez Fundacje w 2016 r. wramach Programu
Sport Wszystkich Dzieci - Maly Mistrz na poziomie ogolnopolskim
i wojewodzkim, w wojewddztwach: pomorskim i kujawsko-pomorskim, Junior Sport
na poziomie wojewodzkim, w wojewodztwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim,
warmifisko-mazurskim i zachodniopomorskim oraz projektu Lokalny Animator
Sportu.

lil. Opis ustalonego stanu faktycznego

Realizacja programoéw i zadan dotyczacych rozwoju
aktywnosci fizycznej dzieci i mtodziezy

1. Fundacja Orly Sportu prowadzi dziatalnos¢ od dnia 8 grudnia 2017 r. pod
nr 0000037541, na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego. Wczesniej,
w okresie objetym kontrolg NIK, prowadzita dziatalnos¢ jako Fundacja Rozwoju
Kultury Fizycznej w Pucku, na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze Sadowym

z dnia 16 pazdziernika 2001 .
(akta kontroli str.3-19,566-572)

W okresie objetym kontrolg Fundacja zawarta ogotem 19 umow: w 2016 r. -
8 umow, w 2017 r. — 2, w 2018 r. — 4, a w 2019 r. (do 30 czerwca) — 5 umow
dotyczacych realizacji zadan upowszechniania sportu dzieci i miodziezy, w tym
rozwoju aktywnosci fizycznej dzieci i miodziezy oraz promocji ich aktywnosci
fizycznej, dofinansowanych przez Ministra Sportu i Turystyki (dalej: ,MSiT") ze
$rodkoéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (dalej: ,FRKF”) i budzetu panstwa
cz. 25 - Kultura fizyczna.

2 Najwyzsza Izba Kontroli formuluje ocene ogoing jako ocene pozytywna, oceng negatywna albo ocene w formie opisowej.
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W 2016 r. w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci zawarto z FRKF umowy
dotyczace dofinansowania projektow:

1) Lokalny Animator Sportu (dalej: ,LAS") — umowa3 z dofinansowaniem MSIT
w wys. 23 000 000 zt; wkiad wtasny w wys. 20 317 000 zt (zrédio finansowania -
jednostki samorzadu terytorialnego, Srodki wiasne), kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIT ~ 22 872 234,72 zt; do MSIT dokonano zwrotu dofiansowania
w wys. 0,47 zI. Umowg objeto 3 554 uczestnikéw (animatorzy);

2) Maly Mistrz — operator krajowy — umowa* z dofinansowaniem MSIT w wys.
759651,80 zt; wkiad wilasny w wys. 85000,80 2zt (Srodki wiasne), kwota
wykorzystanego dofinansowania MSIT - 724 55542 zt, dokonano zwrotu
niewykorzystanej dotacji w wys. 48 695,57 zt. Umowa objeto 49 000 uczestnikow
(dzieci i mlodziez);

3) Maly Mistrz — wojewddztwo kujawsko-pomorskie — umowas z dofinansowaniem
MSIT w wys. 115 893,93 z; wkiad wiasny w wys. 115 893,93 z (zrodio
finansowania - jednostki samorzadu terytoriainego, S$rodki wiasne), kwota
wykorzystanego dofinansowania MSIT - 115479,23 2z, dokonano zwrotu
niewykorzystanej dotacji w wys. 1 650,35 zt. Umowg objeto 706 uczestnikow (dzieci
i mlodziez);

4) Maly Mistrz — wojewodztwo pomorskie — umowaé z dofinansowaniem MSIT
w wys. 126 418,93 z}; wkiad wiasny w wys. 130 438,93 zt (zrédlo finansowania -
jednostki samorzadu terytorialnego, Srodki wilasne), kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIT - 123 669,42 z}; nie zwracano $rodkéw z niewykorzystanej
dotacji. Umowg objeto 1 128 uczestnikow (dzieci i mtodziez);

5) Junior Sport — wojewodztwo zachodniopomorskie ~ umowa’ z dofinansowaniem
MSIT w wys. 50 300,00 zt; wkiad wiasny w wys. 51 000,00 zt (zrédlo finansowania —
jednostki samorzadu terytorialnego, $rodki wiasne), kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIiT — 48 794,13 zt, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji
w wys. 1 505,87 zt. Umowg objeto 128 uczestnikow (dzieci i mtodziez);

6) Junior Sport — wojewodztwo warmirisko-mazurskie — umowa8 z dofinansowaniem
MSIT w wys. 152 000,00 zt; wkiad wiasny wys. 154 000,00 zt (zrédio finansowania —
jednostki samorzadu terytorialnego, $rodki wilasne), kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIT — 138 393,97 zI; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji
w wys. 10 124,02 zt. Umowg objeto 428 uczestnikow (dzieci i miodziez);

7) Junior Sport ~ wojewddztwo kujawsko-pomorskie — umowa?® z dofinansowaniem
MSIT w wys. 220 000,00 zI; wkiad wtasny w wys. 222 000,00 ! (zrodto finansowania
- Jednostki samorzadu terytorialnego, $rodki wiasne), kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIiT - 216 067,14 zI; dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji
w wys. 1519,57 zt. Umowa objeto 734 uczestnikdw (dzieci i mtodziez);

8) Junior Sport — wojewddztwo pomorskie — umowa'® z dofinansowaniem MSIT
w wys. 259 860,00 zt; wkiad wiasny w wys. 261 860,00 zt (zrodto finansowania —
jednostki  samorzadu terytorialnego, $rodki wiasne), kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIT ~ 258 765,47 zi; nie zwracano $rodkow z niewykorzystane;]
dotacji. Umowg objeto 994 uczestnikéw (dzieci i modzie?);

3Nr 2016/0033/0301/Sub.B/DS.-SWD/5/MP z dnia 7 kwietnia 2016 r. — wartosé ogélem: 43 317 000 z1.

4 Nr2016/0244/0301/Sub.B/DS.-SWD/7/MP z dnia 31 sierpnia 2016 r. - warto$¢ ogdtem: 844 651,80 zt.
® Nr 2016/0246/0301/Sub.B/DS.-SWD/7/MP z dnia 6 wrzesnia 2016 r. — warto$¢ ogdtem: 234 497,85 zt,
& Nr 2016/0247/0301/Sub.B/DS.-SWD/7/MP z dnia 6 wrzesnia 2016 r. — warto$¢ ogolem: 256 857,85 zt.
7Nr 2016/0231/0301/Sub.B/DS.-SWD/8/DW z dnia 16 sierpnia 2016 r. - warto$é ogotem: 101 300,00 zt.
8Nr 2016/0232/0301/Sub.B/DS.-SWD/8/DW z dnia 16 sierpnia 2016 r. — warto$¢ ogotem: 306 000,00 z1.
9 Nr2016/0233/0301/Sub.B/DS.-SWD/8/DW z dnia 16 sierpnia 2016 r. — warto$¢ ogétem: 442 000,00 z1.
19 Nr 2016/0234/0301/Sub.B/DS.-SWD/8/DW z dnia 16 sierpnia 2016 r. — wartos¢ ogolem: 521 720,00 zt.
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W 2017 r. w wyniku programu Sport Wszystkich Dzieci, w ramach rozwijania sportu
poprzez wspieranie przedsiewzieC z zakresu upowszechniania sportu dzieci
i miodziezy, zawarto z FRKF umowy dotyczace dofinansowania projektow:

1) LAS - umowa!! z dofinansowaniem MSIiT w wys. 15197 400,00 z; wkiad
wlasny w wys. 14670200,00 zt (zrédio finansowania — jednostki samorzadu
terytorialnego); kwota wykorzystanego dofinansowania MSIT — 15125 562,70 z;
dokonano zwrotu dofiansowania do MSIT w wys. 71 837,30 zt. Umowg objeto 2 372
uczestnikéw (animatorzy);

2) LAS - Il edycja — umowa'2 z dofinansowaniem MSiT w wys. 1625 103,00 z,
wkiad wlasny w wys. 1471 800,00 zt (zrédto finansowania — jednostki samorzadu
terytorialnego), kwota wykorzystanego dofinansowania MSIT — 1558 200,16 zt,
dokonano zwrotu dofiansowania do MSIT w wys. 66 902,84 zI. Umowg objeto 452
uczestnikéw (animatorzy);

W 2018 r. w wyniku Programu Sport Wszystkich Dzieci (Program SWD) zawarto
z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej umowy dotyczace dofinansowania projektow:

a) w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsiewzig¢ z zakresu
upowszechniania sportu dzieci i mtodziezy:

— projekt LAS ~ umowa™® z dofinansowaniem MSIiT w wys. 22 505 000,00 zt;
wkiad wiasny w wys.19 706 400,00 zt (zrodto finansowania — jednostki
samorzadu terytorialnego), kwota wykorzystanego dofinansowania MSIT -
2184242816 z; zwrot dofiansowania do MSIT w wys. 662 571,84 zt
Umowa objeto 2 953 uczestnikow (animatorzy);

b) wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i mfodziezy.

— projekt ,PGE Dzien Sportu na Orliku” — umowa'* z dofinansowaniem MSIT
w wys. 600 000,00 zt; wkiad wtasny — 350 000,00 zt — umowa sponsoringu
z PGE; kwota wykorzystanego dofinansowania MSiT - 600 000,00 zt.
Umowa objeto 37 799 uczestnikéw (dzieci i mlodziez),

— projekt ,PGNiG Kocham reczng na Orliku” — umowa's z dofinansowaniem
MSIT w wys. 600 000,00 zI; wkiad wiasny w wys. 500 000,00 zt — umowa
sponsoringu z PGNiG; kwota wykorzystanego dofinansowania MSIT -
600 000,00 zt. Umowa objeto 16 276 uczestnikéw (dzieci i modziez);

— projekt ,PGE Mini Mistrzostwa Europejskie Korab Cap 2018 Siatkowka
wsrod Gwiazd” — umowa's z dofinansowaniem MSIiT w wys. 100 000,00 zk;
wkiad wiasny w wys. 50 000,00 zt ($rodki wiasne); kwota wykorzystanego
dofinansowania MSIiT — 100 000,00 z. Umowg objeto 300 uczestnikow
(dzieci i mtodzieZ).

W 2019 r. (do 30 czerwca) zawarto, bedace w trakcie realizacji, umowy
dofinansowane z FRKF i budzetu panstwa dotyczace projektow:

a) Programu SWD w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsigwzigc
z zakresu upowszechniania sportu dzieci i mtodziezy z FRKF:

— projekt LAS — umowa'” z dofinansowaniem MSIT w wys. 23 000 000,00 zt;
wklad wilasny - 20911868,00 z (zrodlo finansowania - jednostki

11 Nr 2017/0011/0304/Sub.B/DS.-SWD/11/MPI z dnia 22 lutego 2017 1. — warto$¢ ogétem: 29 867 600,00 zt.
12 Nr 2017/0227/0301/Sub.B/DS.-SWD/11/MPI z dnia 6 czerwca 2017 r. - warto$¢ ogdlem: 3 096 903,00 z.

13 Nr 2018/0001/0301/Sub.B/DS-SWD/11/MPL z dnia 26 stycznia 2018 r. - warto$¢ ogotem: 42 211 400,00 2.
14 Nr 2018/0091/0301/Sub.B/DS-SWD/9/MPL z dnia 11 kwietnia 2018 r. - warto$¢ umowy: 850 000,00 2.

15 Nr 2018/0092/0301/Sub.B/DS-SWD/9/MPL z dnia 11 kwietnia 2018 r. - warto$¢ umowy: 1 100 000,00 zt

18 Nr 2018/0097/0301/Sub.B/DS-SWD/9/MPL z dnia 17 kwietnia 2018 r. - warto¢ umowy: 150 000,00 .

17 Nr 2018/0001/0301/Sub.B/DS-SWD/11/MP z dnia 16 stycznia 2019 r. - wartos¢ umowy: 43 811 868,00 2.
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samorzadu terytorialnego). Planowana liczba uczestnikéw - 2 700
(animatorzy);

b) Programu SWD 2019; wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci
i mtodziezy z FRKF:

— projekt ,Reczna na Orliku” — umowa'® z dofinansowaniem MSIT w wys.
600 000,00 zt; wktad wlasny w wys. 250 000,00 zt (zrodto finansowania —
srodki wiasne i wkiad osobowy). Planowana liczba uczestnicow — 10 496
(dzieci i mlodziez);

— projekt ,Wielka lekcja Wf-u z siatkowkg” — umowa'® z dofinansowaniem
MSIT wwys. 600 000,00 zt; wkiad wtasny w wys. 80 000,00 zt (Srodki
wlasne). Planowana liczba uczestnikéw - 800 (dzieci i modziez);

c¢) Upowszechnianie sportu réznych grup spotecznych i Srodowiskowych 2019;
Dofinansowanie zadan z zakresu upowszechniania sportu realizowanych przez
fundacje dziatajgce w obszarze kultury fizycznej:

— projekt ,Seniorzy na Orliki" - umowa?0 z dofinansowaniem z budzetu
panstwa wwys. 150 000,00 zt wkiad wiasny (osobowy) w wys.
70 400,00 zt. Planowna liczba uczestnikow — 1 312 (w tym osoby doroste
oraz 470 dzieci);

— projekt ,ORLEN Il Mini Mistrzostwa Europy Korab Cup 2019" — umowa?!
z dofinansowaniem z budzetu panstwa w wys. 100 000,00 z}, wkiad wasny
w wys. 50 000,00 z.. Planowana liczba uczestnikow ~ 380 (dzieci i
miodziez).

(akta kontroli str.20-23)

2. Szczegdlowy kontrolg objeto dokumentacje dotyczacq trzech umoéw zawartych
przez Fundacjg w 2018 r. w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci: wspieranie
organizacji imprez sportowych dla dzieci i mlodziezy z Funduszu Rozwoju Kultury
Fizycznej:

1) projekt ,PGE Dzien Sportu na Orliku” — umowa Nr 2018/0091/0301/Sub.B/DS-
SWD/9/MPL z dnia 11 kwietnia 2018 r. (dalej: ,umowa nr 917);

2) projekt  ,PGNiG ~ Kocham  reczng na  Orku" -  umowa
Nr2018/0092/0301/Sub.B/DS-SWD/9/MPL z dnia 11 kwietnia 2018 r. (dalej;
;umowa nr 92%);

3) projekt ,PGE Mini Mistrzostwa Europejskie Korab Cup 2018 Siatkowka wsrod
Gwiazd” — umowa Nr 2018/0097/0301/Sub.B/DS-SWD/9/MPL z dnia 17 kwietnia
2018 r. (dalej: ,umowa nr 977).

(akta kontroli str.229-507)

3. Fundacja nie przekazywata czgéci lub calodci realizacji ww. uméw i dotaci
osobom trzecim22,

Koszty realizowanego zadania wyniosty — w przypadku umowy nr 91: koszty
bezposrednie — 557 460 zt; poérednie — 42540 zt; odpowiednio w przypadku:
umowy nr 92: 565 248,00 zi; i 34 752,00 zt oraz umowy nr 97: 92 640,00 z
i 7360,00 zt.

Poniesione koszty bezpo$rednie byly zgodne z katalogiem kosztow bezposrednich
okreslonych ~ wprogramach Ministra na 2018 1., koszty bezposrednie

18 Nr 2019/0086/0301/Sub.B/DS-SWD/9/MPL z dnia & kwietnia 2019 r. ~ warto$¢ umowy: 850 000,00 2.
19 Nr 2019/0093/0301/ Sub.B/DSSWD/9/AM z dnia 10 kwietnia 2019 r. — warto§é umowy: 100 000,00 zt.
2 Nr 2019/0114/1144/UDot/DS/04/KK z dnia 16 kwietnia 2019 r. ~ warto$¢ umowy: 220 400,00 zt.

21 Nr 2019/1405/1144/UDot/DS/04/KK z dnia 2 wrzesnia 2019 r. - wartosé umowy: 150 000,00 z4.

2 Np. oddzialowi wojewddzkiemu, innemu podmiotowi,
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wyszczegolniono w rozliczeniu rzeczowo-finansowym kosztéw zadania zleconego?.
Byly to: zuzycie materiatéw (medale w kategoriach wiekowych; pamigtkowe puchary
i statuetki), ustugi (transport urzadzen, uczestnikbw isprzetu, promocja
przedsiewziecia, wsparcie logistyczne, dziatania marketingowe, ustugi wydawnicze,
wynajem sali gimnastycznej Miejskiego Osrodka Kultury Sportu i Rekracji w Pucku);
obstuga (techniczna i sedziowska), wyzywienie (catering i woda dla uczestnikow)
oraz zakwaterowanie.

Udziat $rodkéw wiasnych Fundacji wynidst: w umowie nr 91 - 36,87% (sponsor
PGE), w umowie nr 92 - 45,45% (sponsor PGNIG), w umowie nr 97 - 33,33%
(Srodki wtasne).

Koszty po$rednie zadania nie przekroczyly limitu 8% dla zadan w zakresie
wspierania projektdow upowszechniania sportu dzieci i miodziezy i wspierania
organizacji imprez sportowych dla dzieci i miodziezy oraz miescily sie¢ w katalogu
kosztow posrednich okreslonych w programach Ministra na 2018 r.24. Stanowily
w przypadku umowy nr 91 — 7,09% (zakup niezbednego sprzetu, materiatow
i urzadzen biurowych; koszty realizacji procedury zamowien publicznych; koszty
niezbednych podrézy stuzbowych; wynagrodzenie oséb obstugujacych zadanie);
umowy nr 92 — 5,79% (koszty zwigzane z wynajmem lokalu, koszty niezbednych
podrozy stuzbowych; wynagrodzenie oséb obstugujacych zadanie oraz umowy
nr 97 - 7,36% (wynagrodzenie 0sdb obstugujacych zadanie).

W realizowanych imprezach sportowych uczestniczylo ogétem 54 375 dzieci
i mtodziezy (umowa nr 91 - 37 799; umowa nr 92 — 16 276 , umowa nr 97 — 300).
Fundacja posiadata polityke rachunkowos$ci (wprowadzong uchwatg nr 1/12/2017
Zarzadu Fundacji Orly Sportu z siedzibg w Pucku z dnia 11 grudnia 2017 r. -
obowiazujaca od dnia 01.01.2018 r.) i prowadzita wyodrebniong ewidencjg ksiggowq
srodkow otrzymanych z dotacji oraz wydatkéw dokonywanych z tych Srodkoéw na
realizacje zadania, zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o rachunkowo$ci?s
(otrzymane $rodki dofinansowania ewidencjonowano na koncie Zespotu 7" -
umowa nr — 91- 765-4, umowa nr 92 — 765-3, umowa nr 97 - 756-6, a wydatki:
umowa nr 91 — konto nr 518 ,Dzien sportu”; umowa nr 92 — konto nr 525 ,Kocham
reczng na Orliku”; umowa nr 97 — konto nr 520 ,Mini Mistrzostwa Europy
w siatkowee”).

Dyrektor Zarzadzajacy wyjasnit, ze Fundacja nie uzyskata i tym samym nie posiada
o$wiadczen uczestnikow zaje¢ sportowych lub ich przedstawicieli ustawowych
o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku projektu
PGNIG Kocham reczng na Orliku - listy uczestnikow (imiona i nazwiska) zostaty
uzyskane od Animatoréw. Uczestnicy zgtaszali si¢ do Animatorow, podajac imig
i nazwisko, w celu przystapienia do wydarzenia, organizacji druzyny, itp. Powyzsze
dane pobierane byly tylko dla celéw zwigzanych z wykonaniem umowy z MSIT,
a wiec wzwigzku z realizacj wydarzenia sportowego (zadania publicznego
finansowanego z budzetu Ministerstwa Sportu i Turystyki). W przypadku projektu
PGE Mini Mistrzostwa Europejskie Korab Cup 2018 Siatkéwka wsrod Gwiazd -
zbierana byta tylko informacja o liczbie uczestnikéw, pochodzaca z protokotu
opracowanego po zawodach na potrzeby klubu siatkarskiego zrzeszonego
w Polskim Zwigzku Pitki Siatkowej (bez podawania danych osobowych).
W przypadku projektu PGE Dziefi sportu na orliku ~ zadne dane osobowe nie byly
zbierane, poniewaz byla to impreza o charakterze otwartym.

W ramach badanych uméw nie realizowano wydatkow o wartoSci powyzej
30 tys. euro. Srodki wydatkowano z zastosowaniem uregulowan zawartych
w Regulaminie udzielania zamowien Fundacji Orly Sportu w Pucku (dalej:

2 Zatacznik nr 6.
24 Koszty posrednie wyszczegoiniono w rozliczeniu finansowym kosztéw posrednich zadania zleconego — zal.nr7.
25 |Jstawa z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2019 . poz. 351).
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,Regulamin”)?, przyjetym uchwalg Zarzadu Fundacji w dniu 12 grudnia 2017 .
W § 5 ust. 2 Regulaminiu zamieszczono zapis umozliwiajacy ,udzielenie
zamowienia wediug innej procedury niz przetarg, jezeli charakter umowy lub jej
przedmiot czynig niezasadnym zastosowanie formy przetargu...”. W ww.
przypadkach zapisano mozliwos¢ udzielenia zamowienia wg procedur
uproszczonych (z wolnej reki, zapytanie o cene i rozeznanie rynku).

Zbadane zamdwienie o najwyzszej wartosci (zamdwienie do umowy nr 91 na kwote
129 982,61 zt, ktérego przedmiotem bylo wyprodukowanie i dostarczenie 19 887 szt.
bidonéw sportowych z nadrukiem wg wzoru dostarczonego przez Fundacje),
zrealizowane zostalo zgodnie z procedurg okreSlong w Regulaminie w trybie
zapytania o ceng, poprzez skierowanie zaproszenia do skfadania ofert/zapytania do
czterech firm?’. Z firmg DK INVEST sp. J., wybrang w wyniku postepowania ze
wzgledu na mozliwosci produkcyjne, dotrzymanie terminéw i dostarczenie towaru
bezposrednio na miejsce przeprowadzania imprezy sportowej — Dzien Sportu na
Orliku, zawarto umowe w dniu 23.08.2018 r. Zakupu w trybie zapytania o cene
dokonano réwniez w przypadku zamoéwienia dot. wyboru oferty na koszulki
i spodenki w ramach projektu objetego umowg nr 92 (produkcja oraz dostarczenie
na adres Fundacji 300 sztuk bialych koszulek z logo projektu, MSIT i Fundacii oraz
256 szt. czerwonych spodenek dla uczestnikow zajec). Zapytanie ofertowe, zgodnie
z procedurg okreslong w Regulaminie, skierowano do 3 firm, z ktorych tylko jedna,
wybrana ostatecznie jako wykonawca zamowienia (SG Sport Sp. z 0.0. z siedzibg
w Wieluniu) zadeklarowata mozliwoSC spetnienia warunkoéw dot. ceny i terminu
dostawy. Ww. firmie udzielono zamowienia na kwote 15 408, 50 z. Z zastosowane;
procedury zapytania, zgodnie zapisem § 15 Regulaminu, sporzadzono notatke
stuzbowa, dofgczajac do niej — zgodnie z wymogami Regulaminu - zaproszenia do
skfadania ofert i ztoZzone oferty.

(akta kontroli str.541-564,565,575-580)

Zbadane dowody ksiegowe?8, stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy o rachunkowosci,
byly zgodne z rzeczywistym przebiegiem operacji gospodarczej, ktorg
dokumentowaty, kompletne oraz zawieraty co najmniej dane okreslone w art. 21 tej
ustawy (faktury dotyczace zakupu byly opisane, sprawdzone pod wzgledem
merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wyptaty przez osobe
posiadajacg wymagane uprawnienia (Prezes Zarzadu), zawieraly informacije ,ptatne
ze Srodkow FRKF na podstawie umowy z dnia... nr...w kwocie... z", a naleznoéci
za faktury dotyczace zakupu zaptacono wykonawcom przed zakorczeniem realizagji
zadania.
Badane dowody zawieraly zapis: ,Do zakupu nie stosuje sie ustawy z 29.01.2014 r.
Prawo Zamowien Publicznych na zasadzie art. 4 pkt 8 tej ustawy”,
Fundacja, w ramach zadan wspierania organizacji imprez sportowych dla dzieci
i miodziezy, nie realizowata ogolnopolskiego wspdizawodnictwa sportowego
w kategoriach szkét podstawowych, gimnazjow i szkét ponadgimnazjalnych oraz
szkot podstawowych i ponadpodstawowych w latach 2016-2018.

(akta kontroli str.229-507,508-526)

4. Sprawozdania koncowe sporzadzono prawidlowo i zataczono do nich wymagane
zalaczniki (nr 6-10). Do umowy nr 91 zafaczno dodatkowo zatgcznik zawierajacy
listg orlikow bioracych udziat w projekcie oraz projekty i wykonanie materiatow
promocyjnych wymaganych w zat. nr 8, do umowy nr 92 - zalacznik stanowigcy

% Uchwata nr 2/12/2017 w sprawie przyjgcia regulaminu zamowien o wartoSci nieprzekraczajacej 30 tys. Euro netto w Fundaij
Orly Sportu.

# W Regulaminie zapisano wymog skierowania ofert do co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow prowadzacych
dziatalnos¢ gospodarcza obejmujaca dostawy lub uslugi bedqce przedmiotem zamowienia.

% Badaniem objgto: do umowy nr 91 ~ f-ry na kwote 183 331,30 2} (30,55% dofinansowania); do umowy nr 92 - 121 508,50 2t
(20,25% dofinansowania); do umowy nr 97 - 43 489,72 21 (43,48% dofinansowaniay).
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dokumentacje filmowa, fotograficzng i medialng, a do umowy nr 97 - fotorelacje
z turnieju oraz wycinki z gazet.
Sprawozdania ztozono do MSIT w terminie 30 dni od daty zakoniczenia realizaci
zadania.?® Sprawozdania zostaly przyjete i rozliczone przez MSIT (sprawozdanie
przyjete w zakresie rzeczowym, zgodnie zwewnetrzng procedurg rozliczania
projektow MSIT i rozliczone w czesci finansowej w wysokosci udzielonego
dofinansowania?).

(akta kontroli str.229-520)

5. Fundacja w 2016 r., w ramach Programu Sport Wszystkich Dzieci, realizowata:
projekt Maly Mistrz na poziomie ogoélnopolskim3! i wojewddzkim w wojewodztwach:
pomorskim32 i kujawsko-pomorskim33 oraz projekt Junior Sport na poziomie
wojewodzkim w wojewddztwach: pomorskim34, kujawsko-pomorskim3s, warminsko-
mazurskim® i zachodniopomorskim®” oraz projekt Lokalny Animator Sportu3
(.umowy o dofinansowanie zadania publicznego ze $rodkéw finansowych FRK
polegajacego na rozwijaniu sportu dzieci i mlodziezy”).

6. Realizacja projektow byta przedmiotem kontroli przeprowadzonej w 2017 r. przez
MSiT3, w wyniku ktorej stwierdzono nieprawidtowosci dotyczace:

— wydatkowania czesci $rodkow uzyskanych z dotacji w sposob niezgodny
z przeznaczeniem i postanowieniami umowy (dot. Projektu LAS w zakresie
finansowania zadan okre$lonych w umowie i wniosku, organizacji szkolen dla
animatoréw i koordynatorow, wyplaty wynagrodzen ze $rodkéw uzyskanych
z dotacji, przestrzegania harmonogramu realizacji zadan oraz limitu wydatkow
okreslonych w Preliminarzu kosztow bezpoérednich i posrednich, a takze
przekazywania do MSIT raportéw miesigcznych z realizacji zadan);

—  ujecia w ewidencji ksiegowej czesci wydatkéw poniesionych w ramach projektu
LAS, powodujacego przekroczenie limitu kosztow posrednich;

— organizacji (niewspoimiernos¢ kosztow i efektow) w ramach projektow LAS
i Maly Mistrz konferencji oraz konkursu na Animatora Roku 2016,
a w konsekwencji niegospodarne wydatkowanie Srodkow;

— niezgodnosci kwot wynikajacych z faktur/rachunkéw z kwotami zamieszczonymi
wzestawieniu — zawyzenie wysokosci kwoty podrozy  stuzbowych
sfinansowanych zdotacji w poréwnaniu z wydatkami udokumentowanymi
(projekt LAS);

— nieprawidlowosci w dokumentach ksiggowych (m.in. brak podpisow o0sob
zatwierdzajacych dokumenty, brak mozliwosci weryfikacji prawidtowosci
kwalifikacji wydatkow ze wzgledu na brak danych oséb, ktérych dokumenty
dotyczyly, nieterminowe regulowanie zobowigzan finansowych, nieprawidiowe
dokonywanie korekt dokumentow, bledne dekretacje lub brak dekretacii
ksiegowej na fakturach, bledne wskazanie Zrodia fiansowania);

2 W przypadku sprawozdania do umowy nr 91, w zwiazku z z wnioskiem Fundacii z dn. 27 grudnia 2018 r., nieprzekraczalny
termin zlozenia koricowego rozliczenia zadania zostat okreslony przez MSIT do dnia 28 lutego 2019 r. - sprawozdanie zostato
Zlozone w dniu 27.02.2019 r.; sprawozdanie do umowy nr 92 zlozono w dniu 30.01.2019 r,, a do umowy nr 97 - w dniu
30.11.2018 1.

% Umowa nr 91 - w dniu 01.03.2019 r., umowa nr 92 —w dniu 08.02.2019 r., umowa nr 97 —w dniu 31.12.2018 r.

3t Umowa nr 2016/0244/0301/Sub.B/DS-SWD/7/MP z dn. 31.08.2016 .

2 Umowa nr 2016/0247/0301/Sub.B/DS-SWD/7/MP z dn. 06.09.2016 r.

3 Umowa nr 2016/0246/0301/Sub.B/DS-SWD/7/MP z dn. 06.08.2016 1.

3 Umowa nr 2016/0234/0301/Sub.B/DS-SWD/8/DW z dn.16.08.2016 T

3 Umowa nr 2016/0233/0301/Sub.B/DS-SWD/8/DW z dn.16.08.2016 1.

% Umowa nr 2016/0232/0301/Sub.B/DS-SWD/8/DW z dn.16.08.2016 1.

& Umowa nr 2016/0231/0301/Sub.B/DS-SWD/8/DW z dn.16.08.2016 .

38 Umowa nr 2016/0033/0301/Sub.B/DS-SWD/5MP z dn. 07.04.2016 .

® W wyniku ktorej skierowano wystapienie pokontrolne z dnia 30 maja 2017 r. (DKN.093.3.2017.AS, UNP: 43469).
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— niezaksiegowania czesci Srodkow uzyskanych z dotacji w tacznej wys.
1327 528,50 zt;

— nieprzekazywania do MSIT raportbw miesiecznych z realizacji zadania*,
pomimo obowigzku zapisanego w zawartych umowach;

— sfinansowania wynagrodzen dla delegowanych do projektéw pracownikow
FRKF bez zmiany zakresow obowigzkéw lub niezgodnie z zawartymi umowami
w ramach projektéw Maty Mistrz i Junior Sport;

— zakupu i przekazania uczestnikom projektdw Maty Mistrz i Junor Sport sprzetu
sportowego niezgodnie z harmonogramem stanowigcym zatacznik do zawartych
umow;

— nieuzasadnionego przekroczenia planu kosztéw w ramach projektow Maly
Mistrzi Junior Sport;

— zaciggania przez Zarzad Fundacji zobowigzan finansowych w kwocie powyzej
50 tys. zI netto bez zgody Rady Fundaciji, wymaganej przepisami Statutu.

W zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami w zakresie:

1) wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem dotacji w kwocie 2 298 706,05 zt
(kwota dotyczyta: projektu Maty Mistrz — w wysoko$ci 316 723,41 zt oraz projektu
Junior Sport — w wysokosci 221 582 30 zt - wykorzystanie dotacji w nadmiernej
wysokosci oraz sfinansowanie wynagrodzenia); w pozostatej czesci, w wysokosci
176040034 zl, kwota dotyczyla projektu LAS w zakresie: sfinansowania
wynagrodzenia dla pracownikow Os$rodka FRKF oraz wynagrodzenia dla
wykltadowcow,  btednego  zaewidencjonowania  kosztéw  wynagrodzenia,
przekroczenia kosztow posrednich, sfinansowania organizacji szkolen dla
animatoréw i koordynatoréw, organizacji szkoleri dla koordynatoréw niezgodnie
z harmonogramem oraz promocji niezgodnej z harmonogramem, przekroczenia
limitu kosztéw promocii i kontroli);

2) pobrania dotacji w nadmiernej wysoko$ci w kwocie 56 124,48 zt (kwota dotyczyta
niewykorzystania kwoty dotacji: projektu Maly Mistrz — w wysokosci 36 055,64 zt
oraz projektu Junior Sport — w wysokosci 20 068,84 zi),

MSIT wystapit z wnioskiem o zwrot ww. kwot wraz z odsetkami w wysokosci
okreslonej jak dla zalegtosci podatkowych*! w terminie 15 dni od daty doreczenia
wystapienia pokontrolnego.

7. Wnioski i zalecenia zawarte w wystapieniu2 zostaly przez Fundacje przyjete do
stosowania, a MSIT, powiadomiony o sposobie wykonania zalecen i wykorzystaniu
wnioskow#3, uznat je za zrealizowane*.

(akta kontroli str.47-51,65-67,582-591)

W zakresie zwrotu $rodkow Fundacja uznata, ze wniosek MSIT nie zostat nalezycie
uzasadniony ($rodki publiczne, aczkolwiek niezgodnie z przywotanymi umowami
o dofinansowanie zadania publicznego, zostaly w zasadniczej czesci przeznaczone
na realizacje celow publicznych stanowigcych podstawe ich przekazania;
rozbieznosci odnosity si¢ jedynie do sposobu interpretacji zawartych umow)
iwystapita z wnioskiem*® o odroczenie splaty terminu kwot naleznosci gtowne]

4 Przekazano 2 z 17 raportow.

41 Ad. 1) - od dnia przekazania dotacji, ad. 2) - od dnia stwierdzenia pobrania dotacji w nadmiemej wysokosci.

“2 W pkt. 1-11 na sir. 32 wystapienia pokontrolnego.

4 Pismo z dnia 29.06.2017 r.

“ Wystapienie pokontrolne z dnia 8.03.2019 r. nr DKN-WK.0801.8.2018.

% Whiosek 2 dnia 19.09.2017 r., wniesiony w dniu 21.09.2017 r. - UNP: 77398, uzupelniony pismem z dnia 27.09.2017 r. (data
wplywu 02.10.2017 r., UNP: 80015).
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przypisanych Fundacji z tytutu zwrotu niewykorzystanej iflub wykorzystanej dotacji
niezgodnie z jej pzeznaczeniem, nastepnie rozszerzonym o umorzenie odsetek?s.
Decyzjq nr 22/2017/DS4 z dnia 9 listopada 2017 r. MSIT, biorgc pod uwage
przedstawiony materiat dowodowy oraz wynikajgcg z niego ocene kondycii
finansowej Fundacji, uznat ze wzgledy gospodarcze oraz moziiwosci platnicze
Fundacjié, a takze wzgledy spoleczne*® przemawiajg za uwzglednieniem jej
zadania zawartego we wniosku w cato$cis0 i orzek: umorzenie odsetek w wysokosci
259 059,00 zI od kwoty naleznosci gtéwnej, odroczenie terminu zwrotu naleznosci
w wysokosci 2291 334,68 zt do dnia 31 grudnia 2018 r. oraz naliczenie optaty
prolongacyjnej za okres od dnia 12 pazdziernika 2017 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.
z tytutu odroczenia terminu zwrotu naleznosci w wysoko$ci 111 993 zt.

(akta kontroli str.52-64)
W dniu 13 listopada 2018 r. Fundacja wystapita z wnioskiem®! o ,zmiane ostatecznej
decyzji MSIiT Nr 22/2017/DS w zakresie udzielonej ulgi w sptacie zobowigzania,
stanowigcego okreslong do zwrotu, z tytulu niewykorzystania iflub wykorzystania
niezgodnie z przeznaczeniem, kwote dotacji oraz zmiane zastosowanej juz ulgi na
inny rodzaj: rozlozenie na raty, sptacane w terminach rocznych: 10 rat z terminem
splaty 10-letnim, przypisanej do zwrotu kwoty. Decyzjg nr 3/2019/DS%2 z dnia
21 lutego 2019 r. MSIiT zmienit wlasng decyzje ostateczng, zastepujac
dotychczasowe postanowienia decyzji nowymi: roziozenie na 10 rat naleznosci
gtownej dotacji okreslonej do zwrotu, naliczenie optaty prolongacyjnej dla kazdej
z rat od dnia 22 grudnia 2018 r. do dnia uptywu terminu platnosci kazdej z rat,
w lacznej wysokosci 629426 zt. Platno$¢ naleznosci okreslono w nastepujacy
sposob: pierwsza rata, w tacznej wysokosci 193 232 zi, ptatna do dnia 31 grudnia
2019 r., kolejne — w datach i wysokosci okreslonej w decyzjis3.
Decyzje podjeto ze wzgledu na kondycje finansowg Fundacji oraz jej mozliwosci
platnicze, z uwzglednieniem faktu, ze posiadane przez nig nieruchomosci, w ocenie
organu, zabezpieczaly mozliwos¢ zaspokojenia roszczenia w przypadku naruszenia
harmonogramu sptat okreslonego decyzja.
Kwota pierwszej raty zostata przez Fundacije zaptacona do MSiT w dniu 25 wrze$nia
2019r.

(akta kontroli str.24-46)

8. Ewaluacja projektow Maly Mistrz oraz Junior Sport zostata wykonana w okresie
30.05-15.11.2016 r., na podstawie umowy z dnia 30 maja 2016 r.%* zawarte]
z firmg MRC Consulting Tomasz Czuba z siedzibg w Gdansku, ktéra sporzadzita
i przekazata Fundacii 2 raporty (,Raport z badania Programu Maly Mistrz’ — Gdansk,
2016 i ,Raport z badania uczestnikow projektu Junior Sport” — Puck, listopad 2016).
Dyrektor Zarzadzajacy wyjasnil, ze Fundacja nie objgta odrgbnym badaniem
ewaluacyjnym programu Maly Mistrz w wojewddztwach pomorskim i kujawsko-
pomorskim ze wzgledu na wysoki koszt badania i brak srodkow finansowych.

(akta kontroli str. 144-200,201-202,593)

9. W realizowanym w skali ogolnopolskiej projekcie ,Maly Mistrz" w 2016 r. wzigto
udziat 1 888 klas pierwszych z 1470 szkot podstawowych. W 2016 r. operatorzy

4 Pismo z dnia 10.10.2017 r. - data wplywu 11.10.2017 r., UNP: 83848.

47 Nr. DS.051.2017.HS, UNP: 92783

# Przestanki zastosowania art. 64 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2 2019 .
poz. 869, ze zm.), dalej: ,u.f.p".

4 O ktorych mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 lith u.fp.

% Brak mozliwosci zarowno gospodarczych opartych na prowadzone] dzialainosci, ktora przynosi strate, jak i wynikajacych
2 mozliwosci platniczych — konto Fundacii nie zawieralo $rodkéw mogacych zaspokoi¢ zobowigzanie wobec organu.

s1 Wniosek z dnia 31.10.2018 . — UNP; 98565, uzupelniony pismami z dnia 10.12.2018 r., UNP: 108044 i z dnia 21.12.2018 .,
UNP: 114552,

£ DS.-SDiM.050.1.2019, Id.k.: 5808.

5 Ostatnia rata platna dnia 29.12.2028 r.

51 Umowg, objeto rdwniez progam LAS.
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wojewddzcy objeli programem tgcznie 1 888 klasy pierwsze z 1470 szkot
podstawowych, co przelozylo si¢ na uczestnictwo w projekcie 47 205 ucznidw.
Nauczyciele z terenu Polski otrzymali narzedzia metodyczne w postaci
podrecznikdw, legitymacji i naklejek oraz wsparcie z zakresu prowadzenia zajeé
z aktywnosci  fizycznej wklasach  pierwszych.  Poprzez  uczestnictwo
w 14 szkoleniach teoretycznych i 17 praktycznych, zorganizowanych przez
Fundacje, podniesli swojg wiedze metodyczng nt. realizacji programu oraz
poszerzyli warsztat praktyczny dotyczacy wprowadzenia nowych gier izabaw.
W 14 jednodniowych szkoleniach uczestniczylo 1 199 nauczycieli bioracych udziat
w programie. Zgodnie z wytycznymi projektu, wszystkie szkoly wyposazono
w podrecznik Maly Mistrz oraz ksigzke ,Wspdiczesna pedagogika nauczycieli
i trenerbw w aktywnosci psychologicznej ucznia™®, a nauczycieli realizujacych
projekt w szkotach (zaréwno nauczycieli edukacji wezesnoszkolnej, jak i nauczycieli
wychowania fizycznego) — w odziez (koszulka sportowa) identyfikujaca z projektem.
Rozdysponowano 3 700 koszulek z logo programu dla nauczycieli realizujgcych
program w szkotach. Zgodnie z wyjaSnieniem Dyrektora Zarzadzajacego, informacji
udzielono na podstawie dokumentacji elektronicznej dostepnej w Fundacj,
sporzadzonej przez Koordynatora projektu (w okresie kontroli osoba ta nie
pracowata w Fundacji, w tym na podstawie sprawozdania merytoryczno-
finansowego (dokument w wersji MS Word, niepodpisany). Na podstawie
dostepnych dokumentéw i danych Prezes nie byt w stanie udzieli¢ informacii
dotyczacej liczby dzieci, ktdre uzyskaly specjalnosci i odznaki, itp. W ww.
sprawozdaniu zamieszczono informacje, iz w pazdzierniku 2016 r., w dniach 17-21,
Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej, jako operator krajowy projektu,
za posrednictwem firmy ,Aba" dokonata dystrybucji materiatéw dydaktycznych
umozliwiajgcych realizacje projektu wsrdd  jego beneficjentow.
W rozdystrybuowanych materiatach znalazly sie odznaki sprawnosci i legitymacje
skierowane do szkdf. Legitymacje i wlepki, zgodnie z zatozeniami, nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej przekazywali uczniom uczestniczacym w zajeciach
lekcyjnych wychowania fizycznego. tacznie rozdystrybuowano 45 475 sziuk
legitymacii, 9 080 arkuszy naklejek dla klasy pierwszej, 9 070 arkuszy naklejek dla
klasy Il oraz 8 985 arkuszy naklejek dla klasy lli. Dystrybucja legitymacji oraz
arkuszy wlepek dla szkét z wojewddztwa pomorskiego odbyta sie za posrednictwem
Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w zwigzku z petnieniem przez nig réwniez roli
operatora wojewddzkiego projektu w wojewddztwie pomorskim.

(akta kontroli str. 201-202,204)

10. Na podstawie sprawozdan merytorycznych z realizacji zadania oraz wyjasnien
Dyrektora Zarzgdzajacego stwierdzono, ze w projekcie Junior Sport wziglo udziat
129 szkot iklubow (z woj. pomorskiego ~ 55, z kujawsko-pomorskiego — 42,
z zachodniopomorskiego - 7, z warmifisko-mazurskiego - 25).
W projekcie uczestniczylo ogétem 2 284 dzieci z klas V-V, z tego: 997 dziewczat
i 1287 chiopcow (odpowiednio: z woj. warminsko-mazurskiego — 428, 178, 250;
z kujawsko-pomorskiego — 734, 301, 433; z pomorskiego — 994, 463, 531;
z zachodniopomorskiego — 128, 55, 73).

(akta kontroli str.202,205-228)

11. Cele projektu Junior Sport na poziomie wojewddzkim zostaly zrealizowane.
W okresie od 20.04 do 20.12.2016 . (z przerwg wakacyjng) uczestnicy wzigli udziat
w 84 jednostkach treningowych. Uczestnicy zaje¢ zostali zrekrutowani przez
treneréw do projektu Junior Sport i nie brali udzialu w rywalizacji sportowe]
organizowanej przez polskie zwigzki sportowe. Zajecia z roznych dyscyplin

% Autorzy: prof. dr hab. Tadeusz Hucinski, mgr Tomasz Wilczewski.
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sportowych, w trzech blokach tematycznych, byly prowadzone przez
wykwalifikowanych treneréw, pracujgcych wedlug wytycznych podrecznika
Multisport. Projektem objeto dzieci, ktore do tej pory nie uczestniczyly w zajeciach
sportowych organizowanych przez kiuby sportowe. Przeprowadzono testy badajace
zdolnosci motoryczne dzieci. Wyniki testéw byly analizowane przez zespét
ekspertow Instytutu Sportu. Zajecia uwzglednialy réznorodnoS¢  dyscyplin,
a prowadzenie ich przez treneréw z klubéw sportowych pozwolito na identyfikacje
talentéw sportowych. W projekcie przyjeto zasade umozliwiajacg przyjecie dzieci do
sekcji sportowych oraz mozliwos¢ objecia programem kolejnego uczestnika na
miejsce dziecka, ktore przeszio do sekcji. W wiekszosci lokalizacji program Junior
Sport stanowit nowg oferte zaje¢ dla dzieci, ktdre nie mialy wczesniej mozliwosci
korzystania z zaje¢ sportowych. W projekcie zwrbcono szczegélng uwage
na wyrbwnywanie szans dzieci i miodziezy w dostepie do sportu (réwny dostep
dziewczat i chiopcow, poziom sprawnosci fizycznej oraz nieodptatnos¢ zajec)se.
Liczba dziewczat i chlopcow oraz rdznorodny poziom sprawnosci fizycznej dzieci
bioracych udziat w zajeciach potwierdzaly realizacje celu zgodnie z zatozeniami.
Kompetencje treneréw i przedstawicieli klubow zostaly podniesione poprzez ich
udziat w szkoleniach i spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym. Udziat klubow
w projekcie, ktorego koncepcja obejmowata prowadzenie zajeC z réznorodnych
dyscyplin sportowych oraz wykorzystanie réznej infrastruktury sportowej, zwigkszyt
ich zaangazowanie w rozwdj sportu powszechnego, co potwierdzily wizytacje,
wywiady z trenerami oraz ankiety przeprowadzone wsréd dzieci. W materiatach
promocyjnych dotyczacych projektu, m.in. na stronie internetowej projektu, podczas
spotkan i szkolen budowano wizerunek klubéw i treneréw sportowych jako
profesjonalnych i waznych instytucji spotecznych®’.

12. Dyrektor Zarzadzajacy wyjasnil, ze realizacjg celéw programowych projektu
,Maly Mistrz” w okresie od 1.02 do 31.12.2016 r. potwierdzily wizytacje
przeprowadzone w 1000 szkét na terenie calego kraju. Fundacja, jako operator
krajowy projektu ,Maty Mistrz’, zrealizowata zaktadane cele i rezultaty zadania
zgodnie z zalozeniami zawartymi we wniosku poprzez zintensyfikowane dziatania
skierowane na:

— wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego
w planowaniu i prowadzeniu zaje¢ wychowania fizycznego i edukaci
zdrowotnej poprzez dostarczenie podrecznika, szkolenia oraz regularne
wsparcie metodyczne wpostaci wydania podrecznika ,Wspolczesna
pedagogika w aktywno$ci nauczycieli i treneréw w aktywnosci psychologicznej
ucznia”;

— monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawnosci fizyczne
uczniow poprzez stosowanie testow, dostarczenie informacji pozwalajgcych
na diagnozowanie podstawowych aspektéw stanu zdrowia oraz regulamg
komunikacje pracownika projektu z nauczycielami prowadzacymi zajgcia;

— podniesienie atrakcyjnosci zaje¢, w tym promowanie nowych form zajec
ruchowych zgodnych z podstawg programowg, poprzez zastosowanie
podrecznika metodycznego dostosowanego do tej podstawy programowej oraz
podrecznika ,Wspdiczesna pedagogika w aktywnosci nauczycieli i trenerow
w aktywnosci psychologicznej ucznia’,

% Zasady zawarte w materialach projektowych oraz szkoleniach trenerow.

57 Na stronie projektu (https:/iwww.dziennik juniorsport.org) grupy Junior Sport miaty swoje podstrony. Trenerzy uzupeiniali tam
harmonogramy zaje¢ oraz wyniki testéw sprawnosciowych. Sukcesywnie przekazywane byly takze klubom koszulki projektu
dla dziedi i trenerdw wszystkich grup. Wszystkie powyzsze dziatania postuzyly wzmocnieniu relacji klubéw ze spotecznoscig
lokalna,
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— poprawe przeptywu informacji pomiedzy beneficjentami - operatorami
wojewddzkimi i operatorem krajowym;
— upowszechnienie  wsréd  dzieci  objetych  projektem  zamitowania
do systematycznego podejmowania réznych form aktywnosci fizycznej;
— probe ograniczenia zjawiska otylosci dzieci z klas I-11l szkédt podstawowych;
— nabycie przez dzieci objetych projektem nowych umiejetnosci ruchowych.
Spetnienie zakladanych zatozen potwierdzity wnioski z raportu ewaluacyjnego,
powstatego w wyniku kontroli 1 000 szkét uczestniczacych w projekcie.
(akta kontroli str.202-228)
13. Cele programowe okreSlone we wnioskach o dofinansowanie byly zgodne
celami okreSlonymi przez MSIiT wzadaniach wspierania organizacji imprez
sportowych dla dzieci i mlodziezy® i zostaly zrealizowane. Promowano realizacje

projektow. Koszt dziatan promocyjnych badanych uméw wyniést ogdtem
489 686,15 2.

13.1. Dla zadania z umowy nr 9159 okreslono i zrealizowano cele:

— propagowanie bezpiecznych zabaw na $wiezym powietrzu (cel zostat
zrealizowany - animator podczas trwania wydarzenia sprawowat piecze nad
bezpieczenstwem uczestnikow oraz nad prawidlowym przeprowadzaniem
konkurenciji sportowych na obiekcie otwartym, jakim byt orlik);

— zachecanie dzieci do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych ~ cel zostat
zrealizowany poprzez szeroko zakrojong kampanie promocyjng w mediach;

— propagowanie zdrowego stylu zycia poprzez aktywne spedzanie czasu oraz
rozwijanie i promocje aktywnosci fizycznej — cel zostal zrealizowany poprzez
kampanig promocyjng zachecajacg dzieci i mlodziez do aktywnosci fizycznej
poprzez materialy w prasie, radiu i internecie; czas spedzony na orliku podczas
wydarzenia zastapit czas spedzany przed komputerem lub telewizorem;

— stworzenie mozliwosci udzialu w interdyscyplinamej rywalizacji sportowej —
wydarzenie miato charakter wielodyscyplinowy, animatorzy organizowali gry
i konkursy z réznych dziedzin sportu;

— tworzenie atmosfery wspotpracy i wspoldziatania w zespole (animatorzy
organizujgcy wydarzenie przeprowadzali réwniez konkurencje druzynowe,
angazujac uczestnikow do pracy w zespole; w celu wygrania poszczeg6inych
konkurencji uczestnicy musieli ze sobg wspdipracowac);

— poznawanie i przestrzeganie zasad zdrowej rywalizacji sportowej i ducha fair
play (cel osiagnigty poprzez instruktaZz animatora oraz jego kontrole nad
przeprowadzanymi konkurencjami w trakcie trwania imprezy);

— wyrownanie szans dzieci i mtodziezy w dostepie do sportu niezaleznie od stanu
materiainego rodzicow (wydarzenie miafo charakter otwarty i bezptatny, co
oznaczalo, ze kazdy chetny mogt wzigé w nim udzial);

i
% Tj.: 1) promocja aktywnosci fizycznej wsréd dzieci i miodziezy, 2) stworzenie mozliwosci udziatu w interdyscypliname
rywalizacji sportowej, 3) krzewienie idei fair play, 4) ograniczenie agresji | patologii wérod dzieci i miodziezy, 5) stworzenie
mozliwosci szerokiego udzialu w systemowej rywalizacji sportowe] uczniow z mniejszym potencjalem sportowych umiejetnasci,
6) wyrownywanie szans dzieci | mtodziezy w dostepie do sportu, niezaleznie od statusu materialnego rodzicow, 7) optymalne
wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektow Orik, 8) identyfikacia i rozwijanie talentéw sportowych, 9) zwigkszenie
aktywnosci i efektywnosci dzialan stowarzyszen i klubow sportowych - uczniowskich, szkolnych, migdzyszkolnych, ludowych
oraz innych organizacji pozarzadowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i miodziezy, 10) aktywizacja lokalnych
struktur samorzadu terytorialnego i lokainych srodowisk gospodarczych do wspotpracy | wspéifinansowania projektu.

% Impreza sportowa, rozgrywajaca si¢ réwnoczesnie na 500 orfikach, miala na celu upowszechnianie aktywnosci fizycznej
i sportu wsrod dzieci i miodziezy; aktywizacje klubow sportowych, organizacji sportowych i srodowisk skupionych wokot
orlikbw; integracje i budowanie wiezi spolecznych.
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— optymalne wykorzystanie infrastruktury orlikow (do organizacji wydarzenia
zostalo wykorzystane cate zaplecze sportowe orlika oraz oba boiska: "zielone" -
przeznaczone do gry w pitke nozng oraz "czerwone" — wielofunkcyjne);

— identyfikacja i rozwijanie talentéw sportowych (podczas imprezy miata miejsce
prezentacja lokalnych klubdw i sekcji sportowych, ktore mogly przeprowadzi¢
nabér nowych czlonkéw wsrdd dzieci bioracych udziat w wydarzeniuy);

— aktywizacja strukiur jednostek samorzadu terytorialnego do wspotpracy
organizacyjnej (animator, organizujgc impreze, wspélpracowat ze swojg
jednostkg samorzadu terytorialnego w zakresie pozyskania dodatkowych
srodkow na lokalng promocje wydarzenia oraz pamigtkowych gadzetow).

W ramach umowy nr 91 zrealizowano dziatania promocyjne na kwote 400 233,39 .
Promocje realizowano poprzez: wpisy na stronie internetowej Fundacji, media (filmy
i reportaze z imprezy), kampanie informacyjng w najbardziej popularnych
dziennikach lokalnych, informacje wizualng w miejscu realizacji zadania (banery,
tablice), logo MSIiT na materiatach promocyjnych imprezy (plakat informacyjny,
banery, gadzety promocyjne - bidon, recznik, pitka dmuchana; koszulki
promocyjne); roll-up; Scianke medialng oraz ustng informacje w miejscu realizacji
zadania wtrakcie trwania imprezy gtownej (Warszawskie Centrum Sportu
Miodziezowego ,Agrykola” ul. Mysliwiecka 9, Warszawa) oraz na pozostatych
obiektach i relacje TVP Opole - 50. sekunda.

13.2. Celem zadania okreslonego w umowie nr 92 byla promocja, upowszechnianie
i rozwoj wspotzawodnictwa dzieci i mtodziezy ukierunkowanego na nabycie przez
uczestnikow projektu cech i kompetencji wlasciwych dla rozwoju zardwno
sportowego (sprawdzenie sie w rywalizacji z rowiesnikami) jak i $wiadomosciowego
(systematyczno$¢, cierpliwos¢, wytrwatos¢, samodyscyplina). Zaktadane cele
projektu zrealizowano:

— propagowanie zdrowego stylu zycia poprzez sport i gre w pitke reczng (cel
zostal zrealizowany poprzez kampanie medialng, ktora byla czescig zadania
i zachecata dzieci i mlodziez do aktywnosci fizycznej — materiaty w prasie, radiu,
telewizji i internecie);

— u$wiadamianie dzieciom - od najmiodszych lat — norm i wartoSci w gry
zespolowe ~ gram fair (cel zostat zrealizowany poprzez prace animatorow,
ktorzy wpajali uczestnikom rozgrywek zasady gry fair play, prezentowali
przyktady sportowego zachowanie w czasie meczow i zwracali uwage na
zachowania niepozadane);

— promowanie pitki recznej jako gry zespolowej (w spotkaniach brali udziat znani
i utalentowani  sportowcy, ktorzy dzielili sig swoimi do$wiadczeniami
i przekonywali o wartosci gry zespolowej i wzajemnego wspierania na boisku
i poza nim);

— wykorzystanie infrastruktury orlikow (wyréwnanie szans - ogolnodostgpnos¢
i bezptatnoscE);

—  zwiekszenie aktywnosci ruchowej poprzez uprawianie pitki recznej — w zadaniu
wzielo udziat 16 276 uczestnikow (dzieci i miodziezy), ktorzy ogdlem przez
kilkaset godzin aktywnie uprawiali sport wczasie rozgrywek; regularnym
rozgrywkom towarzyszyly liczne zabawy sportowe;

— organizacja czasu wolnego dla najmiodszych poprzez rozgrywki turnigjowe
(bezplatana  organizacja czasu wolnego  uczestnikow pod  opiekq
profesjonalnego animatora);

— promowanie przez animatorow interdyscyplinarnych zdrowej konkurencji;
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— poprawienie sprawnosci fizycznej (czas spedzony na boisku zastapit czas
spedzany przez dzieci i mlodziez przed telewizorem lub komputerem);

— przeciwdziatanie agresji i patologii wéréd dzieci (w czasie rozgrywek animatorzy
oraz wolontariusze zwracali uwage na niewtasciwe i niepozadane zachowania
dzieci na boisku i poza nim);

— weryfikacja talentow sportowych (z etapu eliminacyjnego do etapu
wojewodzkiego oraz dalej — do finalu — dostaly sie najlepsze druzyny
i zawodnicy);

— popularyzacja pitki recznej (projekt przyczynit sie do zainteresowania miodych
sportowcow inng dyscypling sportu niz pitka nozna, siatkdwka i koszykowka);

— poznawanie i doskonalenie elementow technicznych pitki recznej oraz
zapoznanie sie z ogoinymi zasadami sedziowania, gry oraz terminologii
z zakresu pitki recznej (na podstawie stworzonego regulaminu, ktéry byt
dystrybuowany przed rozpoczeciem rozgrywek, dzieci poznaly zasady gry
w pitke reczng, elementy gry oraz zasady sedziowania);

— o0golne zapoznanie si¢ i obeznanie z tematyka pitkki recznej w przypadku
dalszych dziatan podejmowanych indywidulanie przez dzieci (osoby chcace
dalej rozwija¢ swoje umiejetnosci gry w pitke reczng mogty uzyska¢ informacje
o istniejgcych mozliwosciach w tym zakresie);

— podporzadkowanie sie ustalonym zasadom i regulaminom (budowanie u dzieci
odpowiedzialnosci i dyscypliny).

W przypadku umowy nr 92 koszt dziatan promocyjnych wyniost 58 992,12 z.

Promocje zrealizowano poprzez wydawane przez Fundacje publikacje i materiaty

informacyjne (dokumentacja zdjeciowa i filmowa na stronie internetowej), media

(relacja w ,Magazynie Trenera" nr 58 — wrzesien/pazdziernik 2018, relacja w TVP 3

Poznan z wielkiego finatu imprezy, reklamy w ,Przegladzie Sportowym), informacje

wizualng w miejscu realizacji zadania (banery, tablice); logo MSIiT na materiatach

promocyjnych imprezy (m.in. bluzy, dyplomy, znaczki, plakaty informacyjne, banery,
koszulki, ramki selfie, vouchery na ,camp” dla najlepszych uczestnikow turnieju

w Kaliszu, ,Sciankg” podczas finalu w Kaliszu, balony promocyjne oraz bandy

rozdzielajace boiska podczas finatu ogélnopolskiego.

13.3. Cele zadania okreslonego w umowie nr 97 skoncentrowano na promocji,
upowszechnianiu i rozwoju wspoétzawodnictwa dzieci i miodziezy, ukierunkowanego
na nabycie przez uczestnikow projektu cech i kompetenciji wiasciwych dla rozwoju
zarowno sportowego, jak i $wiadomoSciowego (systematycznosc, cierpliwosé
wytrwato$¢, samodyscyplina). Osiagnieto zaktadane rezultaty zadania:

— organizacja miedzynarodowego turnieju sportowego;

— udziat 300 uczestnikow w migdzynarodowej rywalizacji sportowe;
—  wzrost aktywnosci fizycznej;

— promocja aktywnosci fizycznej, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykorzystania
kompleksdw sportowych ,Moje Boisko - Orlik 2012”;

— promocja prozdrowotnych, spotecznych, edukacyjnych i wychowawczych
wartosci sportu poprzez organizacje rozgrywek siatkowki;

—  zwigkszenie liczby mtodziezy aktywnej fizycznie;
— realizacja zatozen ,Programu Sport Wszystkich Dzieci”:
~  skauting talentow sportowych w pilce siatkowej;

— ograniczenie agresji i patologii wérdd dzieci i modziezy poprzez organizacje
rozgrywek sportowych;
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— wyréwnywanie szans dzieci i mtodziezy w dostepie do sportu, niezaleznie od
statusu materialnego rodzicow;

— prewencja w walce z nadwagg i otyloscia.

Wymagany we wnioskach o dofinansowanie program zadania zostat przez
wnioskodawce zrealizowany, a rozliczenia przyjete przez MSIT.

Koszt dziatan promocyjnych objetych umowa nr 97 wyniést 30 460,64 zt. Dziatania
promocyjne obejmowaly: zakup koszulek, sprzetu sportowego, relacie w mediach
(TVP3 Gdansk, Onet oraz Fakt), wpisy na stronie internetowej Fundacji, informacje
wizualng w miejscu realizacji zadania (banery, roll-up, balony z logo MSIT),
pamigtkowe koszulki dla uczestnikoéw tumieju oraz ustng informacje w miejscu
realizacji zadania w trakcie trwania imprezy gtéwnej (rozpoczecie turnieju;
zakonczenie turnieju — wywiad delegata MSIT dla telewizji polskiej TVP 3).

13.3. Ogotem w programach wziglo udziat 54 375 uczestnikow. W przypadku
umowy nr 91, zadaniem zrealizowanym na terenie 500 orlikow (16 wojewddztw)
objeto 37799 uczestnikéw, tj. liczbg mniejszg w stosunku do wniosku
o dofinansowanie (50 000). Nie osiagnieto planowanej liczby uczestnikow ze
wzgledu na wielko$¢ miejscowosci, w ktorych impreza byta przeprowadzana.
Pomimo zwigkszenia liczby orlikdw biorgcych udziat w projekcie z 380 na 500, nadal
brak bylo mozliwosci zakwalifikowania wszystkich zgtaszajacych sig do projektu.
Zadanie obstugiwalo 37 osoéb. Impreza cieszyta si¢ duzym powodzeniem,
a koordynatorzy wojewddzcy otrzymywali pytania na temat kontynuacji projektu
w latach przyszlych.

Zadaniem objetym umowg nr 92 objeto 16 276 uczestnikéw (planowano 18 176).
Dyrektor Zarzadzajacy wyjasnit, ze mnigjsza od zaplanowanej liczba uczestnikow
wynikata z faktu, ze do projektu zglosily si¢ w duzej mierze druzyny z Orlikow w
malych miejscowosciach, a mniejszq aktywno$cig wykazaly sie druzyny z wigkszych
o$rodkéw. Zadanie obstugiwato 339 oséb (planowano 277). Wigksza od planowane]
liczba osob obstugujacych zadanie wynikata z wiekszej od planowanej liczby
wolontariuszy zaangazowanych do realizacji projektu

W zadaniu okreslonym umowa nr 97 uczestniczyto 300 oséb (planowana liczba
uczestnikow — 259)60; udziat wzieto 10 wolontariuszy, mecze sedziowane byly przez
14 licencjonowanych sedziow Polskiego Zwiazku Pitki Siatkowej. W imprezie wzigli
udziat byli reprezentanci Polski w pitce siatkowe;.

Podczas imprezy objetej umowg nr 91 (impreza o charakterze otwartym, ktorej
celem byla popularyzacja aktywnosci sportowej) miata miejsce prezentacja
lokalnych Klubéw isekcji sportowych, ktére mogly przeprowadzi¢ nabér nowych
cztonkow wérod dzieci bioracych udziat w wydarzeniu. W przypadku imprezy objetej
umowa nr 92 z etapu eliminacyjnego do etapu wojewodzkiego oraz dalej - do finatu
- dostaly sie najlepsze druzyny i zawodnicy. Identyfikacja talentow sportowych
odbywata sie poprzez zastosowanie 3 stopniowego systemu eliminacji oraz
zaangazowanie trenerow pikki recznej. W toku rywalizacji wylonione zostaly
32 zespoly — uczestnicy turnieju finalowego w Kaliszu, w trakcie ktorego wytoniono
zwyciezcow w kategorii chlopcow i dziewczat. Osoby chcace dalej rozwijat swoje
umiejetnosci gry w pitke reczng mogly uzyska¢ informacje, gdzie powinny sig
zgtosic.

W projekcie objetym umowa nr 97 udziat wzieli, grajgcy w klubach siatkarskich,
zawodnicy w kategorii junior i kadet, uczestniczacy w treningach i rozgrywkach
regionalnych i krajowych w swoich kategoriach wiekowych®!,

80 Tj, 14 druzyn juniorskich i 8 druzyn kadetow.
& Talenty sportowe zostaly zidentyfikowane przed rozpoczgciem realizaci projektu.
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Dyrektor Zarzadzajacy wyjasnit, ze Fundacja nie prowadzita ewidencji talentéw
sportowych i nie wspoipracowata z Instytutem Sportu i Polskim Zwigzkiem
Sportowym zakresie ich identyfilkacji.

(akta kontroli str.229-507,527-540,573-574)

14. W wystapieniu pokontrolnym Najwyzszej Izby Kontroli LGD.410.007.01.2017
(kontrola P/17/024 — Utrzymywanie przez gminy obiektéw wybudowanych w ramach
programu ,Moje Boisko — Orlik 2012"), skierowanym do Prezesa Fundacji®?,
zamieszczono wnioski pokontrolne dotyczace:

1) aktualizacji polityki rachunkowo$ci w zakresie zasad klasyfikowania zdarzen
dotyczacych dotacji na projekt Lokalny Animator Sportu, zgodnie z art. 10 ust. 1
pkt 3 lit. a ustawy o rachunkowosci;

2) dokonania zwrotu Srodkéw dotacji w kwocie 1,6 tys. zt, ktore bez zgody MSIT
wydano na zwrot kosztébw podrozy stuzbowych w wysokoSci wyzszej niz
okreslono w umowie z 2014 r.;

3) zintensyfikowania dziatan w celu dochodzenia roszczen od kontrahenta,
W zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez niego umowy dotyczace;
rozbudowy portalu naszOrlik.pl;

4) zapewnienie dokonywania wszystkich wydatkow z dotacji w sposob celowy,
zgodnie z ustawg — Prawo zamowien publicznych oraz zawartymi umowami
poprzez wdrozenie stosownych mechanizméw kontrolnych w Fundacii;

5) dokumentowania odbierania dostaw i ustug zgodnie z zawartymi umowami;

6) wyjasnienia i poinformowania NIK o przeznaczeniu (zagospodarowaniu)
promocyjnej odziezy sportowej zakupionej w 2016 r. za kwote 392,0 tys. zi;

7) ustalenia wysokosci wydatkéw poniesionych w okresie od lutego do grudnia
2016 r. na wynagrodzenia czlonka Zarzadu Fundacji w czesci odpowiadajacej
realizacji zadan niezwigzanych z projektem LAS i dokonanie ich zwrotu jako
Srodkow wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W zakresie realizacji ww. wnioskow:

1) Uchwatg nr 1/12/2017 Zarzadu Fundacji z dnia 11 grudnia 2018 .83 w sprawie
przyjecia Polityki rachunkowo$ci w Fundacji Orly Sportu z dniem 1 stycznia 2018 r.
przyjeto do stosowania zaktualizowang Polityke rachunkowosci;

2) dokonano zwrotu $rodkéw dotacji, ktére bez zgody MSIT wydano na zwrot
kosztow podrdzy stuzbowych w wysokosci wyzszej niz okreslono w umowie w dniu
25 pazdziernika 2017 r. (w kwocie 1,6 tys. z!);

3) Zarzad Fundacji postanowit o zaniechaniu dochodzenia roszczen od kontrahenta
w zwigzku z nienalezytym wykonaniem przez niego umowy dotyczacej rozbudowy
portalu naszOrlik.pl ze wzgledu na brak dowodow. W wyniku podjetych dziatan
Fundacja uzyskata petny dostep do portalu. W dniach 19 lutego i 18 czerwca 2018 .
zawarto ,umowy o modernizacjg i obstuge serwisu internetowego i przekazanie
majgtkowych praw do niego”. Portal dziata bez zakldcen;

4) po przeprowadzeniu weryfikacji regulaminu zaméwien publicznych (zamowienia
o wartosci nieprzekraczajacej 30 tys. euro netto), od dnia 1 stycznia 2018 r.
wprowadzono do stosowania regulamin przyjety Uchwalg Zarzadu nr 2/12/2017
z dnia 12 grudnia 2017 r,;

6 Wystgpienie z dnia 29 wrzesnia 2017 r. do Prezesa Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej, Aleja Lipowa 3, 84-100 Puck (od
dnia 8.12.2017 r. - Fundacja Orly Sportu, ul. Zamkowa 6, 84-100 Puck).
& Uchwata w sprawie przyjecia Polityki rachunkowosci w Fundacji Orly Sportu.
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Stwierdzone
nieprawidtowosci

Prawo zgloszenia
zastrzezen

5) zgodnie z pismem z dnia 24.10.2017 r. przekazano pracownikom polecenie
dotyczace dokumentowania odbierania dostaw i ustug zgodnie z zawartymi
umowami;
6) wyjasniono kwestie promocyjnej odziezy sportowej zakupionej w 2016 r.54;
0 WW. oraz 0 proponowanym sposobie przeznaczenia (zagospodarowania) odziezy
- wykorzystanie na potrzeby promocji biezacych projektow LAS w nastepnych
latach oraz innych projektow realizowanych w przysztoSci przez Fundacje, do
wyczerpania zapasow, poinformowano NIK pismem z dnia 27.10.2017 r.;
7) Zarzad Fundacji potwierdzit fakt finansowania w 100% w 2016 r. wynagrodzenia
bylego czlonka Zarzadu Fundacji z projektu LAS. Kwota w wys. 22 872,20 z,
wynikajaca z roznicy pomiedzy taczng kwotg wykorzystanej dotacji w 2016 r. wedtug
rozliczenia i korekty rozliczenia, podlegajaca zwrotowi jako dotacja pobrana
w nadmiernej wysokosci, stanowi cze$¢ naleznosci gtownej w wys. 2 291 334,68 2,
ktorej termin pfatnosci — zgodnie z decyzjg MSIT nr 22/2012/DS z dnia 9 listopada
2017 r. — zostat odroczony do dnia 31 grudnia 2018 r., a nastepnie na mocy decyzji
MSIT nr 3/2019/DS z dnia 21 lutego 2019 r. — naleznos¢ gtéwna zostata rozlozona
na 10 rat ptatnych w sposob wskazanych w decyzji do dnia 29 grudnia 2028 r.
(pierwsza rata, w tacznej wysokosci 193 232 zt, ptatna do dnia 31 grudnia 2019 r.).
Zaptaty ww. kwoty dokonano w dniu 25 wrze$nia 2019 r.

(akta kontroli str.45-46,68-143)

W dziatalnosci kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyzej zakresie nie
stwierdzono nieprawidtowosci.

IV. Uwagi i wnioski

W zwigzku z niestwierdzeniem nieprawidlowosci, Najwyzsza Izba Kontroli nie
formutuje uwag ani wnioskow.

V. Pozostate informacje i pouczenia

Wystapienie pokontrolne zostalo sporzadzone w dwoch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przystuguje
prawo zgloszenia na pismie umotywowanych zastrzezen do wystapienia
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzezenia zglasza si¢
do dyrektora Delegatury NIK w Gdansku. Prawo zgtaszania zastrzezen, zgodnie
zart. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przystuguje do wystapienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treécig uchwaty w sprawie zastrzezen.

Gdaisk, (Hgrudnia 2019 T

Kontroler Najwyzsza Izba Kontroli
Alicja Kosznik Delegatura w Gdansku
gtowny specjalista k.p. Dyrektor
g 1T UPR
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Teresa Sawicka

s Dokonano przeszukania pomieszczen Fundacji, sporzadzono protokot dotyczacy odnalezienia odziezy promocyjnej: 4 519
sztuk odziezy — 2 462 kurtki meskie i damskie w roznych rozmiarach oraz 2 057 koszulki meskie i damskie w roznych

rozmiarach.
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