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NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie 
ul. Kraszewskiego 8, 35-016 Rzeszów Rzeszów, dnia        grudnia 2008 r. 
 
LRZ – 41020-2-08 
P/08/116 

 
Pan  
Tadeusz Halesiak 

Wójt 

Gminy Kuryłówka  

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701) zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli 

Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Gminy w Kuryłówce 

w zakresie „realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w Gminie 

Kuryłówka w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r.”. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 28 listopada 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Wójtowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy Kuryłówka dotyczące 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w badanym okresie. 

W kontroli ustalono, Ŝe w 2005 r., tj. w chwili podęcia decyzji o przystąpieniu Gminy 

do aglomeracji LeŜajsk, na terenie Gminy nie było sieci kanalizacyjnej. W latach 2005-2008 

(na koniec III kwartału) kanalizacja sanitarna wykonana była w miejscowościach: Tarnawiec, 

OŜanna i Dąbrowica. W okresie tym wykonano łącznie 29 km kanalizacji sanitarnej, co 

stanowi 27,6% planowanej długości kanalizacji sanitarnej obszaru Gminy naleŜącego do 

aglomeracji LeŜajsk. 

W kontroli ustalono, Ŝe liczba mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej na 

terenie Gminy w latach 2006 – 2008 (I półrocze) zwiększyła się trzykrotnie, z 336 osób 
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w 2006 r. do ponad 1000 na koniec I półrocza 2008 r. W okresie tym wzrosła takŜe ilość 

ścieków odprowadzanych do oczyszczalni zarówno siecią kanalizacyjną, jak i taborem 

asenizacyjnym. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy dotyczące prowadzonych 

inwestycji z zakresu kanalizacji, które były zgodne z planami zagospodarowania 

przestrzennego, a na ich budowę Gmina uzyskała pozwolenia na budowę. 

Ustalono, Ŝe Gmina przystępując do realizacji zadań związanych z budową sieci 

kanalizacyjnej w badanym okresie, w budŜetach na poszczególne lata zabezpieczała środki na 

ich realizację. 

Łączne nakłady na budowę kanalizacji poniesione w latach 2005-2008 (I półrocze) 

wniosły 5.291 tys. zł. Źródłem finansowania wymienionych wydatków inwestycyjnych były 

środki zagraniczne (ZPORR) – kwota 697 tys. zł (13% poniesionych nakładów), poŜyczka 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie – 

łączna kwota poŜyczki 2.332 tys. zł (44%) oraz środki własne Gminy – łącznie 2.262 tys. zł 

(43%). 

W okresie objętym kontrolą Wójt terminowo przekazywał do Urzędu Miasta 

w LeŜajsku (gminy wiodącej w aglomeracji) informacje do sprawozdań i ankiet dotyczących 

realizacji KPOŚK, a dotyczące przebiegu budowy kanalizacji na terenie gminie Kuryłówka. 

W kontroli ustalono, Ŝe przekazywane informacje były rzetelne a podawane dane 

odpowiadały stopniu zaawansowania inwestycji. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia kontynuację przez Gminę przyjętego 

„Wieloletniego planu inwestycyjnego”. Gmina realizując plan w części dotyczącej kanalizacji, 

uzyskała pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuryłówka. Prace 

związane z budową kanalizacji w gminie przebiegają zgodnie z przyjętym planem. Do końca 

2010 r. Gmina planuje wykonanie inwestycji związanej z budową kanalizacji miejscowości 

Kuryłówka, co pozwoli na przekroczenie poziomu 50% zadań związanych z kanalizacją 

Gminy (zarówno w pozycji kosztowej przedsięwzięcia jak i ilości mieszkańców gminy 

korzystających z kanalizacji). 

Uzyskanie efektu ekologicznego na terenie Gminy, tj. wykonanie kanalizacji sanitarnej 

w miejscowościach wchodzących do aglomeracji LeŜajsk (realizacja 100% KPOŚK), 

planowane jest na koniec 2015 r. 
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Wysokość planowanych wydatków inwestycyjnych na realizację tych zadań wynosi 

29.834 tys. zł, które Gmina zamierza pozyskać z funduszy zagranicznych (m.in. Infrastruktura 

i Środowisko) oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 

 

Stosownie do art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Wójtowi prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen i uwag 

zawartych w tym wystąpieniu. 


