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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli 

(Dz. U. z 2007 r., Nr 231, poz. 1701 ze zm.) zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba 

Kontroli Delegatura w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę w Urzędzie Miasta Rzeszowa 

w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych w okresie od 

1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 27 lutego 2009 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, stosownie do art. 60 ust. 1 

ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze 

 

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Gminy Miasta Rzeszów dotyczące 

realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). 

W kontroli ustalono, Ŝe gminy naleŜące do aglomeracji Rzeszów opracowały plany 

realizacji zadań inwestycyjnych, zgodnie z którymi do końca 2015 r. efekt ekologiczny 

aglomeracji zostanie osiągnięty, tj. wykonanie sieci kanalizacyjnej na terenie całej aglomeracji. 

W przedsięwzięciach zgłoszonych do KPOŚK w zakresie wyposaŜenia aglomeracji w systemy 

kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, Miasto Rzeszów zaplanowało modernizację 

oczyszczalni ścieków wraz z przeróbką i zagospodarowaniem osadu z terminem realizacji do 

końca 2013 r. oraz budowę 74,6 km sieci kanalizacyjnej z terminem realizacji do końca 2015 r. 

(z tego w latach 2007-2010 - 30,6 km kanalizacji, w latach 2011-2013 - 21 km, w latach 2014-
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2015 - 23 km). 

Gminy w aglomeracji Rzeszów, określając swoje potrzeby w zakresie planowanych 

przedsięwzięć do zrealizowania podały, Ŝe obejmują one wybudowanie sieci kanalizacyjnej 

w miejscowościach leŜących na terenie objętym aglomeracją o łącznej długości 49,8 km 

i podłączenia ich do oczyszczalni w Rzeszowie, z terminem ukończenia budowy sieci 

kanalizacyjnej do końca 2015 r. (z tego budowę 38,8 km sieci zaplanowano do końca 2010 r.). 

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wykonano 19,557 km kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta, 

tj. 64% planowanych w KPOŚK zadań inwestycyjnych na lata 2007-2010. 

W okresie objętym kontrolą na terenie aglomeracji Rzeszów wzrastała liczba 

mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej z 178.379 w 2006 r. do 193.306 na koniec 

I półrocza 2008 r. W okresie tym wzrosła takŜe ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni 

siecią kanalizacyjną. W KPOŚK zakładano na koniec 2010 r. osiągnięcie w aglomeracji 

Rzeszów liczby 181.143 „skanalizowanych” mieszkańców, podczas gdy na koniec I półrocza 

2008 r. liczba „skanalizowanych” mieszkańców na terenie aglomeracji wyniosła 193.306. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia stopień rozbudowy sieci kanalizacyjnej na 

terenie aglomeracji Rzeszów. 

 W kontroli ustalono, Ŝe w latach 2006 – 2008 (I półrocze) ilość ścieków poddana 

oczyszczeniu i wprowadzona do wód powierzchniowych nie przekraczała wartości podanych 

w pozwoleniu wodnoprawnym. W wymienionym okresie poprawie uległ stopień redukcji 

zanieczyszczeń otrzymywanych w oczyszczalni, w tym: BZT5 z 98% do 99%, stopień redukcji 

fosforu z 85% do 91%, redukcji azotu z 76% do 79%. 

Stwierdzono, Ŝe oczyszczalnia ścieków w Rzeszowie posiada „rezerwę” moŜliwości 

oczyszczania ścieków i przystosowana jest do pełnego odbioru ścieków komunalnych z terenu 

aglomeracji Rzeszów. W latach 2005-2007 na oczyszczalni poddano oczyszczeniu 

i wprowadzono do wód powierzchniowych ścieki o średniej dobowej od 36.877,8 do 39.522,85 

m3/d, co daje 59-63% wykorzystania dopuszczalnej ilości zrzutu określonej w pozwoleniu 

wodnoprawnym. 

Ustalono, Ŝe efekt ekologiczny związany z dostosowaniem oczyszczalni do standardów 

został osiągnięty w 2005 r. 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia sposób zagospodarowania odpadów 

powstających w trakcie oczyszczania ścieków, poprzez wykorzystanie do upraw roślin 

energetycznych, a takŜe krzewów ozdobnych. Pozytywna ocena dotyczy takŜe sposobu 

wykorzystania biogazu powstającego podczas przeróbki osadów ściekowych, na produkcję 

energii elektrycznej i cieplnej. 
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Do końca I półrocza 2008 wydatki poniesione w aglomeracji Rzeszów (przez gminy 

naleŜące do aglomeracji) na realizację KPOŚK wniosły łącznie 64.627,1 tys. zł, z tego 21.946 

tys. zł (34% poniesionych nakładów) dotyczyło oczyszczalni ścieków. Źródłem finansowania 

tych wydatków były: 

- środki własne – 40.235,5 tys. zł (62,3% poniesionych nakładów w aglomeracji), 

- środki zagraniczne – 10.384,8 tys. zł (16,1%), 

- fundusze ekologiczne – 13.971,8 tys. zł (21,6%), 

- środki budŜetowe – 35 tys. zł (0,1%). 

W latach 2006-2008 (I półrocze) poniesione w aglomeracji wydatki na realizację KPOŚK 

dotyczyły budowy kanalizacji i wyniosły łącznie 12.899,60 zł, których źródłem finansowania 

były: 

- środki własne – 7.910,5 tys. zł (61,3%), 

- środki zagraniczne – 3.008,3 tys. zł (23,3%), 

- fundusze ekologiczne – 1.980,8 tys. zł (15,4%). 

NajwyŜsza Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Miasta Rzeszów oraz gmin 

naleŜących do aglomeracji Rzeszów, dotyczące pozyskania środków „zewnętrznych” (środków 

zagranicznych i funduszy ekologicznych) na realizację zadań ujętych w KPOŚK, których udział 

w finansowaniu inwestycji wynosił prawie 40%. 

W kontroli ustalono, Ŝe terminowo składane były ankiety i informacje (sprawozdania) 

z realizacji KPOŚK. Stwierdzono jednak, Ŝe wystąpiły rozbieŜności pomiędzy danymi 

w KPOŚK (ankietach), a danymi w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK. Dotyczy to oznaczenia 

rodzaju oczyszczalni, w KPOŚK określana jest jako non PUB1 (oczyszczalnia nie spełniająca 

standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania azotu i fosforu), natomiast 

w sprawozdaniach z realizacji KPOŚK oczyszczalnia oznaczona jest PUB1 (tzn. spełniająca 

standardy).  

Stwierdzono takŜe, Ŝe występują róŜnice co do zasięgu aglomeracji Rzeszów i liczby 

RLM, pomiędzy danymi zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu Wojewody 

Podkarpackiego (Nr 25/07) wyznaczającym obszar aglomeracji Rzeszów, a danymi zawartymi 

w sprawozdaniach z realizacji KOPŚK. 
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 Przedstawiając powyŜsze uwagi i oceny, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura 

w Rzeszowie - na podstawie art. 60ust. 2 ustawy o NIK wnosi o: 

1. dokonanie poprawek w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych poprzez 

podania właściwych danych, 

2. złoŜenia wniosku do Wojewody Podkarpackiego o zmianę danych zawartych 

w rozporządzeniu Nr 25/07 wyznaczającym obszar aglomeracji Rzeszów, na zgodne 

z aktualnymi danymi dotyczącymi obszaru aglomeracji i liczby RLM. 

 

Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego przysługuje Panu Prezydentowi prawo zgłoszenia do 

dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag 

i wniosków zawartych w tym wystąpieniu. 

NajwyŜsza Izba Kontroli oczekuje od Pana Prezydenta, w terminie 14 dni od daty 

otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz realizacji wniosków lub przyczynach 

niepodjęcia takich działań. W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, termin nadesłania informacji o której 

mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały. 


