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I. Dane identyfikacyjne 
PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie1, ul. Hanasiewicza 
17B, 35-103 Rzeszów 

 

Krzysztof Woś, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, od dnia 
31.08.2022 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie poprzednio pełnił Przemysław Daca, od dnia 17.01.2018 r. do 
16.08.2022 r. 

 

1. Planowanie działań na rzecz otrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy, 
w tym osiągnięcia celów środowiskowych dla wód. 

2. Prowadzenie działań na rzecz utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy, 
w tym osiągnięcia celów środowiskowych dla wód. 

 

Od 01.01.2018 r. do dnia zakończenia kontroli, z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

 

 

 Paweł Adamski, doradca prawny, upoważnienie do kontroli nr LRZ/149/2023 
z 12.07.2023 r. 

 Paweł Rakowski, starszy inspektor k.p., upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/162/2023 z 14.09.2023 r. 

(akta kontroli str. 1-5) 

 

 
1 Dalej: „PGW Wody Polskie” lub „RZGW w Rzeszowie”. 
2 Dz. U. z 2022 r. poz. 623, dalej: „ustawa o NIK” 

Jednostka 
kontrolowana  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej  

Zakres przedmiotowy 
kontroli  

Okres objęty kontrolą  
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podjęcia kontroli  
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W okresie objętym kontrolą, RZGW w Rzeszowie rzetelnie prowadziło sprawy 
związane ze sporządzaniem i wydawaniem wnioskodawcom dokumentów 
potwierdzających zgodność inwestycji z celami środowiskowymi, o których mowa 
w ustawie z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne4.  

W kontrolowanym okresie RZGW w Rzeszowie nie było zobowiązane do 
występowania do właściwego Ministra z wnioskami o uzyskanie ocen 
wodnoprawnych. Objęte kontrolą pięć działań związanych z utrzymaniem wód 
wykazało, iż roboty miały charakter remontowy, związane były z utrzymaniem 
dobrego stanu już istniejących urządzeń wodnych, w celu zachowania ich funkcji. 

RZGW w Rzeszowie nie zidentyfikował ekosystemów zdegradowanych przez 
eksploatację zasobów wodnych, ze względu na trwające w Krajowym Zarządzie 
Gospodarki Wodnej (KZGW) PGW Wody Polskie prace nad przygotowaniem 
jednolitych wytycznych dla tego zadania obejmujących obszar całego kraju. 

Realizacja przez PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie działań na rzecz 
utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy, w tym osiągnięciu celów 
środowiskowych wskazanych w aPWŚK5 miała charakter ograniczony.  

Kontrola wykazała, iż niektóre grupy działań zostały podjęte przed wejściem w życie 
ustawy Prawo wodne przez PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie i RZGW 
w Warszawie i przez nie realizowane, również w okresie po 01.01.2018 r. 

RZGW w Rzeszowie zrealizował obowiązek określony w art. 141 ustawy Prawo 
wodne polegający na skierowaniu do właściwych wojewodów wniosków 
o ustanowienie obszaru ochronnego.  

W okresie objętym kontrolą, RZGW w Rzeszowie nie ponosił wydatków na działania 
wskazane w aPWŚK. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie działań na rzecz otrzymania dobrego stanu 
wód lub jego poprawy, w tym osiągnięcia celów 
środowiskowych dla wód 

1.1  

W okresie objętym kontrolą, RZGW w Rzeszowie, w pięciu sprawach objętych 
badaniem wydał dokument potwierdzający zgodność inwestycji z celami 
środowiskowymi7, określonymi w art. 56, art. 57, art. 59 oraz art. 61 ustawy Prawo 
wodne. Wydanie dokumentów było dokonywane na wniosek zainteresowanych 
podmiotów. Wnioski zawierały informacje niezbędne do wydania deklaracji 
zgodności. Całkowite koszty kwalifikowalne projektów przekraczały kwoty wskazane 

 
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
4 Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 tekst jednolity, dalej: „ustawa Prawo wodne”. 
5 Aktualizacja programu wodno-środowiskowego kraju na lata 2016-2021 
6 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
7 Dalej: „Dokument potwierdzający” lub „Deklaracja zgodności” 

OCENA OGÓLNA 

 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 
17.12.2013 r.8 

1. W dniu 25.02.2019 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
(GDDKiA) Oddział w Lublinie9, zwróciła się do RZGW w Rzeszowie 
z wnioskiem o wydanie Deklaracji zgodności, na wzorze stanowiącym 
załącznik do przedmiotowego wniosku. 

(akta kontroli str. 6-26) 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 01.03.2019 r. wydał dokument 
potwierdzający, iż ze względu na zaproponowane rozwiązania obejmujące 
szereg działań minimalizujących wpływ prac objętych wnioskiem 
stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP10, JCWPd11 
oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 
2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2000 r.12 

(akta kontroli str. 27-42) 

W ramach nadzoru nad ujednoliceniem i prawidłowością przebiegu 
wydawania dokumentów stwierdzających zgodność z celami 
środowiskowymi, KZGW PGW Wody Polskie zwrócił się w dniu 18.03.2019 r. 
do RZGW w Rzeszowie z prośbą o przesłanie: 

- Deklaracji zgodności dla drogi ekspresowej S19 wydanej przez RZGW 
w Rzeszowie; 

- wniosku inwestora i innych dokumentów, na podstawie których Deklaracja 
została sporządzona. 

W piśmie zaznaczono, iż powyższe „posłuży do wypracowania 
odpowiedniego toku postępowania, który pomoże zachować zgodność formy 
i treści, przy wydawaniu Deklaracji zgodności z celami środowiskowymi dla 
inwestycji liniowych”. 

RZGW w Rzeszowie przesłał w dniu 25.03.2019 r. wnioskowane dokumenty 
do KZGW w Warszawie. 

(akta kontroli str. 43-44) 

GDKKiA Oddział w Rzeszowie w dniu 17.05.2019 r. zwrócił się do RZGW 
w Rzeszowie z prośbą o skorygowanie przedmiotowej Deklaracji zgodności, 
z uwagi na nieuwzględnienie wszystkich jednolitych części wód 
powierzchniowych, przez które przeprowadzony zostanie 4 odcinek 
realizacyjny Projektu, tj. Lasy Janowskie (bez węzła - granica województwa 
lubelskiego i podkarpackiego o długości ok. 2,5 km. 

Uwzględniając wniosek GDDKiA w Rzeszowie, RZGW w Rzeszowie wydał 
w dniu 24.05.2019 r. jednolity tekst Deklaracji zgodności. 

 
8 Rozporządzenie ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.) 
9 Na realizację projektu pn.: „Budowa drogi ekspresowej S19 przedsięwzięcia Budowa drogi ekspresowej S19 
Lublin. Rzeszów, odcinek w. Kraśnik Południe (bez węzła) – w. Lasy Janowskie oraz odcinek w. Lasy Janowskie 
(bez węzła) – granica województwa lubelskiego o podkarpackiego (będący częścią przedsięwzięcia o nazwie 
„Budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie” do węzła „Nisko-Południe”)”. 
10 JCWP – jednolite części wód powierzchniowych. 
11 JCWPd – jednolite części wód podziemnych. 
12 Dyrektywa ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. 
Nr 327, str. 1, ze zm.), dalej: „Ramowa Dyrektywa Wodna” 
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RZGW w Rzeszowie w dniu 18.06.2019 r. dokonał sprostowania w tekście 
Deklaracji zgodności omyłki pisarskiej. 

(akta kontroli str. 45-46; 47-63; 64-80) 

2. W dniu 01.08.2019 r. GDDKiA Oddział w Lublinie, zwróciła się do RZGW 
w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie Deklaracji zgodności („wodnej”)13, na 
wzorze stanowiącym załącznik do przedmiotowego wniosku. 

(akta kontroli str. 81-102) 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 13.08.2019 r. wydał dokument 
potwierdzający, iż ze względu na zaproponowane rozwiązania obejmujące 
szereg działań minimalizujących wpływ prac objętych wnioskiem 
stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na możliwość 
osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych dla JCWP, JCWPd oraz 
dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. 

(akta kontroli str. 103-104) 

3. W dniu 14.12.2021 r. GDDKiA Oddział w Rzeszowie, zwróciła się do RZGW 
w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie dokumentu potwierdzającego14 na 
formularzu DEKLARATION BY THE COMPETENT AUTHORITY UNDER 
THE WATER FRAMEWORK DIREKTIVE 2000/60/EC. Wnioskodawca złożył 
informację, iż zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko15, realizowany przez niego projekt należy do grupy przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (§ 2 ust. 1 pkt 31). 

(akta kontroli str. 105-128) 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 17.12.2021 r. wydał dokument 
potwierdzający, iż ze względu na rodzaj, charakter i stopień zaawansowania 
projektu objętego wnioskiem, na obecnym etapie przedsięwzięcie nie wpłynie 
negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych wyznaczonych 
dla JCWP, JCWPd oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 
ust. 1 lit. c Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

(akta kontroli str. 129-132) 

4. W dniu 07.12.2021 r. Prezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” 
Sp. z o.o., zwrócił się do RZGW w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie 
dokumentu potwierdzającego16 zgodność z celami środowiskowymi 
określonymi dla jednolitych części wód. 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 15.12.2021 r. wydał dokument 
potwierdzający iż ze względu na rodzaj i charakter prac objętych wnioskiem, 
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych wyznaczonych dla JCWP, JCWPd oraz dla obszarów 
chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

(akta kontroli str. 133-159; 160-162) 

5. W dniu 07.12.2021 r. Prezes Zarządu Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka 
Sp. z o.o., zwrócił się do RZGW w Rzeszowie z wnioskiem o wydanie 

 
13 Dla Projektu pn. „Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odcinek w. Lublin Węglin – w. Kraśnik 
Południe”. 
14 Dla Projektu pn. „Stworzenie transgranicznego połączenia drogowego wraz z elementami BRD na 
szlaku Via Carpatia pomiędzy Polską i Słowacją”. 
15 Dz. U. poz. 1839 
16 Dla Projektu pn. „Zadanie nr 1: a) Budowa II Etapu równoległej drogi kołowania; b) I Etap przebudowy drogi 
startowej na odcinku ok. 700 m.b. w Porcie Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną. 
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dokumentu potwierdzającego17 zgodność z celami środowiskowymi 
określonymi dla jednolitych części wód. 

Do wniosku była załączona opinia RZGW Wody Polskie w Rzeszowie 
w sprawie oceny oddziaływania. 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie w dniu 15.12.2021 r. wydał dokument 
potwierdzający iż ze względu na rodzaj i charakter prac objętych wnioskiem, 
przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na możliwość osiągnięcia celów 
środowiskowych wyznaczonych dla JCWP, JCWPd oraz dla obszarów 
chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

(akta kontroli str. 163-169; 170-171) 

W okresie objętym kontrolą, w PGW Wody Polskie nie zostały wydane wewnętrzne 
wytyczne, przedmiotem których byłoby sporządzanie Deklaracji potwierdzającej 
(dokumentu potwierdzającego). 

Deklaracje zgodności były sporządzane przez RZGW w Rzeszowie na wniosek strony 
zainteresowanej. Wzór wniosku oraz informacje niezbędne do jego prawidłowego 
wypełnienia zostały opracowane przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW 
Wody Polskie i publikowane na stronie internetowej18. 

W swoich wyjaśnieniach Dyrektor RZGW w Rzeszowie podkreśliła, iż wzór wniosku 
o wydanie dokumentu potwierdzającego oraz wskazówki umożliwiające jego 
poprawne sporządzenie pozwalał nie tylko na zachowanie jednolitości formy i treści 
wydawanych Deklaracji potwierdzających, ale także ułatwiały jego weryfikację przez 
organ wydający. Składająca wyjaśnienia wskazała, iż każdy wniosek jest 
rozpatrywany indywidualnie, adekwatnie do wpływu inwestycji lub działania na cele 
środowiskowe. Nadmieniła także, iż sam wzór Deklaracji zgodności wynika z przepisu 
art. 44019 ustawy Prawo wodne. 

W ocenie Dyrektora RZGW w Rzeszowie nie było potrzeby opracowywania w PGW 
Wody Polskie wewnętrznych wytycznych w sprawie wydawania Deklaracji 
potwierdzającej („zgodności”). 

(akta kontroli str. 172-173) 

1.2  

W trakcie kontroli, badaniem zostało objętych 5 niżej wymienionych działań 
o najwyższej, zaplanowanej wartości, ujętych w planach działań utrzymaniowych 
PGW Wody Polskie: 

a) Remont przelewu zbiornika przeciwpowodziowego Kańczuga - kwota 
2 757 886,87 zł. Prace remontowe prowadzone były w 2021 r., wyłącznie na 
istniejącym zbiorniku przeciwpowodziowym; 

 
17 Dla Projektu pn. „Zadanie nr 2: Etap II przebudowy drogi startowej na odcinku ok. 1800 m.b. w Porcie 
Lotniczym „Rzeszów-Jasionka” wraz z infrastrukturą techniczną. 
18 https://wody.gov.pl/nasze-dzialania/potwierdzenie-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi 
19 Art. 440 ustawy Prawo wodne: „Deklarację zgodności, o której mowa w art. 439 ust. 1, sporządza 
się zgodnie ze wzorem określonym w załączniku II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 
2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzoru sprawozdania 
z postępów, formatu dokumentu służącego przekazywaniu informacji na temat dużych projektów, 
wzorów wspólnego planu działania, sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Inwestycje na rzecz 
wzrostu i zatrudnienia", deklaracji zarządczej, strategii audytu, opinii audytowej i rocznego 
sprawozdania z kontroli oraz metodyki przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, a także zgodnie 
z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1299/2013 w odniesieniu do wzoru 
sprawozdań z wdrażania w ramach celu "Europejska współpraca terytorialna" (Dz. Urz. UE L 38 
z 13.02.2015, str. 1, ze zm.)”. 
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b) Remont jazów zlokalizowanych na rzece Kurzynka w km 10+570, 12+830, 
13+844 - kwota 1 191 778,33 zł; w trakcie realizacji (2023 r.). Prace polegały 
na remoncie obiektów budowlanych (trzech jazów); 

c) Remont umocnienia na rzece Sanna w km 49+050-57+750 na terenie gminy 
Modliborzyce - kwota 931 739,05 zł; zrealizowano w 2022 r. Prace zostały 
wykonane na istniejącym ubezpieczeniu koryta rzeki (opaska faszynowa); 

d) Remont umocnienia na rzece Tuczyn w km 0+000-0+900 i 17+380-23+564 
na terenie gminy Annopol, Gościeradów i Trzydnik Duży - kwota 804 066,97 
zł; zrealizowano w 2022 r. Prace zostały wykonane na istniejącym 
ubezpieczeniu koryta rzeki (opaska faszynowa); 

e) Remont umocnienia na rzece Rakowa w km 11+900 - 13+470, 14+070 - 
16+450, 17+165 - 18+200 w m. Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola 
gm. Dzwola, oraz na rzece Biała w km 13+550 - 14+450 w m. Jonaki, Ruda 
gm. Janów Lubelski - kwota 798 366,51 zł; zrealizowano w 2022 r. Prace 
zostały wykonane na istniejącym ubezpieczeniu koryta rzeki (opaska 
faszynowa). 

W związku z planowaniem i realizacją wyżej wymienionych zadań, po weryfikacji 
przez Dyrektora RZGW w Rzeszowie konieczności uzyskania oceny wodnoprawnej 
nie występowano do właściwego organu o wydanie oceny wodnoprawnej. 

W powyższej sprawie Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, iż wymienione zadania 
zostały przewidziane do realizacji w planach utrzymaniowych PGW Wody Polskie, 
jako działania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych, w celu zachowania ich 
funkcji. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne (…), przepisy ustawy 
dotyczące wykonania urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do budowy, 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z 
wyłączeniem robót związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych w celu 
zachowania ich funkcji [podkr. Dyrektor RZGW w Rzeszowie]. Dyrektor podała 
również, iż zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 6 lit. a rozporządzenia Ministra Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów 
inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny prawnej (Dz. U. poz. 1752), 
uzyskanie oceny wodnoprawnej jest wymagane w przypadku inwestycji i działań m.in. 
w zakresie wykonania urządzeń wodnych. 

(akta kontroli str. 174; 175-176) 

Podejmując decyzję o realizacji wyżej przedstawionych 5 zadań, PGW Wody Polskie 
prowadziło i podejmowało szereg działań związanych z analizą wpływu tych zadań na 
cele środowiskowe, o których mowa w ustawie Prawo wodne. Stosowane były 
również dobre praktyki w zakresie robót hydrotechnicznych i prac utrzymaniowych. 

Przystępując do realizacji przez PGW WP Zarząd Zlewni w Krośnie zadania pn. 
Remont przelewu zbiornika przeciwpowodziowego Kańczuga, w opracowywanej 
dokumentacji technicznej i opisie przedmiotu zamówienia określone zostały 
wymagania do stosowania przez wykonawcę robót w zakresie ochrony środowiska 
naturalnego. Przeprowadzenie remontu wynikało z konieczności utrzymania 
urządzeń we właściwym stanie technicznym i wynikało z zaleceń określonych po 
przeprowadzonej pięcioletniej kontroli okresowej. Zadanie było realizowane w ramach 
Programu realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód oraz pozostałego mienia 
Skarbu Państwa związanego z gospodarka wodną. 

 

Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kańczuga była realizowana w 2015 r. i na 
tym etapie analizowano wpływ działań na osiągnięcie celów środowiskowych 
określonych w ustawie Prawo wodne. 
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Realizacja pozostałych 4 zadań miała miejsce na terenie PGW WP Zarząd Zlewni 
w Stalowej Woli i była podyktowana koniecznością zachowania budowli i urządzeń 
w należytym stanie technicznym. Przy każdym zadaniu kierowano się zasadą 
ograniczania do minimum wpływu na środowisko naturalne. 
Zadanie polegające na remoncie jazów na rzece Kurzynka realizowane było 
w związku z decyzją nakazową na wykonanie ich remontu, wydaną przez 
Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie. 

 (akta kontroli str. 177-179) 

1.3 

W okresie objętym kontrolą, na obszarze działania RZGW w Rzeszowie, 
obejmującym region wodny Górnej-Wschodniej Wisły i region wodny Dniestru, nie 
funkcjonowały śródlądowe drogi wodne20. W związku z powyższym stanem 
faktycznym, w RZGW w Rzeszowie nie planowano i nie realizowano działań 
związanych z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych. 

(akta kontroli str. 180-181) 

1.4 

W okresie objętym kontrolą, w RZGW w Rzeszowie nie były podejmowane 
działania w celu opracowania planów odbudowy zdegradowanych ekosystemów 
przez eksploatację zasobów wodnych.  

Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, że prace związane z wyznaczeniem 
ekosystemów wodnych zdegradowanych przez eksploatację zasobów wodnych 
nie mogły być sfinalizowane z uwagi na konieczność dołączenia ich do 
aktualnego cyklu planistycznego, który przewidywał weryfikację jednolitych 
części wód, jako podstawowych jednostek do osiągnięcia celów 
środowiskowych. Ponadto wskazała, że: „Aktualne plany gospodarowania 
wodami na obszarach dorzeczy z analizą presji i badaniami monitoringowymi 
stanowią podstawowy dokument planistyczny dla potrzeb wyznaczania 
ekosystemów zdegradowanych przez eksploatacje zasobów wodnych. (…) 
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, jako organ sprawujący 
nadzór nad planowaniem i realizacją przedsięwzięć związanych z odbudową 
ekosystemów zdegradowanych przez eksploatacje zasobów wodnych (zgodnie 
z art. 240 ust. 2 pkt 15 ustawy Prawo wodne), mając na uwadze konieczność 
zapewnienia spójności i jednorodności w podejściu metodycznym do 
wyznaczania ww. ekosystemów na poziomie całego kraju, podjął decyzje o 
przygotowaniu jednolitych wytycznych dla tego zadania obejmujących obszar 
całego kraju. Obecnie w KZGW dobiegają prace nad opracowaniem 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Prace były prowadzone we 
współpracy z wszystkimi rzgw. 

Jak wynika z projektu ww. OPZ przewidywany termin zakończenia realizacji 
ostatniego etapu tego zadania: do 31 stycznia 2025 r.” 

(akta kontroli str. 182-183; 184-297) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

 
20 Art. 193 ustawy Prawo wodne: ust. 1 Wody śródlądowe mogą służyć potrzebom śródlądowego transportu 
wodnego i żeglugowemu wykorzystaniu przez statki. Ust. 2 Wody śródlądowe służące celom, o których mowa 
w ust. 1, są śródlądowymi drogami wodnymi. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z 26.06.2019 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych (Dz. U. poz. 1208). 
 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie rzetelnie sporządzało dokumenty 
potwierdzające zgodność inwestycji z celami środowiskowymi, o których mowa w art. 
56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne. Dokumentacja była opracowywana 
na podstawie wniosków, kierowanych do RZGW w Rzeszowie przez podmioty 
realizujące poszczególne projekty. Dokumenty potwierdzające były wydawane 
wnioskodawcom niezwłocznie, a ich treść odpowiadała wzorowi określonemu przez 
KZGW PGW Wody Polskie, oraz art. 440 ustawy Prawo wodne. 

W ocenie NIK, RZGW w Rzeszowie przystępując do realizacji objętych kontrolą pięć 
działań związanych z utrzymaniem wód, o najwyższej wartości, nie miało obowiązku 
występowania do właściwego Ministra z wnioskiem o uzyskanie oceny 
wodnoprawnej. Roboty przewidziane do realizacji w planach utrzymaniowych PGW 
Wody Polskie miały charakter remontowy, związane były z utrzymaniem dobrego 
stanu już istniejących urządzeń wodnych, w celu zachowania ich funkcji. 

RZGW w Rzeszowie nie zidentyfikował ekosystemów zdegradowanych przez 
eksploatację zasobów wodnych, ze względu na trwające w KZGW PGW Wody 
Polskie prace nad przygotowaniem jednolitych wytycznych dla tego zadania 
obejmujących obszar całego kraju.  

2. Prowadzenie działań na rzecz utrzymania dobrego stanu 
wód lub jego poprawy, w tym osiągnięcia celów 
środowiskowych dla wód 

2.1; 2.2 

Dokument pn. aPWŚK zakładał realizację przez PGW Wody Polskie 120 działań, 
w tym 110 działań dla poszczególnych JCW oraz 10 działań w katalogu działań 
krajowych. 

W okresie objętym kontrolą, niżej wymienione działania przypisane do realizacji 
dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej nie były realizowane przez 
Dyrektora RZGW Wody Polskie w Rzeszowie: 

- nazwa działania: „Wydanie rozporządzenia na potrzeby ustanowienia obszaru 
ochronnego zbiornika wód śródlądowych21 (GZWP22)”. 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, iż nie wydawano rozporządzeń na potrzeby 
ustanowienia obszaru ochronnego GZWP, ponieważ na podstawie art. 141 ustawy 
Prawo wodne, obszar ochronny ustanawia wojewoda w drodze aktu prawa 
miejscowego, na wniosek Wód Polskich. 

W dniu 29.12.2021 r. Dyrektor RZGW w Rzeszowie wystąpiła do Wojewody 
Podkarpackiego i Wojewody Lubelskiego z wnioskami o ustanowienie obszaru 
ochronnego GZWP nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów”. Przedmiotowe 
wnioski zostały uzgodnione z Dyrektorem PGW Wody Polskie RZGW w Krakowie, na 
terenie którego znajdował się fragment projektowanego obszaru ochronnego GZWP 
nr 425. Do wniosków zostały załączone: mapa poglądowa położenia obszaru 
ochronnego na tle podziału administracyjnego kraju; mapa usytuowania granic 
obszaru ochronnego wraz z punktami załamania w skali 1:45 000; zestawienie 
tabelaryczne wszystkich punktów załamania granic obszaru ochronnego; wykaz gmin 
położonych w zasięgu obszaru ochronnego. Do wniosków zostały załączone również 
ww. załączniki w wersji elektronicznej; 

- nazwa działania: opracowanie warunków korzystania z wód zlewni. 

 
21 Zgodnie z Harmonogramem, termin rozpoczęcia realizacji działań polegających na opracowaniu 
projektu i wydaniu rozporządzeń na potrzeby ustanowienia obszaru ochronnego zbiornika wód 
śródlądowych upływał w IV kwartale 2021 r. /załącznik nr 2d Katalog działań dla JCWPd/. 
22 GZWP – Główny Zbiornik Wód Powierzchniowych 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, iż RZGW w Rzeszowie nie opracowywał 
warunków korzystania z wód zlewni, gdyż zgodnie z art. 31523 ustawy Prawo wodne, 
warunki korzystania z wód nie są wymienione w katalogu dokumentów 
planistycznych, w związku z tym nie ma podstawy do ich opracowywania. 

W sprawie niżej wymienionych działań, tj.: 

- nazwa działania: przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu ustalenia 
przyczyn nieosiągnięcia dobrego stanu wód; 

- nazwa działania: przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania 
działań ukierunkowanych na redukcję fosforu; 

- nazwa działania: opracowanie dokumentacji na potrzeby ustanowienia obszaru 
ochronnego zbiornika wód śródlądowych; 

- nazwa działania: opracowanie projektu rozporządzenia na potrzeby ustanowienia 
obszaru ochronnego zbiornika wód śródlądowych; 

- nazwa działania: wykonanie przebudowy/modernizacji budowli poprzecznych na 
rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce, pod kątem zapewnienia 
warunków migracji ichtiofauny, ze szczególnym uwzględnieniem ryb 
dwuśrodowiskowych, 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła, iż zostały one zrealizowane przez RZGW 
w Krakowie i RZGW w Warszawie na podstawie umów podpisanych przed wejściem 
w życie ustawy Prawo wodne. 

(akta kontroli str. 298-300; 301-340; 341-351) 

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do chwili obecnej, PGW Wody Polskie RZGW 
w Rzeszowie realizował zadanie w ramach przeglądów pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód podziemnych wykonywanych przez Zarząd Zlewni 
Stalowa Wola (działanie o charakterze ciągłym). Przeglądy te, zgodnie z aktualizacją 
PWŚK, wykonywano w obszarach jednolitych części wód podziemnych o kodach 
PLGW2000119 i PLGW2000135, w ramach przedstawianych wyników ilości 
pobieranych wód przez zakłady posiadające pozwolenia wodnoprawne oraz 
w ramach analizy dokumentów przedstawianych przez te zakłady zgodnie z art. 304 
ustawy Prawo wodne. 
W okresie od 1 stycznia 2018 roku do chwili obecnej Zarząd Zlewni Stalowa Wola, 
w związku z dokonanymi przeglądami pozwoleń wodnoprawnych, nie musiał 
podejmować żadnych działań polegających na wydaniu nowych pozwoleń 
wodnoprawnych czy aktualizacji lub zmianie obowiązujących pozwoleń 
wodnoprawnych. 

(akta kontroli str. 341-351; 352-353) 

W „Katalogu działań krajowych”, stanowiącym załącznik nr 1 do aPWŚK zostały 
wymienione działania, dla realizacji których, jako jednostka odpowiedzialna został 
wskazany m.in. dyrektor RZGW. W sprawie realizacji poszczególnych działań, 
Dyrektor RZGW w Rzeszowie wyjaśniła: 

Działanie: Określenie wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze 
źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ 
azotu do wód wrażliwych należy ograniczyć. 

 
23 Art. 315 ustawy Prawo wodne: „Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje następujące dokumenty 
planistyczne: 1) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy; 2) plany zarządzania ryzykiem 
powodziowym; 3) plan przeciwdziałania skutkom suszy; 4) plany utrzymania wód; 5) wstępną ocenę ryzyka 
powodziowego; 6) mapy zagrożenia powodziowego; 7) mapy ryzyka powodziowego; 8) wstępną ocenę stanu 
środowiska wód morskich; 9) zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich; 10) 
zestaw celów środowiskowych dla wód morskich; 11) program monitoringu wód morskich; 12) program ochrony 
wód morskich. 
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W związku z wejściem w życie w 2018 roku Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
05.06.2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu działań mających na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 
zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"24 (Dz. U. poz. 1339) ochroną objęte 
zostały, poza wyznaczonymi już obszarami szczególnie narażonymi (tzw. OSN), 
wszystkie wody śródlądowe oraz grunty. W związku z powyższym, niezasadne było 
określanie przez Dyrektora RZGW w Rzeszowie wód wrażliwych na zanieczyszczenia 
związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, 
z których odpływ azotu do wód wrażliwych należy ograniczyć. 

Działanie: Weryfikacja wyznaczonych wód wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych i obszarów szczególnie narażonych co 
4 lata. 

Działanie to nie zostało zrealizowane na terenie RZGW w Rzeszowie ze względu na 
wejście w życie Rozporządzenia RM z dnia 05.06.2018 r., za sprawą którego ochroną 
przed zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych objęte zostały 
wszystkie wody śródlądowe oraz grunty na terenie całego kraju. 

Działanie: Opracowanie programu działań dla każdego wyznaczonego obszaru 
szczególnie narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł 
rolniczych 

Na terenie RZGW w Rzeszowie nie został wyznaczony obszar szczególnie narażony 
na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych, ze względu na wejście 
w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 05.06.2018 r., które zrealizowało 
obowiązek opracowania programu działań dla każdego wyznaczonego obszaru 
szczególnie narażonego na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych. 
Efektem wejścia w życie w/w rozporządzenia było objęcie ochroną przed 
zanieczyszczeniami związkami azotu ze źródeł rolniczych wszystkich wód 
śródlądowych oraz gruntów, co niewątpliwie pozytywnie wpłynęło na poprawę jakości 
wód, w szczególności w zakresie ilości dostarczanych związków azotu do wód. 

Działanie: Kontrola stężeń azotanów w wodach wrażliwych na zanieczyszczenie 
związkami azotu ze źródeł rolniczych. 

Zgodnie z art. 334 ustawy Prawo wodne, od 2018 roku kontrola stężeń azotanów 
w wodach wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych nie 
stanowi zakresu kontroli gospodarowania wodami, za które odpowiedzialne są Wody 
Polskie. Zadanie to powierzone zostało Inspekcji Ochrony Środowiska zgodnie z art. 
335 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy. 

Działanie: Obowiązek właściwego projektowania pomiarów monitoringowych 
i prowadzenia sprawozdawczości. 

Jak wynika z podstawy prawnej wskazanej w załączniku nr 1 do aPWŚK, zakres 
przedmiotowego działania dotyczy wód podziemnych. W związku z powyższym, 
zgodnie z art. 394 ust. 8 ustawy Prawo wodne, badania i ocenę stanu wód 
podziemnych w zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych wykonuje 
Państwowa służba hydrogeologiczna. 

 
24 Dalej: Rozporządzenie RM z dnia 05.06.2018 r. 
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Działanie: Obowiązek opracowania i weryfikacji warunków korzystania z wód 
regionu, jako aktu prawa miejscowego wspomagającego osiągnięcie celów 
środowiskowych 

W związku z wejściem w życie w styczniu 2018 r. ustawy Prawo wodne, warunki 
korzystania z wód zostały usunięte z listy dokumentacji planistycznych, o których 
mowa w art. 317 tejże ustawy. W związku z powyższym Dyrektor RZGW w Rzeszowie 
nie miał obowiązku opracowywać nowych ani weryfikować istniejących warunków 
korzystana z wód. 

Działanie: Prowadzenie kontroli gospodarowania wodami 

Od 2018 roku zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 14 ustawy Prawo wodne Dyrektor RZGW 
wykonuje kontrolę gospodarowania wodami, o której mowa w art. 335 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy. Od stycznia 2018 r. do chwili obecnej Dyrektor RZGW w Rzeszowie 
podejmował czynności w ramach kontroli gospodarowania wodami, poprzez 
wykonywanie przedmiotowych kontroli, zarówno planowych, jak i doraźnych.  
W wyniku przeprowadzonych kontroli gospodarowania wodami, Dyrektor RZGW 
w Rzeszowie: 

• wydawał zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące podmiot kontrolowany do 
realizacji obowiązków w nim wyszczególnionym; 

• występował do właściwego organu z wnioskiem o wszczęcie postępowania 
administracyjnego przewidzianego przepisami ustawy; 

• nakładał grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone 
w przepisach ustawy. 

Działanie: Kontrola dotycząca przestrzegania decyzji ustalających warunki 
korzystania ze środowiska 
 
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ppkt b ustawy z dnia 20.07.1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2023 r. poz. 824 ze zm.), Inspekcja Ochrony Środowiska 
odpowiedzialna jest za przestrzeganie decyzji ustalających warunki korzystania ze 
środowiska oraz przestrzegania zakresu, częstotliwości i sposobu prowadzenia 
pomiarów wielkości emisji i jej wpływu na stan środowiska. Ponadto Dyrektor RZGW 
prowadzi kontrolę dotyczącą przestrzegania decyzji ustalających warunki korzystania 
ze środowiska, która wchodzi w zakres kontroli gospodarowania wodami określonej 
w art. 334 pkt 2 ustawy Prawo wodne. 

Działanie: Utworzenie krajowej bazy danych o zmianach hydromorfologicznych 
wód z uwzględnieniem cieków lub odcinków cieków szczególnie cennych 
przyrodniczo 

Zadanie to zostało zrealizowane z poziomu PGW WP Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej, poprzez zlecenie i odbiór zadania pod nazwą: „Identyfikacja presji 
w regionach wodnych i na obszarach dorzeczy – Część I: Utworzenie krajowej bazy 
danych o zmianach hydromorfologicznych”. Efektem tej pracy było wytworzenie 
podstawowego dokumentu służącego do opracowania późniejszej, drugiej 
aktualizacji Planów gospodarowania wodami. Dyrektor RZGW w Rzeszowie 
uczestniczył w opracowaniu tego dokumentu, w ramach stosownej grupy roboczej. 

Działanie: W przypadku obszarów dorzeczy znajdujących się częściowo poza 
terytorium Polski, koordynowanie działań z właściwymi władzami państw 
członkowskich UE oraz z właściwymi władzami państw leżących poza 
granicami Unii Europejskiej. 
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Koordynacja zadań realizowanych na obszarze dorzeczy znajdujących się częściowo 
poza terytorium Polski jest na bieżąco realizowana na poziomie dwustronnych Komisji 
do Spraw Wód Granicznych. W przypadku obszaru administrowanego przez RZGW 
Rzeszowie jest prowadzona współpraca na poziomie Polsko-Ukraińskiej Komisji do 
Spraw Wód Granicznych. 

(akta kontroli str. 354-358; 359-364) 

Odnośnie do działań o nazwie: „Przywrócenie drożności cieków istotnych dla 
zachowania ciągłości morfologicznej”25, Dyrektor PGW Wody Polskie RZGW 
w Rzeszowie wyjaśniła: 
W stosunku do przedmiotowych działań, zawartych w aPWŚK z 2016 r., polegających 
na przywróceniu drożności cieków istotnych dla zachowania ciągłości morfologicznej 
w jednolitych częściach wód powierzchniowych o nazwach: Wisłok - od Zbiornika 
Rzeszów do Starego Wisłoka (RW200019226739), Wisłok - od Zbiornika Besko do 
Czarnego Potoku (RW2000142263337) oraz Stobnica - od Łądzierza do ujścia 
(RW200014226499) jednostką odpowiedzialną za realizację tych zadań wskazany 
został właściciel obiektu. 
Realizacja udrożnienia obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb, dla 
których w aPWŚK zaplanowano przedmiotowe działania, winna być poprzedzona 
opracowaniem wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących. 
W latach 2017 – 2018 na zlecenie RZGW w Krakowie opracowano dokument pod 
nazwą „Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach 
w obszarze RZGW w Krakowie” – Etap I (2017 rok) oraz Etap II (2018 rok). 
W dokumencie tym uwzględniono analizę sposobu udrożnienia budowli piętrzącej na 
odcinku cieku istotnego rzeki Stobnica, która administrowana była w tamtym okresie 
przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. 
W wyniku nowelizacji w 2018 roku ustawy Prawo wodne i związanej z tym gruntownej 
reorganizacji gospodarki wodnej, RZGW w Rzeszowie, jako nowa jednostka 
organizacyjna PGW WP, przejął prawa właścicielskie od Marszałka Województwa 
Podkarpackiego do w/w budowli piętrzącej na rzece Stobnica.  
Jak wynika z harmonogramu, stanowiącego część „Wariantowej analizy sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze RZGW w Krakowie”, obiekt 
na rzece Stobnica został wskazany do przebudowy w latach 2025 – 2027. Tym 
samym, w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 04.11.2022 r. w sprawie 
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 
300) (dalej IIaPGW), udrożnienie przedmiotowej budowli wpisane zostało do zestawu 
działań dla JCWP Stobnica (RW200007226499) pod nazwą „Analiza możliwości 
przebudowy budowli piętrzących w zakresie zapewniającym ciągłość biologiczną 
i spełnienie celów środowiskowych”. Realizacja tego działania, zgodnie 
z harmonogramem IIaPGW, nastąpi do 2027 roku.  
W przypadku pozostałych obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb, 
zlokalizowanych w JCWP o nazwie Wisłok - od Zbiornika Rzeszów do Starego 
Wisłoka (RW200019226739) oraz Wisłok - od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku 
(RW2000142263337), żadna jednostka organizacyjna PGW Wody Polskie nie 

 
25 Działania realizowane w następujących zakresach rzeczowych:  
- opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego - Wisłok 
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej (ID 1355); 
- realizacja wybranego wariantu udrożnienia odcinka cieku istotnego - Wisłok - działanie inwestycyjne (ID 1358); 
- opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego – Stobnica 
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej (ID 1368); 
- realizacja wybranego wariantu udrożnienia odcinka cieku istotnego - Stobnica - działanie inwestycyjne (ID 1369); 
- opracowanie wariantowej analizy sposobu udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego - Wisłok 
ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej (ID 3783); 

- realizacja wybranego wariantu udrożnienia odcinka cieku istotnego - Wisłok - działanie inwestycyjne (ID 3787). 
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podejmowała działań zmierzających do realizacji zadań z aPWŚK, gdyż nie posiada 
praw właścicielskich do tych obiektów.  
Zadanie polegające na opracowaniu wariantowej analizy sposobu udrożnienia 
budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego – Stobnica, ze wskazaniem wariantu 
do realizacji oraz opracowaniem dokumentacji projektowej, zostało zrealizowane na 
zlecenie RZGW w Krakowie poprzez opracowanie dokumentu pod nazwą 
„Wariantowa analiza sposobu udrożnienia budowli piętrzących na ciekach w obszarze 
RZGW w Krakowie”. 
W przypadku działań zaplanowanych w aPWŚK dla JCWP Stobnica od Łądzierza do 
ujścia, realizacja działania w zakresie opracowania wariantowej analizy sposobu 
udrożnienia budowli piętrzących na odcinku cieku istotnego zakończyła się w 2018 
roku. Działanie związane z realizacją wybranego wariantu udrożnienia odcinka cieku 
istotnego – Stobnica – działanie inwestycyjne, zrealizowane zostanie zgodnie 
z przyjętym harmonogramem, tj. do końca 2027 roku. 
W przypadku działań zaplanowanych do realizacji w JCWP Wisłok - od Zbiornika 
Rzeszów do Starego Wisłoka oraz Wisłok - od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku, 
RZGW Rzeszów nie posiada wiedzy o stanie ich zaawansowania, gdyż jednostką 
odpowiedzialną za te działania jest właściciel obiektu26. 

(akta kontroli str. 341-351; 365-368) 

W okresie objętym kontrolą, PGW WP RZGW w Rzeszowie nie poniosło żadnych 
kosztów i wydatków majątkowych związanych z realizacją działań wskazanych 
w aPWŚK. 

(akta kontroli str. 341-251) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

W okresie objętym kontrolą, zgodnie z aktualizacją PWŚK, PGW Wody Polskie 
RZGW w Rzeszowie zadanie w ramach przeglądów pozwoleń wodnoprawnych 
związanych z poborem wód podziemnych realizował Zarząd Zlewni Stalowa Wola 
(działanie o charakterze ciągłym). Wyniki dokonanych przeglądów pozwoleń 
wodnoprawnych, nie powodowały konieczności podejmowania żadnych działań 
polegających na wydaniu nowych pozwoleń czy aktualizacji lub zmianie 
obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. 
W kontroli ustalono, iż wskazana w aPWŚK grupa działań o charakterze 
administracyjnym została zrealizowana przez RZGW w Warszawie, natomiast grupa 
działań polegających na zapewnieniu ciągłości rzek i potoków poprzez udrożnienie 
obiektów stanowiących przeszkodę dla migracji ryb, przez RZGW w Krakowie. 
Realizacja powyższych działań była prowadzona na podstawie umów zawartych 
przez te jednostki organizacyjne, przed wejściem w życie ustawy Prawo wodne. 

Ograniczony udział PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie w realizacji działań 
wskazanych w aPWŚK skutkował brakiem wydatkowania środków finansowych na 
cele określone w nim określone. 

 

IV. Wnioski 
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje uwag ani wniosków. 

 
26 Inny niż PGW Wody Polskie 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

 

Rzeszów, dnia 13 listopada 2023 r. 
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