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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 

 Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie Kontroli1, 

zwanej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie przeprowadziła kontrolę 

Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie realizacji Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2008 r. 

 W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione zostały w protokole kontroli 

podpisanym w dniu 5 grudnia 2008 r., NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy 

o NIK przekazuje Panu Burmistrzowi niniejsze wystąpienie pokontrolne. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli negatywnie ocenia realizację przez Urząd zadań z zakresu 

Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 

 W lutym 2005 r. Urząd określił potrzeby rzeczowe Aglomeracji Pyrzyce dotyczące udziału 

w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zwanego dalej „Programem”). 

Poprawę sytuacji w gospodarce ściekowej planowano uzyskać poprzez budowę nowej sieci 

kanalizacyjnej, techniczną i technologiczną modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków 

w Pyrzycach oraz likwidację oczyszczalni w śabowie i Krzemlinie. Aglomerację Pyrzyce 

o „równowaŜnej liczbie mieszkańców” 35.000 utworzono w listopadzie 2005 r. Zadania 

inwestycyjne ujęte w aktualizowanym Programie, przewidywały: 

• budowę w latach 2005-2015 sieci kanalizacyjnej długości 30 km, w tym 2,7 km w 2005 r. oraz 

13,6 km w latach 2006-2010,  
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• zakończenie w 2006 r. modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pyrzycach oraz 

spełnienie przez Aglomerację w 2006 r. wymagań w zakresie oczyszczania ścieków 

i osiągnięcie efektu ekologicznego, 

• wartość planowanych zadań określono ogółem na 25,5 mln zł. 

 Do zakończenia kontroli NIK, Urząd wbrew załoŜeniom nie planował, nie przygotowywał 

do realizacji oraz nie prowadził zadań określonych Programem. W Urzędzie nie opracowano 

harmonogramu prac objętych Programem. Do końca 2005 r. wybudowano 1,4 km sieci 

kanalizacyjnej, tj. 51,8 % załoŜeń, natomiast w 2006 r. i 2007 r. wybudowano 1,46 km sieci, tj. 

10,7 % załoŜeń Programu na lata 2006-2010 (13,6 km). Urząd nie zmodernizował i nie 

rozbudował oczyszczalni w Pyrzycach, która miała obsługiwać całą Aglomerację mimo, Ŝe 

w badanym okresie nastąpił wzrost ilości odprowadzanych ścieków (z 1.835 tys. m3 w 2006 r. do 

2.136 tys. m3 w 2007 r. oraz 1.235 tys. m3 w I połowie 2008 r.), w tym ścieków odprowadzanych 

taborem asenizacyjnym (z 8 tys. m3 w 2006 r. do 12 tys. m3 w 2007 r. oraz 7,7 tys. m3 w I połowie 

2008 r.). 

 W załoŜeniach do budŜetu Gminy Zarząd wnioskował o środki w wysokości 

niewystarczającej na realizację planowanych zadań. I tak, w 2006 r. zaplanowano i wydano kwotę 

odpowiadającą 1,2 % załoŜeń na lata 2006-2010, w 2007 r. 3,8 %, natomiast w 2008 r. w ogóle nie 

zaplanowano wydatków na inwestycje związane z oczyszczaniem ścieków. Poniesione koszty na 

realizację Programu stanowiły środki własne Gminy, a Urząd nie czynił Ŝadnych starań 

o pozyskanie środków finansowych na ten cel z innych źródeł. Przystąpienie Gminy w 2002 r. do 

Związku Gmin Zlewni Jeziora Miedwie nie przyniosło efektów w postaci pozyskania środków 

finansowych na realizację tych zadań. Na dzień 21 listopada 2008 r., w projekcie planu budŜetu 

Gminy na rok 2009, nie ujęto Ŝadnych wydatków na realizację zadań objętych Programem. 

 Do zakończenia kontroli NIK, pomimo trzykrotnego wezwania przez Zachodniopomorski 

Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ZUW), Urząd nie opracował i nie złoŜył ankiety do kolejnej 

aktualizacji Programu, wymaganej dyspozycją art. 43 ust. 4c ustawy Prawo wodne2. 

Dokumentacja związana z Programem prowadzona była w Urzędzie w sposób nierzetelny. 

Przechowywane w Urzędzie kserokopie ankiet do Programu składanych do ZUW nie posiadały 

adnotacji o dacie ich sporządzenia i wysyłki. Informacje dotyczące wykonania Programu przez 

Urząd składane były do ZUW po terminie określonym przepisem art. 43 ust. 3c Prawa wodnego. 

Informację za 2006 r. złoŜono 16 dni po terminie, a za rok 2007 z opóźnieniem 32 dni. Informacja 

do ZUW za 2006 r. sporządzoną była błędnie, a jej kopia przechowywana była w Urzędzie 

                                                           
2 ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) 
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w formie niepotwierdzonej kserokopii. Jednocześnie w informacji tej niezasadnie zmieniono 

(w porównaniu z poprzednimi informacjami) termin zakończenia inwestycji z 2006 r. na rok 2009. 

W Urzędzie brak było równieŜ dokumentów źródłowych dotyczących m.in. przedstawionej 

w informacji za 2006 r. liczby mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, ogólnej 

ilości ścieków komunalnych powstających w Aglomeracji w 2007 r., czy teŜ ilości ścieków 

odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni. W informacji za 2007 r. 

błędnie podano wysokość zaangaŜowanych środków (zamiast kwoty 390 tys. zł podano 174 tys. 

zł). Wobec braku weryfikacji i korekty sprawozdań składanych przez Urząd do ZUW, powyŜsze 

błędy skutkowały nierzetelną sprawozdawczością z wykonania Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych.  

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi, NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o: 

1. Dokonanie aktualizacji realizowanych w Aglomeracji Pyrzyce załoŜeń Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych uwzględniających realne moŜliwości finansowo - 

organizacyjne Urzędu. 

2. Podjęcie działań w celu pozyskania z innych źródeł środków finansowych na realizację zadań 

z zakresu Programu. 

3. Rzetelne i terminowe sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji Programu. 

 NajwyŜsza Izba Kontroli na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK oczekuje od Pana 

Burmistrza w terminie miesięcznym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia, informacji 

o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków, bądź o podjętych działaniach na rzecz ich 

realizacji lub przyczynach niepodjęcia takich działań. 

 Zgodnie z treścią art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania 

niniejszego wystąpienia przysługuje Panu Burmistrzowi prawo zgłoszenia na piśmie do Dyrektora 

Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie ocen, uwag i wniosków 

zawartych w tym wystąpieniu. 

 W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin nadesłania 

informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej uchwały właściwej 

komisji NIK. 

 


