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WYSTĄPIENIE  POKONTROLNE 

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyŜszej Izbie 

Kontroli1, zwanej dalej ustawą o NIK, NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 

 - w ramach kontroli powiązań budŜetów jednostek samorządu terytorialnego z budŜetem 

państwa w 2010 r. - przeprowadziła kontrolę Powiatowego Zarządu Dróg w Wałczu (PZD) 

w zakresie realizacji projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz 

udzielenia zamówienia publicznego. W związku z kontrolą, której wyniki przedstawione 

zostały w protokole kontroli podpisanym 21 marca 2011 r., NajwyŜsza Izba Kontroli, 

stosownie do art. 60 ust. 1 ustawy o NIK, przekazuje Panu Dyrektorowi niniejsze wystąpienie 

pokontrolne. 

NajwyŜsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie z zastrzeŜeniami działalność PZD 

w kontrolowanym zakresie. 

W 2010 r. PZD realizował projekt „Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z odcinek 

Rutwica-Strączno” ujęty w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą 

pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim (Instytucją Zarządzająca) a Powiatem 

Wałeckim, wartość projektu wynosiła 6.723,9 tys. zł, w tym środki Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego – 3.000 tys. zł i środki własne Powiatu - 3.723,9 tys. zł, a okres jego 

realizacji ustalono od 28.04.2010 r. do 31.12.2011 r. ZałoŜenia projektu przewidywały, Ŝe 

                                                           
1 Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1701 ze zm. 
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zostanie on zrealizowany w dwóch etapach: w I etapie – przebudowa 1,147 km drogi, 

wykonanie chodników, sieci kanalizacji deszczowej z osadnikiem i separatorem, a w II etapie 

przebudowa 5,786 km drogi. 

NIK pozytywnie ocenia przeprowadzone w kwietniu 2010 r. postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy drogi. Podczas postępwania 

były przestrzegane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych2 

(dalej pzp) w zakresie treści oraz publikacji ogłoszeń o postępowaniu, prowadzenia 

postępowania w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji, wyboru 

najkorzystniejszej oferty, sporządzania protokołów postępowania oraz przekazywania 

uczestnikom postępowania informacji o ich wyniku. Nieprawidłowością było nieujęcie 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zatwierdzonej 22.03.2010 r. przez Pana 

Dyrektora, informacji o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy, wymaganej przepisem art. 36 ust. 1 pkt 14 pzp. 

Wykonawca robót wykonał I etap zadania w terminie i zakresie ustalonym w umowie. 

Faktura na kwotę 1.201.372,37 zł za wykonanie robót wpłynęła do PZD 29.10.2010 r. Termin 

jej zapłaty zgodnie z umową upływał 30.11.2010 r. Zapłata została dokonana dopiero 

3.03.2011 r. Na wniosek Pana Dyrektora Wykonawca wyraził zgodę na przesunięcie terminu 

do 10.03.2011 r. i nie naliczył odsetek za zwłokę w przekazaniu środków.  

NIK negatywnie ocenia niezabezpieczenie środków finansowych na opłacenie faktury 

za wykonanie I etapu robót, dopuszczenie do powstania zobowiązań wymagalnych w tej 

kwocie i naraŜenie na naliczenie odsetek za zwłokę. Przyczyną opóźnienia w zapłacie było 

zbyt późne - bo dopiero 15.12.2010 r. - złoŜenie wniosku o zaliczkę w wysokości 536.015,03 

zł do Instytucji Zarządzającej, spowodowane nieprawidłową organizacją pracy w PZD. 

Przedstawiając powyŜsze oceny i uwagi NajwyŜsza Izba Kontroli wnioskuje o 

podjęcie działań organizacyjnych mających na celu terminowe składanie do Instytucji 

Zarządzającej wniosków o płatności podczas realizacji II etapu przebudowy drogi. 

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy 

o NIK, oczekuje od Pana Dyrektora – w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego 

wystąpienia pokontrolnego - informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania 

wniosku, bądź o podjętych działaniach na rzecz jego realizacji lub przyczynach niepodjęcia 

takich działań. 

                                                           
2 Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 



 

 
 

3 

Zgodnie z treścią art. 61 ust.1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego, przysługuje Panu Dyrektorowi prawo zgłoszenia na 

piśmie do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie umotywowanych zastrzeŜeń w sprawie 

ocen, uwag i wniosku zawartych w tym wystąpieniu. 

W razie zgłoszenia zastrzeŜeń, zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin 

nadesłania informacji, o którym mowa wyŜej, liczy się od dnia otrzymania ostatecznej 

uchwały właściwej komisji NIK. 

 


