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I. Dane identyfikacyjne 
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Postominie1, Postomino 94, 76-
113 Postomino. 

 
Bogdan Szlawski, Prezes Zarządu Spółki od 10 grudnia 2012 r. 

(akta kontroli str. 6) 

1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań 
w zakresie gospodarki ściekowej. 
2. Zbieranie ścieków komunalnych. 
3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych. 
4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych.  
 
Od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r., z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed lub po tym okresie. 

Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie3. 

 

1. Jarosław Tarasewicz, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienia do 
kontroli nr LSZ/172/2020 z 6 listopada 2020 r. i nr LSZ/29/2021 z 12 lutego 2021 r. 
2. Maciej Mikulski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienia do kontroli 
nr LSZ/184/2020 z 30 listopada 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-6) 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Spółka nierzetelnie planowała, monitorowała i nadzorowała realizację zadań 
w zakresie gospodarki ściekowej. 
GPK w badanym okresie nie opracowało dokumentu pn. wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych. Mimo to Spółka realizowała 
przedsięwzięcia w zakresie gospodarki ściekowej. Realizowane przedsięwzięcia 
zostały wykonane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. 

GPK przekazywało Wójtowi Gminy Postomino5 dane z realizacji Krajowego 
Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych6 za lata 2018 i 2019 w zakresie 
eksploatacji sieci i oczyszczalni ścieków w aglomeracji ściekowej Jarosławiec na 
potrzeby sprawozdania, o jakim mowa w art. 89 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. 
Prawo wodne7 oraz informowało Wójta Gminy o ilości wytwarzanych osadów 
ściekowych i ich suchej masy.  

W badanym okresie GPK posiadało wydane przez Wójta Gminy pozwolenie 
wodnoprawne, w którym prawidłowo określono warunki na szczególne korzystanie 

                                                      
1 Dalej: Spółka lub GPK. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: ustawa o NIK. 
3 Dalej: NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dalej: Wójt Gminy. 
6 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych zatwierdzony przez Radę Ministrów 16 grudnia 2003 r. 
7 Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.; dalej: Prawo wodne. 
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z wód, wymagane przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 
środowiska8 i Prawa wodnego. 

GPK nie zapewniło w pełni prawidłowego oczyszczania ścieków komunalnych 
i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Stan urządzeń 
technologicznych oczyszczalni ścieków nie zapewniał w pełni uzyskania parametrów 
odprowadzanych ścieków zgodnych z warunkami pozwolenia wodnoprawnego oraz 
przepisami Poś i Prawa wodnego. W latach 2018-2020 występowały przekroczenia 
parametrów ścieków oczyszczonych, przy czym wartość parametrów w stosunku 
rocznym (średnia z badań w roku) oraz ilość ładunków ścieków nie przekraczała 
dopuszczalnych norm.  

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane9, GPK przeprowadziło jednoroczne i pięcioletnie kontrole stanu 
technicznego obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie oczyszczalni 
ścieków w Jarosławcu oraz urządzań kanalizacyjnych służących do transportu 
ścieków komunalnych siecią kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni 
w Jarosławcu, Pieńkowie i Kłośniku w 2020 r., jednakże Spółka w latach 2018-2019 
nie wykonała rocznych przeglądów okresowych, o których mowa w art. 62 ust. 1 
pkt 1 lit. b Prawa budowlanego, tych obiektów, jak również wbrew treści art. 64 
ust. 1 Prawa budowlanego nie prowadziła dla tych obiektów (za wyjątkiem 
oczyszczalni ścieków w Jarosławcu) książek obiektu budowlanego w tym okresie. 
Spółka w ramach swoich kompetencji podejmowała skuteczne działania w celu 
zapewnienia wystarczających środków finansowych na realizację zadań w zakresie 
zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie 
realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej 

1.1.  Planowanie gospodarki ściekowej 

a) W kontrolowanym okresie GPK funkcjonowało jako jednoosobowa spółka z o.o. 
Gminy Postomino10. Wójt Gminy 7 grudnia 2012 r. podpisał akt założycielski Spółki 
oraz oświadczenie o powołaniu rady nadzorczej GPK. Przedmiotem działalności 
GPK jest m. in. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie 
i oczyszczanie ścieków, zbieranie, obróbka i usuwanie, przetwarzanie, 
unieszkodliwianie, oraz odzysk odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne, odzysk surowców z materiałów segregowanych, działalność 
związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką 
odpadami. Kapitał zakładowy Spółki wynosił 3 900 tys. zł i dzielił się na 3 900 
równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1 000 zł, który w całości 
objęła Gmina.                (akta kontroli str. 205-241, 242-248) 

b) GPK w okresie objętym kontrolą działało wyłącznie na terenie Gminy. Długość 
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji wynosiła 55 km w 2018 r. i 55,3 km w latach 2019 
i 2020. Podstawą władania przez GPK siecią kanalizacyjną była: umowa nr 1/2015 o 
sprawowanie administracji nieruchomościami oraz urządzeniami wodno-
kanalizacyjnymi z 25 lutego 2015 r., umowa nr 1/2017 o sprawowanie administracji 
urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi z 27 grudnia 2017 r.11, umowa dzierżawy nr 

                                                      
8 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm., dalej: Poś. 
9 Dz. U. z 2020 r. poz.1333 ze zm.; dalej: Prawo budowlane.  
10 Dalej: Gmina. 
11 Dalej: umowy nr 1/2025 i 1/2017 o administrowaniu urządzeniami wod.-kan. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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6845.1.8.2019 z 17 czerwca 2019 r. i umowa nr 7021.14.2020 powierzenia 
świadczenia usług administrowania siecią kanalizacji sanitarnej z 3 kwietnia 2020 r. 

(akta kontroli str. 249,253-318) 

Długość sieci kanalizacyjnej, poza aglomeracją wynosiła: 13,2 km w 2018 r. , w 
miejscowości Kłośnik 0,2 km i w miejscowościach Postomino i Pieńkowo 13,0 km; 
- 23,5 km w 2019 r. – podstawę prawną stanowiła umowa dzierżawy 
nr 6845.1.8.2019 z 17 czerwca 2019 r. dotycząca odcinka o długości 4,5 km 
w miejscowości Złakowo, odcinek sieci o długości 5,8 km w miejscowości Marszewo 
wykonany został przez GPK i stanowi jej własność; 
- 27,5 km w 2020 r.(III kw.) – podstawę prawną stanowiła umowa nr 7021.14.2020 
z 3 kwietnia 2020 r. o powierzenie świadczenia usługi administrowania siecią 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górsko. 
Łączna długość sieci kanalizacyjnych położonych poza terenem aglomeracji 
wynosiła wg stanu na 31 grudnia 2020 r. 27,5 km. 

(akta kontroli str. 249, 253-318) 

c) W okresie objętym kontrolą GPK posiadało na terenie aglomeracji ściekowej 
Jarosławiec oczyszczalnię ścieków w Jarosławcu12 i 17 przepompowni ścieków13. 

Poza terenem aglomeracji ściekowej Jarosławiec na terenie Gminy PGK zarządzała 
trzema oczyszczalniami ścieków w miejscowościach Kłośnik, Pieńkowo i Górsko14 
oraz 15 przepompowniami ścieków15. 

(akta kontroli str. 254-256,257-366) 

d) W badanym okresie GPK posiadało dwa punkty zlewne nieczystości płynnych 
zlokalizowane na terenie oczyszczalni ścieków w Jarosławcu i Pieńkowie. 

(akta kontroli str. 255) 

e) - f) Decyzją16 z 25 stycznia 2013 r. Wójt Gminy udzielił zezwolenia GPK na 
prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie Gminy na czas nieoznaczony. Przedmiotem 
i obszarem działalności objętej zezwoleniem był pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody oraz odprowadzanie ścieków na terenie gminy Postomino przy użyciu 
urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, znajdujących się w chwili wydawania 
zezwolenia w posiadaniu przedsiębiorstwa jak i wybudowanych po jego uzyskaniu w 
oparciu o wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Postomino i miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.  

(akta kontroli str. 367-371) 

Warunki określone w zezwoleniu były zgodne z rzeczywistym obszarem działania 
GPK i wynikały z lokalizacji posiadanych i zarządzanych przez Spółkę urządzeń 
kanalizacyjnych. 

(akta kontroli str.253-256,384-388, 389-406) 

                                                      
12 Na podstawie umowy nr 1/2015 z 25 lutego 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą jako właścicielem i GPK 
w przedmiocie sprawowania administracji nieruchomościami oraz urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi. 
13 Na podstawie umowy dzierżawy nr 6845.1.54/2015 r. z 28 grudnia 2015 r. zawartej pomiędzy Gminą jako 
właścicielem i GPK i ww. umowy nr 1/2015 z 25 lutego 2015 r. Trzy przepompownie w miejscowości Łącko 
w dzierżawie i 14 przepompowni w administrowaniu, w tym trzy w Jarosławcu, 10 w Rusinowie i jedna 
w Jezierzanach.  
14 W tym: w Górsku własność PGK, a w Pieńkowie i Kłośniku w administrowaniu. 
15 W tym ośmioma przepompowniami w administrowaniu (Pieńkowo – cztery szt., Postomino – jedna szt., 
Kłośnik – jedna szt., Górsko – dwie szt.) na podstawie ww. umowy nr 1/2015 z 25 lutego 2015 r., trzema 
przepompowniami w dzierżawie na podstawie umowy nr 6845.1.8.2019 z 17 czerwca 2019 r. i czterema 
przepompowniami stanowiącymi własność GPK. 
16 GKOŚ.6324.3.2013. 
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1.2.  Planowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej 

a-g) W latach objętych kontrolą obowiązywały Regulaminy dostarczania wody 
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy przyjęte przez Radę Gminy Postomino 
na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków17:  
- uchwałą18 z 30 listopada 2005 r.; 
- uchwałą19 z 28 grudnia 2018 r.( obowiązuje od 8 lutego 2019 r.) 

(akta kontroli str. 372-378) 

GPK w badanym okresie nie opracowywało wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, o którym mowa 
w art. 21 ust. 1 uzzw, co zostało opisane w sekcji nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 379) 

1.3. Monitorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki ściekowej 

a) W badanym okresie GPK dysponowało oczyszczalnią na terenie aglomeracji 
w miejscowości Jarosławiec oraz trzema oczyszczalniami poza aglomeracją 
(w Pieńkowie, Górsku i Kłośniku). GPK posiadało dane o ilości ścieków 
odprowadzanych systemem kanalizacji i dowożonych do ww. oczyszczalni, zarówno 
z terenu aglomeracji, jak i terenu nie objętego aglomeracją20. 

W badanym okresie z terenu działania GPK: 
- w 2018 r. ogółem odprowadzono 553,0 tys. m3 ścieków komunalnych, w tym 
486,5 tys. m3 ścieków z kanalizacji sanitarnej z aglomeracji. Ilość ścieków 
odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wyniosła 
543,3 tys. m3, w tym z obszaru aglomeracji 479,2 tys. m3.  
Ponadto 9,6 tys. m3 ścieków dostarczono do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, 
w tym z obszaru aglomeracji 7,3 tys. m3; 
- w 2019 r. ogółem odprowadzono 529,7 tys. m3 ścieków komunalnych, w tym 454,1 
tys. m3 ścieków z kanalizacji sanitarnej z aglomeracji. Ilość ścieków 
odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wyniosła 
518,5 tys. m3, w tym z obszaru aglomeracji 445,5 tys. m3.  
Ponadto 11,2 tys. m3 ścieków dostarczono do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, 
w tym z obszaru aglomeracji 8,6 tys. m3.  
- w 2020 r. (III kwartał) ogółem odprowadzono 406,6 tys. m3 ścieków komunalnych, 
w tym 335,9 tys. m3 ścieków z kanalizacji sanitarnej z aglomeracji. Ilość ścieków 
odprowadzonych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni wyniosła 
397,3 tys. m3, w tym z obszaru aglomeracji 329,0 tys. m3.  

                                                      
17 Dz.U. z 2020 r. poz. 2028;  dalej: uzzw. 
18 Rady Gminy Postomino Nr XLII/482/05. 
19 Rady Gminy Postomino Nr III/16/18. 
20 GPK posiadało dane o: 
a) ilości ścieków odprowadzanych systemem kanalizacji sanitarnej: 
- do oczyszczalni Jarosławiec w aglomeracji ściekowej Jarosławiec. Pomiary w oczyszczalni dokonuje się za 
pomocą przepływomierzy: na dopływie i odpływie z oczyszczalni ścieków.  
Z terenu nieobjętego aglomeracją do oczyszczalni ścieków:  
- w Pieńkowie – pomiar ścieków odpływających, w Górsku – pomiar ścieków odpływających,  
- w Kłośniku – oczyszczalnia przydomowa dla jednego budynku wielolokalowego (18 lokali mieszkalnych) – 
ewidencja ilości ścieków na podstawie ilości pobranej wody. 
b) ilości ścieków dowożonych do punktu zlewnego taborem asenizacyjnym: 
- do oczyszczalni w Jarosławcu – ścieki z terenu aglomeracji - są uwzględniane w pomiarach urządzenia 
pomiarowego mierzącego ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. Dodatkowo, w celach rozliczeniowych 
z klientami prowadzona jest rejestracja ilości i pojemności beczek od poszczególnych dostawców ścieków. 
- do oczyszczalni w Pieńkowie – ścieki z terenu nieobjętego aglomeracją - są uwzględniane w pomiarach 
urządzenia pomiarowego mierzącego ilość ścieków odpływających z oczyszczalni. Dodatkowo, w celach 
rozliczeniowych z klientami prowadzona jest rejestracja ilości i pojemności beczek od poszczególnych 
dostawców ścieków. 
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Ponadto 9,3 tys. m3 ścieków dostarczono do oczyszczalni taborem asenizacyjnym, 
w tym z obszaru aglomeracji 6,9 tys. m3. 
                                                                                     (akta kontroli str. 250,253-256) 

b) GPK w latach 2018-2020 (III kwartał) zrealizowało inwestycję budowy kanalizacji 
dla miejscowości Marszewo z podłączeniem do Oś w Górsku. Inwestycja została 
wykonana zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym w latach 2017-2018 
i dotyczyła budowy kanalizacji sanitarnej na terenie nieobjętym aglomeracją. 
Z uwagi na to, że inwestycja ta nie dotyczyła terenu aglomeracji, nie miała wpływu 
na cele i efekty określone w AKPOŚK 201721. 

(akta kontroli str.381-383,533-537)  

c) AKPOŚK 2017 zakładał dla Gminy trzy przedsięwzięcia dotyczące gospodarki 
ściekowej. W badanym okresie Gmina podjęła realizację jednego przedsięwzięcia 
„Modernizacja oczyszczalni ścieków w Jarosławcu”. Faktyczne rozpoczęcie 
realizacji nastąpiło 2 grudnia 2019 r., przy czym planowano rozpoczęcie 3 lipca 
2017 r. (opóźnienie 882 dni w stosunku do podanej w AKPOŚK 2017), a jej 
zakończenie zaplanowano na 29 kwietnia 2022 r. Prezes GPK wyjaśnił, że 
opóźnienie w realizacji przedsięwzięcia wynikało z braku rozstrzygnięcia 
postępowań przetargowych w roku 2018 i 2019. W obu postępowaniach wpłynęła 
jedna oferta na kwotę 28,9 mln zł przy założeniach przyjętych do budżetu gminy 
i wniosku o dofinansowanie na roboty budowlane 13,05 mln zł. Z uwagi na znacząco 
przekroczony założony budżet na realizację przedsięwzięcia przetargi nie zostały 
rozstrzygnięte. Inwestycja realizowana jest w całości przez Gminę. W GPK brak było 
danych dotyczących przebiegu ww. inwestycji. 

(akta kontroli str. 381-383,533-537)  

d-e) Dane z realizacji KPOŚK w zakresie eksploatacji sieci i oczyszczalni ścieków 
w aglomeracji ściekowej Jarosławiec, przekazywane przez GPK Wójtowi Gminy, na 
potrzeby wykonania sprawozdania wynikającego z art. 89 ust. 2 Prawa Wodnego 
lata 2018 i 2019 były zgodne ze stanem faktycznym i danymi Spółki oraz 
przekazane w latach 2018 i 2019 Wójtowi Gminy w terminie umożliwiającym 
złożenie sprawozdania z realizacji KPOŚK.  

(akta kontroli str. 381-383) 

f) Poza kontrolami bieżącymi Wójt Gminy pismem z 18 grudnia 2019 r. wszczął 
kontrolę i zobowiązał Zarząd Spółki do podjęcia działań polegających na: 

 dokonaniu analizy treści zawartych umów na odbiór ścieków celem wyjaśnienia 
czy w umowach precyzyjnie określono rodzaj odprowadzanych ścieków (ścieki 
bytowe, komunalne, przemysłowe). W przypadku niewłaściwego określenia 
w umowach rodzaju odbieranych ścieków z nieruchomości, na których 
prowadzona jest działalność gospodarcza (sklepy, stołówki, smażalnie, ośrodki 
wypoczynkowe, obiekty turystyczne z basenami itp.) dokonanie stosownych 
zmian w umowach oraz zobowiązanie dostawców ścieków do zamontowania 
separatorów tłuszczu oraz urządzeń do podoczyszczania ścieków pochodzących 
z basenów kąpielowych, przygotowanie aneksów do umów,22;  

 przygotowaniu informacji obejmującej dane w zakresie wyprodukowanej 
i sprzedanej wody w ujęciach wód w Jarosławcu i Łącku oraz informację o ilości 

                                                      
21 Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia aktualizacji krajowego 
programu oczyszczania ścieków komunalnych – M.P. poz. 1183. 
22 W przedmiocie analizy umów na odbiór ścieków, GPK pismem GPK.WiK.306/2019 z 17 stycznia 2020 r. 
poinformowało Wójta Gminy  że klienci  odprowadzający ścieki do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej 
z terenu aglomeracji ściekowej Postomino zostali poinformowani pisemnie o konieczności montażu urządzeń 
podczyszczających ścieki w przypadku przekroczeń maksymalnych parametrów umownych i wynikających 
z przepisów. 
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sprzedanej wody w poszczególnych miejscowościach obsługiwanych przez 
ww. stacje uzdatniania wody23; 

 wprowadzeniu większej kontroli nad pracą Oś w tym rzetelne katalogowanie 
ilości przyjmowanych do oczyszczenia ścieków24; 

 zainstalowaniu opomiarowania odbieranych ścieków z obiektu hotelowego25;  

 przygotowaniu punktu zlewnego oraz prowadzeniu obsługi punktu zlewnego 
stosownie do postanowień umowy nr 1/2015 o administrowaniu urządzeniami 
wod./kan.26; 

 zamontowaniu separatora tłuszczu na przepompowni głównej w Jarosławcu oraz 
przepływomierzy ścieków dopływających do przepompowni27; 

 zamontowaniu sond azotu amonowego i azotanowego28;  

 przedstawieniu koncepcji przyjęcia i zagospodarowania zwiększonej ilości 
ścieków w okresie sezonu letniego oraz harmonogramu oczyszczenia ścieków 
przyjętych w nadmiarze w 2019 r. 29; 

 dokonaniu przeglądu sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy kanalizacyjnych pod 
kątem odprowadzania do tych urządzeń wód opadowych30; 

                                                      
23 Informacja została przedłożona Wójtowi Gminy 8 stycznia 2020 r. 
24 Prezes GPK w piśmie GPK.WIK.306/2019 z 17 stycznia 2020 r. poinformował Wójta Gminy, że: (…) 
przystąpiono do wdrażania zaostrzonych procedur związanych z katalogowaniem ilości przyjmowanych do 
oczyszczenia ścieków poprzez skrupulatny odczyt przepływomierzy zamontowanych na oczyszczalni. Zapisy są 
rejestrowane w książce przepływów ścieków surowych, prowadzonej przez operatorów oczyszczalni. Obecnie 
odczyty będą mogły być weryfikowane i porównywane z urządzeniem pomiarowym ścieków oczyszczonych 
które zostało zamontowane w ostatnich dniach grudnia 2019 roku. Ponadto w celu zwiększenia kontroli nad 
pracą oczyszczalni w dniu 30 sierpnia ogłoszono nabór na stanowisko kierownika oczyszczalni(…). 
25 Skierowano do obiektu hotelowego pismo GPK.WiK.4/2020  w sprawie zamiaru montażu urządzeń służących 
do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków do kanalizacji sanitarnej oraz udzielenia informacji czy do wyżej 
wymienionej instalacji odprowadzana jest woda z basenów. Po uzyskaniu zgody od właściciela nieruchomości 
będzie możliwe wytypowanie miejsc pod montaż urządzeń pomiarowych. 
26 GPK poinformowało Wójta Gminy, że: dokonano rozeznania cenowego dotyczącego wykonania punktu 
zlewnego do odbioru ścieków dowożonych (…). Szacunkowe koszty wynoszą 160 tysięcy netto a czas 
oczekiwania od dnia zamówienia wynosi od 12 - 14 tygodni. (…)Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, 
iż obecnie i do czasu zakończenia modernizacji oczyszczalni nie będą dowożone ścieki do oczyszczalni 
w Jarosławcu, a także to że wykonawca modernizacji oczyszczalni w umowie na realizację zadania ma również 
wykonanie punktu zlewnego spełniającego wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
17 października 2002 roku (…) zasadnym jest podjęcie rozmów z wykonawcą by realizacja tego elementu robót 
była realizowana zaraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zarząd Spółki przeprowadził już wstępne rozmowy 
w tym zakresie i uzyskał pozytywną informację od wykonawcy na temat takiej realizacji. 
27 GPK poinformowało Wójta Gminy, że ze względu na niestandardowy rodzaj separatora tłuszczu wystąpiło 
o opinię pod kątem celowością i zasadności budowy separatora tłuszczu przed przepompownią główną 
w Jarosławcu. W odpowiedzi firma E.U. stwierdziła, że zastosowanie separatora tłuszczu na przewodzie 
kanalizacyjnym bezpośrednio przed pompownią główną uważamy za niecelowe zarówno ze względów 
technicznych jak i ekonomicznych. Natomiast w celu realizacji montażu przepływomierzy ścieków dopływających 
na przepompownię główną, dokonano wyboru miejsca montażu oraz rozpoczęto montaż urządzeń. 
28 Spółka w celu oszacowania kosztów związanych z montażem sond dokonała rozeznania cenowego 
dotyczącego kosztów zakupu i serwisowania w trzech wiodących firmach ustalając koszty w przedziale od 
85 tys. zł  do 100 tys. zł + koszty montażu oraz serwisowania – 30 tys. rocznie. GPK poinformowało, że (…) 
w naszej ocenie jest to bardzo drogie rozwiązanie i należało by się zastanowić czy na rynku są tańsze 
rozwiązania techniczne (np. testy kuwetowe), dające podobną wiedzę w zakresie monitorowanych parametrów, 
biorąc pod uwagę fakt że urządzenia te będą wykorzystywane jedynie do czasu zakończenia modernizacji 
oczyszczalni oraz to że oczyszczalnia w sezonie letnim będzie przyjmowała optymalną ilość ścieków do 
oczyszczenia (…). 
29 Odnośnie koncepcji przyjęcia zwiększonej ilości ścieków w piśmie GPK.WiK.312/2019, Prezes Spółki 
stwierdził, że: (…)przy uwzględnieniu faktu, że przepustowość oczyszczalni w Jarosławcu jest ściśle określona 
i wynika ze sposobu jej zaprojektowania. Zwiększenie wydajności - przepustowości oczyszczalni może nastąpić 
wyłącznie w wyniku jej rozbudowy. 
30 W przedmiocie przegląd sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej pod kątem wprowadzania do nich wód 
opadowych Prezes Spółki wyjaśnił, że działania sprawdzające rozpoczęto w styczniu 2020 roku. W ich wyniku 
stwierdzono nieprawidłowości w odprowadzaniu wód opadowych u 77 odbiorców usług. Zostali oni wezwani do 
ich usunięcia. Powyższe prace są nadal prowadzone. Kontrole szczegółowe są utrudnione ze względu na krótki 
pobyt właścicieli na terenie nieruchomości (sezon letni), w którym dział WiK w GPK ma ograniczone zasoby 
ludzkie do ich wykonania. W pozostałej części roku występują problemy z wejściem na tereny prywatne. 
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 wprowadzeniu źródła łatwo przyswajalnego węgla w fazie denitryfikacji 
w dawkach uzgodnionych z Gminą. 

(akta kontroli str. 380-383, 473-540) 

Ponadto Wójt Gminy zobowiązał Zarząd Spółki do: 
- bezwzględnego przestrzegania zaleceń pokontrolnych Zachodniopomorskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie31 przekazanych pismem 
nr DI.7024.52.9.2019.MI z 4 grudnia 2019 r.;  
- składania do końca każdego miesiąca pisemnych informacji o wykonaniu 
powyższych zaleceń w danym miesiącu; 
- przedłożenia do akceptacji treści odwołania od decyzji Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie32 Zarządu Zlewni w Koszalinie 
nr SZ.ZUZ.2.421.331.2019.Ek z 9 grudnia 2019 r. stwierdzającej cofnięcie z urzędu 
bez odszkodowania pozwolenia wodnoprawnego dla Oś w Jarosławcu33. 
Spółka przystąpiła do realizacji powyższych działań, o stopniu ich realizacji 
informowała na bieżąco. 

(akta kontroli str. 380-383, 473-540) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość : 

W badanym okresie GPK nie opracowało wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w jego posiadaniu, 
o jakim mowa w art. 21 ust. 1 uzzw. 

Prezes GPK wyjaśnił, że ze względu na to, że Spółka nie planowała samodzielnej 
budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych praktycznie całość 
zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką zaopatrzenia w wodę i gospodarką 
ściekową realizowane było przez Gminę. Po zakończeniu inwestycji, wytworzony 
majątek przekazywano do eksploatacji Spółce na podstawie zawartych umów 
o sprawowanie administracji lub umów dzierżawy. Wyjątkiem była zrealizowana 
w latach 2017-2018, w porozumieniu z Gminą inwestycja budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Marszewo. Zadanie to wykonano z dofinansowaniem 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-202034. Udział własny, z powodu 
braku środków finansowych z amortyzacji majątku, gdyż nie występował taki koszt 
w obowiązującej w tamtym czasie taryfie, sfinansowano z pożyczki 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Szczecinie35. Inwestycja ta została zrealizowana i w obowiązującej obecnie taryfie 
za wodę i ścieki jest ujęty koszt odpisów amortyzacyjnych tej inwestycji. Odpisy te 
wykorzystywane są do spłaty rat kapitałowych ponad wartość amortyzacji wraz 
z odsetkami z tytułu udzielonej pożyczki przez WFOŚiGW. Przedsiębiorstwo planuje 
w najbliższym czasie złożenie do PGW Wody Polskie nowego wniosku taryfowego, 
wynikającego ze zmiany kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury gospodarki 
ściekowej, związanych m. in. z budową nowej Oś w Jarosławcu dla aglomeracji 
ściekowej Jarosławiec. GPK planuje w tym roku przedłożyć do zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy, a następnie Radzie Gminy wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych obejmujący dalszą rozbudowę 
sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Jarosławiec oraz zadania związane 
z gospodarką ściekową na terenach Gminy poza aglomeracją. (…) Pozwolenie na 
zbiorowe odprowadzanie ścieków udzielone GPK przez Wójta Gminy decyzją znak: 
GKOś.6324.3.2013 z 25 stycznia 2013 r. obejmuje wyłącznie teren Gminy. 

                                                      
31 Dalej: ZWIS. 
32 Dalej: PGW Wody Polskie. 
33 Pismo z 27 grudnia 2019 r. dot. SZ.ZUZ.2.421.331.2019.EK. 
34 Dalej: PROW. 
35 Dalej: WFOŚiGW. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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(akta kontroli str.379, 533) 

GPK w badanym okresie nie opracowało dokumentu pn. wieloletni plan rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych, mimo że realizowało przedsięwzięcia 
w zakresie gospodarki ściekowej (inwestycję budowy kanalizacji dla miejscowości 
Marszewo z podłączeniem do Oś w Górsku). Inwestycja została wykonana w latach 
2017-2018 zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym i dotyczyła budowy 
kanalizacji sanitarnej na terenie nieobjętym aglomeracją  
GPK przekazywało Wójtowi Gminy dane z realizacji KPOŚK za lata 2018 i 2019 
w zakresie eksploatacji sieci i oczyszczalni ścieków w aglomeracji ściekowej 
Jarosławiec na potrzeby wykonania sprawozdania wynikającego z art. 89 ust. 2 
Prawa wodnego oraz informowało Wójta Gminy o ilości wytwarzanych osadów 
ściekowych i ich suchej masy. 

2. Zbieranie ścieków komunalnych 

a) W latach 2018–2020 (III kwartał) ilości gromadzonych i odprowadzanych ścieków 
przez GPK przedstawiały się następująco:  

 za pośrednictwem sieci kanalizacyjnej: 543,3 tys. m3 (2018 r.), 518,5 tys. m3 
(2019 r.) i 397,3 tys. m3 (od 1 stycznia do 30 września 2020 r.), 

 w zbiornikach bezodpływowych – usuwanych z użyciem pojazdów 
asenizacyjnych odpowiednio: 9,6 tys. m3 (2018 r.), 11,2 tys. m3 (2019 r.) 
i 9,3 tys. m3 (od 1 stycznia do 30 września 2020 r.). 

(akta kontroli str. 28) 

Liczba mieszkańców obszaru aglomeracji ściekowej Jarosławiec36, korzystających z: 
- sieci kanalizacyjnej wyniosła odpowiednio: 1 153 osoby (w 2018 r.), 1 179 osób 
(w 2019 r.) i 1 219 osób (w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r.),  
- przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła odpowiednio: 48, 59, 43 osoby,  
- zbiorników bezodpływowych wyniosła odpowiednio: 291, 469, 544 osoby. 
GPK nie posiadało danych w zakresie liczby mieszkańców obszaru objętego 
działalnością Spółki, korzystających w latach 2018-2020 (III kwartał) z: sieci 
kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. 

(akta kontroli str. 51-53) 

Prezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że GPK nie posiada danych na temat liczby 
mieszkańców Gminy korzystających z: sieci kanalizacyjnej, przydomowych 
oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Na pytanie, na jakiej podstawie 
GPK opracowało wieloletni plan modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 
Bogdan Szlawski wyjaśnił, że Spółka, na podstawie zapisów art. 21 u. 7 ustawy 
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków nie 
opracowywało do dnia kontroli wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych ze względu na to, że GPK nie planowała 
samodzielnej budowy urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych. 
Praktycznie całość zadań inwestycyjnych związanych z gospodarką zaopatrzenia 
w wodę i gospodarką ściekową realizowane było przez Gminę Postomino. Po 
zakończeniu inwestycji, wytworzony majątek przekazywano do eksploatacji dla GPK 
na podstawie zawartych umów o sprawowanie administracji lub umów dzierżawy. 
Wyjątkiem była zrealizowana inwestycja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Marszewo. Prezes dodał, że Spółka w roku bieżącym planuje 
opracować projekt takiego planu i przedłożyć go Wójtowi Gminy Postomino  

(akta kontroli str. 53, 62-64) 

                                                      
36 Dalej: Aglomeracja. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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b) GPK podejmowało działania w zakresie zapewnienia podłączenia do istniejącej 
sieci kanalizacyjnej możliwie największej ilości nieruchomości w celu optymalizacji 
kosztów zbierania i oczyszczania ścieków. Z inicjatywy Spółki odbyło się kilka 
spotkań, na których omawiano konieczność podjęcia działań mających na celu 
podłączenie do nowobudowanych sieci kanalizacyjnych wszystkich nieruchomości 
w zakresie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Marszewo, Złakowo i Górsko.  
Spółka 1 lipca 2019 r. rozpoczęła proces przyłączania nieruchomości do 
nowowybudowanych sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach: Złakowo 
(w ramach wykonanych prac wybudowano przyłącza kanalizacji sanitarnej o łącznej 
długości 382 m), Górsko (616 m), Marszewo (1 001 m). Łącznie wybudowano 
1 999 m bieżących przyłączy kanalizacji sanitarnej, co umożliwiło odprowadzanie 
ścieków ze 135 nieruchomości. 

(akta kontroli str. 30, 51-56, 164-167) 

c-g) Regulamin Organizacyjny Spółki stanowił m.in., że eksploatacja komunalnych 
oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy należy do 
obowiązków Działu Wodociągów i Kanalizacji Spółki37. Funkcje kierownika DWiK 
w okresie od 1 kwietnia 2004 r. do 30 października 2020 r. pełnił Tadeusz Sadowski, 
od 1 listopada 2020 r. Aleksander Janowski. 

(akta kontroli str. 7-26, 141-145) 

Prezes Zarządu Spółki powierzył kierownikowi DWiK obowiązki m.in. w zakresie 
właściwego zabezpieczenia techniczno-organizacyjnego usług odbioru ścieków 
komunalnych i przemysłowych, utrzymywania właściwego stanu maszyn, urządzeń 
i budynków związanych ze świadczeniem tych usług, prowadzenia właściwej 
ewidencji majątku Spółki, zabezpieczenia właściwej eksploatacji i prowadzenia 
systematycznych kontroli stanu tego majątku.  

(akta kontroli str. 142-145) 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. wystąpiło łącznie 65 awarii 
sieci wymagających interwencji pracowników Spółki (22 w 2018 r., 25 w 2019 r. i 18 
w 2020 r.), z czego 64 usterki zostały usunięte w ciągu tego samego dnia od ich 
stwierdzenia, zaś jedna awaria sieci kanalizacyjnej, skutkowała koniecznością 
wyłączenia jej fragmentu. Miała ona miejsce w miejscowości Rusinowo należącej do 
Aglomeracji w okresie sezonu letniego w sierpniu 2020 r.. Przyczyną awarii było 
rozszczelnienie rurociągu tłocznego z przepompowni w Rusinowie do miejscowości 
Jarosławiec wynikające m.in. z niewystarczającej przepustowości rurociągu.  

(akta kontroli str. 54-55, 125, 149) 

Usunięcie awarii polegało na wymianie i położeniu nowego rurociągu tłocznego 
o długości 400 m. W wyniku ww. awarii ścieki nie były wprowadzane bez 
oczyszczenia do środowiska. W okresie jej usuwania transport ścieków do 
oczyszczalni w Jarosławcu odbywał się z wykorzystaniem transportu taborem 
asenizacyjnym (łącznie 1 158 m³ ścieków – 128 kursów dwóch pojazdów), 
a następnie wymienionym odcinkiem rurociągu tłocznego. Spółka po 
zabezpieczeniu i tymczasowym usunięciu awarii wystąpiła z wnioskiem do 
właściciela tej infrastruktury technicznej o wymianę całego rurociągu tłocznego. 
Gmina w budżecie na 2021 r. zabezpieczyła środki finansowe na realizację tego 
przedsięwzięcia. Zakończenie wymiany rurociągu przewidywane jest przed 
sezonem letnim 2021 r.  

(akta kontroli str. 51-59, 127-133, 149) 

                                                      
37 Dalej: DWiK. 



 

 11       
 

Analiza postępowania Spółki w przypadku pozostałych 15 awarii38, polegających na 
zapchaniu przewodów kanalizacyjnych lub awarii elementów tłocznych wykazała, że 
ww. awarie były usuwane na bieżąco, w tym samym dniu poprzez udrożnienie sieci 
oraz wymianę uszkodzonych elementów. 

(akta kontroli str. 149) 

Badanie postępowań kontrolnych wybranych trzech odcinków sieci kanalizacyjnej 
zarządzanej przez Spółkę tj.: 
- sieci zlewni Oś w Jarosławcu39 – tworzącej system sieci grawitacyjno-tłocznej 
kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 55,3 km, prowadzący transport ścieków 
komunalnych z miejscowości działający w oparciu o 17 przepompowni ścieków, 
zarządzanej przez Spółkę na podstawie umów40 nr 1/2015 i nr 1/2017 
o administrowaniu urządzeniami wod./kan. oraz umowy dzierżawy41; 
- sieci zlewni Oś w Pieńkowie42 - o łącznej długości 13 km przez którą prowadzono 
transport ścieków komunalnych z miejscowości Pieńkowo i Postomino, działający 
w oparciu o 5 przepompowni ścieków, eksploatowanej przez GPK na podstawie 
ww. umowy nr 1/2015;  
 - sieci zlewni przydomowej oczyszczalni w Kłośniku43 - o łącznej długości 0,2 km, 
którą prowadzono transport ścieków, działający w oparciu o jedną przepompownię 
ścieków, eksploatowanej przez GPK na podstawie ww. umowy nr 1/2015 
wykazało, że:  

 w listopadzie 2020 r. GPK jako zarządca obiektów budowlanych przeprowadziło 
okresowe kontrole ww. urządzeń kanalizacyjnych i sieci kanalizacji sanitarnej 
(roczne i pięcioletnie) zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa 
budowlanego; 

 w latach 2018 i 2019 GPK nie przeprowadziło okresowych kontroli (rocznych) 
urządzeń kanalizacyjnych 23 przepompowni służących do transportu ścieków 
w ramach ww. sieci, co zostało opisane w sekcji nieprawidłowości; 

 książki obiektów budowalnych dla obiektów budowlanych wchodzących w skład 
Sieci zlewni Jarosławiec, Sieci zlewni Pieńkowo, Sieci zlewni Kłośnik zostały 
założone 5 listopada 2020 r. (w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 4 listopada 
2020 r. dla ww. obiektów nie prowadzono książek obiektów budowlanych, co 
zostało opisane w sekcji nieprawidłowości); 

Na obszarze objętym działalnością Spółki nie funkcjonowały stacje zlewne 
umiejscowione poza terenem oczyszczalni ścieków.            (akta kontroli str. 91-124) 
h) W wyniku ww. kontroli wydano zalecenia w zakresie: 
- wymiany kolektora tłocznego w Jarosławcu od przepompowni „Sucha” 
w Rusinowie do przepompowni „Czeczot PS1” w Jarosławcu, 
- remontu odcinka kanalizacji sanitarnej o długości 0,2 m w miejscowości 
Jarosławiec poprzez wprowadzenie rękawa utwardzanego.  
GPK do dnia zakończenia kontroli nie zrealizowało ww. zaleceń.  

(akta kontroli str. 100-101, 112-113, 124, 127) 

Zgodnie z wyjaśnieniami Prezesa Zarządu Spółki: 
- wymiana ww. kolektora nastąpi do 30 czerwca 2021 r. – Gmina Postomino 
zabezpieczyła środki na realizację tego przedsięwzięcia w kwocie 750 tys. zł 
w uchwale budżetowej na 2021 r., 

                                                      
38 Po 5 w każdym roku badanego okresu. 
39 Dalej: Sieć zlewni Jarosławiec. 
40 Obejmują sieci i przepompownie w miejscowościach Jezierzany, Rusinowo, Wicko Morskie i Jarosławiec. 
41 6845.1.8 – obejmuje dzierżawę sieci i przepompowni w miejscowości Łącko. 
42 Dalej: Sieć zlewni Pieńkowo. 
43 Dalej: Sieć zlewni Kłośnik. 
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- remont ww. odcinka kanalizacji sanitarnej w Jarosławcu planowany jest w okresie 
wiosennym ze środków własnych Spółki, ponieważ okres zimowy ze względu na 
niskie temperatury wyklucza możliwość tego typu prac planowaną techniką rękawa 
utwardzanego. 

(akta kontroli str. 127-133) 

W okresie objętym kontrolą GPK przeprowadziło remont sieci kanalizacji sanitarnej, 
polegający na wykonaniu awaryjnego tymczasowego odcinka rurociągu tłocznego 
ścieków o długości 400 m, o którym mowa w punktach c-f.  

 (akta kontroli str. 53-59, 149) 

i-l) W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. do Spółki wpłynęły 
łącznie 164 wnioski o podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, z tego 
50 w 2018 r., 61 w 2019 r. i 53 w 2020 r. GPK pozytywnie rozpatrzyło 
151 wniosków, z tego 44 w 2018 r., 54 w 2019 r. i 53 w 2020 r.  

W ww. okresie w 122 przypadkach wnioskodawcy wykonali przyłączenia do 
kanalizacji wraz z jego odbiorem. Spółka we wszystkich przypadkach podłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zawarła umowy na odprowadzanie ścieków 
do sieci kanalizacji sanitarnej. Nie wystąpiły przypadki odmowy zawarcia umowy na 
odprowadzanie ścieków z osobami, które wykonały przyłącze kanalizacyjne. 

(akta kontroli str. 126, 148) 

Analiza dokumentacji 5 wybranych odmów wykazała, że we wszystkich przypadkach 
przyczyną odmowy był brak rozdzielczej sieci kanalizacji znajdującej się 
w sąsiedztwie wnioskowanej nieruchomości. 

 (akta kontroli str. 148) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. W latach 2018 i 2019 GPK jako zarządca obiektów budowlanych nie 
przeprowadziło okresowych rocznych kontroli obiektów budowlanych, tj. urządzeń 
kanalizacyjnych 23 przepompowni służących do transportu ścieków komunalnych 
w ramach Sieci zlewni Jarosławiec44, Sieci zlewni Pieńkowo45, Sieci zlewni 
Kłośnik46, zgodnie z wymaganiami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego. 

(akta kontroli str. 91-124, 136) 

Na podstawie § 3 pkt 1 umów nr 1/2015 i 1/2017 o administrowaniu urządzeniami 
wod./kan., do zadań Spółki jako zarządcy należało: bieżąca eksploatacja, 
konserwacja i utrzymanie stałej sprawności technicznej powierzonych urządzeń 
kanalizacyjnych, a w szczególności prowadzenie bieżących spraw związanych ze 
zwykłą eksploatacją obiektów budowlanych oraz ich utrzymanie i użytkowanie 
zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego, w tym prowadzenie książek obiektów 
budowlanych i dokonywanie okresowych przeglądów. 

(akta kontroli str.257-366) 

Prezes Zarządu GPK wyjaśnił, że przeglądy i kontrole ww. obiektów budowlanych 
były przeprowadzane w latach 2018-2019 przez osoby, które nie posiadały 

                                                      
44 O łącznej długości 55,3 km, przez którą prowadzono transport ścieków komunalnych z miejscowości 
Jarosławiec, Jezierzany, Rusinowo, Łącko, Wicko Morskie eksploatowanych przez GPK na podstawie umów 
o administrowaniu urządzeniami wod./kan. nr 1/2015 z 25 lutego 2015 r. i nr 1/2017 z 27 grudnia 2017 r. oraz 
umowy dzierżawy nr 6845.1.8. 
45 O łącznej długości 13 km, przez którą prowadzono transport ścieków komunalnych z miejscowości Pieńkowo 
i Postomino eksploatowanych przez GPK na podstawie ww. umowy nr 1/2015 o administrowaniu urządzeniami 
wod./kan.  
46 O łącznej długości 0,2 km, eksploatowanych przez GPK na podstawie ww. umowy nr 1/2015 
o administrowaniu urządzeniami wod./kan.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 



 

 13       
 

stosownych uprawnień budowlanych. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia 
okresowych kontroli ww. sieci kanalizacji sanitarnej wynikały z zaniedbań 
w wykonywaniu obowiązków służbowych ówczesnego kierownika DWiK. GPK 
posiadało wiedzę dotyczącą stanu technicznego i potrzeb remontowo-
modernizacyjnych eksploatowanej sieci kanalizacji sanitarnej i obiektów 
infrastrukturalnych, wynikającą z codziennej eksploatacji i systematycznych 
obchodów sieci. Wiedza ta była przekazywana właścicielowi infrastruktury, 
tj. Gminie.  

(akta kontroli str. 134-139) 

Tadeusz Sadowski wyjaśnił, m.in. że dokonywano kontroli ww. obiektów 
polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i ogólnego funkcjonowania, 
wynikającego z konieczności eksploatacji zarówno sieci jak i urządzeń oczyszczalni. 
Nie przeprowadzano ewidencjonowania oraz nie dokonywano stosownych wpisów 
do książki obiektu budowlanego, co wynikało z jego niedopatrzenia jako osoby 
odpowiedzialnej za dopilnowanie obowiązku wykonania okresowych kontroli przez 
osoby uprawnione wraz z udokumentowaniem stosownym protokołem. 

(akta kontroli str. 146-147) 

2. W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 4 listopada 2020 r. dla obiektów budowlanych 
wchodzących w skład Sieci zlewni Jarosławiec, Sieci zlewni Pieńkowo, Sieci zlewni 
Kłośnik nie prowadzono książek obiektów budowlanych, stanowiących dokument 
przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu 
technicznego, remontów i przebudowy w okresie użytkowania tych obiektów, co było 
niezgodne z art. 64 ust. 1 Prawa budowlanego. 
Przedstawione do kontroli stosowne książki obiektów budowalnych ww. obiektów 
zostały założone 5 listopada 2020 r. 

(akta kontroli str. 91-124, 136) 

Prezes Zarządu GPK wyjaśnił, że nieprawidłowości w zakresie braku prowadzenia 
książek obiektów budowlanych dla ww. obiektów wynikały z zaniedbań 
w wykonywaniu obowiązków służbowych ówczesnego kierownika DWiK. 

(akta kontroli str. 133-139) 

Tadeusz Sadowski wyjaśnił, m.in. że książki ww. obiektów budowlanych, nie były 
prowadzone mimo wynikającego z zakresu czynności kierownika działu obowiązku, 
z uwagi na niesumienne wykonywanie powierzonych zadań. (…) powyższe 
niedopatrzenia osoby odpowiedzialnej wynikały ze zbyt dużego obciążenia 
pozostałymi obowiązkami (osoba samodzielnie prowadziła bieżące utrzymanie 
i nadzór nad 3 oczyszczalniami, 23 przepompowniami ścieków oraz 55 km sieci 
kanalizacji sanitarnej powierzonej w obowiązkach codziennemu utrzymaniu 
funkcjonowania i wszelkich czynności z tym związanych), łącznie z prowadzeniem 
całości dokumentacji i sprawozdawczości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
w GPK. 

(akta kontroli str. 146-147) 

Prezes Zarządu Spółki w sprawie ww. nieprawidłowości wyjaśnił, że mając na 
uwadze konieczność poprawy funkcjonowania DWiK 30 września 2020 r. Zarząd 
podjął decyzję o odwołaniu z funkcji kierownika p. Tadeusza Sadowskiego i 1 
listopada 2020 r. zatrudnił na stanowisku kierownika działu osobę z doświadczeniem 
w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Nowy kierownik obejmując obowiązki już 
w pierwszych dniach pracy zwrócił uwagę na fakt braku prowadzenia książek 
obiektu budowlanego i braku wykonywania obowiązków w tym zakresie z ustawy 
Prawo budowlane i niezwłocznie przystąpił do realizacji tych obowiązków. Wynikiem 
tych działań jest założenie brakujących książek obiektu budowlanego i wykonanie 
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obowiązkowych przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz dokonanie stosownych 
wpisów w tych książkach przez osoby posiadające stosowne uprawnienia. 

(akta kontroli str. 133-141) 

Spółka w latach 2018-2019 nie wykonała rocznych przeglądów okresowych, 
o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa budowlanego, obiektów 
budowlanych zlokalizowanych na sieci kanalizacji sanitarnej zlewni oczyszczalni 
w Jarosławcu, Pieńkowie i Kłośniku oraz nie prowadziła dla tych obiektów książek 
obiektu budowlanego w tym okresie. Książki te zostały założone w listopadzie 
2020 r. Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 Prawa budowlanego, GPK 
przeprowadziło jednoroczne i pięcioletnie kontrole stanu technicznego tych obiektów 
w 2020 r. Spółka prowadziła monitoring działania sieci kanalizacji sanitarnej 
i usuwała niezwłocznie występujące awarie tej sieci. GPK nie dysponowało danymi 
o liczbie i procencie mieszkańców obszaru objętego działalnością Spółki 
korzystających z sieci kanalizacyjnej przydomowych oczyszczalni ścieków i ze 
zbiorników bezodpływowych.  

3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie 
osadów ściekowych 

3.1. Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych. 

a-e) Starosta Sławieński decyzją nr 117/201747 z 28 marca 2017 r. udzielił GPK 
pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód z terminem ważności 
do 27 marca 2022 r. 
W pozwoleniu wodnoprawnym określono następujące warunki:  
- wprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczani zlokalizowanej 
na dz. Nr 98/5 w miejscowości Jarosławiec do rowu zlokalizowanego w działce nr 
132/42 obręb ewidencyjny Jarosławiec w określonej ilości48; 
- współrzędne geograficzne49 istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do rowu; 
- dopuszczalna wielkość zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach komunalnych 
wprowadzonych do rowu50; 
- urządzenia do oczyszczania ścieków51; 
- warianty pracy oczyszczalni – w okresie letnim czynne trzy komory reaktora SBR, 
w okresie po sezonie letnim (przy zmniejszonym dopływie ścieków komunalnych) – 
czynna jedna komora, pozostałe komory napełniane będą oczyszczonym i ściekami; 
- postępowanie w przypadku awarii urządzeń; 
- obowiązki GPK w zakresie utrzymania instalacji do oczyszczania ścieków 
w dobrym stanie technicznym i eksploatacyjnym, utrzymania urządzeń „starej” 
oczyszczalni niezbędnych do utrzymania właściwej pracy, w przypadku 

                                                      
47 BS.6341.46.2014.III, dalej: pozwolenie wodnoprawne. 
48 Do: Qmash = 149,04 m3, Qśr.d. = 1 240,6 m3/d, Qroczne = 452 807 m3/rok. 
49 N 54˚ 32′3,5′′ E 16 ˚ 34′2,7′′. 
50 BZT5 - 15 mg O2/l, ChZTcr – 125 mg O2/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l; azot ogólny – 15 mgN/l, fosfor ogólny 
2 mgP/l. 
51 Ścieki przed odprowadzeniem do odbiornika będą oczyszczone na instalacji składającej się z punktu 
zlewnego ścieków dowożonych – płyta spustowa o kształcie koryta żelbetowego o wymiarach 3x0,6x0,5 m 
z kratą ręczną B600/40, dwóch krat mechanicznych schodkowych o wydajności Q= 35,0 dm3/s, dwóch pras 
tłokowych do skratek, dwóch piaskowników wirowych D= 2,0 m z przenośnikami ślimakowymi do piasku, komory 
rotacyjno – wyrównawczej o pojemności całkowitej  V=426,8 m3, wyposażonej w trzy pompy zatapialne 
Q=220 m3/h i Hp = 5,0 m, stacji strącania przy użyciu reagenta PIX, komory reaktora biologicznego SBR 
o pojemności V całk. 3 x 1309,5 m3 i Vu = 3 x 1162 m3, każda wyposażona w zbiornik retencyjny o pojemności 
Vuż. = 24,8 m3 i 22 m3, komory tlenowej termofilowej stabilizacji osadu o pojemności Vcałk. = 1155,2 m3 i Vuz. – 
138 m3, pompowni osadu zagęszczonego o pojemności V całk. 12,4 m3 i Vcz. = 11 m3, stacji dmuchaw (budynek 
socjalno-techniczny) powietrza do napowietrzania ścieków i osadu, dmuchawy napowietrzające szt. 3 
o parametrach Qp = 35 Nm3/min, P = 45 kW, ∆P = 0,5 bar, pompowni ścieków wykonanej z kręgów żelbetowych 
D 1600 z pompami o parametrach Qp = 49 m3/h i Hp = 8 m, lagun osadu o powierzchni 1 ha, H cz = 1,9 m, 
komory odpływu ścieków oczyszczonych.  

OCENA CZĄSTKOWA 

Opis stanu 
faktycznego 
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konieczności zrzutów awaryjnych, we właściwym stanie technicznym 
i eksploatacyjnym, systematycznej konserwacji wylotu ścieków, prowadzenia 
systematycznych pomiarów ilości i jakości oczyszczonych ścieków w zakresie 
wskaźników BZT5, zawiesina ogólna, CHZTcr, azot ogólny, fosfor ogólny, 
w regularnych odstępach czasu w ciągu roku, stale w tym samym miejscu. Liczba 
pobieranych średnich dobowych próbek dopływających i wprowadzanych do wód 
nie może być mniejsza niż 12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że 
ścieki spełniają wymagane warunki – cztery razy w następnym roku. W przypadku 
gdy jedna próbka nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku pobiera się 
ponownie 12 próbek; 
- systematyczna konserwacja rowu melioracyjnego od wylotu oczyszczonych 
ścieków do Kanału Głownickiego oraz partycypowanie w kosztach utrzymania 
Kanału Głownickiego od miejsca wprowadzania oczyszczonych ścieków do jego 
ujścia do rzeki Głownicy; 
- zawarcie umowy z ZZMiUW w Szczecinie w zakresie partycypacji w kosztach 
utrzymania i eksploatacji stacji pomp. 

(akta kontroli str. 384-388) 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Koszalinie52 PGW Wody Polskie decyzją z 9 grudnia 
2019 r. stwierdził cofnięcie z urzędu bez odszkodowania ww. pozwolenia 
wodnoprawnego, udzielonego decyzją Starosty Sławieńskiego z 28 marca 2017 r.  
Przyczyną cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego były ustalenia postępowania 
administracyjnego,53 w toku którego stwierdzono:  
- naruszenie warunków wynikających z art. 415 pkt 1 Prawa wodnego, tj. Spółka 
zmieniła warunki wykonywania uprawnień ustalonych w obowiązującym pozwoleniu 
wodnoprawnym54 - GPK wielokrotnie wykazywało znaczne przekroczenia 
dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń określonych w pkt I.2 
pozwolenia wodnoprawnego. Z uwagi na dużą ilość ścieków dopływających do 
oczyszczalni w sezonie turystycznym, oczyszczalnia w okresie 2017-2018 
przekraczała dopuszczalną roczną ilość, określoną w decyzji wodnoprawnej, co 
zdaniem dyrektora ZZ PGW Wody Polskie dowodzi, że oczyszczalnia nie spełnia 
parametrów określonych w rozporządzeniu sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych (…)55.- naruszenie warunków wynikających z art. 415 pkt 3 Prawa 
wodnego, ponieważ GPK w wyniku prowadzonej działalności nie realizuje 

                                                      
52 Dalej: Dyrektor ZZ. 
53 Wszczętego 2 października 2019 r. przez ZZ PGW Wody Polskie w następstwie awarii stwierdzonej 
15 sierpnia 2019 r. i zanieczyszczenia ściekami pochodzącymi z Oś w Jarosławcu Kanału Głownickiego i rzeki 
Głownicy. 
54 W trakcie toczącego się postępowania administracyjnego do ZZ PGW Wody Polskie wpłynęło pismo ZWIOŚ 
w Szczecinie (DI.7024.1.52.8.2019.MI) o ustaleniach kontroli i oględzin przeprowadzonych w okresie 16 sierpnia 
2019 r. – 18 listopada 2019 r. w GPK. W protokole kontroli oprócz ustaleń związanych z zanieczyszczeniem 
kanału i rzeki ściekami pochodzącymi z Oś w Jarosławcu, a także wyników badań próbek wskazujących na 
znaczne przekroczenia jakości ścieków oczyszczonych, stwierdzono: przekroczenie dopuszczalnej rocznej ilości 
ścieków oczyszczonych odprowadzanych z Oś w Jarosławcu w 2017 r. i w 2018 r.; przekroczenie 
dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń w próbkach ścieków oczyszczonych pobranych w okresie 
od 24/25 maja 2017 r. do 3/4 września 2019 r.; nieutrzymywanie w dobrym stanie technicznym 
i eksploatacyjnym instalacji do oczyszczania ścieków oraz obiektów „starej oczyszczalni”; brak systematycznej 
konserwacji wylotu ścieków oczyszczonych oraz rowu melioracyjnego od wylotu oczyszczonych ścieków do 
Kanału Głównego; nieprowadzenie kart ewidencji komunalnych osadów ściekowych w 2016 r., 2018 r. i 2019 r.; 
prowadzenie ewidencji wytworzonych odpadów w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym. 
55 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do 
wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311): dalej: rozporządzenie w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych. 
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przedsięwzięć ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko 
w ustalonym w pozwoleniu wodnoprawnym zakresie56. 
- naruszenie w pozwoleniu wodnoprawnym ustaleń, o jakich mowa w art. 396 ust. 1 
pkt 1, 2 i 8 Prawa wodnego, dotyczących planu gospodarowania na obszarze 
dorzecza, braku realizacji ustaleń KPOŚK oraz niespełnienia wymagań ochrony 
środowiska. Dyrektor ZZ PGW Wody Polskie uznał, że istnieje obawa, iż 
niewystarczająca przepustowość oczyszczalni ścieków w stosunku do wymaganego 
zapotrzebowania, oparta o przestarzałą i nieefektywną technologię prowadzi do 
znaczącego odpływu ładunku zanieczyszczeń do odbiornika wodnego (Głownica 
z jeziorami Kopań i Wicko) i stanowi poważne zagrożenie oraz ryzyko nieosiągnięcia 
celów środowiskowych tj. dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.  
- niezrealizowanie przez Spółkę do daty decyzji uchylającej pozwolenie 
wodnoprawne ustaleń określonych w KPOŚK z 2017 r. dotyczących zakresu 
i harmonogramu realizacji przedsięwzięć w przedmiocie modernizacji oczyszczalni 
ścieków wraz z przewidywanym terminem jej zakończenia do 30 września 2019 r. 
Jednak do chwili obecnej Spółka nie zrealizowała zadań wynikających 
z powyższych ustaleń i z tych względów funkcjonujące pozwolenie wodnoprawne 
nie spełni warunku zgodności z KPOŚK – art. 396 ust. 1 pkt 6 Prawa wodnego. 
                                                                                             (akta kontroli str.468-472) 

Pismem z 31 grudnia 2019 r. Dyrektor ZZ PGW Wody Polskie zawiadomił 
o wniesieniu odwołania od ww. decyzji przez Wójta Gminy oraz przez GPK. 
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Szczecinie. Do dnia kontroli nie 
wpłynęło rozstrzygnięcie w sprawie wniesionego odwołania. 
GPK pismem z 13 lutego 2020 r. złożyło wniosek o wydanie nowego pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód poprzez wprowadzanie ścieków 
oczyszczonych z oczyszczalni Jarosławiec do Głównego Rowu i rzeki Głównicy na 
okres do 31 grudnia 2022 r., tj. do czasu zakończenia trwającej inwestycji 
przebudowy i rozbudowy ww. oczyszczalni ścieków. W związku z toczącym się 
postępowaniem w sprawie wniesionego przez GPK ww. odwołania wniosek ten, do 
czasu zakończenia rozpatrywania ww. odwołania nie jest procedowany. 

(akta kontroli str. 391-393) 

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, 
Delegatura w Koszalinie57 w okresie od 17 listopada 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. 
na zlecenie NIK przeprowadził kontrolę i dokonał oględzin urządzeń i instalacji do 
oczyszczania ścieków i przeróbki komunalnych osadów ściekowych w Oś 
w Jarosławcu. W trakcie kontroli dokonał oceny zgodności pozwolenia 
wodnoprawnego Starosty Sławieńskiego z prawem i charakterystyką Oś 
w Jarosławcu ustalając, że: 
- określone w pozwoleniu wodnoprawnym dopuszczalne wielkości stężeń 
zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach: BZT5 – 15 mgO2/l, ChZTCr – 
125 mgO2/l, zawiesina ogólna – 35 mg/l, azot ogólny – 15 mgN/l, fosfor ogólny – 
2 mgP/l, odpowiadają najwyższym dopuszczalnym wartościom substancji 

                                                      
56 Spółkę zobowiązano do utrzymania instalacji do oczyszczania ścieków w dobrym stanie technicznym 
i eksploatacyjnym, utrzymania urządzeń „starej oczyszczalni” w przypadku konieczności zrzutów awaryjnych we 
właściwym stanie technicznym i eksploatacyjnym oraz systematycznej konserwacji wylotu ścieków i rowu 
melioracyjnego. Kontrola ZWIOŚ 16 sierpnia 2019 r. stwierdziła poważne uchybienia w tym zakresie. Organ 
w uzasadnieniu decyzji o cofnięciu pozwolenia wodnoprawnego uznał, że w związku z tym układ technologiczny 
nie gwarantuje spełnienia warunków zawartych w pozwoleniu, gdyż eksploatacja oczyszczalni nie jest zdolna do 
przyjęcia ścieków w objętości charakterystycznej dla sezonu letniego w turystycznej miejscowości Jarosławiec, 
a niewydolność ma charakter permanentny i nie stanowi jedynie pojedynczego zdarzenia.  
57 Dalej: ZWIOŚ. 
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zanieczyszczających dla RLM aglomeracji od 15 000 do 99 999 określonym 
w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych, 
- liczba średnich dobowych próbek ścieków do pobrania w ciągu roku została 
określona niezgodnie z § 5 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych, w myśl którego liczba pobranych średnich dobowych 
próbek ścieków, o których mowa w ust. 1, dla RLM oczyszczalni od 10 000 do 
49 999 nie może być mniejsza niż 12 próbek w okresie roku, 
- zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym liczba pobranych średnich dobowych 
próbek ścieków dopływających i wprowadzanych do wód nie może być mniejsza niż 
12 próbek w ciągu roku, a jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają wymagane 
warunki – cztery próbki w następnym roku, w przypadku gdy jedna próbka 
z czterech pobranych nie spełni wymaganych warunków, w następnym roku pobiera 
się ponownie 12 próbek. Określona w ww. pozwoleniu wodnoprawnym ilość próbek 
ścieków do pobrania w ciągu roku odpowiada oczyszczalniom o RLM od 2 000 do 
9 999, 
- Starosta Sławieński w pozwoleniu wodnoprawnym nie wskazał miejsca poboru 
próbek ścieków oczyszczonych i w związku z tym GPK zobowiązany jest do poboru 
próbek ścieków zgodnie z § 5 ust. 1 pkt rozporządzenia w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych, 
- w pozwoleniu wodnoprawnym nie określono warunków poboru próbek ścieków 
oczyszczonych z uwzględnieniem cykliczności odprowadzania ścieków 
z oczyszczalni w Jarosławcu (oczyszczalnia typu SBR z cyklicznym zrzutem 
ścieków).  

(akta kontroli str.393-394) 

f) W trakcie przeprowadzonych 17 listopada 2020 r. oględzin ZWIOŚ stwierdził 
naruszenia w eksploatacji oczyszczalni ścieków i zagospodarowaniu komunalnych 
osadów ściekowych.  
Proces oczyszczania ścieków przebiegał następująco: ścieki surowe z pompowni 
głównej zlokalizowanej przy ul. Bałtyckiej w Jarosławcu przepompowywane były do 
oczyszczalni dwoma rurociągami tłoczonymi. W związku z przebudową stacji 
zlewnej, ścieki dowożone taborem asenizacyjnym wprowadzane były do punktu 
zlewnego, wyposażonego w kratę ręczną. Pomiar napływających ścieków odbywał 
się za pomocą dwóch przepływomierzy elektromagnetycznych zamontowanych na 
obu kolektorach w budynku socjalno-technicznym. Po oczyszczeniu na kratach 
mechanicznych ścieki grawitacyjnie odprowadzane były do dwóch piaskowników 
wirowych i po wytrąceniu piasku ścieki grawitacyjnie przepływały do zbiornika 
retencyjnego. Skratki po płukaniu i odwodnieniu na prasach przetłaczane były 
do pojemników na skratki w pomieszczeniu pod kratami. Pojemniki ze skratkami 
i zawartością piaskowników ustawiane były na utwardzonym terenie przed 
budynkiem socjalno-technicznym do momentu odbioru przez uprawniony podmiot. 
Następnie po wyrównaniu stężeń zanieczyszczeń ścieki kierowane były do trzech 
komór SBR I, SBR II, SBR III. W dniu oględzin pracowały komory reaktora SBR I 
i SBR III, komora reaktora SBR II była wyłączona ze względu na prace 
modernizacyjne związane z przebudową oczyszczalni. Do każdej komory reaktora 
ścieki surowe pompowane były za pomocą oddzielnych pomp w zbiorniku 
retencyjnym. W zbiorniku retencyjnym ścieki mieszane były dwoma mieszadłami 
średnioobrotowymi, poziomymi, zatapialnymi. W zbiorniku retencyjnym następowało 
uśrednianie i retencjonowanie ścieków oraz okresowe, powiązane z cyklem pracy 
reaktora SBR pompowanie ścieków. Dla każdej komory SBR przeznaczona była 
jedna pompa w zbiorniku retencyjnym. Każda komora SBR wyposażona była 
w mieszadła średnioobrotowe poziome zatapialne oraz w ruszt napowietrzający 
membranowy. W każdej z komór, w trybie normalnym odbywały się cztery cykle na 
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dobę. W każdym cyku występowały cztery fazy pracy reaktora SBR (poszczególne 
fazy mogły odbywać się w trybie normalnym lub tzw. Turbo, ze skróconym czasem 
przebywania ścieków):  
- faza 1 – napełnianie komory, denitryfikacja, nitryfikacja napowietrzanie, 
- faza 2 – sedymentacja, 
- faza 3 – spust osadu nadmiernego, 
- faza 4 – spust ścieków oczyszczonych. 
Po zakończeniu fazy napowietrzania w reaktorze wyłączała się dmuchawa. 
Następowała faza sedymentacji. W dniu oględzin ścieki oczyszczone po fazie 
sedymentacji były klarowne, bez widocznej zawiesiny, optycznie czyste. Następnie 
osad przepływał do komory osadu nadmiernego i pompowni osadu skąd 
przepompowywany był na laguny osadu. Na lagunach następowała sedymentacja 
osadu i częściowa mineralizacja. Ciecz nadosadowa z laguny zawracana była do 
reaktora i poddawana oczyszczeniu. Osad wypompowywany był z laguny 
i poddawany był odwadnianiu na taśmowej prasie filtracyjnej z wykorzystaniem 
polimeru. Odwodniony osad z prasy filtracyjnej trafiał do metalowego kontenera. 
Woda z odwadnianego osadu kierowana była do laguny. Oczyszczone ścieki 
odprowadzane były betonowym kanałem D 600 do rowu melioracyjnego o długości 
60 m, dopływającego do rzeki Główniczki (Kanał Główny), która w odległości 300 m 
ma ujście do rzeki Głównicy. Pomiar ilości odprowadzanych ścieków oczyszczonych 
odbywał się od 7 stycznia 2020 r. za pomocą przepływomierza zamontowanego 
na odpływie ścieków oczyszczonych. Ścieki oczyszczone w studzienkach 
rewizyjnych zlokalizowanych na kolektorze odprowadzającym ścieki do wylotu były 
klarowne, bez widocznej zawiesiny. Wylot ścieków częściowo zalany. Na brzegach 
rowu powyżej wylotu ścieków umieszczono betonowe płyty, na których 
zamontowano urządzenie do napowietrzania wody w rowie, w dniu oględzin 
urządzenie nie pracowało. Woda w rowie melioracyjnym przy wylocie ścieków 
i w miejscu ujścia do rzeki Główniczki bez widocznych zanieczyszczeń. Próbki 
ścieków oczyszczonych do badań laboratoryjnych pobierane były ze studzienki 
do poboru próbek ścieków oczyszczonych zlokalizowanej na placu, na wysokości 
trzeciej laguny osadu, naprzeciwko I komory reaktora SBR. Ścieki oczyszczone 
w studzience do poboru próbek ścieków były oczyszczone, bezbarwne, optycznie 
czyste. Odwodniony osad z prasy filtracyjnej trafia do metalowego kontenera. 
Komunalne osady ściekowe magazynowane były pod wiatą za budynkiem 
administracyjno-warsztatowym i okresowo przekazywane do rolniczego 
wykorzystania. Podczas oględzin część magazynowanych osadów znajdowała się 
na nieszczelnej powierzchni przed wiatą. W trakcie kontroli osady znajdujące się 
poza utwardzonym terenem wiaty zostały usunięte a teren uporządkowano. 

(akta kontroli str. 408-427) 
g) W trakcie oględzin 17 listopada 2020 r. pracownicy Centralnego Laboratorium 
Badawczego Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zainstalowali 
w studzience do poboru próbek ścieków oczyszczonych automatyczny pobornik 
w celu pobrania średniej dobowej próbki ścieków. Badanie wykazało, że wartości 
wskaźników: BZT5, ChZTCr, zawiesina ogólna, azot ogólny nie przekroczyły 
najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających określonych 
w załączniku nr 3 rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych, 
natomiast w zakresie wskaźnika fosfor ogólny stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnej wartości określonej w załączniku nr 3 ww. rozporządzenia o 0,79 mg/l 
(dla RLM aglomeracji od 15 000 do 99 999).  
W związku ze stwierdzonym przekroczeniem wskaźnika fosfor ogólny w próbce 
kontrolnej pobranej 17/18 listopada 2020 r., kontrolowany wyjaśnił, że: w związku 
z prowadzoną przebudową (całkowita zmiana technologii oczyszczania ścieków) 
i rozbudową obiektu oraz związanym z tym demontażem części urządzeń służących 
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do oczyszczania ścieków, w tym m.in. stacji dozowania preparatu PIX wraz z pompą 
dozującą, służącego eliminacji zanieczyszczeń związkami fosforu ze ścieków, 
w czasie poboru kontrolnej próbki ścieków nie było możliwości prawidłowego 
dozowania preparatu PIX w celu eliminacji zanieczyszczeń związkami fosforu ze 
ścieków. Preparat PIX jest obecnie dozowany (dolewany do ścieków) ręcznie, 
jednorazowo do każdego cyklu oczyszczania w likwidowanej technologii SBR. 
Kontrolowany poinformował również, że sytuacja ta ulegnie zmianie po zakończeniu 
przebudowy tzw. obiektu nr 1 - budynku socjalno-technicznego, na którego hali 
zamontowane będą nowe urządzenia oczyszczenia mechanicznego 
(sitopiaskownik) oraz nowa stacja dozowania PIX. 

(akta kontroli str.398-399) 

W protokole przyjęcia informacji kontrolowany poinformował, że eksploatacja 
oczyszczalni obecnie prowadzona jest zgodnie z instrukcją obsługi z wyłączeniem 
tlenowej stabilizacji osadów. Na dzień dzisiejszy pracują 2 SBR-y: SBR I i SBR III. 
SBR II jest wyłączony z eksploatacji od 22 września 2020 r., zgodnie 
z harmonogramem realizacji prac modernizacji oczyszczalni. Ciąg technologiczny 
oczyszczania ścieków nie uległ zmianie w stosunku do roku ubiegłego. 
Pismem z 13 stycznia 2021 r. kontrolowany poinformował, że po wizji lokalnej 
przeprowadzonej przez pracowników PGW Wody Polskie, w celu zabezpieczenia 
przed nadmiarem ścieków dopływających na oczyszczalnię w sezonie letnim, 
przygotowano do uruchomienia dodatkową oczyszczalnię ścieków – zmodyfikowaną 
typu Lemna. W czerwcu 2020 r. zakończono dostosowanie ww. oczyszczalni do 
przyjmowania nadmiaru ścieków napływających na oczyszczalnię w sezonie letnim. 
Kontrolowany wyjaśnił również, że powyższe rozwiązanie ma funkcjonować w 
okresie sezonu letniego do czasu zakończenia nowej inwestycji, tj. do 2022 r. lub w 
zależności od postępu prac modernizacyjnych, tylko w sezonie 2020 r. 
Kontrolowany poinformował również, że w 2020 r. przystosowana „stara 
oczyszczalnia typu Lemna” była eksploatowana w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 
14 września 2020 r. W tym okresie wprowadzono do ww. oczyszczalni łącznie 8.266 
m3 ścieków. Ilość tą oszacowano na podstawie objętości napełnienia stawu 
tlenowego i stawu trzcinowego oraz ilości cieków wprowadzanych do tej 
oczyszczalni podczas rozruchu technologicznego i sezonu letniego.  
Zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez kontrolowanego, próbki ścieków 
oczyszczonych do badań laboratoryjnych, w celu ustalenia spełnienia warunku 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym z 2017 r. pobierane są w studni poboru 
prób zlokalizowanej na terenie Oś Jarosławiec. Wskazane miejsce poboru znajduje 
się powyżej miejsca wprowadzenia do kolektora odprowadzającego ścieki, 
oczyszczonych ścieków z przystosowanej „starej oczyszczalni typu Lemna”, 
w sezonie letnim. W związku z powyższym przeprowadzone badania jakości 
ścieków oczyszczonych w próbkach pobranych w okresie od 30 czerwca 2020 r. do 
14 września 2020 r. nie obejmowały ścieków oczyszczonych odprowadzanych ze 
„starej oczyszczalni typu Lemna”, co stanowi naruszenie § 5 ust. 1 pkt 2 
rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych, zgodnie z którym 
pobierania próbek ścieków bytowych oraz ścieków komunalnych, wprowadzanych 
do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia wartości substancji zanieczyszczających 
lub procentu redukcji substancji zanieczyszczających, określonych w załączniku nr 2 
i 3 ww. rozporządzenia, dokonuje się stale w tym samym miejscu, w którym ścieki 
są wprowadzane do wód lub do ziemi, lub w innym miejscu reprezentatywnym dla 
jakości tych ścieków, a jeżeli z pozwolenia wodnoprawnego albo pozwolenia 
zintegrowanego wynika, że poboru próbek ścieków dokonuje się w miejscach, 
w których ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków, również stale w tych samych 
miejscach. 



 

 20       
 

Kontrolowany przedłożył sprawozdania z badań jednorazowych próbek ścieków 
pobranych z wylotu pilastra „starej oczyszczalni typu Lemna” 9 i 15 lipca 2020 r. 
oraz 24 sierpnia 2020 r. Ww. próbki pobrane zostały niezgodnie z art. 147a Poś 
przez pracownika Spółki. 

(akta kontroli str. 399-400) 

h-i) W latach 2018 i 2019 GPK prowadziło książkę obiektu dla Oś w Jarosławcu, nie 
przeprowadziło natomiast okresowych przeglądów rocznych i stanu technicznego 
obiektów budowlanych Oś w Jarosławcu w okresie jej funkcjonowania przed i w 
trakcie modernizacji, co zostało opisane w sekcji nieprawidłowości. W 2020 GPK 
przeprowadziło roczne i pięcioletnie przeglądy stanu technicznego ww. obiektów 
budowlanych 

(akta kontroli str. 434-445) 

j) Oś w Jarosławcu była w trakcie kompleksowej modernizacji w ramach 
realizowanego przedsięwzięcia pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Jarosławcu. Faktyczne rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpiło 2 grudnia 
2019 r. a jej zakończenie zaplanowano na 29 kwietnia 2022 r.  

(akta kontroli str. 381) 

k) GPK dysponowało wynikami badań ścieków oczyszczonych odprowadzanych do 
rzeki Głowniczki przeprowadzanych przez akredytowane laboratorium. 
Dopuszczalne wartości zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych zawarte były 
w pozwoleniu wodnoprawnym. W badanym okresie występowały przekroczenia 
parametrów ścieków oczyszczonych. W stosunku rocznym (średnia z badań w roku) 
ilość ładunków ścieków nie przekraczała dopuszczalnych norm. 

(akta kontroli str. 446-449) 

l) GPK przekazywało wyniki pomiarów ilości i jakości wprowadzanych ścieków do 
wód lub do ziemi z Oś w Jarosławcu zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym, 
rozporządzeniem w sprawie wyników pomiarów58, (wraz z kopią wyników 
z laboratorium) do ZWIOŚ. 

(akta kontroli str. 447-448) 

m) W badanym okresie pobór próbek ścieków odprowadzanych z komunalnej 
oczyszczalni ścieków i ich analiza były prowadzone przez akredytowane 
laboratorium59, w rozumieniu przepisów usuwy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 
oceny zgodności60, w zakresie badań, do których wykonywania GPK było 
zobowiązane. 

(akta kontroli str. 448) 

n) GPK przekazywało wyniki pomiarów na podstawie przepisów Poś, zgodnie z 
rozporządzeniem w sprawie wyników pomiarów, w związku z eksploatacją instalacji 
dla zapewnienia systematycznej kontroli emisji i warunków korzystania ze 
środowiska. ZWIOŚ nie wnosił uwag do przekazanych w sprawozdaniach wyników 
badań i nie podejmował działań z tym związanych. 

(akta kontroli str. 448) 

ZWIOŚ w sierpniu 2019 r. przeprowadził kontrolę, podczas której zbadano wyniki 
badań ścieków. ZWIOŚ zakończył kontrolę 18 listopada 2019 r. i w protokole kontroli 

                                                      
58 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów 
prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich 
prezentacji (Dz. U. Nr 215, poz. 1366); obowiązujące do 31 grudnia 2020 r.; dalej: rozporządzenie w sprawie 
wyników pomiarów. 
59 SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie, spełniało wymagania normy PN-EN ISO/IEC 
17025.2005 w zakresie akredytacji Nr AB 1232 i posiadało Certyfikaty Akredytacji Laboratorium Badawczego 
Nr AB 1232 wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. 
60 Dz. U. z 2019 r. poz. 155 ze zm. 
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(NR DEL-KS 125/2019) z 4 grudnia 2019 r. wydał zarządzenie pokontrolne, 
w którym stwierdził, że niektóre analizy wykonanych badań próbek ścieków 
oczyszczonych wykazały przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników 
niektórych zanieczyszczeń. 
ZWIOŚ w piśmie z 23 października 2020 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania 
administracyjnego o wymierzenie kary pieniężnej za wprowadzanie w 2017 r. 
ścieków z oczyszczalni w Jarosławcu z przekroczeniem warunków korzystania ze 
środowiska określonych w pozwoleniu wodnoprawnym (co do jakości ścieków) 
i wymierzono karę za wprowadzanie ścieków niespełniających wymagań (decyzja 
nr 30/D/2020 z 22 grudnia 2020 r.). 

(akta kontroli str. 448) 

o) W badanym okresie GPK nie otrzymało decyzji o ustaleniu opłaty podwyższonej. 
(akta kontroli str. 448) 

3.2. Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 

a-n) GPK w badanych latach nie wytwarzało odpadów niebezpiecznych. W Oś 
w Jarosławcu powstawały odpady o kodach: - 19 08 01 skratki, - 19 08 02 zawartość 
piaskowników, - 19 08 05 ustabilizowane komunalne osady ściekowe. GPK nie było 
zobowiązane do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Spółka 
wytworzyła w latach 2018-2019 - 58,38 Mg i 36,20 Mg skratek, odpadów o kodzie 19 
08 02 (zawartość piaskowników). GPK wytworzyło w 2019 r. 14,66 Mg i w 2020 r. 
(III kwartał) 8,08 Mg. 
Wytworzone odpady o kodach: 19 08 01 - skratki, 19 08 02 – zawartość 
piaskowników, magazynowane były do momentu odbioru przez uprawniony 
podmiot, w foliowych zamkniętych workach z tworzywa sztucznego, umieszczonych 
w pojemnikach na odpady, ustawionych na utwardzonym placu przed budynkiem 
socjalno-technicznym. Z przedłożonych kart ewidencji i kart przekazania odpadów 
wynika, że ww. odpady przekazywane były na bieżąco Przedsiębiorstwu Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 
w Bierkowie, które jest wpisane do rejestru podmiotów gospodarujących odpadami 
pod numerem 000023229. Odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe) wytworzono w 2019 r. – 5 099 Mg, a w 2020 r. (III kwartał) – 
6 577 Mg. 
Gospodarka osadowa na terenie oczyszczalni prowadzona była z pominięciem 
tlenowej stabilizacji osadów i polegała na zrzucie osadu nadmiernego z dna komór 
reaktora SBR do pompowni osadów, skąd cyklicznie przepompowywany był on do 
jednej z trzech lagun. Na lagunie następuje sedymentacja i częściowa mineralizacja 
osadu. Woda nadosadowa zawracana jest do reaktorów oczyszczalni i poddawana 
oczyszczeniu, a pozostały osad poddawany jest odwodnieniu na taśmowej 
filtracyjnej prasie mobilnej. Po odwodnieniu osad magazynowany jest pod wiatą przy 
budynku administracyjno-warsztatowym do momentu przekazania do rolniczego 
wykorzystania okolicznym rolnikom. Spółka zakupiła prasę Ekofin-Pol Monobelt 
NP12CK, w celu odwadniania osadu zalegającego na lagunach osadowych. Do 
odwadniania osadu wykorzystywany jest polimer Flopam EM 840 HIB. Zgodnie z 
wyjaśnieniami kontrolowanego przedłożonymi w piśmie z 13 stycznia 2021 r. 
komunalne osady ściekowe magazynowane były pod wiatą w okresie nie dłuższym 
niż rok. 
Na podstawie kart przekazania odpadów i kart ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych ustalono, że w kwietniu 2020 r. Spółka nieodpłatnie przekazała 
dwukrotnie ustabilizowane komunalne osady ściekowe do rolniczego wykorzystania. 
Ustalono, że zastosowane dawki ustabilizowanych komunalnych osadów 
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ściekowych były zgodne § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 
2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych61. 
Zgodnie z art. 180a Poś pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do 
wytwarzania odpadów: 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów 
niebezpiecznych lub 2) o masie powyżej 5 000 Mg rocznie - w przypadku odpadów 
innych, niż niebezpieczne. 
Kontrolowany wyjaśnił, że nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
powstających w wyniku eksploatacji instalacji do oczyszczania ścieków 
w Jarosławcu, co stanowi naruszenie art. 180a pkt 2 Poś. 
GPK zobowiązane było do przeprowadzania badań komunalnych osadów 
ściekowych wytworzonych w Oś w Jarosławcu z częstotliwością nie rzadziej niż raz 
na cztery miesiące62. GPK wykonywało badania komunalnych osadów ściekowych 
wytworzonych w Oś w Jarosławcu w okresie od 20 marca 2020 r. do 17 listopada 
2020 r. z częstotliwością mniejszą niż raz na cztery miesiące, co stanowiło 
naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie koś. 
Na podstawie przedłożonego przez GPK sprawozda z badań gruntów oraz protokołu 
poboru próbek gruntu, na których zastosowano komunalne osady ściekowe, 
stwierdzono że pobór oraz badania próbek gleby wykonane zostały przez Okręgową 
Stację Chemiczno-Rolniczą w Koszalinie, która nie posiadała akredytacji w zakresie 
poboru próbek gleby. Ponadto oznaczenia metali w wierzchniej warstwie gruntu 
w zakresie kadmu i niklu wykonano metodą nieakredytowaną. W związku 
z powyższym stwierdzono, że kontrolowany nie spełnił warunku stosowania 
komunalnych osadów ściekowych określonego w § 2 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie koś. 
GPK w badanym okresie przekazywało do rolniczego wykorzystania komunalne 
odpady ściekowe podmiotowi, który nie został ujawniony w rejestrze gruntów jako 
władający gruntami zlokalizowanymi na działce, na których zastosowano w 2020 r. 
komunalne osady ściekowe W związku z tym nie spełnia definicji władającego 
powierzchnią ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 44 Poś. Ponadto podmiot ten nie 
posiadał decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 
w procesie odzysku R10. Wobec powyższego Spółka przekazywała odpady 
o kodzie 19 08 05 w 2020 r. nieuprawnionemu podmiotowi, co stanowi naruszenie 
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach63. GPK na 7 dni przed 
przekazaniem do zastosowania osadów ściekowych w rolnictwie powiadamiało 
ZWIOŚ, na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach.  
Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie stanu technicznego urządzeń 
służących do przeróbki komunalnych osadów ściekowych. 

(akta kontroli str. 400-406) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) W latach 2018 i 2019 GPK, jako zarządca obiektów budowlanych nie 
przeprowadziło okresowych rocznych kontroli obiektów budowlanych wchodzących 
w skład Oś w Jarosławcu, co stanowiło naruszenie art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b prawa 
budowlanego. 

                                                      
61 Dz. U. poz. 257; dalej: rozporządzenie w sprawie koś. 
62 Kontrolowany podmiot przedłożył badania komunalnych osadów ściekowych pobranych: 
– 18 stycznia 2019 r., sprawozdanie z badań nr SB/07421/01/2019,  
– 20 września 2019 r., sprawozdanie z badań nr SB/110000/10/2019, 
– 12 grudnia 2019 r., sprawozdanie z badań nr SB/146082/12/2019, 
– 18 lutego 2020 r., sprawozdanie z badań nr SB/17765/02/2020, 
– 2 marca 2020 r., sprawozdanie z badań nr SB/23453/03/2020, 
– 20 marca 2020 r., sprawozdanie z badań nr SB/29519/03/2020.  
63 Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.; dalej: ustawa o odpadach. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(3)pkt(44)&cm=DOCUMENT
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(akta kontroli str. 436-445) 

Według § 3 pkt 1 umowy nr 1/2015 o administrowaniu urządzeniami wod./kan., do 
zadań Spółki jako zarządcy należało: bieżąca eksploatacja, konserwacja 
i utrzymanie stałej sprawności technicznej powierzonych urządzeń kanalizacyjnych, 
a w szczególności prowadzenie bieżących spraw związanych ze zwykłą 
eksploatacją obiektów budowlanych oraz ich utrzymanie i użytkowanie zgodnie 
z wymaganiami Prawa budowlanego, w tym prowadzenie książek obiektów 
budowlanych i dokonywanie okresowych przeglądów. 

(akta kontroli str. 257-272) 

Prezes Zarządu GPK wyjaśnił, że przeglądy i kontrole ww. obiektów budowlanych 
były przeprowadzane w latach 2018-2019 przez osoby, które nie posiadały 
stosownych uprawnień budowlanych. Nieprawidłowości w zakresie prowadzenia 
okresowych kontroli ww. sieci kanalizacji sanitarnej wynikały z zaniedbań 
w wykonywaniu obowiązków służbowych ówczesnego kierownika DWiK Tadeusza 
Sadowskiego. 

(akta kontroli str. 134-139) 

Tadeusz Sadowski wyjaśnił, m.in. że dokonywano kontroli ww.obiektów 
polegających na sprawdzeniu stanu technicznego i ogólnego funkcjonowania, 
wynikającego z konieczności eksploatacji zarówno sieci jak i urządzeń oczyszczalni. 
Nie przeprowadzano ewidencjonowania oraz nie dokonywano stosownych wpisów 
do książki obiektu budowlanego, co wynikało z jego niedopatrzenia jako osoby 
odpowiedzialnej za dopilnowanie obowiązku wykonania okresowych kontroli przez 
osoby uprawnione wraz z udokumentowaniem stosownym protokołem. 

(akta kontroli str. 146-147) 

2) Według § 3 pkt 1 umowy nr 1/2015 o administrowaniu urządzeniami wod./kan. do 
zadań Spółki (jako zarządcy obiektów Oś w Jarosławcu) należało: bieżąca 
eksploatacja, konserwacja i utrzymanie stałej sprawności technicznej powierzonych 
urządzeń kanalizacyjnych, a w szczególności prowadzenie bieżących spraw 
związanych ze zwykłą eksploatacją.  

Na podstawie kart przekazania odpadów i kart ewidencji komunalnych osadów 
ściekowych ustalono, że w kwietniu 2020 r. Spółka nieodpłatnie przekazała 
dwukrotnie ustabilizowane komunalne osady ściekowe do rolniczego wykorzystania. 
Ustalono, że zastosowane dawki ustabilizowanych komunalnych osadów 
ściekowych były zgodne § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 
2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych64. 
Zgodnie z art. 180a Poś pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do 
wytwarzania odpadów: 1) o masie powyżej 1 Mg rocznie - w przypadku odpadów 
niebezpiecznych lub 2) o masie powyżej 5 000 Mg rocznie - w przypadku odpadów 
innych, niż niebezpieczne. 
Kontrolowany wyjaśnił, że nie posiada pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
powstających w wyniku eksploatacji instalacji do oczyszczania ścieków 
w Jarosławcu, co stanowi naruszenie art. 180a pkt 2 Poś. 
GPK zobowiązane było do przeprowadzania badań komunalnych osadów 
ściekowych wytworzonych w Oś w Jarosławcu z częstotliwością nie rzadziej niż raz 
na cztery miesiące65. GPK wykonywało badania komunalnych osadów ściekowych 

                                                      
64 Dz. U. poz. 257; dalej: rozporządzenie w sprawie koś. 
65 Kontrolowany podmiot przedłożył badania komunalnych osadów ściekowych pobranych: 
– 18 stycznia 2019 r., sprawozdanie z badań nr SB/07421/01/2019,  
– 20 września 2019 r., sprawozdanie z badań nr SB/110000/10/2019, 
– 12 grudnia 2019 r., sprawozdanie z badań nr SB/146082/12/2019, 
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wytworzonych w Oś w Jarosławcu w okresie od 20 marca 2020 r. do 17 listopada 
2020 r. z częstotliwością mniejszą niż raz na cztery miesiące, co stanowiło 
naruszenie § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie koś. 
Na podstawie przedłożonego przez GPK sprawozda z badań gruntów oraz protokołu 
poboru próbek gruntu, na których zastosowano komunalne osady ściekowe, 
stwierdzono że pobór oraz badania próbek gleby wykonane zostały przez Okręgową 
Stację Chemiczno-Rolniczą w Koszalinie, która nie posiadała akredytacji w zakresie 
poboru próbek gleby. Ponadto oznaczenia metali w wierzchniej warstwie gruntu 
w zakresie kadmu i niklu wykonano metodą nieakredytowaną. W związku 
z powyższym stwierdzono, że kontrolowany nie spełnił warunku stosowania 
komunalnych osadów ściekowych określonego w § 2 ust. 5 rozporządzenia 
w sprawie koś. 
GPK w badanym okresie przekazywało do rolniczego wykorzystania komunalne 
odpady ściekowe podmiotowi, który nie został ujawniony w rejestrze gruntów jako 
władający gruntami zlokalizowanymi na działce, na których zastosowano w 2020 r. 
komunalne osady ściekowe W związku z tym nie spełniał definicji władającego 
powierzchnią ziemi w rozumieniu art. 3 pkt 44 Poś. Ponadto podmiot ten nie 
posiadał decyzji zezwalającej na przetwarzanie odpadów o kodzie 19 08 05 
w procesie odzysku R10. Wobec powyższego Spółka przekazywała odpady 
o kodzie 19 08 05 w 2020 r. nieuprawnionemu podmiotowi, co stanowi naruszenie 
art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach66. GPK na 7 dni przed 
przekazaniem do zastosowania osadów ściekowych w rolnictwie powiadamiało 
ZWIOŚ, na podstawie art. 96 ust. 8 ustawy o odpadach.  
Stwierdzono, że GPK:  

I. nieterminowo przekazywał do ZWIOŚ wyniki prowadzonych pomiarów ścieków 
oczyszczonych wprowadzonych do wód lub do ziemi, co stanowiło naruszenie 
art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c Prawa wodnego, według którego podmioty 
korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników ilości 
i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi, w zakresie określonym 
w pozwoleniu wodnoprawnym do właściwego organu inspekcji ochrony 
środowiska: 
a) w przypadku pomiarów ciągłych - w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
półrocza, w którym pomiary zostały wykonane - za I półrocze oraz w terminie 
do 31 stycznia roku następującego po roku kalendarzowym, w którym pomiary 
zostały wykonane - za rok kalendarzowy, 
b) w przypadku pomiarów okresowych wykonywanych częściej niż jeden raz 
w miesiącu - w terminie 30 dni od dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary 
zostały wykonane, 
c) w pozostałych przypadkach - w terminie 30 dni od dnia zakończenia 
pomiaru. 
W toku kontroli ZWIOŚ przeprowadzonej na zlecenie NIK oraz na podstawie 
przesłanych sprawozdań z wykonanych badań ścieków dopływających 
i odprowadzanych z Oś w Jarosławcu ustalono, że wyniki prowadzonych 
pomiarów jakości ścieków pobranych: 17/18 października 2019 r., 11/12 
grudnia 2019 r., 21/22 stycznia 2020 r., 17/18 lutego 2020 r., 6/7 kwietnia 
2020 r., 2/3 lipca 2020 r. kontrolowany przedłożył z naruszeniem terminu 
określonego w art. 304 ust. 1 pkt 2 lit. c Prawa wodnego. 

II. Dopuścił do przekroczenia dopuszczalnych stężeń wskaźników zanieczyszczeń 

                                                                                                                                       
– 18 lutego 2020 r., sprawozdanie z badań nr SB/17765/02/2020, 
– 2 marca 2020 r., sprawozdanie z badań nr SB/23453/03/2020, 
– 20 marca 2020 r., sprawozdanie z badań nr SB/29519/03/2020.  
66 Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.; dalej: ustawa o odpadach. 

https://sip.lex.pl/#/document/16901353?unitId=art(3)pkt(44)&cm=DOCUMENT
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w próbkach ścieków oczyszczonych pobranych: 18/19 października 2019 r. - 
fosfor ogólny (o 2,17 mg/l); 4/5 listopada 2019 r. - fosfor ogólny (o 1,45 mg/l) 
i azot ogólny (o 2,9 mg/l), 5/6 maja 2020 r. - fosfor ogólny (o 0,91 mg/l) i azot 
ogólny (o 1,80 mg/l); 2/3 lipca 2020 r. - azot ogólny (o 17,60 mg/l), 
31 sierpnia/1 września 2020 r. - azot ogólny(o 9,8 mg/l), co stanowiło 
naruszenie warunków określonych w pkt 1.2. pozwolenia wodnoprawnego 
Starosty Sławieńskiego nr 117/2017 z 28 marca 2017 r. 

III. Dopuścił do przekroczenia w kontrolnej próbce ścieków oczyszczonych 
pobranej 17/18 listopada 2020 r. wskaźnika fosfor ogólny o 0,79 mg/l, co 
stanowiło naruszenie warunków określonych w załączniku nr 3 rozporządzenia 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych. 

IV. Dokonał poboru próbek ścieków oczyszczonych w okresie od 30 czerwca 
2020 r. do 14 września 2020 r. w miejscu niereprezentatywnym dla całości 
ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 1 
pkt 2 rozporządzenia w sprawie substancji szczególnie szkodliwych. 

V. Dopuścił do wytwarzania odpadów w związku z eksploatacją instalacji do 
oczyszczania ścieków bez wymaganego pozwolenia, co naruszyło przepis 
art. 180 a pkt 2 Poś. 

VI. Nie wykonywał badania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w Oś 
w Jarosławcu w okresie od 20 marca 2020 r. do 17 listopada 2020 r. 
z wymaganą częstotliwością, co naruszyło przepis § 5 ust. 2 rozporządzenia 
w sprawie koś. 

VII. Nie zrealizował warunku stosowania komunalnych osadów ściekowych – 
dopuścił do poboru próbek przez laboratorium nieakredytowane w celu analizy 
gleby w zakresie metali: kadm i nikiel i wykonania przez to laboratorium 
badania metodą nieakredytowaną, co stanowiło naruszenie przepisu § 2 ust. 5 
rozporządzenia w sprawie koś. 

VIII. Dopuścił do przekazywania odpadów o kodzie 19 08 05 w 2020 r. 
nieuprawnionemu podmiotowi, co było niezgodne z art. 27 ust. 2 ustawy 
o odpadach. 

(akta kontroli str.450-456) 

Prezes GPK w przedmiocie analiz kontrolnych pobranych próbek i uzyskanych 
wyników opisanych w ppkt II i III wyjaśnił, że WIOŚ wykonując próby kontrolne 
ścieków robi to poprzez swoje laboratorium, które w zakresie wykonywanych analiz 
posiada akredytację wydaną przez PCA, Polskie Centrum Akredytacji. Ma ona m.in. 
na celu potwierdzenie wiarygodności uzyskiwanych wyników – głównym celem jest 
uzyskanie rzetelnych wyników (intencje obiektywizmu), w oparciu o uznane metody. 
Jest ona potwierdzeniem otrzymania wiarygodnych wyników i informacji, na 
podstawie których mogą być podjęte decyzje np. w zakresie ochrony środowiska.  
Analizy WIOŚ wykonane w trakcie kontroli O.Ś. w Jarosławcu wykazały 
przekroczenie normy stężenia związków fosforu w ściekach oczyszczonych 
o 0,79 mg/l (wynik 2,79, norma 2,0). Operator O.Ś posiadając systematycznie 
wykonywane przez firmę SGS Polska (laboratorium Pszczyna) analizy ścieków 
oczyszczonych, z których wynikało, że stężenie fosforu w ściekach oczyszczonych 
jest prawidłowe, nie wykonywał żadnych dodatkowych działań. Wyniki dla stężenia 
fosforu w ściekach oczyszczonych, za miesiące wynosiły: 10.2020 – 1,18 mg/l, 
11.2020 – 1,18 mg/l, 12.2020 – 1,13 mg/l, 01.2021 – 0,45 mg/l. SGS Polska również 
posiada akredytację PCA w pełnym, wymaganym dla tych badań zakresie. W tym 
okresie oczyszczalnia w Jarosławcu pracowała stabilnie, pomimo prowadzonej jej 
rozbudowy. Nie wystąpiły żadne czynniki mogące zaburzyć proces technologiczny, 
ze stabilnością dopływu ścieków łącznie. W opisywanym okresie, z racji 
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prowadzonej rozbudowy oczyszczalni, preparat wiążący fosfor ze ścieków był 
dodawany ręcznie, w równych dawkach, do cyklu oczyszczania ścieków w 
technologii SBR. Średnie stężenie fosforu w ściekach dopływających wynosiło 
4,52 mg/l. Dlatego GPK sp. z o.o. uważa, że tak duże różnice w otrzymanych 
wynikach z 2 akredytowanych laboratoriów zbyt mocno od siebie odbiegają i są dla 
nas niezrozumiałe. 

(akta kontroli str.446) 
Kierownik DWiK w sprawie nieprawidłowości opisanych w ppkt IV - VIII potwierdził 
opisane ustalenia, nie wyjaśniając ich przyczyn. 

(akta kontroli str. 450-456) 

W badanym okresie GPK posiadało wydane przez Wójta Gminy pozwolenie 
wodnoprawne, w którym prawidłowo określono warunki na szczególne korzystanie 
z wód wymagane przepisami Poś i Prawa wodnego. Urządzenia i  technologia 
oczyszczalni ścieków nie zapewniały w pełni uzyskania parametrów 
odprowadzanych ścieków zgodnych z warunkami pozwolenia wodnoprawnego oraz 
przepisami Poś i Prawa wodnego. W badanym okresie występowały przekroczenia 
parametrów ścieków oczyszczonych, przy czym wartości parametrów w stosunku 
rocznym (średnia z badań w roku) oraz ilość ładunków ścieków nie przekraczała 
dopuszczalnych norm. GPK w badanym okresie prowadził książkę obiektu 
budowlanego dla oś w Jarosławcu, natomiast nie wykonywało okresowych rocznych 
przeglądów stanu technicznego obiektów technologicznych oczyszczalni ścieków 
w Jarosławcu, stacji zlewnej i sieci kanalizacyjnych wymaganych przepisami Prawa 
budowlanego. GPK w badanym okresie dopuściło do powstania nieprawidłowości 
w zakresie zagospodarowania komunalnych odpadów ściekowych. 

4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych 

4.1. Zapewnienie środków na finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków 
komunalnych 
a-d) Plan finansowy Spółki na lata 2018-2020 zakładał koszty działalności związanej 
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków w wysokości odpowiednio: 
1 714,6 tys. zł, 1 435 tys. zł i 1 686,6 tys. zł. 

(akta kontroli str. 36-43) 

Spółka w celu zapewnienia finansowania w latach 2018-2020 (III kwartał) działań 
w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków zaplanowała realizację 
następujących przedsięwzięć: 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo – łączne 
planowane nakłady w kwocie 3 799,3 tys. zł (na 2018 r), z tego środki 
pochodzące z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska67 
1 806 tys. zł, środki z PROW – 1 984,9 tys. zł oraz 8,4 tys. zł ze środków 
własnych Spółki, 

 uruchomienie oczyszczalni w miejscowości Górsko - łączne planowane nakłady 
w kwocie 117,3 tys. zł (w 2018 r. – 52,5 tys. zł, w 2019 r. – 64,8 tys. zł) - ze 
środków własnych Spółki, 

 budowa przyłączy do powstałej sieci kanalizacji dla nieruchomości 
w miejscowościach Marszewo, Górsko i Złakowo - łączne planowane nakłady 
w kwocie 432,8 tys. zł (w 2019 r. – 420,7 tys. zł, w 2020 r. – 12,1 tys. zł) - ze 
środków własnych Spółki, 

 zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii68 w celu zasilenia Oś 
w Jarosławcu w łącznej kwocie 567,2 tys. zł (w 2020 r.), z tego 357 tys. zł ze 

                                                      
67 Dalej: WFOŚ. 
68 Dalej: OZE. 
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faktycznego 
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środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-202069 oraz 210,2 tys. zł ze środków 
własnych Spółki, 

 doposażenie oczyszczalni SBR w Jarosławcu w łącznej kwocie 153,9 tys. zł 
(w 2020 r.) ze środków własnych Spółki, 

 uruchomienie oczyszczalni typu LEMNA w Jarosławcu w łącznej kwocie 
210 tys. zł (w 2020 r.) ze środków własnych Spółki, 

 zakup stacji do odwadniania osadu w łącznej kwocie 190 tys. zł (w 2020 r.) ze 
środków własnych Spółki. 

(akta kontroli str. 30, 36--50) 

Przedsięwzięcia zaplanowane przez Spółkę do realizacji w latach 2018-2019, 
tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo, uruchomienie 
oczyszczalni w miejscowości Górsko oraz budowa przyłączy do powstałej sieci 
kanalizacji dla nieruchomości w miejscowościach Marszewo, Górsko i Złakowo 
dotyczyły inwestycji na terenach poza Aglomeracją. Pozostałe cztery 
przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji przez Spółkę w 2020 r. dotyczyły zadań 
na terenie Aglomeracji, jednak nie były ujęte w AKPOŚK 2017. 
Zaplanowane do realizacji inwestycje zmierzające do osiągnięcia celu określonego 
w AKPOŚK 2017, polegające na budowie sieci kanalizacji wraz z przyłączami na 
„Nowym Osiedlu” w miejscowości Jarosławiec i budowie kanalizacji sanitarnej 
„Naćmierz” i „Jezierzany Południe” były realizowane bezpośrednio przez Urząd 
Gminy Postomino. 

(akta kontroli str. 30, 205) 

Zadania zaplanowane do realizacji w 2020 r. na terenie miejscowości Jarosławiec, 
tj. doposażenie oczyszczalni SBR, uruchomienie oczyszczalni typu LEMNA oraz 
zakup stacji do odwadniania osadu wynikały z potrzeby reakcji na awarię Oś 
w Jarosławcu i były wynikiem obowiązku nałożonego przez Gminę, która przekazała 
na cel środki w formie dokapitalizowania Spółki. 

(akta kontroli str. 30) 

Dla realizacji dwóch z siedmiu zaplanowanych przedsięwzięć Spółka aplikowała 
o pozyskanie środków zewnętrznych, tj. dla inwestycji p.n.: 
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo Spółka uzyskała 
dofinasowanie z PROW na podstawie umowy nr 00023-65150-UM1600072/16 
z 31 maja 2017 r. w łącznej kwocie 1 984,9 tys. zł (63,6% wydatków 
kwalifikowalnych). Na ww. kwotę dofinansowania zaciągnięto kredyt refinansowy 
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Spółka na podstawie umowy z 28 marca 2018 r. 
(nr 2018/P0058K) zaciągnęła ponadto pożyczkę z ZWFOŚ w kwocie 1 761,1 tys. zł 
na pokrycie w części wkładu własnego na realizację ww. zadania. 
- Zwiększenie wykorzystania OZE w celu zasilenia oczyszczalni ścieków 
w Jarosławcu Spółka złożyła 15 maja 2020 r. do Zarządu Województwa 
Zachodniopomorskiego wniosek o dofinansowanie zadania ze środków PROW70, 
który został oceniony pozytywnie i sklasyfikowany na 38 miejscu (na 198 wniosków), 
co dało miejsce na liście rezerwowej. Ostatecznie GPK nie uzyskało dofinansowania 
ze środków PROW na realizację ww. zadania. 

(akta kontroli str. 150-152, 205) 

4.2. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych 

                                                      
69 Dalej: RPO WZ. 
70 Oś priorytetowa RPZP.2.00.00 - Gospodarka niskoemisyjne, działania RPZP.02.10.00 – Zwiększenie 
wykorzystania OZE. 
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a-e) Spółka poniosła koszty działalności związanej z odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków w wysokości: 1 529,4 tys. zł w 2018 r., 1 637,5 tys. zł 
w 2019 r. i 1 557 tys. zł w okresie od 1 stycznia do 30 września 2020 r. 

(akta kontroli str. 36-43) 

Na realizację zaplanowanych przedsięwzięć Spółka poniosła następujące wydatki: 

 budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Marszewo - w kwocie 
3 818,2 tys. zł, z tego środki pochodzące z pożyczki z WFOŚ 1 761,1 tys. zł 
(w 2018 r.), środki z PROW – 1.984,9 tys. zł oraz 65,2 tys. zł ze środków 
własnych Spółki, 

 uruchomienie oczyszczalni w miejscowości Górsko - w kwocie 117,3 tys. zł 
(w 2018 r. – 52,5 tys. zł, w 2019 r. – 64,8 tys. zł) - ze środków własnych Spółki, 

 budowa przyłączy do powstałej sieci kanalizacji dla nieruchomości 
w miejscowościach Marszewo, Górsko i Złakowo - łączne poniesione nakłady 
ze środków własnych Spółki, w kwocie 436,4 tys. zł (w 2019 r. – 420,7 tys. zł, 
w 2020 r. – 15,7 tys. zł), 

 doposażenie oczyszczalni SBR w Jarosławcu - w kwocie 200,5 tys. zł (2020 r.) 
ze środków własnych Spółki, 

 uruchomienie oczyszczalni typu LEMNA w Jarosławcu - w kwocie 140,8 tys. zł 
(2020 r.) ze środków własnych Spółki, 

 zakup stacji do odwadniania osadu w łącznej kwocie 182,9 tys. zł (2020 r.) ze 
środków własnych Spółki. 

Wszystkie ww. wydatki zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem 
finansowania danego przedsięwzięcia i zapewniły realizację zaplanowanego 
zakresu rzeczowego. Zrealizowane przez Spółkę ww. zadania nie były ujęte 
w AKPOŚK 2017. 

(akta kontroli str. 30, 36-40, 44-50, 150-205) 

Na zadanie p.n. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w celu 
zasilenia oczyszczalni ścieków w Jarosławcu Spółka ze środków własnych dokonała 
wydatków w kwoce 25,6 tys. zł na wykonanie projektu budowlanego i studium 
wykonalności oraz opracowanie pozostałych załączników do wniosków 
o dofinansowanie zadania. Ostatecznie wniosek został umieszczony na liście 
rezerwowej, jednakże GPK nie uzyskało dofinansowania ze środków PROW na 
realizację ww. zadania. 

(akta kontroli str. 30, 151-152) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działania Spółki w zakresie finansowania 
zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. GPK w ramach swoich kompetencji 
podejmowała skuteczne działania w celu zapewnienia wystarczających środków 
finansowych na realizację zaplanowanych przedsięwzięć. 
 

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Przeprowadzanie wymaganych rocznych przeglądów okresowych obiektów 
budowlanych, wynikających z przepisów art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa 
budowlanego dla wszystkich obiektów infrastruktury służącej zbieraniu 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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i oczyszczanie ścieków komunalnych, będących w posiadaniu lub 
w administracji Spółki. 

2. Podjęcie działań w celu opracowania wieloletniego planu rozwoju 
i modernizacji urządzeń wodociągowych. 

3. Podjęcie działań organizacyjnych i prawnych w celu zapewnienia uzyskania 
parametrów odprowadzanych ścieków i gospodarki odpadami komunalnymi 
zgodnych z warunkami pozwolenia wodnoprawnego i obowiązującymi 
przepisami. 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ust. 1 i 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do 
wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od  dnia jego przekazania. 
Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie. Prawo 
zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje 
do wystąpienia pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie 
zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,  
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

 

 

Szczecin, 12 maja 2021 r. 

          Najwyższa Izba Kontroli  

          Delegatura w Szczecinie 

                Kontrolerzy                     Dyrektor 

           Jarosław Tarasewicz 

  starszy inspektor kontroli państwowej 

.............................................................. 

 

        ....................................................... 

                          
 

          Maciej Mikulski 

  główny specjalista kontroli państwowej 

 

.............................................................. 
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