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I. Dane identyfikacyjne 
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna we Wrocławiu 
(dalej: MPWiK, Przedsiębiorstwo) 
 
Witold Ziomek, Prezes Zarządu MPWiK, od dnia 14 kwietnia 2017 r. 
 
1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań 

w zakresie gospodarki ściekowej. 
2. Zbieranie ścieków komunalnych. 
3. Oczyszczanie ścieków komunalnych i zagospodarowanie osadów ściekowych. 
4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
Od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r., z wykorzystaniem dowodów 
powstałych przed/po tym okresie. 
 
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura we Wrocławiu 
 
 
Rafał Sudnik, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWR/158/2020 z 23 października 2020 r.   

 (akta kontroli str. 1 Tom I, 204-205 Tom IV) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, ze zm. Dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Działalność MPWiK zapewniała kompleksowe zbieranie ścieków komunalnych i ich 
oczyszczanie. 
Planowanie i monitorowanie zadań w MPWiK w zakresie gospodarki ściekowej 
przebiegało prawidłowo, jednak nie umożliwiło podjęcia realizacji wszystkich 
przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczenia w możliwości uzyskania finansowania 
dla każdego z przedsięwzięć spowodowały, że część zaplanowanych zadań zostało 
przesuniętych do realizacji na kolejne lata lub wstrzymano się z ich realizacją. 

W ocenie NIK Przedsiębiorstwo prawidłowo reagowało na zgłoszenia awarii sieci 
kanalizacyjnej, a do naprawy przystępowano niezwłocznie. MPWiK przyjmowało do 
Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (dalej: WOŚ) nieczystości pochodzące z terenu 
aglomeracji Wrocław3 oraz spoza tej aglomeracji. Pomimo to MPWiK nie prowadziło 
ewidencji ilości tych ścieków w podziale na ich pochodzenie. 

Oczyszczone ścieki komunalne były odprowadzane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Stan techniczny urządzeń technologicznych WOŚ zapewniał uzyskanie 
parametrów odprowadzonych ścieków zgodnych z warunkami pozwolenia 
wodnoprawnego. Powstałe w procesie oczyszczania komunalne osady ściekowe 
(dalej: koś) zagospodarowano w sposób określony w pozwoleniu na wytwarzanie 
odpadów.  

W kontrolowanej działalności stwierdzono nieprawidłowości, polegające 
w szczególności na tym, że: [1] nie przeprowadzano okresowych kontroli stanu 
technicznego sieci kanalizacyjnej, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane4; [2] działanie stacji zlewnych nieczystości 
ciekłych w zakresie przyjmowania i ewidencjonowania nieczystości ciekłych 
naruszało przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 
2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji 
zlewnych5; [3] zlecenie badań komunalnych osadów ściekowych, w oparciu 
o przyjęty harmonogram, nie zapewniało przeprowadzenia tych badań 
z  częstotliwością wymaganą przez przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych6; [4] nie 
przeprowadzano okresowych kontroli stanu technicznego obiektów i urządzeń 
technologicznych WOŚ z częstotliwością i w zakresie określonym w art. 62 ust. 1           
pkt 2 i 3 Prawa budowlanego; [5] przekazano do Prezydenta Wrocławia nierzetelne 
informacje z realizacji piątej aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania 
Ścieków Komunalnych7 (dalej: AKPOŚK 2017). 

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
3 Uchwałą Nr IX/131/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji 
Wrocław wyznaczono aglomerację Wrocław w skład której wchodzi: miasto Wrocław oraz z terenu Gminy Czernica powiat 
wrocławski, miejscowości: Dobrzykowice, Gajków, Jeszkowice, Kamieniec Wrocławski, Krzyków, Łany, Nadolice Małe, 
Nadolice Wielkie; z terenu Gminy Kobierzyce powiat wrocławski, miejscowości: Bielany Wrocławskie, Biskupice Podgórne, 
Tyniec Mały, Domasław, Ślęza, Wysoka; z terenu Gminy Miękinia powiat średzki, miejscowości: Miękina, Mrozów, Wojnowice, 
Brzezina, Brzezinka Średzka, Wilkszyn, Pisarzowice, Krępice, Żurawiniec, Źródła, Błonie, Wróblowice, Lutynia, Gałów; 
z terenu Gminy Siechnice powiat wrocławski, miejscowości: Radomierzyce, Iwiny, Żerniki Wrocławskie, Mokry Dwór; z terenu 
Gminy Wisznia Mała powiat trzebnicki, miejscowości: Krzyżanowice, Szymanów, Psary i część Kryniczna (wyłącznie osiedle 
Toya). Dalej: uchwała o wyznaczeniu aglomeracji. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm. Dalej: Prawo budowlane.  
5 Dz. U. z 2020 r. poz. 939. Dalej: rozporządzenie w sprawie wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.  
6 Dz. U. poz. 257. Dalej: rozporządzenie w sprawie koś.  
7 Zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe8 kontrolowanej działalności 

1. Planowanie, monitorowanie, koordynowanie 
i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki 
ściekowej 

1.1 Planowanie gospodarki ściekowej 

MPWiK powstało w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością w spółkę pod firmą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Spółka Akcyjna na podstawie aktu notarialnego z dnia 22 czerwca 
2011 r. (Repertorium A numer 7460/2011). W Krajowym Rejestrze Sądowym9 
(numer 0000391028) jako jedynego akcjonariusza wskazano Gminę Wrocław. Jako 
przedmiot przeważającej działalności wskazano pobór, uzdatnianie i dostarczanie 
wody, a pozostałej m.in. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz obróbka 
i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne.  

(akta kontroli str. 149 Tom I) 

Długość sieci kanalizacyjnej zarządzanej przez Przedsiębiorstwo, zlokalizowanej 
w aglomeracji Wrocław na dzień 31 grudnia 2018 r., wynosiła 1 228,6 km (w tym: 
w Gminie Wrocław 1 226,3 km, w Gminie Miękinia 0,7 km, w Gminie Siechnice 
1,6 km), na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 1 248,6 km (zwiększeniu o 20 km 
uległa sieć zlokalizowana w Gminie Wrocław), a na dzień 30 września 2020 r. 
1 256,5 km (zwiększeniu o 7,9 km uległa sieć zlokalizowana w Gminie Wrocław). 
Długość sieci kanalizacyjnej będącej własnością Przedsiębiorstwa, zlokalizowanej 
poza aglomeracją na dzień 31 grudnia 2018 r., wynosiła 6,4 km, a na dzień 
31 grudnia 2019 r. 6,5 km i do dnia 30 września 2020 r. nie uległa zwiększeniu.   
Odcinki sieci w Gminie Miękinia i Gminie Siechnice służyły do obsługi aglomeracji. 
Tytuł prawny do sieci kanalizacyjnej jaki posiadało Przedsiębiorstwo to własność 
oraz dzierżawa na podstawie umowy dzierżawy zawartej z Gminą Wrocław w dniu 
10 grudnia 2015 r. Długość sieci kanalizacyjnej będącej przedmiotem dzierżawy 
wynosi 142,796 km, co stanowi 11,31% całkowitej długości sieci zarządzanej przez 
Przedsiębiorstwo.   

(akta kontroli str. 7-8, 69-75 Tom I, 128-132, 142-239 Tom III, 197-199 Tom IV) 

Według stanu na dzień 30 września 2020 r. Przedsiębiorstwo eksploatowało 
i zarządzało 60 pompowniami ścieków, dwiema tłoczniami ścieków oraz jedną 
oczyszczalnią ścieków. W okresie objętym kontrolą wybudowano cztery pompownie 
ścieków (trzy w 2018 r., jedną w 2019 r.).  
Poza aglomeracją, ale na terenie Gminy Wrocław, znajduje się pompownia 
„Widawa”. Poza aglomeracją i poza obszarem Gminy Wrocław zlokalizowana jest 
pompownia „Wilczyce”. Poza terenem miasta Wrocławia Przedsiębiorstwo zarządza 
pompownią „Mokry Dwór”, która znajduje się w obrębie aglomeracji. MPWiK 
zarządza wszystkimi wybudowanymi przez siebie lub Gminę Wrocław urządzeniami 
kanalizacyjnymi na terenie miasta Wrocławia. Przedsiębiorstwo posiada prawo 
własności do tych urządzeń, z wyłączeniem ośmiu pompowni10 ścieków, którymi 
zarządza na podstawie umowy dzierżawy. 

                                                      
8 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
9 Na dzień 30 września 2020 r.  
10 O nazwie: Stabłowice I, Wojszyce, Stabłowice II, Złotniki I, Złotniki II, Złotniki III, Ołtaszyn, Brochów II.  
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Z tytułu dzierżawy sieci i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwo w okresie 
objętym kontrolą poniosło koszty w wysokości 13 266,13 tys. zł.   
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że przepompownia ścieków w Wilczycach 
oraz odcinek sieci tłocznej o długości około 0,6 km, które zlokalizowane są poza 
aglomeracją, służą do przesyłu ścieków od mieszkańców osiedla mieszkaniowego 
znajdującego się poza obszarem aglomeracji na podstawie umowy świadczenia 
hurtowego odbioru ścieków. Sieć ta została wybudowana z uwagi na to, że obszar 
osiedla w zamierzeniach miał się charakteryzować znaczną liczbą osób 
zamieszkałych i wymagających podłączenia do systemu kanalizacyjnego. Ponadto 
poza aglomeracją, ale w granicach Gminy Wrocław, zlokalizowana jest pompownia 
ścieków Widawa wraz z odcinkiem sieci kanalizacyjnej o długości około 0,7 km. 
Urządzenie to i sieć kanalizacyjna służy do obsługi mieszkańców aglomeracji. 
Pozostałe odcinki sieci kanalizacyjnej, o łącznej długości około 5,2 km, które są 
zlokalizowane poza aglomeracją, służą do obsługi mieszkańców aglomeracji. 

(akta kontroli str. 69-100, 106 Tom I, 142-239 Tom III, 137-146, 197-199 Tom IV) 

MPWiK posiadało cztery punkty zlewne nieczystości płynnych zlokalizowane na 
obszarze11 miasta Wocław, w tym jeden na terenie WOŚ.   
Menedżer Działu Inżynieryjnego MPWiK wyjaśnił, że stacja zlewna na terenie WOŚ 
nie stanowi osobnego budynku. Jest to instalacja zlokalizowana przy 
komorze rozdziału (A5) na wlocie do oczyszczalni. Stacja zlewna, zwana punktem 
zlewczym fekaliów, umożliwia dowożonym, ciekłym nieczystościom bytowym, 
grawitacyjny spływ do komory rozdziału (A5). W skład punktu zlewczego wchodzi 
wąż Dn110 z szybkozłączką wraz z instalacją wody wodociągowej. Punkt zlewczy 
fekaliów przyjmuje pojazdy asenizacyjne dostarczające ścieki bytowe z toalet 
przenośnych (dostawy o objętości kilku metrów sześciennych) i nie przyjmuje 
wozów asenizacyjnych.  

(akta kontroli str. 69-74, 100 Tom I, 137-146 Tom IV) 

W badanym okresie Przedsiębiorstwo posiadało zezwolenie na prowadzenie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, o którym 
mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków12, wydane na czas nieokreślony13. 
Przedmiot i obszar działalności objętej niniejszym zezwoleniem stanowiła 
działalność gospodarcza polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu i zbiorowym 
dostarczaniu wody oraz zbiorowym odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków na 
terenie Gminy Wrocław, tj. w obszarze działania Przedsiębiorstwa.  

 (akta kontroli str. 9-15 Tom I) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

1.2 Planowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki 
ściekowej 

Przedsiębiorstwo, stosownie do art. 21 uzzw, opracowało Wieloletni Plan Rozwoju 
i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych we Wrocławiu 
na lata 2018-2022 (dalej: Plan Wodno-Kanalizacyjny), który w dniu 29 listopada 
2017 r. przedłożyło Prezydentowi Wrocławia. Rada Miejska Wrocławia Uchwałą               
Nr XLIX/117/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. przyjęła plan bez dokonania w nim zmian. 

                                                      
11 Dwie przy ul. Janowskiej (w tym jedna na terenie WOŚ) oraz przy ul. Krakowskiej i Bora-Komorowskiego.  
12 Dz. U. z 2020 r. poz. 2028. Dalej: uzzw. 
13 Decyzja nr 7/02 Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 22 października 2002 r. 
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W okresie objętym kontrolą Przedsiębiorstwo nie przedkładało Prezydentowi 
Wrocławia aktualizacji ww. planu. 
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo nie jest zobligowane 
do przedłożenia ww. dokumentu innym jednostkom i  nie przedłożyło Planu 
pozostałym burmistrzom/wójtom wchodzącym w skład aglomeracji. W zakresie 
kooperacji z aglomeracyjnymi gminami ościennymi MPWiK praktykowało zawieranie 
porozumień ramowo wskazujących obszar objęty współpracą z zakresu odbioru 
ścieków/lub dostawy wody na rzecz danej gminy. Porozumienie to wskazywało 
również warunki niezbędne do zainicjowania owej współpracy (proces inwestycyjny), 
jak i ramowe warunki przyszłej współpracy handlowej.  
W porozumieniach tych określano wolę współpracy w obszarze dostaw wody 
i odprowadzania ścieków, a warunki tej współpracy określały umowy. 
Dane, w oparciu o które opracowano projekt Planu Wodno-Kanalizacyjnego były 
zgodne z danymi dotyczącymi aglomeracji zawartymi w uchwale o wyznaczeniu 
aglomeracji.  

(akta kontroli str. 7-8, 36-74 Tom I) 

Plan Wodno-Kanalizacyjny obejmował 55 przedsięwzięć przedstawionych 
w grupach zadań w podziale na sfery działalności Przedsiębiorstwa, tj. ujmowanie 
wody surowej, produkcja wody, dystrybucja wody, odbiór ścieków oraz oczyszczanie 
ścieków. Tabelaryczne zestawienie zadań inwestycyjnych określało okres ich 
realizacji oraz planowany poziom nakładów finansowych.  
Jednocześnie plan ten uwzględniał 24 (z 35) przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK  
2017 dla aglomeracji Wrocław. Planowane koszty, rozpoczęcie i zakończenie tych 
przedsięwzięć było rozbieżne z przewidzianymi w AKPOŚK 2017. Pozostałych 
przedsięwzięć nie ujęto w Planie Wodno-Kanalizacyjnym z uwagi na zakończenie 
realizacji zadań przed okresem uchwalenia Planu Wodno-Kanalizacyjnego 
(osiem przedsięwzięć) oraz brak możliwości realizacji zadań z uwagi na zależność 
i konieczność koordynowania ich z innymi jednostkami zewnętrznymi (Wrocławskie 
Inwestycje Sp. z o.o. i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – trzy przedsięwzięcia). Na 
dzień 31 września 2016 r. aglomeracja Wrocław spełniała warunki dyrektywy 
91/271/EWG14 dotyczące jakości i wydajności oczyszczalni oraz zagwarantowała 
wyposażenie w sieć kanalizacyjną, co najmniej na poziomie 98% (wymaganego dla 
aglomeracji o RLM15 ≥ 100 000). 
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że rozbieżności w kosztach i terminach 
realizacji przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017, a przyjętych w Planie Wodno-
Kanalizacyjnym, są podyktowane aktualizacją stanu realizacji inwestycji. Zadania 
przyjęte w AKPOŚK 2017 były wybierane na podstawie planów inwestycyjnych 
przyjętych na lata 2016-2020 lub w oparciu o wiedzę w zakresie przyszłych potrzeb 
inwestycyjnych. Plan Wodno-Kanalizacyjny natomiast stanowi odzwierciedlenie 
planów inwestycyjnych na lata 2018-2022. Uaktualnienie kosztów i terminów ujętych 
w ww. planie wynika m.in. z takich czynników jak: proces postępowań 
przetargowych, wyższe koszty inwestycyjne niż szacowano, wzrost kosztów 
(kosztorysy, wyniki przetargów, wzrost kosztów materiałów budowlanych), brak 
możliwości wnioskowania o dofinansowanie zewnętrzne, przedłużające się terminy 
uzyskiwania decyzji administracyjnych (np. decyzja środowiskowa) i uzgodnienia, 
weryfikacja i uaktualnienie zakresu rzeczowego, uzależnienie realizacji 
przedsięwzięć od jednostek zewnętrznych (zadania realizowane w koordynacji).  

 (akta kontroli str. 36-74 Tom I, 328-334 Tom III, 137-146 Tom IV) 

                                                      
14 Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991 r., str. 40. 
15 Równoważna liczba mieszkańców – ładunek substancji organicznych biologicznie rozkładalnych, wyrażonych jako wskaźnik 
pięciodobowego zapotrzebowania tlenu (BZT) w ilości 60 gram tlenu na dobę. 
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W Planie Wodno-Kanalizacyjnym ujęto jedno zadanie, którego odcinek 
zlokalizowano poza obszarem aglomeracji, pn. Budowa sieci kanalizacyjnej na 
osiedlu Świniary, realizowane na terenie Gminy Wrocław. Zadanie przewiduje 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4,9 km i kanalizacji tłocznej 
o długości 2,5 km wraz z budową dwóch tłoczni ścieków, z czego 380 m sieci                 
(w ul. Zajączkowskiej) przewidziano poza obszarem aglomeracji Wrocław. Odcinek 
ten będzie wykorzystywany do obsługi aglomeracji. Zadanie to finansowane było ze 
środków własnych Przedsiębiorstwa. W okresie objętym kontrolą na realizacje tego 
zadania poniesiono nakłady w wysokości 4 400 tys. zł.  

(akta kontroli str. 328-334 Tom III) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

1.3 Monitorowanie realizacji zadań w zakresie gospodarki 
ściekowej 
Przedsiębiorstwo nie prowadziło ewidencji ilości ścieków w podziale na 
odprowadzane systemem kanalizacji do oczyszczalni ścieków z terenu aglomeracji 
oraz odrębnie z terenu nieobjętego aglomeracją, a także dowożonych z terenu 
aglomeracji oraz odrębnie z terenu nieobjętego aglomeracją.  
MPWiK posiadało informację o łącznej ilości ścieków zebranych i poddanych 
oczyszczeniu oraz o ilości ścieków odprowadzanych systemem kanalizacji do 
oczyszczalni z terenu nieobjętego aglomeracją w poszczególnych latach okresu 
objętego kontrolą. Ilość ścieków odprowadzanych systemem kanalizacji z terenu 
nieobjętego aglomeracją określano na podstawie odczytów z przepływomierzy 
wygenerowanych z systemu bilingowego. Odczytów dokonywali pracownicy MPWiK 
i wprowadzali ręcznie do systemu bilingowego.   
Menedżer Działu Inżynieryjnego MPWiK wyjaśnił, że w ramach prowadzonej 
działalności i oczyszczania ścieków ewidencjonowanie ścieków w podziale na 
pochodzące z terenu aglomeracji i te spoza aglomeracji nie jest konieczne, ani 
istotne. Wskazał, że wartości danych, przygotowanych w tym zakresie na potrzeby 
kontroli, mogą być obarczone błędem ze względu na brak informacji mogących 
dokładnie wskazać miejsce pochodzenia ścieków. Z analizy posiadanych 
dokumentów oszacowano, że ilość ścieków pochodzących z terenów nieobjętych 
granicami aglomeracji stanowi około 0,1% ogólnej ilości przyjętych ścieków do 
oczyszczalni, co może być uznane nawet jako błąd pomiarowy. Dalej wskazał, że 
ilość ścieków z terenów aglomeracji została wyliczona z różnicy ścieków ogółem 
przyjętych na oczyszczalnię (dane z przepływomierza) i ścieków pochodzących 
z terenów nieobjętych granicami aglomeracji (dane z faktur wystawionych na 
podstawie odczytów z przepływomierzy dla gmin nieobjętych terenem aglomeracji). 
Dowodem na ilość ścieków dowożonych do stacji zlewnych były raporty z ilości 
ścieków przepompowanych i odprowadzanych na oczyszczalnię. W dotychczas 
opracowywanych zestawieniach statystycznych nie ujmowano i nie prowadzono 
ewidencji miejsc, z których ścieki były przywożone. 

(akta kontroli str. 69-79, 107-108 Tom I, 128-133, 136 Tom III) 

W ramach gospodarki ściekowej MPWiK, w okresie objętym kontrolą, realizowało 
zadania: [1] obejmujące rozbudowę Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków (jedno 
przedsięwzięcie), [2] poprawiające efektywność działania WOŚ (sześć 
przedsięwzięć), [3] modernizujące sieć i obiekty kanalizacyjne (dziewięć 
przedsięwzięć), [4] rozbudowujące system kanalizacyjny (43 przedsięwzięcia), 
[5] polegające na budowie systemu retencji na sieci kanalizacyjnej (dwa 
przedsięwzięcia).  
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Szczegółowym badaniem objęto sześć przedsięwzięć16. Analiza umów 
o dofinansowanie, umów na realizację oraz harmonogramów rzeczowych 
i finansowych wykazała opóźnienie w realizacji dwóch przedsięwzięć. Umowę na 
wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej, dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu 
inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków” 
podpisano z opóźnieniem 400 dni względem terminu realizacji tego przedsięwzięcia 
określonym w AKPOŚK 2017. Planowana data zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia to 30 kwietnia 2022 r.  
Dyrektor Centrum Nowych Technologii i Inwestycji wyjaśnił, że przygotowanie opisu 
przedmiotu zamówienia rozpoczęło się w 2016 r. zgodnie z planem. Jednak 
opracowanie tak obszernego materiału i potem przeprowadzenie przetargu 
spowodowało, że umowę na wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej i Projektu 
rozbudowy WOŚ podpisano w połowie 2017 r.  
Opóźnienie stwierdzono również w inwestycji dotyczącej przebudowy kanalizacji 
sanitarnej w ul. Osobowickiej. Inwestycja realizowana wspólnie z Gminą Wrocław 
w imieniu i na rzecz której działają Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. obejmowała 
wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową ul. Osobowickiej (droga 
wojewódzka nr 327), a także budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 
wraz z nawierzchnią drogową w drodze wewnętrznej. Pomimo rozpoczęcia 
inwestycji z wyprzedzeniem, jej ukończenie zaplanowano na 30 kwietnia 2021 r., 
tj. 486 dni później względem daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia określonej 
w AKPOŚK 2017. Rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej możliwe było po rozpoczęciu/wykonaniu zakresu prac związanych 
z rozbudową drogi. 
Dyrektor Centrum Nowych Technologii i Inwestycji jako przyczynę opóźnienia 
wskazał zmianę terminu realizacji przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o.  

 (akta kontroli str. 190-463 Tom V) 

Przedsiębiorstwo przekazało do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Urzędu 
Miejskiego Wrocławia (dalej: WŚiR UM) dane wymagane do sporządzenia 
sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (dalej: KPOŚK), w czasie umożliwiającym Gminie terminowe 
sporządzenie tego sprawozdania17. Sprawozdanie, wypełnione w zakresie informacji 
będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa, za 2018 r. przekazano w dniu 17 stycznia 
2019 r., a za 2019 r. w dniu 11 lutego 2020 r.  
Przekazane przez MPWiK dane podlegały wyjaśnieniom i korekcie. W dniu 
19 lutego 2019 r. WŚiR UM, w związku z otrzymaniem (drogą e-mailową) 
z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uwag do sprawozdania, 
wystąpił do MPWiK (drogą e-mailową) o wyjaśnienie przekazanych w sprawozdaniu 
za 2018 r. danych. W prowadzonej z WŚiR UM korespondencji e-mailowej, 
Przedsiębiorstwo dokonało sprostowań i wyjaśnień, w wyniku których sporządzono 
korektę sprawozdania z KPOŚK za 2018 r., przekazaną do WŚiR UM w dniu 
27 lutego 2019 r. Korekta dotyczyła m.in. długości zmodernizowanej sieci 
kanalizacyjnej oraz kosztów poniesionych na modernizację sieci. W przypadku 
danych za 2019 r. wyjaśnieniom podlegała wysokość kosztów poniesionych na 
modernizację sieci kanalizacyjnej.   

                                                      
16 [1] Rozbudowa Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków; [2] Modernizacja układu transportu osadu wysuszonego na WOŚ;                 
[3] Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Osobowickiej; [4] Budowa sieci kanalizacji na osiedlu Świniary; [5] Budowa 
kanalizacji sanitarnej w ul. Warciańskiej i ul. Noteckiej; [6] Opomiarowanie i sterowanie pracą przelewów burzowych. 
17 Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) gminy mają obowiązek 
przedkładać Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie, corocznie sprawozdanie z realizacji krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych za rok ubiegły – za 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., a za 2019 r. do  dnia 28 lutego 2020 r. 
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Analiza ostatecznych (skorygowanych) danych dotyczących realizacji KPOŚK 
przekazanych przez MPWiK do WŚiR wykazała, że nie były one w pełni zgodne 
z ustalonym w toku kontroli NIK stanem faktycznym, co zostało szerzej opisane 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą MPWiK nie 
było kontrolowane przez Prezydenta Wrocławia w zakresie zbiorowego 
odprowadzania ścieków i związanych z tym zagadnień finansowych.  

 (akta kontroli str. 69-74, 109-148 Tom I, 371-372 Tom III) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Przedsiębiorstwo przekazało Prezydentowi Wrocławia niezgodne ze stanem 
faktycznym dane, na podstawie których Prezydent sporządził sprawozdania 
z realizacji KPOŚK.  
Przekazane za lata 2018-2019 informacje o długości sieci kanalizacyjnej ogółem 
(sanitarnej i ogólnospławnej), oddanej do użytku kolejno w 2018 r. i 2019 r. oraz 
ilości ścieków komunalnych powstających w aglomeracji Wrocław były rozbieżne 
z danymi uzyskanymi w toku kontroli NIK. I tak: [1] całkowita długość sieci 
kanalizacyjnej uwzględniła odcinki sieci leżącej poza obszarem aglomeracji Wrocław 
o łącznej długości 6,4 km w informacji za 2018 r. i o długości 6,5 km w informacji za 
2019 r.; [2] podana długość sieci wybudowanej i odebranej w roku sprawozdawczym 
w informacji za 2018 r.  była mniejsza o 8,15 km, a w informacji za 2019 r. większa 
o 7,83 km; [3] ilość ścieków powstających w aglomeracji Wrocław ogółem 
(w zakresie ilości oczyszczonych we Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków) 
uwzględniała ścieki spoza aglomeracji dostarczane siecią kanalizacyjną oraz 
dowożone do stacji zlewnych. 
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że długość sieci poza granicami aglomeracji 
wykorzystywana do obsługi mieszkańców aglomeracji wynosiła w 2018 r. 5,8 km 
oraz 5,9 km w 2019 r., co stanowiło 0,5% długości sieci ogółem. Ponadto w długości 
sieci kanalizacyjnej wykazywanej w sprawozdaniu ujmuje się dodatkowo odcinek       
ok. 0,6 km, służący do obsługi osiedla graniczącego z obszarem aglomeracji. 
Obszar ten spełnia kryterium wskaźnika koncentracji przy wyznaczaniu aglomeracji, 
a udział tego odcinka w sieci ogółem wynosi 0,05%. Są to dane o marginalnym 
znaczeniu dla wartości sprawozdawczej na poziomie odstępstwa rzędu 0,5%.                   
W sprawozdaniu nie wyodrębniono ścieków pochodzących spoza aglomeracji 
dostarczanych siecią kanalizacyjną w ilości 20 000 m³/rok, tj. około 0,04% ścieków 
ogółem oraz dowożonych do stacji zlewnych, których ilość szacuje się na 0,1% 
ścieków ogółem. Biorąc pod uwagę udział tych ścieków ogółem wartości te 
traktowane były jako nieistotne statystycznie.  
Ponadto Prezes Zarządu MPWiK wskazał, że zgodnie z wcześniejszymi 
wyjaśnieniami dane w zakresie długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej                               
i odebranej w danym roku sprawozdawczym podawane są zgodnie ze stanem 
aktualnym na dzień sporządzenia sprawozdania. W związku z tym, że proces 
gromadzenia danych o długościach sieci wybudowanych i odebranych wykracza 
poza termin w jakim należy sporządzić sprawozdanie KPOŚK, mogą powstać 
tymczasowe rozbieżności w danych. Aby zachować pełen obraz sprawozdawczy, 
informacja w zakresie sieci wybudowanej w poprzednim roku, a nieuwzględnionej                  
w sprawozdaniu, podawana jest w kolejnym okresie sprawozdawczym łącznie                       
z długością sieci aktualną dla danego roku sprawozdawczego. Podawane wartości 
nie były zatem podawane w sposób nierzetelny, a przy przyjętych założeniach, które 
nie wpływają w sposób istotny na informację sprawozdawczą, pozwalając na 
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zachowanie istoty skali rozwoju i funkcjonowania aglomeracji oraz wypełnienia 
wymogów KPOŚK.  
NIK wskazuje, że skala odstępstwa nie ma znaczenia dla sformułowania 
nieprawidłowości. Przedsiębiorstwo posiadało zakres informacji i zasoby 
umożliwiające rzetelne przedstawienie tych danych, tym bardziej, że na potrzeby  
kontroli NIK zostały one przygotowane z należytą starannością.   

 (akta kontroli str. 69-79, 101-105, 110-148 Tom I, 26-37 Tom VII) 

Przedsiębiorstwo w prawidłowy sposób planowało realizację przedsięwzięć 
w zakresie gospodarki ściekowej. Przedłożyło Prezydentowi Wrocławia wieloletni 
plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
Niewystarczające środki finansowe spowodowały, że realizacja części zadań została 
przesunięta na kolejne lata lub wstrzymana. MPWiK nie posiadało danych o ilości 
ścieków dowożonych z terenu nieobjętego aglomeracją. To z kolei przekładało się 
na nierzetelną sprawozdawczość z realizacji AKPOŚK 2017.  

2. Zbieranie ścieków komunalnych  
2.1 Zbieranie ścieków komunalnych 
Liczba mieszkańców obszaru objętego działalnością Przedsiębiorstwa (tj. miasto 
Wrocław) wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 r. – 603 189 mieszkańców18, na dzień 
31 grudnia 2019 r. – 604 139 mieszkańców, a na dzień 30 września 2020 r. – 
603 370 mieszkańców. Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. z sieci 
kanalizacyjnej korzystało 594 718 mieszkańców (tj. 98,6% ogółu mieszkańców), 
z przydomowych oczyszczalni ścieków 533 mieszkańców (tj. 0,1% ogółu 
mieszkańców), a ze zbiorników bezodpływowych korzystało 7 938 mieszkańców, 
(tj. 1,3% ogółu mieszkańców). Na dzień 31 grudnia 2019 r. z sieci kanalizacyjnej 
korzystało 594 602 mieszkańców (tj. 98,4% ogółu mieszkańców), z przydomowych 
oczyszczalni ścieków 544 mieszkańców (tj. 0,1% ogółu mieszkańców), a ze 
zbiorników bezodpływowych 8 993 mieszkańców (tj. 1,5% ogółu mieszkańców). 
Na dzień 30 września 2020 r. z sieci kanalizacyjnej korzystało 593 396 
mieszkańców (tj. 98,3% ogółu mieszkańców), z przydomowych oczyszczalni 
ścieków 553 mieszkańców (tj. 0,1% ogółu mieszkańców), a ze zbiorników 
bezodpływowych 9 248 mieszkańców (tj. 1,5% ogółu mieszkańców).  
Menedżer Działu Inżynieryjnego MPWiK wyjaśnił, że źródłem tych informacji są 
dane przekazane MPWiK przez WŚiR UM. Ponadto wskazał, że Przedsiębiorstwo 
nie występowało do Prezydenta Wrocławia, nadzorującego obowiązek przyłączenia 
nieruchomości do sieci, z wnioskiem o podjęcie działań w celu zapewnienia 
podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej wszystkich nieruchomości.  

(akta kontroli str. 150-154, 230-231 Tom I) 

MPWiK świadczyło usługi hurtowego odbioru ścieków pochodzących z gmin 
ościennych, tj. miejscowości i obszaru wchodzącego w skład aglomeracji Wrocław. 
Odbiór ścieków odbywał się w oparciu o umowy hurtowego odbioru. Umowy 
zawierano z przedsiębiorstwem świadczącym usługi zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków działającym na terenie gminy, 
tj.: Zakładem Gospodarki Komunalnej Czernica19 działającym na terenie Gminy 
Czernica, Kobierzyckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.20 
działającym na terenie Gminy Kobierzyce, Zakładem Usług Komunalnych 

                                                      
18 Zameldowanych na pobyt stały i czasowy.  
19 Umowa nr 025816/0002/2014 o odprowadzanie ścieków z dnia 27 listopada 2014 r. 
20 Umowa nr 033458/FOU02/2016 o odprowadzanie ścieków z dnia 1 kwietnia 2016 r. 
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Sp. z o.o.21 działającym na terenie Gminy Miękinia, Zakładem Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o.22 działającym na terenie Gminy Siechnice oraz 
Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej23 działającym 
na terenie Gminy Wisznia Mała.  

W toku kontroli NIK ustalono, że Przedsiębiorstwo zawarło dwie umowy na odbiór 
ścieków spoza aglomeracji. Umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
(dalej: ZGK) będącym wykonawcą statutowego obowiązku Gminy Kąty Wrocławskie 
w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, zawarto w dniu 
12 kwietnia 2019 r. Umowę zawarto z uwagi na fakt, że zasoby własne ZGK, tak 
infrastrukturalne, jak i technologiczne, były niewystarczające do realizacji ww. 
obowiązku. Odbiór ścieków z Gminy Kąty Wrocławskie odbywał się za 
pośrednictwem rurociągu tłocznego i zainstalowanej w nim infrastruktury technicznej 
stanowiącej własność ZGK.  
Drugą umowę MPWiK zawarło w dniu 20 grudnia 2013 r. z BNM – 1 spółką 
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu na odbiór ścieków 
z systemu kanalizacji sanitarnej firmy BNM – 1 (os. mieszkaniowe w Wilczycach, 
gm. Długołęka). Ścieki odbierane były przy użyciu urządzenia kanalizacyjnego 
(tłocznia Wilczyce) oraz odcinka sieci kanalizacyjnej zlokalizowanych na obszarze 
Gminy Długołęka i stanowiących własność Przedsiębiorstwa.  

(akta kontroli str. 137-146 Tom IV, 109-139 Tom V) 

Umowy na świadczenie odbioru nieczystości ciekłych bytowych z wozów 
asenizacyjnych, dowożonych do stacji zlewnych, zawierane były z przedsiębiorcami 
działającymi na terenie miasta Wrocławia i okolicznych miejscowości, w tym 
leżących poza aglomeracją. W siedmiu umowach nie określono miesięcznej 
objętości dowożonych do stacji zlewnych nieczystości ciekłych, co stanowiło 
naruszenie rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania nieczystości 
ciekłych do stacji zlewnych, a każdorazowe przyjęcie nieczystości nie było 
potwierdzane pełnymi danymi określonymi w załączniku nr 1 do ww. 
rozporządzenia. Stwierdzono również, że stacja zlewna (punkt zlewczy fekaliów) 
zlokalizowana na WOŚ nie zapewniała pomiaru dowożonych nieczystości ciekłych, 
co naruszało § 3 pkt 1 tego rozporządzenia. Szerszy opis nieprawidłowości zawarto 
w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

 (akta kontroli str. 246 Tom VII) 

MPWiK prowadziło ewidencję awarii sieci kanalizacyjnej w formie elektronicznej. 
Działania eksploatacyjne i naprawcze służb MPWiK rejestrowane były 
w elektronicznej bazie danych SONET24, która stanowi element przestrzennej bazy 
danych GIS25 w Przedsiębiorstwie. W badanym okresie doszło łącznie do 262 awarii 
sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i ogólnospławnej), w tym w 2018 r. – 107, w 2019 r. – 
72, w 2020 r. (do 30 września) – 83. Były one związane z nieszczelnością 

                                                      
21 Umowa nr 022737/FOU02/2013 o odprowadzanie ścieków z dnia 23 grudnia 2013 r. 
22 Umowa nr 1311/RKU02/2008 o odprowadzanie ścieków z dnia 14 sierpnia 2008 r. 
23 Umowa hurtowego odbioru ścieków nr 051075/KOO02/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. 
24 SONET stanowi element przestrzennej bazy danych GIS w Przedsiębiorstwie – aplikacją służąca m.in. do przeglądania 
i edycji systemu GIS (System Informacji Geograficznej) oraz rejestracji danych o działaniach eksploatacyjnych i naprawczych 
służb MPWiK. Poprzez aplikację SONET następuje uzupełnianie bazy danych GIS, wprowadzenie informacji o czynnościach 
wykonanych w ramach prac eksploatacyjnych, wraz z rejestrowaniem dokładnych godzin, podpinaniem multimediów 
i fotografii. Służy on także do raportowania informacji z bazy danych GIS.  
25 System GIS został wdrożony w Przedsiębiorstwie w 2011 r. Jest wykorzystywany do gromadzenia, przetwarzania, 
wizualizacji oraz analizowania informacji o infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej. System GIS wykorzystuje dane 
zawarte w relacyjnej bazie danych ORACLE, na które składają się tabele i warstwy integrujące dane opisowe i geograficzne. 
Podstawowym efektem gromadzenia danych w przestrzennej bazie jest możliwość zaprezentowania ich w postaci mapy. Baza 
GIS zawiera wiele zbiorów danych, z czego najważniejsze to: odcinki sieci wodociągowej, odcinki sieci kanalizacyjnej 
(sanitarnej, ogólnospławnej i deszczowej), rowy, punktowe obiekty i urządzenia wodociągowe (hydranty, armatura 
zamykająco-regulująca, węzły, studzienki), punktowe obiekty i urządzenia kanalizacyjne (studnie, armatura kanalizacyjna, 
węzły), obiekty i działki będące w Zarządzie Przedsiębiorstwa.  
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przewodów kanalizacyjnych, obniżeniem nośności konstrukcji rurociągów 
spowodowanych zapadnięciem się jezdni lub chodnika, nieprawidłowym 
przepływem ścieków czy zatorem na przyłączach. Awarie te nie powodowały 
skutków w zakresie ciągłości odbioru ścieków.  
Menedżer Działu Inżynieryjnego MPWiK wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo na bieżąco 
kontroluje stan sieci kanalizacyjnych będących w jego zarządzie, badając ich 
drożność oraz stan techniczny. Oprócz tego MPWiK przeprowadza kontrole 
doraźne, każdorazowo w przypadku zgłoszenia awarii bądź stwierdzenia 
niedrożności na odcinku sieci, będącej w jego zarządzie. W razie konieczności 
podejmowane są czynności dla uzyskania ponownego udrożnienia sieci. Kontrola 
stanu technicznego kanalizacji wykonywana jest przy użyciu samojezdnych lub 
ręcznych kamer do inspekcji TV kanalizacji. W przypadku wykrycia uszkodzeń 
mogących powodować nieprawidłową pracę kanału lub uszkodzeń mechanicznych 
mogących prowadzić do uszkodzeń przewodu, przeprowadzana jest analiza 
dotycząca sposobu naprawy uszkodzonego odcinka. Główną przyczyną pojawienia 
się stanów awaryjnych w kanalizacji jest wiek kanalizacji, gruntowe warunki pracy 
kanału, obciążenie ruchem kołowym kanału, historyczne zastosowanie materiałów 
(przewodów) niedostosowanych do zmieniających się z czasem parametrów 
ścieków (korozja betonu), uszkodzenia mechaniczne kanałów przez podmioty 
zewnętrzne (uszkodzenie kanałów poprzez przewiert sterowany lub przecisk), 
przerastanie nieszczelnych złącz przez korzenie, nienormatywne spadki kanalizacji 
uniemożliwiające samooczyszczenie się kanalizacji, historyczne błędy 
w projektowaniu i wykonawstwie. W przypadku wykrycia stanów awaryjnych 
pracownicy MPWiK przeprowadzają szczegółową analizę sposobu naprawy 
uszkodzenia. W zależności od zakresu i charakteru stanów awaryjnych odcinki sieci 
poddawane są naprawom punktowym, liniowym bądź odcinki zostają wytypowane 
do przebudowy w ramach zadań inwestycyjnych lub remontów w ramach zadań 
remontowych.   

 (akta kontroli str. 150-160 Tom I, 3-8 Tom IV) 

W trakcie awarii skutkujących koniecznością wyłączenia z ruchu odcinka sieci 
kanalizacyjnej ścieki były przesyłane do oczyszczalni ścieków. W zależności od 
miejsca wystąpienia awarii ścieki były kierowane by-passem lub przewożone 
wozami asenizacyjnymi do najbliższego punktu odbioru (zlewnia lub studzienka 
kanalizacyjna). Niemniej jednak w okresie objętym kontrolą doszło do pięciu awarii 
(uszkodzeń) skutkujących wyłączeniem z ruchu odcinka sieci kanalizacyjnej 
i odprowadzeniem (wyciekiem) nieoczyszczonych ścieków do rzeki lub gruntów. 
I tak w 2019 r. doszło do awarii: rurociągu tłocznego przy ul. Fieldorfa skutkującej 
zrzutem 50 m³ ścieków do gruntu, kanalizacji sanitarnej (dwa miejsca) skutkującej 
zrzutem ścieków do kanalizacji deszczowej i dalej wylotem w ul. Czeskiej do Odry 
(nie oszacowano ilości nieoczyszczonych ścieków, które trafiły do środowiska) oraz 
awarii syfonu kanału ogólnospławnego pod rzeką Odrą na wysokości Mostów 
Mieszczańskich skutkującej zrzutem 280 m³ ścieków do rzeki. W 2020 r. awarii uległ 
rurociąg tłoczny z pompowni Brochów II przy ul. Sygnałowej, co skutkowało zrzutem 
150 m³ ścieków do gruntu oraz rurociąg tłoczny z pompowni Sołtysowice przy                    
ul. Lekcyjnej skutkującej zrzutem 50 m³ ścieków do gruntu. Do rozpoznania awarii 
przystępowano niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. W jednym przypadku awarię 
usunięto tego samego dnia (przy ul. Sygnałowej), w dwóch innych – dzień po 
otrzymaniu zgłoszenia (przy ul. Fieldorfa, ul. Lekcyjnej oraz na wysokości Mostów 
Mieszczańskich – położenie by-passa i wyłączenie uszkodzonego syfonu pod 
rzeką). Przy ul. Czeskiej zlokalizowano dwie awarie. Jedną z nich usunięto po                  
14 dniach od otrzymania zgłoszenia, a miejsce drugiej zabezpieczono. 
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Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że w przypadku awarii przy ul. Czeskiej 
nie oszacowano ilości ścieków nieoczyszczonych, które trafiły do środowiska, 
ponieważ wypływ ścieków sanitarnych w kanalizacji deszczowej był związany 
z uszkodzeniem przewodu kanalizacji sanitarnej. Ze względu na charakter 
uszkodzenia i niewielkie ilości ścieków niemożliwe było rzetelne oszacowanie ilości 
ścieków, które przedostały się do kanalizacji deszczowej. Uszkodzona była rura 
kanalizacji sanitarnej przechodząca przez kanał deszczowy.  

 (akta kontroli str. 150-154, 236-245 Tom I, 3-8 Tom IV) 

Przedsiębiorstwo poddawało okresowym kontrolom stanu technicznego, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego, urządzenia kanalizacyjne 
i stacje zlewne zlokalizowane poza terenem WOŚ. Nie przeprowadzało kontroli 
bezpiecznego ich użytkowania, gdyż nie wystąpiły okoliczności, o których mowa 
w art. 61 pkt 2 ww. ustawy, tj. wyładowania atmosferyczne, silne wiatry, intensywne 
opady atmosferyczne, osuwiska w wyniku których mogło dojść do uszkodzenia tych 
urządzeń.   
MPWiK nie przeprowadzało okresowej kontroli stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania sieci kanalizacyjnej, co zostało szerzej opisane w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości. 
Szczegółowym badaniem w zakresie sprawowania przez Przedsiębiorstwo nadzoru 
nad stanem utrzymania obiektów budowlanych objęto wszystkie (trzy) stacje zlewne 
oraz sześć przepompowni ścieków26. Analiza protokołów okresowych kontroli 
wykazała, że stan techniczny poszczególnych elementów urządzeń kanalizacyjnych 
był dobry (stopień zużycia do 15%) lub zadowalający (stopień zużycia od 16% do 
30%). Zalecenia pokontrolne dotyczyły bieżącej konserwacji, uszkodzeń rynny oraz 
rury spustowej, a także drobnych ubytków powłoki tynkarskiej, złuszczenia powłoki 
malarskiej i korozji drzwi do rozdzielni. W wyniku przeprowadzonych przeglądów 
obiektów nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości mogących spowodować 
zagrożenie bezpieczeństwa użytkownika. Obiekty mogły być eksploatowane.  

 (akta kontroli str.150-154 Tom I, 246 Tom VII) 

W badanym okresie MPWiK wykonało 330 remontów eksploatacyjnych elementów 
sieci kanalizacyjnej, które zostały wykonane metodą rozkopową. Prace te polegały 
na wymianie uszkodzonego/niesprawnego elementu sieci kanalizacyjnej lub 
wymianie podlegał uszkodzony odcinek sieci kanalizacyjnej wytypowany podczas 
kontroli do wymiany. Renowacją długim rękawem objęto sieć kanalizacyjną na 
długości 7,9 km na odcinkach sieci kanalizacyjnej, wytypowanych podczas kontroli 
do renowacji metodą bezrozkopową.  
Prace remontowe stacji zlewnych, w związku z zaleceniami okresowych kontroli, 
były realizowane na zlewni Pracze Odrzańskie i zlewni Ciążyn. Prace remontowe 
w zlewni Pracze Odrzańskie obejmowały zabezpieczenie korozyjne opaski przy 
kominie oraz oznakowanie i naprawę progu w związku z wymianą drzwi 
wejściowych na obiekt. W zlewni Ciążyn wykonana została konserwacja rury 
spustowej i rynny siłami własnymi pracowników MPWiK.  

(akta kontroli str. 68-89 Tom VII) 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 30 września 2020 r. do MPWiK wpłynęło 6 063 
wniosków o wydanie warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej (w 2018 r. – 

                                                      
26 Przepompownia ścieków BTL – komora pomiarów i zasuw, która obsługuje około 0,25 km zakładowej instalacji 
kanalizacyjnej służącej obsłudze budynku; Budynek hala krat i piaskowników przepompownia „Stary Port” i Przepompownia 
ścieków Port Północny obsługujące zakres zlewni sieci grawitacyjnej, w której długość sieci kanalizacyjnej wynosi około 90 km; 
Przepompownia ścieków „Sępolno” obsługująca zlewnię grawitacyjną, w której długość sieci kanalizacyjnej wynosi około                  
27 km; Przepompownia ścieków przy ul. Długiej obsługująca zlewnię grawitacyjną, w której długość sieci kanalizacyjnej wynosi 
około 324 km oraz Przepompownia ścieków „Mokry Dwór”, która obsługuje około 5,8 km zakładowej instalacji kanalizacyjnej.  
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2 288, w 2019 r. – 2 109, a w 2020 r. – 1 666). Zgodnie z Regulaminem 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia27 (dalej: 
Regulamin) proces przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej składał 
się z trzech etapów, tj.: uzyskania warunków podłączenia do sieci, uzgodnienia 
dokumentacji technicznej oraz złożenia wniosku o przyłączenie do sieci. Według 
stanu na dzień 30 września 2020 r. dla 5 334 wniosków wydano warunki 
przyłączenia (rozpatrzono je pozytywnie), a wobec 1 262 nieruchomości 
zakończono proces przyłączenia (zawarto umowę na odprowadzanie ścieków). 
Menedżer Działu Inżynieryjnego MPWiK wyjaśnił, że o wydanie warunków 
technicznych przyłączenia może wystąpić każdy podmiot, niekoniecznie będący 
właścicielem (np. w celu oceny czy warto kupić nieruchomość). Ponadto podmiot 
może wystąpić kilkukrotnie o te warunki, np. z uwagi na zmianę swoich planów 
inwestycyjnych. Jednocześnie wnioski o wydanie warunków przyłączenia składane 
są bardzo często na działki, gdzie nie ma nadanych numerów porządkowych, 
a czasem i nazw ulic, natomiast umowa zawierana jest z uwzględnieniem nazwy 
ulicy i numeru porządkowego. Stąd też bezpośrednie porównanie liczby złożonych 
wniosków z liczbą później zawartych umów nie jest miarodajne. Ustalenie faktycznej 
liczby umów zawartych z wybranej puli wniosków złożonych w 2018 r., 2019 r.                     
i 2020 r. wymagałoby ręcznego sprawdzania w odniesieniu do map (weryfikacja 
numerów działek, które także ulegają podziałom) i wykazu umów zawartych dla 
zmienionych nazw.  
MPWiK odmawiało wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 
w przypadku braku technicznych możliwości świadczenia usług z uwagi na brak 
infrastruktury kanalizacyjnej w pobliżu nieruchomości oraz lokalizacji nieruchomości 
poza obszarem działania Przedsiębiorstwa (teren innej gminy). W 2018 r. wydano 
274 takich informacji, w 2019 r. – 339, a w 2020 r. (do 30 września) – 116. Badanie 
zasadności odmowy podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej 
przeprowadzono na próbie pięciu przypadków. W każdym z nich Przedsiębiorstwo 
uzasadniło odmowę wskazując na brak istniejącej/projektowanej sieci kanalizacyjnej 
lub wskazując inny organ uprawniony miejscowo do zapewnienia odbioru ścieków. 
W przypadku podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej każdorazowo 
zawierana jest umowa na odprowadzanie ścieków.  

 (akta kontroli str. 150-155 Tom I, 328-334 Tom III, 197-200, 220-234 Tom IV) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Nie przeprowadzono okresowej (pięcioletniej) kontroli stanu technicznego sieci 1.
kanalizacyjnej, co było niezgodne art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 
Przedsiębiorstwo nie przeprowadzało okresowych kontroli stanu technicznego sieci 
z częstotliwością co najmniej raz na pięć lat, w zakresie polegającym na 
sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania.  
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo przeprowadzało okresowe 
kontrole mające na celu sprawdzenie stanu technicznego i przydatności do 
użytkowania sieci kanalizacyjnej będącej w jego zarządzie. Obowiązek w zakresie 
dbałości o te urządzenia wynika jednak nie z przepisów Prawa budowlanego, ale 
z przepisów uzzw. Zgodnie z art. 5 ust. 1 przywołanej ustawy, przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody 
w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody 
i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą 

                                                      
27 Przyjętych uchwałą Nr VI/114/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019 r.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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jakość dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Dalej wskazał, że uprawniony 
jest również pogląd, że obowiązek kontroli tych urządzeń nie wynika z przepisów 
Prawa budowanego, ponieważ w okresie kontrolowanym obiekty budowlane jakimi 
są sieci kanalizacyjne, ujęte były w katalogu określonym w art. 29 ust. 1 Prawa 
budowlanego. Ponadto należy stwierdzić, że zgodnie z art. 64 ust. 1 Prawa 
budowlanego obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego dotyczy jedynie 
obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt architektoniczno-
budowlany lub techniczny jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa 
w art. 20 ust. Prawa budowlanego. Tymczasem należy stwierdzić, że większość 
sieci kanalizacyjnej to obiekty, co do których nie ma obowiązku posiadania 
dokumentacji budowy oraz dokumentacji powykonawczej, gdyż są to obiekty 
wybudowane przed 2 stycznia 1995 r. (por. wyrok NSA z 27 lutego 2007 r., II OSK 
394/06, CBOSA).  
W ocenie NIK obowiązek przeprowadzenia okresowej, co najmniej raz na pięć lat, 
kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej wynika bezpośrednio z art. 62 ust. 1 
pkt 2 Prawa budowalnego. Przepis ten wskazuje, że okresowej kontroli stanu 
technicznego i przydatności do użytkowania podlegają obiekty budowlane, 
a zgodnie z art. 3 pkt 3a tej ustawy należą do nich m.in. sieci kanalizacyjne 
(wodociągi).   
NIK wskazuje, że przywołany art. 5 ust. 1 uzzw wskazuje na obowiązek zapewnienia 
zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do 
realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz 
dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także 
zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody i odprowadzania ścieków. 
Obowiązek ten spoczywa na Przedsiębiorstwie niezależnie od wymogów 
określonych w przepisach Prawa budowlanego i nie zwalnia z konieczności 
przeprowadzenia okresowych kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej. Brak 
obowiązku prowadzenia książki obiektu budowlanego również nie stanowi 
przesłanki do odstąpienia od przeprowadzenia okresowych kontroli. 
W ocenie NIK zakres i skala prowadzonych przez MPWiK działań kontrolnych sieci 
kanalizacyjnej niewątpliwie przyczynia się do zapewnienia ciągłości w dostawie 
wody i odprowadzania nieczystości ciekłych z obszaru miasta Wrocławia. Niemniej, 
kontrole te nie zostały przeprowadzone w oparciu o przepisy Prawa budowlanego.  

(akta kontroli str. 150-154 Tom I, 328-334 Tom III) 

 W siedmiu28 umowach na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych 2.
bytowych z wozów asenizacyjnych nie określono miesięcznych objętości 
dowożonych do stacji zlewnych nieczystości, co było niezgodne z § 7 ust. 1 pkt 1 
rozporządzenia w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji 
zlewnych. 
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że w dwóch spośród wymienionych umów, 
zawarto informację o objętości dowożonych do stacji zlewnych nieczystości. 
Wartości te wskazane zostały w zezwoleniach Prezydenta Wrocławia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości z terenu miasta 
Wrocławia, które zgodnie z § 10 ust. 2 umowy nr 0002/KOO BB/2020 z 27 lutego 
2020 r. oraz umowy nr 0004/FOU BB/2016 z 14 października 2006 r. stanowią 
integralna część tych umów. Ilości te określono kolejno na poziomie 700m3/miesiąc 
oraz 3000m3/miesiąc. W pozostałych pięciu przypadkach umowy zawierane były na 
podstawie decyzji zezwalających na prowadzenie działalności w zakresie 

                                                      
28 Umowa nr 0001/KOO BB/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., umowa nr 0002/KOO BB/2020 z dnia 27 lutego 2020 r., umowa 
nr 0004/FOU BB/2016 z dnia 14 października 2016 r., umowa nr 0003/FOU BP/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r., umowa 
nr 0345/RK/BB/2011 z dnia 15 lutego 2011 r., umowa nr 0533/RK/BB/2011 z dnia 23 marca 2011 r., umowa 
nr 0768/FO/BB/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
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opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
wydawanych w latach 2011 i 2012, w których to organ wydający decyzję 
(wójt/burmistrz/prezydent miasta) nie określił maksymalnej objętości jakie mogą być 
dowożone do stacji zlewnej. Tym samym Przedsiębiorstwo nie mogło ustanowić 
bardziej rygorystycznych warunków niż zawarte w decyzji wydanej w drodze 
postępowania administracyjnego.  
NIK wskazuje, że limity ilości nieczystości ciekłych określone w zezwoleniach na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych dotyczą bezpośrednio działalności 
podmiotu, na rzecz którego organ wydał decyzję. W ocenie NIK to właściciel stacji 
zlewnej określa miesięczną objętość i rodzaj dowożonych do stacji zlewnych 
nieczystości ciekłych, która powinna uwzględniać moce przerobowe oczyszczalni 
ścieków, do której trafiają te nieczystości.  

(akta kontroli str. 26-37, 246 Tom VI) 

 Nie zapewniono opomiarowania punktu zlewczego fekaliów, znajdującego się na 3.
stacji zlewnej WOŚ, co było niezgodne z § 3 rozporządzenia w sprawie warunków 
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Stosownie do tego przepisu 
stacje zlewne zapewniają: pomiar dowożonych nieczystości ciekłych, hermetyczny 
zrzut nieczystości ciekłych oraz separowanie zanieczyszczań stałych. 
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że stacja zlewna zlokalizowana na terenie WOŚ 
nie posiada automatycznego pomiaru ilości dowożonych nieczystości ciekłych. 
Objętość dowożonych nieczystości ciekłych określna jest na podstawie deklaracji 
złożonej przez dostawcę. Jest to weryfikowane przez właściwego dyspozytora 
oczyszczani, który w danym czasie znajduje się na miejscu pracy, na podstawie 
obowiązujących umów, w których znajduje się zapis o ilości nieczystości ciekłych 
przypisanych do konkretnego auta. Przyczyną braku automatycznego pomiaru 
dowożonych nieczystości jest sposób opróżniania dostaw. Nieczystości ciekłe 
zrzucane są do punktu zlewczego fekaliów grawitacyjnie i dopływają do komory 
rozdziału, co wyklucza montaż urządzenia pomiarowego, np. przepływomierza. 

W ocenie NIK określanie objętości dowożonych nieczystości ciekłych na podstawie 
deklaracji złożonej przez dostawcę nie zapewnia precyzyjnego pomiaru ilości tych 
ścieków. Określone w rozporządzeniu warunki wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnych obowiązują już od 2002 r.    

(akta kontroli str. 68-76 Tom VII) 

 Odbiór nieczystości ciekłych przyjmowanych do stacji zlewnych niezgodnie 4.
z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków wprowadzania 
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 
Zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia odbiór nieczystości ciekłych przez 
właściciela stacji zlewnej dokumentuje „Potwierdzenie odbioru nieczystości ciekłych 
na stacji zlewnej” (w formie papierowej), w którym określano m.in. numer i datę 
zawarcia umowy na wprowadzenie nieczystości ciekłych, numer i datę umowy na 
odbiór nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonej w zbiornik 
bezodpływowy, adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy                         
i numer rejestracyjny pojazdu asenizacyjnego. Warunek ten (wzór dokumentu) 
został również określony w umowach na świadczenie usług odbioru nieczystości 
ciekłych bytowych z wozów asenizacyjnych. W toku kontroli NIK stwierdzono, że 
nieczystości ciekłe były przyjmowano do stacji zlewnych pomimo, że ich dostawcy 
nie przedłożyli pełnych informacji określonych w tym dokumencie, w tym m.in. 
adresu nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy. Uniemożliwiało to 
określenie miejsca pochodzenia tych nieczystości ciekłych, co przekładało się na 
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brak wiedzy o ilości nieczystości ciekłych przyjmowanych spoza aglomeracji 
Wrocław. 
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji 
zlewnych jest potwierdzane dokumentem pn. „Potwierdzenie odbioru nieczystości 
ciekłych na stacji zlewnej”, który stanowi załącznik nr 2 do umowy na świadczenie 
usług odbioru nieczystości ciekłych bytowych z wozów asenizacyjnych. Dokument 
ten stanowi odzwierciedlenie załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. Bardzo duża 
ilość przyjmowanych dostaw nieczystości ciekłych w skali miesiąca, niski standard 
postępowania i przygotowania dokumentów przez kierowców wozów 
asenizacyjnych, zaawansowany wiek pracowników na zlewni oraz występujące 
rotacje lub zastępstwa sprawiły, że jakość przygotowanego wyżej wymienionego 
załącznika nr 2 i jego weryfikacja pod kątem adresów była obarczona błędami. 
Z uwagi na to oraz na konieczność usprawnienia i zinformatyzowania obsługi 
dostawców, Przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wprowadzeniu automatyzacji 
systemu przyjmowania i potwierdzania przyjęcia nieczystości ciekłych. Proces ten 
odbywa się bez bezpośredniego udziału i bez stałej obecności pracownika na stacji 
zlewnej i jest w toku wdrażania.  
W ocenie NIK bardzo duże ilości przyjmowanych dostaw nieczystości czy niski 
standard przygotowania dokumentów przez kierowców wozów asenizacyjnych nie 
może stanowić uzasadnienia dla ww. naruszenia. Przedsiębiorstwo nie podjęło 
działań w celu wyegzekwowania wymaganych rozporządzeniem informacji. NIK 
wskazuje również, że zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków 
wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych, jeżeli nieczystości ciekłe 
wprowadzane są do bezobsługowej, zautomatyzowanej stacji zlewnej, dostawca 
nieczystości ciekłych pozostawia i odbiera informacje, o których mowa w załączniku 
do rozporządzenia, w miejscu wyznaczonym przez właściciela stacji zlewnej. Tym 
samym automatyzacja stacji zlewnych nie zwalnia z obowiązków określonych w ww. 
rozporządzeniu.  

(akta kontroli str. 378-380 Tom IV) 

Przedsiębiorstwo zapewniło zbieranie ścieków komunalnych na obszarze swojego 
działania. Prowadzono ewidencję awarii sieci kanalizacyjnej, a reakcja na ich 
zgłoszenie była natychmiastowa – do usunięcia awarii przystępowano niezwłocznie. 
Niemniej stwierdzono nieprawidłowości w zakresie organizacji przyjmowania 
i ewidencjonowania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. MPWiK nie 
przeprowadzało nadto okresowych kontroli sieci kanalizacyjnej w oparciu o wymogi 
Prawa budowlanego.  

3. Oczyszczanie ścieków komunalnych 
i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych  

3.1 Zapewnienie właściwego oczyszczania ścieków komunalnych 
Stosownie do wymagań art. 389 pkt 1 w zw. z art. 35 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia                   
20 lipca 2017 r. Prawo wodne29, Przedsiębiorstwo w okresie objętym kontrolą 
posiadało ważne pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną obejmującą 
wprowadzanie ścieków do wód.  
W okresie do 21 września 2020 r. obowiązywała decyzja Wojewody Dolnośląskiego 
z dnia 8 października 2007 r. udzielająca Przedsiębiorstwu pozwolenia 
wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rzeki Odry 

                                                      
29 Dalej: uPW. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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w km 267+700 ścieków komunalnych z miasta Wrocławia i okolicznych 
miejscowości oczyszczonych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków30 w ilości:  

 Q max rok = 56 730 000 m³/rok31; 
  Q śd = 155 000 m³/d; 
  Q max h = 8 000 m³/h; 
 Q max h dla pogody deszczowej = 9 500 m³/h 

 o stanie i składzie: 

 odczyn = 6,5 ÷ 8,5 pH; 
 BZT532 ≤ 15 mg O2/dm³; 
 ChZT33 ≤ 125 mg O2 /dm³; 
 azot ogólny ≤ 10 mg N/dm³; 
 fosfor ogólny ≤ 1 mg P/dm³; 
 zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/dm³; 
 węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm³; 
 cynk ≤ 2 mg Zn/dm³; 
 miedź ≤ 0,5 mg CU/dm³; 
 ołów ≤ 0,5 mg Pb/dm³; 
 nikiel ≤ 0,5 mg Ni/dm³. 

Pozwolenie to wydano na czas określony, tj. od dnia rozpoczęcia rozruchu 
technologicznego zmodernizowanej i rozbudowanej Wrocławskiej Oczyszczalni 
Ścieków34 na okres 10 lat kalendarzowych, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 
2020 r.  
W okresie od 22 września 2020 r. obowiązywała decyzja Dyrektora Regionalnego 
Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie (dalej: RZGW) z dnia 7 września 2020 r., zgodnie z którą organ 
wygasił obowiązujące pozwolenie wodnoprawne i wydał MPWiK pozwolenie 
wodnoprawne na usługę wodną obejmującą wprowadzenie ścieków do wód,                      
tj. wprowadzenie ścieków komunalnych, stanowiących mieszaninę ścieków 
bytowych ze ściekami przemysłowymi i wodami opadowymi lub roztopowymi, 
z aglomeracji Wrocław o RLM aglomeracji 1 050 000, do rzeki Odry za pomocą 
istniejącego na działce nr 6, AM 3, obręb 0043 Pracze Odrzańskie, Miasto Wrocław, 
o współrzędnych PL-ETRF2000, strefa 6: X=5674781.86; Y=6423795.34 w ilości:  

 Qmaxs = 2,22 m³/s przez ok 335 dnia w ciągu roku dla pogody 
bezdeszczowej; 

 Qmaxs = 2,64 m³/s przez ok 30 dnia w ciągu roku dla pogody deszczowej; 
 Qmaxh = 8 000 m³/h dla pogody bezdeszczowej; 
 Qmaxh = 9 500 m³/h dla pogody deszczowej; 
 Qśrd = 155 000 m³/d; 
 Qdop. roczne = 56 730 000 m³/rok 

o składzie substancji zanieczyszczających w odprowadzanych ściekach: 

 odczyn = 6,5 ÷ 8,5 pH; 
 zawiesiny ogólne ≤ 35 mg/dm³; 
 BZT5 ≤ 15 mg O2/dm³; 
 ChZT ≤ 125 mg O2 /dm³; 

                                                      
30 Zmienione za zgodą stron decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. 
31 Zmienione za zgodą stron decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. (uprzednio 
obowiązywało Q max d = 170 000 m³/d). 
32 Umowny wskaźnik określający biochemiczne zapotrzebowanie tlenu, czyli ilość tlenu wymaganą do utlenienia związków 
organicznych przez mikroorganizmy. 
33 Wskaźnik ilości zanieczyszczeń wód i ścieków. 
34 Rozruch przeprowadzono w terminie od 30 października 2010 r. do 30 września 2013 r. 
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 azot ogólny ≤ 10 mg N/dm³; 
 fosfor ogólny ≤ 1,0 mg P/dm³; 
 miedź ≤ 0,5 mg CU/dm³; 
 ołów ≤ 0,5 mg Pb/dm³; 
 nikiel ≤ 0,5 mg Ni/dm³; 
 cynk ≤ 2 mg Zn/dm³; 
 węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg/dm³. 

Termin obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego ustalono na okres 10 lat, 
liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.  
W pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną obejmującą wprowadzanie ścieków 
do wód, obowiązującym od 22 września 2020 r., określono, że będą to ścieki 
„z aglomeracji Wrocław”, a nie jak zostało to określone w uchylonej decyzji „z miasta 
Wrocławia i okolicznych miejscowości”. Powyższe, w ocenie NIK, skutkować może 
ograniczeniem w przyjmowaniu nieczystości ciekłych spoza obszaru aglomeracji. 
MPWiK, w toku kontroli NIK, wystąpiło do RZGW z wnioskiem o sprostowanie 
postanowień tej decyzji. 
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że aktualnie MPWiK prowadzi 
uzgodnienia z RZGW dotyczące sposobu sprostowania tej decyzji. Wskazał 
również, że operat wodnoprawny dla Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków 
sporządzony został na zlecenie MPWiK przez Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego we Wrocławiu (dalej: BPBK). BPBK jako pełnomocnik MPWiK 
wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z wnioskiem                  
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla MPWiK we Wrocławiu na 
odprowadzanie ścieków do rzeki Odry. W pkt 40 operatu „Zakres wnioskowanych 
uprawnień” MPWiK jest zapis: „Na podstawie przedstawionych w operacie danych 
wnosi się o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego dla MPWiK S.A. we 
Wrocławiu na usługę wodną obejmującą wprowadzanie do rzeki Odry w km 
267+700, ścieków komunalnych z miasta Wrocławia i okolicznych miejscowości, 
Oczyszczonych na Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy                       
ul. Janowskiej we Wrocławiu, składającej się z obiektów (…)”. 
RZGW potwierdził, że pismem z dnia 23 listopada 2020 r. MPWiK wystąpiło 
z wnioskiem o sprostowanie w drodze postanowienia zapisu w dziale II decyzji,                     
tj. zapisu w brzmieniu: „z aglomeracji Wrocław o RLM aglomeracji 1 050 000” na 
zapis: „z miasta Wrocławia i okolicznych miejscowości”. Organ wskazał również, że 
w operacie wodnoprawnym, jak i zgromadzonym materiale dowodowym, 
Wnioskodawca (MPWiK) nie wskazał z jakich okolicznych miejscowości 
przyjmowane są ścieki na Wrocławską Oczyszczalnie Ścieków, jak również brak jest 
informacji, iż do WOŚ dopływają lub są dowożone ścieki spoza aglomeracji 
Wrocław. Do dnia zakończenia czynności kontrolnych RZGW nie rozpatrzył wniosku 
MPWiK o sprostowanie decyzji. 

(akta kontroli str. 16-35 Tom I, 1-6 Tom VII) 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu (dalej: WIOŚ) 
w przeprowadzonej od 3 listopada do 30 grudnia 2020 r. na zlecenie NIK kontroli, 
zweryfikował zgodność pozwolenia wodnoprawnego z przepisami rozporządzenia35  
wydanymi na podstawie art. 99 ust. 1 uPW oraz realizację przez Przedsiębiorstwo 
warunków określonych w tym rozporządzeniu.  

                                                      
35 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do 
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.                   
poz. 1311). Dalej: rozporządzenie w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków. 
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Organ ten stwierdził, że liczba pobranych średnich dobowych próbek ścieków 
komunalnych wprowadzanych do wód lub do ziemi, do celów oznaczenia wartości 
substancji zanieczyszczających, dla RLM oczyszczalni równej 50 000 i większej, nie 
mogła być mniejsza niż 24 próbki w okresie roku. Pomiary ilości i jakości ścieków 
powinny być wykonane w regularnych odstępach czasu w okresie roku oraz stale 
w tym samym miejscu, w którym ścieki są wprowadzane do wód lub do ziemi, lub 
w innym miejscu reprezentatywnym dla jakości tych ścieków, a jeżeli z pozwolenia 
wodnoprawnego albo pozwolenia zintegrowanego wynika, że poboru próbek 
ścieków dokonuje się w miejscach, w których ścieki dopływają do oczyszczalni 
ścieków, również stale w tych samych miejscach. 
WIOŚ potwierdził, że Przedsiębiorstwo spełnia ww. wymagania. W okresie od                      
1 stycznia 2019 r. do 30 września 2020 r. wykonano 44 analizy jakości ścieków. 
Wyniki badań przekazywane do WIOŚ we Wrocławiu za rok 2019 obejmowały 
analizy jakości ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych, natomiast wyniki 
badań za rok 2020 obejmowały tylko analizy jakości ścieków oczyszczonych. 
Zarówno pobór próbek, jak i badania jakości ścieków, zostały wykonane przez 
akredytowane laboratorium, tj. Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o., 
zgodnie z metodykami referencyjnymi. Zakres badań obejmował wszystkie 
parametry określone w pozwoleniach wodnoprawnych. Zgodnie z pozwoleniem 
wodnoprawnym obowiązującym do 21 września 2020 r., badania powinny 
obejmować następujące oznaczenia: odczyn, BZT5, ChZT, azot ogólny, fosfor 
ogólny, zawiesiny ogólne, węglowodory ropopochodne, cynk, miedź, ołów, nikiel. 
Pozwolenie wodnoprawne obowiązujące od dnia 22 września 2020 r. nakłada na 
kontrolowany podmiot obowiązek wykonywania badań w takim samym zakresie.  

(akta kontroli str. 98-206 Tom VII) 

Ścieki dopływające do WOŚ są oczyszczane w układzie technologicznym 
realizującym procesy mechanicznego, chemicznego i biologicznego oczyszczania. 
Podczas mechanicznego oczyszczania ścieków następuje usuwanie ze ścieków ciał 
stałych (pływających, wleczonych i zawieszonych), zawiesiny ziarnistej (piasek itp.), 
tłuszczów, benzyn i olejów oraz usuwanie zawiesin opadających. Chemiczne 
oczyszczanie sprowadza się między innymi do strącania fosforanów (metodą 
strącania wstępnego) z wykorzystaniem soli żelaza oraz opcjonalnie do 
wspomagania sedymentacji36 zawiesin w osadnikach wstępnych.  
Oczyszczone wstępnie na kratach rzadkich, kratach gęstych i w piaskownikach 
przedmuchiwanych ścieki pompowane są do komory rozdziału ścieków przed 
osadnikami wstępnymi. Do komory rozdziału może być dozowany koagulant37 
w celu zwiększenia sprawności usuwania zanieczyszczeń w osadnikach wstępnych.    
Oczyszczone w osadnikach ścieki kierowane są poprzez komorę odbiorczą do 
bloków biologicznych. W komorze odbiorczej znajduje się także przelew do kanału 
omijającego część biologiczną oczyszczalni. W blokach biologicznych następuje 
biologiczne oczyszczanie ścieków wielofazowym osadem czynnym 
z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu z denitryfikacją38 azotanów 
z osadu powrotnego (predenitryfikacja) oraz wzmożoną biologiczną defosfatacją39 
i sedymentacją osadu czynnego w osadnikach wtórnych.  
Po procesie biologicznego oczyszczania ścieki kierowane są do osadników 
wtórnych, gdzie następuje oddzielenie zawiesiny osadu czynnego od ścieków. 
W przypadku niewystarczającego usuwania fosforu na drodze biologicznej do 
ścieków przed osadnikami wtórnymi może być dozowany koagulant do 

                                                      
36 Opadanie zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. 
37 Środek powodujący wytracanie się osadu. 
38 Reakcja chemiczna polegająca na redukcji azotanów do azotu. 
39 Proces redukcji związków fosforu przy pomocy mikroorganizmów wbudowujących fosfor w swoją masę komórkową. 
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chemicznego strącania fosforanów. Ścieki oczyszczone kierowane są kanałem 
wylotowym do rzeki Odry. 

(akta kontroli str. 246-299 Tom III) 

Inspektorzy WIOŚ w trakcie oględzin nie stwierdzili nieprawidłowości w zakresie 
funkcjonowania urządzeń do oczyszczania ścieków. Ustalili, że MPWiK prowadziło 
zeszyt eksploatacji obiektu w wersji papierowej. Zweryfikowano wybrane zapisy 
z dnia: 31 października 2020 r., 1 listopada 2020 r. oraz 2 listopada 2020 r., a także 
z dnia: 1 i 2 września 2020 r. (w okresie obowiązywania poprzedniego pozwolenia 
wodnoprawnego). Inspektorzy WIOŚ ustalili, że w zeszycie eksploatacji odnotowuje 
się informacje dotyczące wykonywanych czynności związanych np. z wywozem 
komunalnych osadów ściekowych oraz zmianą parametrów urządzeń.  
Inspektorzy WIOŚ zweryfikowali raporty z analiz incydentów, które wystąpiły na 
terenie zakładu w 2020 r. Zgodnie z informacją przekazaną przez przedstawiciela 
MPWiK, zdarzenia mogące mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni 
ścieków odnotowywane są w formie raportu z analizy incydentu, zawierającego 
m.in. informację o:  

 usługach, na które naruszenie miało wpływ, 
 elementach infrastruktury, na które naruszenie wywarło wpływ,  
 wpływie naruszenia, w tym czas trwania niedostępności usługi lub 

ograniczenia jej dostępności, 
 przyczynach naruszenia. 

W okresie tym miało miejsce siedem zdarzeń opisanych raportami, które wystąpiły 
w dniach 21 lutego, 23 lutego, 20 marca, 1 kwietnia, 1 maja, 4 lipca oraz 7 lipca. 
Incydenty dotyczyły:  

 w sześciu przypadkach – zaników zasilania na obiektach WOŚ, w tym 
w czterech z nich skutkiem naruszenia był wzrost ładunku zanieczyszczeń 
(azotu amonowego) na wyjściu z bloków biologicznych, spowodowany 
zaburzeniem procesu; 

 w jednym przypadku – błędu ludzkiego, wynikającego z decyzji opartej 
o nieprawidłowe dane, który wpłynął na: proces suszenia osadu – brak 
wody technologicznej, proces dostawy wody technologicznej, biologiczne 
oczyszczanie ścieków na bloku F2/5, pompowanie osadu nadmiernego 
G5/2, zagęszczenie i odwodnienie osadu J5/m2. 

Inspektorzy WIOŚ, w ramach przeprowadzonych w dniu 3 listopada 2020 r. oględzin 
stwierdzili, że stan obu wylotów ścieków do odbiorników, tj. rzeki Odry i rzeki 
Bystrzycy, a także terenu w ich rejonie nie budził zastrzeżeń.  

(akta kontroli str. 98-206 Tom VII) 

Przedmiotem kontroli WIOŚ było również spełnianie przez MPWiK warunków 
odprowadzania ścieków określonych w pozwoleniu wodnoprawnym. I tak, na 
zlecenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 
pracownicy Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ Oddział we Wrocławiu 
(dalej: CLB GIOŚ) w dniach 3-4 listopada 2020 r. dokonali poboru próbek w miejscu 
wskazanym w pozwoleniu wodnoprawnym w celu przeprowadzenia analizy jakości 
ścieków. Próbki średniodobowe ścieków oczyszczonych pobrano z komory 
przepływowej zlokalizowanej na rurociągu odpływowym z oczyszczalni40. 
Temperaturę oraz pH mierzono w dwugodzinnych odstępach. Wartość zmierzonej 
temperatury wahała się w zakresie od 18,9 ºC do 19,1 ºC, natomiast wartość pH od 
7,1 do 7,3.  

                                                      
40 Współrzędne punktu poboru: 50.79226 N; 17.08518 E. 
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Na podstawie badań wykonanych przez CLB GIOŚ inspektorzy WIOŚ ustalili, że 
przekroczenie wystąpiło wyłącznie w zakresie stężenia azotu ogólnego, którego 
średniodobowa wartość wyniosła 17,7 mg/l. Wartość dopuszczalna określona 
w pozwoleniu wodnoprawnym wynosiła 10 mg/l. Stwierdzili dalej, że spełnienie 
warunków w zakresie stężenia azotu ogólnego określa się na podstawie wartości 
średniorocznej41. Analiza spełnienia wymagań określonych w pozwoleniu 
wodnoprawnym udzielonym decyzją  Dyrektora RZGW z dnia 7 września 2020 r. 
będzie możliwe dopiero po zakończeniu pełnego roku obowiązywania tego 
pozwolenia wodnoprawnego.  
Osobne badanie jakości ścieków oczyszczonych inspektorzy WIOŚ przeprowadzili 
w oparciu o wyniki badań otrzymanych w latach 2019-2020 (do 30 września) 
z MPWiK. Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych przez Przedsiębiorstwo 
wykazała przekroczenie średniodobowych wartości stężenia azotu ogólnego 
w trzech z 44 próbek ścieków odprowadzanych z oczyszczalni (próbki z dnia:               
9 marca 2020 r., 23 marca 2020 r. oraz 29 września 2020 r.), w porównaniu do 
wartości dopuszczalnych w pozwoleniach wodnoprawnych. Nie stwierdzono 
przekroczeń pozostałych wskaźników w porównaniu do dopuszczalnych wartości 
średniodobowych. Wyniki badań w ujęciu średniorocznym (za okres od 
8 października 2019 r. do 21 września 2020 r.) wykazały, że wartość stężenia azotu 
ogólnego wynosiła 8,94 mg/l i nie przekraczała dopuszczalnego stężenia 
określonego w pozwoleniu wodnoprawnym (10 mg/l).  

(akta kontroli str. 98-206 Tom VII) 

MPWiK przeprowadzało okresowe kontrole stanu technicznego obiektów 
technologicznych WOŚ służących ochronie środowiska, zgodnie z art. 62 ust. 1                  
pkt 1 lit. b Prawa budowlanego.  
Szczegółowym badaniem w zakresie dotyczącym sprawowania nadzoru nad 
utrzymaniem obiektów budowlanych objęto 10 obiektów mających kluczowe 
znaczenie dla pracy oczyszczalni42. Na dziewięciu obiektach przeprowadzana była 
coroczna kontrola elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe 
wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas 
użytkowania obiektu oraz instalacji gazowych i przewodów kominowych, zgodnie 
z art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego.  
Okresową kontrolę stanu technicznego budynku hali krat i hali piaskowników 
przeprowadzano w latach 2018-2019 z naruszeniem art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa 
budowlanego, co zostało opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 
W latach 2018-2020 (do 30 września) na ww. obiektach nie przeprowadzano 
okresowej kontroli stanu technicznego, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa 
budowlanego (co najmniej raz na pięć lat). Kontrole te zostały przeprowadzone 
w latach 2016-2017. Ich analiza wykazała, że okresowa kontrola stanu technicznego 
i przydatności do użytkowania budynku hali pomp i bloku biologicznego F2/1 i F2/2 
nie obejmowała swym zakresem przeglądu instalacji elektrycznej i odgromowej. 
Opis tej nieprawidłowości zawarto w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. 

                                                      
41 Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. 
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz. U. poz. 1311) ścieki bytowe oraz ścieki komunalne, wprowadzane do wód lub do ziemi, spełniają 
wymagane warunki, jeżeli wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego w średnich rocznych próbkach nie przekraczają 
najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających. Zgodnie z § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia, średnią 
roczną wartość azotu ogólnego i fosforu ogólnego ustala się na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich średnich 
dobowych wartości azotu ogólnego i fosforu ogólnego z okresu roku. 
42 [1] Rurociąg dopływowy ścieków fi 1000; [2] Budynek mechanicznego odwadniania z zagęszczaniem osadu; [3] Budynek 
hali pomp; [4] Budynek hali krat i hali piaskowników; [5] Wydzielone komory fermentacyjne K3/1 i K3/2 z trzonem 
technologiczno-komunikacyjnym i stacją wymienników ciepła; [6] Blok biologiczny F2/1 F2/2; [7] Osadniki wtórne G2/1, G2/2, 
G2/4, G2/4; [8] Blok biologiczny F2/3 z komorami towarzyszącymi: F2/IIa, F2/IIb, F4/IIa, F4/IIc, F4/IId; [9] Budynek stacji 
dmuchaw; [10] Automatyczna stacja pomiarowo-kontrolna. 
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W okresie objętym kontrolą MPWiK nie przeprowadzało kontroli bezpiecznego 
użytkowania obiektów, o której mowa w art. 61 pkt 2 Prawa budowalnego, 
w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  61  pkt  2  Prawa 
 budowlanego.  

 (akta kontroli str. 9-11 tom IV) 

W wyniku przeprowadzonych przeglądów nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mogących spowodować zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania. 
W obiektach tych stan techniczny poszczególnych elementów budynku określono 
głównie jako dobry i zadowalający. Stwierdzone uszkodzenia wymagające remontu 
lub konserwacji dotyczyły m.in. obluzowania listwy okapowej zbiornika K3-2 od 
strony K3-3 (w obiekcie Wydzielone komory fermentacyjne K 3/1 i K 3/2), spękania 
przy słupach środkowych w galerii wewnętrznej i środkowej okładziny z płytek 
ceramicznych, odparzenia płytek, zanieczyszczenia mchem, spękania płytek 
(Budynek hali pomp), spękania kafli posadzki, oznaczenia wyłączników ppoż. 
wyblakłe/zardzewiałe (Budynek mechanicznego odwadniania z zagęszczaniem 
osadu), porastanie mchu na elementach betonowych podestów bloku biologicznego 
(Blok biologiczny F 2/1 i F 2/2). 

 (akta kontroli str. 246 Tom VII) 

Przedsiębiorstwo przeprowadzało prace remontowo-inwestycyjne obiektów WOŚ. 
Wynikały one bezpośrednio z zaleceń zawartych w wynikach kontroli okresowych, 
jak również z bieżących potrzeb eksploatacyjnych. Zakres prac remontowych 
obejmował m.in.: uszczelnienie metodą iniekcji spękań betonu ścian zewnętrznych 
bloku biologicznego F2/2, F3/1 w celu zatrzymania istniejących przecieków 
i niedopuszczenie do powstania nowych w miejscach istniejących pęknięć ścian 
betonowych na WOŚ, wymiana stolarki drzwiowej w rozdzielniach elektrycznych, 
remont powierzchni betonowych kopuł i ciągu komunikacyjnego wydzielonej komory 
fermentacyjnej, wykonanie remontu części hali pompowni głównej, prac 
konserwacyjno-remontowych w Budynku mechanicznego odwaniania 
z zagęszczaniem osadu. 

(akta kontroli str. 246-253, 293-332 Tom I) 

MPWiK zgodnie z art. 304 uPW przekazywało do WIOŚ we Wrocławiu wyniki 
pomiarów ilości i jakości wprowadzonych ścieków do wód lub do ziemi. Wyniki 
analiz ścieków odprowadzanych z WOŚ przekazywane były w terminie 30 dni od 
dnia zakończenia kwartału, w którym pomiary zostały wykonane. Poboru prób 
ścieków oraz ich analizy dokonywało akredytowane laboratorium w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności43. 
Laboratorium to posiadało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 213.  
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą nie 
wystąpiły przypadki, kiedy to WIOŚ nie uznał przedłożonych przez Przedsiębiorstwo 
wyników pomiarów ilości, stanu i składu ścieków. Przedsiębiorstwo nie otrzymało 
z WIOŚ decyzji o ustaleniu opłaty podwyższonej ani zawiadomienia o wszczęciu 
postępowania w sprawie o ustalenie opłaty podwyższonej za odprowadzanie 
ścieków. 

(akta kontroli str. 246-250 Tom I, 61-293 Tom II) 

MPWiK w związku z korzystaniem z usług wodnych polegających na wprowadzeniu 
ścieków do wód lub do ziemi bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo 
pozwolenia zintegrowanego otrzymało od Państwowego Gospodarstwa Wodnego 
Wody Polskie Zarząd Zlewni we Wrocławiu informacje o ustaleniu opłaty 

                                                      
43 Dz. U. z 2019 r. poz. 155, ze zm. 
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podwyższonej za usługi wodne. Opłaty te dotyczyły sytuacji awaryjnych jakie miały 
miejsce na sieci kanalizacyjnej w 2019 r. i 2020 r., skutkujące zrzutem 
nieoczyszczonych ścieków do środowiska, a ich wysokość określona została na 
podstawie oświadczenia podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi 
wodne. Za okres III kwartału 2019 r. opłata podwyższona wyniosła 135 zł, za okres 
IV kwartału 2019 r. – 1 065 zł, a za okres II kwartału 2020 r. – 510 zł. Do dnia 
zakończenia kontroli Przedsiębiorstwo nie otrzymało informacji o naliczeniu opłaty 
podwyższonej która wystąpiła w III kwartale 2020 r. i została wykazana 
w oświadczeniu podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne. 
Opłaty podwyższone zostały wniesione na rachunek Państwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie w terminie wyznaczonym w Informacjach ustalających 
wysokość opłaty podwyższonej za usługi wodne. 

 (akta kontroli str. 246-250, 333-412 Tom I, 13-42 Tom IV) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

 Nie przeprowadzono (z wyłączeniem 2020 r.) okresowej kontroli stanu 1.
technicznego budynku (hali krat i hali piaskowników) co najmniej dwa razy w roku,         
tj. w terminie do 31 maja oraz do 30 listopada, co było niezgodne z art. 62 ust. 1                
pkt 3 Prawa budowlanego.  
W toku kontroli NIK ustalono, że obie części budynku (hala krat oraz hala 
piaskowników) mają zapewnioną komunikację wewnętrzną i stanowią jeden 
budynek w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego44. Budynek ten spełnia 
przesłanki określone w art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego, zgodnie z którymi 
w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m² oraz 
innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m² 
okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego, instalacji i przewodów 
przeprowadza się co o najmniej dwa razy w roku. Łączna powierzchnia zabudowy 
budynku wynosi 2 948 m², a powierzchnia dachu 3 401 m². 
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że budynek piaskowników i budynek hali krat 
miały wykonywane okresowe przeglądy raz w roku, jako budynki o powierzchni 
zabudowy < 2000 m² i nie kwalifikujące się również do obiektów o powierzchni 
dachu < 1000 m². W związku z powyższym żaden z budynków nie spełniał 
wymogów określonych w art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo budowlane i nie wymagał 
przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego co najmniej dwa razy do 
roku. Zgodnie z przywołaną interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego 
z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie obowiązku prowadzenia książki obiektu 
budowlanego dla budynków połączonych łącznikiem: (…) istnienie łącznika między 
kilkoma segmentami – czyli konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty – 
oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być kwalifikowany jako samodzielna 
konstrukcyjnie całość. Tym samym zespół segmentów (pawilonów) – trwale 
związanych z gruntem, wydzielonych z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych praz posiadających fundamenty i dach – należy traktować jako jeden 
budynek, jeżeli wchodzące w jego skład części są połączone ww. łącznikiem. Jak 
wynika z powyższego, obowiązek przeprowadzania okresowych kontroli, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 Prawa budowlanego co najmniej dwa razy w roku, w terminie 
do 31 maja i do 30 listopada, obejmuje te budynki, które spełniają określone 

                                                      
44 Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Budowlanego z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie obowiązku prowadzenia książki 
obiektu budowlanego dla budynków połączonych łącznikiem (…) istnienie łącznika pomiędzy kilkoma segmentami – czyli 
konstrukcji łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi między tymi segmentami – 
oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być traktowany jako samodzielna konstrukcyjnie całość (…). Należy również 
zaznaczyć, że budynki składające się z kilku segmentów (pawilonów) połączonych łącznikiem, których powierzchnia zabudowy 
przekracza 2000 m² podlegają m.in. obowiązkowi przeprowadzania okresowych kontroli, o którym mowa w art. 62 ust. 1 Prawa 
budowlanego, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada (art. 62 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy).   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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wymagania co do powierzchni zabudowy/powierzchni dachu, a w przypadku dwóch 
oddzielnych budynków (które samodzielnie nie spełniają tych wymogów), niezbędne 
jest istnienie konstrukcji łączącej oba te budynki. Tymczasem pomiędzy budynkiem 
hali krat i budynkiem piaskowników nie ma konstrukcyjnego łącznika, natomiast 
istnieje możliwość komunikacji wewnętrznej. Z tego względu, w stosunku do tych 
budynków brak jest obowiązku przeprowadzania okresowych kontroli, o których 
mowa w art. 62 ust. 1 Prawa budowalnego co najmniej dwa razy w roku.  
Niezależnie jednak od powyższego, MPWiK od 2020 r. prowadzi okresowe kontrole 
tych budynków dwa razy w roku, w terminie do 31 maja i do 30 listopada, do czego 
jest uprawniona (mimo że budynki te nie są budynkami wielkopowierzchniowymi 
zgodnie z przywołaną interpretacją GUNB). 
NIK wskazuje, że rysunek planu zagospodarowania terenu WOŚ stanowiący 
załącznik do operatu wodnoprawnego oraz wyciąg z operatu geodezyjnego 
wskazują, że budynek hali krat i budynek hali piaskowników stanowią jeden obiekt 
budowlany w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Pomiędzy obiema 
częściami obiektu zapewniona jest komunikacja wewnętrzna. Hala krat posiada 
powierzchnię zabudowy 1 592 m² oraz powierzchnię dachu 2 043 m², a hala 
piaskowników powierzchnię zabudowy 1 356 m² oraz powierzchnię dachu 1 358 m². 
Wobec powyższego parametry (powierzchni zabudowy/powierzchnia dachu), które 
determinują obowiązek przeprowadzania tych kontroli co najmniej dwa razy w roku, 
należy uwzględniać łącznie dla całego obiektu budowlanego. 
Przywołana opinia Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego odnosi się do sytuacji, 
w której istnienie łącznika między kilkoma segmentami (budynkami), czyli konstrukcji 
łączącej co najmniej dwa segmenty, przeznaczonej do przemieszczania się ludzi 
między tymi segmentami oznacza, że każdy z tych segmentów nie może być 
traktowany jako samodzielnie konstrukcyjnie całość. Tym samym w przypadku 
dwóch budynków połączonych łącznikiem, lub budynku składającego się z dwóch 
części zapewniającego komunikacje wewnętrzną, których powierzchnia zabudowy 
przekracza 2000 m² wymagane jest przeprowadzenie kontroli co najmniej dwa razy 
w roku.  
W ocenie NIK działania MPWiK polegające na przeprowadzaniu od 2020 r. 
okresowych kontroli stanu technicznego budynku hali krat i hali piaskowników 
z częstotliwością co najmniej dwa razy w roku, przy założeniu braku takiego 
obowiązku, nie miałoby uzasadnienia. Zlecone przez MPWiK w 2020 r. zamówienie 
na wykonanie okresowych kontroli budynków i obiektów budowlanych zaliczało 
budynek hali krat i hali piaskowników do budynków o powierzchni zabudowy 
powyżej 2000 m² oraz innych budowli o powierzchni dachu przekraczające                   
1000 m². Powyższe skutkuje brakiem rzetelnej informacji o stanie technicznym 
budynku, w tym także o potrzebie wykonania ewentualnych prac konserwacyjnych.  

(akta kontroli str. 328-334, 383 Tom III, 137-146, 150, 454-500 Tom IV, 26-37 Tom VII) 

 Okresowe kontrole stanu technicznego budynku hali pomp i bloku biologicznego 2.
F2/1 i F2/2 nie obejmowały swym zakresem przeglądu instalacji elektrycznej 
i odgromowej, co było niezgodne z art. 62 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego. 
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że brak przeglądu instalacji elektrycznej                            
i odgromowej, podczas przeprowadzonej w 2016 r. (raz na pięć lat) okresowej 
kontroli stanu technicznego i przydatności do użytkowania, hali pomp oraz bloku 
biologicznego F2/1 i F2/2 spowodowany był przeoczeniem pracownika, który 
w ówczesnym czasie, w wyniku zmian organizacyjnych w Przedsiębiorstwie, przejął 
ten zakres odpowiedzialności. W kolejnych latach przeglądy instalacji elektrycznej 
i odgromowej dla ww. obiektów były przeprowadzone częściej niż wymagany 
pięcioletni okres, tzn. w roku 2017, 2018, 2019 i 2020.   
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(akta kontroli str. 137-146 Tom IV, 154-187 Tom V)                 

3.2 Zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych 
W latach 2018-2020 (do 30 września) MPWiK wytworzyło 14,508 Mg odpadów 
niebezpiecznych oraz 189 985,10 Mg odpadów innych niż niebezpieczne45. Ilości te 
przekraczały progi określone w art. 180a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska46, dla których wymagane było uzyskanie pozwolenia na 
wytwarzanie odpadów. 

(akta kontroli str. 453-548 Tom I, 1-59 Tom II) 

Decyzją Nr P 99/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.47 Marszałek Województwa 
Dolnośląskiego udzielił Przedsiębiorstwu pozwolenia na wytwarzanie odpadów 
niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne na terenie WOŚ, w tym wytwarzanie 
odpadów o kodzie 19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe w ilości 
100 000 Mg/rok. Wytworzona masa koś w 2018 r. wynosiła 25 139 Mg, w 2019 r. – 
25 179 Mg, a w 2020 r. (do 30 września) – 13 962 Mg. Osady te nie zostały 
zakwalifikowane jako odpady niebezpieczne.  
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że w okresie objętym kontrolą MPWiK nie 
przekazywało komunalnych osadów ściekowych w celu ich odzysku w procesie R10 
– Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyść dla rolnictwa lub poprawę 
stanu środowiska, w związku z czym nie podejmowano żadnych specjalnych 
czynności, które miałyby być związane z takim przekazaniem odpadów.  

(akta kontroli str. 246-250, 415-453 Tom I, 1-59 Tom II) 

Sposób postępowania z koś był zgodny ze sposobem określonym w pozwoleniu na 
wytwarzanie odpadów, tj. obejmował odzysk lub unieszkodliwianie we własnym 
zakresie bądź przekazanie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie w celu 
odzysku lub unieszkodliwiania. Powstające w procesie oczyszczania ścieków koś 
były przekazywane podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu zagospodarowania 
w procesach: 
R1 – wykorzystywanie głównie jako paliwa i innego środka wytwarzania energii:  

 paliwo; 
R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 
rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne procesy przekształcenia):  

 rekultywacja składowiska (tworzenie warstwy okrywy rekultywacyjnej – 
biologicznej); 

 produkcja pelletu, granulatu, brykietu; 

 produkcja polepszacza glebowego. 
MPWiK nie przekazywało koś do stosowania w celach odzysku, o których mowa 
w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach48. Koś nie był 
stosowany poza obszarem województwa, na terenie którego zostały wytworzone. 

(akta kontroli str. 26-37 Tom VII, 246 Tom VII) 

Badania koś49, wykorzystywanych do wykonywania okrywy rekultywacyjnej 
składowisk odpadów, przeprowadzane były przez akredytowane laboratorium, 
                                                      
45 W 2018 r. 3,2680 Mg odpadów niebezpiecznych i 77 042,68 Mg odpadów innych niż niebezpieczne; w 2019 r. 5,6600 Mg 
odpadów niebezpiecznych i 84 941,28 Mg odpadów innych niż niebezpieczne, a w 2020 r. (do 30 września) 5,5800 Mg 
odpadów niebezpiecznych i 28 001,14 Mg odpadów innych niż niebezpieczne. 
46 Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, ze zm. 
47 Zmienione decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr P 99.1/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r.  
48 Dz. U. z 2020 r. poz. 797, ze zm. Dalej: ustawa o odpadach. 
49 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U.                      
poz. 523) ustabilizowane komunalne osady ściekowe wykorzystywane do wykonywania okrywy rekultywacyjnej nie mogą 
przekraczać warunków dla komunalnych osadów ściekowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 96 
ustawy o odpadach dla stosowania komunalnych osadów ściekowych przy dostosowaniu gruntów do określonych potrzeb 
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posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji o nr AB 1232. W toku 
kontroli NIK ustalono, że częstotliwość zleconych harmonogramem badań określono 
naruszeniem rozporządzenia w sprawie koś, co zostało opisane w sekcji 
Stwierdzone nieprawidłowości.        

(akta kontroli str. 246 Tom VII) 

W okresie objętym kontrolą, koś przekazywane były, na podstawie zawartych umów, 
podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na przetwarzanie koś50.  

(akta kontroli str. 246-250 Tom I, 294-408 Tom II, 246 Tom VII) 

Dane o ilości suchej masy powstającej na oczyszczalni wraz ze sposobem 
zagospodarowania osadu przekazane Prezydentowi Wrocławia w celu wykazania 
w sprawozdaniu z realizacji AKPOŚK 2017 były zgodne z danymi posiadanymi 
przez Przedsiębiorstwo.  

 (akta kontroli str. 111-148, 453-548 Tom I, 1-56 Tom II) 

W ramach kontroli zleconej przez NIK, inspektorzy WIOŚ w trakcie oględzin 
przeprowadzonych w dniu 3 listopada 2020 r. stwierdzili, że ustabilizowane 
komunalne osady ściekowe były kierowane bezpośrednio na pojazdy należące do 
kontrolowanego Przedsiębiorstwa, skąd odpady te były następnie przewożone do 
miejsc zagospodarowania. Nie stwierdzono magazynowania odpadów w postaci 
komunalnych osadów ściekowych na terenie placu przy budynku gospodarki 
osadowej. 

(akta kontroli str. 98-206 Tom VII) 

Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że ostateczne zagospodarowanie osadów 
ściekowych powstających na terenie wrocławskiej oczyszczalni, w okresie objętym 
kontrolą, odbywało się poprzez przekazywanie koś podmiotom zewnętrznym w celu 
odzysku w procesie R3 przy wykonywaniu warstwy rekultywacyjnej oraz R1 
w procesie wykorzystywania jako paliwo. Zagospodarowanie koś w ramach 
wewnętrznych procesów technologicznych gospodarki osadowej odbywało się na 
urządzeniach, które w ww. okresie nie uległy awarii. 

(akta kontroli str. 246-250 Tom I) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Przyjęty przez MPWiK harmonogram zleceń badań komunalnych osadów 
ściekowych nie zapewniał wymaganej częstotliwości przeprowadzania tych badań.  

Zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie koś częstotliwość tych badań, 
zależna od obciążenia oczyszczalni ścieków wyrażoną równoważną liczbą 
mieszkańców (przy równoważnej liczbie mieszkańców powyżej > 100 000) wynosi 
nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. W okresie objętym kontrolą badania koś (po 
higienizacji) z naruszeniem ww. przepisu wykonano w terminach pomiędzy: 
5 kwietnia 2018 r. a 13 czerwca 2018 r. (opóźnienie wyniosło osiem dni), 8 sierpnia 
2018 r. a 31 października 2018 r. (opóźnienie wyniosło 23 dni), 4 kwietnia 2019 r. 
a 7 czerwca 2019 r. (opóźnienie wyniosło trzy dni), 7 czerwca 2019 r. a 21 września 
2019 r. (opóźnienie wyniosło 69 dni) oraz 31 grudnia 2019 r. a 8 maja 2020 r. 
(opóźnienie wyniosło 69 dni). 

                                                                                                                                       
wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. 
50 Umowa nr ZB/11/2014 z 25 lutego 2014 r., Umowa nr 1315/NOZ/U/2018 z 13 sierpnia 2018 r., Umowa nr ZP/OŚ/1/2019                  
z 1 lutego 2019 r., Umowa nr 1255/FZ/U/2019 z 30 sierpnia 2019 r., Umowa nr 0308/TS/U/2019 z dnia 7 lutego 2019 r., 
Umowa nr PN/0226/U/2020/1/A z 31 lipca 2020 r. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że badania komunalnych osadów ściekowych 
w kontrolowanym okresie były realizowane na podstawie umów zawartych 
z akredytowanymi laboratoriami. Załącznikiem do przedmiotowych umów jest 
harmonogram poboru prób komunalnych osadów ściekowych, który przewidywał 
zgodnie z OPZ m.in. następujące daty: 04.2018, 06.2018, 08.2018, 12.2018, 
02.2019, 04.2019, 06.2019, 08.2019, 10.2019. Rzeczywiste daty poboru prób 
wynikają wyłącznie z problemów po stronie laboratorium, polegających na 
trudnościach w skoordynowaniu i synchronizacji przyjazdów próbobiorcy w tym 
samym dniu każdego dwumiesięcznego okresu prowadzenia poboru.  

Dalej wyjaśnił, że brak badań koś przeprowadzonych metodami referencyjnymi 
w pierwszych miesiącach 2020 r. wynika z sytuacji rozpowszechniania się wirusa 
SARS-CoV-2 w Polsce oraz ograniczeniami wstępu na WOŚ w związku z epidemią. 
Sytuacja ta miała również przełożenie na czynniki kadrowe skutkujące opóźnionym 
zawarciem nowej umowy ze stałym harmonogramem poboru prób.  

NIK wskazuje, że harmonogram poboru prób koś powinien określać częstotliwość 
badań w taki sposób, by nie naruszać przepisów rozporządzenia w sprawie koś.  
Natomiast zawarcie umowy na przeprowadzanie badań koś w 2020 r. powinno 
nastąpić z wyprzedzeniem umożliwiając zachowanie ciągłości tych badań 
z uwzględnieniem ich częstotliwości.  

(akta kontroli str. 26-37, 246 Tom VII) 

MPWiK dotrzymywało warunków odprowadzania ścieków komunalnych określonych 
w pozwoleniu wodnoprawnym. Stan techniczny urządzeń technologicznych 
oczyszczalni ścieków nie budził zastrzeżeń. Przedsiębiorstwo dotrzymywało 
warunków decyzji określającej sposób postepowania z koś.  

Niemniej jednak nie zapewniono wymaganej częstotliwości badań koś. Nadto  
analiza protokołów z okresowych kontroli stanu technicznego obiektów WOŚ 
wykazała naruszenie polegające na nieprzeprowadzeniu kontroli w wymaganych 
Prawem budowlanym terminach i wymaganym zakresie.  

4. Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków 
komunalnych 

4.1 Zapewnienie środków na finansowanie zbierania i oczyszczania 
ścieków komunalnych 

Planowane wydatki na realizację zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków wynosiły: w 2018 r. – 30 204,21 tys. zł, w 2019 r. – 43 961,00 tys. zł, 
a w 2020 r. (do 30 września) – 62 495,35 tys. zł. Źródłem ich finansowania były 
środki własne Przedsiębiorstwa oraz środki unijne pozyskane w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (dalej: POIŚ). 
MPWiK zapewniło środki finansowe na realizację przedsięwzięć realizowanych 
w okresie objętym kontrolą, ujętych w AKPOŚK 2017, z wyjątkiem inwestycji 
obejmującej rozbudowę WOŚ. MPWiK w dniu 4 sierpnia 2017 r. podpisało z Biurem 
Projektów Budownictwa Komunalnego we Wrocławiu Sp. z o.o. umowę na 
wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej (etap I), dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu 
inwestorskiego (etap II) dla zadania „Dostosowanie Wrocławskiej Oczyszczalni 
Ścieków do przejęcia ścieków nadmiarowych pogody deszczowej”. W dniu 3 grudnia 
2018 r. Przedsiębiorstwo poinformowało wykonawcę, że nie posiada środków 
finansowych na rozbudowę oczyszczalni w żadnym z zaproponowanych w analizie 
techniczno-ekonomicznej wariantów. MPWiK poinformowało wykonawcę 
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o konieczności przewidzenia etapowania rozbudowy oczyszczalni w projekcie 
budowlanym lub rozważenie wprowadzenia innego rozwiązania oczyszczania 
ścieków i porównania szacunkowych kosztów takiego zadania z kosztami 
wybranego wariantu. Przyczyną, dla której nie uzyskano finansowania dla ww. 
zadania był brak możliwości uzyskania dodatkowego wsparcia ze środków unijnych.  
Menadżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że po opracowaniu AKPOŚK 2017 
ogłoszony został tylko jeden konkurs na udzielenie wsparcia finansowego z POIŚ. 
W latach 2018-2020 nie zostały ogłoszone żadne nowe konkursy na działania 
w ramach gospodarki wodno-ściekowej, tym samym MPWiK nie miało możliwości 
uzyskania dofinansowania na realizację kolejnych zadań. Zadania były finansowane 
ze środków własnych w miarę możliwości.  
MPWiK w lutym 2017 r. złożyło do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności 
w ramach POIŚ, Priorytet II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach projektu pn. Docelowe 
rozwiązanie gospodarki ściekowej dla miasta Wrocławia – Faza I. Umowę 
o dofinansowanie podpisano w dniu 30 października 2017 r. Całkowita wartość 
projektu wyniosła 197 197,57 tys. zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła 
102 206,06 tys. zł. Projekt obejmował zarówno działania z zakresu gospodarki 
ściekowej, jak i gospodarki wodnej. Według umowy o dofinansowanie wsparciem 
objęto przedsięwzięcia z zakresu gospodarki ściekowej, w tym: modernizację sieci 
i obiektów kanalizacyjnych w kwocie 4 881,78 tys. zł, rozbudowę systemu 
kanalizacyjnego w kwocie 25 032,24 tys. zł oraz systemu retencji na sieci 
kanalizacyjnej w kwocie 43 058,26 tys. zł.  
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że zaplanowane przez MPWiK wydatki 
zapewniały realizację części zadań, które były zaplanowane na najbliższe lata. 
Natomiast zadania, których na czas tworzenia zakresu rzeczowego AKPOŚK 2017 
ówczesny plan inwestycyjny nie obejmował (zadania do realizacji od 2021 r.) nie 
miały zapewnionego finansowania. Niemniej zadania te, po weryfikacji zasadności 
ich realizacji, zostały uwzględnione w kolejnych planach inwestycyjnych. Należy 
również wskazać, że zakres rzeczowy AKPOŚK 2017 obejmował inwestycje służące 
utrzymaniu pełnej zgodności z dyrektywą 91/271/EWG i maksymalizacji celów w niej 
określonych, nie zaś zapewnieniu jej osiągnięcia, tym samym zaplanowane wydatki 
nie wpływały w sposób krytyczny na osiągnięcie celów AKPOŚK 2017. Realizacja 
ich będzie jednak zależała od pozyskania zewnętrznych środków finansowych oraz 
inwestycji dokonanych przez PGW Wody Polskie na ich majątku.  

(akta kontroli str. 409-417, 422-599 Tom II, 1-125 Tom III) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

4.2 Finansowanie zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych 
MPWiK na realizację zadań w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym 
na przedsięwzięcia ujęte w AKPOŚK 2017 poniosło wydatki w wysokości: w 2018 r. 
– 18 218, 34 tys. zł, w 2019 r. – 18 278,17 tys. zł, a w 2020 r. (do dnia 30 września 
2020 r.) – 38 171,69 tys. zł. Źródłem finansowania tych wydatków były środki własne 
Przedsiębiorstwa oraz środki unijne pozyskane w ramach POIŚ. 
Zidentyfikowano trzy projekty realizowane w ramach AKPOŚK 2017, w których 
stwierdzono opóźnienia w realizacji zakresu rzeczowego, a tym samym realizacji 
wydatków zgodnie z harmonogramami finansowym. I tak: [1] przesuniecie czasowe 
w realizacji przedsięwzięcia dotyczącego Rozbudowy WOŚ spowodowane było 
wydłużeniem procesu przygotowania i przeprowadzenia przetargu na realizację 
m.in. analizy techniczno-ekonomicznej inwestycji, a także wydłużająca się 
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procedurą uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Regionalnej 
Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu51; [2] przyczyną opóźnienia w realizacji 
przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlach Jerzmanowo 
i Jarnołtów” była m.in. zmiana zakresu rzeczowego zadania, jak i technologii 
odtworzenia nawierzchni drogowej, co skutkowało koniecznością opracowania 
nowej dokumentacji projektowej i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. 
Ponadto postępowanie przetargowe objęte zostało kontrolą Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych, która trwała 41 dni; [3] w odniesieniu do zadania pn. 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Świniary” opóźnienie wynikało 
z konieczności wstrzymania robót do czasu zakończenia prac w drodze 
wojewódzkiej nr 342, których przeprowadzenie wymagało poprowadzenia objazdu 
przez drogi osiedlowe. 
Menedżer Działu Inżynieryjnego wyjaśnił, że zasadniczo wydatki dla 
poszczególnych przedsięwzięć zostały poniesione zgodnie z harmonogramem. 
W przypadku części zadań nastąpiły przesunięcia czasowe będące konsekwencją 
m.in.: postępowań przetargowych, wyższych kosztów inwestycyjnych niż 
szacowano, wzrostu kosztów (kosztorysy, wyniki przetargów, wzrost kosztów 
materiałów budowlanych), braku możliwości wnioskowania o dofinansowanie 
zewnętrzne, przedłużających się terminów uzyskania decyzji administracyjnych               
(np. decyzja środowiskowa), sytuacji epidemicznej COVID-19.   
W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wydatkowania zaplanowanych 
środków bez uzyskania zaplanowanych efektów.  
Przedsiębiorstwo nie podało Prezydentowi Wrocławia realnej kwoty poniesionych 
wydatków na realizację przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017, co zostało szerzej 
opisane w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.        

(akta kontroli str. 409-417 Tom II) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  
Wartości kwot wydatkowanych w latach 2018-2019, które Przedsiębiorstwo 
przekazało Prezydentowi Wrocławia w celu sporządzenia przez ten organ 
sprawozdania z realizacji KPOŚK, nie odpowiadały faktycznie poniesionym 
wydatkom na realizację AKPOŚK 2017. Nakłady poniesione w roku 
sprawozdawczym na realizację przedsięwzięć określonych w AKPOŚK 17 wyniosły 
kolejno: w 2018 r. – 7 570,8 tys. zł, a w 2019 r. – 8 713,0 tys. zł. Wykazane przez 
Przedsiębiorstwo kwoty wynosiły kolejno: 12 426,0 tys. zł oraz 17 195,0 tys. zł.   
Prezes Zarządu MPWiK wyjaśnił, że Przedsiębiorstwo aktualizuje corocznie 
potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki ściekowej, co skutkuje 
wprowadzeniem nowych zadań do planów inwestycyjnych. Zadania te realizują cele 
KPOŚK. Tym samym w sprawozdaniach KPOŚK podawane są łącznie nakłady na 
aktualnie realizowane inwestycje, nie tylko ujęte w planie bazowym AKPOŚK 2017. 
NIK wskazuje, że informacje jakie Przedsiębiorstwo przekazuje Prezydentowi 
Wrocławia wykorzystywane są do sporządzenia sprawozdania, o którym mowa 
w art. 89 ust. 2 uPW. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, sprawozdanie to 
zawiera informacje o postępie przedsięwzięć określonych w KPOŚK.  
 
                                                      
51 Zawiadomieniem z dnia 24 czerwca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu poinformował 
Przedsiębiorstwo, że organ nie ma możliwości wydania w ustawowym terminie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla przedmiotowego przedsięwzięcia, ze względu na konieczność wykonania niezbędnych czynności w prowadzonym 
postępowaniu, obejmujących m.in. wystąpienie o opinię do organów opiniujących o ustalenie zakresu raportu oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko, wydanie postanowienia o ustaleniu zakresu tego raportu, uzgodnienie warunków realizacji 
przedsięwzięcia, przystąpienie do procedury udziału społeczeństwa oraz prawidłowe skompletowanie materiału dowodowego, 
a także konieczność przeprowadzenia dalszych czynności administracyjnych wynikających z przepisów obowiązującego 
prawa.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Wobec powyższego Przedsiębiorstwo powinno przedstawiać kwotę wydatków 
poniesionych bezpośrednio na ten cel.  

(akta kontroli str. 409-417 Tom II, 26-37, 68-76 Tom VII) 

MPWiK podejmowało działania w celu uzyskania środków na realizację 
przedsięwzięć w zakresie gospodarki finansowej, w tym ujętych w AKPOŚK 2017. 
Niemniej jednak Przedsiębiorstwo nie uzyskało finansowania dla każdego 
z przedsięwzięć, a poniesione wydatki były niższe od zaplanowanych. 
Sprawozdawczość finansowa w zakresie wydatków poniesionych w związku 
z realizacją przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2017 prowadzona była nierzetelnie.   

IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi 
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

 Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu technicznego sieci kanalizacyjnej 1.
i obiektów budowlanych w zakresie i terminach przewidzianych w przepisach 
Prawa budowlanego. 

 Dostosowanie treści umów na świadczenie odbioru nieczystości ciekłych 2.
bytowych z wozów asenizacyjnych do wymogów rozporządzenia w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych. 

 Wyegzekwowanie od dostawców nieczystości ciekłych pełnych informacji 3.
o pochodzeniu ścieków przyjmowanych do stacji zlewnych. 

 Zapewnienie opomiarowania punktu zlewczego fekaliów, znajdującego się na 4.
terenie WOŚ. 

 Przekazanie Prezydentowi Wrocławia rzetelnych danych z realizacji AKPOŚK 5.
2017. 

 Zapewnienie wykonywania badań koś z częstotliwością określoną 6.
w rozporządzeniu w sprawie koś. 
  

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 

Wnioski 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 
Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK we Wrocławiu. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 
W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 
 
Wrocław, 9 kwietnia 2021 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura we Wrocławiu 

Kontroler: p.o. Dyrektor 

/-/ Rafał Sudnik 
starszy inspektor kontroli państwowej 

/-/ 
 Marcin Kaliński 

 
  
Zmian w wystąpieniu pokontrolnym dokonał: 
 

                     p.o. Dyrektor 
                         Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

                        we Wrocławiu 
                        Marcin Kaliński 

  

                                     ................................................................................
                               podpis 
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