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cel OZE 15% odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto 
w 2020 r.

dyrektywa 
ustanawiająca 

ramy planowania 
przestrzennego 

obszarów morskich

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 
2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów morskich 
(Dz. U. UE L 257 z 28.08.2014, str. 135).

dyrektywa w sprawie 
promowania 

stosowania 
energii ze źródeł 

odnawialnych

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, 
zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/71/WE oraz 
2003/30/WE (Dz. U. UE L 140 z 5.06.2009, str. 16, ze zm.).

KPD Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych i Uzupełnienie 
do Krajowego Planu Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych z dnia 
2 grudnia 2011 r.

prawo do pokrycia 
ujemnego salda 

(kontrakt różnicowy)

Prawo do pokrycia ujemnej różnicy pomiędzy ustaloną ceną warunkującą 
opłacalność realizacji inwestycji a ceną rynkową. 

k.p.a. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

KPO Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności – projekt, kwiecień 2021 r.1 
Opracowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej dokument 
programowy, określający cele związane z odbudową i tworzeniem odporności 
społeczno-gospodarczej Polski po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 oraz 
służące ich realizacji reformy strukturalne i inwestycje, który, po zatwierdzeniu 
przez KE, będzie podstawą do uzyskania przez Polskę środków z Instrumentu 
na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności z Funduszu Odbudowy.

KSE Krajowy System Elektroenergetyczny – funkcjonująca w Polsce sieć przesyłowa 
– cała infrastruktura przeznaczona do wytwarzania, przesyłu, rozdziału, 
magazynowania i użytkowania energii elektrycznej. Jest ona połączona 
w system, dzięki czemu KSE zapewnia ciągłą realizację dostaw energii 
elektrycznej w Polsce. Na KSE składają się: 

•	 podsystem wytwórczy – wszystkie źródła wytwarzające energię elektrycz-
ną w Polsce,

•	 sieć przesyłowa – linie najwyższych napięć (NN) o napięciu 200 i 400 kV 
oraz stacje energetyczne najwyższych napięć,

•	 sieć dystrybucyjna – dostarczająca energię elektryczną do odbiorców 
za pomocą linii energetycznych o napięciu 110 kV i niższym oraz stacji 
energetycznych wysokiego i średniego napięcia2.

local content Lokalny (krajowy) łańcuch dostaw materiałów i usług dla morskich farm 
wiatrowych. 

MAP Ministerstwo Aktywów Państwowych.
MFiPR Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

MEW Morska energetyka wiatrowa – wytwarzanie energii elektrycznej w morskich 
farmach wiatrowych.

1	 https://www.gov.pl/web/planodbudowy/czym-jest-kpo2 [dostęp 13.12.2021 r.].
2	 http://www.ptpiree.pl/enerqetyka-w-polsce/struktura-enerqetyki-w-polsce. 

Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
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MFW Morska farma wiatrowa (także morskie farmy wiatrowe) – zgodnie z art. 3 
pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 
ze zm.) to instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących 
do  wytwarzania energii, w  skład którego wchodzi jedna lub  więcej 
morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami 
elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń 
po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących 
się na tej stacji.

MGMiŻŚ Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
MKiŚ Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

offshore Morski sektor energetyczny, tu: wiatrowy („offshore wind”), ale także naftowy 
i gazowy.

organy administracji 
rządowej

Skontrolowane organy administracji rządowej – centralne (Minister Aktywów 
Państwowych, Minister Klimatu i Środowiska, Minister Infrastruktury, Prezes 
Urzędu Regulacji Energetyki) i  terenowe (Dyrektor Urzędu Morskiego  
w Gdyni, Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska w Gdańsku).

OSP Operator Systemu Przesyłowego – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem paliw gazowych lub energii elektrycznej, odpowiedzialne 
za  ruch sieciowy w  systemie przesyłowym gazowym albo systemie 
przesyłowym elektroenergetycznym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo 
funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz 
niezbędną rozbudowę sieci przesyłowej, w tym połączeń z innymi systemami 
gazowymi albo innymi systemami elektroenergetycznymi (art. 3 pkt 24 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne).

OZE Odnawialne źródła energii.
obszary morskie RP Polskie obszary morskie – zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 

o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 457) obszarami morskimi Rzeczypospolitej Polskiej są: morskie 
wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przyległa, wyłączna strefa 
ekonomiczna.

PEP 2030 „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” stanowiąca załącznik do obwieszczenia 
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej 
państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11).

PEP 2040 „Polityka energetyczna Polski  do  2040 r.”  stanowiąca załącznik 
do obwieszczenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. 
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. poz. 264).

pozwolenie 
lokalizacyjne  

dla MFW (pszw)

Pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji  
i urządzeń w polskich obszarach morskich dla MFW, wydawane w drodze decyzji 
przez ministra właściwego ds. gospodarki morskiej (na podstawie art. 23 ust. 1  
i 1b pkt 1 ustawy o obszarach morskich RP).

prawo energetyczne Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 716, ze zm.).

PRSP Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania 
na energię elektryczną.

prawo geologiczne 
i górnicze

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1420, ze zm.).

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. –jednoosobowa spółka Skarbu Państwa 
pełniąca funkcję operatora systemu przesyłowego.
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puuk Wydawane w drodze decyzji przez właściwego terytorialnie dyrektora urzędu 
morskiego pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach 
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego (na podstawie art. 26 
ustawy o obszarach morskich RP).

pzppom (plan) Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku

raport ooś Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (art. 66–70 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko; Dz. U. z 2021 r. poz. 2373, ze zm.).

rozporządzenie 
w sprawie ceny 

maksymalnej 
za energię 

elektryczną 
wytworzoną w MFW 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. 
w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej 
farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej 
podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda (Dz. U. poz. 587).

URE Urząd Regulacji Energetyki.
ustawa 

o bezpieczeństwie 
morskim

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 515).

ustawa ooś Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko.

ustawa offshore Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, ze zm.).

ustawa o portach 
i przystaniach 

morskich

Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 491, ze zm.).

ustawa o NIK Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 623).

ustawa o obszarach 
morskich RP

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich. Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457).

ustawa OZE Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 610, ze zm.).

WSE Wyłączna strefa ekonomiczna polskich obszarów morskich.
zasady techniki 

prawodawczej
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 
„Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
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Morska energetyka wiatrowa jest jedyną wielkoskalową i zarazem zeroemi-
syjną technologią odnawialnych źródeł energii z potencjałem znacznego 
ograniczenia ryzyka wystąpienia niedoborów mocy3. Potencjał MEW 
na Bałtyku w ogóle szacowany jest na 83,0 GW, w tym 28,0 GW (tj. 34%)4 
stanowią możliwości polskich obszarów morskich (WSE5). Jednocześnie 
maksymalne średnioroczne oraz dobowe zapotrzebowanie na energię 
w Polsce (w latach 1980–2020) nie przekraczało 28,0 GW (wykres nr 1). 
Zatem zapotrzebowanie na moc w Polsce odpowiada potencjalnym możli-
wościom generacji mocy z MEW w polskich obszarach morskich. Oznacza 
to, że morska energetyka wiatrowa, z uwagi na możliwości skali dostaw 
tej energii, może mieć dominujący wpływ na zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego kraju6 i na bezpieczeństwo ekonomiczne, czy bezpieczeń-
stwo kraju w ogóle. 

Wykres nr 1 
Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz zapotrzebowanie maksymalne  
w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980–2020

Źródło: Polskie Sieci Elektroenergetyczne https://www.pse.pl/dane-systemowe/funkcjonowanie-kse/raporty-roczne-
z-funkcjonowania-kse-za-rok/raporty-za-rok-2020#r1_1 [dostęp 26.10.2021 r.].

3	 Zob. uzasadnienie do  projektu ustawy offshore https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/
B736119D8BB1C799C125863400499C1C/%24File/809.pdf [dostęp 28.02.2022 r.].

4	 Źródło danych szacunkowych: „Our energy, our future. How offshore wind will help Europe 
go carbon-neutral” WIND EUROPE, listopad 2019, str. 8/80. Raport zamieszczony na stronie: 
https://windeurope.org/about-wind/reports/our-energy-our-future/ [dostęp 26.10.2021 r.].

5	 Zgodnie z art. 23 ust. 1a ustawy o obszarach morskich RP, dodanym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 26 maja 2011 r. (Dz. U. Nr 134, poz. 778) zmieniającej ww. ustawę z dniem 30.07.2011 r. 
– tylko w WSE dopuszczona jest budowa morskich farm wiatrowych.

6	 Bezpieczeństwo energetyczne oznacza aktualne i przyszłe zaspokojenie potrzeb odbiorców 
na paliwa i energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań 
ochrony środowiska. Oznacza to obecne i perspektywiczne zagwarantowanie bezpieczeństwa 
dostaw surowców, wytwarzania, przesyłu i  dystrybucji energii, czyli pełnego łańcucha 
energetycznego (PEP 2040, str. 14).

Pytanie definiujące  
cel główny kontroli
Czy stworzenie regulacji 
prawnych i finansowych, 
które będą stymulować 
rozwój sektora morskiej 
energetyki wiatrowej  
w Polsce, napotyka  
na bariery?

Pytania definiujące 
cele szczegółowe 
kontroli
1. �Czy planowanie  

i realizacja rządowych 
strategii i planów  
w zakresie organizacji 
i finansowania sektora 
morskiej energetyki 
wiatrowej stymuluje 
jego rozwój?

2. �Czy organy 
administracji rządowej 
prawidłowo i rzetelnie 
realizowały procedury 
administracyjne 
dotyczące 
przedsięwzięć 
związanych  
z morskimi farmami 
wiatrowymi w polskich 
obszarach morskich 
oraz rzetelnie 
identyfikowały bariery 
i problemy w tym 
zakresie i podejmowały 
skuteczne działania 
w celu ich usunięcia, 
w tym uregulowania 
lub usprawnienia tych 
procedur, w zakresie 
odnoszącym się  
do morskiej energetyki 
wiatrowej?

3. �Jakie były  
(lub nadal są) przyczyny 
przedłużającego się 
procesu opracowywania 
planu zagospodarowania 
przestrzennego 
morskich wód 
wewnętrznych, 
morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy 
ekonomicznej i czy 
plan ten (jego projekt) 
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WPROWADZENIE

Instalacja i serwis farm wiatrowych na morzu wymaga łańcucha dostaw 
i usług, który im bardziej składa się z ogniw lokalnych (krajowych) tym bar-
dziej przyczynia się także do rozwoju innych branż gospodarki związanych 
z tą technologią, dając impuls gospodarczy regionom, wykorzystującym tę 
szansę rynkową. Local content może zapewnić w Polsce ok. 63 tys. nowych 
miejsc pracy7.

Ryzyko powstania i utrzymania się luki generacyjnej, czyli niedoboru mocy 
w stosunku do zapotrzebowania w KSE, zdiagnozowane zostało już w 2016 r. 
przez OSP9 i potwierdzone przez Prezesa URE w „Informacji na temat 
planów inwestycyjnych w nowe moce wytwórcze w latach 2018–2032”10. 
Nawet przyjmując, że wszystkie zaplanowane na lata 2020–2034 inwe-
stycje zostaną zrealizowane, tzn. oddane do użytku będą 14,2 GW nowych 
mocy wytwórczych, w tym morska energetyka wiatrowa (4,9 GW, tj. 34%) 
i gaz ziemny (4,4 GW, tj. 31%), to wskutek koniecznego wycofania w tym 
okresie z eksploatacji 18,8 GW mocy, w tym jednostek na węgiel kamienny 
(68%) i węgiel brunatny (28%)11, w 2034 r. w stosunku do 2020 r. – mimo 
wzrostu zapotrzebowania – nastąpi sumaryczne zmniejszenie potencjału 
wytwórczego o 4,6 GW (tj. o 11% mniej)12. O konieczności rozwoju MEW 
w polskich obszarach morskich, która zapewniłaby rozwój gospodarczy 
w Polsce, mówi się od 2004 r.13 Do dziś jednak żadna taka farma wiatrowa 
nie powstała, choć nie brakowało podmiotów chętnych do podjęcia się 
realizacji takiego zadania14. 

Czy zatem rozwojowi MEW nadano odpowiednio wysoki priorytet,  
m.in. przy: opracowywaniu polityk energetycznych i morskich (odpo-
wiedzialni ministrowie właściwi do spraw energii, gospodarki morskiej 
i klimatu, dyrektorzy urzędów morskich), opracowywaniu, przeprowa-
dzaniu i analizie procedur administracyjnych (odpowiedzialni ministrowie 
właściwi do spraw aktywów państwowych, energii, gospodarki morskiej 
i klimatu, Prezes URE, dyrektorzy urzędów morskich i RDOŚ) i opracowy-
waniu planu zagospodarowania polskich obszarów morskich (ministrowie 
właściwi do spraw energii, gospodarki morskiej i klimatu)? 

  7	 PEP 2040, str. 66.
  8	 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed 

tym okresem.
  9	 „Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016–2035”, PSE.
10	 Wynika z  dokumentu „Ocena Skutków Regulacji” z  9.01.2020 r. stanowiącego załącznik 

do projektu ustawy offshore z 15.01.2020 r. https://legislacja.gov.pl/projekt/12329105/katalog/ 
12656003#12656003 [dostęp 5.11.2021 r.].

11	 Istotną przyczyną ich wycofywania jest brak wsparcia mechanizmów mocowych oraz brak 
efektywności ekonomicznej. 

12	 „Informacja na  temat planów inwest ycyjnych w  nowe moce wytwórcze w  latach 
2020–2034”, URE, Warszawa, czerwiec 2021 r., s. 13–14. https://www.google.com/
u rl?s a= t & r c t =j& q= & esr c =s & sou r ce=web & cd= &ve d=2a hU K Ew i foPCB v a 2 A h Xt A h 
AIHWK UAD4QFnoECAYQAw&url=ht tp%3A%2F%2Fw w w.ure.gov.pl%2Fdownload%
2F9%2F12032%2FRaport-Planyinwest ycy jne2020-2034.pdf&usg=AOvVaw0Mb2DB- 
h4aEVolB-Rzi8Hn [dostęp 28.02.2022 r.].

13	 Wynika z uwag zgłoszonych przez Marszałka Województwa Pomorskiego do projektu Polityki 
Energetycznej Polski do 2040 r. (załacznik do pisma z 10.01.2019 r. nr 1799/01/2019, s. 11/26).

14	 W latach 2001–2021 (do 30 czerwca) do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 
wpłynęło 179 wniosków o pozwolenia lokalizacyjne dla morskich farm wiatrowych.

uwzględnia możliwy 
rozwój morskiej 
energetyki wiatrowej 
w polskich obszarach 
morskich? 

Jednostki 
kontrolowane 
Ministerstwo Aktywów 
Państwowych, 
Ministerstwo 
Infrastruktury, 
Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska,  
Urząd Regulacji 
Energetyki,  
Urząd Morski w Gdyni, 
Urząd Morski  
w Szczecinie,  
Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 
w Gdańsku

Okres objęty kontrolą
01.01.2019–24.09.2021 r.8
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Brak dotąd MEW w Polsce a przez to niewykorzystanie szansy zrówno-
ważonego rozwoju gospodarczego, jaki ona niesie, mimo potencjału  
28,0 GW w obszarach morskich RP, i mimo ryzyka niedoborów energii, 
stanowi przyczynę podjęcia niniejszej kontroli. Kontrola została podjęta 
z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. Poprzedziły ją analizy 
przedkontrolne prowadzone dla zidentyfikowanych obszarów – problemów 
związanych ze stanem rozwoju MEW w Polsce oparte m.in. na analizach 
przepisów prawnych, w tym projektowanych, zapisach posiedzeń Parla-
mentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej z lat 2017–201915 
i informacjach uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
od 45 interesariuszy rozwoju MEW w polskich obszarach morskich.

15	 https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=516 [dostęp 
26.01.2022 r.].
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że organy administracji rządowej nie pod-
jęły wystarczających działań w celu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, a brak tego rozwoju prowadzi 
do zagrożenia dla bezpieczeństwa energetycznego państwa. Morska energe-
tyka wiatrowa może stanowić istotne źródło zaspokojenia rosnących potrzeb 
energii w realnym horyzoncie czasowym16. 

Organy administracji rządowej zidentyfikowały bariery rozwoju (m.in. brak 
głównego terminalu instalacyjnego, niedostosowanie legislacji i braki w sieci 
przesyłowej w północnej części kraju) i podjęły szereg działań administra-
cyjnych mających na celu umożliwienie uruchomienia pierwszej morskiej 
elektrowni wiatrowej ok. 2024/2025 r. Nie opracowały jednak uproszczonych 
i integrujących procedury pozwoleniowe regulacji, które przyspieszyłyby roz-
wój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce.

W zakresie założeń i realizacji rządowych strategii i planów organizacji i finan-
sowania sektora morskiej energetyki wiatrowej opracowano, choć z opóźnieniem 
i niekompletną, Politykę Energetyczną Polski do 2040 r., w której „Wdrożenie 
morskiej energetyki wiatrowej” uznano za projekt strategiczny. Zgodnie 
z założeniami w 2021 r. wydano decyzje zapewniające stałą dla wytwórców 
cenę energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wpro-
wadzonej do sieci, na ustawowo określoną maksymalną łączną moc (5,9 GW). 
Jednak założenie włączenia pierwszej morskiej farmy wiatrowej do bilansu 
elektroenergetycznego ok. 2024/2025 r. jest nierealne. Opóźnione wskazanie 
w dokumentach strategicznych lokalizacji budowy terminalu instalacyjnego17 

stwarza ryzyko, że inwestorzy skorzystają z funkcjonujących zagranicznych 
terminali instalacyjnych, a udział polskich przedsiębiorców w łańcuchu dostaw 
zostanie ograniczony. Brak zatwierdzenia przez Komisję Europejską Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (stan na 25.03.2022 r.) powoduje, 
że źródła finansowania dla tej inwestycji są zagrożone. 

W zakresie procedur administracyjnych dotyczących przedsięwzięć związa-
nych z morskimi farmami wiatrowymi w polskich obszarach morskich nie 
nastąpiło ukierunkowanie działań legislacyjnych ustawy offshore na integrację 
procedur dla wnioskodawców („one stop shop”). Obniżyłoby to ryzyko nieuzy-
skania wszystkich pozytywnych decyzji (m.in. dot. lokalizacji farmy, układania 
i utrzymywania kabli w polskich obszarach morskich). Koordynacja procesów 
administracyjnych (np. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska) przyczyniłaby 
się do pozyskania przez organy informacji, gdzie można procedury uprościć. 

Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego monitorowano głównie 
poprzez analizę zgłoszeń dotyczących odmów przyłączenia do sieci. Jednak 
nie podejmowano działań w związku z informacjami o braku warunków eko-
nomicznych lub technicznych przyłączenia. 

W zakresie planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrz-
nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej uwzględniało pro-
jektowaną docelowo moc z morskich farm wiatrowych (11 GW), która jednak 
znacznie odbiega od potencjalnych możliwości polskich obszarów morskich 
szacowanych na 28 GW. 

16	 Prognoza na podstawie treści przedstawionych w Załączniku nr 4.2. do niniejszej Informacji.
17	 Po kontroli, 01.03.2022 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 

terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przedłożoną przez Ministra 
Infrastruktury. Port w Gdyni zastąpiono zewnętrznym Portem w Gdańsku. W komunikacie 
podkreślono, że „Port Gdańsk spełnia wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwala 
na terminową realizację pierwszej fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. 
Zakończenie budowy terminala planowane jest w połowie 2025 r.”. https://www.gov.pl/web/
infrastruktura/w-porcie-gdansk-powstanie-terminal-instalacyjny-dla-morskich-farm-wiatrowych 
[dostęp 2.03.2022 r.].

Bariery rozwoju sektora 
morskiej energetyki 

wiatrowej 
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Administracja rządowa dostrzegła szanse rozwoju gospodarczego zwią-
zane z MEW, a także konieczność tego rozwoju z uwagi w szczególności 
na ryzyko niedoborów energii oraz zanieczyszczenie środowiska i zobo-
wiązania unijne18. Wskazują na to zapisy w dokumentach strategicznych 
i uzasadnieniach do ustaw, m.in. ustalające rozwój MEW programem 
strategicznym, jak i identyfikujące bariery tego rozwoju19. W uzasadnieniu 
do ustawy offshore wpisano bezpieczeństwo energetyczne w bezpieczeń-
stwo państwa20 i wskazano, że zarządzanie morską infrastrukturą sieciową, 
ma kluczowe znaczenie21. Przewiduje się, że MEW będzie mieć znaczny 
udział w ekonomicznym – w tym w energetycznym – bezpieczeństwie i jako 
taka wpisuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Na 11 wydanych pszw, z tego 10 w latach 2012–2013 i jednego w 2021 r., 
dotyczących łącznej mocy 8,5 GW, osiem uzyskało decyzje Prezesa URE 
o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej 
wytworzonej w MFW i wprowadzonej do sieci (w jednym przypadku jedna 
decyzja dot. dwóch pszw). Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy offshore, łączna 
moc zainstalowana elektryczna morskich farm wiatrowych, dla których 
Prezes URE może wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujem-
nego salda, nie może przekroczyć 5,9 GW. W oparciu o powyższe decyzjami 
objęto łącznie 5,9 GW. Zgodnie z zawartymi przez wnioskodawców umo-
wami z PSE, przyłączenie MFW ma nastąpić w terminie do 2025–2028 r. 
Wpisuje się to w projekt strategiczny PEP 2040 pt. „Wdrożenie morskiej 
energetyki wiatrowej”, zgodnie z którym moc zainstalowana w elektrow-
niach wiatrowych morskich wyniesie 5,9 GW w 2030 r. Jednak nierealna 
wydaje się obecnie realizacja założenia ww. projektu strategicznego, 
iż pierwsza morska farma wiatrowa zostanie włączona do bilansu elektro-
energetycznego ok. 2024/2025 r. Rozpoczęcie budowy MFW w odniesieniu 
do dwóch projektów z najkrótszym terminem przyłączenia (2025), uzależ-
nione od uzyskania niezbędnych pozwoleń, w tym decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, planowane jest na 2026/2027 r., co ma umożliwić 
dostarczenie pierwszej energii elektrycznej do sieci w 2027 r.22 Natomiast 
najbardziej zaawansowana administracyjnie inwestycja, która jako jedyna 
uzyskała już decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach (Morska Farma 
Wiatrowa Baltic Power), jest planowana do uruchomienia w 2026 r.23

18	 Do 2050 r. UE ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.
19	 Np. w PEP 2040 wskazano, że rozwój technologii MEW jest strategicznym kierunkiem realizacji 

Europejskiego Zielonego Ładu, a zapewnienie warunków wdrożenia MFW w 2024/2025 r. 
w obszarach morskich RP zostało projektem strategicznym, w ramach celu szczegółowego nr 6. 
„Rozwój odnawialnych źródeł energii”. Mając na uwadze spodziewany rozwój technologiczny, 
szczególną rolę w realizacji celu OZE odegrają MFW, których rozwój jest strategiczną decyzją 
dotyczącą rozwoju kluczowych kompetencji w tym zakresie prowadzących do trwałego rozwoju 
gospodarczego, poprawy efektywności i konkurencyjności (PEP 2040, str. 10 i 13/567).

20	 „bezpieczeństwo państwa (w tym bezpieczeństwo energetyczne)”
21	 „(…) zarządzanie morską infrastrukturą sieciową, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa”.
22	 https://www.baltyk2.pl/ [dostęp 21.02.2022 r.].
23	 Decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z 17 września 2021 r.  

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Morska Farma Wiatrowa Baltic 
Power”.  Stan na dzień zakończenia czynności kontrolnych (24.09.2021 r.).

Organy administracji 
rządowej dostrzegają 
potrzebę rozwoju MEW

Stan zaawansowania  
budowy MEW 



 

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

12

Stan zaawansowania (na 16.09.2021 r.24) i lokalizacje poszczególnych inwestycji na obszarach mor-
skich RP przedstawia poniższa tabela i infografika.

Tabela nr 1 
Stan zaawansowania poszczególnych projektów inwestycyjnych MFW w obszarach morskich RP

NAZWA MFW

Moc 
MFW  

(w GW) 
a

pszw b

Decyzja 
o przyznaniu 

prawa 
do pokrycia 
ujemnego 

salda

Uzgodnienie 
na układanie 
i utrzymy- 
wanie kabli 

w WSE

puuk
Warunki 
przyłą- 
czenia

Umowa 
o przyłą- 
czenie

Termin 
przyłą- 
czenia

Wniosek 
o wydanie 

decyzji 
o środo- 

wiskowych 
uwarun-

kowaniach 

Plano- 
wany 
termin 
rozpo- 
częcia 

budowy

Plano- 
wany 
termin 
urucho- 
mienia

Baltica 1 0,9 2012 nie złożono 
wniosek 2021 r. 2020 r. 2021 r. 2031 r. 2012 d Po 2030 r.25

Baltica 2 1,5 2012 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2019 r. 2020 r. 2028 r. 2017 e Po 2026  
do 2030 r.26Baltica 3 1,0 2012 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2012 r. 2014 r. 2027 r. 2017 e

Baltic Power 1,2 2012 2021 r. 2020 r. c 2020 r. 2019 r. 2021 r. 2028 r. 2020 (Decyzja 
z 17.09.2021 r.) 2024 r.27 202628

Energa OZE 0,1 2021 nie nie nie - - - - - -

MFW Bałtyk I 1,6 2012 nie złożono 
wniosek

złożono 
wniosek 2019 r. 2021 r. 2029 r. 2011 d

MFW Bałtyk II 0,7 2013 2021 r. nie nie 2006 r. 2013 r. 2025 r.
2021 

(postępo- 
wanie w toku)

2023/ 
202429

202730

MFW Bałtyk III 0,7 2012 2021 r. 2013 r. 2014 r. 2012 r. 2014 r. 2025 r. 2019 e 202731

Baltic II 0,4 2013 2021 r. 2015 r. 2015 r. 2019 r. 2020 r. 2027 r.
 

2019 (Decyzja 
z 09.12.2021 r.) f

202532 202633

B-Wind
BC-Wind 0,4

2013
2021 r. złożono 

wniosek
złożono 
wniosek 2020 r. 2021 r. 2027 r. 2012 d Do 2030 r.34

C-Wind 2012
a  �zgodnie z decyzją o przyznaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w MFW 
i wprowadzonej do sieci jeśli taką decyzję wydano w przeciwnym wypadku zgodnie z pozwoleń lokalizacyjnym

b  rok wydania pszw
c  �dla tej samej inwestycji złożono dwa wnioski, w przypadku jednego wydano decyzję, a drugi jest procedowany https://www.pse.pl/

documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_przylaczenie.pdf 
d  postępowanie zawieszone – organ czeka na raport ooś
e  w toku postępowanie odwoławcze w GDOŚ
f  �pierwsza decyzja środowiskowa dla morskiej farmy wiatrowej w Polsce, która została wydana po zastosowaniu tzw. procedury 
transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko35.

Źródło: dane z kontroli NIK. 

24	 Data zakończenia czynności kontrolnych w RDOŚ. Źródła danych po dacie zakończenia czynności 
podano w przypisach. 

25	 https://www.gkpge.pl/pge-baltica/program-offshore [dostęp 21.02.2022 r.].
26	 https://www.gkpge.pl/pge-baltica/program-offshore [dostęp 21.02.2022 r.]. https://www.

gkpge.pl/pge-baltica/morskie-farmy-wiatrowe [dostęp 23.02.2022 r.].
27	 https://www.balticpower.pl/o-projekcie/ [dostęp 23.02.2022 r.].
28	 https://www.balticpower.pl/o-projekcie/ [dostęp 21.02.2022 r.].
29	 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjO0-

3It5X2AhXItYsKHareDysQFnoECAQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.equinor.pl%2Fcontent
%2Fdam%2Fstatoil%2Fdocuments%2Fpoland-site%2F2021-05-04-projekty-mfw-baltyk-ii-i-
mfw-baltyk-iii-z-przyznanym-prawem-do-wsparcia-inwestycji.pdf&usg=AOvVaw0bdNGkPIp
m7CicNrreC-xM [dostęp 23.02.2022 r.].

30	 https://www.baltyk2.pl/ [dostęp 21.02.2022 r.].
31	 https://www.baltyk2.pl/ [dostęp 21.02.2022 r.].
32	 https://fewbalticii.rwe.com/pl-PL/projects [dostęp 23.02.2022 r.].
33	 https://fewbalticii.rwe.com/pl-PL/projects [dostęp 21.02.2022 r.].
34	 https://www.oceanwinds.com/ocean-winds-in-numbers/ [dostęp 21.02.2022 r.].
35	 https://fewbalticii.rwe.com/pl-PL [dostęp 21.02.2022 r.].
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Infografika nr 1 
Najbardziej zaawansowane projekty realizacji MFW w obszarach morskich RP

KOSZALIN

DARŁOWO

USTKA

ŁEBA

KOŁOBRZEG

ŚWINOUJŚCIE

GDAŃSK

GDYNIA

HEL

WŁADYSŁAWOWO

Baltica 1

Baltica 3

Baltica 2 

MFW Bałtyk I

MFW Bałtyk III

MFW Bałtyk II

Baltic II

B – Wind 

C – Wind 

Baltic Power

Energa OZE

Baltica 1

Baltica 2

Baltica 3

Baltic Power

Energa OZE

MFW Bałtyk I

MFW Bałtyk II

MFW Bałtyk III

Baltic II

B-Wind

C-Wind

0,9 GW

1,5 GW

1,0 GW

1,2 GW

0,1 GW

1,6 GW

0,7 GW

0,7 GW

0,4 GW

0,4 GW

0,4 GW

Elektrownia Wiatrowa Baltica - 1 sp. z o.o.

Elektrownia Wiatrowa Baltica - 2 sp. z o.o.

Elektrownia Wiatrowa Baltica - 3 sp. z o.o.

Baltic Power sp. z o.o.

Energa OZE S.A.

Baltex-Power S.A. (MFW Bałtyk I S.A.)*

Bałtyk Środkowy II sp. z o.o. (MFW Bałtyk II Sp. z o.o.)

Bałtyk Środkowy III sp. z o.o. (MFW Bałtyk III Sp. z o.o.)

Baltic Trade and Invest sp. z o.o.

B-Wind Polska sp. z o.o.  (C-Wind Polska Sp. z o.o.)

C-Wind Polska sp. z o.o.

NAZWA INWESTOR MOCZAANGAŻOWANE PODMIOTY

51% - PKN Orlen S.A. (spółka z udziałem Skarbu 
Państwa),  49% – NP BALTIC WIND B.V. (Northland 
Power Inc. (Kanada))

po 50% - Wind Power AS (Norwegia) i Polenergia 
S.A. (Polska). Ponadto Equinor Polska Sp. z o.o. 
(Equinor ASA (Norwegia))

po 50 % – PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
(spółka z udziałem Skarbu Państwa) i podmiot 
zależny od Ørsted Wind Power A/S (Dania)

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
(spółka z udziałem Skarbu Państwa)

100% Energa S.A. (PKN Orlen S.A. (spółka 
z udziałem Skarbu Państwa))

RWE Renewables International 
Participations B.V. (Holandia)

OW O�shore, Sociedad Limitada 
(po 50%  EDP Renewables S.A. (Portugalia) 
i ENGIE S.A. (Francja))

Decyzja o przyznaniu 
prawa do pokrycia 
ujemnego salda dla 
energii elektrycznej 
wytworzonej w MFW
i wprowadzonej do sieci

tak

nie

Źródło: dane z kontroli NIK. 

W latach 2019–2021 (do 28.10.2021 r.) w obszarze planowania i realizacji 
rządowych strategii i planów:

	− Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wskazywał już 
od 2015 r. w rządowych dokumentach nadzorowanych i koordyno-
wanych przez niego na szansę dla polskich portów morskich zwią-
zaną z morską energetyką wiatrową w polskich obszarach morskich 
i potrzeby inwestycyjne w tym zakresie. Minister Infrastruktury 
uczestniczył m.in. w wypracowaniu projektu KPO – niezatwierdzonego 
(stan na 25.03.2022 r.) przez Komisję Europejską, stanowiącego pod-
stawę ubiegania się o środki finansowe z europejskiego Instrumentu 

Wskazanie miejsca 
terminala instalacyjnego 
(Port w Gdyni) 
bez sprecyzowania jego 
dokładnej lokalizacji

Najbardziej 
zaawansowane projekty 
MFW posiadają decyzje 
o przyznaniu prawa 
do pokrycia ujemnego 
salda
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na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności na tego rodzaju inwe-
stycje oraz przygotował projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie 
terminala instalacyjnego dla MFW36. W projekcie (i w podjętej na jego 
podstawie uchwale Rady Ministrów z 30 lipca 2021 r.) wskazano miej-
sce terminala (Port w Gdyni), nie precyzując jednak jego dokładnej 
lokalizacji. Minister nie rozstrzygnął także innych kluczowych kwestii  
w tym zakresie, takich jak lokalizacja portów serwisowych, dokładny 
termin realizacji, koszty oraz źródła finansowania inwestycji w tym 
zakresie37.� [str. 28–40]

	− Ministrowie Aktywów Państwowych oraz Klimatu i Środowiska przy-
gotowali politykę energetyczną Polski (PEP 2040), w której wskazano, 
że wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej stanowi projekt stra-
tegiczny tej polityki w ramach rozwoju OZE. Zaznaczono przy tym, 
że spodziewany rozwój technologiczny, stosunkowo wysoki stopień 
stabilności pracy i wykorzystania mocy, uzasadniają priorytetowy 
rozwój tej technologii. MEW, poza ogromnym wpływem na redukcję 
emisyjności wytwarzania energii elektrycznej, przyczyni się także 
do rozwoju innych branż gospodarki związanych z tą technologią, 
dając impuls gospodarczy regionom, prowadząc do trwałego rozwo-
ju, poprawy efektywności i konkurencyjności, zapewniając przy tym  
ok. 63 tys. nowych miejsc pracy. W PEP 2040 podkreślono także, że roz-
wój technologii MEW jest strategicznym kierunkiem realizacji Euro-
pejskiego Zielonego Ładu, czyli strategii, której celem jest osiągnięcie 
przez UE do 2050 r. neutralności klimatycznej38. Odnośnie wdrożenia 
MEW w ramach realizacji celu szczegółowego nr 6. pt. „Rozwój odna-
wialnych źródeł energii” w PEP 2040 nie zawarto wymaganego art. 15 
ust. 1 pkt 3 tej ustawy39 „programu działań wykonawczych na okres 
czterech lat zawierającego instrumenty jego realizacji”. Nie odniesiono 
się również do braku rozwoju MEW w wymaganej art. 15 ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne40, „ocenie reali-
zacji polityki energetycznej państwa za poprzedni okres”. Ponadto przy-
jęcie i ogłoszenie polityki energetycznej PEP 2040 nastąpiło z 7-letnim 
opóźnieniem. � [41–46]

	− W Ministerstwie Klimatu i Środowiska (Ministerstwie Klimatu) moni-
torowano realizację celu stanowiącego 15% odnawialnych źródeł ener-
gii w końcowym zużyciu energii brutto (cel OZE). Udział energii ze źró-

36	 W okresie budowy morskiej farmy wiatrowej port instalacyjny wykorzystywany jest przede 
wszystkim jako miejsce składowania i załadunku elementów MFW oraz centrum koordynacyjne 
dla prac na morzu.

37	  Po kontroli, 01.03.2022 r., Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie 
terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, przedłożoną przez Ministra 
Infrastruktury. Port w Gdyni zastąpiono Portem w Gdańsku. W komunikacie podkreślono, 
że „Port Gdańsk spełnia wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwala na terminową 
realizację pierwszej fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Zakończenie 
budowy terminala planowane jest w połowie 2025 r.” https://www.gov.pl/web/infrastruktura/w-
porcie-gdansk-powstanie-terminal-instalacyjny-dla-morskich-farm-wiatrowych [dostęp 2.03.2022 r.].

38	 Str. 27 i 67.
39	 W brzmieniu obowiązującym do 2.07.2021 r.
40	 W brzmieniu obowiązującym do 2.07.2021 r.
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deł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 2019 
i 2020 przekroczył 15% i wyniósł – odpowiednio – 15,38% i 16,10%. 
Wynika z tego, iż cel OZE (15% w 2020 r.) osiągnięto już w 2019 r. Jednak 
„Sprawozdanie okresowe za lata 2017–2018 dotyczące postępu w pro-
mowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych w Polsce”, 
 które powinno zostać przedstawione KE w terminie do 31.12.2019 r. 
przez Ministerstwo Aktywów Państwowych, zostało przedłożone 
dopiero przez Ministerstwo Klimatu w dniu 15.05.2020 r. Z Prognoz 
PEP 2040 wynika stopniowy wzrost w bilansie mocy udział źródeł 
odnawialnych – z 18% w 2015 r. i 28% w 2020 r. do ok. 40% w 2030 r. 
i 50% w 2040 r., i redukcja udziału w mocy zainstalowanej jednostek 
opalanych węglem kamiennym i brunatnym z ok. 70% w 2015 r. i 58% 
w 2020 r. do 40% w 2030 r. oraz do 19% w 2040 r. Wpływ na wzrost 
OZE będzie miał w szczególności przyrost mocy wiatrowych, w tym 
MEW. W PEP 2040 nie sprecyzowano założeń, co do wpływu rozwoju 
MEW na wypełnienie celu OZE w przyszłości, jak i nie odniesiono pro-
gnoz do szacowanych 28 GW możliwych do wygenerowania w obsza-
rach morskich RP, tj. na poziomie aktualnego maksymalnego zapotrze-
bowania na moc.� [str. 46–48]

	− Minister Klimatu i Środowiska podejmował szereg inicjatyw mających 
na celu rozwój MEW, w tym koordynację działań podejmowanych 
przez interesariuszy w celu maksymalizacji udziału lokalnego łańcucha 
dostaw na potrzeby realizacji i obsługi MFW oraz poszukiwanie moż-
liwej lokalizacji portu instalacyjnego i serwisowych dla MEW – mając 
na uwadze, że ma to ogromne znaczenie dla decyzji podejmowanych 
przez inwestorów w procesie kontraktowania przeładunków elemen-
tów morskich farm wiatrowych. W tym celu m.in. prowadził rozmowy 
z przedstawicielami ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, 
ministra właściwego ds. aktywów państwowych, Ministra Obrony 
Narodowej, zarządów portów oraz inwestorów.� [str. 34–35]

	− Dyrektorzy Urzędów Morskich wskazali porty istotne dla rozwoju 
MEW: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni – porty mogące pełnić 
funkcje serwisowych: w Ustce, Władysławowie i Łebie oraz Dyrek-
tor Urzędu Morskiego w Szczecinie – porty, które mogą odegrać rolę  
w II fazie realizacji inwestycji z zakresu MFW: port w Świnoujściu jako 
port serwisowo-instalacyjny oraz porty w Kołobrzegu i Darłowie – jako 
porty serwisowe.� [str. 40]

Z informacji zamieszczonych w opublikowanych przez Prezesa URE41 pla-
nach łańcucha dostaw materiałów i  usług sporządzonych przez siedmiu 
wytwórców, którym Prezes URE przyznał prawo do  pokrycia ujemnego 
salda w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w morskiej far-
mie wiatrowej i wprowadzonej do sieci wynika, że:

	− ze względu na wczesny etap realizacji inwestycji wytwórcy nie wska-
zali udziału nakładów inwestycyjnych, jaki przewidują ponieść42 

41	 https://www.ure.gov.pl/pl/oze/mfw/plany [dostęp z 25.02.2022 r.].
42	 Lub przedsiębiorcy należący do grupy kapitałowej, do której należą.

Plany łańcucha dostaw 
– rynki, z których 
zamierzają korzystać 
inwestorzy
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na rzecz podmiotów posiadających siedzibę lub oddział na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w łącznych nakładach na budowę lub eksplo-
atację morskiej farmy wiatrowej wraz z zespołem urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy. Niemniej jednak wskazywali, że zidentyfiko-
wali potencjalnych lokalnych dostawców i poddostawców usług i mate-
riałów na rzecz realizowanych przedsięwzięć, a planowane zamówienia 
stwarzają potencjał zaangażowania polskich przedsiębiorców, przewi-
dują, że lokalny udział będzie istotną częścią łącznego  łańcucha dostaw 
projektów, a niektórzy już (w ramach tzw. fazy przygotowawczej, 
tj. w zakresie prac poprzedzających budowę) udzielili lub zobowiązali 
się do udzielenia zamówień lokalnym firmom;

	− wykorzystanie polskich portów morskich, jako portów instalacyjnych 
i serwisowych dla obsługi MFW w polskich obszarach morskich, byłoby 
możliwe. Co prawda wytwórcy wskazywali na konieczność ich rozbu-
dowy, niemniej jednak wszyscy analizowali polskie porty morskie pod 
tym kątem i prawie wszyscy (sześciu z siedmiu)43 brali pod uwagę, 
uznali za „interesujące”, zamierzali lub nawet preferowali44 w polskich 
portach morskich zlokalizować usługi instalacyjne i usługi serwiso-
we dla MFW w polskich obszarach morskich. Wytwórcy prowadzili 
rozmowy m.in. z władzami wszystkich portów o podstawowym 
znaczeniu dla gospodarki narodowej, tj. Portu w Gdańsku, w Gdyni, 
Szczecin-Świnoujście. Natomiast jako potencjalne porty serwisowe 
wskazywano m.in. porty w Ustce, Łebie i we Władysławowie. Nie-
mniej jednak wytwórcy analizowali również porty zagraniczne, wśród 
których wymagania dla budowy MFW w polskich obszarach mor-
skich może spełniać np. port w Rønne (w Danii) i w Sassnitz-Mukran  
(w Niemczech).

Reasumując działania w obszarze planowania i realizacji rządowych stra-
tegii i  planów podkreślić należy, że  nieprecyzyjne określenie lokalizacji 
portu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych w  przyjętej uchwa-
le Rady Ministrów dotyczącej portu instalacyjnego dla MEW i opóźnione 
wskazanie (w PEP 2040), że rozwój morskiej energetyki wiatrowej stano-
wi program strategiczny polityki energetycznej Polski, w dodatku niepełne 
(bez programu wykonawczego i  bez oceny poprzedniego programu) nie 
zapewnia jasnego komunikatu dla inwestorów o zamierzeniach i polityce 
państwa w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, niezbędnych do podej-
mowania decyzji inwestycyjnych. Żadna morska farma wiatrowa nie po-
wstanie bez portu. Port jest niezbędny przede wszystkim do dostarczenia 
wszystkich elementów MFW na docelowe miejsce jej powstawania na mo-
rzu. Jego rola jest istotna zarówno na  etapie budowy farmy, stanowiąc 
tzw. port instalacyjny, w którym mogłyby być zlokalizowane np. zakłady 
produkcyjne wielkogabarytowych komponentów MFW (np.  fundamen-
tów, wież, gondoli, łopat) lub mogłoby odbywać się montowanie lub przy-
gotowywanie komponentów farm do instalacji na morzu, jak i w okresie 

43	 Jeden wytwórca wskazał, że przeanalizował porty w basenie Morza Bałtyckiego i Północnego.
44	 Jeśli przynajmniej jeden będzie dostępny i gotowy na czas.
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ich eksploatacji (trwającym ok. 25 lat45) zapewniając ich obsługę i serwis. 
Informacja taka jest niezbędna przy podejmowaniu ważnych decyzji inwe-
stycyjnych związanych z tymi przedsięwzięciami. Lokalizacja takich por-
tów na polskim wybrzeżu Morza Bałtyckiego przyczyniłaby się do rozwoju 
krajowego łańcucha dostaw i usług związanego z tymi przedsięwzięciami, 
stanowiąc impuls rozwojowy dla gospodarki narodowej. W  przeciwnym 
bowiem wypadku w realizację tych przedsięwzięć zaangażowane zostaną 
gospodarki innych krajów, gdyż wykorzystywane będą porty np. w Danii 
lub Niemczech. Spośród wszystkich 32 portów morskich funkcjonujących 
w  Polsce, w  przypadku ok. połowy z  nich zarządzającymi tymi portami 
dostrzegają rolę jaką mogłyby one pełnić w  związku z  rozwojem MEW.  
Już na początku 2021 r. Zarząd Portu Morskiego w Gdyni informował NIK, 
że  prowadzi rozmowy z  potencjalnymi inwestorami i  optymalnym roz-
wiązaniem dla powstania portu instalacyjnego dla MFW jest pirs Portu  
Zewnętrznego. Nie można bowiem sprawnie przeprowadzić inwestycji bez 
określenia jej konkretnej lokalizacji. Decyzje podejmowane w zakresie wy-
boru lokalizacji terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych 
przez administrację państwową nie sprzyjały jednak rozwojowi offshore 
rozumianemu jako ogromny impuls rozwojowy dla całej gospodarki pol-
skiej. Mając na uwadze, plany inwestycyjne jak i fakt, iż proces inwestycyj-
ny MFW trwa ok. 3 lata46, port instalacyjny dla pierwszych MFW powinien 
być gotowy w 2024 r., aby uruchomienie MFW nastąpiło od 2026 r. Tym-
czasem jeszcze w 2022 r. trwały dyskusje gdzie terminal ma powstać47.

Kontrola NIK wykazała, że w latach 2019–2021 (do 28.10.2021 r.) w obsza-
rze procedur administracyjnych dotyczących przedsięwzięć związanych 
z morskimi farmami wiatrowymi w polskich obszarach morskich oraz 
identyfikowania barier rozwoju:

	− Ministrowie Aktywów Państwowych oraz Klimatu i Środowiska prze-
prowadzili proces legislacyjny ustawy offshore – od prekonsultacji 
do pierwszych uzgodnień i kolejnych jej projektów. Ustawa ta w sposób 
zasadniczy zmieniła warunki biznesowe dla potencjalnych inwestorów: 
na podstawie wcześniejszych przepisów MFW konkurowałyby w jed-
nym koszyku aukcyjnym z elektrowniami wodnymi oraz instalacjami 
wykorzystującymi biopłyny albo energię geotermalną do wywarzania 
energii elektrycznej, przeprowadzenie aukcji praktycznie było niemożli-
we; rozwiązania systemu wsparcia nie było dopasowane do rzeczywistych 

45	 Zgodnie z założeniami wskazanymi w uzasadnieniu do projektu ustawy offshore i w ustawie.
46	 Na podstawie planów inwestycyjnych Baltic Power (zgodnie z przyjętym harmonogramem 

rozpoczęcie budowy farmy planowane jest na rok 2024, a jej oddanie do użytku w roku 2026) 
oraz MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III (pozwolenie na budowę – 2023, rozpoczęcie wytwarzania 
energii elektrycznej – 2026). Z analizy Forum Energii pt. „Energetyka morska Z wiatrem czy 
pod wiatr?” wynika, że budowa MFW trwa ok. 3 lat. Również według uzasadnienia do projektu 
ustawy offshore budowa farm wiatrowych na morzu trwa ok. 3 lat (Druk nr 809).

47	 11.02.2022 r., Minister Aktywów Państwowych wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem 
o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala 
instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, zmierzającą do uznania Portu Gdańsk jako 
lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie – tj. do dnia 1 czerwca 
2025 r. (Stefa Biznesu, „Terminal instalacyjny dla morskich farm wiatrowych miałby powstać 
jednak w gdańskim porcie” https://strefabiznesu.pl/terminal-instalacyjny-dla-morskich-farm-
wiatrowych-mialby-powstac-jednak-w-gdanskim-porcie/ar/c3-16068303 [dostęp 26.02.2022 r.].

Ustawa offshore  
– kamień milowy  
dla rozwoju MEW
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uwarunkowań dotyczących budowy i funkcjonowania MFW; w ustawie 
offshore zawarto instrumenty stymulujące rozwój lokalnego łańcucha 
dostaw i uregulowano kwestie związane z ewentualnym wykonaniem 
prawa pierwokupu przysługującego OSP w przypadku rozporządzenia 
przez wytwórcę zespołem urządzeń służących do wyprowadzania mocy 
z MFW. Ustawa offshore ma w szczególności znaczenie dla najbardziej 
zawansowanych formalnie projektów MFW, ponieważ zapewnia wytwór-
com możliwość ubiegania się o prawo do pokrycia ujemnego salda. 

	− Zapisami ustawy offshore wprowadzono usprawnienia procedur 
administracyjnych, m.in. w zakresie określenia terminów wyda-
nia decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wod-
noprawnej, pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie 
oraz nałożenia rygoru natychmiastowej wykonalności (również 
decyzji w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej 
określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posa-
dawiania morskiej farmy wiatrowej, a także dodatków do takiej 
dokumentacji geologicznej). Wprowadzono także ułatwienie skła-
dania za  pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
wniosków dotyczących MFW w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 1 lub art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach 
morskich RP. Wprowadzono uproszczenie polegające na uznaniu, 
że zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych nie stanowi 
istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowa-
nia działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na budowę – w rozumieniu prawa 
budowlanego48. 

	− Niemniej jednak kolejne procedowane projekty ustawy offshore, choć 
wnoszące ww. usprawnienia i ułatwienia, spełniły coraz mniej ocze-
kiwań w zakresie uproszczeń, tj. zmniejszenia ustawowych obciążeń 
administracyjnych wnioskodawców i integracji procesu wydawania 
pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym. W kolejnych pro-
jektach ustawy offhsore (od 8.10.2020 r.) nie proponowano już braku 
wymogów: 

a)	 sporządzenia projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 79 
ust. 1a prawa geologicznego i górniczego, w przypadku prac geolo-
gicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obsza-
rów morskich Rzeczypospolitej Polskiej o charakterze wstępnym, 
których wyłącznym celem jest określenie modelu geologicznego 
gruntu zamierzonego przedsięwzięcia (art. 77 ww. projektu);

b)	 zatwierdzenia w drodze decyzji projektu robót geologicznych oraz 
dodatku do projektu robót geologicznych, jeżeli obejmują one wyłącz-
nie wykonywanie wierceń, badań i innych czynności w celu określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia 
morskiej farmy wiatrowej – wystarczające miało być zgłoszenie 
takich robót (art. 93 ww. projektu).

48	 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.
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Występuje nadmierne rozproszenie procedur administracyjnych, na co 
wskazuje fakt, iż przynajmniej 11 organów (dziewięciu ministrów49 i Szef 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego50 oraz właściwy wójt, burmistrz lub 
prezydent51) przeprowadza aż 23 postępowania wymagające co najmniej 
40 uzgodnień pomiędzy organami. Nie skorzystano tym samym z doświad-
czeń krajów z rozwiniętą MEW.� [str. 69–81]

Według stanu na 30.06.2021 r. obowiązywało 11 pozwoleń lokalizacyj-
nych dla MFW, z tego większość (10) wydanych w 2012 r. i 2013 r., a jedno 
w 2021 r. Od 2017 r. do zakończenia kontroli, postępowania dotyczące 
wcześniej złożonych wniosków o uzyskanie pozwoleń lokalizacyjnych dla 
MFW były utrudnione z powodu ich zawieszenia do czasu przyjęcia planu 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej (zgodnie z ustawową prze-
słanką określoną w art. 23 ust. 8 ustawy o obszarach morskich RP)., Następ-
nie wskutek wejścia w życie ustawy offshore (przed przyjęciem planu) te, 
których lokalizacja nie odpowiadała obszarom określonym w załączniku 
nr 2 do ustawy offshore, podlegały umorzeniu. 

	− Minister Infrastruktury:

a)	 do dnia kontroli (04.08.2021 r.) nie zakończył 27 spraw (postępo-
wań) dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW (związanych 
łącznie z 63 wnioskami, z tego 50 złożonymi w latach 2019–2020  
i 13 złożonymi przed 2019 r.52), pomimo upływu terminu na zała-
twienie sprawy określonego w art. 35 k.p.a. 

	 Wraz z wejściem w życie ustawy offshore – 18.02.2021 r. oraz wej-
ściem w życie PZPPOM – 22.05.2021 r. ustały przesłanki dla dalszego 
zawieszenia tych postępowań.

	 W trakcie kontroli rozpoczęto czynności zmierzające do zakończe-
nia postępowań, w tym m.in. czynności w celu uzyskania adresów 
elektronicznych oraz zgód na doręczenia elektroniczne od wszyst-
kich stron i uczestników postępowań, który to obowiązek wynikał 
z art. 105 ust. 1 i 2 ustawy offshore, ustalenia aktualnego kręgu stron 
postępowania, aktualnych danych wnioskodawców oraz weryfikacji 
ich podmiotowości prawnej lub ewentualnego następstwa prawnego.

	 Decyzje w powyższych sprawach wydano po zakończeniu czynności 
kontrolnych, tj. w październiku i w listopadzie 2021 r.53 Postępowania 
umorzono na podstawie art. 106 ustawy offshore, ponieważ wnioski 

49	 Ministra właściwego do  spraw rozwoju regionalnego w  zakresie stwierdzenia zgodności 
z  ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych 
do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz 
Ministra Obrony Narodowej.

50	 Od 18.02.2021 r.
51	 Dotyczy przebiegu kabli na odcinku lądowym
52	 Po jednym wniosku złożonym w 2012 r., 2013 r. i 2016 r., trzech w 2017 r. i siedmiu w 2018 r.
53	 Zgodnie z  informacją z  Ministerstwa Infrastruktury z  dnia 7  lutego 2022  r. o  sposobie 

wykorzystania uwag i  realizacji wniosków pokontrolnych oraz o  podjętych działaniach 
lub przyczynach niepodjęcia tych działań.
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dotyczyły morskich farm wiatrowych, których lokalizacje nie odpo-
wiadały obszarom określonym w załączniku nr 2 do ustawy offshore.

	 Zdaniem NIK – nie kwestionując potrzeb, którymi kierowano się 
wprowadzając zapisy art. 106 ustawy offshore (zabezpieczenia 
odpowiednich obszarów dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej 
i wykorzystania w pełni potencjału zapewnionego w planie zagospo-
darowania przestrzennego polskich obszarów morskich, zwiększenia 
pewności inwestorów, co do prawidłowego określenia wnioskowanej 
lokalizacji oraz uniemożliwienia blokowania pełnego wykorzystania 
akwenów o funkcji „pozyskiwanie energii odnawialnej” przez brak 
oszczędnego korzystania z przestrzeni), zmiana zasad lokalizacji 
MFW może stanowić naruszenie zasady zaufania do władzy publicz-
nej, w tym zasady stabilności prawa;

b)	 w latach 2019–2021 (do 30 czerwca) rozpatrzył 25 spraw dotyczących 
łącznie 28 z 78 wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla 
MFW złożonych w tym okresie54 i osiem spraw (wniosków) o uzgod-
nienie lokalizacji oraz sposobów układania i utrzymywania kabli 
w WSE dla MFW55, z tego odpowiednio 14 i 22 sprawy załatwiono 
po upływie terminu określonego w art. 35 k.p.a. Na czas trwania 
tych postępowań wpływ miały m.in. terminy wynikające z ustawy 
o obszarach morskich RP, w tym termin (90 dni), o którym mowa 
w art. 23 ust. 2a tej ustawy (również art. 27 ust. 1a), na wydanie 
opinii odpowiednich organów; 

c)	 w postępowaniach dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW 
pozostających zawieszonymi w okresie objętym kontrolą lub proce-
dowanych w tym okresie, w tym przeprowadzonego postępowania 
rozstrzygającego, nie ustalił jasnych i jednoznacznych kryteriów oceny 
wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym (zapewniających 
uzyskanie informacji dokładnie co i w jaki sposób będzie oceniane); 

d)	 do zakończenia kontroli nie wydał rozporządzenia dotyczącego oceny 
wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym, które nie 
tylko powinno wejść w życie wraz z ustawą offshore, ale stanowić 
istotną informację dla potencjalnych inwestorów. Rozporządzenie 
to wydano 27.11.2021 r. i weszło w życie 16.12.2021 r., tj. po blisko  
10 miesiącach od wejścia w życie ustawy offshore, podczas gdy 
powinno wejść w życie wraz z ustawą;

e)	 w przeprowadzonym postępowaniu rozstrzygającym nie wydał 
rozstrzygnięcia do wniosku uczestnika tego postępowania o jego 
unieważnienie, czym naruszono zasady k.p.a., w tym termin okre-
ślony w art. 35 k.p.a.;

f)	 w zakresie dwóch postępowań dotyczących stwierdzenia utraty 
ważności dwóch pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW:

54	 W 23 sprawach (wnioskach) odmówił wszczęcia postępowania, w jednej sprawie przeprowadził 
jedyne w tym okresie postępowanie rozstrzygające, o którym mowa w art. 27d ust. 1 ustawy 
o obszarach morskich RP dotyczące MFW, w wyniku którego wydał jedno pozwolenie, a w jednej 
sprawie, na podstawie art. 27e ust. 2 powyższej ustawy, odmówił wydania pozwoleń przed 
zakończeniem postępowania rozstrzygającego.

55	 Z tego w przypadku trzech wydał uzgodnienia, a pięciu odmówił wszczęcia postępowań.
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	y utratę ważności pozwoleń stwierdzono po sześciu latach i prawie 
siedmiu miesiącach od wystąpienia przesłanek uzasadniających 
takie stwierdzenie (w drodze decyzji),

	y nie zawiadomiono stron o wszczęciu tych postępowań, o ich 
zakończeniu i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych 
dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji, czym naruszono 
odpowiednio art. 61 § 4 k.p.a. i art. 10 § 1 k.p.a.,

	y nie wezwano inwestora do zapłaty tzw. pierwszej raty opłaty 
dodatkowej za wydanie pozwoleń (brak tej opłaty stanowił 
podstawę stwierdzenia utraty ważności tych pozwoleń), jak miało 
to miejsce w przypadku pozostałych 10 (z 11 aktualnie obowiązu-
jących pozwoleń w tym zakresie), co było działaniem nierzetelnym;

g)	 zaopiniował (pozytywnie) wszystkie (dziewięć) wniosków, które wpły-
nęły w tym okresie, o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie 
kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego 
dotyczących morskich farm wiatrowych56.� [str. 48–66]

	− Ministrowie Aktywów Państwowych oraz Klimatu i Środowiska prawi-
dłowo i terminowo przeprowadzili postępowania w zakresie opiniowa-
nia wniosków na podstawie art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 1 
ustawy o obszarach morskich RP, a Minister Klimatu i Środowiska 
także w zakresie zatwierdzenia opracowań dotyczących MEW na pod-
stawie art. 80 ust. 1, art. 80a ust. 2 i art. 93 ust. 2 prawa geologicznego 
i górniczego.� [str. 66–67]

	− Dyrektorzy Urzędów Morskich w Gdyni i Szczecinie zapewnili realiza-
cję procedur administracyjnych związanych z MEW w polskich obsza-
rach morskich (głównie w zakresie pozwoleń na układanie i utrzymy-
wanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza teryto-
rialnego). Nieprawidłowości (w Urzędzie Morskim w Gdyni) dotyczyły 
przypadków niezapewnienia procedowania spraw zgodnie z zasadą 
szybkości działania, niezawiadamiania stron o niezałatwieniu sprawy 
w terminie i prawie wniesienia ponaglenia, nieprowadzeniu metryki 
spraw, nieuzasadnionej zwłoki w doręczeniu wydanej decyzji oraz pomi-
nięcia pełnomocnika przy doręczeniu decyzji.	�  [str. 64–65]

	− Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku w postępowa-
niach w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
dla morskich farm wiatrowych zapewnił uzgadnianie warunków reali-
zacji przedsięwzięć z właściwym dyrektorem urzędu morskiego oraz 
ich opiniowanie przez Państwowego Inspektora Sanitarnego. Zapewnił 
również, w ramach tych postępowań, prowadzenie ocen oddziaływania 
przedsięwzięć na środowisko, w toku których określał zakres raportu 
ooś, zasięgając uprzednio opinii ww. organów. Przypadki kilkukrot-
nych wezwań do uzupełnienia dokumentacji lub złożenia wyjaśnień 
były uzasadnione tokiem prowadzonych postępowań. Nieprawidłowo-

56	 Z tego pięć opinii wydano w terminie, o którym mowa w art. 23 ust. 2a ustawy o obszarach 
morskich RP w związku z art. 26 ust. 4 tej ustawy, a cztery po terminie (niemniej jednak zgodnie 
z tym przepisem niewydanie opinii w terminie 90 dni od dnia nadesłania wniosku traktuje się 
jako brak zastrzeżeń – co wyrażono pozytywnie opiniując wnioski).
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ści dotyczyły niezawiadamiania stron postępowania o niezałatwieniu 
sprawy w terminie, nieterminowego określania zakresu raportu ooś, 
przypadku nieterminowego wydania postanowienia stwierdzającego 
konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie transgra-
nicznego oddziaływania na środowisko oraz przypadku nietermi-
nowego zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie wniosku 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla MFW. 
Mimo że w postępowaniach w sprawie wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach długotrwały okres ich prowadzenia wynika 
z obszernej dokumentacji, której analiza jest niezbędna dla dokonania 
prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,  
nie dostrzeżono potrzeby uproszczeń.� [str. 102–106]

	− Prezes URE prawidłowo zrealizował zadania wynikające z ustawy 
offshore, w tym rozpatrzył wszystkie wnioski i terminowo przyznał 
siedmiu wytwórcom prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesie-
niu do energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatro-
wej i wprowadzonej do sieci. Ponadto na stronach internetowych URE, 
zamieszczono przewodnik dla wytwórców ubiegających się o przyznanie 
takiego prawa, zawierający m.in. informacje w sprawie zabezpieczeń  
finansowych, wzór gwarancji i wzór harmonogramu rzeczowo- 
-finansowego oraz informacje dotyczące efektu zachęty i informacje 
dotyczące pomocy publicznej.� [str. 71–79]

Minister Klimatu i  Środowiska określił w  drodze rozporządzenia z  dnia 
30  marca 2021 r. cenę maksymalną za  energię elektryczną wytworzoną 
w MFW i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą roz-
liczenia prawa do pokrycia ujemnego salda57 po zasięgnięciu opinii mini-
stra właściwego ds. aktywów państwowych, mając na celu ustalenie ceny 
zapewniającej efekt zachęty dla wytwórców i uwzględniającej m.in. koszty 
inwestycyjne, operacyjne i  zwrot z  kapitału. Nie uwzględnił jednak przy 
tym aktualnej w tamtym czasie wysokości inflacji (tj. 3,1% zamiast 2,6%) 
przez co cena maksymalna została ustalona na zbyt niskim poziomie. Przy-
jęta cena może nie stanowić zachęty dla inwestorów do realizacji przed-
sięwzięcia w  zakresie morskiej energetyki wiatrowej. Biorąc pod uwagę 
rzeczywiste uwarunkowania inflacyjne, należy zakładać, że – pomimo uzy-
skania prawa do pokrycia ujemnego salda – wytwórcy mogą zrezygnować 
z  realizacji inwestycji lub czekać, aby wziąć udział w  aukcjach opartych 
na wolnorynkowych zasadach. Dla prawidłowego określenia ceny za ener-
gię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną 
do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokry-
cia ujemnego salda – nawet nie średniej a maksymalnej jak wynika z art. 25 
ust. 2 ustawy offshore – należało dążyć do odzwierciedlenia w cenie maksy-
malnej najbardziej aktualnego wskaźnika wzrostu przeciętnego poziomu 
cen, aby zrównoważyć spadek siły nabywczej pieniądza nim wywołanego. 
W  praktyce należało posłużyć się projekcją inflacji, którą opublikowano 
na stronie internetowej NBP przed wydaniem rozporządzenia w sprawie 

57	 Dz. U. poz. 587.
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ceny maksymalnej wskazującą na inflację CPI (r/r)58 w 2021 r. na pozio-
mie 3,1%. Powyższy błąd może być zwielokrotniony przy uwzględnieniu 
aktualnego poziomu inflacji wynoszącej już 9,2% w  styczniu 2022  r.59  
Waloryzacji (art. 38 ust. 5 ustawy offshore) będzie podlegać cena określo-
na na podstawie błędnie przyjętego wskaźnika inflacji. Należy podkreślić, 
że w opinii Ministra Aktywów Państwowych, którą na podstawie art. 25 
ust. 2 ustawy offshore zasięgnął Minister Klimatu i Środowiska, cena mak-
symalna za  1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w  MFW powinna 
zostać przyjęta w przedziale od 325,62 PLN/MWh do 346,75 PLN/MWh, 
tj.  od 101,9% do 108,5% ceny ostatecznie przyjętej wynoszącej 319,6 zł/MWh.  
Ponadto rozporządzenie to wydano z blisko 1,5 miesięcznym opóźnieniem. 
Do dnia zakończenia kontroli nie wydano także rozporządzeń, o których 
mowa w art. 43 ust. 460 i art. 83 ustawy offshore, pomimo wejścia w życie 
tej ustawy.� [str. 96–98]

Prezes URE był zobowiązany do monitorowania funkcjonowania systemu 
elektroenergetycznego i sporządzania w ramach realizacji tego zadania 
raportów. Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego monitorowano 
w URE głównie poprzez analizę zgłoszeń dotyczących odmów przyłączenia 
do sieci. Niemniej jednak, pomimo posiadania informacji w szczególności 
o braku warunków ekonomicznych i technicznych przyłączenia MFW,  
nie przedstawiał i nie oceniał warunków podejmowania i wykonywania dzia-
łalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji 
energii elektrycznej, realizacji planów rozwoju operatora systemu przesyło-
wego elektroenergetycznego ani nie zawierał propozycji zmian przepisów 
określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
w tym zakresie. 

MFW z uwagi na swoją dużą moc istotnie wpływa na bilans KSE, zatem nie-
zbędna jest rozbudowa sieci zapewniającej bezpieczeństwo pracy tego sys-
temu w warunkach wysokiej generacji źródeł wiatrowych. Choć scenariusze 
rozwoju dotyczące morskich farm wiatrowych były ujmowane w projektach 
planów rozwoju operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego 
(PSE), a inwestycje w sieci przesyłowej realizowane, to jednak infrastruktura 
ta nie zapewniała takiego bezpieczeństwa, przyłączenie i wyprowadzenie 
mocy w MFW przekraczało zdolności regulacyjne tego systemu. 

	− Pierwsze warunki przyłączenia MFW do sieci PSE wydały w 2012 r. 
i dotyczyły dwóch przedsięwzięć o łącznej mocy przyłączeniowej 
2,2 GW. Następnie w latach 2012–2013 wydano pięć odmów wydania 
warunków przyłączenia do sieci przesyłowej instalacji OZE wykorzy-
stującej do wytworzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu, 
ze względu na brak technicznych warunków przyłączenia. Spowodowa-
ne to było brakiem możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy sys-
temu elektroenergetycznego w warunkach wysokiej generacji źródeł 

58	 Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych liczony rok do roku.
59	 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w styczniu 2022 r. (dane wstępne), GUS.
60	 15.12.2021 r. Minister Klimatu I Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie wzoru sprawozdań 

dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i  usług, które weszło w życie 
6.01.2022 r.

Problemy  
z infrastrukturą 
przesyłową



 

SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI

24

wiatrowych, przekraczającej zdolności regulacyjne systemu elektro-
energetycznego oraz brakiem ujęcia w Planie Rozwoju Sieci Przesyło-
wej wymaganej rozbudowy sieci dla przyłączenia tych morskich farm 
wiatrowych. W wyniku zaistniałych w II połowie 2018 r. istotnych 
wydarzeń wpływających na poprawę zdolności regulacyjnych sys-
temu elektroenergetycznego (dotyczących m.in. rynku energii i ryn-
ku mocy), mitygujących dotychczasowe utrudnienia w tym zakresie 
w latach 2019–2021 PSE wydały warunki przyłączenia dla kolejnych 
ośmiu przedsięwzięć o łącznej mocy 6,8 GW. Sześć z tych warunków 
zawierało zastrzeżenie, że do czasu uzgodnienia z Prezesem URE  
Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej uwzględniającego inwestycje 
w zakresie wymaganym do przyłączenia przedmiotowych morskich 
farm wiatrowych, PSE będą uprawnione do odmowy zawarcia umowy 
o przyłączenie z przyczyn braku warunków technicznych i ekonomicz-
nych, chyba, że podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci zdecy-
duje się zawrzeć umowę o przyłączenie na podstawie art. 7 ust. 9 
prawa energetycznego i w konsekwencji pokryje w ramach opłaty 
za przyłączenie nakłady PSE na realizację tych inwestycji. Jednak Pre-
zes URE uzgodnił PRSP w zakresie inwestycji związanych z przyłą-
czeniem morskich farm wiatrowych w dniu 28.05.2020 r. (tj. w okre-
sie ważności ww. warunków przyłączenia), zatem nie było podstaw 
do ustalania opłaty za przyłączenie na podstawie art. 7 ust. 9 prawa 
energetycznego.	�  [str. 67–79, 100–101]

Reasumując działania w obszarze procedur administracyjnych dotyczących 
przedsięwzięć związanych z morskimi farmami wiatrowymi, podkreślić 
należy wagę prac legislacyjnych w MAP i MKiŚ i wejście w życie ustawy 
offshore. Ustawa offshore jest szczególnie istotna dla najbardziej zaawan-
sowanych projektów z uwagi na efekt zachęty prawa do pokrycia ujemnego 
salda. Prace legislacyjne jednak nie doprowadziły do istotnego uproszczenia 
procedur, a w zakresie wydania rozporządzeń były częściowo błędne (przy-
jęta wartość inflacji do określenia ceny maksymalnej za energię elektryczną 
wytworzoną w MFW). Długotrwałość prowadzonych postępowań admini-
stracyjnych dotyczących MFW wskazywała na zasadność przeprowadzenia 
analiz w zakresie wprowadzenia rozwiązań mających na celu ich uproszczenie.

W obszarze przedłużającego się procesu opracowywania planu zagospoda-
rowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorial-
nego i wyłącznej strefy ekonomicznej i uwzględnienia w tym planie (pro-
jekcie planu) możliwego rozwoju morskiej energetyki wiatrowej kontrola 
NIK wykazała w szczególności, że w latach 2019–2021 (do 28.10.2021 r.):

	− Dyrektorzy Urzędów Morskich (w Gdyni jako lider projektu i w Szcze-
cinie) zapewnili uwzględnienie w PZPPOM wszystkich (dotyczących 
MEW) ważnych decyzji lokalizacyjnych, pozwoleń na układanie i utrzy-
mywanie kabli na morskich obszarach wód wewnętrznych i morza tery-
torialnego oraz uzgodnień na układanie kabli w WSE. Zapewnili również 
zamieszczenie w Planie obszarów pozyskiwania energii odnawialnej, 
ustanawiając ograniczenia w tym zakresie jedynie w przypadkach kon-
fliktu z obronnością państwa, z obszarami Natura 2000, z przebiegiem 

Prawidłowe 
procedowanie PZPPOM
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gazociągu Baltic Pipe oraz z innymi użytkownikami. Proces procedowa-
nia Planu został przeprowadzony z zachowaniem przez nich wymogów 
określonych w ustawie o obszarach morskich RP i z uwzględnieniem 
uzgodnień transgranicznych;

	− choć plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrz-
nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 
1:200 000, przyjęto i ogłoszono po upływie terminu wynikającego 
z dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obsza-
rów morskich, to minister właściwy do spraw gospodarki morskiej 
podejmował aktywnie działania zmierzające do jego opracowania 
i przyjęcia przez Radę Ministrów. W planie uwzględniono kwestie 
dotyczące pozostałości w polskich obszarach morskich substancji nie-
bezpiecznych (niewybuchów i bojowych środków chemicznych), obiek-
tów podwodnego dziedzictwa kulturowego i wraków udostępnionych 
do nurkowania. Ponadto trwały prace nad analizą zadań administracji 
publicznej oraz kosztów działań związanych z przeciwdziałaniem 
zagrożeniom wynikającym z zalegania w tych obszarach bojowych 
środków trujących i produktów ich rozpadu, broni konwencjonalnej 
oraz zalegającego we wrakach paliwa i substancji ropopochodnych;

	− Minister Klimatu i Środowiska prawidłowo, terminowo i skutecznie 
składał uwagi do projektu PZPPOM mając na uwadze rozwój MEW jak 
i – szerzej – komplementarnej do wiatrowej – energii z wodoru, czym 
dano wyraz nastawienia na innowacyjność OZE.

Do czasu wejścia w życie ustawy offshore, to plan miał rozstrzygać o obszarach 
i warunkach pozyskiwania energii odnawialnej61. Natomiast ustawą offshore, 
która weszła w życie przed niniejszym planem, przesądzono, że lokalizacja 
morskich farm wiatrowych musi odpowiadać obszarom określonym w za-
łączniku nr 2 do tej ustawy62. Ponadto, choć obszary określone w załączni-
ku nr 2 do ustawy offshore wpisywały się w obszary przeznaczone w pla-
nie na pozyskiwanie energii odnawialnej, to w dwóch z nich wydzielono 
po cztery obszary. Tym samym do zagospodarowania pozostało63, zamiast 
siedmiu obszarów wskazanych w planie, w których mogły być zlokalizo-
wane MFW, 11 obszarów, którym muszą odpowiadać lokalizacje wskazane 
we  wnioskach o  wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW. Powyższe 
zasady miały zastosowanie zarówno dla wniosków składanych po wejściu 
w życie ustawy offshore, jak i dla postępowań wszczętych i niezakończo-
nych przed dniem wejścia jej w życie. Te postępowania, z uwagi, że nie od-
powiadały lokalizacjom określonym w załączniku nr 2 do tej ustawy, były 
umarzane na podstawie art. 106 tej ustawy.� [str. 107–113]

Reasumując działania w  obszarze opracowywania planu zagospodaro-
wania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i  wyłącznej strefy ekonomicznej stwierdzić należy, że  plan ten jest zgodny 

61	 Siedem akwenów o funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej (POM.14.E, POM.43.E, 
POM.44.E, POM.45.E, POM.46.E, POM.53.E i POM.60.E)

62	 Obszary: 14E.1, 14E.2, 14E.3, 14.E.4, 43.E.1, 44.E.1, 45.E.1, 46.E.1, 53.E.1, 60.E.1, 60.E.2, 60.E.3, 60.E.4, 
63	 Po wyłączeniu dwóch obszarów dotyczących już wydanych pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW.

Plan zagospodarowania 
przestrzennego 
polskich obszarów 
morskich a dodatkowe 
ograniczenia
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z PEP 2040 w zakresie możliwości powstania 11 GW mocy na MFW do 2040 r. 
w  polskiej WSE na  Morzu Bałtyckim. Jednak jego rola została ograniczona 
wskutek wprowadzenia ustawą offshore obowiązku, aby lokalizacja dotyczą-
ca morskiej farmy wiatrowej odpowiadała obszarowi określonemu w załącz-
niku nr 2 do tej ustawy i przepisu art. 106 tej ustawy. Tym samym to ustawa 
offshore (w załączniku nr 2) określa „obszary, w granicach których mogą zo-
stać zlokalizowane morskie farmy wiatrowe”, a nie powyższy plan, jak przed 
wejściem w życie ustawy offshore można było przypuszczać. Zgodnie bowiem 
z ustawą o obszarach morskich RP plan rozstrzyga o obszarach i warunkach 
pozyskiwania energii odnawialnej. W konsekwencji powyższego na podsta-
wie art. 106 ustawy offshore umorzono postępowania dotyczące łącznie 63 
wniosków złożonych w latach 2012–2020.
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Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycz-
nego Polski i realizacji postanowień UE dotyczących udziału OZE oraz fakt, 
że upłynęło już ok. 10 lat od kiedy wydane zostały pierwsze pozwolenia 
na wznoszenie sztucznych wysp dla obszarów, na których mogłyby powstać 
MFW o mocy zainstalowanej kilkunastu GW, a do tej pory tego typu insta-
lacje nie powstały, NIK wnioskuje o: 

Zapewnienie przeprowadzenia pogłębionej analizy dalszych możliwych 
uproszczeń postępowań administracyjnych związanych z inwestycjami 
w morską energetykę wiatrową w kierunku ich zintegrowania i przyspie-
szenia oraz podjęcie stosownych inicjatyw legislacyjnych w tym zakresie.

Pilne podjęcie dalszych decyzji wykonawczych dotyczących infrastruktury 
terminalowej do obsługi morskich farm wiatrowych w polskich obszarach 
morskich: rozstrzygnięcie kwestii lokalizacji portów serwisowych oraz 
jasnego określenia terminu, kosztów oraz źródeł finansowania inwestycji. 
Ponadto koniecznym jest zapewnienie alternatywnych środków finan-
sowych tak dla budowy portu instalacyjnego jak i serwisowych wobec 
przedłużającej się niepewności zatwierdzenia Krajowego Planu Odbudowy 
i Zwiększenia Odporności.

1)	 Dokonanie aktualizacji wysokości inflacji i zweryfikowania zmiennych 
od niej zależnych przyjętych do wyliczenia ceny maksymalnej określo-
nej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 
2021 r. w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną 
w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, 
będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda.

2)	 Dokonanie analizy zasadności ujęcia w PEP 2040 założeń odnośnie 
wpływu rozwoju MEW na wypełnienie celu OZE w latach 2025–2040, 
a w prognozach szacowanych 28 GW możliwych do wygenerowania 
w obszarach morskich RP.

1)	 W ramach uzgadniania projektów planów rozwoju operatora systemu 
przesyłowego elektroenergetycznego, wyjaśnianie z operatorem jego 
ocen, co do udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energe-
tycznym kraju, w kontekście planów ujętych w polityce energetycznej 
państwa.

2)	 Monitorowanie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego 
w związku z posiadanymi informacjami dotyczącymi morskich farm 
wiatrowych.

Prezes Rady Ministrów

Minister Infrastruktury

Minister Klimatu 
i Środowiska

Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki
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5.1. �Planowanie i realizacja rządowych strategii i planów 
w zakresie organizacji i finansowania sektora morskiej 
energetyki wiatrowej

5.1.1. ��Infrastruktura terminalowa do obsługi morskich farm 
wiatrowych w polskich obszarach morskich

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wskazywał już od 2015 r. 
w rządowych dokumentach nadzorowanych i koordynowanych przez niego 
na szansę dla polskich portów morskich związaną z morską energetyką wia-
trową w polskich obszarach morskich i potrzeby inwestycyjne w tym zakresie.

Przykłady

W Polityce morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą 
do 2030 roku) z 2015 r.64 wskazano m.in., że:

	− misją Polityki była maksymalizacja wszechstronnych korzyści dla obywa-
teli i gospodarki narodowej płynących ze zrównoważonego wykorzystania 
nadmorskiego położenia kraju oraz zasobów mórz i oceanów;

	− jej celem strategicznym było zwiększenie udziału sektora gospodarki mor-
skiej w PKB oraz wzrost zatrudnienia w gospodarce morskiej;

	− jednym z dziewięciu kierunków planowanych działań było wzmocnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, poprzez m.in. wykorzystanie obsza-
rów morskich dla produkcji energii oraz wzmocnienie pozycji polskich 
portów morskich, poprzez m.in. poprawę ich konkurencyjności;

	− konieczne jest położenie nacisku na rozwój portów morskich jako centrów 
logistycznych infrastruktury transportowej w celu zwiększenia możliwości 
ich udziału w rynku globalnym;

	− małe i średnie porty są regionalnymi ośrodkami przedsiębiorczości. Ich 
atutem jest wielofunkcyjność oraz możliwości rozwoju różnych innych form 
aktywności poza podstawową funkcją transportową;

	− infrastruktura portowa wymaga dalszego dostosowania do zmieniających się 
potrzeb. Szczególnie istotna jest budowa i modernizacja nabrzeży, połączeń 
drogowych i kolejowych na terenie portów. Konieczne jest otwarcie na nowe 
tendencje w usługach i produkcji, np. przez wykorzystanie potencjału MEW.

W Programie rozwoju portów morskich do 2030 roku z 2019 r.65 obejmującym 
cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej66 
oraz pozostałe porty i przystanie morskie67, wskazano m.in., że:

	− stanowią one ważne bieguny wzrostu dla ich regionalnego i lokalnego oto-
czenia;

	− celem głównym Programu było trwałe umocnienie polskich portów mor-
skich jako liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego, 
pełniących rolę kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla 
Europy Środkowo-Wschodniej, oraz zwiększenie ich udziału w rozwoju  
społeczno-gospodarczym kraju. W ramach tego celu wyznaczono dwa główne 

64	 Stanowiącej załącznik do uchwały Nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie 
Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).

65	 Stanowiącym załącznik do uchwały Nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 
przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” 
(M.P. z 2019 r. poz. 1016).

66	 W Gdańsku, Gdyni, Szczecinie i Świnoujściu.
67	 Darłowo, Dziwnów, Dźwirzyno, Elbląg, Frombork, Hel, Jastarnia, Kamień Pomorski, Kąty 

Rybackie, Kołobrzeg, Krynica Morska, Lubin, Łeba, Mrzeżyno, Nowa Pasłęka, Nowe Warpno, 
Police, Przytór, Puck, Rowy, Sierosław, Stepnica, Tolkmicko, Trzebież, Ustka, Wapnica, 
Władysławowo, Wolin.

Rozwój MEW 
w dokumentach 

strategicznych
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cele, z których cel 1 to – Dostosowanie oferty usługowej portów morskich 
do zmieniających się potrzeb rynkowych, któremu przypisano trzy priorytety, 
a Priorytet 1 to – Rozwój infrastruktury portowej oraz infrastruktury zapew-
niającej dostęp do portów od strony morza oraz jej dostosowanie do zmienia-
jącej się struktury ładunkowej i rozwoju pozostałych funkcji gospodarczych;

	− nowy obszar aktywności gospodarczej dla portów morskich niemających 
podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej może się wiązać 
z planowanym wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
i rozwojem związanej z tym infrastruktury – m.in. budowa, a następnie 
eksploatacja MFW;

	− należy podejmować również działania nakierowane na przygotowanie 
oferty związanej z realizacją funkcji dystrybucyjno-logistycznej portów 
morskich oraz funkcjonowaniem terminali przemysłowo-przeładunkowo-
-dystrybucyjnych.

Szczególne znaczenie dla decyzji podejmowanych przez potencjalnych 
inwestorów w procesie kontraktowania przeładunków elementów MFW 
w obszarach morskich RP ma ustalenie jaka będzie lokalizacja termi-
nali: po pierwsze instalacyjnego (w którym mogłyby być zlokalizowane 
np. zakłady produkcyjne wielkogabarytowych komponentów MFW, 
np. fundamentów, wież, gondoli, łopat lub odbywać się montowanie lub 
przygotowywanie komponentów farm do instalacji na morzu) i po drugie 
serwisowych (z których prowadzona byłaby obsługa i serwis MFW)68.  
Kwestie dotyczące infrastruktury terminalowej do obsługi MFW w obsza-
rach morskich RP ujęto w szczególności w:

	− Polityce energetycznej państwa do 2040 r., w której wskazano, 
że konieczna jest budowa głównego terminalu instalacyjnego (portu 
morskiego) dedykowanego dla obsługi łańcucha dostaw komponentów 
niezbędnych do rozwoju MEW w Polsce oraz stanowiącego zaplecze 
logistyczne dla MEW na Bałtyku. Obok ogromnego wpływu na reduk-
cję emisyjności wytwarzania energii elektrycznej, wdrożenie MEW 
przyczyni się także do rozwoju innych branż gospodarki związanych 
z tą technologią, dając impuls gospodarczy regionom, wykorzystującym 
tę szansę rynkową oraz zapewniając ok. 63 tys. nowych miejsc pracy69;

	− nieopublikowanym i nieprocedowanym projekcie uchwały Rady 
Ministrów w sprawie terminalu instalacyjnego dla MFW – ujętym 
22.03.2021 r. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady 
Ministrów70, opracowanym w MKiŚ przez Pana Ireneusza Zyskę, Sekre-
tarza Stanu w MKiŚ i Pełnomocnika Rządu do spraw Odnawialnych 
Źródeł Energii71 („Sekretarz Stanu w MKiŚ”), z planowanym termi-

68	 Program rozwoju morskiej energetyki i przemysłu morskiego w Polsce – aktualizacja 2018 r. 
Autorzy – zespół ekspertów Fundacji na rzecz Energetyki Zrównoważonej Partner merytoryczny 
– Clifford Chance, str. 25. https://www.cire.pl/pliki/1/2018/programu_rozwoju_morskiej_
energetyki_i_przemyslu_morskiego_w_polsce__01_2018.pdf

69	 Str. 67.
70	 https://archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/rejestr/5187353944663,dok.html 
71	 Zgodnie z: 
       1) �rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie ustanowienia  

Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 2000);
       2) �§ 5 pkt 1 Zarządzenia Ministra Klimatu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie podziału 

kompetencji w kierownictwie ministerstwa klimatu (Dz. Urz. MK. poz. 2).

Terminal instalacyjny 
MEW i serwisowe 
według PEP 2040

Terminal instalacyjny 
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nem przyjęcia projektu przez Radę Ministrów w I kwartale 2021 r., 
2.06.2021 r. zmienionym na II kwartał 2021 r. Jako istotę rozwiązań 
ujętych w tym dokumencie wskazano m.in., że „z uwagi na harmo-
nogram realizacji pierwszych projektów MFW i zbliżający się czas 
wyboru przez inwestorów portu, z którego będą realizowane kluczo-
we zamówienia, niezbędne jest podjęcie decyzji związanych z budową 
polskiego terminalu instalacyjnego. Działanie to pozwoli na dostoso-
wanie morskiego Portu Gdynia do pełnienia funkcji terminalu insta-
lacyjnego, a także na wyłonienie operatora logistycznego w zakresie 
organizacji procesu budowy i obsługi MFW, w terminie pozwalającym 
na rozpoczęcie instalowania elektrowni wiatrowych na Morzu Bałtyc-
kim w 2024 roku, tj. zgodnie z przyjętymi harmonogramami obecnie 
realizowanych projektów MFW. W związku z powyższym Rada Mini-
strów zobowiązuje ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej 
do podjęcia działań na rzecz wybudowania i oddania do eksploatacji 
terminalu instalacyjnego oraz wyłonienia operatora logistycznego 
do organizacji procesu budowy i obsługi MFW w morskim Porcie 
Gdynia, w terminie pozwalającym na rozpoczęcie instalowania MFW 
na Bałtyku do końca 2024 r. Koszt realizacji terminalu instalacyjnego 
pokryty zostanie przy udziale środków europejskiego Instrumentu 
na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resi-
lience Facility – RRF) w kwocie do 437 mln euro lub innych środków 
publicznych, oraz środków własnych podmiotu realizującego budowę 
terminalu”. W § 1 ust. 2 tego projektu uchwały wskazano, że Rada Mini-
strów uznaje za uzasadnione wybudowanie i oddanie do eksploatacji 
terminalu instalacyjnego na terenie portu zewnętrznego w morskim 
Porcie Gdynia do końca 2024 r. Taka lokalizacja terminala instalacyj-
nego była zgodna z informacjami Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., 
który jako optymalną z punktu widzenia potencjalnych deweloperów 
MFW lokalizację terminalu offshore wskazywał wyłącznie pirs Portu 
Zewnętrznego72;

	− KPO, opracowanym w MFiPR, przyjętym w trybie obiegowym przez 
Radę Ministrów 30.04.2021 r.73 gdzie w komponencie „Zielona ener-
gia i zmniejszenie energochłonności” dla realizacji celu szczególnego 
pt. „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii” zapla-
nowano reformę pt. „Poprawa warunków dla rozwoju odnawialnych 
źródeł energii” w tym inwestycję „Budowa infrastruktury terminalo-
wej offshore”. Wskazano, że „Warunkiem rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce jest budowa terminalu instalacyjnego oraz termi-
nali serwisowych. Realizacja inwestycji jest warunkiem dla powsta-
nia impulsu rozwojowego dla gospodarki i osiągnięcia dużego udziału 
polskich firm w dostawach komponentów i materiałów na rzecz MEW, 
a także świadczeniu usług na jej rzecz. Odległość terminali od miej-

72	 Pismo Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do NIK, z 22.02.2021 r., w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy o NIK.

73	 https://www.gov.pl/web/planodbudowy/kpo-przyjety-przez-rade-ministrow i  https://
archiwum.bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r33877624,Projekt-uchwaly-Rady-Ministrow-w-sprawie-
przyjecia-projektu-Krajowego-Planu-Odbu.html
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według KPO
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sca realizacji inwestycji MFW jest jednym z kluczowych elementów 
wpływających na koszty, jak również możliwość i terminowość reali-
zacji inwestycji. Brak dedykowanej infrastruktury portowej w Polsce, 
wpłynie na zwiększenie ryzyka nieterminowej realizacji projektów 
morskich farm wiatrowych, bądź zmniejszenia mocy zainstalowanej 
tych projektów, a co za tym idzie – może spowodować zagrożenie bez-
pieczeństwa energetycznego kraju. Ponadto brak terminalu instala-
cyjnego oraz portów serwisowych na środkowym wybrzeżu stanowi 
przeszkodę w budowie tzw. local content. Wyzwaniem jest realizacja 
inwestycji terminalu instalacyjnego i terminali serwisowych spełniają-
cych wymagania techniczne jednostek obsługujących budowę i serwis 
morskich farm wiatrowych oraz samych konstrukcji morskich farm 
wiatrowych. (…) Sektor MEW stanowi szanse dla rozwoju gospodar-
czego Polski, w tym zbudowanie i rozwój tzw. local content, którego 
kluczowym elementem jest budowa infrastruktury portowej, służącej 
budowie, a następnie eksploatacji morskich farm wiatrowych. W celu 
właściwej obsługi i zapewnienia bezpieczeństwa morskich farm wia-
trowych realizacja inwestycji obejmuje:
a)	 budowę głębokowodnego terminalu instalacyjnego w morskim Porcie 

Gdynia, o powierzchni ok. 30 ha, który umożliwi jednoczesną obsługę 
dwóch jednostek instalacyjnych;

b)	 przebudowę portów na Środkowym Wybrzeżu oraz dostępu do nich 
od strony morza (w tym falochronów), tak by umożliwić korzysta-
nie z terminali serwisowych przeznaczonych do obsługi jednostek 
serwisowych offshore wind. Inwestycje obejmują porty: 
1)	 w Łebie,
2)	 w Ustce.

Inwestycje zostaną zrealizowane odpowiednio przez Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A. oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni. (…) 
Jednostką odpowiedzialną za wdrożenie inwestycji jest Ministerstwo 
Infrastruktury, zaś jednostką wspierającą Ministerstwo Klimatu i Śro-
dowiska”. Jako populację docelową wskazano wytwórców energii elek-
trycznej z MFW, producentów elementów do budowy MFW, podmioty 
usługowe, OSP, użytkowników krajowego systemu elektroenergetycz-
nego, zarządy portów morskich, operatorów terminali, administrację 
morską i odbiorcę końcowego – społeczeństwo. Zakres czasowy:  
II kw. 2021 r. – III kw. 2026 r. „Koszty/koszt jednostkowy/sposób sza-
cowania: 437 mln euro. Wartość inwestycji została oszacowana na pod-
stawie szacunkowych kosztów realizacji inwestycji. Koszt inwestycji 
został również zweryfikowany przez porównanie z kosztami inwestycji 
w morską infrastrukturę hydrotechniczną realizowaną w ramach PS 
2014–2020”74. KPO stanowi podstawę ubiegania się o wsparcie z euro-
pejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
(Recovery and Resilience Facility – RRF), jednak do zakończenia kontroli 
(28.10.2021 r.) nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską75;

74	 Str. 202–203. 
75	 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan/ (według stanu na 25.03.2022 r. 

nadal brak zatwierdzenia KPO).
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	− opracowanym przez ministra właściwego do spraw gospodarki mor-
skiej projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawie terminala insta-
lacyjnego dla MFW wskazującym na jego lokalizację Port w Gdyni, 
ale nie precyzując jej jednak (jak uczyniło to MKiŚ w ww. projekcie 
uchwały). Projekt ujęto w wykazie prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów 27.07.2021 r. Na posiedzeniu w dniu 30.07.2021 r. Rada 
Ministrów przyjęła niepublikowaną uchwałę w sprawie terminala 
instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych („uchwała RM w sprawie 
terminala instalacyjnego dla MFW”). Z uchwały wynika m.in., że Rada 
Ministrów, uznała Port morski Gdynia, jako lokalizację terminala 
instalacyjnego, przeznaczonego dla potrzeb organizacji procesu budo-
wy i obsługi MFW na Bałtyku, mając na uwadze położenie i warunki 
techniczne oraz zobowiązała ministra właściwego do spraw gospo-
darki morskiej do podejmowania wszelkich przewidzianych prawem 
działań na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala 
instalacyjnego oraz wyłonienia jego operatora w terminie do końca  
III kwartału 2024 r. Ustalono limit wydatków ze środków KPO 
na pokrycie kosztów związanych z jego budową oraz terminali serwi-
sowych na kwotę 437 mln euro. Uchwałę procedowano w trybie odręb-
nym polegającym na pominięciu uzgodnień międzyresortowych, kon-
sultacji publicznych i opiniowania. Jak wskazano w piśmie skierowa-
nym do Ministra – Członka Rady Ministrów, Przewodniczącego Zespołu 
do spraw Programowania Prac Rządu, procedowanie projektu w trybie 
odrębnym wynikało m.in. z konieczności terminowego zapewnienia 
wymaganej infrastruktury dla projektów MFW, które mają powstać 
w WSE. Opóźnienie wejścia w życie uchwały w konsekwencji może 
spowodować obsługę ww. projektów z wykorzystaniem przez inwe-
storów offshore zagranicznych portów morskich, na czym skorzystają  
m.in. właściwe im gospodarki narodowe;

	− dokumencie „Polski Ład”76 wskazano, jako cel, który zostanie zrealizo-
wany – utworzenie terminalu offshore77;

	− informacjach i dokumentach publikowanych na stronach interne-
towych zarządów portów morskich o podstawowym znaczeniu dla 
gospodarki narodowej (Zarządy Morskich Portów: Gdańsk SA, Gdynia SA 
oraz Szczecin i Świnoujście SA), jak i m.in. pięciu innych, mniejszych 
portów (Zarządy Portów Morskich: w Ustce sp. z o.o., „Szkuner” sp. z o.o. 
we Władysławowie, Portu Jachtowego w Łebie, w Kołobrzegu sp. z o.o.). 

Z wyjaśnień Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka 
Gróbarczyka wynika wprawdzie, że kwestia zaangażowania polskich 
portów morskich w projekt rozwoju MEW na Bałtyku, w WSE, od dłuż-
szego czasu stanowiła przedmiot zainteresowania ministra właściwego  
ds. gospodarki morskiej, jednak dopiero od niedawna pełnił on rolę wio-

76	 http://polskilad.pis.org.pl/files/Polski_Lad.pdf – str. 56.
77	 Op. cit. str. 107. Ponadto wśród programów prowadzących do  „Czystej energii, czystego 

powietrza” wskazano Famy wiatrowe na  morzu – „realizację pierwszych projektów farm 
wiatrowych na morzu, które uruchomią m.in. PGE czy Orlen. Budowa wiatraków offshore 
to również zysk i szansa dla polskiego przemysłu stoczniowego i rozwoju polskiej gospodarki”.
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dącą w zakresie zrealizowania potrzebnych do przygotowania zaplecza 
portowego pod offshore wind w Polsce inwestycji, jakie miały uzyskać 
wsparcie w ramach KPO. Według wcześniejszych wersji KPO, wiodący 
w tym zakresie pozostawał Minister Klimatu i Środowiska, który odpowia-
dał za cały sektor rozwoju MEW na Bałtyku, w WSE, i który od dłuższego 
czasu podejmował i inicjował wiele związanych z tym działań, także tych 
dotyczących przygotowania niezbędnej infrastruktury w portach do obsługi 
MFW, współpracując przy tym np. z Ministrem Aktywów Państwowych.

Jednak to do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (tj. Mini-
stra Infrastruktury, a do 5.10.2020 r. – Ministra Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej)78 jako ministra odpowiedzialnego za sprawy trans-
portu morskiego, obszarów morskich, portów morskich i gospodarowania 
mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych 
i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze gospo-
darki morskiej79 należała kwestia wypracowania (lub zainicjowania działań 
w celu podjęcia przez Radę Ministrów) decyzji dotyczących infrastruktury 
terminalowej do obsługi MFW w polskich obszarach morskich. 

Również w piśmie MKiŚ z 18.12.2020 r. do Ministra Infrastruktury80 wska-
zano Ministerstwo Infrastruktury jako odpowiedzialne za rozstrzygnięcie 
problemu lokalizacji terminalu instalacyjnego zwracając się o podjęcie 
pilnych działań w tej sprawie. 

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powinien być przygotowany 
do podjęcia lub zainicjowania takich decyzji, co wynika m.in. z faktów, że:

	− na potencjał i szanse portów związane z morską energetyką wiatrową 
oraz potrzebę inwestycji w infrastrukturę portową z tym związaną 
wskazywano m.in. w ww. dokumentach (Polityka morska Rzeczypo-
spolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) z 2015 r.81, 
Program rozwoju portów morskich do 2030 roku z 2019 r.82 nadzo-
rowanych i koordynowanych przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej);

78	 Minister Infrastruktury od 6.10.2020 r. kierował również działem administracji rządowej 
gospodarka morska, zgodnie z § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
6  października 2020  r. zmieniającego rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 1722). Uprzednio działem tym kierował Minister 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którym był od 16.11.2015 r. do 5.10.2020 r. Marek 
Gróbarczyk – od 16.11.2020 r. Sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz 
inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej w Ministerstwie Infrastruktury. Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zniesiono rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
7  października 2020  r. w  sprawie zniesienia Ministerstwa Gospodarki Morskiej i  Żeglugi 
Śródlądowej (Dz. U. poz. 1732), z mocą od 6.10.2020 r.

79	 Zob. art. 10 ust.  1 ustawy z  dnia 4  września 1997 r. o  działach administracji rządowej  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.).

80	 Znak: MW 1406653.4423918.3562922
81	 Stanowiącej załącznik do uchwały Nr 33/2015 Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie 

Polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku).
82	 Stanowiącym załącznik do uchwały Nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 

przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku"  
(M.P. z 2019 r. poz. 1016).
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	− od 2012 r. minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wyda-
wał pozwolenia lokalizacyjne dla MFW (za wydanie obowiązujących  
11 pozwoleń pobrano opłaty w łącznej kwocie 107,5 mln zł, a w latach 
2011–2021 (do 30 czerwca) wpłynęło łącznie 175 wniosków dotyczą-
cych takich pozwoleń).

W latach 2019–2021 (do 28.10.2021 r.), działania ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej dotyczące planowania inwestycji w infra-
strukturę terminalową do obsługi MFW w polskich obszarach morskich, 
polegały m.in. na tym, że:

	− uczestniczył w wypracowaniu KPO, uwagi ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej w zakresie tej inwestycji dotyczyły:
a)	 propozycji, aby wskazać Ministra Infrastruktury, jako jednostkę 

odpowiedzialną za wdrożenie inwestycji (zamiast MKiŚ), a MAP 
i MKiŚ jako jednostki wspierające (zamiast MAP i MI) – uwaga została 
uwzględniona, 

b)	 uzupełnienia że terminal instalacyjny i serwisowy dla offshore 
planowany jest na IV kwartał 2024 r. według jednego z wariantów, 
wskazując że „wiele wskazuje, że termin ten nie jest realny, i nie 
należy traktować go jako pewny i niezmienny” – nie wskazując przy 
tym innego wariantu ani propozycji i innej inwestycji w tym zakresie;

	− przygotował ww. projekt uchwały RM w sprawie terminala instala-
cyjnego dla MFW (nieprecyzujący lokalizacji terminala jak uczyniło 
to MKiŚ w swoim projekcie uchwały).

Powyższe nie stanowiło jednak wystarczających działań ministra właści-
wego do spraw gospodarki morskiej w zakresie przede wszystkim okre-
ślenia lokalizacji terminalu instalacyjnego dla MEW. Nieprzyjęcie uchwały 
opracowanej w marcu 2021 r. wskazującej lokalizację terminala instala-
cyjnego na pirsie zewnętrznym Portu w Gdyni, a procedowanie, przyjętej 
następnie w lipcu 2021 r., która nie precyzuje tej lokalizacji (wskazuje 
wyłącznie Port w Gdyni) stanowi ryzyko opóźnienia koniecznych działań. 

Mając na uwadze, że ustalenie lokalizacji miejsca budowy terminalu 
instalacyjnego ma ogromne znaczenie dla decyzji podejmowanych przez 
potencjalnych inwestorów w procesie kontraktowania przeładunków 
elementów MFW, Sekretarz Stanu w MKiŚ podejmował szereg inicjatyw, 
w tym koordynację działań interesariuszy, w celu maksymalizacji udziału 
local content na potrzeby realizacji i obsługi MFW lokalizowanych w WSE 
i wskazania optymalnej lokalizacji terminalu instalacyjnego i portów serwi-
sowych dla MEW, tj.: uczestniczył w przynajmniej kilkunastu spotkaniach, 
z których większość inicjował, mających na celu określenie lokalizacji portu 
instalacyjnego dla MFW, w tym prowadził rozmowy m.in. z przedstawicie-
lami ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, ministra właściwego  
ds. aktywów państwowych, Ministra Obrony Narodowej („MON”), zarządów 
portów oraz inwestorów. 
Analizowano i dokonywano uzgodnień w szczególności odnośnie tere-
nów Portu Wojennego w Gdyni (w 2020 r.) i Portu Morskiego w Gdyni  
(od 2021 r.) jako optymalnych terenów budowy terminalu instalacyjnego:

Działania podejmowane 
przez ministra 

właściwego do spraw 
gospodarki morskiej

Działania podejmowane 
przez ministra 

właściwego do spraw 
klimatu
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	− w 2020 r. (do października) omawiano wybór lokalizacji w szczególno-
ści na terenach Stoczni Wojennej w Gdyni, która na ówczesnym etapie 
prowadzonych analiz wydawała się mieć najlepsze parametry dla portu 
instalacyjnego MFW. 25.03.2020 r. Sekretarz Stanu w MKiŚ i Pełno-
mocnik Rządu ds. OZE Pan Ireneusz Zyska w piśmie do MON wniósł 
o odstąpienie od wykonania przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
prawa pierwokupu nieruchomości oferowanej do sprzedaży przez PGZ 
Stocznia Wojenna sp. z o.o. w Gdyni, argumentując to interesem gospo-
darczym państwa. W wyniku przeprowadzonych konsultacji i analiz 
ustalono bowiem, że przedmiotowy teren jest jedynym miejscem 
na polskim wybrzeżu, które w terminie do połowy 2024 r. może zostać 
przystosowane do pełnienia funkcji portu instalacyjnego dla realizacji 
MFW na Bałtyku. Swoje poparcie dla sprawy, potwierdziła Podsekre-
tarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
– Pani Minister Anna Moskwa (26.10.2021 r. powołana na stanowisko 
Ministra Klimatu i Środowiska)83. Na pismo MON nie odpowiedział. 
W piśmie do NIK z 31.08.2021 r.84 poinformował m.in., że popiera roz-
wój pozyskiwania OZE, w tym również MEW i sektora offshore, które 
nie kolidują z realizacją zadań związanych z obronnością i bezpieczeń-
stwem państwa. (Jako przykład wspierania MEW wskazał podpisany 
w Warszawie 1.07.2020 r. „List intencyjny o współpracy w zakresie 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce”). 20.10.2020 r. z ini-
cjatywy Ministra Infrastruktury, Pana Andrzeja Adamczyka odbyło 
się spotkanie w sprawie lokalizacji terminalu offshore, na którym 
Sekretarz Stanu w MKiŚ i Pełnomocnik Rządu ds. OZE Pan Ireneusz 
Zyska poinformował o przeprowadzonych rozmowach z PGZ Stocznią 
Wojenną, na terenach której miał być zlokalizowany port instalacyjny, 
że wobec braku zgody MON, niezwykle ważne jest jak najszybsze pod-
jęcie decyzji odnośnie określenia innej lokalizacji portu instalacyjnego 
ze względu na m.in. harmonogram prac deweloperów MFW;

	− 29.01.2021 r. Prezes Zarządu Portu Morskiego w Gdyni poinformował 
Sekretarza Stanu w MKiŚ o posiadanych badaniach środowiskowych 
przeprowadzonych dla portu zewnętrznego, który mógłby zostać 
wykorzystany jako terminal instalacyjny dla MEW. Również w piśmie 
do NIK z 22.02.2021 r.85 Zarząd Morskiego Portu w Gdyni86 poinfor-
mował m.in., że prowadzi „dialog z potencjalnymi inwestorami MFW 
w polskich obszarach morskich. Podczas rozmów omawiane są możli-
wości udziału Portu Gdynia w przeładunkach wybranych komponen-
tów do budowy MFW. W ramach współpracy zostały przeanalizowane 
wybrane tereny w Porcie Gdynia dla potrzeb utworzenia terminalu 
offshore. Ostatecznie stwierdzono, że najkorzystniejszą lokalizacją 
dla terminalu offshore z punktu widzenia potencjalnych deweloperów 
MFW jest pirs Portu Zewnętrznego. Do wybranych mocnych stron 

83	 Pismo z 10.04.2020 r. znak: DGM.WTM.6.4500.9.7.2020.PK.
84	 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
85	 W trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
86	 Prezes Zarządu Pan Adam Meller i Wiceprezes Zarządu Pan Maciej Bąk.
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powyższej lokalizacji należą dogodne warunki nawigacyjne i ope-
racyjne dla jednostek typu jack-up87 oraz warunki hydrotechniczne. 
Ponadto założone dane techniczne terminalu offshore na pirsie Por-
tu Zewnętrznego spełniają wymogi potencjalnych operatorów MFW. 
Aktualnie trwają prace nad formułą współpracy odnośnie przeładunku 
elementów MFW, jak też finansowania przedsięwzięcia”. 19.02.2021 r. 
Sekretarz Stanu w MKiŚ, w nawiązaniu do trwających rozmów na temat 
budowy terminalu instalacyjnego dla obsługi inwestycyjnej i serwiso-
wej MFW, przedstawił Ministrowi Infrastruktury88 stanowisko MKiŚ 
w przedmiotowej sprawie: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przed-
stawił ambitny, ale możliwy do realizacji szczegółowy harmonogram 
prac, który jest oparty o terminy określone w ustawie z dnia 9 sierpnia 
2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych89; 
zarówno możliwość realizacji inwestycji według przedstawionego har-
monogramu, jak i możliwość jednoczesnej budowy falochronów oraz 
terminalu instalacyjnego, została potwierdzona przez biuro projektów 
W. sp. z o.o.; budowa fundamentów pod wieże wiatrowe w bezpośred-
nim sąsiedztwie terminalu instalacyjnego będzie bardzo korzystna 
z punktu widzenia budowy łańcucha dostaw; wyłonienie operatora 
terminalu instalacyjnego na podstawie ustawy o portach i przysta-
niach morskich oraz na podstawie Statutu Spółki Zarząd Morskiego 
Portu Gdynia S.A.90 będzie możliwe bez przetargu; przyjęcie przez 
Radę Ministrów uchwały w sprawie budowy terminalu instalacyjne-
go dla MFW będzie stanowić jasny sygnał dla inwestorów, że budowę 
MFW w WSE będą mogli realizować w oparciu o polski łańcuch dostaw 
i polski terminal instalacyjny, zlokalizowany w morskim Porcie Gdynia; 
w załączeniu Sekretarz Stanu w MKiŚ przesłał m.in. projekt uchwały 
z 17.02.2021 r., w którym w § 1 „Rada Ministrów wskazuje morski Port 
Gdynia, ze względu na położenie i warunki techniczne, jako lokaliza-
cję terminalu instalacyjnego, przeznaczonego dla potrzeb organizacji 
procesu budowy i obsługi morskich farm wiatrowych na Bałtyku, 
zwanego dalej „terminalem instalacyjnym”. Terminal instalacyjny, 
który powstanie na terenie portu zewnętrznego w morskim Porcie 
Gdynia, zostanie wybudowany i oddany do eksploatacji w drugiej 
połowie 2024 roku”. 3.03.2021 r. w piśmie do MKiŚ91, Sekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury Pan Marek Gróbarczyk wskazał  
m.in., że minister właściwy ds. gospodarki morskiej powinien zostać 
upoważniony do przedstawienia Radzie Ministrów rekomendacji 
w sprawie lokalizacji terminalu instalacyjnego przeznaczonego dla 
potrzeb organizacji procesu budowy i obsługi MFW na Bałtyku, 
poprzedzonej sporządzeniem analizy. Przedstawił także swój negatyw-
ny stosunek do przedstawionej wcześniej opinii W. sp. z o.o. ze względu 
na brak uwzględnienia falochronów w projekcie oraz wątpliwości co do 

87	 Statek samo-podnośny to budowy farm wiatrowych na morzu.
88	 Pismo znak DOZE-ZD.511.1.2021.KK 1496943.4823720.3822740
89	 Dz. U. z 2021 r. poz. 1853, ze zm.
90	 Uchwała Nr 078/VIII/2020 Rady Nadzorczej z dnia 13.07.2020 r.
91	 Znak: GM-DGM-5.5501.11.2021.
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terminu zakończenia budowy terminala w 2024 r.; w załączeniu prze-
kazano zmieniony projekt ww. uchwały. Z kolei w piśmie do Ministra 
Infrastruktury z 29.04.2021 r. Sekretarz Stanu w MKiŚ w nawiązaniu 
do spotkania 22.04.2021 r. podczas którego, jak wskazał, Minister 
Infrastruktury po raz pierwszy zaproponował nową koncepcję loka-
lizacji terminalu instalacyjnego w porcie wewnętrznym w Gdyni przy 
Nabrzeżu Helskim, poinformował o wysokim ryzyku realizacji tam 
inwestycji polegającej na budowie terminalu instalacyjnego MFW. 
Z dokumentacji posiadanej przez MKiŚ wynikało ryzyko występowa-
nia w rejonie inwestycji wód artezyjskich, które mogą utrudnić prace 
budowlane i prowadzić do deformacji filtracyjnej gruntów podłoża. 
Zaprojektowane przy Nabrzeżu Helskim ,,Pogłębienie toru podejścio-
wego i akwenów wewnętrznych Portu Gdynia, Etapy I–III oraz przebu-
dowa nabrzeży w Porcie Gdynia, Etap II–III” nie odpowiadało parame-
trom technicznym dla terminalu instalacyjnego MFW, w szczególności 
w zakresie nośności nabrzeża, oraz z powodu braku umocnienia dna 
przy nabrzeżu. W związku z udzieloną 16.03.2021 r. zgodą92 na procedo-
wanie projektu uchwały w trybie odrębnym93 pismem z 18.03.2021 r.94, 
Minister Klimatu i Środowiska przedłożył m.in. zaktualizowany pro-
jekt ww. uchwały wraz z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regu-
lacji z prośbą o rozpatrzenie załączonych projektów uchwał w trakcie 
najbliższego posiedzenia Rady Ministrów. W § 1 ust. 2 ww. projektu 
zapisano, że Rada Ministrów uznaje za uzasadnione wybudowanie 
i oddanie do eksploatacji terminalu instalacyjnego na terenie portu 
zewnętrznego w morskim Porcie Gdynia do końca 2024 r. Projekt nie 
był jednak dalej procedowany.

13.05.2021 r. w piśmie MKiŚ skierowanym do Prezesa Rady Ministrów, 
Wiceprezesów Rady Ministrów, Ministrów: Infrastruktury, Klimatu i Śro-
dowiska, Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Sekretarz Stanu 
w MKiŚ informował o krytycznej sytuacji jaka ma miejsce w zakresie reali-
zacji budowy MFW, w kontekście braku decyzji o wyznaczeniu lokalizacji 
terminalu instalacyjnego dla MFW. W związku z trwającą od ponad roku 
dyskusją na temat lokalizacji terminalu instalacyjnego dla MFW zwrócił się 
z prośbą o podjęcie w trybie pilnym decyzji w sprawie wyznaczenia lokali-
zacji terminalu w morskim porcie Gdynia na pirsie zewnętrznym. Wskazał  
m.in., że brak ostatecznego rozstrzygnięcia w tej sprawie w ciągu dwóch 
tygodni (w maju 2021 r.) doprowadzi do sytuacji, w której nie będzie moż-
liwe wybudowanie i oddanie do użytku terminalu instalacyjnego do końca 
2024 r. (przed planowanym terminem rozpoczęcia budowy MFW na Bał-
tyku) i inwestorzy będą wobec tego zmuszeni korzystać z usług w portach 
innych państw bałtyckich (w Danii i w Niemczech), a Polska straci na rzecz 
innych państw znaczący udział w rynku (dochody firm, opłaty portowe, 

92	 Pismo znak: DKPL.WK.06111.2.33.2021.JS(2) RM-06111-31,32-21.
93	 Polegającym na skierowaniu projektu uchwały bezpośrednio do rozpatrzenia przez Radę 

Ministrów, z pominięciem uzgodnień, konsultacji publicznych, opiniowania, rozpatrzenia przez 
komisję prawniczą oraz potwierdzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów (jak wskazano 
w piśmie MKiŚ z 26.02.2021 r. do Prezesa Rady Ministrów).

94	 Znak: DEO-WOZE.0220.17.2020.MP.
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podatki na rzecz Skarbu Państwa) przeładunków elementów MFW.  
Nie powstanie przez to local content, którego wartość w pierwszej fazie 
realizacji jest szacowana na ok. 60 mld zł. Zarekomendował Radzie Mini-
strów niezwłoczne podjęcie decyzji o lokalizacji terminalu instalacyjnego 
przyjmując opracowaną przez Ministra Klimatu i Środowiska uchwałę 
w sprawie terminalu instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych (ID147).

Mimo powyższego, wiążących i konkretnych ustaleń co do lokalizacji termi-
nalu instalacyjnego na terenie Portu w Gdyni nie poczyniono. 30.07.2021 r. 
uchwałą Rady Ministrów, na podstawie projektu przedłożonego przez 
Ministra Infrastruktury, wskazano Port Gdynia jako lokalizację terminala 
instalacyjnego dla MFW nie precyzując jej jednak. 

NIK stwierdziła, że w ministerstwie obsługującym ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej nie wypracowano (ani nie zainicjowano 
działań w celu podjęcia przez Radę Ministrów) decyzji dotyczących infrastruk-
tury terminalowej do obsługi MFW w polskich obszarach morskich (portu 
instalacyjnego/portów instalacyjnych oraz portów serwisowych), w tym:

	− wyznaczenia dokładnej lokalizacji portu instalacyjnego – w uchwale 
Rady Ministrów z 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala instalacyjne-
go dla MFW, wskazano morski Port Gdynia, jako lokalizację termi-
nala instalacyjnego przeznaczonego dla potrzeb organizacji procesu 
budowy i obsługi MFW na Bałtyku, niemniej jednak nie wyznaczono 
dokładnej jego lokalizacji. W KPO wskazano, że będzie to budowa 
głębokowodnego terminalu instalacyjnego w morskim Porcie Gdynia, 
o powierzchni ok. 30 h. Natomiast w „Polskim Ładzie” wskazano jedy-
nie, że taki terminal zostanie utworzony;

	− rozstrzygnięcia kwestii lokalizacji portów serwisowych – w powyż-
szej uchwale nie wskazano żadnych portów serwisowych, wskazano 
w niej jedynie, że ustalony w tej uchwale limit wydatków dotyczy rów-
nież portów serwisowych. Z KPO wynika, że inwestycja obejmuje porty 
serwisowe w Łebie i Ustce. Jak wynika z wyjaśnień Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka Gróbarczyka, Rada Mini-
strów w uchwale odnosi się także do portów serwisowych, którymi będą 
mogły być m.in. te zlokalizowane w Łebie, czy Ustce – aczkolwiek Minister 
Infrastruktury opowiada się za możliwie najszerszym włączeniem wielu 
polskich portów morskich w projekt rozwoju MEW na Bałtyku, w WSE 
i w MFiPR podejmowane były działania w przedmiocie korekty KPO tak, 
aby pomoc w ramach tego planu mogła zostać udzielona szerszemu gronu 
podmiotów na rzecz przygotowania odpowiedniego zaplecza w polskich 
portach morskich dla obsługi instalacyjnej i serwisowej projektów MFW;

	− jasnego terminu, kosztu oraz źródeł finansowania inwestycji w tym 
zakresie:
a)	 w trakcie kontroli NIK – 25.08.2021 r., tj. po blisko miesiącu od podję-

cia uchwały RM w sprawie terminala instalacyjnego dla MFW, mini-
ster właściwy do spraw gospodarki morskiej, skierował do Prezesa 
Zarządu Portu Gdynia S.A., pismo wraz z niniejszą uchwałą oraz proś-
bą o przekazanie harmonogramu prac dla przedmiotowej inwestycji 
i „o podjęcie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. wszelkich 
przewidzianych prawem działań na rzecz sprawnego wybudowa-
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nia i wyposażenia terminala instalacyjnego oraz wyłonienia jego 
operatora w terminie do końca III kwartału 2024 r.” (stanowiło 
to przeniesienie na Zarząd Portu Gdynia S.A. określonego w przed-
miotowej uchwale zobowiązania ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej do podejmowania wszelkich przewidzianych 
prawem działań na rzecz sprawnego wybudowania i wyposażenia 
terminala instalacyjnego oraz wyłonienia jego operatora w terminie 
do końca III kwartału 2024 r.). Ponadto w przeciwieństwie do KPO, 
ujęty w uchwale termin realizacji terminala instalacyjnego nie wska-
zywał planowanej daty pozwolenia na użytkowanie (IV kw. 2024 r.) 
ani terminów dotyczących portów serwisowych, podczas gdy w KPO 
zaplanowano dla nich pozwolenie na użytkowanie na III kw. 2026 r.;

b)	 w uchwale RM w sprawie terminala instalacyjnego dla MFW, wska-
zano że ustala się limit wydatków ze środków KPO na pokrycie kosz-
tów związanych z budową terminala instalacyjnego oraz termina-
li serwisowych na kwotę 437 mln euro, tj. w kwocie takiej samej jak 
w KPO. Niemniej jednak koszty w KPO oszacowano dla inwestycji 
zakładającej wybudowanie i oddanie do eksploatacji terminalu insta-
lacyjnego na terenie pirsu portu zewnętrznego w morskim Porcie  
Gdynia oraz dla dwóch portów serwisowych (w Łebie i w Ustce).  
W ww. uchwale nie wskazano dokładnej lokalizacji portu instalacyjnego 
w Porcie Gdynia ani nie wyznaczono portów serwisowych. Ponadto 
z zapisu w KPO – „koszty/koszt jednostkowy: 437 mln euro” również 
nie wynika jednoznacznie, jaki zaplanowano koszt inwestycji,  
tj. czy wskazana kwota dotyczy wszystkich czy poszczególnych 
inwestycji;

c)	 w uchwale RM w sprawie terminala instalacyjnego dla MFW; wskazano 
że koszty związane z budową terminala instalacyjnego zostaną pokry-
te przy udziale środków z KPO, który według stanu na 1.03.2022 r. 
nadal nie został zatwierdzony przez Komisję Europejską95. Ponadto 
w KPO wskazano również na środki własne inwestora prywatnego 
i komplementarnie środki własne właściwego zarządu portu oraz 
budżetu państwa pozostające w dyspozycji ministra właściwego ds. 
gospodarki morskiej.

Zdaniem NIK – podzielając stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury, Pana Marka Gróbarczyka, o konieczności zapewnienia odpo-
wiedniej efektywności ekonomicznej inwestycji – ustawowe uprawnienia 
i zadania ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej (związane 
z tym, że obejmują sprawy obszarów morskich, portów morskich i gospoda-
rowania mieniem Skarbu Państwa w odniesieniu do przedsiębiorstw pań-
stwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa funkcjonujących w obszarze 
gospodarki morskiej96)97, rządowe dokumenty, nadzorowane i koordyno-

95	 https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/eu-recovery-plan/.
96	 Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2, 3 i 6 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej.
97	 Bez względu na to, że Minister Infrastruktury, dopiero od niedawna pełni rolę wiodącą w zakresie 

zrealizowania potrzebnych do przygotowania zaplecza portowego pod offshore wind w Polsce 
inwestycji, jakie mają uzyskać wsparcie w ramach KPO (według wcześniejszych wersji ww. planu, 
wiodący w tym zakresie pozostawał MKiŚ, który – jak wyjaśnił Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury, Pan Marek Gróbarczyk – odpowiadał za cały sektor rozwoju MEW na Bałtyku, 
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wane przez tego ministra98, realizowane przez Niego zadania związane 
z morską energetyką wiatrową99 oraz to iż morska energetyka wiatrowa 
stanowi o bezpieczeństwie energetycznym Polski, uprawniały do podejmo-
wania działań zapewniających bardziej zaawansowane decyzje w zakresie 
dotyczącym infrastruktury terminalowej do obsługi MFW w polskich 
obszarach morskich na obecnym etapie realizacji inwestycji związanych 
z MFW w polskich obszarach morskich. W PEP 2040, która weszła w życie 
10.03.2021 r., wskazano, że przewiduje się, że pierwsza MFW zostanie 
włączona do bilansu elektroenergetycznego ok. 2024/2025 r., w progno-
zie struktury mocy zainstalowanej netto według technologii – MEW/MFW 
ujęto w 2030 r. na poziomie 5,9 GW100 oraz dla siedmiu przedsięwzięć 
Prezes URE, w okresie kwiecień–czerwiec 2021 r. przyznał wytwórcom101 
prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej 
wytworzonej w MFW i wprowadzonej do sieci.

Wsparcie ze strony administracji państwowej wydaje się być konieczne 
w tym zakresie, gdyż inwestycja dotycząca portu instalacyjnego dla MFW 
sama w sobie może być nierentowna/nieuzasadniona ekonomicznie102, 
co nie zmienia faktu, że jest niezbędna dla rozwoju krajowego łańcucha 
dostaw oraz pobudzi gospodarkę, a rozwój MEW może stanowić o bezpie-
czeństwie energetycznym kraju. 

Dyrektorzy Urzędów Morskich (w Gdyni i w Szczecinie) przeanalizowali 
możliwości wykorzystania pozostających w ich właściwości portów, 
tj. innych niż porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, 
do zadań związanych z MEW. 

W ramach prowadzonych w Urzędzie Morskim w Gdyni prac nad przygo-
towaniem PZPPOM, w 2017 r. (na zlecenie Urzędu) została przygotowana 
przez Instytut Morski w Gdańsku i Morski Instytut Rybacki – Państwowy 
Instytut Badawczy w Gdyni „Analiza uwarunkowań zagospodarowania 
przestrzennego Polskich Obszarów Morskich” (uaktualniona w 2019 r.). 
W Analizie wskazano, że w planach obszarów morskich należy uwzględ-
nić możliwości rozwojowe mniejszych portów, w szczególności Ustki, 
Łeby i Władysławowa m.in. w zakresie roli serwisowo-obsługowej MFW. 

w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, i który od dłuższego czasu podejmował i inicjował 
wiele związanych z tym działań, także tych dotyczących przygotowania niezbędnej infrastruktury 
w portach do obsługi MFW, współpracując przy tym np. z Ministrem Aktywów Państwowych.

 98	 Na potencjał i  szanse portów związane z  morską energetyką wiatrową oraz potrzebę 
inwestycji w infrastrukturę portową z tym związaną wskazywano m.in. w Polityce morskiej 
Rzeczypospolitej Polskiej do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku) z 2015 r. czy Programie 
rozwoju portów morskich do 2030 roku z 2019 r. nadzorowanych i koordynowanych przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

 99	 Od 2012 r. minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydawał pozwolenia lokalizacyjne 
dla MFW (za wydane obowiązujących 11 pozwoleń pobrano opłaty w łącznej kwocie 107,5 mln zł,  
a w latach 2011–2021 (do 30 czerwca) wpłynęło łącznie 175 wniosków dotyczących takich 
pozwoleń), ponadto procedowano uzgodnienia na układanie i utrzymywanie kabli w WSE dla MFW.

 100	 Np. Tabela 37. Prognoza struktura mocy zainstalowanej netto wg technologii do 2040 r. [MW].
101	 W rozumieniu ustawy offshore.
102	 Co wynika z uzyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK informacji od członków 

Zarządu Morskiego Portu Gdynia SA i Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA. Prezes Zarządu 
Portu w Gdyni wskazywał np. ,że „o ile wartość całego łańcucha dostaw jest zdecydowanie 
dodatnia, to samo ogniwo tego łańcucha w postaci portu instalacyjnego ma duże znaczenie dla 
dochodowości, ale jego rentowność jest ujemna”. 

Wskazania Dyrektorów 
Urzędów Morskich 

w zakresie lokalizacji 
portów serwisowych
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W PZPPOM w kartach akwenów obejmujących trzy ww. porty103 wskazano, 
że mogą one stać się portami bazowymi dla usług związanych z budową 
i eksploatacją elektrowni na morzu. W 2020 r. Dyrektor Urzędu Morskiego 
w Gdyni zgłosił do KPO inwestycje związane z rozbudową portów w Ustce 
i Władysławowie w celu dostosowania ich do obsługi jednostek serwiso-
wych MEW – inwestycje w jednym z tych portów, tj. porcie w Ustce ujęto 
w KPO. W odniesieniu do portu w Ustce, w 2020 r. w Urzędzie Morskim 
w Gdyni zlecono wykonanie koncepcji dla zadania „Przebudowa wejścia 
do portu Ustka”, „Analizy falowania dla portu Ustka” i „Analizy nawiga-
cyjnej wraz z badaniami symulacyjnymi ruchu statków dla Portu Ustka”. 
W przypadku portu w Łebie, nie podjęto do dnia zakończenia kontroli 
działań dotyczących inwestycji w przebudowę portu. Urząd Morski w Gdyni 
dysponował „Wstępną koncepcją przebudowy wejścia do portu w Łebie”, 
sporządzoną na zlecenie Urzędu Miasta Łeby. Zamierzonym działaniem 
natomiast w odniesieniu do tego portu, uzależnionym od przyznania środ-
ków inwestycyjnych na ten cel, jest wykonanie analiz dotyczących układu 
falochronów oraz konstrukcji nabrzeża. 

Realizując cel „wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju” usta-
lony m.in. w „Programie rozwoju portów morskich do 2030 roku” oraz 
„Polityce Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku (z perspektywą 
do 2030 roku)” Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie uczestniczył 
w pracach analitycznych prowadzących do wyznaczenia portów które 
mogą odegrać rolę w tzw. II fazie realizacji inwestycji z zakresu MFW104: 
tj. portu w Świnoujściu jako port serwisowo-instalacyjnego oraz portów 
w Kołobrzegu i Darłowie – jako porty serwisowe MFW.

5.1.2. �Polityka energetyczna polski, w tym udział morskiej 
energetyki wiatrowej w realizacji celu OZE

W latach 2019–2021 (do 28.10.2021 r.) polityka energetyczna państwa 
prowadzona była w szczególności w oparciu o:

	− do 9.03.2021 r. – Politykę energetyczną Polski do 2030 roku105 („PEP 
2030”), określającą m.in.: 

103	 Karty akwenów: POM.28.Ip – port Ustka, POM.35.Ip – port Łeba, POM.64.Ip – port Władysławowo.
104	 Zgodnie z  OSR do  projek t u us t aw y of f shore: (https://legislacja.gov.pl/docs/ 

/2/12340952/12743909/dokument477622.pdf) ustawa ta  wprowadziła dwufazowy model 
systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w  morskich farmach wiatrowych. 
W pierwszej fazie systemu wsparcia, zaplanowanej na lata 2020–2021, prawo do pokrycia ujemnego 
salda przyznawane było projektom będącym na najbardziej zaawansowanym etapie procesu 
inwestycyjnego (tj. takim, które m. in. posiadały zawartą umowę o przyłączenie), w drodze decyzji 
administracyjnej wydawanej przez Prezesa URE po stwierdzeniu spełniania przez dany projekt 
kryteriów kwalifikacyjnych. W tej fazie odstąpiono od konkurencyjnej procedury udzielania pomocy 
publicznej. Przyjęcie takiego rozwiązania miało umożliwić szybkie doprowadzenie do zakończenia 
procesu inwestycyjnego pierwszych projektów morskich farm wiatrowych na obszarze polskiej 
wyłącznej strefy ekonomicznej w  warunkach niskiej podaży projektów, uniemożliwiającej 
przeprowadzenie w najbliższym czasie konkurencyjnych aukcji. Prawo do pokrycia ujemnego 
salda w drugiej fazie systemu wsparcia przyznawane będzie w drodze aukcji, w których projekty 
konkurują między sobą ceną wytwarzanej energii elektrycznej na zasadach analogicznych do obecnie 
obowiązującego systemu wsparcia OZE (ang. pay as bid). Pierwsze aukcje zaplanowano na rok 2025.

105	 Załącznik do Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki 
energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11). Dokument został przyjęty uchwałą 
nr 202/2009 Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r.

Polityka energetyczna 
państwa wdraża MEW 
z opóźnieniem  
i niekompletnie  
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a)	 wskaźnik rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
(„OZE”): wzrost udziału OZE w finalnym zużyciu energii co naj-
mniej do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika 
w latach następnych,

b)	 działania na rzecz rozwoju wykorzystania OZE w zakresie: „stworze-
nia warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu”, uszczegółowione 
w Załączniku nr 3 do PEP 2030 pt. „Program działań wykonawczych 
na lata 2009–2012”, jako działanie nr 4.6. wskazano „Stworzenie 
warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu”, w tym określono:
1)	 sposób realizacji powyższego działania: 

	y Zadanie nr 1. Identyfikacja barier prawnych uniemożliwiających 
lub utrudniających budowę farm wiatrowych na morzu – 2010 r.,

	y Zadanie nr 2. Przygotowanie projektów zmian prawnych 
usuwających zidentyfikowane bariery, w szczególności zmian 
w ustawie o obszarach morskich RP – 2010 r., 

	y Zadanie nr 3. Dokonanie rozstrzygnięć odnośnie zaangażowa-
nia Polski w budowę międzynarodowej morskiej kablowej linii 
energetycznej („Supergrid”) kluczowej dla rozwoju morskich 
farm wiatrowych – 2010 r., 

	y Zadanie nr 4. Wskazanie potencjalnych lokalizacji farm wia-
trowych na obszarach morskich RP – 2010 r.;

2)	 organy odpowiedzialne za realizację zadań: minister właściwy  
ds. gospodarki – zadania nr 1–3, minister właściwy ds. gospo-
darki morskiej – zadania nr 2 i 4, Prezes Rządowego Centrum 
Legislacji – zadanie nr 2 i Terenowe organy administracji morskiej  
– zadanie nr 4;

	− obowiązującą od 10.03.2021 r. – Politykę Energetyczną Polski do 2040 
(„PEP 2040”), w której szczególną rolę przypisano m.in. morskim far-
mom wiatrowych, których rozwój, jak wskazano, „jest strategiczną 
decyzją dotyczącą rozwoju kluczowych kompetencji w tym zakresie 
w Polsce pozwalających na rozwój gospodarczy”. Do istotniejszych dla 
tego rozwoju zapisów PEP 2040 należy:
a)	  „Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej” (projektu strategicznego, 

którego warunkami powodzenia, jak wskazano w PEP 2040, są: 
1)	 rozbudowa sieci przesyłowej w północnej części kraju, co zostało 

przewidziane w programie inwestycyjnym OSPe;
2)	 budowa głównego terminalu instalacyjnego (portu morskiego) 

dedykowanego dla obsługi łańcucha dostaw komponentów nie-
zbędnych do rozwoju MEW w Polsce oraz stanowiącego zaplecze 
logistyczne dla MEW na Bałtyku; termin realizacji – 2025 r. 
i podmiotu odpowiedzialnego – minister właściwy ds. energii, 
ds. klimatu oraz ds. środowiska (Minister Klimatu i Środowiska);

b)	 zaplanowanie mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych mor-
skich, która ma osiągnąć: ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040106;

106	 Str. 8, „Kluczowe elementy PEP 2040”. 

PEP 2040: konieczna 
rozbudowa sieci 

przesyłowej i budowa 
terminalu instalacyjnego 

dla MEW
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c) wskazanie ryzyka w trakcie budowy obiektów na morzu w tym wia-
traków, które polega na możliwym natrafieniu na niezidentyfikowane 
niewybuchy i pojemniki z gazami bojowymi, które mogą znajdować się 
na dnie od czasów II Wojny Światowej (str. 429). NIK już w wyniku 
kontroli P/19/068 „Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym
z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego” 
sformułowała wnioski m.in. o:
1) Zapewnienie bieżącego monitorowania działań podejmowa-

nych przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
dyrektorów urzędów morskich, Ministra Klimatu oraz Głównego 
Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie prac nad rzetelną 
oceną ryzyka związanego z występowaniem materiałów nie-
bezpiecznych (bojowych środków trujących i produktów ich 
rozpadu oraz paliw i produktów ropopochodnych z wraków 
statków) w polskich obszarach morskich, a także działań, jakie 
należy zrealizować w odniesieniu do stwierdzonych ryzyk oraz 
zapewnienie ich finansowania;

2) Przeprowadzenie kompleksowej identyfikacji zatopionych w pol-
skich obszarach morskich materiałów niebezpiecznych (bojowych 
środków trujących i produktów ich rozpadu oraz paliw i pro-
duktów ropopochodnych z wraków statków) oraz rozpoznanie 
skali zagrożeń w zidentyfikowanych miejscach ich zalegania 
(inwentaryzacja dna).

Przykłady

W „Informacji o realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku za 2010 
rok” (dokument przyjęty przez Radę Ministrów 14.07.2011 r.) oraz w „Infor-
macji o realizacji Polityki energetycznej Polski do 2030 roku za 2011 rok” 
(dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 29.11.2012 r.) wskazano, 
że w ramach działania 4.6. („Stworzenie warunków ułatwiających podejmowa-
nie decyzji inwestycyjnych dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu”), 
realizowano zadania:

	y 4.6.1. „Identyfikacja barier prawnych uniemożliwiających lub utrudniają-
cych budowę farm wiatrowych na morzu” w 2010 r. odbyło się spotkanie 
w sprawie wypracowania koncepcji dotyczącej rozbudowy elektroener-
getycznych linii przesyłowych umożliwiających przyłączenie polskich 
morskich farm wiatrowych do KSE ( w 2011 r. brak informacji o dalszej 
realizacji zadania);

	y 4.6.2. „Przygotowanie projektów zmian prawnych usuwających zidentyfiko-
wane bariery, w szczególności zmian w ustawie o obszarach morskich RP 
i administracji morskiej” w 2010 r. projekt zmian do ustawy o obszarach 
morskich RP został przygotowany przez Komisję Nadzwyczajną „Przyjazne 
Państwo” ds. związanych z ograniczaniem biurokracji i przekazany został 
do prac sejmowych i 30.07.2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 
2011 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej107, która wprowadziła dogodne rozwiązania dla 
inwestorów w zakresie realizowania inwestycji długoterminowych, w tym 
farm wiatrowych na morzu. Pozwolenie na wnoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 
obecnie może zostać wydane na okres do 30 lat. Dodatkowa opłata za zaję-

107	 Dz. U. z 2011 r. Nr 134, poz. 778.
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cie WSE została rozłożona na 4 raty, by zmniejszyć ryzyko inwestorskie. 
Ponadto, umożliwiono inwestorom realizowanie inwestycji w etapach. 
Przedmiotowe zadanie zostało zakończone;

	y 4.6.3. „Dokonanie rozstrzygnięć odnośnie zaangażowania Polski w budowę 
międzynarodowej morskiej kablowej linii energetycznej („Supergrid”) klu-
czowej dla rozwoju morskich farm wiatrowych” w 2010 r. w Ministerstwie 
Gospodarki podjęto dyskusję nad rekomendacją dla Rządu RP dotyczącą 
oceny możliwości włączenia się Polski w działania na rzecz budowy mor-
skiej sieci energetycznej na Bałtyku, a w 2011 r. zadanie uznano za niezre-
alizowane ze względu na bezprzedmiotowość z uwagi na brak jakichkol-
wiek inicjatyw w basenie Morza Bałtyckiego, co może zmienić się dopiero 
po 2020 r.;

	y 4.6.4. „Wskazanie potencjalnych lokalizacji farm wiatrowych na obsza-
rach morskich RP” w 2010 r. Ministerstwo Infrastruktury uzgadniało 
projekt mapy, która wskazywałaby potencjalne lokalizacje farm wiatro-
wych na morzu. Określone przez nie współrzędne geograficzne podle-
gały w 2010 r. ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze względu 
na konieczność ustalenia czy wskazane akweny nie kolidują z łowiskami. 
Mapa potencjalnych miejsc przeznaczonych pod lokalizację farm wiatro-
wych w WSE została opublikowana na stronie internetowej Ministerstwa 
Infrastruktury.

PEP 2040, określająca wdrażanie MEW jako projekt strategiczny i stano-
wiąca kolejną po ogłoszonej obwieszczeniem Ministra Gospodarki z dnia 
21 grudnia 2009 r. w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r.108 
polityce energetycznej, została przyjęta 2.02.2021 i ogłoszona 10.03.2021 r., 
tj. ponad siedem lat po wyznaczonym art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne 4-letnim terminie109. Już po kontroli P/17/020 
– Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii, do Ministra Energii,  
NIK skierowała wniosek pokontrolny o „realizację ustawowego zadania, okre-
ślonego w art. 15 ust. 2 w zw. z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. Prawo energetyczne dotyczącego opracowania aktualnej Polityki 
energetycznej Polski wraz z programem działań wykonawczych w okresie 
czteroletnim”110. Zgodnie z art. 12 ust. 2 (w brzmieniu obowiązującym 
od 27.11.2015 r.) prawa energetycznego zadania ministra właściwego 
do spraw energii w zakresie polityki energetycznej obejmują m.in. przygo-
towanie projektu polityki energetycznej państwa. 

108	 „PEP 2030”. Załącznik do Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie 
polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2 poz. 11). Dokument został przyjęty 
uchwałą nr 202/2009 Rady Ministrów z 10 listopada 2009 r.

109	 Art. 15 został zmieniony przez art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. U. poz. 1093) 
zmieniającej ww. ustawę z dniem 3.07.2021 r. Obecnie, zgodnie z Art. 15a. Rada Ministrów, na wniosek 
ministra właściwego do spraw energii, przyjmuje politykę energetyczną państwa co 5 lat.

110	 Wystąpienie pokontrolne podpisano 21.03.2018 r.

Opóźnienia w przyjęciu 
PEP 2040
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Dział administracji rządowej „energia” należał do właściwości Ministra 
Energii (Ministra Aktywów Państwowych111) od dnia utworzenia tego 
działu112 i ministerstwa113 (tj. od 27.11.2015 r.). Od 21.03.2020 r. należy 
do właściwości Ministra Klimatu i Środowiska (Ministra Klimatu). 

Z upoważnienia Ministra Klimatu i Środowiska Sekretarz Stanu Pan Ireneusz 
Zyska – z uwagi na włączenie do Ministerstwa Klimatu zarówno komó-
rek organizacyjnych obsługujących sprawy działu energia wyłączonych 
z Ministerstwa Aktywów Państwowych jak i pracowników obsługujących 
ten dział – wyjaśnił m.in., że wstępne prace nad przedłożoną Radzie Mini-
strów przez Ministra Klimatu i Środowiska PEP 2040 zostały rozpoczęte 
pod koniec 2018 r. Proces przygotowania strategii był czasochłonny 
ze względu na złożoność, wieloaspektowość i obszerność dokumentu, 
długoterminową perspektywę planowania, rozbudowane wymagania  
dot. zawartości strategii wynikające z przepisów ustawowych (w tym dot. 
części diagnostyczno-prognostycznej), jak również wymagania dot. procesu 
konsultacji oraz znaczną ilość interesariuszy biorących udział w konsulta-
cjach. Prace nad aktualizacją polityki energetycznej państwa zbiegły się 
z okresem, w którym na forum Unii Europejskiej dyskutowano wysokość 
ambicji klimatyczno-energetycznych na 2030 r. oraz zdecydowano o osią-
gnięciu neutralności klimatycznej przez UE do 2050 r. Był to również 
czas ogromnego zainteresowania społeczno-medialnego zagadnieniami 
klimatyczno-energetycznymi, co spowodowało zogniskowanie uwagi 
interesariuszy branżowych i poza-branżowych na kwestiach transformacji 
energetycznej, w tym sprawiedliwego jej wymiaru. Z tego powodu projekt 
PEP 2040 został poddany w pierwszej kolejności wstępnym konsultacjom 
publicznym na przełomie 2018/2019 r., a w dalszej kolejności konsulta-
cjom w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (SOOŚ) 
w 2019 r., co dawało szansę uczestnikom procesu na wypowiedzenie się 
w ww. sprawie w sposób kompleksowy. Przeprowadzono szereg spotkań 
i debat dotyczących PEP 2040. Ponadto, ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się konsultacje międzyresortowe, prowadzone równolegle do obu  
ww. etapów konsultacji publicznych, jak również w 2020 r. w ramach 
Komitetu Koordynacyjnego do spraw Polityki Rozwoju – KKPR (w kolej-
nych III turach uzgodnień). Obszerność i szczegółowość uwag zgłaszanych 
do projektu PEP 2040 była nieporównywalnie większa wobec tych zgłasza-
nych do innych strategii zintegrowanych wskazanych w Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. W 2020 r. projekt PEP 2040 został również 
poddany konsultacjom transgranicznym w ramach SOOŚ przy udziale 
strony austriackiej, co miało wpływ na tempo procedowania dokumentu. 
W toku prac nad PEP 2040 niezbędne było również uwzględnienie nowych 
okoliczności tj. wyzwań związanych z odbudową gospodarki po pandemii 

111	 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2290) zmieniono nazwę Ministerstwa 
Energii na Ministerstwo Aktywów Państwowych.

112	 Zgodnie z art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.) w związku z wyłączeniem z Ministerstwa Rozwoju spraw 
z zakresu nowotworzonego działu energia.

113	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Energii (Dz. U. poz. 2075, ze zm.).
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COVID-19. Ostateczny kształt PEP 2040 miał również znaczenie dla alokacji 
środków unijnych w ramach nowej perspektywy finansowej (np. Fundusz 
Spójności, KPO, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji), których progra-
mowanie rozpoczęto w 2020 r. Po zakończeniu konsultacji i uzyskaniu 
wymaganych opinii, w tym wydanych przez KKPR, ministra właściwego 
do spraw prowadzenia polityki rozwoju, a także Centrum Analiz Strategicz-
nych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, PEP 2040 została przyjęta przez 
Radę Ministrów w dniu 2.02.2021 r.

Spóźnione o 7 lat przyjęcie polityki energetycznej, w której określono 
wdrażanie MEW, jako projekt strategiczny, miało wpływ na zapóźnienia 
tego rozwoju. Ponadto przyjęta polityka energetyczna PEP 2040, w której 
określono wdrażanie MEW, jako projekt strategiczny, nie zawierała:

	− oceny realizacji poprzednio obowiązującej polityki energetycznej PEP 
2030 w zakresie działań dotyczących MEW. Brak rozwoju MEW – mimo 
że już ok. 9 lat temu wydane zostały pierwsze pozwolenia na wzno-
szenie sztucznych wysp dla obszarów morskich, na których mogłyby 
powstać MFW o mocy zainstalowanej kilkunastu GW i do tej pory tego 
typu instalacje nie powstały – również ma realny wpływ na stopień 
i tempo przyrostu OZE w końcowym zużyciu energii brutto i powinien 
stanowić element oceny realizacji PEP 2030 w oparciu o ww. przepis 
(obowiązujący do 2.07.2021 r.);

	− wymaganego art. 15 ust. 1 pkt 3 prawa energetycznego (w brzmieniu 
obowiązującym do 2.07.2021 r.), programu działań wykonawczych 
na okres 4 lat zawierającego instrumenty jego realizacji – w szczegól-
ności w zakresie MEW/MFW, tzn. odnośnie wdrożenia MEW w ramach 
realizacji celu szczegółowego nr 6. pt. „Rozwój odnawialnych źródeł 
energii” PEP 2040 nie określa jasno zadań/działań do realizacji i nie 
przypisuje wprost odpowiedzialności za ich realizację i terminu ich 
realizacji.

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii114 Minister właściwy do spraw klimatu115 (do 28.02.2020 r. 
– do spraw energii), co 2 lata, sporządza i przedstawia Radzie Ministrów 
sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania realizacji krajowego celu, 
wraz ze wskazaniem postępu w promowaniu wykorzystania energii i paliw 
ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z ust. 4 i 5 ww. przepisu:

	− Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu  
(do 28.02.2020 r. – do spraw energii), przyjmuje sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym 
sprawozdanie zostało sporządzone;

	− Minister właściwy do spraw klimatu (do 28.02.2020 r. – do spraw ener-
gii) przekazuje Komisji Europejskiej przyjęte przez Radę Ministrów 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 
roku, w którym sprawozdanie zostało sporządzone.

114	 Dz. U. z 2021 r. poz. 610, ze zm.
115	 Art. 127 ust. 2 zmieniony przez art. 79 pkt 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz. U. poz. 284) 

zmieniającej nin. ustawę z dniem 29.02.2020 r.

Monitorowanie celu 
OZE i nieterminowość 

sprawozdania



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

47

Obowiązek przekazywania KE przez ministra właściwego do spraw energii 
przyjętego przez Radę Ministrów sprawozdania, o którym mowa w komen-
towanym przepisie, stanowi wypełnienie obowiązku określonego w art. 22 
ust. 1 dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych. Przepis ten stanowi, że każde państwo członkowskie składa KE 
sprawozdanie dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii 
ze źródeł odnawialnych do dnia 31.12.2011 r. oraz co 2 lata po tej dacie. 
Ostatnim wymaganym sprawozdaniem będzie sprawozdanie szóste, które 
należy przedłożyć do dnia 31.12.2021 r.

Na podstawie ww. przepisów Ministerstwo Klimatu 15.05.2020 przeka-
zało Zastępcy Stałego Przedstawiciela RP przy UE (ostatnie według stanu 
na dzień kontroli 24.07.2021 r.) „Sprawozdanie okresowe za lata 2017– 
–2018 dotyczące postępu w promowaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł 
odnawialnych w Polsce”, z prośbą o przekazanie Komisji Europejskiej.

Jednak z ww. przepisów wynika, że sprawozdanie to winno: dotyczyć 
dwuletnich postępów w promowaniu i wytwarzaniu energii ze źró-
deł odnawialnych i być składane: pierwsze – do 31.12.2011 r., drugie  
– do 31.12.2013 r., trzecie – do 31.12.2015 r., czwarte – do 31.12.2017 r., 
piąte – do 31.12.2019 r. i ostatnie szóste należy przedłożyć do dnia 
31.12.2021 r. Zatem ostatnie dotyczy docelowego udziału OZE w latach  
2019–2020 r. i kolejne wstecz (piąte) – lat 2017–2018 r.

Wobec powyższego piąte sprawozdanie (za lata 2017–2018), które 
powinno zostać przedstawione KE w terminie do 31.12.2019 r. nie zostało 
przedstawione przez MAP (uczyniło to dopiero Ministerstwo Klimatu 
15.05.2020 r.).

W MKiŚ (Ministerstwie Klimatu) monitorowano realizację celu stano-
wiącego 15% odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii 
brutto („cel OZE”) oraz analizowano przyczyny uzyskiwanych jego pozio-
mów w finalnym zużyciu energii brutto. W załączniku nr 1 do PEP 2040  
pt. „Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa”; stwier-
dzono m.in., że: „Tempo przyrostu udziału wykorzystania OZE do 2015 r. 
wzrastało zgodnie z KPD116, jednakże od II połowy 2016 r. widoczny był 
spadek dynamiki rozwoju OZE, co było związane ze zmianą systemu wspar-
cia OZE i procedurą notyfikacji. Choć w latach 2016–2017 nastąpił nawet 
spadek procentowego udziału, to w wartościach bezwzględnych (w jed-
nostkach zużytej energii) zanotowano wzrost w stosunku do lat poprzed-
nich”. Na spowolnienie miał wpływ przyspieszony wzrost zapotrzebowania 
i zużycia energii ogółem. Ponadto „(…) obszary mające wpływ na opóźnie-
nia w realizacji celu OZE na 2020 r. wynikają z wprowadzenia przepisów, 
których zadaniem jest ograniczenie negatywnych zjawisk występujących 

116	 „Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii Ze Źródeł Odnawialnych”. Minister Gospodarki, 
Warszawa 2010. KPD przyjęty przez Radę Ministrów 7.12. 2010 r., 9.12.2010 r. przesłany 
do  Komisji Europejskiej (Dokument nie podlegał obowiązkowi publikacji w  dziennikach 
urzędowych) stanowi realizację zobowiązania wynikającego z art. 4 ust. 1 dyrektywy w sprawie 
promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy OZE 
działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do 2020 r. określa krajowy plan działania 
opracowany przez ministra właściwego ds. klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym 
ds. gospodarki.
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w sektorze paliwowym oraz przy inwestycjach w lądowe farmy wiatrowe. 
Wprowadzone rozwiązania przyczyniły się z jednej strony do uszczelnie-
nia rynku oraz wzrostu przychodów budżetowych z tytułu ograniczenia  
tzw. szarej strefy, a także do ograniczenia konfliktów społecznych (dotyczą-
cych lokalizacji elektrowni wiatrowych), z drugiej zaś negatywnie odbiły się 
na tempie realizacji celu OZE na rok 2020. (…) w wyniku walki z tzw. szarą 
strefą w okresie od 2015 r. do 2017 r. odnotowano wzrost konsumpcji oleju 
napędowego o ponad 40%, co musiało się odbić niekorzystnie na stopniu 
realizacji celu na 2020 r. (zwiększenie podstawy – mianownika do wyli-
czenia celu)117”. I dalej: „Wzrost znaczenia energetyki odnawialnej wpłynął 
na ewolucję w sektorze energii. Analizy wskazują, że osiągnięcie celu 15% 
udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto jest możliwe, ale nadal jest 
to znaczące wyzwanie”118. 

Dane statystyczne dotyczące udziału OZE w końcowym zużyciu energii 
brutto w Polsce publikowane są przez Prezesa Głównego Urzędu Staty-
stycznego. W Informacji GUS, sygnalnej z 16.12.2021 r., i z 28.01.2022 r. 
pt. „Energia ze źródeł odnawialnych w 2020 r.” dokonano istotnych korekt 
danych za lata 2018 i 2019, w stosunku do wcześniejszych informacji119. 
W związku z tym w 2018 r. osiągnięto 14,94% (korekta in plus o 3,46 punktu 
procentowego, tj. o 30,1%), w 2019 r. osiągnięto cel OZE na 2020 r. – dane 
wyniosły 15,38% (korekta in plus o 3,22 punktu procentowego, tj. o 26,5%), 
a za 2020 r. – osiągnięto 16,1% (według ww. informacji sygnalnej – 16,3%)120. 

5.2. �Realizacja procedur administracyjnych dotyczących 
przedsięwzięć związanych z morskimi farmami 
wiatrowymi w polskich obszarach morskich  
oraz identyfikowanie barier i problemów w tym zakresie

5.2.3. Procedury Pozwoleniowe
Procedury administracyjne dotyczące przedsięwzięć związanych z MFW 
obejmują uzyskanie przez wnioskodawcę łącznie co najmniej 23 decyzji 
(w tym pozwoleń, uzgodnień, zatwierdzeń i koncesji – wydanych w drodze 
decyzji) i ocen wydawanych przez różne (11) organy państwa na podsta-
wie: szeregu (ponad 100) dokumentów obowiązkowo przedkładanych 

117	 PEP 2040, str. 134. W części pt. „Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa”, 
Ocena realizacji priorytetu 4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym 
biopaliw (str. 29 w tej części PEP 2040).

118	 PEP str. 139, „Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej państwa”, Ocena realizacji 
priorytetu 4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw (str. 34 w tej 
części PEP 2040).

119	  Wskazano, że  „Dane za  lata 2018 i  2019 zostały skorygowane w  stosunku do  wcześniej 
opublikowanych w zakresie wykazywanego w krajowych bilansach energii zużycia biopaliw 
stałych przez gospodarstwa domowe (skorygowane zostały trzy pozycje bilansowe dotyczące 
biopaliw stałych, tj.: pozyskanie, zużycie krajowe oraz zużycie finalne w gospodarstwach 
domowych, co miało także wpływ na udział innych pozycji bilansu). Korekta ta miała miejsce 
w związku z rewizją metodologii obliczania ilości zużycia biopaliw stałych przez gospodarstwa 
domowe, która polegała na poszerzeniu zakresu danych wykorzystywanych do obliczania 
bilansu o dodatkowe źródła danych”.

120	 https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/10/4/1/
energia_ze_zrodel_odnawialnych_w_2020_r.pdf [dostęp 4.03.3022 r.].

Cel OZE – osiągnięty
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przez wnioskodawcę oraz co najmniej 40 uzgodnień/opinii, zatwierdzeń 
pomiędzy organami (opisano w załączniku nr 5.2. Analiza stanu prawnego 
i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych). 

Inwestor chcący zbudować MFW po pierwsze musi wystąpić z wnioskami 
do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej: o wydanie pszw 
oraz o wydanie decyzji w sprawie uzgodnienia układania i utrzymywania 
kabli w WSE. Inwestor musi też wystąpić z wnioskiem do właściwego 
dyrektora urzędu morskiego o wydanie puuk. Wnioski te (pszw, uzgodnie-
nie układania i utrzymywania kabli w WSE i puuk) poza szczegółowym 
określeniem przedsięwzięcia i jego celu powinny wskazywać propono-
waną lokalizację, powierzchnię akwenu przeznaczonego na realizację  
i eksploatację przedsięwzięcia oraz okresu niezbędnego do jego realizacji 
i eksploatacji, charakterystyczne parametry techniczne i wartości plano-
wanego przedsięwzięcia, łącznie z przedstawieniem etapów i harmono-
gramu realizacji przedsięwzięcia oraz sposobów przekazywania energii 
na ląd, ocenę skutków ekonomicznych, społecznych i oddziaływania 
na środowisko. Do ww. wniosków należy dołączyć m.in. opis technologii 
planowanego przedsięwzięcia; informacje o środowisku znajdującym się 
w zasięgu jego oddziaływania; opis potencjalnych oddziaływań planowa-
nego przedsięwzięcia na środowisko i jego zasoby naturalne zarówno żywe, 
jak i mineralne oraz ich ocenę; opis środków zmniejszających szkodliwe 
oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na środowisko morskie; opis 
przyjętych założeń i zastosowanych metod prognozy oraz wykorzystanych 
danych o środowisku morskim, ze wskazaniem trudności powstałych przy 
gromadzeniu niezbędnych informacji; projekt programu monitoringu, 
w tym monitoringu środowiska i zarządzania procesem inwestycyjnym 
i eksploatacyjnym; opis elementów środowiska objętych ochroną na pod-
stawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1098), znajdujących się w zasięgu przewidywanego oddzia-
ływania planowanego przedsięwzięcia.

Pszw i uzgodnienie układania i utrzymywania kabli w WSE są wydawane 
po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministrów 
właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geo-
logii, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a także Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadku wniosku o uzgodnienie ukła-
dania i utrzymywania kabli w WSE – także ministra właściwego do spraw 
gospodarki wodnej. Puuk jest wydawane po zaopiniowaniu wniosku 
o wydanie tego pozwolenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju 
regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji 
przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych do spraw: 
aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki 
wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a także Szefa 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

50

Infografika nr 2 
Procedowanie wniosków o: pozwolenie lokalizacyjne i uzgodnienie lokalizacji układania 
kabli oraz sposobów ich utrzymania w wyłącznej strefie ekonomicznej

Wniosek o uzgodnienie lokalizacji układania kabli oraz 
sposobów ich utrzymywania w wyłącznej stre�e ekonomicznej

konieczne opinie 
11-12 organów

Ogłoszenie w BIP o możliwości 
składania kolejnych wniosków 

o PSZW

W przypadku gdy zostanie złożony 
co najmniej jeden kolejny 
kompletny wniosek
o wydanie pozwolenia dotyczący 
akwenu objętego pierwszym 
wnioskiem minister właściwy
do spraw gospodarki morskiej 
przeprowadza postępowanie 
rozstrzygające. Podmiotem 
wyłonionym w postępowaniu 
rozstrzygającym jest wnioskodawca, 
który: 

Wniosek o PSZW

MINISTER WŁAŚCIWY DO 
SPRAW GOSPODARKI 

MORSKIEJ

Decyzja udzielająca* 
(odmawiająca) PSZW
(*opłata – 1% wartości 
planowanego przed-
sięwzięcia + 1500 zł)

Decyzja udzielająca* 
(odmawiajaca) 

uzgodnienia lokali-
zacji oraz sposobów 
utrzymywania kabli
w wyłącznje stre�e 

ekonomicznej
(*opłata – 1500 zł) osiągnął minimum kwali�kacyjne

uzyskał największą liczbę punktów 
spośród wszystkich uczestników

Źródło: ustawa o obszarach morskich RP i ustawa offshore.

Infografika nr 3 
Procedowanie wniosku o pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach 
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego wniosku o pozwolenie lokalizacyjne

konieczne opinie 
13 organów

Wniosek o PUUK
Decyzja udzielajaca* 

(odmawiająca) PUUK
(*opłata - 1500 zł)

WŁAŚCIWY TERYTORIALNIE 
DYREKTOR URZĘDU 

MORSKIEGO

Źródło: ustawa o obszarach morskich RP i ustawa offshore.

Niezależnie od powyższego, inwestor zobowiązany jest uzyskać w szcze-
gólności:

	− decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym ocenę oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko;
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	− pozwolenie wodnoprawne oraz decyzje o pozwoleniu na budowę dla 
obiektów budowlanych w polskich obszarach morskich, które wymagają 
uzgodnienia z właściwym terytorialnie dyrektorem urzędu morskiego;

	− pozwolenie na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych lub 
morza terytorialnego w celu zrealizowania przedsięwzięć związanych 
z wykonywaniem infrastruktury transportowej, energetycznej.

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę MFW inwestor zobo-
wiązany jest uzyskać, zatwierdzone przez dyrektora urzędu morskiego 
właściwego dla lokalizacji MFW, ekspertyzy i plany takie jak: 

	− ekspertyza nawigacyjna w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu 
urządzeń na bezpieczeństwo i efektywność żeglugi statków w polskich 
obszarach morskich; 

	− ekspertyza techniczna w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu urzą-
dzeń na polskie obszary morza Al i A2 Morskiego Systemu Łączności 
w Niebezpieczeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) 
oraz na System Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania 
i Ratownictwa; 

	− ekspertyza techniczna w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu urzą-
dzeń na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego; 

	− plan ratowniczy określający rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia 
personelu zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację MFW 
i zespołu urządzeń, sposoby i procedury działania w przypadku wystą-
pienia tych zagrożeń oraz siły i środki zapewniane przez wytwórcę 
do realizacji tego planu ratowniczego; 

	− plan zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń dla MFW i zespołu urządzeń.

Pozwolenia lokalizacyjne dla MFW

Pierwszy wniosek o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla MFW złożono 
w 2001 r., tj. ok. 20 lat temu121. Po blisko trzech latach – w 2004 r. wydano 
pozwolenie. Aktualnie (w 2021 r.) nie obowiązuje, ponieważ na mocy art. 23 
ust. 6 (w brzmieniu obowiązującym od 16.04.2004 r. do 29.07.2011 r.) 
ustawy o obszarach morskich RP, pozwolenie mogło być wydane na okres 
niezbędny do realizacji przedsięwzięcia, nie dłuższy jednak niż 5 lat122.

Od 2001 r. do 30.06.2021 r. złożono łącznie 179 wniosków. Pierwszy zna-
czący wzrost liczby złożonych wniosków wystąpił w latach 2011–2013, 
po wejściu w życie 30.07.2011 r. nowelizacji ustawy o obszarach morskich 
RP, stanowiącej pierwszą próbę dostosowania jej przepisów, w tym regu-
lujących wydawanie pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW, do uwarunko-
wań procesu inwestycyjnego w energetyce wiatrowej na morzu, w celu 
umożliwienia rozwoju MEW w polskich obszarach morskich. W wyniku 
nowelizacji:

	− po raz pierwszy w tej ustawie wskazano pojęcie elektrowni wiatrowych;
	− wprowadzono zakaz wznoszenia i wykorzystywania elektrowni wia-

trowych na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, 

121	 Według stanu na dzień zakończenia kontroli.
122	 Z dniem 30.07.2011 r. zmieniono ten przepis, wydłużając ten czas do 30 lat, z zastrzeżeniem 

ust. 6g, a od 19.11.2015 r. do 35 lat.

Pierwszy wniosek 
złożono ok. 20 lat temu 
(w 2001 r.)
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tym samym wnoszenie i wykorzystanie morskich elektrowni wiatro-
wych stało się możliwe jedynie w WSE;

	− wydłużono okres ważności pozwolenia z możliwością jego przedłuże-
nia o ile dotychczasowe wykorzystanie inwestycji było zgodne z wyda-
nym pozwoleniem;

	− wprowadzono zasady dotyczące wygaszania pozwoleń (w celu zabez-
pieczenia przed blokowaniem lokalizacji pod projekty, które nie 
są realizowane);

	− zmieniono system dokonywania płatności za uzyskanie pozwolenia  
(aby uwzględniać realia finansowe przygotowania tego typu przedsię-
wzięć);

	− wprowadzono termin na wydanie opinii przez organy opiniujące wnio-
sek o wydanie pozwolenia (w celu zlikwidowania ryzyka zbyt długich 
uzgodnień pomiędzy właściwymi organami w procesie ich wydawania);

	− wprowadzono postępowanie rozstrzygające w przypadku złożenia 
wniosku o wydanie pozwolenia dotyczącego WSE.

Następne ożywienie w zakresie liczby złożonych wniosków wystąpiło 
w latach 2018–2020. Tuż przed lub w tym okresie odbywały się: spotka-
nia konsultacyjne w ramach opracowywanego projektu planu zagospo-
darowania przestrzennego polskich obszarów morskich123, wyłożenia 
do publicznego wglądu projektów tego planu, w tym projektu przedłożo-
nego Ministrowi Infrastruktury wraz z informacją o zakończeniu prac nad 
opracowaniem projektu planu124 oraz procedowanie ustawy offshore125.

Spośród 179 wniosków (infografika nr 4), 116, tj. 65% rozpatrzono, w tym 
w przypadku: 39 wydano pozwolenia lokalizacyjne dla MFW (w przypadku 
28 z nich stwierdzono utratę ich ważności, głównie z powodu niewniesienia 
opłaty za wydanie pozwolenia), 33 – odmówiono wszczęcia postępowania, 
głównie ponieważ lokalizacja wskazana we wniosku dotyczyła126 lokalizacji 
objętej wnioskiem złożonym wcześniej lub nie zawierała się w lokalizacji 
wskazanej w ogłoszeniu o możliwości składania kolejnych wniosków,  
a 26 odmówiono wydania pozwolenia głównie z uwagi na negatywne opi-
nie  organów opiniujących wnioski (głównie Ministra Obrony Narodowej, 

123	 Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych Urzędu Morskiego w Gdyni 
– w latach 2017–2019 odbyło się co najmniej 13 spotkań konsultacyjnych, w tym w 2017 r. – 11  
(dwa krajowe – 8 marca i 4 października, jedno (drugie) międzynarodowe – 6–7 listopada, osiem 
branżowych – 17 i 26 października, 13, 15, 21, 22, 23 listopada i 14 grudnia), 5.07.2018 r. trzecie krajowe 
spotkanie konsultacyjne, 6.06.2019 r. czwarte spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa.

124	 6.07.2016 r. wstępny projekt planu (v0), 19.06.2018 r. pierwszą wersję projektu panu (v1), 
2.01.2019 r. drugą wersję planu (v2), 8.08.2019 r. trzecią wersje projektu planu (v3) i 6.11.2020 r. 
czwartą (ostatnią) wersję projektu planu (v4).

125	 15.01.2020 r. projekt tej ustawy zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny oraz przekazano 
do uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania. 15.12.2020 r. na posiedzeniu Komisji 
do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych odbyło się pierwsze czytanie rządowego 
projektu ustawy offshore. Z zapisu przebiegu tego posiedzenia: (https://orka.sejm.gov.pl/zapisy9.
nsf/0/57210CADF6A1227AC125865300306850/%24File/0086209.pdf) wynika, że projekt ustawy 
to kontynuacja myśli i działań realizowanych przez Ministerstwo Energii jeszcze w poprzedniej 
kadencji Sejmu, podjętych przez ministra klimatu i środowiska w obecnej kadencji Sejmu (str. 5), 
prace nad tym projektem trwały dwa lata (str. 8).

126	 Pokrywała się (częściowo lub w całości) lub zawierała się.
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Ministra Środowiska lub Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Do rozpatrze-
nia pozostały 63 wnioski, tj. 35%.

Infografika nr 4 
Liczba złożonych w danym roku wniosków dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie analizy przedkontrolnej i wyników kontroli.

Według stanu na 30.06.2021 r. obowiązywało 11 pozwoleń lokalizacyjnych dla 
MFW, z tego większość (10) wydanych w 2012 r. i 2013 r., a jedno w 2021 r. 

Pozwolenia wydano na 35 lat127 (które upłyną w 2047 r., 2048 r. lub 2056 r.), 
natomiast termin na uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedsięwzięć 
(lub ich części) objętych tymi pozwoleniami upłynie po 15128 lub ośmiu129 
latach od ich wydania, tj. w 2027 r. i 2028 r. lub w 2029 r.

Za wydanie powyższych pozwoleń inwestorzy zapłacili łącznie 107,5 mln zł 
(na co niemal w całości składała się jedna z czterech tzw. rat opłaty dodat-
kowej za wydanie pozwolenia, w wysokości 10% z 1% wartości plano-
wanego przedsięwzięcia), natomiast pozostało do zapłaty 967,4 mln zł 
(90% z 1% wartości planowanego przedsięwzięcia), z czego pierwsza 
z pozostałych trzech rat płatna będzie w ciągu 30 dni od dnia, w którym 
decyzja o pozwoleniu na budowę przedsięwzięcia stanie się ostateczna130. 
Zgodnie z art. 27b ust. 1e ustawy o obszarach morskich RP opłata za wyda-
nie pozwolenia nie podlega zwrotowi i zgodnie z art. 27b ust. 2 tej ustawy 
stanowi dochody budżetu państwa.

We wnioskach o wydanie powyższych pozwoleń, realizację przedsię-
wzięć pod rozwój energetyki wiatrowej zaplanowano131 na 1,06 tys. km2,  

127	 Przy czym w  przypadku 10 z  nich pierwotnie było to  30 lat, ale z  uwagi na  zmianę z  dniem 
19.11.2015 r. art. 23 ust. 6 ustawy o obszarach morskich RP ustanawiającego okres na jaki wydawano 
te pozwolenia, na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 
poz. 1642) pozwolenia uległy przedłużeniu na okres 35 lat, liczony od dnia wydania pozwolenia.

128	 Zgodnie z art. 66a ust. 2 w związku z art. 66a ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP, który 
dotyczył pozwoleń, dla których podmiot, któremu udzielono tego pozwolenia, uiścił opłatę, 
o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1, przed dniem 1.06.2019 r., tj. 10 pozwoleń.

129	 Zgodnie z art. 23 ust. 6a powyższej ustawy – dotyczy jednego pozwolenia (wydanego w 2021 r.).
130	 Do dnia zakończenia kontroli dla żadnego z  tych przedsięwzięć inwestorzy nie uzyskali 

pozwolenia na budowę – https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl//.
131	 Powierzchnia akwenów objętych wnioskami.

Obecny stan dotyczący 
pozwoleń lokalizacyjnych 
dla MFW
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tj. ok. 5% powierzchni WSE (22,57 tys. km2)132, a maksymalna sumaryczna 
moc nominalna zespołów MFW określona we wnioskach wynosiła 9,4 GW133.

Infografika  nr 5 
Lokalizacje obowiązujących pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW

załącznik 2 ustawa o�shore
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Źródło: opracowanie własne na  podstawie wyników kontroli, materiałów zgromadzonych w  aktach kontroli 
(otrzymanych w  Ministerstwie Infrastruktury) i  danych dostępnych na  stronie internetowej https://sipam.gov.pl/ 
[dostęp 23.08.2021 r.].

W ocenie NIK, od 2017 r. do zakończenia kontroli, proces uzyskiwania 
pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW był utrudniony z powodu zawieszania 
postępowań do czasu przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy eko-
nomicznej, zgodnie z ustawową przesłanką określoną w art. 23 ust. 8 ustawy 
o obszarach morskich RP, a następnie prac nad ustawą offshore i wejściem jej 
w życie. Skutkowało to w większości przypadków zaprzestaniem ich proce-
dowania a następnie umorzeniem postępowań ich dotyczących.

3.02.2017 r. na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw gospodarki morskiej134, zamieszczono informację, 
że MGMiŻŚ postanowił zawieszać toczące się oraz nowe postępowania 
administracyjne wszczynane na podstawie wpływających wniosków, 
dotyczące pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, o których mowa  

132	 https://www.umgdy.gov.pl/wp-content/uploads/2015/04/INZ_Studium_Uwarunkowan_
Zagospodarowania_Przestrzennego_POM_20032015.pdf – str. 10.

133	 Dla ośmiu z tych lokalizacji Prezes URE wydał decyzje o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego 
salda dla energii elektrycznej wytworzonej w MFW i wprowadzonej do sieci o łącznej mocy 5,9 GW.

134 	 https://gospodarkamorska.bip.gov.pl/gospodarka-morska-ogloszenia-i-obwieszczenia/
zawieszanie-postepowan-dotyczacych-pozwolen-lokalizacyjnych-w-polskich-obszarach-
morskich-do-czasu-przyjecia-w-drodze-rozporzadzenia-planow-zagospodarowania-
przestrzennego-dla-tych-obszarow.html [dostęp z 27.10.2021 r.].

Utrudniony proces 
uzyskiwania pozwoleń 

lokalizacyjnych dla MFW

Zawieszanie postępowań 
zgodnie z ustawową 

przesłanką
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w art. 23 ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP, do czasu przyjęcia 
w drodze rozporządzenia (art. 37a ust. 1 ustawy) planów zagospodaro-
wania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej, które powinno nastąpić do 31.03.2021 r. 
tj. zgodnie z przepisami dyrektywy ustanawiającej ramy planowania prze-
strzennego obszarów morskich. Jak wskazano w ww. informacji potrzeba 
zawieszania ww. postępowań administracyjnych wynikała z konieczności 
utrzymania istniejącego na tych obszarach ładu przestrzennego, niezbęd-
nego do zachowania aktualności ustaleń – sporządzanych przez właści-
wych dyrektorów urzędów morskich – projektów ww. planów135. W latach  
2017–2021 (do 30 czerwca) zawieszono 15 postępowań związanych z łącz-
nie 47 wnioskami złożonymi w latach 2012–2020.

18.02.2021 r. weszła w życie ustawa offshore. W ustawie tej wprowadzono 
obowiązek, zgodnie z którym lokalizacja wskazana we wniosku o wydanie 
pozwolenia lokalizacyjnego dla MFW musi odpowiadać obszarowi określo-
nemu w załączniku nr 2 do tej ustawy (art. 92 pkt 4 lit. a tiret pierwszy). 
Powyższy obowiązek dotyczył również postępowań wszczętych i niezakoń-
czonych przed wejściem w życie tej ustawy (art. 105 ust. 1), w przeciwnym 
wypadku postępowanie umarza się (art. 106).

Z wyjaśnień Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka 
Gróbarczyka wynika, że:

	− regulacja związana z załącznikiem nr 2 do ustawy offshore była 
konieczna dla zabezpieczenia odpowiednich obszarów dla rozwoju 
MEW i wykorzystania w pełni potencjału zapewnionego w PZPPOM. 
Te regulacje miały na celu zwiększenie pewności inwestorów co do pra-
widłowego określenia wnioskowanej lokalizacji oraz uniemożliwienie 
blokowania pełnego wykorzystania akwenów o funkcji E – pozyskiwanie 
energii odnawialnej przez brak oszczędnego korzystania z przestrzeni;

	− obowiązek wprowadzony w art. 106 ustawy offshore spowodowany był 
zidentyfikowaniem potrzeby wprowadzenia dodatkowych regulacji, 
które odpowiadałyby potrzebom rozwoju MEW. W uwagach do pro-
jektu ustawy (w piśmie z 22.09.2020 r.) wskazano, że powyższe wyni-
kało z wystąpienia w ostatnim czasie (w ostatnich kilku tygodniach, 
w związku z tym zgłoszenie tej uwagi na wcześniejszych etapach pro-
cesu legislacyjnego nie było możliwe) niepożądanego zjawiska składa-
nia przez inwestorów wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych 
dla MFW w bardzo małych akwenach, które samodzielnie nie mogą 
być wykorzystywane dla realizacji i eksploatacji tego rodzaju przed-
sięwzięcia. Zatem konieczne było wprowadzenie do projektu ustawy 
przepisów zapobiegających negatywnym skutkom tego zjawiska, 
tj. rozdrobnieniu obszarów przeznaczonych dla realizacji i eksploatacji 
MFW, które może zablokować nawet na kilka lat optymalne wykorzy-
stanie akwenów przeznaczonych na pozyskiwanie energii odnawialnej, 

135	 Zawieszenia postępowań administracyjnych dotyczyć miały przedsięwzięć w polskich obszarach 
morskich, z wyłączeniem: realizowanych w granicach portów lub przystani morskich, służących 
zapewnieniu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury portowej lub zapewniającej dostęp 
do portu, służących ochronie brzegu morskiego lub ochronie przed powodzią.

Ustawa offshore i zmiana 
zasad lokalizacji MEW
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a także doprowadzić do nieuczciwych praktyk rynkowych np. w posta-
ci blokowania wyprowadzenia mocy z sąsiadujących MFW, a po przy-
jęciu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich i podjęciu zawieszonych postępowań w sprawie pozwoleń 
lokalizacyjnych dla MFW w II kwartale 2021 r., może dojść do paraliżu 
w wydawaniu racjonalnych pozwoleń lokalizacyjnych.

Przed wejściem w życie ustawy offshore wymogi co do lokalizacji MFW 
wynikały z:

	− (niezmienionych wraz z wejściem w życie tej ustawy) przesłanek odmo-
wy wydania pozwolenia określonych w art. 23 ust. 3 ustawy o obsza-
rach morskich RP, tj. w przypadku gdy jego wydanie spowodowało by 
wystąpienie zagrożenia dla: środowiska, zasobów morza lub zasobów 
podmorskich, w tym racjonalnej gospodarki złożami kopalin; interesu 
gospodarki narodowej; obronności i bezpieczeństwa państwa; bez-
pieczeństwa żeglugi morskiej; bezpiecznego uprawiania rybołówstwa 
morskiego; bezpieczeństwa lotów statków powietrznych; podwodnego 
dziedzictwa archeologicznego; bezpieczeństwa związanego z badaniami, 
rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego 
oraz znajdującego się pod nim wnętrza ziemi; realizacji funkcji podsta-
wowych, o których mowa w art. 37a ust. 3136, o ile zostały określone;

	− kryteriów oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygają-
cym, określonych w art. 27g ust. 1 powyższej ustawy, w tym zgodności 
planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w art. 37a, lub w przypadku jego bra-
ku możliwość przeznaczenia akwenu na wnioskowane cele z uwzględ-
nieniem opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2;

	− procedowanego od 2016 r. projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego polskich obszarów morskich wskazującego akweny 
do wykorzystania dla OZE.

Zatem zamiast regulacji, że MFW mogły być zlokalizowane w obszarach 
przeznaczonych na pozyskiwanie energii odnawialnej wyznaczone w ogło-
szonym 21.05.2021 r. PZPPOM załącznikiem nr 2 do ustawy offshore 
przesądzono, że lokalizacja wskazana we wniosku o wydanie pozwolenia 
lokalizacyjnego dla MFW musi odpowiadać obszarowi określonemu w tym 
załączniku. Co więcej choć obszary określone w załączniku nr 2 do ustawy 
offshore wpisywały się w obszary przeznaczone w planie na pozyskiwanie 
energii odnawialnej to w przypadku dwóch były mniejsze aniżeli w planie, 
ponieważ podzielono je na po cztery obszary. Tym samym do zagospoda-
rowania pozostało137, zamiast siedmiu obszarów wskazanych w planie, 
w których mogły być zlokalizowane MFW, 11 obszarów, którym muszą 
odpowiadać lokalizacje wskazane we wnioskach o wydanie pozwoleń 
lokalizacyjnych dla MFW.

136	 Wiodącego przeznaczenia obszaru wydzielonego w planach zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej.

137	 Po wyłączeniu obszarów dotyczących już wydanych pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW.
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Do czasu zakończenia kontroli nie było możliwe dokonanie oceny wpływu 
zmian zasad lokalizacji MFW wprowadzonych ustawą offshore na rozwój 
morskiej energetyki, ponieważ od czasu wejścia w życie tych zmian mini-
ster właściwy do spraw gospodarki morskiej nie dokonał na ich podstawie 
żadnych rozstrzygnięć.

Niemniej jednak – nie kwestionując potrzeb, którymi kierowano się 
je wprowadzając – zmieniły zasady lokalizacji MFW, w tym dla potencjal-
nych inwestorów, których postępowania zostały wszczęte, ale niezakoń-
czone do czasu wejścia w życie tej ustawy. W ich przypadku może to skutko-
wać umorzeniem postępowań dotyczących łącznie 63 wniosków złożonych 
w latach 2012–2020, w wyniku czego utracą dotychczasowy wysiłek w tym 
zakresie. Należy wskazać również, że potencjalni inwestorzy mieli moż-
liwość zapoznawania się z projektami planu, udostępnianymi na stronach 
internetowych Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni sporządzającego pro-
jekt w imieniu swoim, Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku138 i Dyrektora 
Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz z planowanymi w nich obszarami dla 
pozyskiwania energii odnawialnej. Tymczasem do obowiązujących do czasu 
wejścia w życie ustawy offshore, zapisów, że planowane przedsięwzięcie 
dotyczące MFW powinno być zgodne z ustaleniami planu, co stanowiło 
jeden z elementów podlegających ocenie na etapie postępowania o wydanie 
pozwolenia, dodano i przesądzono tym samym, że jego lokalizacja musi 
odpowiadać obszarom wyznaczonym w załączniku nr 2 do ustawy offshore.

Powyższa zmiana może stanowić naruszenie zasady zaufania do władzy 
publicznej, w tym zasady stabilności prawa. Może mieć również wpływ 
na liczbę kolejnych projektów dotyczących MFW i tym samym na liczbę 
potencjalnych wytwórców biorących udział w aukcjach o przyznanie prawa 
do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej wytwo-
rzonej w MFW i wprowadzonej do sieci oraz cenę takiej energii.

Zmienione zasady lokalizacji MFW miały zastosowanie do wszczętych 
i niezakończonych do dnia kontroli (4.08.2021 r.) łącznie 27 spraw doty-
czących 63 wniosków złożonych w latach 2012–2020139 (tj. złożonych  
od ok. 10 miesięcy do prawie 9,5 lat temu), które zostaną najprawdopodob-
niej umorzone140, z uwagi to iż ich lokalizacje nie odpowiadały obszarom 
określonym w załączniku nr 2 do ustawy offshore141, z tego:

	− 15 spraw (związanych z łącznie 47 wnioskami) dotyczących postępo-
wań zawieszonych w okresie od kwietnia 2017 r. do lipca 2020 r.142, 
tj. od ponad roku do czterech lat i prawie czterech miesięcy, na podstawie 

138	 Zniesionego 1.04.2020  r.  zgodnie z  rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i  Żeglugi 
Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz. U. poz. 91).

139	 Po jednym w 2012 r., 2013 r. i 2016 r., trzy w 2017 r., siedem w 2018 r., 18 w 2019 r. i 32 w 2020 r.
140	 Według stanu na dzień kontroli.
141	 Z wyjaśnień Dyrektor Departamentu Gospodarki Morskiej wynikało, że dokonano analizy 

wszystkich wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW pod kątem obszarów 
określonych w załączniku nr 2 do ustawy offshore i ustalono, że lokalizacja przedsięwzięcia 
określona w dotychczas złożonych wnioskach nie odpowiada obszarom określonym w załączniku 
nr 2 do tej ustawy. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Marek Gróbarczyk 
wyjaśnił m.in., że dotychczasowa weryfikacja wniosków daje podstawy sądzić, że każde z tych 
postępowań zostanie umorzone na podstawie art. 106 ustawy offshore.

142	 Sześć w 2017 r., trzy w 2018 r., cztery w 2019 r. i dwa w 2020 r.

Zmienione zasady 
lokalizacji MFW 
zastosowane  
do spraw wszczętych 
i niezakończonych
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art. 23 ust. 8 ustawy o obszarach morskich RP (tj. do czasu przyjęcia 
planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich);

	− 12 spraw (związanych z łącznie 16 wnioskami), których nie procedowa-
no lub zaprzestano dalszego procedowania, aby – jak wynika z wyjaśnień 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka Gróbarczyka  
– nie wprowadzać wnioskodawców w błąd co do możliwości uzyskania 
pozwolenia, ponieważ trwały prace nad powyższym planem i ustawą offsho-
re, które dawały już podstawy do tego aby sądzić, że postępowania 
rozstrzygające nie będą miały racji bytu.

Powyższych spraw do dnia kontroli (4.08.2021 r.) nie zakończono, pomimo 
że wraz z wejściem w życie:

	− ustawy offshore – 18.02.2021 r., tj. prawie pół roku wcześniej,
	− PZPPOM – 22.05.2021 r. (przyjętego 14.04.2021 r.),

ustały przesłanki dla dalszego zawieszenia powyższych 15 postępowań 
oraz nieprocedowania pozostałych 12 postępowań, czym przekroczono 
termin załatwienia sprawy określony w art. 35 k.p.a.

Z wyjaśnień Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka 
Gróbarczyka wynika, że rozpoczęto czynności zmierzające do zakończenia 
postępowań, w tym m.in. czynności w celu uzyskania adresów elektronicz-
nych oraz zgód na doręczenia elektroniczne od wszystkich stron i uczest-
ników postępowań, który to obowiązek wynikał z art. 105 ust. 1 i 2 ustawy 
offshore, ustaleniu aktualnego kręgu stron postępowania, aktualnych 
danych wnioskodawców oraz weryfikacja ich podmiotowości prawnej lub 
ewentualnego następstwa prawnego.

Infofrafika nr 6 
Poglądowe lokalizacje dotyczące spraw o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW 
wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy offshore i obszary 
określone w załączniku nr 2 do ustawy offshore
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Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników kontroli, materiałów zgromadzonych w aktach kontroli (otrzymanych 
w Ministerstwie Infrastruktury) i danych dostępnych na stronie internetowej https://sipam.gov.pl/ [dostęp 23.08.2021 r.].

Od czasu wydania w latach 2012–2013 większości (10) z obecnie obowią-
zujących pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW, jedyne pozwolenie w tym 
zakresie wydano w 2021 r. (na wniosek złożony w 2019 r.). Pozwolenie 

Jedyne po 2013 r. 
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wydano w wyniku jedynego przeprowadzonego po 2013 r. postępowania 
rozstrzygającego, o którym mowa w art. 27d ust. 1 ustawy o obszarach 
morskich RP. Pozwolenie dotyczyło relatywnie niewielkiego obszaru  
morskiego143 i miało charakter badawczo-rozwojowy, co stanowiło pod-
stawę odstąpienia od powyższej, generalnej zasady zawieszenia postępo-
wań lokalizacyjnych dla MFW. 

W przypadku powyższego postępowania rozstrzygającego, nie wydano 
rozstrzygnięcia do wniosku uczestnika tego postępowania o jego unieważ-
nienie, o czym mowa w art. 27m ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP144, 
czym naruszono zasady k.p.a., w tym termin określony w art. 35 k.p.a.

W latach 2019–2021 (do 30 czerwca) rozpatrzono 25145 spraw związanych 
z łącznie 28 wnioskami dotyczącymi pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW 
z 78 wniosków złożonych w tym okresie. Sprawy załatwiono w ciągu  
od 17 dni do roku i ok. 2,5 miesięcy od złożenia wniosku, z tego 11 spraw146 
załatwiono w terminie wynikającym z art. 35 k.p.a.147, a 14 po upływie tego 
terminu.

Opóźnienia w rozstrzyganiu spraw – jak wynika z wyjaśnień Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka Gróbarczyka – spo-
wodowane były prowadzeniem przez organ dużej liczby spraw z zakresu 
pozwoleń lokalizacyjnych w tamtym okresie (nie tylko dotyczących MFW, 
ale także innych przedsięwzięć, także istotnych z punktu widzenia rozwoju 
gospodarki morskiej) oraz brakami kadrowymi

Przykłady

W 14 sprawach dotyczących wniosków lokalizacyjnych dla MFW, załatwionych 
po upływie terminu określonego w art. 35 k.p.a., tj.:

	− jednej sprawy zakończonej wydaniem pozwolenia (poprzedzonej prze-
prowadzeniem postępowania rozstrzygającego) i jednej zakończonej 
wydaniem decyzji o odmowie wydania pozwolenia, załatwionych po roku 
i około 2,5 miesiącach148,

143	 O mocy przyłączeniowej 14 MW na powierzchni 0,239 km2, w porównaniu do pozostałych 
pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW o  mocy przyłączeniowej od  200 MW do  1560 MW 
na powierzchni od 41,25 km2 do 189,35 km2.

144	 Zgodnie z art. 27m ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP minister właściwy do spraw gospodarki 
morskiej z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania rozstrzygającego, złożony w terminie 
14 dni od dnia ogłoszenia wyników tego postępowania, unieważnia to postępowanie w drodze 
decyzji, jeżeli zostały rażąco naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników konkursu, 
a zgodnie z art. 27k ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy minister właściwy do spraw gospodarki 
morskiej, po przeprowadzeniu postępowania rozstrzygającego unieważnia postępowanie 
rozstrzygające, jeśli zachodzą przesłanki określone w art. 27m ust. 1.

145	 Z tego głównie, tj. w 23 sprawach (wnioskach) odmówiono wszczęcia postępowania, w jednej 
sprawie (dotyczącej łącznie trzech wniosków) przeprowadzono jedyne w  tym okresie 
postępowanie rozstrzygające, w  wyniku którego wydano jedno pozwolenie, a  w jednej 
sprawie (dotyczącej łącznie dwóch wniosków), na podstawie art. 27e ust. 2 powyższej ustawy 
o obszarach morskich RP odmówiono wydania pozwoleń przed zakończeniem postępowania 
rozstrzygającego.

146	 W których odmówiono wszczęcia postępowania.
147	 Tj. w ciągu miesiąca lub dwóch miesięcy.
148	 Z wyłączeniem terminów określonych w art. 35 § 5 k.p.a. po odpowiednio blisko czterech  

i ok. pięciu miesiącach.
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	− 12, w przypadku których odmowy wszczęcia postępowania wydano 
po upływie od około 3,5 miesięcy149 do ponad dziewięciu miesięcy150,

nie zawiadomiono stron o niezałatwieniu sprawy w terminie wraz z poda-
niem przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego terminu załatwienia sprawy 
oraz pouczeniem o prawie do wniesienia ponaglenia, czym naruszono art. 36  
§ 1 i 2 k.p.a.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej nie ustalił jasnych i jed-
noznacznych kryteriów oceny wniosków złożonych w postępowaniu roz-
strzygającym (zapewniających uzyskanie informacji dokładnie co i w jaki 
sposób będzie oceniane).

Obowiązującymi kryteriami były151:

	− zgodność planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu zagospoda-
rowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza teryto-
rialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, lub w przypadku jego braku 
możliwość przeznaczenia akwenu na wnioskowane cele z uwzględnie-
niem opinii ministrów właściwych do spraw: energii, gospodarki, kul-
tury i dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki 
wodnej, spraw wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej;

	− proponowane przez wnioskodawców okresy obowiązywania pozwo-
lenia, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia budowy i eksploatacji 
planowanych przedsięwzięć;

	− sposób zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wnie-
sienie opłaty stanowiącej 10% pełnej kwoty opłaty w ciągu 90 dni 
od dnia, w którym decyzja o pozwoleniu na wznoszenie i wykorzysty-
wanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 
morskich stała się ostateczna;

	− sposoby finansowania planowanych przedsięwzięć, z uwzględnieniem 
środków własnych, kredytów, pożyczek oraz proponowanego dofinan-
sowania realizacji inwestycji ze środków publicznych;

	− możliwości stworzenia zaplecza kadrowego, organizacyjnego i logi-
stycznego, pozwalającego na realizację planowanych przedsięwzięć;

	− wkład planowanych przedsięwzięć w realizację unijnych i krajowych 
polityk sektorowych.

Niemniej jednak:

	− kryteria te nie zawierały informacji m.in. o tym, z jakimi postano-
wieniami planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 

149	 Z wyłączeniem terminów określonych w art. 35 § 5 k.p.a. po nieco ponad dwóch miesiącach  
– 66 dniach w przypadku dwóch spraw.

150	 W pozostałych 10 przypadkach nie wystąpiły terminy niewliczane do terminu załatwienia 
sprawy administracyjnej określone w art. 35 § 5 k.p.a.

151	 Wskazanymi w  16 ogłoszeniach o  możliwości składania kolejnych wniosków o  wydanie 
pozwolenia lokalizacyjnego dla MFW, dokumentach pn. „ustalenie najistotniejszego kryterium 
oceny wniosków w  postępowaniu rozstrzygającym, określenie liczby punktów za  każde 
kryterium oraz minimum kwalifikacyjnego” dotyczących 11 spośród powyższych ogłoszeń 
(w przypadku pięciu ogłoszeń nie ustalono powyższego wcale) i  informacji o  wszczęciu 
postępowania rozstrzygającego z  wezwaniem do  przedłożenia informacji i  dokumentów 
przekazanej pięciu wnioskodawcom związanym z  dwoma spośród powyższych ogłoszeń  
(w przypadku dwóch ogłoszeń wystosowano do wnioskodawców takie wezwania).
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będzie oceniana zgodność wniosku, co oznacza, że ocena możliwości 
przeznaczenia akwenu na wnioskowane cele będzie dokonywana 
z uwzględnieniem opinii wskazanych organów, co będzie oceniane: 
we wskazanych okresach obowiązywania pozwolenia, w zakresie spo-
sobu zabezpieczenia środków finansowych przeznaczonych na wnie-
sienie wskazanej opłaty, możliwości stworzenia zaplecza kadrowego, 
organizacyjnego i logistycznego pozwalającego na realizację planowa-
nych przedsięwzięć oraz wkładu planowanych przedsięwzięć w reali-
zację unijnych i krajowych polityk sektorowych;

	− nie wskazano ile punktów za spełnienie w jaki sposób danego kry-
terium będzie przyznawane – ustalono zakres punktów dla danego 
kryterium;

	− nie pozwalały na uzyskanie informacji jak będzie ustalane spełnienie 
przez wnioskodawcę kryteriów.

Powyższe stanowiło nienależytą realizację dyspozycji określonej w art. 27c 
ust. 2 pkt 6 ustawy o obszarach morskich RP, tj. zawarcia w ogłoszeniu, 
o którym mowa w ust. 1 informacji o obowiązujących kryteriach oceny 
wniosków i art. 27d ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, tj. wezwania wnioskodawców, 
którzy złożyli kompletne wnioski w terminie, o którym mowa w art. 27c 
ust. 2 pkt 5 ww. ustawy do przedłożenia w terminie 21 dni, informacji 
i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez wnioskodawców 
kryteriów, o których mowa w art. 27g. Nie zapewniało to należytej jasności 
i jednoznaczności wyłonienia podmiotu w postępowaniu rozstrzygającym, 
który uzyskał największą liczbę punktów spośród wszystkich uczestników, 
tj. jasnej i jednoznacznej weryfikacji i porównania wniosków pod kątem 
spełnienia kryteriów lub nie i przyznania odpowiedniej liczby punktów152.

Najistotniejszym kryterium oceny wniosków w postępowaniu rozstrzyga-
jącym był sposób finansowania planowanego przedsięwzięcia, z uwzględ-
nieniem środków własnych, kredytów, pożyczek oraz proponowanego 
dofinansowania realizacji inwestycji ze środków publicznych. Z wyjaśnień 
Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana Marka Gróbarczyka 
wynika, że powyższe kryterium wybrano jako najistotniejsze, ponieważ 
było jednym z kryteriów określonych w ustawie o obszarach morskich RP, 
kryterium to było wskazywane jako najistotniejsze w poprzednich ogłosze-
niach, zatem organ wykazał się w tym względzie konsekwencją w działaniu. 
Kryterium to dawało zdaniem organu podstawy do stwierdzenia na ile 
prawdopodobna była realizacja planowanego przedsięwzięcia przez dany 
podmiot, co było istotne, ponieważ pozwolenie na co najmniej osiem lat 
blokuje lub znacznie ogranicza możliwość realizacji innych przedsięwzięć 
w danym akwenie, zatem pozwolenie powinno być udzielane tylko podmio-
tom, które rzeczywiście mogą je wykonać.

152	 O unieważnienie postępowania rozstrzygającego z uwagi na m.in. rażące naruszenie przepisów 
prawa, tj.: art. 27c ust. 2 pkt 6 ustawy o obszarach morskich RP i art. 27j tej ustawy w związku 
z art. 27g ww. ustawy oraz art. 27h pkt 1–3 ww. ustawy, jak również art. 27g ww. ustawy, 
wskazał jeden z uczestników postępowania rozstrzygającego we wniosku o jego unieważnienie 
– do 30.06.2021 r. nie zostało zakończone postępowanie w sprawie skargi z 23.04.2021 r. tego 
uczestnika do WSA w przedmiocie wydanego postanowienia.

Najistotniejsze kryterium 
oceny wniosków
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Zgodnie z art. 27g ust. 2 ustawy o obszarach morskich RP, zmienionym 
przez art. 92 pkt 6 ustawy offshore zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 
18.02.2021 r., minister właściwy do spraw gospodarki morskiej zobo-
wiązany był wydać rozporządzenie określające, szczegółowe kryteria, 
o których mowa w art. 27g ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP, tj. oceny 
wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym, sposób ustalania 
najistotniejszego kryterium oceny wniosków, punktację za każde kryterium 
oceny wniosków, minimum kwalifikacyjne oraz minimalny zakres informacji 
i dokumentów, o których mowa w art. 27d ust. 2 pkt 2, kierując się koniecz-
nością właściwego zagospodarowania wyłącznej strefy ekonomicznej oraz 
zasadami niedyskryminacji i równego traktowania wszystkich podmiotów, 
które złożyły kompletne wnioski, o których mowa w art. 27c ust. 1.

Powyższe rozporządzenie Minister Infrastruktury wydał 27.11.2021 r.153, 
zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1.12.2021 r. 
i weszło w życie 16.12.2021 r., tj. po blisko 10 miesiącach od wejścia w życie 
ustawy offshore, podczas, gdy zgodnie z § 127 Zasad techniki prawodaw-
czej154, rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie 
ustawy, na podstawie której jest ono wydawane.

W okresie objętym kontrolą stwierdzono utratę ważności dwóch pozwoleń 
lokalizacyjnych dla MFW (dotyczących jednego podmiotu wnioskującego 
i dwóch jego przedsięwzięć, na które pozwolenia wydano w 2012 r.)155:

	− utratę ważności stwierdzono na podstawie art. 27b ust. 1f ustawy 
o obszarach morskich RP, tj. z uwagi na niewniesienie opłaty, o której 
mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 tej ustawy. Decyzje o stwierdzeniu utraty 
ważności pozwoleń wydano 14.02.2020 r., tj. po sześciu latach i prawie 
siedmiu miesiącach od upływu (16.07.2013 r.) przesłanek uzasadniają-
cych powyższe, tj. terminu na wniesienie tej opłaty, co stanowiło niena-
leżytą realizację obowiązku określonego w art. 27b ust. 1f ww. ustawy. 
Powyższe wynikało z niezasadnego zawieszenia postępowań w 2013 r., 
ponieważ już wtedy istniała podstawa do stwierdzenia utraty ważno-
ści pozwoleń. Następnie błąd ten został powielony (w 2017 r.), ponie-
waż przy podjęciu zawieszonego postępowania i następnie ponownym 
zawieszeniu, nie był badany każdy aspekt sprawy od samego początku. 
Dopiero późniejsza całościowa analiza akt sprawy pozwoliła na stwier-
dzenie, że pozwolenie powinno utracić ważność w wyniku braku opła-
ty. Po wykryciu tego błędu organ podjął konieczne czynności w celu 
wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwej decyzji;

	− w powyższych sprawach nie zawiadomiono stron o wszczęciu postępo-
wania w sprawie utraty ważności pozwolenia, ani o możliwości wypowie-
dzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem tych 
decyzji, czym naruszono odpowiednio art. 61 § 4 k.p.a. i art. 10 § 1 k.p.a.;

153	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków 
w postępowaniu rozstrzygającym (Dz. U. poz. 2203).

154	 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 
prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).

155	 W powyższych sprawach, 3.03.2021 r. zapadły wyroki sądowe oddalające skargi inwestora 
w  przedmiocie stwierdzenia utraty ważności decyzji, na  które złożył skargi kasacyjne  
– doręczone Ministrowi Infrastruktury 18.06.2021 r.
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	− inwestora nie wezwano do zapłaty powyższej opłaty (poza wskaza-
niem w decyzjach o pozwoleniu, informacji o terminach i kwotach opłat 
wynikających z ustawy o obszarach morskich RP), jak miało to miejsce 
w przypadku pozostałych 10 z 11 aktualnie obowiązujących pozwoleń 
w tym zakresie156, wskazując m.in. termin, wysokość opłaty oraz to  
iż brak opłaty w terminie będzie skutkować stwierdzeniem utraty 
ważności pozwolenia157, co stanowiło nierzetelne działanie wobec tego 
inwestora w porównaniu do działań względem pozostałych inwesto-
rów w tym zakresie.

Uzgodnienia lokalizacji i sposobów utrzymywania w wyłącznej strefie 
ekonomicznej kabli dotyczących MFW

Według stanu na 30.06.2021 r. obowiązywało sześć uzgodnień na układanie 
i utrzymywanie podmorskich kabli w WSE dotyczących MFW, z tego jedno 
wydano w 2013 r., po dwa w 2015 r. i 2019 r. i jedno w 2020 r. W przypadku 
trzech pierwszych pozwoleń nie wskazano okresu na jaki je wydano, ani 
terminu na rozpoczęcie układania kabli objętych tymi uzgodnieniami, któ-
rego niedochowanie skutkowałoby wygaśnięciem uzgodnienia, ani opłaty 
za jego wydanie, ponieważ stan prawny obowiązujący w dniu złożenia 
wniosków o ich wydanie nie regulował powyższych kwestii. Trzy ostatnie 
uzgodnienia, wydano (z uwzględnieniem nowelizacji158 ustawy o obszarach 
morskich RP) na 35 lat, a termin na rozpoczęcie układania kabli objętych 
tymi uzgodnieniami upływa po 10 latach od dnia, w którym uzgodnienie 
stało się ostateczne (tj. w 2029 r. i 2030 r.). Za ich wydanie inwestorzy 
zapłacili łącznie 4,5 tys. zł (po 1,5 tys. zł). Pięć z tych uzgodnień dotyczyło 
przedsięwzięć posiadających ważne pozwolenia lokalizacyjne dla MFW. 
Natomiast w przypadku jednego uzgodnienia, postępowanie o wydanie 
takiego pozwolenia umorzono, z uwagi na brak wniosku o podjęcie zawie-
szonego na wniosek strony postępowania.

Spośród złożonych w latach 2019–2021 (do 30 czerwca) 33 wniosków 
o uzgodnienie lokalizacji oraz sposobów układania i utrzymywania kabli 
w WSE dotyczących MFW159:

	− osiem wniosków (spraw) rozpatrzono160. Sprawy załatwiono w termi-
nie od nieco ponad miesiąca do ok. 6,5 miesięcy od złożenia wniosków, 
z tego jedną w terminie wynikającym z art. 35 k.p.a., a siedem po upły-
wie tego terminu;

	− 25 pozostało do rozpatrzenia, z tego w przypadku 10 nie upłynął 
termin na załatwienie sprawy określony w art. 35 k.p.a. (upłynęło  
do 23 dni od złożenia wniosku), a w przypadku 15 upłynął ten termin 
(od 70 do 397 dni od złożenia wniosku)161.

156	 W przypadku pozwolenia wydanego w 2021 r. do inwestora nie skierowano takiego wezwania.
157	 Dotyczy dziewięciu pozwoleń.
158	  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej i administracji morskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1642), weszła w życie 
19.11.2015 r.

159	 Terminy obliczono według stanu na 30.06.2021 r.
160	 Z tego w przypadku trzech wydano uzgodnienia, a pięciu odmówiono wszczęcia postępowań.
161	 W tym według stanu na 21.07.2021 r. w przypadku 12 oczekiwano na opinie, o których mowa 

w art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP, tj. podjęto czynności na dokonanie, których 
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Opóźnienia w rozstrzyganiu spraw – jak wynika z wyjaśnień Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej Ministerstwa Infrastruk-
tury – spowodowane były prowadzeniem przez organ dużej liczby spraw 
z zakresu pozwoleń lokalizacyjnych w tamtym okresie (nie tylko dotyczą-
cych MFW i kabli, ale także innych przedsięwzięć, także istotnych z punktu 
widzenia rozwoju gospodarki morskiej) oraz brakami kadrowymi.

Przykłady

W 22 sprawach dotyczących uzgodnień na układanie i utrzymywanie podmor-
skich kabli w WSE dla MFW, załatwionych po upływie terminu określonego 
w art. 35 k.p.a. lub w przypadku, których upłynął ten termin, tj.:

	− trzech wydanych uzgodnień, z tego dwóch przed upływem czterech miesięcy162 

i jednego po około 6,5 miesiąca163 od złożenia wniosku164;
	− czterech odmów wydania takiego uzgodnienia, z tego trzech wydanych po około 

4,5 miesiącach165 i jednego nieco ponad pięć miesięcy od złożenia wniosku;
	− 15 wniosków o takie uzgodnienie, pozostających do rozpatrzenia według 

stanu na 30.06.2021 r., w przypadku których upłynęły dwa miesiące od ich 
złożenia (od 70 do 397 dni),

stron tych postępowań nie zawiadomiono o niezałatwieniu sprawy w terminie, 
podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz 
pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia, o czym mowa w art. 36 § 1 i 2 k.p.a.
Ponadto do dnia kontroli:

	− nie zakończono trzech spraw dotyczących wniosków o uzgodnienie loka-
lizacji układania kabli i sposobów ich utrzymywania w WSE dla MFW, 
pomimo upływu terminu określonego w art. 35 k.p.a.;

	− nie umorzono postępowania o wydanie decyzji w przedmiocie uzgodnienia 
lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli w obszarze WSE dla MFW, 
pomimo upływu trzech lat na złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego 
na wniosek strony tego postępowania, czym naruszono termin określony 
w art. 35 k.p.a. w związku z art. 98 § 2 k.p.a.

Pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego dotyczące Morskich Farm 
Wiatrowych

Według stanu na 30.06.2021 r. obowiązywało siedem pozwoleń na ukła-
danie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrznych 
i morza terytorialnego dotyczących MFW („puuk”), z tego po jednym wyda-
nym w 2014 r., 2015 r. i 2016 r., trzy w 2020 r. i jednym w 2021 r. Za ich 
wydanie inwestorzy zapłacili łącznie 10,6 tys. zł. Sześć z tych uzgodnień 
dotyczyło przedsięwzięć posiadających ważne pozwolenia lokalizacyjne dla 
MFW. Natomiast w przypadku jednego pozwolenia, postępowanie o wyda-
nie pozwolenia lokalizacyjnego dla MFW166 umorzono, z uwagi na brak 
wniosku o podjęcie zawieszonego na wniosek strony postępowania.

terminu nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy administracyjnej, co przedłużyło, zgodnie 
z k.p.a., termin na ich załatwienie, a w przypadku trzech nie podjęto takich czynności.

162	 Wnioski złożono 28.06.2019 r., jedno uzgodnienie wydano 21.10.2019 r., a drugie 28.10.2019 r.
163	 Wniosek złożono 8.01.2020 r., uzgodnienie wydano 23.07.2020 r.
164	 Z wyłączeniem terminów niewliczanych do terminu na załatwianie sprawy administracyjnej, 

sprawy załatwiono w terminach, o których mowa w art. 35 k.p.a.
165	 Z wyłączeniem terminów związanych z wezwaniem do złożenia i przedłożenia wyjaśnień 

po upływie prawie czterech miesięcy.
166	 Tego samego, o którym mowa w pkt 5.2.2., w przypadku którego posiadano również uzgodnienie 
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Spośród złożonych w latach 2019–2021 (do 30 czerwca) 22 wniosków167 
o wydanie puuk168 według stanu na 30.06.2021 r.:

	− siedem wniosków (spraw) rozpatrzono169. Sprawy załatwiono w ciągu 
od 16 do 498 dni170 od złożenia wniosku;

	− w przypadku jednego wniosku sprawę zawieszono 32 dnia od złożenia 
wniosku;

	− 14 pozostało do rozpatrzenia, z tego dwa wnioski złożono 30.06.2021 r., 
a przypadku pozostałych 12 wniosków od ich złożenia upłynęło  
od 15 do 397 dni171.

Przykłady

Spośród objętych badaniem sześciu wniosków (spraw):
	− w jednej sprawie172 mimo procedowania trwającego po uwzględnie-

niu okresów przerw powyżej dwóch miesięcy postępowanie to prowa-
dzono bez zbędnej zwłoki, tj. zgodnie z art. 35 § 3 k.p.a. z uwzględnie-
niem § 5, w terminie dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania  
i art. 36 k.p.a. tj. w przypadku przekroczenia ww. terminu z zachowaniem 
obowiązku zawiadomienia strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy 
termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia;

	− w czterech sprawach173, w których wystąpił obowiązek wystąpienia o zaopi-
niowanie wniosku przez inne organy, z wnioskiem takim wystąpiono 
od 35 dni do 50 dni od wpływu wniosków (autokorekt wniosków), z tego 
w dwóch postępowaniach wystąpiły również nieuzasadnione przerwy 
trwające łącznie po 101 dni w każdym z tych postępowań;

	− w jednej sprawie174 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania 
zostało wydane 78 dni od wpływu wniosku.

W trzech sprawach175, które zostały załatwione po upływie dwóch miesięcy 
od wpływu wniosku do Urzędu, nie zawiadamiano stron o niezałatwieniu sprawy 
w terminie i prawie wniesienia ponaglenia, co było niezgodne z art. 36 k.p.a.

Opiniowanie wniosków

W okresie objętym kontrolą, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej176 
zaopiniował (pozytywnie) wszystkie (dziewięć) wniosków, które złożono 
w latach 2019–2021 (do 30 czerwca), o wydanie puuk.

Od 1.01.2019 r. do MKiŚ wpłynęły łącznie 34 wnioski o opinie dotyczące 
MEW, z tego:

na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli w WSE dotyczących MFW
167	 Siedmiu procedowanych w Urzędzie Morskim w Szczecinie i 15 procedowanych w Urzędzie 

Morskich w Gdyni.
168	 Terminy obliczono według stanu na 30.06.2021 r.
169	 Z tego w przypadku czterech wydano pozwolenia, a trzech odmówiono wszczęcia postępowań.
170	 Z wyłączeniem terminów określonych w art. 35 § 5 k.p.a. od 16 do 151 dni.
171	 Z wyłączeniem terminów określonych w art. 35 § 5 k.p.a. od 15 do 210 dni.
172	 Procedowanej w Urzędzie Morskim w Szczecinie.
173	 Procedowanej w Urzędzie Morskich w Gdyni.
174	 Jw.
175	 Jw.
176	 Dział gospodarka wodna oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu włączono 

do  Ministerstwa Infrastruktury 13.11.2020  r., zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2006).

Postępowania 
prowadzone  
przez dyrektorów 
urzędów morskich
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	− dwa wnioski dot. art. 23 ust. 2 ustawy o obszarach morskich RP, z któ-
rego wynika, że pozwolenie na wznoszenie lub wykorzystywanie MFW 
i zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu 
ustawy offshore ustalające ich lokalizację oraz określającego warunki 
ich wykorzystania na obszarach morskich, jest wydawane po zaopi-
niowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia m.in. przez ministra 
właściwego ds.: energii, klimatu, środowiska i geologii;

	− 20 wniosków dot. art. 26 ust. 2 ww. ustawy, z którego wynika, że puuk 
wydaje, w drodze decyzji, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu 
morskiego po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia  
m.in. przez ministra właściwego ds. energii, klimatu, środowiska i geologii;

	− 12 wniosków dot. art. 27 ust. 1 ww. ustawy, z którego wynika, że ukła-
danie i utrzymywanie kabli w WSE służących do wyprowadzenia 
mocy w rozumieniu ustawy offshore jest dozwolone, jeśli nie utrudnia 
to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej i pod warunkiem 
uzgodnienia ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania z ministrem 
właściwym ds. gospodarki morskiej. Minister właściwy ds. gospo-
darki morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii  
m.in. ministra właściwego ds.: energii, klimatu, środowiska i geologii.

Dla 23 wniosków wydano pozytywne opinie, dla jednego wniosku wydano 
opinię negatywną177, opiniowanie sześciu wniosków na dzień kontroli 
(7.09.2021 r.) było w toku, a w przypadku czterech wniosków mimo upływu 
terminu (90 dni od dnia otrzymania wniosku) opinii nie wydano.

Wszystkie 24 opinie wydano terminowo, tzn. w ciągu 90 dni od dnia otrzy-
mania wniosku (tj. zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o obszarach morskich 
RP dla wniosków dot. art. 23 ust. 2, zgodnie z art. 23 ust. 2a w zw. z art. 26 
ust. 4 dla wniosków dot. art. 26 ust. 2 ww. ustawy i zgodnie z art. 23 ust. 2a 
w zw. z art. 27 ust. 1a ww. ustawy dla wniosków dot. art. 27 ust. 1 ww. ustawy).

Z wyjaśnień Sekretarza Stanu wynika, że brak czterech opinii był związany 
ze zmianami organizacyjnymi (przeniesieniem Departamentu Energii 
Odnawialnej i Rozproszonej ze struktur MAP do Ministerstwa Klimatu) oraz 
sytuacją pandemiczną wywołaną wirusem SARS-CoV-2. MKiŚ nie znajduje 
dziś podstaw do wydania w tych przypadkach opinii negatywnych, a zgod-
nie z art. 23 ust. 2a ww. ustawy niewydanie opinii w terminie traktuje się 
jako brak zastrzeżeń, a więc nie należy traktować niewydania opinii przez 
organ jako bariery dla trwającego postępowania administracyjnego.

W latach 2019–2021 (do dnia 30.07.2021 r.) w zakresie MFW do MAP  
(do 14.11.2019 r. – Ministerstwo Energii) wpłynęło 26 spraw o zaopinio-

177	 Minister Klimatu i Środowiska powziął wątpliwości w związku z niezgodnością planowanej 
lokalizacji obszaru farmy wiatrowej, do  której prowadzić będzie podmorski kabel 
elektroenergetyczny, z  obszarami określonymi w  załączniku nr  2 ustawy offshore, które 
przekazał 26.05.2021 r. Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Szczecinie, prosząc o wezwanie 
Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień m.in. w zakresie ww. wątpliwości. Pismem z 21.06.2021 r. 
(znak: GPG-I.61212.3.21.EZ(39)), Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przekazał wyjaśnienia 
T., w których Wnioskodawca wskazał, iż oczekuje na umorzenie postępowania rozstrzygającego 
do ogłoszenia nr 72 Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, po czym planuje złożenie 
nowego wniosku dotyczącego zgody na  wznoszenie i  wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń dla morskiej farmy wiatrowej dla obszaru oznaczonego jako 14.E.2, którego 
współrzędne będą zgodnie z opublikowanym załącznikiem nr 2 ustawy offshore.
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wanie wniosków na podstawie art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 lub art. 27 ust. 1 
ustawy o obszarach morskich RP, z tego:

	− w 16 sprawach MAP wydało pozytywne opinie (nie było żadnej opinii 
negatywnej), z tego:
a)	 jedna dotyczyła wniosku inwestora o wydanie decyzji przenoszącej 

prawa z już wydanej decyzji – pozwolenia na wznoszenie i wykorzy-
stanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 
morskich (art. 23 ust. 2 i art. 27b ust. 6 ustawy o obszarach morskich 
RP),

b)	 jedna – zmiany pozwolenia na wznoszenie i wykorzystanie sztucz-
nych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich,

c)	 dziewięć dotyczyło wniosków inwestorów o wydanie decyzji  
– pozwolenia na układanie na obszarach morskich wód wewnętrz-
nych i morza terytorialnego i utrzymywanie kabli podmorskich 
odprowadzających energię elektryczną z MFW (art. 26 ust. 2 ustawy 
o obszarach morskich RP),

d)	 pięć dotyczyło wniosków inwestorów o wydanie decyzji – uzgodnień 
lokalizacji układania w WSE kabli oraz sposobów ich utrzymywania 
(art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP);

	− 10 spraw (które wpłynęły z Ministerstwa Infrastruktury w okresie 25 maja 
– 15 lipca 2021 r.) na dzień kontroli (30.07.2021 r.) pozostawało w toku.

Z ww. 16 opinii cztery wydało Ministerstwo Energii (do 14.11.2019 r.) 
i pozostałe 14 – MAP, z tego dwie stanowiły opinie ministra właściwego 
do spraw energii (do 20.03.2020) i 12 – ministra właściwego do spraw 
aktywów państwowych (od 18.02.2021 r.).
Wszystkie opinie wydano terminowo, tzn. w przypadku opinii dot.:

	− układania kabli – zgodnie z art. 23 ust. 2a w zw. z art. 26 ust. 4 (dzie-
więć opinii) i art. 27 ust. 1a (pięć opinii) ustawy o obszarach morskich 
RP – w terminie 90 dni od dnia otrzymania wniosku;

	− przeniesienia prawa z już wydanej decyzji (jedna sprawa) i zmiany 
pozwolenia (jedna sprawa) – odpowiednio – zgodnie z art. 27b ust. 6 
i art. 27s ust. 2 ustawy o obszarach morskich RP – w terminie 21 dni 
od dnia otrzymania wniosku. 

5.2.4. �Przyłączenie do sieci przesyłowej instalacji OZE 
wykorzystującej do wytworzenia energii elektrycznej energię 
wiatru na morzu

Z analiz178 PSE wynika, że po 2026 r. może nastąpić przekroczenie ustalo-
nego (3 h/rok) standardu bezpieczeństwa, rozumianego jako dopuszczalny 
sumaryczny czas trwania deficytów mocy. Wskaźnik179 ten w 2027 r. wyniesie 

178	 Analizy wystarczalności generacji energii dla lat 2020–2030, tj.  zdolności do  pokrycia 
zapotrzebowania na  moc przez moc dyspozycyjną wszystkich rodzajów zasobów KSE 
zawartej w  opublikowanym 1.06.2020  r. (opartym na  stanie wiedzy ze  stycznia 2020  r.  
– nieuwzględniającym MEW) przez PSE PRSP na lata 2021–2030 (https://www.pse.pl/-/plan-
rozwoju-systemu-przesylowego-do-2030-roku-zatwierdzony-przez-ure).

179	 Dotyczy tzw. wariantu podstawowego (zakładającego funkcjonowanie mechanizmów mocowych 
(rozwiązania regulacyjne, których zadaniem jest wynagradzanie dostępności mocy wytwórczych 
(źródło: uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1854, ze zm.) i należy do nich rynek mocy, o którym mowa w tej ustawie) dla jednostek 
cieplnych i zakłada brak opóźnień względem deklarowanych terminów uruchomienia nowych 

Wysokie ryzyko braku 
wystarczalności zasobów 
mocy
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3,93 h/rok, a w kolejnych latach będzie wzrastał ponad trzykrotnie w porów-
naniu do roku poprzedniego i tak w 2028 r. wyniesie 12,03 h/rok, w 2029 r.  
– 33,72 h/rok, a w 2030 r. – 103 h/rok180 (tj. łącznie ponad cztery doby), co prze-
kłada się na pogłębienie problemu braku zasobów. Z powyższego wynika, 
że ryzyko braku wystarczalności zasobów należy uznać za istotne181.

Zgodnie z prognozami182 potencjał rozwoju MFW dla Polski wynosi 
do 2050 r. 28 GW, co stanowi ponad jedną trzecią mocy możliwych do zain-
stalowania na Morzu Bałtyckim (83 GW), a także ok. 57%183 mocy elektrycz-
nej zainstalowanej i osiągniętej w Polsce w 2020 r. i więcej184 niż średnie 
roczne zapotrzebowania na moc i maksymalnego zapotrzebowania na nią 
w 2020 r.185, a przy współczynniku wykorzystania mocy na poziomie 45%186 
ok. 50% tego zapotrzebowania. „Szacuje się, że do 2040 roku morskie farmy 
wiatrowe będą w stanie dostarczyć do polskiego systemu elektroenerge-
tycznego ok. 11 GW mocy. To równowartość około 20% całego dzisiejszego 
potencjału wytwórczego w Polsce”187.

Jednostek Wytwórczych Centralnie Dysponowanych (jednostka wytwórcza przyłączona do sieci 
przesyłowej lub koordynowanej sieci 110 kV, podlegająca centralnemu dysponowaniu przez 
OSP)) oraz uwzględnia import mocy na połączeniach transgranicznych, które mają istotny udział 
w zapewnieniu odpowiedniego bilansu mocy i zapewniają zachowanie standardu bezpieczeństwa 
do 2024 r. zarówno dla wariantu podstawowego jak i wariantu opóźnień w oddaniu do eksploatacji 
nowych jednostek wytwórczych. W  skrajnym wariancie braku mechanizmów mocowych 
przekroczenie założonego standardu bezpieczeństwa następuje w 2025 r. i jest spowodowane 
wcześniejszymi odstawieniami (tj. począwszy od końca 2024 r.) istniejących jednostek węglowych, 
które deklarują brak efektywności ekonomicznej po 1.07.2025 r.

180	 Pkt 3.6.1 Wyniki analizy niezawodności systemu elektroenergetycznego – wariant podstawowy, na str. 30.
181	 Należy mieć przy tym na uwadze, że nie ma możliwości magazynowania energii elektrycznej, 

co oznacza, że w każdym momencie ilość energii wytwarzanej w elektrowniach musi być równa energii 
zużywanej przez odbiorców. System elektroenergetyczny musi więc być zdolny do zmiany kierunków 
i ilości przesyłanej energii. Jest to możliwe dzięki licznym połączeniom pomiędzy elektrowniami, 
stacjami elektroenergetycznymi oraz grupami odbiorców energii. Połączenia takie zapewnia sieć linii 
elektroenergetycznych, które pracują na różnych poziomach napięć. Im sieć ta jest bardziej rozbudowana, 
a linie nowoczesne, tym większa szansa na niezawodną dostawę energii do każdego odbiorcy. https://
www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/informacje-o-systemie.

182	 Our energy, our future How offshore wind will help Europe go carbon-neutral, November 2019, 
Wind Europe str. 6 i 63. Przewodnik po systemie wsparcia dla morskich elektrowni wiatrowych 
na Bałtyku, sierpień 2020 r. PSEW (str. 7).

183	 Należy mieć na  uwadze m.in., że  teoretyczna ilość wytwarzanej energii elektrycznej jest 
w praktyce niższa od faktycznej ilości energii elektrycznej netto wytwarzanej przez elektrownię 
wiatrową, a ograniczana przez m.in. zaburzanie wiatru przez inne turbozespoły farmy, straty 
elektryczne w kablach i transformatorach, odstawienia turbozespołów do planowej profilaktyki 
lub remontów awaryjnych – (źródło: Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym 
– przyłączanie, wpływ na system i ekonomika Autor: Józef Paska, Mariusz Kłos („Rynek Energii” 
– nr 1/2010, https://www.researchgate.net/publication/257785554_Elektrownie_wiatrowe_w_
systemie_elektroenergetycznym_-_przylaczanie_wplyw_na_system_i_ekonomika).

184	  Jw.
185	 W 2020 r. moc zainstalowana w KSE wyniosła 49,2 GW, a moc osiągalna – 49,1 GW. Średnie 

roczne zapotrzebowanie na moc ukształtowało się na poziomie 22,4 GW, przy maksymalnym 
zapotrzebowaniu na poziomie 26,8 GW. – zgodnie ze sprawozdaniem z działalności Prezesa URE 
w 2020 r., str. 48 – https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/
publikacje/sprawozdania-z-dzialaln/2916,Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-URE.html.

186	 W  uzasadnieniu do  projektu ustawy offshore wskazano, że  w  ustawie tej uwzględniono 
współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej na poziomie ok. 45% dla produkcji w okresie 
25 lat, czyli aktualnie spodziewanej produktywności i że nie można wykluczyć, że niektóre 
projekty, a w szczególności projekty, które będą uzyskiwały wsparcie, korzystając z dalej 
unowocześnianej technologii, będą uzyskiwać wyższe współczynniki produkcyjności.

187	 https://www.pse.pl/documents/20182/51490/Wykaz_podmiotow_ubiegajacych_sie_o_
przylaczenie.pdf [dostęp z 25.02.2022 r.[.

Potencjał rozwoju MFW 
dla Polski
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Tym samym MFW mogłyby istotnie uzupełniać moc w KSE w obliczu pro-
gnozowanych niedoborów mocy oraz być ważnym elementem transforma-
cji niskoemisyjnej polskiej energetyki188.

Pierwsze warunki przyłączenia MFW do sieci PSE wydały w 2012 r. 
i dotyczyły dwóch przedsięwzięć o łącznej mocy przyłączeniowej 2,2 GW. 
Następnie w latach 2012–2013 wydano pięć odmów wydania warunków 
przyłączenia do sieci przesyłowej instalacji OZE wykorzystującej do wytwo-
rzenia energii elektrycznej energię wiatru na morzu, ze względu na brak 
technicznych warunków przyłączenia. Spowodowane to było brakiem 
możliwości zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycz-
nego w warunkach wysokiej generacji źródeł wiatrowych, przekraczającej 
zdolności regulacyjne systemu elektroenergetycznego oraz brakiem ujęcia 
w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej wymaganej rozbudowy sieci dla przy-
łączenia tych MFW. W wyniku zaistniałych w II połowie 2018 r. istotnych 
wydarzeń wpływających na poprawę zdolności regulacyjnych systemu 
elektroenergetycznego (dotyczących m.in. rynku energii i rynku mocy), 
mitygujących dotychczasowe utrudnienia w tym zakresie w latach 2019– 
–2021 PSE wydały warunki przyłączenia dla kolejnych ośmiu przedsięwzięć 
o łącznej mocy 6,8 GW – dotyczące pięciu przedsięwzięć (4,8 GW), w 2020 r. 
dotyczące dwóch przedsięwzięć (1,3 GW) i w 2021 r. – jednego (0,7 GW). 
Sześć z tych warunków zawierało zastrzeżenie, że do czasu uzgodnienia 
z Prezesem URE Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej uwzględniającego inwe-
stycje w zakresie wymaganym do przyłączenia przedmiotowych MFW, PSE 
będą uprawnione do odmowy zawarcia umowy o przyłączenie z przyczyn 
braku warunków technicznych i ekonomicznych, chyba że podmiot ubie-
gający się o przyłączenie do sieci zdecyduje się zawrzeć umowę o przyłą-
czenie na podstawie art. 7 ust. 9 prawa energetycznego i w konsekwencji 
pokryje w ramach opłaty za przyłączenie nakłady PSE na realizację tych 
inwestycji. Niemniej jednak Prezes URE uzgodnił PRSP w zakresie inwesty-
cji związanych z przyłączeniem MFW 28.05.2020 r. (tj. w okresie ważności  
ww. warunków przyłączenia), zatem nie było podstaw do ustalania opłaty 
za przyłączenie na podstawie art. 7 ust. 9 prawa energetycznego.

Jak wyjaśnili Wiceprezesi Zarządu PSE:

	− w 2012–2013 r. utrudnieniem dla procedowania wniosków o określenie 
warunków przyłączenia do sieci MFW był identyfikowany brak warun-
ków technicznych przyłączenia spowodowany: brakiem możliwości 
zapewnienia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego 
w warunkach wysokiej generacji źródeł wiatrowych, przekraczającej 
zdolności regulacyjne systemu elektroenergetycznego oraz brakiem 
ujęcia w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej wymaganej rozbudowy 
sieci dla przyłączenia tych MFW. Dla odmów wydania warunków 
przyłączenia, PSE nie określały planowanego terminu wykonania nie-
zbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci oraz terminu przyłączenia, 
ponieważ na dzień rozpatrywania wniosków niezbędna rozbudowa lub 
modernizacja sieci wykraczała poza obowiązujący plan rozwoju sieci 

188	 https://forum-energii.eu/public/upload/articles/files/Morska%20energetyka%20wiatrowa_
ost_net.pdf

Określenie warunków 
przyłączenia do sieci
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przesyłowej w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrze-
bowania na energię elektryczną. Ponadto, PSE na dzień rozpatrywania 
wniosków nie były zobowiązane do określenia planowanego terminu 
niezbędnej rozbudowy lub modernizacji sieci i terminu przyłączenia, 
o czym mowa w art. 7 ust. 8d2 prawa energetycznego, który wszedł 
w życie 11.09.2013 r.189, tj. po wydaniu odmów;

	− w II połowie 2018 r. miały miejsce istotne wydarzenia wpływające 
na poprawę zdolności regulacyjnych systemu elektroenergetyczne-
go, mitygujące dotychczasowe utrudnienia w tym zakresie. Było to 
m.in. zakończenie negocjacji pomiędzy Radą UE i Parlamentem Euro-
pejskim z udziałem Komisji Europejskiej, dotyczących nowego rozpo-
rządzenia w sprawie wewnętrznego rynku energii. Zgodnie z uzgodnio-
nymi przepisami, OZE nie są objęte priorytetowym dostępem do sieci, 
co istotnie zwiększa aktywne uczestnictwo źródeł wiatrowych w pro-
cesach bilansowania handlowego. Dodatkowo, w połączniu z imple-
mentacją postanowień kodeksów sieciowych, wygenerowane zostały 
strukturalne zachęty, dla wszystkich rodzajów zasobów wytwórczych, 
do pozostawania zbilansowanymi. Zostało to zaimplementowane 
w systemie elektroenergetycznym poprzez wejście w życie w styczniu 
2019 r. karty aktualizacji CB/20/2018 IRiESP – Bilansowanie (zatwier-
dzonej przez Prezesa URE decyzją z dnia 18.12.2018 r.), zmieniającej 
limity cen na rynku bilansującym. Niezależnie od wskazanych wyżej 
zmian na rynku energii w roku 2018 uruchomiony został rynek mocy 
wprowadzający rynek dwutowarowy – energii i mocy. Rynek mocy 
pozwala źródłom wytwórczym na optymalizację pokrycia kosztów 
stałych, redukując tym samym ekonomiczną presję na maksymalizację 
wolumenów produkcji oraz stwarza podstawy do finansowania inwe-
stycji i modernizacji skutkujących wzrostem elastyczności;

	− mając na uwadze powyższe, PSE pomimo braku ujęcia w Planie  
Rozwoju Sieci Przesyłowej wymaganej rozbudowy sieci dla przyłą-
czenia MFW, które złożyły wnioski o określenie warunków przyłą-
czenia w latach 2018 i 2019, wydały warunki przyłączenia dla MFW, 
z zastrzeżeniem że do czasu uzgodnienia z Prezesem URE Planu Roz-
woju Sieci Przesyłowej uwzględniającego inwestycje w zakresie wyma-
ganym do przyłączenia przedmiotowych MFW, PSE będą uprawnione 
do odmowy zawarcia umowy o przyłączenie z przyczyn braku warun-
ków technicznych i ekonomicznych, chyba że podmiot ubiegający się 
o przyłączenie do sieci zdecyduje się zawrzeć umowę o przyłączenie 
na podstawie art. 7 ust. 9 prawa energetycznego i w konsekwencji 
pokryje w ramach opłaty za przyłączenie nakłady PSE na realizację 
tych inwestycji. Prezes URE uzgodnił PRSP w zakresie inwestycji zwią-
zanych z przyłączeniem MFW 28.05.2020 r. (tj. w okresie ważności  
ww. warunków przyłączenia), zatem nie było podstaw do ustalania 
opłaty za przyłączenie na podstawie art. 7 ust. 9 prawa energetycznego;

	− głównym problemem jaki PSE ze swojej perspektywy identyfiku-
ją na etapie sporządzania Planów Rozwoju Sieci Przesyłowej była  

189	 Zgodnie z art. 1 pkt 9 lit. d ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).
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niepewność co do wolumenów MFW, które zostaną zrealizowane,  
ich rozmieszczenia na obszarze Morza Bałtyckiego, jak również termi-
nów ich realizacji. Zaplanowanie efektywnego i najbardziej ekonomicz-
nego układu sieci przesyłowej umożliwiającego wyprowadzenie mocy 
z MFW i jej transport do odbiorców w innych częściach kraju wymagało 
przyjęcia rzetelnych danych/założeń co do ww. niewiadomych. Wyda-
nie warunków przyłączenia dla MFW oraz uwzględnienie kierunków 
rozwoju wynikających z projektów strategicznych dokumentów opra-
cowanych na szczeblu rządowym pozwoliło na określenie zakresu 
niezbędnej rozbudowy sieci. Niezależnie od powyższego, z punktu 
widzenia PSE, kolejnym problemem dotyczącym realizacji przyłączeń 
MFW do sieci przesyłowej jest również zmienność/niepewność co do 
terminów ich realizacji przez inwestorów. Zmiany harmonogramów 
realizacji przez inwestorów mogą mieć wpływ na terminy realizacji 
przez PSE przyłączy i rozbudowy sieci. Umowy o przyłączenie zawiera-
ją harmonogramy realizacji obiektu przyłączanego oraz infrastruktury 
po stronie PSE. Strony planują i realizują swoje zobowiązania tak, aby 
w uzgodnionym terminie obydwie strony gotowe były do przyłączenia. 
Zmiany harmonogramów po stronie inwestorów w trakcie realizacji 
umów o przyłączenie stwarzają trudności w zaplanowaniu procesu 
inwestycyjnego po stronie PSE oraz wpływają na konieczność dosto-
sowania zaplanowanej rozbudowy sieci w aktualizacjach PRSP.

5.2.5. �Realizacja zadań Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
dotyczących przedsięwzięć związanych z morskimi farmami 
wiatrowymi w polskich obszarach morskich

W uzgodnionych przez Prezesa URE w latach 2019–2021 (do 30 czerwca) 
projektach dwóch planów rozwoju operatora systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego 
zapotrzebowania na energię, tj.:

	− 25.02.2019 r., projekt na lata 2018–2027 (dalej: „projekt PRSP na lata 
2018–2027”);

	− 28.05.2020 r., następujący po powyższym projekcie, projekt planu 
na lata 2021–2030 (dalej: „projekt PRSP na lata 2021–2030”),

uwzględniono inwestycje w sieci przesyłowej i scenariusze rozwoju doty-
czące MFW.

Przykłady

W projekcie PRSP na lata 2018–2027 kwestię rozbudowy sieci w związku 
z przyłączeniem m.in. MFW opisano w oddzielnym rozdziale pn. Rozbudowa 
sieci w północnej części KSE w związku z przyłączeniem elektrowni jądrowej 
oraz MFW, w którym wskazano m.in., że:

	− budowa sieci elektroenergetycznych na morzu jest kolejnym z rozpatrywa-
nych czynników mających wpływ na konieczność rozwoju sieci w obszarze 
Polski północnej. Scenariusz taki jest ściśle związany z perspektywą roz-
woju energetyki morskiej w WSE, w tym w szczególności rozwoju MFW; 

	− w pierwszym etapie planowana do przyłączenia do KSE moc MFW wynosi 
ok. 2,2 GW (na podstawie zawartych umów o przyłączenie). Wielkość 
ta nie stanowi jeszcze podstawy do budowy morskich sieci przesyłowych 
na obszarze Morza Bałtyckiego. Analizy w zakresie ewentualnego gospo-

MFW w planach 
rozwoju operatora 
systemu przesyłowego 
elektroenergetycznego
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darczego wykorzystania WSE wskazują, że realny potencjał sektora offshore 
wynosi ok. 8 GW. W tym przypadku rozpatrywanie kierunku rozbudowy 
sieci przesyłowej na morzu jest uzasadnione. Analizy te wskazują cztery 
najbardziej dogodne lokalizacje do instalacji farm wiatrowych, tj. północny 
stok Ławicy Odrzańskiej, północny i wschodni stok Ławicy Słupskiej oraz 
południowo-zachodni stok Ławicy Środkowej. Ponadto w rozdziale tym 
opisano planowane warianty przyłączenia elektrowni jądrowej oraz MFW.

Z wyjaśnień Prezesa URE wynika, że mając na uwadze odległy termin realizacji 
inwestycji w MFW i energetykę jądrową, a także brak kompetencji Prezesa URE 
w zakresie informowania ministrów o ryzyku dla rozwoju MFW, nie monitoro-
wano funkcjonowania systemu elektroenergetycznego w kontekście wpływu 
na KSE planowanej budowy na północy Polski elektrowni jądrowej i MFW. 
Ponadto w wyjaśnieniach Prezes URE wskazał na brak wiążących ustaleń 
w kluczowych, krajowych dokumentach sektorowych wyznaczających kieru-
nek zmian w KSE: Projekt PEP 2040 r., oraz Projekt Krajowego Planu na Rzecz 
Energii i Klimatu na lata 2021–2030, istotnych z punktu widzenia ograniczeń 
sieciowych, a wynikających z poleceń ruchowych operatora systemu przesy-
łowego elektroenergetycznego, wobec zasadności przedstawienia w planach 
rozwoju scenariuszy rozwoju sieci przesyłowej na północy kraju, w związku 
z bliską lokalizacją geograficzną potencjalnych źródeł jądrowych oraz MFW, 
a także dodatkowego wzmocnienia sieci przesyłowej w środkowej części KSE.

Jednak w PEP 2040 wskazano, że „Ogromne znaczenie dla wdrożenia tej techno-
logii do KSE [MEW] ma również rozbudowa sieci przesyłowej w północnej części 
kraju, co zostało przewidziane w programie inwestycyjnym OSPe” (str. 66). 

W projekcie PRSP na lata 2021–2030 i PRSP na lata 2021–2030 w zakresie 
rozwoju OZE wskazano m.in.:

	− planowane do przyłączenia MFW o łącznej mocy 7094 MW, z tego dla których 
zawarto umowę o przyłączenie (brak pozwoleń na budowę) o łącznej mocy 
2.246 MW i dla których wydano warunki przyłączenia o łącznej mocy 4848 MW190;

	− że oprócz posiadanych bieżących informacji wynikających z procesu przyłą-
czeń, PSE wykonują cyklicznie prace analityczne, których celem jest opraco-
wanie prognozy rozwoju OZE w perspektywie pięciu najbliższych lat;

	− moc z MFW ujęto w opracowanych scenariuszach191, gdzie w perspektywie 
2030 r. planowana moc z MFW to:

	y 3,6 GW w scenariuszu „Bazowy z umiarkowanym rozwojem morskich 
elektrowni wiatrowych” i „Wysokich cen CO2 z umiarkowanym rozwo-
jem morskich elektrowni wiatrowych”,

	y 10,1 GW (co przewyższało prognozę PEP 2030 – 1650 MW192 i PEP 
2040 – ok. 5,9 GW w 2030 r. do ok. 11 GW w 2040 r.) oraz łączną moc 
dla MFW wynikającą z zawartych umów o przyłączenie i wydanych 
warunków – 7,1 GW) w scenariuszu „Bazowy z dynamicznym rozwojem 
morskich elektrowni wiatrowych” – wariant „ekspansji”. W PRSP na lata 
2021–2030 wskazano, że do planu rozwoju, jako docelowy i rekomen-
dowany do realizacji wariant rozwoju sieci, przyjęto zakres inwestycji 
zgodny z wariantem „ekspansji”.

Jak wyjaśnił Prezes URE w latach 2009–2011, w planach rozwoju przed-
kładanych Prezesowi URE celem uzgodnienia przez PSE, praktycznie nie 
pojawiały się dane odnoszące się do tematyki MFW. Pierwsze informacje 

190	 Tab. 1–1 Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do Krajowej Sieci Przesyłowej, str. 11–12  
i Tab. 2–4 Instalacje OZE planowane do przyłączenia do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej, str. 24.

191	 Tab. 4–1, str. 36.
192	 Załącznik nr 2, Tabela 1. Potencjał ekonomiczny oraz możliwości jego wykorzystania – potencjał 

rynkowy odnawialnych zasobów energii, na str. 79.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

73

o wydaniu warunków przyłączenia do sieci dla MFW na poziomie 2250 MW 
wystąpiły w aktualizacji planu rozwoju 2010–2025 obejmującej lata 
2013–2017. W kolejnych edycjach planów rozwoju, aż do okresu obejmu-
jącego lata: 2018–2027 temat był traktowany potencjalnie i rozwojowo 
w kontekście rozwoju systemu KSE i prognozowanego zapotrzebowania 
KSE na moc, przy określonej strukturze źródeł wytwórczych. W tym okre-
sie, zadania inwestycyjne dotyczące MFW nie występowały w zestawieniu 
zadań do realizacji i sfinansowania. Tym samym Prezes URE w trakcie 
procesów uzgadniania planów rozwoju nie wypowiadał się w kwestiach 
dotyczących MFW.

W analizach wystarczalności generacji ujętych w projektach PRSP193 OSP 
nie uwzględniano planowanych MFW, bowiem w analizach tych uwzględ-
niano jednostki wytwórcze istniejące, a w zakresie planowanych nowych 
jednostek wytwórczych (w szczególności jednostek istotnie wpływających 
na bilans KSE – do takich należy zaliczyć MFW), zostały uwzględnione tylko 
te, znajdujące się obecnie w trakcie budowy lub te, dla których zakończono 
postępowanie przetargowe i podpisano umowę na realizację prac budow-
lanych (a w przypadku projektu PRSP na lata 2021–2030 również rozpo-
częto te prace). W przypadku projektu PRSP na lata 2018–2027 wskazano, 
że zastosowanie takiego podejścia w zakresie potencjalnych nowych jed-
nostek, pozwala na przedstawienie wyników analizy wystarczalności gene-
racji w sytuacji, gdy nie będą podejmowane dalsze działania dla odbudowy 
i rozwoju wolumenu mocy wytwórczej w KSE. Natomiast w projekcie PRSP 
na lata 2021–2030 wskazano, że powyższe założenie wynikało z przyjętej 
metody obrazującej skalę zapotrzebowania na nowe zasoby wytwórcze, 
ponad te, które posiadają znaczące prawdopodobieństwo realizacji. W tym 
kontekście założenie to nie może być traktowane jako ocena PSE odnośnie 
zasadności realizacji lub wykonalności określonych poszczególnych pro-
jektów inwestycyjnych.

Uzgodnione projekty PRSP (na lata 2018–2027 i na lata 2021–2030) 
weryfikowano czy uwzględniały postanowienia art. 16 ust. 1 prawa ener-
getycznego194, w tym założenia wynikające z koncepcji przestrzennego 
zagospodarowania kraju195 i polityki energetycznej państwa, ponieważ 
zgodnie z tym przepisem plany te powinny uwzględniać powyższe, a zgod-
nie z art. 23 ust. 2 pkt 5 prawa energetycznego do zakresu działania Prezesa 
URE należy uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16.

Niemniej jednak, Prezes URE nie ustalił czy projekty te uwzględniały posta-
nowienia obowiązujących w czasie ich uzgadniania powyższych dokumen-
tów w zakresie planowanego dla Polski osiągnięcia określonego udziału 
OZE w finalnym zużyciu energii, tj.:

193	 PRSP na lata 2018–2027 w horyzoncie do 2027 r., w projekcie PRSP na lata 2021–2030 i PRSP 
na lata 2021–2030 w horyzoncie od 2025 r.

194	 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, ze zm.).
195	 Obowiązującego do 12.11.2020 r.

Brak MEW w analizach 
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energii

Uzgodnienie PRSP

Brak wyjaśnienia oceny 
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	− z PEP 2030 i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju196 
wynikało, że Polska planowała osiągnąć do 2020 r. udział OZE w final-
nym zużyciu energii, co najmniej na poziomie 15%;

	− w projekcie PEP 2040 – jak wskazano w projekcie PRSP na lata 2021–
–2030 uwzględnionym w tym dokumencie – Polska deklarowała osią-
gnięcie 21–23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

W opinii Departamentu Rynków Energii Elektrycznej i Ciepła URE 
do każdego z tych projektów wskazano, że w ocenie PSE zdefiniowany 
w przedmiotowym projekcie planu, rozwój sieci przesyłowej zapewni  
m.in. zdolności przesyłowe do przyłączenia i wyprowadzenia mocy zainsta-
lowanej w farmach wiatrowych na poziomie pozwalającym na spełnienie 
wymaganych wskaźników udziału OZE w bilansie energetycznym kraju, bez 
uprzedniego wyjaśnienia tej oceny.

Prezes wyjaśnił, że plan rozwoju PSE przedstawiał potencjalne kierunki 
rozwoju sieci przesyłowej, w ramach których wyznaczono dla kilku scena-
riuszy możliwy rozwój sektora elektroenergetycznego w Polsce. W planie 
tym przyjęto m.in. różne warianty rozwoju morskich elektrowni wiatro-
wych, analizowano budowę elektrowni jądrowych oraz przyjęto szeroki 
zakres dekarbonizacji sektora wytwórczego wraz z uwzględnieniem róż-
nych cen emisji CO2. Plan rozwoju PSE był dokumentem prognostycznym, 
w ramach którego przedsiębiorstwo może przyjąć dowolne założenia co do 
realizacji zamierzeń inwestycyjnych. Plan ten podlega również, zgodnie 
z przepisami prawa, aktualizacji, co oznacza, że pierwotne założenia 
mogą ulegać i w wielu przypadkach ulegają modyfikacjom. Fakt przyjęcia 
przez PSE założenia, iż rozwój sieci przesyłowej zapewni m.in. spełnienie 
wymaganych wskaźników udziału OZE w bilansie energetycznym kraju,  
nie obliguje Prezesa URE do dokonywania kontroli spełnienia wspomnianych 
powyżej wskaźników. Prezes URE, nie był bowiem organem odpowiedzial-
nym za kształtowanie polityki energetycznej kraju, w tym m.in. w zakresie 
rozwoju OZE. Należy również zwrócić uwagę, iż udział OZE w końcowym 
zużyciu energii nie był determinowany wyłącznie poprzez inwestycje związane 
z rozbudową sieci przesyłowej, dlatego też niezrozumiała jest próba skore-
lowania wysokości tego wskaźnika wyłącznie z planami inwestycyjnymi OSP.

Skoro operator deklarował osiągnięcie wymaganych wskaźników udziału 
OZE w bilansie energetycznym kraju, zasadnym było wyjaśnienie, w jaki 
sposób powyższa deklaracja wypełniała postanowienia polityki energetycz-
nej państwa i koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju lub przy-
czyn ewentualnych odstępstw od nich w tym zakresie, mając na względzie, 
że zgodnie z ustawowym obowiązkiem, Prezes URE uzgodnił te projekty, 
a one winny uwzględniać postanowienia tych dokumentów.

Prezes URE wyjaśnił, że analizy PRSP oraz sprawozdań z realizacji tych 
planów dokonywano głównie w zakresie finansowym (poprzez określenie 

196	 Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 z 2011 r. stanowiącej załącznik do uchwały 
Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji Przestrzennego 
Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252), uchylonej 13.11.2020 r. w związku z reformą 
systemu zarządzania rozwojem w wyniku, której z dniem 13.11.2020 r. usunięto z katalogu 
dokumentów strategicznych koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju.
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uzasadnionego poziomu nakładów inwestycyjnych) w celu zapewnienia 
operatorowi środków finansowych umożliwiających mu prowadzenie prac 
rozwojowych i modernizacyjnych zapewniających utrzymanie bezpieczeń-
stwa pracy KSE, mając na uwadze, że plany rozwoju powinny zapewniać 
minimalizację nakładów i kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo 
energetyczne, tak aby nakłady i koszty nie powodowały w poszczególnych 
latach nadmiernego wzrostu cen i stawek opłat. 

W latach 2019–2021 (do 30 czerwca) do Prezesa URE (URE Północnego 
Oddziału Terenowego z siedzibą w Gdańsku) wpłynęło pięć powiadomień 
o tym, że nie istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia 
do sieci elektroenergetycznej pięciu MFW o łącznej mocy przyłączeniowej 
4848 MW, ponieważ rozbudowa sieci elektroenergetycznej, w zakresie 
niezbędnym do przyłączenia i dostarczenia energii elektrycznej z insta-
lacji do systemu elektroenergetycznego nie była ujęta w PRSP operatora 
systemu przesyłowego, uzgodnionym z Prezesem URE. Wszystkie powiado-
mienia wpłynęły w 2019 r.197 W przypadku tych przedsięwzięć do Prezesa 
URE nie wpłynęły wnioski o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy 
zawarcia umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Z PRSP na lata 
2021–2030 wynika, że dla przedsięwzięć tych wydano warunki przyłączenia 
do sieci198 i planowano przyłączyć je do sieci199. Z wykazu podmiotów ubie-
gających się o przyłączenie do Krajowej Sieci Przesyłowej udostępnionego 
na stronie internetowej PSE200 wynika, że według stanu na 31.08.2021 r. dla 
przedsięwzięć tych zawarto umowy o przyłączenie do sieci.

Jedyny spór dotyczący odmowy zawarcia przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej MFW (odmowy 
wydania warunków przyłączenia), Prezes URE procedował na wniosek 
złożony w 2013 r.201 Po ponad pół roku202 (w 2014 r.) Prezes URE roz-
strzygnął spór negatywnie dla podmiotu wnioskującego o przyłączenie. 
Spór zakończono (sąd apelacyjny uchylił wyrok i umorzył postępowanie) 
po sześciu latach i blisko ośmiu miesiącach (w 2020 r.) na skutek cofnięcia 
przez wnioskodawcę apelacji od wyroku (z 2017 r.) sądu okręgowego odda-
lającego odwołanie od decyzji Prezesa URE.

197	 Ponadto z informacji zasięgniętych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK od PSE wynika, 
że przed 2019 r. PSE odmówiły wydania warunków przyłączenia pięciu podmiotom ubiegającym 
się o przyłączenie do sieci przesyłowej instalacji OZE wykorzystującej do wytworzenia energii 
elektrycznej energię wiatru na morzu. Odmowy nastąpiły w 2012 r. i 2013 r. Podmioty te (lub ich 
następcy) ponownie złożyły wnioski i otrzymały warunki przyłączenia, z tego cztery dotyczyły 
wskazanych powiadomień o braku technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia.

198	 Tab. 1–1 Podmioty ubiegające się o przyłączenie źródeł do Krajowej Sieci Przesyłowej.
199	 Tab. 2–4 Instalacje OZE planowane do przyłączenia do sieci przesyłowej i sieci dystrybucyjnej.
200	 https://www.pse.pl/obszary-dzialalnosci/krajowy-system-elektroenergetyczny/wykaz-

podmiotow-ubiegajacych-sie-o-przylaczenie
201	 Zgodnie z informacją (podpisaną w marcu 2021 r.) zasięgniętą w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 

lit. f ustawy o  NIK od  PSE, w  latach 2009–2021 Prezes URE wszczął jedno postępowanie 
o rozstrzygnięcie takiego sporu.

202	 Z wyłączeniem terminów przewidzianych na przesłanie wyjaśnień i dokumentów oraz zapoznanie 
się z materiałem dowodowym i złożenie uwag i wyjaśnień w odpowiedzi na zawiadomienie 
o zakończeniu postępowania dowodowego – postępowanie trwało dwa miesiące.
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Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 20 lit. c prawa energetycznego do zadań Prezesa 
URE należy monitorowanie funkcjonowania systemu m.in. elektroenerge-
tycznego w zakresie warunków przyłączania podmiotów do sieci i ich reali-
zacji, a zgodnie z art. 23 ust. 2a tej ustawy Prezes URE w zakresie, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 20, w szczególności sporządza raport przedstawiający 
i oceniający warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycz-
nej i realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, z uwzględnie-
niem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawozdania, o którym 
mowa w art. 15b ust. 3. Ponadto zgodnie z art. 23 ust. 2b prawa energe-
tycznego raport ten może zawierać także propozycje zmian przepisów 
określających warunki funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, 
o których mowa w art. 9 ust. 3, i szczegółowych zasad kształtowania taryf 
dla energii elektrycznej, określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 46 ust. 3, służących rozwojowi zdolności wytwórczych i przesyłowych 
energii elektrycznej, zgodnie z przyjętą polityką energetyczną państwa, 
o której mowa w art. 15a, i wnioskami wynikającymi ze sprawozdania, 
o którym mowa w art. 15b ust. 3.

Funkcjonowanie systemu elektroenergetycznego monitorowano głów-
nie poprzez analizę zgłoszeń dotyczących odmów przyłączenia do sieci. 
W sporządzanych, w ramach realizacji tego zadania, raportach Prezesa 
URE203, wskazano m.in. postulowane zmiany legislacyjne dotyczące OZE, 
niemniej jednak w zakresie dotyczącym MFW nie przedstawiono i nie oce-
niono warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej 
ani realizacji planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 prawa energetycznego 
ani nie zawarto propozycji zmian przepisów określających warunki funk-
cjonowania systemu elektroenergetycznego204 w tym zakresie, pomimo:

	− posiadania informacji o zawartych umowach o przyłączenie MFW 
do sieci i niedokonania dotychczas takiego przyłączenia205,

	− planowania takich inwestycji zarówno w polityce energetycznej pań-
stwa206 jak i planach rozwoju operatora systemu przesyłowego elek-
troenergetycznego207,

203	 Za lata 2017–2018 i 2019–2020.
204	 O czym mowa w art. 23 ust. 2a prawa energetycznego.
205	 Dla dwóch przedsięwzięć dotyczących MFW, inwestorzy posiadali od  2014  r. umowy 

o  przyłączenie do  sieci, a  inwestycje w  sieci przesyłowej ich dotyczące były ujmowane 
w planach rozwoju operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego, w tym w PRSP 
na lata 2018–2027 i projektem PRSP na lata 2021–2030. W planach tych dokonano przesunięcia 
harmonogramów ich realizacji (rozpoczęcie w 2021 r. i zakończenie w 2023 r. jednej inwestycji 
przesunięto na 2030 r., a w przypadku drugiej inwestycji planowane rozpoczęcie i zakończenie 
w 2026 r. zmieniono na rok wcześniej, tj. w 2025 r.).

206	 Zgodnie z art. 23 ust. 1 prawa energetycznego Prezes URE reguluje działalność przedsiębiorstw 
energetycznych zgodnie z ustawą i polityką energetyczną państwa, zmierzając do równoważenia 
interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

207	 Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 5 prawa energetycznego do zakresu działania Prezesa URE należy 
uzgadnianie projektów planów, o których mowa w art. 16, a zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 3 tej 
ustawy przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem energii sporządza, dla 
obszaru swojego działania, plan rozwoju w  zakresie zaspokojenia obecnego i  przyszłego 
zapotrzebowania na energię, uwzględniając politykę energetyczną państwa.
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	− otrzymywania informacji o braku warunków ekonomicznych i tech-
nicznych takiego przyłączenia,

	− wskazania w sprawozdaniu z działalności Prezesa URE w 2020 r.208 
m.in., że uległy poprawie warunki formalnoprawne do dynamicznego 
rozwoju segmentu wytwarzania energii elektrycznej w MFW209 oraz 
na określenie w ustawie offshore dodatkowych regulacji kreujących 
obowiązek rozbudowy sieci na potrzeby przyłączania MFW210.

Posiadanie powyższych informacji, stanowiło podstawę do przedstawienia 
i dokonania oceny warunków podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej z MFW, rozumianych również, jako brak takich warunków 
oraz przedstawienia i dokonania oceny realizacji planów rozwoju operatora 
systemu przesyłowego elektroenergetycznego w tym zakresie, pomimo 
braku ustawowego obowiązku przedstawiania informacji odnoszących się 
do wybranej technologii lub rodzaju źródeł wytwórczych, w tym MFW oraz 
braku uwag i zastrzeżeń ministra właściwego do spraw energii co do braku 
tych informacji w raportach Prezesa URE (na co w wyjaśnieniach wskazał 
Prezes URE). Pomimo licznych inwestycji ujętych w planie rozwoju OSP 
oraz konieczności uzgadniania planów w zakresie finansowym, to jednak 
rozwój morskiej energetyki został wyszczególniony w polityce energe-
tycznej państwa, jako dotyczący podstawowych kierunków tej polityki, 
a Prezes URE zobowiązany był do regulowania działalności przedsiębiorstw  
energetycznych zgodnie m.in. z tą polityką, którą to winny również uwzględ-
niać w uzgadnianych z Prezesem URE planach rozwoju przedsiębiorstwa 
energetyczne. 

Z art. 15f ust. 1 prawa energetycznego wynika m.in., że Prezes URE powi-
nien współpracować z organami innych państw członkowskich Unii Euro-
pejskiej w celu stworzenia w pełni konkurencyjnego rynku paliw i energii 
elektrycznej w Unii Europejskiej, w szczególności promować i ułatwiać 
współpracę operatorów systemów przesyłowych w zakresie połączeń trans-
granicznych. Jednak w okresie objętym kontrolą URE nie podejmował działań 
w tym celu, ponieważ jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych 
URE zasady i warunki udzielania wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej 
w MFW zostały określone w ustawie offshore. Zatem decyzje odnośnie zakresu 
i terminu podejmowania ww. współpracy będą podejmowane w przyszłości. 
Kwestia współpracy w zakresie MFW została poruszona w pakiecie dokumen-
tów Komisji Europejskiej „Zielony Ład” (Green Deal). Współpraca w tym zakresie 
dopiero zostanie sformalizowana legislacyjnie w następujących aktach – rewizji 
m.in. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013 
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej 
infrastruktury energetycznej, uchylającego decyzję nr 1364/2006/WE oraz 
zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 713/2009, (WE) nr 714/2009 i (WE) 
nr 715/2009211 (zmiana aktualnie procedowana).

208	 https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/sprawozdania/800,Sprawozdania.
html

209	 Str. 136, pkt 9.
210	 Str. 172/173.
211	 Dz. U. UE L Nr 115, str. 39, ze zm.
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Prezes URE prawidłowo zrealizował zadania wynikające z ustawy offshore, 
w tym rozpatrzył wszystkie wnioski o przyznanie prawa do pokrycia 
ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w MFW 
i wprowadzonej do sieci oraz w terminie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 
powyższej ustawy, tj. do 30.06.2021 r. przyznał takie prawo w drodze decyzji 
siedmiu wytwórcom.

Łączna moc zainstalowana elektryczna MFW, dla których Prezes URE 
wydał decyzje o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda, wynosiła 
5900 MW i była zgodna z limitem w tym zakresie ustalonym w art. 14 ust. 1 
ustawy offshore.

Wydane decyzje zawierały elementy, o których mowa w art. 16 ust. 2 
ustawy offshore, a po ich wydaniu Prezes URE:

	− w terminie od dwóch do 15 dni przekazał operatorowi rozliczeń energii 
odnawialnej, ministrowi właściwemu do spraw klimatu oraz ministro-
wi właściwemu do spraw aktywów państwowych informacje dotyczące 
danych wytwórcy i szacunkowej ilości energii elektrycznej, wyrażone 
w MWh, w podziale na kolejne, następujące po sobie lata kalendarzowe, 
jaką wytwórca planuje wytworzyć i wprowadzić do sieci w celu uzy-
skania prawa do pokrycia ujemnego salda (o czym mowa art. 16 ust. 3 
pkt 1 ustawy offshore);

	− w terminie od jednego dnia do ośmiu dni opublikował w Biuletynie 
Informacji Publicznej URE plan łańcucha dostaw materiałów i usług; 

	− o którym mowa w art. 42 ust. 1, dołączony przez wytwórcę do wnio-
sku zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 5 (o czym mowa w art. 16 ust. 3 pkt 2 
ustawy offshore).

 Dobra praktyka

Informacje związane z ubieganiem się o uzyskanie prawa do pokrycia ujem-
nego salda dotyczące energii elektrycznej wytworzonej w MFW i wprowadzo-
nej do sieci, zamieszczono na stronie internetowej URE w zakładce „Odna-
wialne Źródła energii”, „Morskie Farmy wiatrowe (MFW)”, gdzie m.in. zamiesz-
czono przewodnik dla wytwórców, w tym informacje w sprawie zabezpieczeń 
finansowych, wzór gwarancji i wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego, 
informacje dotyczące efektu zachęty oraz informacje i dokumenty dotyczące 
ubiegania się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis  
w rolnictwie lub rybołówstwie212.

Prezes URE zakończył procedurę wydania decyzji na podstawie art. 16 
ustawy offshore, która była procedurą wstępną, poprzedzającą kolejne 
etapy podejmowania działań administracyjnych w przedmiotowym obsza-
rze. Następnym działaniem niezbędnym dla uzyskania wsparcia dla MEW 
będzie rozpoczęcie procedury tzw. notyfikacji indywidualnej do Komisji 
Europejskiej, dla poszczególnych projektów, objętych decyzjami Prezesa 
URE. Notyfikacja będzie miała miejsce po uzyskaniu dla danej MFW decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy ooś 

212	 Wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 
informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis 
lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312, ze zm.).
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i przedłożeniu przez wytwórcę Prezesowi URE informacji, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej213, 
dotyczących projektowanej inwestycji w zakresie MFW oraz działalności 
prowadzonej przez wytwórcę oraz grupę kapitałową, w skład której 
wchodzi wytwórca. Do dnia 23.06.2021 r. żaden z wytwórców, dla których 
Prezes URE wydał decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda 
dla energii wytworzonej w MFW i wprowadzonej do sieci, nie przedłożył 
Prezesowi URE takich informacji, tym samym procedura notyfikacji indy-
widualnej nie została rozpoczęta.

Przeprowadzenie pierwszej aukcji dotyczącej przyznania wytwórcy prawa 
do pokrycia ujemnego salda dla energii elektrycznej wytworzonej w MFW 
i wprowadzonej do sieci zaplanowano na 2025 r., zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 1 
ustawy offshore, z zastrzeżeniem art. 104 tej ustawy, zgodnie z którym do dnia 
wydania pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicz-
nej przewidzianej w niniejszej ustawie z rynkiem wewnętrznym Prezes URE 
nie ogłasza aukcji, o której mowa w art. 26 ust. 1 tej ustawy. Zgodnie z art. 30 
ust. 8 powyższej ustawy Prezes URE ustala regulamin aukcji nie później niż 
sześć miesięcy przed dniem jej rozpoczęcia. Regulamin aukcji ogłasza się 
w Biuletynie Informacji Publicznej URE, zgodnie z art. 30 ust. 11 tej ustawy.

Zastępca Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE wyjaśnił, 
że Prezes URE nie ustalił regulaminu aukcji, ponieważ zasadnym jest jego 
opublikowanie w terminie poprzedzającym przeprowadzenie aukcji, tak 
aby uwzględnić w nim ewentualne zmiany przepisów prawa dokonane 
w okresie od wejścia w życie przepisów ustawy offshore do 2025 r.

Do 30.06.2021 r. do Prezesa URE nie wpłynął żaden wniosek o udziele-
nie koncesji lub promesy koncesji na podjęcie i wykonywanie działal-
ności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w MFW. 
Do 7.07.2021 r. Prezes URE nie udzielił koncesji lub promesy koncesji 
na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w powyższym zakresie.

5.2.6. �Bariery i problemy w zakresie procedur administracyjnych 
dotyczących przedsięwzięć związanych z morskimi farmami 
wiatrowymi w polskich obszarach morskich

W latach 2019–2021 (do 28.10.2021 r.) minister właściwy do spraw energii tj.: 

	− Minister Energii do 14.11.2019 r., 
	− od 15.11.2019 r. do 20.03.2020 r.214 (w związku ze zmianą nazwy Mini-

sterstwa Energii na MAP)215 – Minister Aktywów Państwowych, 

213	 Dz. U. z 2021 r. poz. 743.
214	 Minister Aktywów Państwowych był odpowiedzialny za  dział „energia” do  20.03.2020 r. 

Zgodnie bowiem z § 1 ust. 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 
2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Aktywów Państwowych z  dniem 21.03.2020 r. uchylono w  rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra 
Aktywów Państwowych (Dz. U. poz. 2256) zapis o kierowaniu przez niego działem administracji 
rządowej „energia”.

215	 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 19  listopada 2019  r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2290).

Regulamin aukcji
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	− od 21.03.2020 r. do 5.10.2020 r.216 – Minister Klimatu, 
	− od 6.10.2020 r. Minister Klimatu i Środowiska, 

na szeroką skalę prowadził działania mające na celu likwidację zapóźnienia 
rozwojowego MEW w polskich obszarach morskich i ukierunkowujące poli-
tykę gospodarczą na powstanie MFW. Do najistotniejszych działań należało:

	− przeprowadzenie procesu legislacyjnego ustawy offshore – od prekonsul-
tacji do pierwszych uzgodnień i kolejnych jej projektów. Ustawa offshore 
ma w szczególności znaczenie dla najbardziej zawansowanych formalnie 
projektów MFW ponieważ zapewnia wytwórcom możliwość ubiegania się 
o prawo do pokrycia ujemnego salda, w tym propozycje MAP dotyczące 
uproszczenia i usprawnienia procedur administracyjnych; 

	− udział w przygotowaniu polityki energetycznej Polski, która uwzględ-
nia wdrożenie MEW jako jeden z projektów strategicznych tej polityki 
(opisano w ppkt 5.1.2 niniejszej informacji);

	− terminowe przeprowadzenie postępowań w zakresie opiniowania 
wniosków na podstawie art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 1 
ustawy o obszarach morskich RP (opisano w ppkt 5.2.1.4 niniejszej 
informacji).

W Ocenie Skutków Regulacji z 9.01.2020 r. („OSR”)217 do projektu ustawy 
offshore z 23.12.2019 r.218 zidentyfikowano następujące bariery rozwoju 
MEW:

	− Istniejące regulacje prawne w zakresie wsparcia odnawialnych źródeł 
energii nie odpowiadają sytuacji prawnej i faktycznej MFW, które mogą 
być wybudowane i eksploatowane w obszarze WSE i nie stymulują 
w wystarczającym stopniu rozwoju tych projektów. Choć już ok. 10 lat 
temu wydane zostały pierwsze pozwolenia na wznoszenie sztucznych 
wysp dla obszarów, na których mogłyby powstać MFW o mocy zainsta-
lowanej kilkunastu GW, do tej pory tego typu instalacje nie powstały, 
co skłania do przemodelowania mechanizmu wsparcia (w tym pomocy 
publicznej) dla MEW.

	− Konieczne są usprawnienia w zakresie procedur administracyj-
nych: W celu przyspieszenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji 
MFW, a co za tym idzie dostarczania do polskiego systemu elek-
troenergetycznego dużej ilości czystej energii, wyprodukowanej 
w zeroemisyjnych instalacjach, konieczne jest dokonanie zmian 
w wybranych regulacjach dotyczących procedur administracyj-
nych. Obecne otoczenie regulacyjno-legislacyjne nie zapewnia 
terminowej realizacji tych projektów, ponieważ MFW nie korzy-
stają w postępowaniach administracyjnych z ułatwień analogicz-
nych jak te, które obowiązują w przypadku innych wielkoska-
lowych, unikalnych inwestycji. Postępowania administracyjne, 

216	  Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495) Minister od 21.03.2020 r. 
kierował działami administracji rządowej: energia i klimat.

217	 https://legislacja.gov.pl/projekt/12329105/katalog/12656003#12656003 [dostęp 6.09.2021 r.].
218	 ht tps://legislacja .gov.pl/projek t/12329105/katalog/12656003#12656003 [dostęp 

21.01.2022 r.].
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mające na celu uzyskanie odpowiednich dla MFW decyzji admini-
stracyjnych, są długotrwałe, a w wielu przypadkach niedostosowane 
do realiów prowadzenia procesu budowlanego na morzu. 

Z treści OSR wynika, że mając na uwadze możliwy skuteczny rozwój MEW, 
wzięto pod uwagę dwa dobrze funkcjonujące modele – brytyjski i duński:

	− Wielka Brytania jest obecnie światowym liderem rozwoju MEW 
z mocą zainstalowaną na poziomie 8,2 GW oraz z prognozami rozwoju 
na poziomie 30 GW do 2030 r. Doświadczenia brytyjskie wskazują, 
iż wprowadzone regulacje nie tylko zapewniły skuteczność budowy 
MFW, ale również pozwoliły na stworzenie silnego przemysłu dostar-
czającego niezbędne komponenty oraz usługi na potrzeby sektora 
offshore. Przyjęte regulacje bazują na długoterminowej pewności 
inwestorów, co do kierunków rozwoju MEW, ułatwiając tym samym 
skuteczne planowanie i rozwój projektów. System wsparcia oparty jest 
na, przewidywalnych w długim horyzoncie czasu, aukcjach, w czasie 
których inwestorzy rywalizują o kontrakt różnicowy. Doświadczenia 
brytyjskie wyraźnie pokazały, że przyjęte rozwiązanie stymuluje 
do istotnego spadku kosztów rozwoju przedmiotowej technologii 
w perspektywie długoterminowej. Dodatkowo, rozwiązania przyjęte 
w Wielkiej Brytanii stymulują rozwój sektora przemysłowego. Umowa 
sektorowa oraz regulacje zachęcające (niewiążące) do wykorzysty-
wania krajowych zasobów przyczyniły się do dynamicznego rozwoju 
przemysłu – w 2017 r. udział krajowego sektora offshore wyniósł 48%, 
a zgodnie z umową sektorową udział ten ma osiągnąć 60% w 2030 r.

	− Dania podobnie jak Wielka Brytania jest jednym z liderów rozwoju 
MEW z mocą zainstalowaną na poziomie ok. 1,7 GW. W przypadku 
rozwiązań duńskich, nie ma elementów prawnych promujących udział 
krajowego przemysłu w projektach MEW. Również odmiennie wygląda 
kwestia uczestnictwa w systemie wsparcia (pomimo jego aukcyjne-
go charakteru). Istotną część działań niezbędnych do przygotowania 
inwestycji przygotowuje operator systemu elektroenergetycznego  
– część badań środowiskowych, geologicznych, wietrzność, itp., a tak-
że jest odpowiedzialny za przyłączenie instalacji do sieci. W systemie 
duńskim istotną rolę odgrywa również Duńska Agencja Energetyczna, 
która odpowiada za integrację procesu wydawania pozwoleń niezbęd-
nych w procesie inwestycyjnym. Działania te istotnie ograniczają ryzy-
ka po stronie inwestorów.

W związku z powyższym zidentyfikowano przede wszystkim potrzebę 
wprowadzenia:

	− mechanizmu wsparcia MFW, opartego, jak w systemie brytyjskim 
na kontrakcie różnicowym;

	− regulacji zachęcających (niewiążących) do wykorzystywania krajo-
wych zasobów („local content”);

	− usprawnienia w zakresie procedur administracyjnych, procesu wyda-
wania kluczowych decyzji i pozwoleń dotyczących MFW gdyż obecnie, 
mające na celu uzyskanie odpowiednich dla MFW decyzji administra-
cyjnych, były długotrwałe, a w wielu przypadkach niedostosowane 
do realiów prowadzenia procesu budowlanego na morzu. 
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Wobec powyższego MAP w projekcie ustawy offshore (z 23.12.2019 r.) 
wprowadziło w szczególności, odpowiednio:

	− mechanizm pokrycia ujemnego salda, obliczonego na podstawie róż-
nicy między „rynkową” wartością energii elektrycznej wytworzonej 
w MFW i wprowadzonej do sieci219 a wartością tej energii elektrycznej 
ustaloną na podstawie ceny zawartej w decyzji Prezesa URE o przy-
znaniu wytwórcy prawa do pokrycia ujemnego salda (m.in. rozdział 5  
ww. projektu, następnie ustawy offshore);

	− obowiązek sporządzenia Planu udziału materiałów i usług lokalnych 
(„local content”, m.in. rozdział 6 ww. projektu, następnie ustawy 
offshore);

	− usprawnienia dotyczące terminowości i natychmiastowej wykonal-
ności decyzji: o środowiskowych uwarunkowaniach, zgoda wodno-
prawna, pozwolenie na budowę i pozwolenie na użytkowanie MFW 
(art. 58 ww. projektu i art. 76 ustawy offshore) oraz uproszczenie 
polegające na uznaniu zmian rozmieszczenia morskich turbin wiatro-
wych w ramach danej lokalizacji MFW jako niestanowiących istotne-
go odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych 
warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 36a ust. 5 prawa 
budowlanego (art. 75 ww. projektu i art. 81 ustawy offshore). Inne pro-
jektowane uproszczenia, które jednak nie były dalej procedowane220, 
dotyczyły braku wymogów: 

a)	 sporządzenia projektu robót geologicznych, o którym mowa w art. 79 
ust. 1a prawa geologicznego i górniczego, w przypadku prac geolo-
gicznych z zastosowaniem metod geofizycznych w granicach obsza-
rów morskich Rzeczypospolitej Polskiej o charakterze wstępnym, 
których wyłącznym celem jest określenie modelu geologicznego 
gruntu zamierzonego przedsięwzięcia (art. 77 ww. projektu);

b)	 zatwierdzenia w drodze decyzji projektu robót geologicznych oraz 
dodatku do projektu robót geologicznych, jeżeli obejmują one wyłącz-
nie wykonywanie wierceń, badań i innych czynności w celu określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia 
MFW – wystarczające miało być zgłoszenie takich robót (art. 93  
ww. projektu).

Przykłady

22.09.2020 r. MAP w odpowiedzi na pismo Sekretarza Stałego Komitetu Rady 
Ministrów z 17.09.2020 r.221 przedstawiło 14 uwag do projektu ustawy offshore 
z 15.09.2020 r., w tym m.in. dotyczącą usunięcia uproszczeń administracyjnych 
dotyczących robót geologicznych – projekt ustawy offshore z 15.09.2020 r. nie 
zawierał bowiem rozwiązań przewidzianych w art. 86 projektu tej ustawy 
z 6.07.2020 r. zgodnie z którym, wymóg sporządzenia projektu robót geolo-

219	 Z art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy offshore wynika, że wartość tę dla danego okresu rozliczenia stanowi 
iloczyn ilości energii elektrycznej i ceny rozliczeniowej wyznaczonej w procesie jednolitego 
łączenia rynków dnia następnego dla polskiego obszaru rynkowego.

220	 Utrzymały się wprawdzie w kolejnym projekcie ustawy offshore z 6.07.2020 r. (odpowiednio 
w art. 86 i 99 tego projektu), jednak nie było już ich w treści projektu (po zmianach) z 8.10.2020 r. 

221	 Znak: DKPL .WK.10.1.50.2020.JS(2) ht tps://legislacja.rcl .gov.pl/projekt/12340952/
katalog/12743891#12743891 [dostęp 4.09.2021 r.].
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gicznych o którym mowa w art. 79 ust. 1a prawa geologicznego i górniczego, 
miał nie dotyczyć prac geologicznych w granicach obszarów morskich RP, 
obejmujących wyłącznie wykonywanie badań geofizycznych, których celem 
jest określenie budowy geologicznej dna morskiego w rejonie zamierzonego 
przedsięwzięcia. Ponadto, projekt ustawy z 15.09.2020 r. nie zawierał także 
rozwiązań, które przewidziane były w art. 99 projektu ustawy z 6.07.2020 r. 
zgodnie z którym, w przypadku robót geologicznych obejmujących prace geo-
logiczne prowadzone w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich 
na potrzeby posadowienia MFW, miało nie być wymagane zatwierdzenie przez 
właściwy organ, a jedynie zgłoszenie projektu robót geologicznych właści-
wemu organowi. Celem powyższych przepisów było wprowadzenie istotnych 
ułatwień dla inwestorów, ze względu na brak konieczności wszczynania w toku 
projektu inwestycyjnego kolejnych, niejednokrotnie długotrwałych procedur 
administracyjnych, mogących skutkować opóźnieniem realizacji inwestycji. 
Jednocześnie, rozwiązania te przewidziane zostały jedynie dla określonych 
prac badawczych, w przypadku których ich wpływ geologiczny i środowiskowy 
byłby znikomy. Jak wskazało MAP w ww. piśmie do Sekretarza Stałego Komi-
tetu Rady Ministrów warto mieć także na uwadze, że pierwotną przyczyną 
wprowadzenia przepisów dot. obowiązku zatwierdzania przez właściwy organ 
projektu robót geologicznych (postępowanie obejmujące wielomiesięczne 
uzgodnienia z innymi organami) było objęcie tym obowiązkiem prowadzenia 
w obszarach morskich RP badań związanych z występowaniem węglowodo-
rów. Specyfika tych badań jest zupełnie inna (ich potencjalne konsekwencje 
są dalej idące) niż specyfika badań geofizycznych, których celem jest określenie 
budowy geologicznej dna morskiego czy prac prowadzonych w celu określenia 
warunków posadowienie MFW. Dlatego MAP proponowało (bezskutecznie) 
przywrócenie przepisów art. 86 i 99 projektu ustawy z 6.07.2020 r.

Odnośnie identyfikowania barier rozwoju MEW w przypadku procedur admi-
nistracyjnych prowadzonych na podstawie prawa geologicznego i górniczego:

	− z uzasadnienia wybranego wniosku o nadanie rygoru natychmiastowej 
wykonalności (z 27.07.2020 r.)222 wynika, że jego nadanie m.in. pozwoli 
na niezwłoczną realizację inwestycji przed nastaniem pory jesiennych 
sztormów na morzu i zmniejszy ryzyko niedotrzymania założonych termi-
nów. Pogorszenie się warunków pogodowych, uniemożliwi kontynuowanie 
prac na morzu i skutkować będzie koniecznością ich przesunięcia na drugi 
kwartał 2021 r. Takie rozwiązanie grozi stronie poważnymi stratami finanso-
wymi związanymi z koniecznością ponownego pokrycia kosztów mobilizacji 
jednostek, urządzeń oraz ludzi. Opóźnienie wpłynie również na zakładany 
przez inwestora harmonogram oddania projektowanej MFW do użytku,  
a w konsekwencji na pogorszenie wskaźników finansowych całej inwestycji.

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił m.in., że rozważył wprowadzenie w Pra-
wie geologicznym i górniczym uproszczeń w zakresie działalności MFW. W kon-
sekwencji, w przygotowywanym w MKiŚ projekcie zmiany prawa geologicznego 
i górniczego zaproponowana została zmiana art. 79 ust. 1a tej ustawy, mająca 
na celu uproszczenie oraz doprecyzowanie, że w przypadku obszarów morskich, 
projekt robót geologicznych jest wymagany jedynie dla prac geologicznych 
z zastosowaniem badań sejsmicznych (jednej z metod geofizycznych) i wyłącznie 
w przypadku budowy MFW oraz zespołu urządzeń służących do wyprowadze-
nia mocy w rozumieniu ustawy offshore. Projekt ten oczekuje dopiero na wpis 
do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów (na etapie przed przekazaniem 
do uzgodnień i konsultacji), który w trakcie procesu legislacyjnego może jesz-
cze zmienić swoje brzmienie i jego ostateczny kształt nie jest jeszcze znany;

222	 Zawarty we wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych w celu określenia warunków 
geologiczno-inżynierskich dla budowy utrzymania MFW (data wpływu do MKiŚ 14.04.2020).
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	− ze zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych (z 7.08.2020 r.)223 
w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych w celu określenia 
warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy i utrzymania MFW 
wynika, że wymóg zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych 
najpóźniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem nie przystaje 
do robót geologicznych wykonywanych na obszarach morskich (szczególnie 
na otwartym morzu). Wykonywanie robót na otwartym morzu jest znacznie 
bardziej uzależnione od warunków pogodowych, niż analogicznego zakresu 
na lądzie. Wszelkie prognozy obejmujące dłuższy okres niż 2–3 najbliższe 
dni są bardzo niepewne. Pora jesiennych sztormów znacznie utrudnia pracę 
i może spowodować wzrost kosztów, jak również obniżenie bezpieczeń-
stwa pracujących na jednostce ludzi, co wpłynie zarówno na opłacalność 
projektu, jak i na jego terminowe oddanie do eksploatacji. A zgodnie z zało-
żeniami polityki energetycznej transformacja energetyczna kraju, w tym 
budowa MFW, winna być traktowana priorytetowo. 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił m.in., że dotychczas prowadzono 
jedynie robocze dyskusje dotyczące możliwości zmian przepisów w zakresie 
zgłoszenia robót geologicznych, w szczególności w obszarach morskich RP. 
Ewentualne wprowadzenie zmian, po przeprowadzeniu konsultacji, może 
być rozważane przy kolejnej nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. 
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót geologicznych jest ważne w celu 
prawidłowego sprawowania nadzoru nad realizacją robót geologicznych. 
W obszarach morskich istotna jest dokładna znajomość właściwości geologicz-
nych podłoża i właściwe zaprojektowanie i wykonanie badań geologicznych, 
w celu bezpiecznego i korzystnego posadowienia MFW. Jeśli chodzi o wprowa-
dzone ułatwienia dot. realizacji robót geologicznych w zakresie posadawiania 
MFW warto zauważyć, że zgodnie z ustawą offshore, która weszła w życie 
18.02.2021 r., na podstawie art. 77 ust. 1 decyzja zatwierdzająca projekt robót 
geologicznych podlega natychmiastowej wykonalności. Zapis ten stanowi 
wzmocnienie dla przyśpieszenia realizacji planowanych inwestycji dotyczą-
cych MFW. Wprowadzono też czytelniejszy przepis kompetencyjny (art. 161 
ust. 3 pkt 2a prawa geologicznego i górniczego) mówiący, że do ministra wła-
ściwego ds. środowiska należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów 
robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych, dotyczących określania 
warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania urządzeń 
i obiektów wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowa-
dzenia mocy w rozumieniu ww. ustawy. Ponadto w związku z wejściem w życie 
ustawy offshore, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych w MKiŚ 
otrzymał dwa etaty w celu przyspieszenia procedowania postępowań admi-
nistracyjnych związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych 
oraz dokumentacji geologicznych dotyczących określania warunków geolo-
giczno-inżynierskich na potrzeby posadawiania MFW. Podkreślił, że w przy-
padku prawidłowo sporządzonego projektu robót geologicznych lub dodatku 
do projektu robót geologicznych, postępowanie administracyjne w sprawie ich 
zatwierdzenia nie będzie miało wpływu na ewentualne opóźnienia w realizacji 
inwestycji;

	− art. 80a prawa geologicznego i górniczego wprowadził obowiązek, aby 
dodatki do projektu robót geologicznych wymagały zatwierdzenia, wcze-
śniej (przed jego wprowadzeniem art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 lipca 
2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych 

223	 Zgłoszenia robót geologicznych, którego dokonuje się na piśmie, najpóźniej na 2 tygodnie 
przed zamierzonym terminem ich rozpoczęcia (zgodnie z art. 81 ust. 2 prawa geologicznego 
i górniczego). Zgłoszenie wpłynęło 10.08.2020 r. w oparciu o zatwierdzony projekt robót 
geologicznych w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla budowy i utrzymania 
MFW (data wpływu wniosku do MKiŚ o zatwierdzenie projektu robót geologicznych 9.04.2020 r.). 
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innych ustaw224) wystarczało zawiadomienie o wprowadzeniu dodatku. 
Jednocześnie z uzasadnienia jego wprowadzenia (Druk nr 2352 Rządowy 
projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz nie-
których innych ustaw225) wynikało, że celem było ułatwienie dla przedsię-
biorców zobowiązanych do uzyskania koncesji:

„Część z tych przepisów stanowi ułatwienia dla przedsiębiorców (np. art. 80a 
znosi wymóg zmiany koncesji w przypadku zmiany projektu robót geologicz-
nych (…)”226.

„W przypadku koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złoża węglowodo-
rów nowe przepisy stosuje się w zakresie zmiany projektu robót geologicznych 
(art. 80a) (…)”227. 

Minister Klimatu i Środowiska wyjaśnił m.in., że istotą zmian wprowadzonych 
w art. 1 pkt 26 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geolo-
giczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw, w którym dodano art. 80a, było 
uregulowanie procedury zatwierdzania wszystkich dodatków do projektów 
robót geologicznych, umożliwienie lepszego nadzoru organów administracji 
geologicznej nad realizacją robót geologicznych oraz wprowadzenie ułatwień 
w przypadku projektów robót geologicznych, będących załącznikami do kon-
cesji (każda zmiana projektu robót geologicznych np. zakresu projektowanych 
robót geologicznych lub terminu ich realizacji, wymagała zmiany koncesji, 
co stanowiło większe obciążenie dla przedsiębiorców). Biorąc pod uwagę, 
że art. 80a prawa geologicznego i górniczego znajduje zastosowanie również 
do dodatków do projektów robót geologicznych dotyczących MFW i brak jest, 
w przypadku projektów/dodatków dla MFW, analogii do uproszczeń dotyczą-
cych projektów przedkładanych w postępowaniach koncesyjnych, nie rozważa 
się zmian przepisów w tym zakresie.

Minister Klimatu jako właściwy ds. energii od 21.03.2020 r.228 skierował 
projekt ustawy offshore do powtórnych uzgodnień międzyresortowych i opi-
niowania229. W MKiŚ również identyfikowano bariery i problemy w zakresie 
MEW, w tym dotyczące procedur administracyjnych. W szczególności, jak 
wynika z wyjaśnień Sekretarza Stanu w MKiŚ i Pełnomocnika Rządu ds. OZE 
Pana Ireneusza Zyski, wsparcie rozwoju MEW wymagało identyfikacji oraz 
mitygacji barier i problemów wynikających ze specyfiki sektora MFW, w tym 
problemów dotyczących procedur administracyjnych – w zakresie podstawo-
wych barier, na etapie prac nad ustawą offshore, zidentyfikowano:

	− nieprzystawalność systemów wsparcia do uwarunkowań faktycznych 
i prawnych MFW i brak ułatwień administracyjnych:

a)	 na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie 
ustawy offshore, MFW konkurowałyby w jednym koszyku aukcyj-

224	 Dz. U. poz. 1133.
225	 https://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/druk.xsp?nr=2352 
226	 Str. 63 uzasadnienia.
227	 Str. 62 uzasadnienia.
228	 Zgodnie z § 1 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495) Minister od 21.03.2020 r. 
kierował działami administracji rządowej: energia i klimat.

229	 Dokumenty z  procesu prowadzonego przez Ministra Klimatu, a  następnie Ministra 
Klimatu i Środowiska umieszczono na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod linkami:  
https://legislacja.gov.pl/projekt/12335455 i https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12340952 
[dostęp 28.08.2021 r.].

Bariery rozwoju MEW 
zidentyfikowane przez 
Ministra Klimatu i 
Środowiska
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nym z elektrowniami wodnymi oraz instalacjami wykorzystują-
cymi biopłyny albo energię geotermalną do wytwarzania energii 
elektrycznej. Ponadto tylko dwóch z trzech z ówcześnie najbardziej 
zaawansowanych projektów MFW mogło wziąć udział w aukcjach 
(warunki formalne – niezbędne decyzje), co uniemożliwiało prze-
prowadzenie aukcji zgodnie z art. 78 ust. 5 ustawy OZE. Rozwiązania 
systemu wsparcia przyjęte w aukcjach nie były także dopasowane 
do rzeczywistych warunków budowy i funkcjonowania MFW z uwagi 
na nieadekwatny okres i wielkość wsparcia czy brak możliwości eta-
powania projektów. Kwestie te uwzględniono głównie w rozdziałach 
2–5 ustawy offshore.

W rozdziałach tych uregulowano zasady – odpowiednio – ubiegania się 
o prawo do pokrycia ujemnego salda przez wytwórcę, przyznawania prawa 
do pokrycia ujemnego salda na podstawie decyzji, uczestnictwa w aukcji 
dla MFW i rozliczeń ujemnego salda.

b)	 otoczenie regulacyjno-legislacyjne nie zapewniało terminowej realiza-
cji projektów pomimo wydania pierwszych pozwoleń lokalizacyjnych 
w 2012 r. MFW nie korzystały w postępowaniach administracyj-
nych z ułatwień analogicznych jak te, które obowiązują w przy-
padku innych wielkoskalowych, unikalnych inwestycji. To wszystko 
wymagało stworzenia rozwiązań umożliwiających dopasowanie 
systemu wsparcia do specyfiki MFW oraz usprawnienie procedur 
administracyjnych (w tym określenie konkretnych wymagań co do 
wymaganych decyzji i pozwoleń). Kwestie te, jak wyjaśnił Sekretarz 
Stanu, uwzględniono w ustawie offshore (rozdział 9). W rozdziale 9 
projektu i ustawy offshore wprowadzono usprawnienia w zakresie 
procedur administracyjnych takie jak:

1)	 w zakresie procedur administracyjnych, prowadzonych w celu 
uzyskania przez wytwórcę decyzji podstawowych dla realizacji 
budowy MFW, to jest: decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach, zgody wodnoprawnej, pozwolenia na budowę i pozwolenia 
na użytkowanie, które podlegają natychmiastowemu wykonaniu 
i są wydawane – odpowiednio – w 90, 90, 90 i 30 dni,

2)	 zasady składania i rozpatrywania środków odwoławczych w odnie-
sieniu do tych decyzji, zmierzające do umożliwienia jak najszybszego 
wykonania ich przez wytwórcę oraz skrócenia czasu uzyskania 
przez te decyzje przymiotu ostateczności i prawomocności,

3)	 zmiana rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych: w art. 81 
ust. 1 ustawy offshore wskazano, iż zmiana rozmieszczenia 
morskich turbin wiatrowych lub innych elementów MFW oraz 
urządzeń wchodzących w skład zespołu urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy w ramach lokalizacji określonej 
w pozwoleniu lokalizacyjnym (pszw), nie stanowi istotnego 
odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego 
lub innych warunków pozwolenia na budowę w rozumieniu art. 
36a ust. 5 prawa budowlanego, jeżeli łącznie są spełnione okre-
ślone warunki. Ponadto w art. 81 ust. 2 nakazano odpowiednie 
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stosowanie art. 122a § 2 k.p.a., zgodnie z którym sprawę uznaje się 
za załatwioną milcząco w sposób w całości uwzględniający żąda-
nie strony, jeżeli w terminie miesiąca od dnia doręczenia żądania 
strony właściwemu organowi administracji publicznej albo innym 
terminie określonym w przepisie szczególnym organ ten nie wyda 
decyzji lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie 
(milczące zakończenie postępowania) albo nie wniesie sprzeciwu 
w drodze decyzji (milcząca zgoda). Milcząca zgoda dyrektora urzędu 
morskiego w zakresie wniosku o zmianę rozmieszczenia morskich 
turbin wiatrowych lub innych elementów MFW stanowić będzie 
znaczące ułatwienie administracyjne w procesie realizacji MFW;

	− brak wystarczających zachęt do rozwoju lokalnego łańcucha dostaw 
i kompetencji:
a)	 z opracowań organizacji branżowych (m.in. PSEW, Forum Ener-

gii), podmiotów rynku finansowego (PKO BP) czy firm doradczych  
(EY, McKinsey, FNEZ) wyłaniał się wspólny wniosek, wskazujący 
iż Polska charakteryzuje się znacznym potencjałem zapewnienia 
dostaw i usług związanych z budową i eksploatacją MFW. Maksy-
malizacja potencjału wymaga jednak działań, których podstawą 
będzie stymulowanie rozwoju sektora produkcyjnego, usług, a także 
rozwój kompetencji,

b)	 na wzór brytyjski w ustawie offshore, w zakresie stymulacji roz-
woju lokalnego łańcucha dostaw i rozwijania krajowego przemysłu 
w sektorze związanym z budową i obsługą MFW, wprowadzono 
obowiązek przedstawiania przez wytwórcę w procesie wnioskowania 
o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda w I fazie systemu 
wsparcia lub w prekwalifikacji do aukcji, planu łańcucha dostaw 
w procesie budowy i eksploatacji MFW, ze szczególnym uwzględnie-
niem udziału podmiotów lokalnych oraz obowiązek przeprowadzenia 
dialogu technicznego z zainteresowanymi uczestnikami rynku 
(potencjalnymi dostawcami). W dalszej kolejności uwzględniono by 
wytwórca miał obowiązek składania sprawozdań z realizacji planu. 
Plany i sprawozdania przedstawiane są w celach informacyjnych 
i mają w zamierzeniu ustawodawcy pełnić, wraz z obowiązkowym 
dialogiem technicznym, funkcję stymulacyjną, umożliwiając branżom 
związanym z budową i eksploatacją MFW lub branżom pokrewnym 
(np. stoczniowej) przygotowanie się do współpracy z wytwórcami 
zamierzającymi rozwijać MFW na Bałtyku;

	− przyłączanie wytwórców do sieci i rozporządzanie zespołem urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy oraz MFW:
a)	 z uwagi na skalę planowanych inwestycji MFW niezbędne było okre-

ślenie zasad i wymagań związanych z przyłączaniem do sieci elektro-
energetycznej MFW oraz współpracy pomiędzy instalacjami a infra-
strukturą OSP. Art. 3 pkt 13 ustawy offshore wprowadza definicję 
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy. Przepisami 
ustawy wprowadzono również wstępne warunki przyłączenia, które 
umożliwiają ubieganie się o przyłączenie do sieci MFW inwestora, 
który zamierza ubiegać się o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego 
salda na zasadach określonych w ustawie. W momencie przyznania 
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wsparcia, wstępne warunki przyłączenia stają się warunkami przy-
łączenia ważnymi przez 2 lata od dnia przyznania prawa do pokrycia 
ujemnego salda w ramach I lub II fazy systemu wsparcia. Automatyzm 
procesu ma na celu eliminację zbędnych procedur administracyjnych 
w tym obszarze. Koncepcja ta odpowiada na problem „blokowania” 
znacznych ilości mocy na podstawie warunków przyłączenia, które 
to moce nawet przez kilka lat – od momentu wydania warunków 
przyłączenia do ewentualnego otrzymania wsparcia – pozostawałyby 
niedostępne dla innych wytwórców,

b)	 ustawa offshore reguluje kwestie związane z ewentualnym wyko-
naniem prawa pierwokupu przysługującego OSP w przypadku 
rozporządzenia przez wytwórcę zespołem urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy z MFW. W tym przypadku zastosowano 
prawo pierwokupu, co w zamyśle ustawodawcy ma służyć zapew-
nieniu bezpieczeństwa funkcjonowania KSE;

	− ułatwienie składania za pośrednictwem środków komunikacji elek-
tronicznej wniosków dotyczących wznoszenia i wykorzystywania 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń (pszw) oraz układania i utrzy-
mywania kabli (puuk). Art. 92 ustawy offshore zmieniający ustawę 
o obszarach morskich RP, mówi o tym, że wnioski składa się wyłącznie 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 
pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elek-
troniczną230 przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu admini-
stracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 
2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne231. Ponadto doręczenie pism następuje wyłącznie za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyżej wymienione propozycje pokonywania barier oraz problemów sek-
tora MEW związanych z ustrukturyzowaniem procesu pozyskiwania pszw 
rozwiązano, jak wyjaśnił Sekretarz Stanu w MKiŚ i Pełnomocnik Rządu  
ds. OZE, dzięki współpracy z ministrem właściwym ds. gospodarki mor-
skiej. Ponadto, w wyniku współpracy z resortem gospodarki morskiej 
wprowadzono zmiany w ustawie o bezpieczeństwie morskim. Art. 99 
ustawy offshore dodał nowy rozdział 5a do ww. ustawy, dotyczący bez-
pieczeństwa eksploatacji MFW. Wprowadzono szereg wymogów mających 
na celu zapewnienie, że eksploatacja MFW nie będzie miała negatywnego 
wpływu, m.in. na: bezpieczeństwo żeglugi, bezpieczeństwo personelu 
zaangażowanego w budowę, eksploatację i likwidację MFW, funkcjonowa-
nie systemów łączności, bezpieczeństwo morskie oraz obronność państwa  
czy ochronę środowiska morskiego.

Mimo identyfikowania barier rozwoju MEW, nie podjęto wystarczających 
działań w celu uwzględnienia w ustawie offshore faktycznego zmniejsze-
nia ustawowych obciążeń administracyjnych wnioskodawców i integracji 
procesu wydawania pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym 

230	 Dz. U. z 2020 r. poz. 344.
231	 Dz. U. z 2021 r. poz. 2070, ze zm.
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w szczególności w zakresie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich 
oraz pozwoleń i uzgodnień na układanie i utrzymywanie kabli w tych 
obszarach oraz w przypadku MKiŚ także dotyczących konieczności zatwier-
dzania projektów robót i dodatków do projektów robót geologicznych 
i zawiadamiania o zamiarze rozpoczęcia robót geologicznych w obszarach 
morskich – w szczególności na etapie gdy – odpowiednio MAP i MKiŚ było 
organem wnioskującym (ministerstwem wiodącym) projektu ustawy  
offshore. Długotrwałość prowadzonych postępowań administracyjnych 
dotyczących MFW wskazywała na zasadność przeprowadzenia analiz 
w zakresie wprowadzenia rozwiązań mających na celu ich uproszczenie.

O nadmiernym rozproszeniu procedur administracyjnych związanych 
z MFW wskazuje fakt, iż przynajmniej 11 organów (dziewięciu ministrów232 
i Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego233 oraz właściwy wójt, bur-
mistrz lub prezydent234) przeprowadza aż 23 postępowania wymagające 
co najmniej 40 uzgodnień pomiędzy organami. Nie skorzystano tym samym 
z doświadczeń krajów z rozwiniętą MEW – np. w przywołanym w OSR 
systemie duńskim istotną rolę odgrywa Duńska Agencja Energetyczna, 
która odpowiada za integrację procesu wydawania pozwoleń niezbędnych 
w procesie inwestycyjnym („one stop shop”) i m.in. te działania istotnie 
ograniczają ryzyka i koszty po stronie inwestorów. 

Wprawdzie z wyjaśnień:

	− Podsekretarza Stanu w MAP Pana Zbigniewa Gryglasa wynikało m.in., że:
a)	 podmioty objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Pań-

stwowych nie sygnalizowały MAP występowania utrudnień, a tym 
samym potrzeby zmian w zakresie wprowadzenia ułatwień proce-
duralnych i procesu inwestycyjno-budowlanego sektora MEW, 

b)	 prace Parlamentarnego Zespołu ds. MEW w 2019 r. miały na celu inspi-
rowanie przedstawicieli Ministerstwa Energii, którzy brali udział 
w charakterze uczestników w pracach tego Parlamentarnego Zespołu 
ds. MEW, tj. przedstawicieli Ministra Energii, jako organu inicjującego 
prace legislacyjne w zakresie dotyczącym sektora energetyki, który 
dodatkowo planował podjęcie prac legislacyjnych dotyczących zmian 
prawa energetycznego w zakresie pozwalającym na rozwój sektora 
MEW. W tym zakresie prace Parlamentarnego Zespołu ds. MEW przy-
czyniły się do przyspieszenia prac legislacyjnych i wskazać także należy, 
iż to Minister Aktywów Państwowych skierował w styczniu 2020 r. 
projekt ustawy offshore (UD34) do uzgodnień i konsultacji publicznych,

c)	 aktualnie najistotniejszym zagadnieniem dla rozwoju MEW są prze-
pisy projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
oceny wniosków złożonych w postępowaniu rozstrzygającym, 
do którego to projektu Minister Aktywów Państwowych zgłosił uwagi,

232	 Ministra właściwego do  spraw rozwoju regionalnego w  zakresie stwierdzenia zgodności 
z  ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, ministrów właściwych 
do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, wewnętrznych oraz 
Ministra Obrony Narodowej.

233	 Od 18.02.2021 r.
234	 Dotyczy przebiegu kabli na odcinku lądowym.
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d)	 zadaniem Pełnomocnika MAP ds. MFW nie jest kompleksowe anali-
zowanie całego spektrum przepisów regulujących tematykę MFW, 
w szczególności w ujęciu prowadzonego procesu budowlanego  
– Pełnomocnik działa jedynie w ramach kompetencji MAP;

	− Sekretarza Stanu w MKiŚ i Pełnomocnika Rządu ds. OZE Pana Ireneusza 
Zyski wynikało m.in., że:
a)	 to minister właściwy ds. gospodarki morskiej odpowiada za nadzór 

nad wykorzystaniem obszarów morskich. Podział kompetencji 
organów w tych obszarach między ministrem i właściwymi teryto-
rialnie dyrektorami urzędów morskich został określony w ustawie 
o obszarach morskich RP i wynika ze statusu prawnego obszaru 
morza terytorialnego i WSE,

b)	 wyznaczenie jednego organu właściwego do wydania kompleksowej 
decyzji (dot. pszw, puuk i dot. położenia kabli w WSE) na obec-
nym etapie rozwoju MEW nie wydaje się celowe ze względu na to, 
że naruszałoby istniejący dziś i wynikający z wielu przepisów podział 
kompetencji między organami. Poza tym, podmioty biorące udział 
w postępowaniach i ubiegające się o wydanie decyzji na poszczegól-
nych etapach procesu inwestycyjnego są wysoce wyspecjalizowanymi 
podmiotami. Co za tym idzie, podmioty te – wywodzące się z dużych 
grup kapitałowych – dysponują wiedzą w zakresie procedur wydawa-
nia podstawowych decyzji administracyjnych dla MFW i dotychczas 
nie wskazywały na bariery w rozwoju MFW wywołanych przez 
obowiązujące procedury administracyjne w zakresie pozwoleń 
lokalizacyjnych,

c)	 ujednolicenie procesu administracyjnego i zniesienie obecnego 
podziału na decyzje pszw, puuk i dot. położenia kabli w WSE mogłoby 
zahamować całą procedurę inwestycyjną, w wypadku wydania jednej 
decyzji odmownej, spowodowałoby potrzebę ponownego wszczęcia 
całej wówczas ujednoliconej procedury,

d)	 projekty MFW, podobnie jak inne strategiczne inwestycje infrastruk-
turalne, mogą natrafić na utrudnienia w procesie inwestycyjnym, 
spowodowane przedłużającymi się postępowaniami administra-
cyjnym. Resort klimatu i środowiska dążąc do ułatwienia procedur, 
na etapie opracowywania ustawy offshore, zidentyfikował bariery 
mogące wydłużać postępowania administracyjne. Rozpoznano, 
że ówczesne otoczenie regulacyjno-legislacyjne nie zapewniało ter-
minowej realizacji projektów w zakresie MFW, ponieważ inwestycje 
te nie korzystają w postępowaniach administracyjnych z ułatwień 
analogicznych jak te, które obowiązują w przypadku innych wielko-
skalowych, unikalnych inwestycji. Minister Klimatu zaproponował 
w ustawie przepisy mające na celu usprawnienie procedur admini-
stracyjnych, umożliwiające bardziej efektywne, szybsze realizowanie 
inwestycji w zakresie MFW, 

e)	 stosownie do art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r.235, organy władzy publicznej działają na podsta-
wie i w granicach prawa. Oznacza to m.in., że kompetencje organów 

235	 Dz. U. Nr 78, poz. 483, ze zm. 
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władzy publicznej powinny zostać jednoznacznie i precyzyjnie 
określone w przepisach prawa, wszelkie działania tych organów 
powinny mieć podstawę w takich przepisach, a – w razie wątpliwości 
interpretacyjnych – kompetencji organów władzy publicznej nie 
można domniemywać236, lecz musi być określona jasno i precyzyj-
nie w przepisie prawa. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 
administracji rządowej jasno określa zakres działów administracji 
rządowej oraz właściwość ministra kierującego danym działem. 
Przyjęcie reguły „one stop shop” dla wydawania decyzji dla przed-
sięwzięć MFW w polskich obszarach morskich wymagałoby zatem 
zmian w Konstytucji RP i ustawach kompetencyjnych szeregu działów 
administracji publicznej. Obecnie procedury administracyjne są jasno 
określone i dany minister prowadzi postępowania administracyjne 
w zakresie swojej właściwości. Zastosowanie zasady „one stop shop” 
spowodowałoby zdublowanie zakresów działań poszczególnych 
działów administracji publicznej w nowym urzędzie i procedowanie 
przez różne organy administracyjne postępowań administracyjnych 
w podobnych sprawach. Takie rozwiązanie spowodowałoby nie tylko 
konieczność zwiększenia/dublowania zasobów kadrowych, ale także 
mogłoby powodować znaczące różnice w procedurach stosowanych 
przez różne organy. W takiej sytuacji inwestor zajmujący się farmami 
wiatrowymi mógłby podlegać całkowicie rozbieżnym procedurom 
starając się o pozwolenie na wznoszenie lądowych i morskich farm 
wiatrowych. Przyjęte w ustawie offshore rozwiązania ułatwiające 
procedury administracyjne sprawiają, że proces inwestycyjny będzie 
maksymalnie skrócony, a jednocześnie nie będzie zbyt rewolucyjny 
dla inwestorów oraz pracowników administracji publicznej, 

f)	 Budowa MFW jest procesem bardzo złożonym, mogącym powodować 
wiele oddziaływań min. na środowisko, żywe zasoby morza, bezpie-
czeństwo żeglugi, bezpieczeństwo i obronność państwa, ochronę 
granicy państwowej. Z tego powodu konieczny jest udział tak wielu 
organów mających kompetencje i wiedzę w tych dziedzinach. Udział 
tych organów w postępowaniu prowadzącym do wydania pozwolenia 
na budowę nie może być zastąpiony powołaniem jednego organu  
tzw. one stop shop.

Jednak zdaniem NIK, tak jak można było podjąć pewne ww. działania 
usprawniające procedury (skrócenie czasu), a nawet upraszczające (Prawo 
budowlane, czy – nieskuteczne – dot. prawa geologicznego i górniczego) 
również należało podjąć działania dotyczące wcześniejszych etapów roz-
woju MEW a dotyczące procedur pozwoleniowych (w tym lokalizacyjnych, 
czy dotyczących położenia kabli). Analizy w zakresie uproszczeń, w szcze-
gólności w kontekście przywołanego w OSR przykładu modelu duńskiego 
wymagały ukierunkowania na analizę i dokonanie możliwych uprosz-
czeń i integracji procedur pozwoleniowych. Na potrzebę daleko idących 
uproszczeń procedur wskazano nie tylko w ww. Ocenie Skutków Regulacji 
m.in. z 9.01.2020 r. dołączonej do pierwszego projektu ustawy offshore  

236	 M.in. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 9 maja 2005 r., Ts 216/04.
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(z 23.12.2019 r.), jak i z 3.07.2020 r.237 gdzie – odpowiednio – MAP i MKiŚ 
dostrzegły konieczność usprawnienia w zakresie procedur administra-
cyjnych: w celu przyspieszenia budowy i rozpoczęcia eksploatacji MFW, 
konieczne jest dokonanie zmian w wybranych regulacjach dotyczących 
procedur administracyjnych. Obecne otoczenie regulacyjno-legislacyjne 
nie zapewnia terminowej realizacji tych projektów, ponieważ MFW nie 
korzystają w postępowaniach administracyjnych z ułatwień analogicznych 
jak te, które obowiązują w przypadku innych wielkoskalowych, unikal-
nych inwestycji. Postępowania administracyjne, mające na celu uzyska-
nie odpowiednich dla MFW decyzji administracyjnych, są długotrwałe, 
a w wielu przypadkach niedostosowane do realiów prowadzenia procesu 
budowlanego na morzu. Jak wynika z ww. przykładu dot. wymogu zgłasza-
nia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych najpóźniej na dwa tygodnie 
przed zamierzonym terminem (str. 82–85), wykonywanie robót na otwar-
tym morzu jest znacznie bardziej uzależnione od warunków pogodowych, 
niż analogicznego zakresu na lądzie. Pora jesiennych sztormów znacznie 
utrudnia pracę i może spowodować wzrost kosztów, jak również obniże-
nie bezpieczeństwa pracujących na jednostce ludzi, co wpłynie zarówno 
na opłacalność projektu, jak i na jego terminowe oddanie do eksploatacji; 
w obszarze regulacyjnym występuje szereg modeli rozwoju tego obszaru 
OZE, niemniej jednak z punktu widzenia skuteczności warto rozważyć dwa 
modele – brytyjski i duński: W systemie duńskim istotną rolę odgrywa Duń-
ska Agencja Energetyczna, która odpowiada za integrację procesu wydawa-
nia pozwoleń niezbędnych w procesie inwestycyjnym. Powyższe działania 
istotnie ograniczają ryzyka po stronie inwestorów. Również w uzasadnieniu 
do projektu ustawy offshore zauważono skomplikowany charakter procesu 
inwestycyjnego i założono, że ustawa offshore wychodzi naprzeciw potrze-
bie szybkiego zwiększenia udziału OZE w krajowym miksie energetycznym, 
poprzez wprowadzenie systemu wsparcia oraz usprawnień administracyj-
noprawnych, umożliwiających bardziej efektywne prowadzenie procesu 
inwestycyjnego w zakresie MFW238;

	− na posiedzeniach Parlament arnego Zespoł u ds. MEW, gdzie  
m.in. 12.06.2019 r.239 podkreślano konieczność optymalizacji i uprosz-
czenia procedur obowiązujących w MEW, wskazywano, że procedury 
zw. z powstaniem MFW w polskiej strefie Bałtyku wymagają aż 75 róż-
nych opinii, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, w zakresie ośmiu ustaw 

237	 ht tps://legislacja .gov.pl/projek t/12335455/kat alog/12697603#12697603 [dostęp 
21.09.2021 r.].

238	 ht tps://legislacja .gov.pl/projek t/12335455/kat alog/12697603#12697603 [dostęp 
21.09.2021 r.].

239	 https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=POSIEDZENIAZESP&Zesp=516 [dostęp 
6.09.2021 r.]. Przewodniczącym Zespołu i ww. posiedzeniu przewodniczył Pan Zbigniew Gryglas, 
Podsekretarz Stanu i Pełnomocnik MAP ds. MEW w okresie od 2.03.2020 do 8.09.2021 r.
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	− i 15 rozporządzeń, z których wiele zostało zmienionych w ostatnich  
3 latach, niektóre kilkakrotnie, w tym 19 uzgodnień i opinii wydawa-
nych jest poza trybem k.p.a.240.

Należy się zgodzić z wyjaśnieniem, że podmioty wywodzące się z dużych 
grup kapitałowych dysponują wiedzą w zakresie procedur wydawania 
decyzji administracyjnych dot. MFW, ale mieć również na uwadze, że skom-
plikowanie procedur przez wysokie ryzyka z tym związane podraża koszty 
MEW. Ukierunkowanie działań legislacyjnych ustawy offshore na integrację 
procedur dla wnioskodawców („one stop shop”) obniżyłaby ryzyko nieuzy-
skania wszystkich pozytywnych decyzji (tzn. nie byłoby sytuacji, że można 
uzyskać np. pozwolenie lokalizacyjne farmy a nie uzyskać pozwolenia 
na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach morskich wód wewnętrz-
nych i morza terytorialnego lub uzgodnienia dot. układania i utrzymywania 
kabli w WSE), a koordynacja całości (np. w MKiŚ) przyczyniałby się także 
do pozyskania przez organy informacji, gdzie można procedury uprościć.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej identyfikował bariery 
i problemy w zakresie realizowanych procedur administracyjnych doty-
czących MFW i podejmował działania w celu ich usunięcia, w tym:

	− w celu np. zapobiegnięcia „zablokowaniu” lokalizacji dla kabli w przy-
padku braku decyzji tzw. lokalizacyjnej dla przedsięwzięcia241 – trwają 
prace legislacyjne nad przepisami wprowadzającymi obowiązek dołą-
czenia do wniosku o wydanie uzgodnienia lub pozwolenia dla kabli 
wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia 
mocy z MFW co najmniej wstępnych warunków przyłączenia dla MFW, 
z której moc ma być wyprowadzana, tj. opracowano projekt ustawy 
o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim oraz ustawy o obszarach 
morskich RP przekazany do RCL w celu rozpatrzenia przez komisję 
prawniczą;

	− zidentyfikowano problem związany z terminem ważności pozwo-
leń lokalizacyjnych dla MFW, w efekcie czego wprowadzono przepis 
art. 66a ustawy o obszarach morskich RP242;

	− kwestie bezpieczeństwa MFW były rozważane i w efekcie już obowią-
zują lub trwają prace nad przepisami prawa mającymi zapewnić bezpie-
czeństwo w zakresie budowy, eksploatacji i likwidacji MFW. Ponadto 
kwestie dotyczące wpływu MFW na bezpieczeństwo morskie i system 
ratownictwa morskiego omawiane były w ramach prac powołanego 
w 2018 r. przy MGMiŻŚ Zespołu roboczego do spraw bezpieczeństwa 

240	 „Optymalizacja i uproszczenie procedur obowiązujących w MEW”, Prezentacja Konfederacji 
Lewiatan na ww. posiedzeniu Zespołu.

241	 W toku niniejszej kontroli NIK ustalono, że 30.12.2015 r. wydano aktualnie obowiązujące 
uzgodnienie na  układanie i  utrzymywanie kabli dla przedsięwzięcia dotyczącego MFW, 
natomiast postępowanie lokalizacyjne dotyczącego tego przedsięwzięcia umorzono w 2019 r. 
z uwagi na brak wniosku o podjęcie zawieszonego na wniosek strony postępowania.

242	 Zgodnie, z którym dla pozwoleń na wznoszenie sztucznych wysp, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
dla których podmiot, któremu udzielono tego pozwolenia, uiścił opłatę, o której mowa w art. 27b 
ust. 1 pkt 1, przed dniem 1.06.2019 r. nie stosuje się art. 23 ust. 6a i 6b, tj. zamiast terminu 
ośmiu lat (od dnia od dnia wydania pozwolenia) na uzyskanie pozwolenia na budowę dla całości 
albo części przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem z możliwością 
przedłużenia o 2 lata, przewidziano 15 lat na uzyskanie pozwolenia na budowę z możliwością 
przedłużenia również o 2 lata.

Bariery rozwoju MEW 
zidentyfikowane przez 
Ministra właściwego 
do spraw gospodarki 
morskiej 
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żeglugi i rybołówstwa na obszarze MFW, w skład którego wchodzą 
m.in. przedstawiciele administracji morskiej i rybackiej, a także 
przedstawiciele Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służby 
SAR) i Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej (BHMW). Zespół 
wypracował m.in. rozwiązania prawne zawarte w nowym rozdziale 5a 
– Bezpieczeństwo eksploatacji MFW – ustawy o bezpieczeństwie mor-
skim, wprowadzonym art. 99 pkt 1 ustawy offshore. Prace w przed-
miotowym zakresie prowadzono również w ramach grup i podgrup 
powołanych na podstawie listu intencyjnego o współpracy w zakresie 
rozwoju MEW, którego sygnatariuszem był m.in. minister właściwy 
do spraw gospodarki morskiej. Na wniosek Ministra Infrastruktury 
w ich pracach, uczestniczą, obok przedstawicieli Ministerstwa, również 
przedstawiciele urzędów morskich, Służby SAR oraz BHMW. Wypra-
cowane w ww. grupach eksperckich rozwiązania dotyczące szeroko 
rozumianego bezpieczeństwa zostaną uwzględnione w Porozumieniu 
o współpracy w zakresie rozwoju MEW (Polish Offshore Sector Deal) 
przygotowywanym przez Ministra Klimatu i Środowiska;

	− w zakresie zabezpieczenia interesu ekonomicznego kraju poprzez 
zapewnienie, że przyłączenia MFW nie można dokonać z ominięciem 
KSE, mając na uwadze art. 56 Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza243, z którego wynika, że państwo nabrzeżne ma do swo-
jej wyłącznej strefy ekonomicznej: prawa suwerenne tzn. niezależne,  
ale nie – wyłączne – w wydanych pozwoleniach lokalizacyjnych dla 
MFW wskazany jest obowiązek przyłączenia do KSE.

Ponadto prowadzenie prac planistycznych nad sporządzaniem projektu 
planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 
nakreśliły administracji morskiej kilka istotnych barier i utrudnień w roz-
woju energetyki wiatrowej w Polsce, w szczególności:

	− bariery wynikające z uwarunkowań środowiskowych – pomimo 
wyznaczenia lokalizacji obszarów pod MFW poza obszarami Natura 
2000, może nastąpić zakłócanie przebiegu tras migracyjnych awifauny 
morskiej, ponadto działalność związana z morską energetyką wiatro-
wą generuje hałas (zwłaszcza podwodny), co ma negatywny wpływ 
na ssaki morskie i ryby;

	− utrudnienia wynikające z występowania sprzecznych interesów 
pomiędzy przedsiębiorcami z branży MEW a przedsiębiorcami z bran-
ży rybołówstwa – na skutek budowy MFW może dojść do ograniczenia 
lub uniemożliwienia dostępu do łowisk.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Marek Gróbarczyk 
wyjaśnił, że należy przy tym wskazać, że większość zidentyfikowanych 
w procesie planistycznym barier i utrudnień ma charakter obiektywny 
i występuje niezależnie od działania któregokolwiek z organów admini-
stracji rządowej, w szczególności ministra właściwego do spraw gospodarki 
morskiej. Wpływu ww. barier i utrudnień na sektor MEW nie można ogra-
niczyć w inny sposób, niż tylko poprzez właściwe wyznaczenie akwenów 

243	 Sporządzona w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543).
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przeznaczonych pod MFW w planie zagospodarowania przestrzennego 
polskich obszarów morskich, co zostało dokonane. Działania te dokonane 
były w ścisłej współpracy m.in. z ministrem właściwym do spraw środo-
wiska i ministrem właściwym do spraw rybołówstwa. W celu rozwiązania 
ewentualnych konfliktów związanych z MFW oraz stworzenia możliwości 
przedstawienia opinii, wniosków i propozycji rozwiązań do planu ze strony 
interesariuszy związanych z omawianym sektorem, w ramach procedury pla-
nistycznej zmierzającej do opracowania planu zagospodarowania przestrzen-
nego polskich obszarów morskich, zorganizowano 17.10.2017 r. spotkanie 
sektorowe dotyczące MFW. Konsultacje zostały przeprowadzane w formie 
spotkania wykonawców projektu planu i zamawiającego z interesariuszami 
– przedstawicielami instytucji, organizacji oraz osobami prywatnymi.

Nie zidentyfikowano barier i problemów, które powodowałyby konieczność 
zmiany przepisów w związku z przyjęciem PZPPOM w zakresie rodzaju 
i liczby organów opiniujących wnioski o wydanie pozwoleń, o których 
mowa w art. 23 ust. 1244 i art. 26 ust. 1245 ustawy o obszarach morskich RP 
lub uzgodnienia, o którym mowa w art. 27 ust. 1246 tej ustawy, ani w zakre-
sie zapewnienia organom opiniującym powyższe wnioski 90 dni od dnia 
otrzymania wniosku na wydanie opinii, pomimo iż projekt planu podlegał 
uzgodnieniu247 z większością ministrów opiniujących wskazane wnioski  
i był przedłożony, ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej 
w celu jego przyjęcia zgodnie z art. 37a ust. 1, a wnioski powinny podlegać 
ocenie pod kątem ustaleń tego planu248.

244	 Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o obszarach morskich RP pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, jest 
wydawane po zaopiniowaniu wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministrów właściwych 
do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, 
a w przypadku wznoszenia lub wykorzystywania morskich farm wiatrowych i zespołu urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy offshore – również Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według stanu na 30.06.2021 r. stanowiło to osiem organów.

245	 Zgodnie z  art. 26 ust.  2 powyższej ustawy pozwolenie, o  którym mowa w  ust.  1, wydaje, 
w  drodze decyzji, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego po  zaopiniowaniu 
wniosku o wydanie tego pozwolenia przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
w zakresie stwierdzenia zgodności z ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju, ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki 
wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń 
służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy offshore – również Szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Według stanu na 30.06.2021 r. stanowiło to 10 organów.

246	 Zgodnie z art. 27 ust. 1 ww. ustawy układanie i utrzymywanie kabli w WSE jest dozwolone, 
jeśli nie utrudnia to wykonywania praw RP i pod warunkiem uzgodnienia ich lokalizacji oraz 
sposobów utrzymywania z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. Minister 
właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje decyzję w tym zakresie po zasięgnięciu opinii 
ministrów właściwych do spraw: aktywów państwowych, energii, gospodarki, klimatu, kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego, rybołówstwa, środowiska, geologii, gospodarki wodnej, 
wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej, a w przypadku zespołu urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy w rozumieniu ustawy offshore – również Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Według stanu na 30.06.2021 r. stanowiło to osiem organów.

247	 Zgodnie z art. 37e ust. 1 pkt 8 lit. c ustawy o obszarach morskich RP przystępując do sporządzenia 
projektu planu, właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego, uzgadnia projekt planu z Ministrem 
Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw: gospodarki, klimatu (od 29.02.2020 r.), 
energii (od 29.04.2017 r.), rybołówstwa, środowiska, gospodarki wodnej, wewnętrznych, turystyki, 
łączności, transportu, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakresie ich właściwości.

248	 Zgodnie z art. 23 ust. 3 pkt 9 ustawy o obszarach morskich RP odmawia się wydania pozwolenia, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli jego wydanie spowodowałoby wystąpienie zagrożenia dla 
realizacji funkcji podstawowych, o których mowa w art. 37a ust. 3, o ile zostały określone. 
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Niemniej jednak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan 
Marek Gróbarczyk wyjaśnił, że przyjęcie planu zagospodarowania prze-
strzennego polskich obszarów morskich daje administracji publicznej 
dodatkowe, kompleksowe narzędzie do prawidłowego zarządzania 
polskimi obszarami morskimi. Wiedza zgromadzona podczas procesu pla-
nistycznego oraz przyjęte na jej podstawie rozstrzygnięcia planistyczne, 
pozwalają na pełniejsze i bardzie profesjonalne zbadanie prowadzonych 
spraw, co powinno przełożyć się na skrócenie czasu prowadzenia postę-
powań administracyjnych. Dodatkowo plan zagospodarowania prze-
strzennego daje inwestorom i innym interesariuszom ogląd na to, jakiego 
rodzaju aktywności mogą być prowadzone w określonych akwenach. 
Inwestor zatem nie działa już tylko na bazie samodzielnie zgromadzonej 
wiedzy i własnej intuicji, ale posiada takie dane, jak organ wydający decyzję 
w sprawie. Dzięki temu inwestor, który składa wniosek w sposób zgodny 
z planem zagospodarowania przestrzennego, może mieć większą pewność 
co do rozstrzygnięcia, co sprzyja rozwojowi w gospodarce morskiej.

Długotrwałość prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczą-
cych MFW249 na co wpływ miały terminy wynikające z ustawy o obszarach 
morskich RP, w szczególności termin (90 dni), o którym mowa w art. 23 
ust. 2 i 2a tej ustawy, na wydanie opinii odpowiednich organów) wskazuje 
na zasadność przeprowadzenia analiz w zakresie wprowadzenia rozwiązań 
mających na celu usprawnienie ww. postępowań korzystając z przyjętego 
planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Plan 
ten z założenia ma w pozytywny sposób wpłynąć na sprawność ww. postę-
powań. Można więc oczekiwać, że postępowania będą przebiegać szybciej.

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy offshore, Minister Klimatu i Środowiska, 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego ds. aktywów państwowych, 
określił, w drodze rozporządzenia, cenę maksymalną za energię elektryczną 
wytworzoną w MFW i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą 
podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, uwzględniając 
m.in. koszty inwestycyjne, operacyjne i uzasadniony zwrot z kapitału250. 
MAP rekomendowało jednak przyjęcie wyższej ceny (tj. w przedziale 
od 325,62 PLN/MWh do 346,75 PLN/MWh). 

Powyższy przepis stosuje się również do pozwoleń, o których mowa w art. 26 ust. 1 ww. ustawy 
i uzgodnień, o których mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, zgodnie z odpowiednio art. 26 ust. 8 
i art. 27 ust. 1a tej ustawy. Ponadto w przypadku postępowań rozstrzygających dotyczących 
pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich, zgodnie z art. 27g ust. 1 pkt 1 tej ustawy minister właściwy do spraw 
gospodarki morskiej ocenia złożone w postępowaniu rozstrzygającym wnioski, w szczególności 
według kryterium zgodności planowanych przedsięwzięć z ustaleniami planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w art. 37a, lub w przypadku jego braku możliwość przeznaczenia 
akwenu na wnioskowane cele z uwzględnieniem opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2.

249	 W latach 2019–2021 (do 30 czerwca), rozpatrzono 25 spraw dotyczących łącznie 28 z 78 
wniosków o wydanie pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW złożonych w tym okresie, z tego 12 
spraw załatwiono po upływie terminu określonego w art. 35 k.p.a. Po tym terminie były również 
załatwiane sprawy dotyczące uzgodnień na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli w WSE 
dotyczących MFW.

250	 Rozporządzenie w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w MFW.

Błędnie przyjęta 
wysokość inflacji 

do określenia ceny 
maksymalnej za energię  

z MFW
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W rozporządzeniu w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną 
wytworzoną w MFW, przyjęto inflację na poziomie 2,6%, mimo że bie-
żąca projekcja inflacji (i PKB) opublikowana na stronie internetowej NBP 
8.03.2021 r. wskazywała na inflację CPI (r/r) w latach 2021, 2022 i 2023 
na poziomie – odpowiednio – 3,1%, 2,8% i 3,2%251. 

Z wyjaśnień Ministra Klimatu i Środowiska wynika wprawdzie, że:

	− przyjęcie inflacji na poziomie 2,6% r/r CPI było zgodne z projekcją infla-
cji NBP na 2021 r. przewidzianą w Raporcie NBP z listopada 2020 r.;

	− przy tworzeniu projektu rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej 
za energię elektryczną wytworzoną w MFW odniesiono się również 
do potrzeby indeksacji ceny oraz uwzględniono uwagi strony społecz-
nej w tym zakresie, które zostały zgłoszone w toku konsultacji społecz-
nych, a wartość ceny maksymalnej została określona w cenach stałych 
na 2021 r. (ceny z 2020 r. powiększone o wskaźnik inflacji 2,6%);

	− przy konstruowaniu ceny posłużono się wskaźnikiem z raportu z listo-
pada 2020 r., a nie z marca 2021 r., dlatego, że do obliczeń konieczne 
było przyjmowanie zharmonizowanych danych: skoro koszty budowy 
MFW były liczone w cenach stałych z 2020 r. to również wskaźnik 
projekcji inflacji przyjęto z 2020 r. Ponadto 2021 r. to czas nietypowy 
ze względu na pandemię koronawirusa. NBP w dokumencie z listopada 
2020 stwierdził: „W 2021 roku inflacja CPI obniży się reagując z opóź-
nieniem na obserwowany obecnie spadek popytu przy jedynie ograni-
czonej poprawie koniunktury w przyszłym roku i utrzymującej się cały 
czas niepewności wobec dalszego przebiegu pandemii. Jednocześnie 
w najbliższych kwartałach stopniowo będą wygasać czynniki jedno-
razowe podwyższające obecnie inflację oraz wzrośnie podaż części pro-
duktów rolnych wpływając na spadek dynamiki cen żywności. Stopnio-
wa odbudowa aktywności gospodarczej oraz poprawa sytuacji na rynku 
przełożą się – uwzględniając opóźnienia w reakcji procesów inflacyjnych 
– na ponowne przyśpieszenie wzrostu cen  w 2022 r. W całym horyzoncie 
projekcji inflacja CPI utrzyma się przy tym w przedziale odchyleń od celu 
inflacyjnego NBP określonego jako 2,5% +/– 1 punkt procentowy”252;

	− przyjęcie wskaźnika z listopada, zostało uznane przez Ministra Finan-
sów jako uzasadnione, który w toku konsultacji nie zgłosił uwag w tym 
zakresie253. 

251	 Projekcja inflacji i PKB opracowywana jest w Departamencie Analiz Ekonomicznych (DAE) 
Narodowego Banku Polskiego i przedstawia prognozowany rozwój sytuacji w gospodarce 
przy założeniu stałych stóp procentowych NBP. Prace związane z przygotowaniem projekcji 
koordynowane są przez Wydział Prognoz i Projekcji DAE. Po zatwierdzeniu projekcji przez Zarząd 
NBP, zostaje ona przekazana Radzie Polityki Pieniężnej. Projekcja stanowi jedną z przesłanek, 
na podstawie których Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzje o poziomie stóp procentowych 
NBP. Projekcja przygotowywana jest trzy razy w roku i publikowana w marcu, lipcu i listopadzie 
w IV rozdziale Raportu o inflacji. Projekcja sporządzana jest na rok bieżący i 2 pełne lata po nim 
następujące. Do opracowania projekcji wykorzystywany jest model makroekonomiczny NECMOD.  
Źródło:https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_
inflacji_2021_marzec.html.

252	 https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/polityka_pieniezna/dokumenty/projekcja_inflacji_2021_
marzec.html 

253	 Minister Finansów, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, poinformował m.in., że decyzja 
o ewentualnej aktualizacji parametrów, na bazie których przyjmowane są zapisy aktów prawnych, 
każdorazowo leży w gestii projektodawcy (pismo znak PG2.6050.12.2021 z 28.09.2021 r.).
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Jednak w związku z opublikowaniem 8.03.2021 r. przez NBP zmienionej 
prognozy inflacji należało w projektowanej cenie maksymalnej uwzględnić 
zaktualizowany (najbardziej aktualny) wskaźnik, skoro dopiero rozporzą-
dzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie 
ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie 
wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą 
rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda ustalono, że ww. cena 
maksymalna wynosi 319,6 zł/MWh. Inflacja przyjęta na zbyt niskim pozio-
mie może spowodować, że cena maksymalna określona na zbyt niskim 
poziomie nie będzie stanowić wystarczającej zachęty dla inwestorów 
do realizacji przedsięwzięcia w zakresie MEW (na co wskazywał również 
Minister Aktywów Państwowych argumentując za wyższą ceną określoną 
ww. rozporządzeniem). 

Rozporządzenie w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną 
wytworzoną w MFW, na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy offshore, weszło 
w życie 31.03.2021 r. tj. ok. 1,5 miesiąca po wejściu w życie ustawy offshore 
– 18.02.2021 r., podczas gdy zgodnie z § 127 Zasad techniki prawodawczej, 
rozporządzenie powinno wchodzić w życie w dniu wejścia w życie ustawy, 
na podstawie której jest ono wydawane.

Z wyjaśnień Ministra Klimatu i Środowiska wynika m.in., że powyższe 
rozporządzenie było najbardziej priorytetowe spośród rozporządzeń, 
których obowiązek wynikał z ustawy offshore i bardzo intensywne prace 
nad tym projektem trwały w I kwartale 2021 r. Z upoważnienia Ministra 
Klimatu i Środowiska, Sekretarz Stanu, Pan Ireneusz Zyska, wyjaśnił  
m.in. że projekt był procedowany w trybie pilnym, został opublikowany 
i wszedł w życie w najkrótszym możliwym terminie zważywszy na skom-
plikowany charakter. Z powyższych wyjaśnień wynika, że projekt rozpo-
rządzenia opracowany razem z projektem ustawy offshore nie precyzował 
przedmiotowej ceny, a projekt uzasadnienia oraz ocena skutków regulacji 
nie określały kompletnej metodyki jej obliczenia. Minister Klimatu i Śro-
dowiska powołał Zespół do spraw przygotowania metodyki wyliczenia tej 
ceny254, co było konieczne ze względu na wagę tego rozporządzenia, jego 
wpływ na ceny energii w przyszłości oraz dążenie Ministra Klimatu i Śro-
dowiska do przeprowadzenia maksymalnie transparentnego procesu 
jej ustalenia. W powyższych wyjaśnieniach wskazano m.in., że ustawa 
offshore weszła w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia, nie było możliwości,  
by projekt rozporządzenia został dopracowany i uzgodniony w tym termi-
nie. Formalne uzgodnienia i konsultacje projektu rozporządzenia powinny 
rozpocząć się po uchwaleniu przepisów zawierających podstawę prawną 
do jego wydania. Gdyby na etapie prac parlamentarnych podstawa prawna 
do wydania projektu rozporządzenia została zmieniona, konieczna byłaby 
zmiana projektu rozporządzenia i rozpoczęcie konsultacji i uzgodnień od nowa.  
Podkreślenia wymaga także tryb wykonywania zadań w latach 2020–2021 
przez administrację rządową w formie pracy zdalnej. Ponadto według  

254	 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania 
Zespołu do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną 
wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, 
będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda (Dz. U. MKiŚ poz. 28, ze zm.).
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informacji posiadanych przez MKiŚ, rozporządzenie zostało wydane w ter-
minie, który umożliwił złożenie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1 
ustawy offshore255.

Nie kwestionując m.in. skomplikowanego charakteru przedmiotowego 
rozporządzenia, z § 127 Zasad techniki prawodawczej wynika, że organ 
był zobowiązany do wydania rozporządzenia, wraz z wejściem w życie 
przepisu upoważniającego go do wydania tego aktu i od tego dnia pozo-
stawał w zwłoce w jego wydaniu. Wykonywanie zadań w formie pracy 
zdalnej nie stanowiło podstawy do odstępstwa od tej zasady. Ponadto 
wydanie rozporządzenia nastąpiło jeden dzień przed upływem terminu 
na składanie wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy offshore, 
a jego wejście w życie, w dniu upływu tego terminu, co biorąc pod uwagę, 
że zgodnie z art. 14 ust. 2 tej ustawy o kolejności przyznania prawa 
do pokrycia ujemnego salda rozstrzygała kolejność złożenia kompletnych 
wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1 tej ustawy, wraz z załącznikami, 
a zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 6 tej ustawy do wniosku, wytwórca dołącza 
opis techniczno-ekonomiczny projektowanej inwestycji w zakresie MFW 
wraz z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, wykazu-
jący, że projektowana inwestycja w zakresie MFW wraz z tym zespołem 
urządzeń nie zostałaby zrealizowana w przypadku, w którym dla energii 
elektrycznej wytworzonej w tej MFW i wprowadzonej do sieci nie zostałoby 
przyznane prawo do pokrycia ujemnego salda na zasadach określonych 
w rozdziale 3, znacznie skróciło czas wnioskodawców na zapoznanie się 
z formalnie ogłoszoną ceną i jej analizę lub spowodowało, że wnioski zło-
żono przed jej formalnym ogłoszeniem.

Do 7.09.2021 r. Minister Klimatu i Środowiska nie wydał rozporządzeń, 
o których mowa w art. 43 ust. 4256 i art. 83 ustawy offshore, pomimo wejścia 
w życie tej ustawy – 18.02.2021 r., tj. prawie siedem miesięcy wcześniej, 
czym naruszył § 127 Zasad techniki prawodawczej.

Z wyjaśnień Ministra Klimatu i Środowiska wynika m.in., że:

	− nad projektem rozporządzenia w sprawie wzoru sprawozdań doty-
czących realizacji planu łańcucha dostaw materiałów i usług, o którym 
mowa w art. 43 ust. 4 ustawy offshore, zakończyły się prace wewnętrzne;

	− projekt powyższego rozporządzenia oraz rozporządzenia w sprawie 
szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących 
do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenerge-
tycznych zlokalizowanych na morzu, o którym mowa w art. 83 ustawy 
offshore zostały wpisane do Wykazu prac legislacyjnych Ministra Kli-
matu i Środowiska odpowiednio 25.06.2021 r. i 29.12.2020 r., otrzy-
mały parafę Departamentu Prawnego za zgodność pod względem 
prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym odpowiednio 20.08.2021 r. 
i 17.05.2021 r. i zostały przekazane do uzgodnień, opiniowania  

255	 O przyznanie prawa do  pokrycia ujemnego salda w  odniesieniu do  energii elektrycznej 
wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzonej do sieci.

256	 W dniu 6.01.2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 
15 grudnia 2021 r. w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha dostaw 
materiałów i usług (Dz. U. poz. 2385).
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i konsultacji publicznych odpowiednio 3.09.2021 r. z terminem 14 dni 
na przekazanie uwag lub zakończyły się 4.06.2021 r.;

	− pierwsze sprawozdania, których wzór wynika z powyższego rozpo-
rządzenia, będą składane w terminie sześciu miesięcy po wydaniu 
indywidualnych decyzji notyfikacyjnych Komisji Europejskiej (KE) 
czyli nie wcześniej niż na przełomie 2021 r./2022 r. Na dzień dzisiejszy 
(7.09.2021 r.257) żaden z inwestorów nie wystąpił jeszcze do KE o wyda-
nie decyzji indywidualnej, stąd na obecną chwilę wytwórcy nie byli 
zobowiązani do składania ww. sprawozdań;

	− trwają zaawansowane prace na rozporządzeniem w sprawie szczegóło-
wych wymagań dla elementów zespołu urządzeń służących do wypro-
wadzenia mocy oraz dla elementów stacji elektroenergetycznych zlo-
kalizowanych na morzu, tj. rozpatrywanie uwag zgłoszonych podczas 
uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji społecznych 
oraz uwzględnianie ich w zaktualizowanym projekcie, uzasadnieniu 
i ocenie skutków regulacji. Z uwagi na bardzo techniczny charakter 
przepisów rozporządzenia niezbędna była organizacja dwóch spo-
tkań konsultacyjnych, również z udziałem zagranicznych ekspertów, 
31.07.2021 r. i 9.09.2021 r.;

	− fakt, że rozporządzenia nie weszły w życie jednocześnie z ustawą 
offshore nie wpływał negatywnie na tempo przygotowywania projek-
tów MFW. MKiŚ pracowało intensywnie nad ww. projektami.

Zdaniem NIK, pomimo niezidentyfikowanych (do 07.09.2021 r.) negatyw-
nych konsekwencji niewydania powyższych rozporządzeń, przedłużający 
się brak tych rozporządzeń powodował niepewność, co do ostatecznego 
kształtu regulacji (wymagań) będących ich przedmiotem i stanowił ryzyko 
braku możliwości pełnego stosowania przepisów ustawy offshore stano-
wiącej upoważnienie do ich wydania. W ocenie NIK, powyższe miało szcze-
gólne znaczenie dla wytwórców w rozumieniu ustawy offshore, którym 
Prezes URE przyznał prawo do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu 
do energii elektrycznej wytworzonej w MFW i wprowadzonej do sieci. 
Wytwórcy ci, do wniosku o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego 
salda dołączyli plan łańcucha dostaw materiałów i usług, a rozporządze-
nie w sprawie wzoru sprawozdań dotyczących realizacji planu łańcucha 
dostaw materiałów i usług Minister Klimatu i Środowiska wydał dopiero 
15.12.2021 r. Ponadto wytwórcy nie znali, szczegółowych wymagań dla 
elementów zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla 
elementów stacji elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu, które 
winny być przedmiotem – niewydanego dotychczas – rozporządzenia 
na podstawie art. 83 tej ustawy.

Jak wyjaśnił Dyrektor Departamentu Źródeł Odnawialnych URE:

	− Prezes URE biorąc czynny udział w procesie tworzenia prawa doty-
czącego regulacji gospodarki paliwami i energią w każdym przypadku 
dążył do maksymalnego wykorzystania wiedzy i doświadczenia, pozy-
skanych podczas realizacji ustawowych zadań organu regulacyjnego. 

257	 Dzień udzielenia wyjaśnień.

Działania Prezesa URE
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Natomiast uwzględniając, iż tworzenie regulacji prawnych w zakresie 
funkcjonowania MFW, dotyczy segmentu rynku energii elektrycznej, który 
znajdował się we wczesnej fazie projektowej, trudno było mówić o moż-
liwości wykorzystania doświadczeń i wiedzy organu w pełnym zakresie;

	− o ile projekt ustawy offshore był przedmiotem konsultacji z Prezesem 
URE, o tyle proces ten był realizowany w sposób niezwykle dynamicz-
ny, w bardzo ograniczonym horyzoncie czasowym, co istotnie utrud-
niało analizę projektowanych regulacji, która w tym stanie rzeczy 
koncentrowała się przede wszystkim na ocenie ich zasadności oraz 
możliwości ich wykonania;

	− identyfikacja potencjalnych problemów i barier rozwoju MEW, winna 
następować proporcjonalnie do intensywności prowadzonych pro-
cesów inwestycyjnych w zakresie tego typu przedsięwzięć w kraju, 
wobec czego adekwatnym wydaje się jej dokonanie po zakończeniu 
budowy, względnie rozpoczęcia eksploatacji tych obiektów. Pamiętać 
należy, że znajdujemy się aktualnie w pierwszej fazie realizacji systemu 
wsparcia, zwieńczonej zaledwie z końcem czerwca 2021 r. wydaniem 
decyzji administracyjnych w przedmiocie przyznania prawa do pokry-
cia ujemnego salda. Obecny stopień zaawansowania tego rodzaju 
inwestycji nie jest, jak się wydaje, adekwatny do formułowania barier 
rozwoju ww. przedsięwzięć, niemniej, w zakresie ustawowych kompe-
tencji Prezesa URE, w obszarach regulacyjnych organu, tego rodzaju 
barier nie zdefiniowano;

	− należy także zwrócić uwagę na nowatorski charakter tego typu instala-
cji na krajowym rynku energii elektrycznej i w konsekwencji złożoność 
zagadnień towarzyszących ocenie możliwości i sposobu przyłączenia 
MFW do sieci, który z natury rzeczy miał prawo wpłynąć na czas trwa-
nia procedury warunków przyłączenia;

	− Prezes URE przedstawił uwagi do uzgodnień KPO, w tym wskazał, 
że należy w nim uwzględnić wsparcie rozwoju magazynowania ener-
gii jako elementu sieci wspomagającego elastyczność produkcji energii 
w OZE, wsparcie rozwoju sieci dystrybucyjnych, gdzie „w chwili obecnej 
przyłączanych jest najwięcej odnawialnych źródeł energii” oraz wspar-
cie dla modernizacji sieci dystrybucyjnych w celu poprawy jakości 
dostaw i niezawodności pracy sieci.

W Urzędach Morskich zidentyfikowano bariery i problemy w zakresie 
procedur administracyjnych w szczególności: 

	− dot. wniosków o wydanie pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli 
na obszarach morskich, tj.:
a)	 nachodzenie na siebie wnioskowanych obszarów oraz nachodzenie 

wnioskowanych obszarów na wydane już pozwolenia lokalizacyjne, 
b)	 brak wystarczającej przestrzeni dla infrastruktury przyłączeniowej 

farm posiadających pszw258, 
c)	 składanie przez Inwestorów wniosków na alternatywne przebiegi kabli,

258	 Tj. pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń 
w polskich obszarach morskich.

Bariery rozwoju MEW 
zidentyfikowane przez 
Dyrektorów Urzędów 
Morskich w Gdyni 
i Szczecinie
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d)	 składanie przez Inwestorów wniosków na kable, które nie posiadają 
racjonalnej kontynuacji, w tym kable, które prowadzą do obszarów 
gdzie nie są wydane pozwolenia dla farm lub pozwolenia takie nie 
będą mogły być wydane.

Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni wyjaśniła, że odnośnie 
problemów wskazanych w pkt. 1–2 w ramach Rady konsultacyjnej 
Dyrektorów Urzędów Morskich i służby SAR uzgodniono jednolity sposób 
postępowania, tj. w przypadku wpływu wniosków obejmujących ten sam 
obszar – prowadzenie postępowań w sposób zmierzający do wydania 
pozwoleń nie kolidujących ze sobą, a w przypadku wpływu wniosku doty-
czącego obszaru, dla którego istnieje ważne pozwolenie wydane wcześniej 
– odmawianie wszczęcia postępowania w sprawie. Postanowiono ponadto 
o regularnym zamieszczaniu na ogólnodostępnym portalu informacyjnym 
SIPAM259 podstawowych informacji o wnioskach wpływających do admi-
nistracji morskiej ze wskazaniem lokalizacji poszczególnych inwestycji. 
Zagadnienia wskazane w pkt 3–4, w ocenie Zastępcy Dyrektora, wymagają 
dalszych uzgodnień w ramach administracji morskiej;

	− podziału kompetencji przy wydawaniu decyzji lokalizacyjnych dla 
MFW oraz kabli odprowadzających energię z MFW na ląd: pod wzglę-
dem prawnym postępowania administracyjne w sprawie wydania 
pozwolenia na MFW oraz na kable są niezależne. Istnieje prawdopodo-
bieństwo procedowania przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szcze-
cinie wniosków o wydanie pozwolenia na układanie i utrzymywanie 
kabli (jako zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy 
w rozumieniu ustawy offshore), których lokalizacja w praktyce nie 
będzie miała odniesienia do lokalizacji MFW. Dopuszczalne powinno 
być wnioskowanie o wydanie pozwolenia lokalizacyjnego dla inwe-
stycji w zakresie układania i utrzymywania kabli odprowadzających 
energię elektryczną z MFW tylko w sytuacji, gdy w obiegu prawnym 
byłoby już rozstrzygnięcie lokalizacyjne dla MFW, do której taki kabel 
będzie prowadził. 

Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie wskazał powyższe i wyjaśnił, 
że procedury administracyjne związane z wydawaniem pozwoleń przez 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie dla inwestycji: kabli jako 
zespołu urządzeń służących do wyprowadzenia mocy w rozumieniu 
ustawy offshore, prowadzone są od niedawna, a zidentyfikowane problemy 
zgłaszane są na bieżąco w trakcie kontaktów roboczych do Ministerstwa 
Infrastruktury.

W okresie objętym kontrolą, w RDOŚ prowadzono 13 postępowań w spra-
wie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsię-
wzięć polegających na budowie MFW, z których, na dzień 30.06.2021 r., 
jedno zakończyło się wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowa-
niach (od decyzji zostało złożone odwołanie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, dalej: „GDOŚ”), jedno – odmową określenia środowi-
skowych uwarunkowań (od decyzji zostało złożone odwołanie do GDOŚ), 

259	 System Informacji Przestrzennej Administracji Morskiej.

Postępowania  
w sprawie 

wydania decyzji 
o środowiskowych 
uwarunkowaniach 
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dwa zostały umorzone na wniosek strony (wnioskodawcy); przed ich 
umorzeniem pozostawały one zawieszone z uwagi na oczekiwanie przez 
RDOŚ na złożenie przez wnioskodawcę raportu ooś, sześć pozostawało 
zawieszonych z uwagi na oczekiwanie przez RDOŚ na złożenie przez wnio-
skodawcę raportu ooś, dwa pozostawały w toku i jedno zostało przekazane 
do załatwienia, zgodnie z właściwością miejscową, Regionalnemu Dyrekto-
rowi Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Badanie dwóch pozostających w toku postępowań wykazało, że – po uwzględ-
nieniu okresów niewliczanych do terminu załatwienia sprawy stosownie 
do art. 35 § 5 k.p.a. – postępowania trwały dotychczas odpowiednio 18 dni260 
oraz 145 dni261. RDOŚ, w trybie ustawy ooś, uzgodnił warunki przedsię-
wzięć z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni oraz uzyskał postanowie-
nia Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni opiniujące 
warunki przedsięwzięcia. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko uzasad-
niając długotrwały okres prowadzenia postępowania (145 dni), wskazał 
na jego obszerną dokumentację, której analiza jest niezbędna dla dokonania 
prawidłowej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. 

W ramach postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwa-
runkowaniach, w RDOŚ prowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko. Badanie ośmiu postępowań, w których wnioskodawcy 
wystąpili o ustalenie przez RDOŚ zakresu raportu ooś, wykazało że Dyrek-
tor we wszystkich sprawach, w trybie ustawy o ocenach oddziaływania 
na środowisko:

	− przed wydaniem postanowienia w sprawie raportu, uzgadniał jego 
zakres z właściwym dyrektorem urzędu morskiego oraz z właściwym 
Państwowym Inspektorem Sanitarnym;

	− wydał postanowienie, w którym ustalił zakres raportu;
	− zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę 

raportu ooś.

Czas trwania tych postępowań wynosił od 29 do 145 dni. W dwóch spra-
wach Dyrektor, w trybie ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, 
wydał postanowienia o przeprowadzeniu postępowania w sprawie trans-
granicznego oddziaływania na środowisko. 

W siedmiu sprawach dotyczących określenia dla MFW zakresu raportu 
ooś, postanowienie określające zakres raportu zostało wydane po upływie 
terminu określonego w art. 70 ust. 4 ustawy o ocenach oddziaływania 
na środowisko, który wskazywał że wydaje się je w terminie 30 dni od dnia 
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Postanowienia zostały wydane od 58 dni do 142 dni 
od dnia wszczęcia postępowania.

260	 Okres trwania postępowania obliczono pomiędzy jego wszczęciem (26.01.2021 r.), 
a  obwieszczeniem RDOŚ o  przystąpieniu do  przeprowadzenia oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko (15.07.2021 r.).

261	 Okres trwania postępowania obliczono pomiędzy jego wszczęciem (10.07.2020 r.), 
a  zawiadomieniem w  trybie art. 10 k.p.a. o  zakończeniu postępowania dowodowego, 
wystosowanym przez RDOŚ (30.06.2021 r.).

Obszerna dokumentacja 
i oczywiste omyłki  
w postępowaniach RDOŚ 
dot. środowiskowych 
uwarunkowań  
dla budowy MFW
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Zastępca Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko wyja-
śnił, że postanowienia zostały wydane bez zbędnej zwłoki, wskazując, 
że obszerna dokumentacja spraw wymagała wyspecjalizowanych mery-
torycznych analiz celem dokonania prawidłowej oceny oddziaływania 
przedsięwzięcia na środowisko. 

Wymóg wydania postanowienia w terminie 30 dni wynika wprost z prze-
pisu ustawy, wobec czego RDOŚ miała obowiązek dochowania tego terminu.

W jednej sprawie postanowienie stwierdzające konieczność przeprowadze-
nia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowi-
sko, zostało wydane po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wydanie 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, co było niezgodne z art. 108 
ust. 2 ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko, który wskazywał, 
że należy je wydać w terminie 14 dni od wpływu wniosku o wydanie decy-
zji o środowiskowych uwarunkowaniach. Postanowienie zostało wydane 
(uwzględniając treść art. 35 § 5 k.p.a.) 19 dni od wpływu wniosku.

Zastępca Naczelnika Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko wyja-
śnił, że postanowienie zostało wydane bez zbędnej zwłoki, biorąc pod 
uwagę obszerną dokumentację sprawy wymagającą wyspecjalizowanych 
merytorycznych analiz.

Wymóg wydania postanowienia w terminie 14 dni wynika wprost z prze-
pisu ustawy, wobec czego RDOŚ miała obowiązek dochowania tego terminu.

Ponadto z powodu oczywistych omyłek:

	− w jednym postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach nie zawiadomiono stron postępowania i ministra 
właściwego ds. klimatu o niewydaniu w terminie decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach dla MFW, co było niezgodne z art. 76 ust. 7 
ustawy offshore;

	− w siedmiu postępowaniach o ustalenie zakresu raportu ooś (prowa-
dzonych w ramach postępowań w sprawie wydania decyzji o środowi-
skowych uwarunkowaniach) nie zawiadamiano stron postępowania 
o niezałatwieniu sprawy w terminie i prawie wniesienia ponaglenia, 
co było niezgodne z art. 36 k.p.a.;

	− w jednej sprawie dane o wniosku o wydanie decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach dla MFW zostały zamieszczone w publicznie 
dostępnym wykazie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o ocenach 
oddziaływania na środowisko, 357 dni od wpływu wniosku do RDOŚ, 
co było niezgodne z art. 21 ust. 4 tej ustawy, określającym, że dane 
o wniosku powinny zostać zamieszczone w ww. wykazie 14 dni od jego 
wpływu do RDOŚ. 

Przykład262 

W przypadku przedsięwzięcia dot. budowy MFW, do RDOŚ wraz z wnioskiem 
o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożony został 
raport ooś. Z uwagi m.in. na braki merytoryczne w przedłożonych dokumen-
tach, organ ten 15.10.2019 r., 17.01.2020 r., 24.01.2020 r., 12.03.2020 r.,  

262	 Na podstawie informacji uzyskanej w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.
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(przykład)
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wzywał inwestora do uzupełnienia przedłożonych dokumentów. Po uzyskaniu 
stosownych uzupełnień 08.11.2019 r., 21.02.2020 r.,  r., 11.05.2020 r. 
i 12.05.2020 r., RDOŚ 2.07.2020 r. zwrócił się do organów współuczestniczą-
cych w postępowaniu, w tym Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku,  
Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni oraz Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW WP o wydanie 
opinii/uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 
ustawy ooś. RDOŚ dokonawszy szczegółowych ustaleń dotyczących lokalizacji 
przedmiotowego przedsięwzięcia, po ustaleniu prawidłowej jego lokalizacji 
16.07.2020  r., przekazał według właściwości dokumentację w przedmiotowej 
sprawie RDOŚ w Szczecinie. W toku postępowania prowadzonego przez RDOŚ 
uzyskano postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku PGW WP z 17.07.2020 r. umarzające w całości postępowanie  
dot. uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z uwagi na lokalizację 
przedsięwzięcia poza zasięgiem właściwości terytorialnej PGW WP (brak 
w miejscu planowanej MFW wyznaczonych jednolitych części wód i tym 
samym określenia dla nich celów środowiskowych skutkujące brakiem możli-
wości dokonania oceny wodnoprawnej). Natomiast Państwowy Graniczny 
Inspektor Sanitarny w Gdyni oraz Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, 
z uwagi na zasięg terytorialny nieobejmujący właściwości ww. organów  
– odpowiednio – 21.07.2020 r. i 29.07.2020 r., zgodnie z art. 65 k.p.a. i art. 6a 
ust. 1 ustawy ooś, przekazali akta sprawy do organów właściwych znajdują-
cych się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Z uwagi na zmianę 
organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, RDOŚ 
w Szczecinie, po otrzymaniu akt sprawy, zgodnie z art. 10 k.p.a. 29.07.2020 r. 
poinformował strony postępowania o powyższym fakcie i 29.07.2020 r., zwró-
cił się do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie warunków 
realizacji przedsięwzięcia zgodnie z art. 77 ustawy ooś oraz do RDOŚ o prze-
kazanie opinii, w tym ewentualnych uwag i wniosków w przedmiotowej spra-
wie, zgodnie z art. 75 ust. 5 ooś (z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w czę-
ści na terenie województwa pomorskiego). RDOŚ w Szczecinie w momencie 
wystosowania ww. pisma do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie nie 
posiadał informacji o przekazaniu przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Słup-
sku wg właściwości akt sprawy do Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie. 
Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie 27.08.2020 r. poinformował o braku 
możliwości uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z uwagi na istotne braki 
merytoryczne w przedłożonych materiałach, jednocześnie wskazując na zagad-
nienia, w tym w kontekście transgranicznego oddziaływania, wymagające 
dodatkowych wyjaśnień i uzupełnień. W trakcie postępowania toczącego się 
w RDOŚ w Szczecinie, w związku z pozyskaniem informacji o przekazaniu 
przez Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Gdyni akt sprawy 
do właściwego organu inspekcji sanitarnej znajdującego się na terenie woje-
wództwa zachodniopomorskiego, nie było konieczności ponownego zwracania 
się o opinię w przedmiotowej sprawie do organu inspekcji sanitarnej zgodnie 
z art. 77 ustawy ooś. Po otrzymaniu od RDOŚ dokumentacji w przedmiotowej 
sprawie, RDOŚ w Szczecinie prowadząc procedurę krajową, przystąpił jedno-
cześnie do oceny merytorycznej przedłożonych materiałów, w kontekście 
transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsię-
wzięcia. W związku z powyższym oraz pismem Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska z 12.08.2020 r., w sprawie transgranicznej oceny oddzia-
ływania dla procedowanych MFW przy Ławicy Słupskiej, 17.08.2020 r., 
wezwano inwestora o przedstawienie dodatkowych szczegółowych informacji 
i analiz w zakresie oceny oddziaływań transgranicznych, popartych argumen-
tami, w ramach prowadzonego postępowania. Uzupełnienie w tym zakresie 
przedłożono 19.10.2020 r. Po analizie przedłożonych materiałów, jak również 
deklaracji Szwecji i Dani dot. woli udziału w procedurze transgranicznej dla 
planowanych farm wiatrowych w ramach toczącej się procedury strategicznej 
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oceny oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym dla PZP-
POM, zgodnie z art. 108 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 i 4 ustawy ooś RDOŚ w Szczecinie 
04.11.2020 r. wydał postanowienie o konieczności przeprowadzenia postępo-
wania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedmioto-
wego przedsięwzięcia i nałożył na wnioskodawcę obowiązek sporządzenia 
w języku szwedzkim i duńskim części dokumentacji sporządzonej na dalszych 
etapach postępowania, która umożliwi państwom, na terytorium których pla-
nowane przedsięwzięcie może oddziaływać, ocenę możliwego znaczącego 
transgranicznego oddziaływania na środowisko. RDOŚ w Szczecinie będąc 
w posiadaniu opinii Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 28.08.2020 r. 
odnoszącego się również do konieczności uzupełnienia przez inwestora zagad-
nień w kontekście transgranicznego oddziaływania oraz po uzyskaniu 
16.11.2020 r. informacji od RDOŚ o wydaniu przez niego opinii w przedmioto-
wej sprawie po złożeniu dokumentacji wynikającej z postanowienia w sprawie 
transgranicznego oddziaływania, po ponownej analizie przedłożonych mate-
riałów, 2.12.2020 r. wezwał inwestora o uzupełnienie braków w przedłożonych 
materiałach, w tym do ustosunkowania się do zagadnień ujętych w piśmie 
Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie z 27.08.2020 r., jak również wska-
zania szczegółowego zakresu przedsięwzięcia, w tym parametrów farmy 
wiatrowej wynikających z wytyczenia korytarza migracyjnego dla ptaków, 
powodującego zmniejszenie powierzchni obszaru przeznaczonego pod farmę 
wiatrową i wyjaśnienia kwestii nieuwzględnienia tego faktu w przedłożonej 
przez inwestora 19.10.2020 r. dokumentacji uzupełniającej. Brak istotnych 
informacji charakteryzujących przedsięwzięcie oraz zakresu jego oddziaływa-
nia uniemożliwiały organowi przeprowadzenie prawidłowej oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, w tym wskaza-
nia konkretnych działań ograniczających negatywny wpływ na środowisko, 
a co za tym idzie podjęcia dalszych czynności administracyjnych w postępowa-
niu. Dodatkowo, w ocenie organu nieuwzględnienie w przedłożonej dokumen-
tacji stanowiącej akta sprawy (w tym w  materiałach przedłożonych 
19.10.2020 r.) kluczowych danych i analiz w zakresie transgranicznego oddzia-
ływania na środowisko morskie, na które wskazywał również Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Szczecinie 28.08.2020 r., uniemożliwiłoby również państwom 
narażonym takim jak Szwecja i Dania przeprowadzenie prawidłowej oceny 
w kontekście transgranicznego oddziaływania. 5.02.2021 r. inwestor przedło-
żył uzupełnienie akt sprawy, jednak bez przetłumaczonych materiałów w spra-
wie transgranicznego oddziaływania oraz jednoznacznego wskazania wszyst-
kich parametrów przedsięwzięcia w wariancie wnioskowanym przez inwe-
stora. Z uwagi na powyższe, 15.02.2021 r. wezwano inwestora o uzupełnienie 
powyższych kwestii. Jednocześnie 17.02.2021 r. przesłano do inwestora wia-
domość e-mail informującą o konieczności opatrzenia uzupełnienia stosowną 
instrukcją, w przypadku jego przedłożenia w kilku dokumentach, przetłuma-
czonych na język szwedzki i duński, informującą o danych znajdujących się 
w każdym dokumencie, celem ułatwienia państwom narażonym analizy przed-
łożonej dokumentacji. Uzupełnienie zagadnień, o które wnioskowano 
15.02.2021 r. przedłożono 17.02.2021 r. r. i 18.02.2021 r. (przetłumaczonych 
na język szwedzki i duński) oraz 25.02.2021 r. w zakresie jednoznacznego wska-
zania wszystkich parametrów przedsięwzięcia. Obecnie organ oczekuje 
na przedłożenie przez inwestora przetłumaczonej na język szwedzki i duński 
instrukcji informującej o danych znajdujących się w każdym z przedłożonych 
dokumentów. 
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5.3. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej

Na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP, rozporzą-
dzeniem z dnia 14 kwietnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła PZPPOM263. 
Rozporządzenie ogłoszono 21.05.2021 r., a weszło w życie 22.05.2021 r. 
Wprawdzie powyższy plan przyjęto i ogłoszono – odpowiednio – dwa 
tygodnie i prawie dwa miesiące po upływie terminu wskazanego w art. 15 
ust. 3 dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego obsza-
rów morskich, zgodnie z którym plany zagospodarowania przestrzennego 
obszarów morskich należało opracować jak najszybciej, a najpóźniej do dnia 
31.03.2021 r., to należy podkreślić, że w szczególności administracja morska 
(w tym minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni) podejmowała aktywnie działania zmierzające do jego 
opracowania i przyjęcia przez Radę Ministrów. Jak wyjaśniła Zastępca Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Gdyni długotrwały okres przygotowania Planu 
był spowodowany koniecznością dochowania procedury jego opracowania 
określonej w ustawie o obszarach morskich RP.

Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej od 2013 r., tj. od czasu, 
kiedy stał się organem wiodącym w kwestii przyjęcia planu zagospodaro-
wania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej264, prowadził prace nad opracowaniem 
najpierw studium (2013–2015)265, a następnie planu zagospodarowania 
polskich obszarów morskich (2015–2020). Miedzy innymi przyjęto rozpo-
rządzenie w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich266, organizowano spotkania z dyrektorami urzędów 
morskich, zwracano się do nich z prośbami dotyczącymi tych planów, 
wystąpiono do szeregu podmiotów z prośbami o przekazanie danych prze-
strzennych niezbędnych do sporządzenia projektu, podejmowano działania 
w celu zapewnienia finansowania jego opracowania, powołano zespół  
ds. realizacji zadania „Opracowanie Studium uwarunkowań zagospodaro-
wania przestrzennego polskich obszarów morskich oraz planu zagospoda-
rowania przestrzennego polskich obszarów morskich”, organizowano lub 
uczestniczono w konsultacjach z podmiotami publicznymi i prywatnymi.

263	 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 14  kwietnia 2021 r. w  sprawie przyjęcia planu 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000 (Dz. U. poz. 935).

264	 Obowiązek przyjęcia planów zagospodarowania przestrzennego obszarów morskich, w związku 
z powyższą dyrektywą, wprowadzono do polskiego porządku prawnego 19.11.2015 r., ale już 
wcześniej (od 11.07.2003 r.), istniała możliwość jego przyjęcia. Od 1.01.2013 r. do 16.09.2019 r. 
był jednym z organów odpowiedzialnych za przyjęcie tego planu w drodze rozporządzenia,  
a od 17.09.2019 r. obowiązek taki spoczywał na Radzie Ministrów.

265	 Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Polskich Obszarów Morskich wraz 
z analizami przestrzennymi, Instytut Morski w Gdańsku, Gdańsk, luty 2015.

266	 Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej i ministra rozwoju 
regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego 
polskich obszarów morskich (Dz. U. poz. 1051). Uchylone 31.08.2016 r.

Opóźnienie przyjęcia 
i ogłoszenia planu
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pan Andrzej Bittel wyja-
śnił, że morskie planowanie przestrzenne było procesem nowatorskim 
i wymagało długiego procesu przygotowawczego opartego na zaznajomie-
niu się z problematyką, analizowaniu różnych scenariuszy, identyfikacji 
i gromadzeniu niezbędnych informacji, zbieraniu doświadczeń, wypraco-
wywaniu metodologii, dobrych praktyk i rekomendacji, a także identyfi-
kacji interesariuszy, których należało zaangażować w proces planistyczny. 
Skomplikowany i wielowątkowy proces opracowywania i przyjęcia planu 
zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich został 
w latach 2020–2021 zakłócony przez pandemię COVID-19.

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP projekt planu 
sporządza właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego. Na podsta-
wie umowy partnerskiej z dnia 20.05.2015 r. zawartej pomiędzy dyrekto-
rami Urzędów Morskich w Gdyni, Szczecinie i Słupsku ustalono, że funkcję 
lidera projektu Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich w skali 1:200 000 pełnił będzie Dyrektor Urzędu  
Morskiego w Gdyni. Plan opracowano na podstawie umowy z 22.07.2016 r.

Jak wyjaśnił Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przed przystąpie-
niem do sporządzenia projektu planu dla tego obszaru podjęto decyzję 
o opracowaniu jednego dokumentu (planu) wspólnie przez Dyrektorów 
Urzędu Morskiego w Gdyni, Urzędu Morskiego w Słupsku oraz Urzędu Mor-
skiego w Szczecinie (Lider: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni), w celu 
zapewnienia spójności zapisów planistycznych na całym wskazanym obsza-
rze stanowiącym ponad 97% całości polskich obszarów morskich. PZPPOM 
to dokument o charakterze ponadlokalnym, krajowym. Aby uniknąć wyboru 
trzech różnych Wykonawców, których metodologia prac mogłaby się różnić, 
w celu opracowania spójnej, jednolitej co do rozstrzygnięć dokumentacji, 
prowadzonych procedur planistycznych, procesów uzgodnień i opiniowa-
nia, w tym: uzgodnień transgranicznych, podjęto decyzję o sporządzeniu 
jednego wspólnego planu dla kluczowej części polskich obszarów morskich 
będących w granicach kompetencji trzech dyrektorów urzędów morskich. 
Podpisano w tym zakresie stosowne porozumienie.

Procedowanie planu przeprowadzono z zachowaniem wymogów okre-
ślonych w ustawie o obszarach morskich RP. W toku prac nad PZPPOM  
m.in. zaplanowano i przeprowadzono spotkania konsultacyjne z interesa-
riuszami Planu, tj. cztery krajowe267 i trzy międzynarodowe268. Interesariu-
sze mieli możliwość zgłaszania uwag i wniosków do planu. Uwzględniono 
w nim (dotyczące MFW) wszystkie ważne decyzje lokalizacyjne, pozwolenia 
na układanie i utrzymywanie kabli na morskich obszarach wód wewnętrz-
nych i morza terytorialnego oraz uzgodnienia na układanie kabli w WSE. 
Zapewniono również zamieszczenie w nim obszarów pozyskiwania energii 
odnawialnej.

267	 Spotkania odbyły się w dniach: 08.03.2017 r., 04.10.2017 r., 05.07.2018 r. i 06.06.2019 r.
268	 Spotkania odbyły się w dniach: 18-19.10.2016 r., 6–7.11.2017 r. i 4–5.06.2019 r.

Zadania dyrektora 
urzędu morskiego

Dyrektor Urzędu 
Morskiego w Gdyni 

liderem projektu
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Przykłady

W zakresie dotyczącym MEW według stanu na 30.06.2021 r. w obszarze wła-
ściwości:

	− Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ważnych było:
a)	 10 pozwoleń, o których mowa w art. 23 ustawy o obszarach morskich 

RP na wznoszenie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich, w tym jedno pozostawało w większości w obszarze 
właściwości Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie,

b)	 siedem uzgodnień, o których mowa w art. 27 ustawy o obszarach mor-
skich RP dotyczących lokalizacji układania oraz sposobów utrzymywa-
nia kabli w WSE;

	− Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ważne były: 
a)	 trzy pozwolenia lokalizacyjne MFW – wydane przez ministra właściwego 

ds. gospodarki morskiej (art. 23 ustawy o obszarach morskich RP),
b)	 trzy uzgodnienia dotyczące lokalizacji układania oraz sposobów utrzy-

mywania kabli w WSE – dotyczących MEW – wydanych przez ministra 
ds. gospodarki morskiej. 

Wskazane pozwolenia i uzgodnienia obowiązywały i zostały uwzględnione w PZP-
POM269. Zostały w nim również uwzględnione wszystkie ważne pozwolenia Dyrek-
tora Urzędu Morskiego w Gdyni na układanie i utrzymywanie kabli na obszarach 
morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego (dotyczące MFW).

Nieuwzględnione uwagi i wnioski, składane do projektu PZPPOM przez zain-
teresowane podmioty (w trybie art. 37e ustawy o obszarach morskich RP), 
m.in. dotyczyły:

	− wyznaczania we wskazanych akwenach obszarów pod instalacje MFW 
posadowione na pływających fundamentach,

	− wyznaczenia we wskazanych akwenach obszarów testowych w celu 
posadowienia czasowego konstrukcji wsporczych dla instalacji MEW 
w celach badawczo-rozwojowych,

	− ustanowienia dodatkowego obszaru (na zachód od akwenu POM.14.E) 
jako potencjalnego obszaru do pozyskiwania energii odnawialnej,

	− przeznaczenia całości korytarza infrastrukturalnego w WSE dla kabli 
przesyłowych energii elektrycznej wyprodukowanej we wskazanych far-
mach wiatrowych oraz farmach usytuowanych we wskazanych akwenach;

i były spowodowane:

	− konfliktami przestrzennymi: z obronnością i bezpieczeństwem pań-
stwa, z przebiegiem gazociągu Baltic Pipe, z innymi użytkownikami 
(w akwenie POM.80.Pw), 

	− przyjętą zasadą, iż obszary pod rozwój energetyki wiatrowej zostały 
wyznaczone w odległości 2 km od obszarów Natura 2000.

Nieuwzględnione uwagi i wnioski, składane do prognozy oddziaływania 
na środowisko PZPPOM (dalej: „Prognoza”), zmierzały do złagodzenia 
określonych w niej wymogów co do ochrony środowiska w obszarach 
przeznaczonych pod MEW oraz do zapisania w niej, że szczegółowe 

269	 W okresie objętym kontrolą stwierdzono utratę ważności dwóch pozwoleń lokalizacyjnych dla 
MFW wskutek braku płatności (szerzej str. 49 informacji).
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wymogi co do ochrony środowiska zostaną określone, w prowadzonych 
dla poszczególnych projektów inwestycyjnych, postępowaniach w sprawie 
oceny oddziaływania na środowisko.

Nieuwzględnienie tych uwag Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni uzasad-
nił tym, że przyjęta Prognoza stanowiła kompromis wypracowany w toku 
wielokrotnych dyskusji. Wskazał dodatkowo, odwołując się do uzasadnie-
nia Prognozy, że PZPPOM wyznacza ramy przyszłego zagospodarowania 
przestrzeni, nie zastępując istniejących przepisów, w tym przepisów doty-
czących ochrony środowiska oraz że procedury administracyjne, w tym 
lokalizacyjne i środowiskowe będą realizowane w oparciu o odpowiednią 
dokumentację, stosowną do poszczególnych procedur. 

Na potrzeby pozyskiwania energii odnawialnej w planie wyznaczono 
wyłącznie siedem akwenów270 o łącznej powierzchni 2,3 tys. km2, co sta-
nowiło ok. 8% obszaru objętego planem (wynoszącego 29,9 tys. km2). 
Stanowiące element PZPPOM karty akwenów o funkcji podstawowej 
pozyskiwanie energii odnawialnej określały obszary pozyskiwania energii 
odnawialnej oraz warunki korzystania z akwenu (m.in. w powyższym zakre-
sie), wskazując, że integralnymi elementami przedsięwzięcia są wewnętrzna 
i zewnętrzna infrastruktura techniczna, oraz ustalając wymóg wprowadzenia 
decyzją właściwego Dyrektora Urzędu Morskiego zakazów żeglugi i rybołów-
stwa w akwenie na czas budowy MFW, a w trakcie ich eksploatacji – ograni-
czeń w tym zakresie. W ww. kartach akwenów zawarto również rekomenda-
cje, które dotyczyły m.in. ustanowienia stref bezpieczeństwa wokół każdej 
konstrukcji, opracowania zasad prowadzenia rybołówstwa na obszarze MFW, 
zakresu raportu ooś, czy sposobu przesyłu wytworzonej w akwenie energii.

Wyznaczając w PZPPOM akweny o funkcji podstawowej pozyskiwanie 
energii odnawialnej, uwzględniono w nim rządowe dokumenty strategiczne  
dot. MEW, tj. m.in. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021– 
–2030271 (w Planie wskazano, że przewidywanym efektem w perspekty-
wie 2030 r. będzie zainstalowanie ok. 3,8 GW mocy w MEW, a do 2040 r.  
ok. 8 GW) oraz projekt272 dokumentu PEP 2040 r., w którym wskazano, 
że w perspektywie 2040 r. MEW będzie odpowiadać za największą ilość 
energii elektrycznej wytworzonej z OZE.

PZPPOM zgodnie z PEP 2040 zapewni możliwość powstania 11 GW mocy 
na MFW w horyzoncie do 2040 r. w WSE na Morzu Bałtyckim. W szczególności:

	− z wyjaśnień Sekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Pana 
Andrzeja Bittela wynika, że według szacunków dokonanych przez 
wykonawcę planu, akweny o funkcji E (pozyskiwanie energii odnawial-
nej) pozwalają na pełną realizację założeń PEP 2040. Dokładne dane 
w zakresie mocy przyłączeniowej jaką zapewniają te akweny nie było 

270	 Akweny o  funkcji podstawowej pozyskiwanie energii odnawialnej: POM.14.E, POM.43.E, 
POM.44.E, POM.45.E, POM.46.E, POM.53.E i POM.60.E.

271	 Plan dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych (https://www.
gov.pl/web/aktywa-panstwowe/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu-na-lata-2021-2030-
przekazany-do-ke).

272	 Dokument PEP 2040 r., został ogłoszony po przekazaniu przez Dyrektora ministrowi właściwemu 
ds. gospodarki morskiej projektu PZPPOM. 
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możliwe do zaprezentowania na tym etapie, ponieważ nie była jeszcze 
znana realna możliwość zagospodarowania tych akwenów;

	− jak zapewnił Podsekretarz stanu w MKiŚ Pan Adam Guibourgé-Cze-
twertyński na posiedzeniu (nr 42) Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglu-
gi Śródlądowej 15.04.2021 r. PZPPOM, który został przygotowany przez 
MI we współpracy z MKiŚ, w pełni umożliwia realizację tych inwestycji. 
Kluczowe dla MKiŚ obszary to te, które są przeznaczone na pozyskiwanie 
energii odnawialnej. Są one oznaczone symbolem „E”. W planie jest sie-
dem takich obszarów o powierzchni ponad 2 tys. kilometrów kwadrato-
wych. Są zlokalizowane na Ławicy Słupskiej, Ławicy Środkowej i Ławicy 
Odrzanej. Zgodnie z ustawą offshore, projekty będą realizowane kolejno 
w dwóch fazach. Najpierw o udział w pierwszej fazie będą mogły ubiegać 
się projekty, które są wskazane w załączniku nr 1 do ustawy. Następnie 
w drugiej fazie o wsparcie będą mogły się ubiegać obszary z załączników 
nr 1 i 2 do ustawy. Oba załączniki nr 1 i 2 są spójne z PZPPOM i wpi-
sują się w te akweny, dla których funkcją podstawową jest pozyskiwa-
nie energii odnawialnej. Projekt budowy MFW ma ogromne znaczenie 
gospodarcze dla kraju. Jest to nie tylko inwestycja w modernizację naszej 
energetyki, ale także stworzenie miejsc pracy w województwach przy 
Morzu Bałtyckim. Jest to rozwój naszej infrastruktury związanej z owy-
mi inwestycjami. MKiŚ bardzo popiera pilne przyjęcie planu zagospoda-
rowania przestrzennego polskich obszarów morskich273;

	− z wyjaśnień Sekretarza Stanu w MKiŚ i Pełnomocnika Rządu ds. OZE 
Pana Ireneusza Zyski wynika, że obszary akwenów morskich prze-
znaczone pod budowę MFW o łącznej powierzchni 2300 km2 pozwa-
lają na realizację założeń prognostycznych ujętych w PEP 2040. 
Postęp technologiczny morskich turbin wiatrowych następuje nie-
zwykle dynamicznie, bowiem w przypadku polskich projektów MFW 
dotychczasowo planowano wykorzystanie turbin o jednostkowej mocy 
zainstalowanej na poziomie 8–10 MW, a dziś w fazach prototypowych są już 
rozwiązania o jednostkowej mocy zainstalowanej na poziomie 14–15 MW  
(np. turbina firmy GE – Haliade-X 14 MW, turbina firmy VESTAS  
V236–15,0 MW). Aktualizacja rozwiązań technicznych umożliwi zatem 
zwiększenie średniej gęstości mocy w polskim regionie Morza Bałtyc-
kiego, a tym samym, moc zainstalowana w MFW w 2040 r. może być 
ostatecznie większa niż 14 GW. 

Również w analizie firmy doradczej Ernst & Young (EY) – Analiza ekono-
miczna w zakresie MEW – Analiza i wyniki dla LCOE i kontraktów różnico-
wych) z 2019 r. wskazano, iż:

	− średnia gęstość mocy w regionie Morza Bałtyckiego dla oddanych 
do użytku MFW kształtuje się na poziomie 7,3 MW/km2;

	− z uwagi na ograniczoną powierzchnię akwenów morskich przeznaczo-
nych pod budowę MFW w polskim rejonie Morza Bałtyckiego, średnia 
gęstość mocy dla polskich projektów MFW może wynieść 8 MW/km2;

273	 https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/biuletyn xsp?documentId=FF71C7D504F0A71EC12586BC00 
49C74F [dostęp 17.09.2021 r.].
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	− 25% obszaru przeznaczonego dla MEW będzie wyłączona z produkcji 
(Zespół Parlamentarny dot. MEW, posiedzenia z dnia 17.01.2019274), 
co oznacza, że potencjał mocy zainstalowanej w MFW przekłada się bez-
pośrednio na ok. 14 GW – przewyższając zakładane 11 GW w PEP 2040.

W planie uwzględniono kwestie dotyczące pozostałości w polskich obsza-
rach morskich substancji niebezpiecznych (niewybuchów i bojowych 
środków chemicznych), obiektów podwodnego dziedzictwa kulturowego 
i wraków udostępnionych do nurkowania. W części tekstowej planu 
w zakresie szczegółowych rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych 
akwenów lub ich wydzielonych części oraz informacji o szczególnie istot-
nych uwarunkowaniach mających wpływ na przyszłe użytkowanie poszcze-
gólnych akwenów, w przypadku dwóch obszarów o funkcji podstawowej 
pozyskiwanie energii odnawialnej wskazano, że nie można wykluczyć 
obecności pozostałości substancji niebezpiecznych (należy przedsięwziąć 
kroki zapobiegające wypadkom związanym z niewybuchami i bojowymi 
środkami chemicznymi). Ponadto w przypadku trzech obszarów o takiej 
funkcji wskazano, że w akwenie znajdują się obiekty podwodnego dziedzic-
twa kulturowego i że akwen jest wykorzystywany do żeglarstwa rekreacyj-
nego oraz turystyki wrakowej (w akwenie znajdują się wraki udostępnione 
do nurkowania).

Ponadto w konsekwencji realizacji zawartego w informacji o wynikach 
kontroli NIK nr P/19/068 pt. „Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikają-
cym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego” 
wniosku do ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej o „Przepro-
wadzenie kompleksowej identyfikacji zatopionych w polskich obszarach 
morskich materiałów niebezpiecznych (bojowych środków trujących i pro-
duktów ich rozpadu oraz paliw i produktów ropopochodnych z wraków 
statków) oraz rozpoznanie skali zagrożeń w zidentyfikowanych miejscach 
ich zalegania (inwentaryzacja dna)”, Prezes Rady Ministrów w 2020 r.275 
powołał Międzyresortowy Zespół do spraw zagrożeń wynikających z zale-
gających w obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej materiałów 
niebezpiecznych, do zadań którego należało przeprowadzenie szczegółowej 
analizy zadań administracji publicznej oraz kosztów działań związanych 
z przeciwdziałaniem zagrożeniom wynikającym z zalegania w obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej bojowych środków trujących i produk-
tów ich rozpadu, broni konwencjonalnej oraz zalegającego we wrakach 
paliwa i substancji ropopochodnych.

Rezultaty prac zespołu, których spodziewać się można na początku 2022 r., 
gdy Radzie Ministrów przedłożona zostanie przez zespół rekomendacja, 
co do kolejnych działań związanych ze zidentyfikowanymi zagrożeniami, 
będą stanowić podstawę do podjęcia przez poszczególne resorty odpowied-
nich kroków zgodnie ze wskazaną tam właściwością.

274	 https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/transmisja.xsp?documentId=BC018D3616EB11DEC1258 
3770049668B&sy [dostęp 20.09.2021 r.].

275	 Zarządzenie nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. (M.P. poz. 887, ze zm.) 
weszło w życie z dniem 1.01.2021 r.

Kwestia zalegania 
substancji 

niebezpiecznych na dnia 
Morza Bałtyckiego
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Zastępca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni podkreśliła, że na etapie 
przygotowania inwestycji inwestor zleca skanowanie dna zarówno pod 
względem nośności gruntu jak i występowania przeszkód, co do których 
w dalszej kolejności następuje ich wydobycie lub decyzja o relokacji 
konstrukcji. W ramach międzynarodowych projektów (m.in. CHEMSEA, 
MODUM i DAIMON) została przeprowadzona inwentaryzacja bojowych 
środków trujących, w ramach której oznaczono obszary ryzyka wystę-
powania takich zagrożeń. Ryzyka tego nie można natomiast oszacować 
za pomocą standardowych badań hydrograficznych prowadzonych 
za pomocą echosond, sonarów, czy magnetometrów.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Czy stworzenie regulacji prawnych i finansowych, które będą stymulo-
wać rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, napotyka 
na bariery?

Czy planowanie i realizacja rządowych strategii i planów w zakresie organi-
zacji i finansowania sektora morskiej energetyki wiatrowej stymuluje jego 
rozwój? 

Czy organy administracji rządowej prawidłowo i rzetelnie realizowały 
procedury administracyjne dotyczące przedsięwzięć związanych z mor-
skimi farmami wiatrowymi w polskich obszarach morskich oraz rzetelnie 
identyfikowały bariery i problemy w tym zakresie i podejmowały skuteczne 
działania w celu ich usunięcia, w tym uregulowania lub usprawnienia tych 
procedur, w zakresie odnoszącym się do morskiej energetyki wiatrowej?

Jakie były (lub nadal są) przyczyny przedłużającego się procesu opracowy-
wania planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrz-
nych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej i czy plan ten 
(jego projekt) uwzględnia możliwy rozwój morskiej energetyki wiatrowej 
w polskich obszarach morskich?

Kontrolą objęto siedem jednostek: Ministerstwo Aktywów Państwowych, 
Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Urząd 
Regulacji Energetyki, Urząd Morski w Gdyni, Urząd Morski w Szczecinie 
i Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 2 ust. 1 w związku z art. 5 
ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli, 
z uwzględnieniem kryteriów: legalności, celowości, rzetelności i gospo-
darności.

Od 01.01.2019 r. do 24.09.2021 r., (do czasu zakończenia czynności kon-
trolnych) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

W ramach przygotowania kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy 
o NIK uzyskano informacje z jednostek zaplanowanych do kontroli (Mini-
sterstwo Infrastruktury, Urzędu Regulacji Energetyki, Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska w Gdańsku) oraz z: Ministerstwa Rozwoju, Pracy 
i Technologii, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Regionalnej Dyrek-
cji Ochrony Środowiska w Szczecinie, Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
Spółka Akcyjna, urzędów: Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Gminy Tolk-
micko, Miasta i Gminy Stepnica, Gminy Wolin, Miasta i Gminy Frombork, 
Miasta Krynica Morska, Gminy Nowe Warpno, Miasta Krynica Morska i Mia-
sta Puck, portów morskich: Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A., Zarządu 
Portu Morskiego w Ustce sp. z o.o., Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A., 
Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna, Szkuner 
sp. z o.o. we Władysławowie, Zarządu Portu Morskiego Elbląg sp. z o.o., 
Portu Jachtowego w Łebie sp. z o.o., Zarządu Portu Morskiego Darłowo  
sp. z o.o., Zarządu Morskiego Portu Police sp. z o.o., Mariny Kamień Pomorski 
sp. z o.o., Zarządu Portu Morskiego Dziwnów, Mariny Międzyzdroje- 
-Wapnica sp. z o.o., Zarządu Portu Morskiego Hel sp. z o.o., Miejskiego 

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe 

Zakres podmiotowy 

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 



ZAŁĄCZNIKI

115

Zarządu Portu Jastarnia, Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg sp. z o.o., 
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pucku, Zarządu Portu 
Morskiego Mrzeżyno, stoczni: Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A., 
CRIST S.A., REMONTOWA HOLDING S.A., Stoczni Remontowej NAUTA S.A. 
w restrukturyzacji, Stoczni Gdańskiej sp. z o.o, i innych podmiotów: TELE-
-FONIKI Kable S.A., Związku Małych Portów Morskich, Morskiej Agencji  
Gdynia sp. z o.o., Konfederacji Lewiatan, Polskiego Stowarzyszenia  
Energetyki Wiatrowej276. 

W kontroli nie brały udziału inne organy kontroli.

Wyboru jednostek kontrolowanych dokonano w sposób celowy – jednostki 
kluczowe, którym przypisano zadania w zakresie objętym kontrolą.

Czynności kontrolne przeprowadzono w okresie od 14 czerwca do 24 września 
2021 r. Wyniki kontroli przedstawiono w siedmiu wystąpieniach pokon-
trolnych. W wyniku złożonych łącznie 19 zastrzeżeń do dwóch wystąpień 
pokontrolnych uwzględniono w całości trzy, w części – trzy, a oddalono 
w całości 13 z nich. Ponadto Dyrektor Delegatury NIK w Gdańsku pismem 
nr LGD.410.016.02.2021 z 10.12.2021 r. poinformował, na podstawie 
art. 35c ust. 3 ustawy o NIK, o sprostowaniu oczywistych omyłek pisarskich 
w wystąpieniu pokontrolnym z 28.10.2021 r. (Nr LGD.410.016.02.2021), 
dotyczących fragmentów wskazanych w piśmie z 30.11.2021 r. z zastrzeże-
niami zgłoszonymi z upoważnienia Ministra Klimatu i Środowiska. 

W przypadku zastrzeżeń (łącznie ośmiu) zgłoszonych do wystąpienia 
pokontrolnego do Ministra Infrastruktury Kolegium NIK277 uwzględniło 
w części dwa, a pozostałe sześć oddaliło, m.in.:

	− uwzględniło w części zastrzeżenie nr 1 dot. niewypracowania (i nie-
zainicjowania działań w celu podjęcia przez Radę Ministrów) decyzji 
dot. infrastruktury terminalowej dla obsługi MFW, tj. m.in. wyzna-
czenia dokładnej lokalizacji terminala instalacyjnego; Kolegium NIK 
wskazało m.in., że nie budzi wątpliwości, że do ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej jako ministra odpowiedzialnego za spra-
wy obszarów morskich, portów morskich i gospodarowania mieniem 
Skarbu Państwa w odniesieniu m.in. do spółek funkcjonujących 
w obszarze gospodarki morskiej należała kwestia wypracowania (lub 
zainicjowania działań w celu podjęcia przez Radę Ministrów) decyzji  
dot. infrastruktury terminalowej do obsługi MFW w polskich obsza-
rach morskich. Okoliczność, że takich decyzji nie wypracowano jest 
również poza sporem. Najkorzystniejszą lokalizacją dla terminala 
offshore z punktu widzenia potencjalnych deweloperów MFW jest 
pirs Portu Zewnętrznego. Izba, w ocenie Kolegium, zasadnie sugeruje, 
że niewyznaczenie ostatecznej lokalizacji w Porcie w Gdyni przyszłe-
go terminala instalacyjnego, powoduje brak odpowiedzi na potrzebę 

276	 Na 45 poproszonych przez NIK o  informację dwóch nie udzieliło odpowiedzi: Burmistrz 
Świnoujścia i – mimo że zapytany dwukrotnie – Prezes Towarzystwa Energetyki Wiatrowej.

277	 Uchwała Nr 5/2022 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego.

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Pozostałe informacje 
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„sprawnej i skutecznej realizacji inwestycji” – nie uwzględnia ryzyk 
związanych z etapem realizacji inwestycji (w tym niepewności  
co do realizacji dostaw – przez port krajowy czy zagraniczny, co może 
ograniczać rozwój krajowo łańcucha dostaw i podrażać inwestycje 
w MFW w WSE). Zdaniem Kolegium NIK Izba zasadnie stwierdziła kwe-
stionowaną nieprawidłowość, a zastrzeżenie wymagało częściowego 
uwzględnienia w zakresie doprecyzowania fragmentu wystąpienia, 
który nie był w pełni jasny;

	− oddaliło zastrzeżenie nr 7, w którym Minister podniósł, że stwierdze-
nie o potencjalnym naruszeniu zasady zaufania do władzy publicznej 
z uwagi na umorzenie 63 postępowań w wyniku zmian ustawowych 
jest opinią kontrolera. W ocenie Ministra umorzenie postępowań, 
które dotyczą niewłaściwie określonych lokalizacji MFW, przyczyni 
się do rozwoju MEW. Umorzenie postępowań dotyczy podmiotów 
profesjonalnych – inwestorów z branży offshore, którzy co do zasady 
pozytywnie przyjęli omawiane zmiany i rozumieją potrzebę umo-
rzenia postępowań. Zdaniem Ministra to brak działań legislacyjnych 
w celu odgórnego określenia lokalizacji MFW, doprowadziłby do braku 
zaufania inwestorów do władzy publicznej. Zgłaszający zastrzeżenia 
wskazał, że skoro w wystąpieniu pokontrolnym pojawiają się subiektyw-
ne wnioski niepoparte konkretnymi danymi, to powinny one odzwiercie-
dlać pełen wachlarz możliwych ocen. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
oddaliło zastrzeżenie stwierdzając, iż należy uznać, że intencją NIK 
było zaznaczenie, że wprowadzenie, ustawą offshore, zmian zasad 
lokalizacji MFW może naruszać zasadę zaufania do władzy publicz-
nej, a zmiana ta z kolei może spowodować umorzenie wszystkich 
niezakończonych spraw dotyczących łącznie 63 wniosków złożonych 
w latach 2012–2020. Należy podkreślić, że zgodnie z utrwalonym sta-
nowiskiem Trybunału Konstytucyjnego, w sferze stanowienia prawa, 
zasada zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa 
oznacza m.in. zakaz zaskakiwania adresatów nowymi regulacjami 
prawnymi278. Zasada pewności prawa może być naruszona gdy roz-
strzygnięcie prawodawcy jest dla jednostki zaskoczeniem, bo w danych 
okolicznościach nie mogła była go przewidzieć – zwłaszcza gdy przy 
podejmowaniu swego rozstrzygnięcia prawodawca mógł przypuszczać, 
że gdyby jednostka przewidywała zmianę prawa, inaczej zadecydowa-
łaby o swoich sprawach279. Zdaniem Kolegium NIK uprawnione było 
wskazanie przez Izbę, że zmiana zasad lokalizacji MFW może naruszać 
wymienione zasady. Od 2016 r. potencjalni inwestorzy byli informowa-
ni o trwających pracach nad planem zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy  
ekonomicznej, określającego obszary dla pozyskiwania energii odna-

278	 Wyrok TK z 7.05.2001, K 19/00, Zgodnie z utrwalonym stanowiskiem Trybunatu Konstytucyjnego, 
zasada zaufania obywateli do państwa i tworzonego przez nie prawa oznacza również zakazy: 
tworzenia iluzorycznych rozwiązań prawnych i instytucji pozornych, wprowadzania rozwiązań, 
które stają się pułapką dla jednostki, przerzucania negatywnych konsekwencji wadliwie 
ukształtowanych przepisów na ich adresatów, Szerzej: M, Florczak-Wątor, A. Grabowski (red.), 
„Argumenty i  rozumowania prawnicze w  konstytucyjnym państwie prawa Komentarz”, 
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, Kraków 2021, str. 224–238.

279	 Por. wyrok TK z 3 listopada 2006 r. K 31/06.
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wialnej. Od 2017 r. zawieszano postępowania o wydanie pozwoleń 
lokalizacyjnych dla MFW do czasu przyjęcia tego planu, natomiast tuż 
przed przyjęciem tego planu i na końcowym etapie procedowania usta-
wy offshore podjęto decyzję o zmianie zasad lokalizacji MFW. 

W przypadku zastrzeżeń zgłoszonych do wystąpienia pokontrolnego 
do Ministra Klimatu i Środowiska (łącznie 11) Kolegium NIK280 uwzględniło 
w całości trzy, w części jedno, a pozostałe siedem oddaliło, m.in.:

	− oddaliło zastrzeżenie nr 5 dot. wniosku pokontrolnego o podjęcie dzia-
łań mających na celu zaktualizowanie projekcji inflacji i zweryfikowa-
nie zmiennych od niej zależnych przyjętych do wyliczenia ceny mak-
symalnej określonej rozporządzeniem w sprawie ceny maksymalnej 
za energię elektryczną wytworzoną w MFW. W ocenie Kolegium NIK 
argument, że należało przyjąć inflację z 2020 r. ponieważ „przyjęcie 
w modelu wskaźników datowanych na różne okresy powodowało-
by, że cena maksymalna obliczona byłaby w sposób nieprawidłowy” 
jest niezasadny. Dla prawidłowego określenia ceny za energię elek-
tryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną 
do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa 
do pokrycia ujemnego salda – nawet nie średniej, a maksymalnej – jak 
wynika z art. 25 ust. 2 ustawy offshore, należało posłużyć się aktu-
alną projekcją Inflacji, którą opublikowano na stronie internetowej 
NBP przed wydaniem rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej.  
Projekcja ta wskazywała na inflację CPI (r/r) w latach 2021, 2022 i 2023 
na poziomie odpowiednio – 3,1%, 2,8% i 3,2%. Wobec rozbieżności 
z uprzednio przyjętym wskaźnikiem, zdaniem Kolegium NIK, należało 
dążyć do odzwierciedlenia w cenie maksymalnej najbardziej aktualne-
go wskaźnika wzrostu przeciętnego poziomu cen, tj. 3,1%, aby zrów-
noważyć spadek siły nabywczej pieniądza nim wywołanego. Zdaniem 
Kolegium NIK nie można zgodzić się z Ministrem, że niezasadne są oba-
wy, iż przyjęta cena maksymalna została określona na zbyt niskim 
poziomie i może nie stanowić wystarczającej zachęty dla inwestorów 
do realizacji przedsięwzięcia w zakresie MEW. Zgodnie z art. 25 ust. 2 
ustawy offshore minister właściwy do spraw klimatu, po zasięgnięciu 
opinii ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, określi, 
w drodze rozporządzenia, cenę maksymalną za energię elektryczną 
wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci 
w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokry-
cia ujemnego salda. NIK wyrażając w wystąpieniu wątpliwość co do 
wystarczającej wysokości ceny maksymalnej wzięła pod uwagę sta-
nowisko Ministra Aktywów Państwowych, co odnotowano w treści 
wystąpienia pokontrolnego281. Rekomendował on przyjęcie ceny 
maksymalnej za 1 MWh energii elektrycznej wytworzonej w MFW 
w przedziale od 325,62 PLN/MWh do 346,75 PLN/MWh282. W powyż-
szym zakresie należy również zwrócić uwagę, że nietrafna jest argu-

280	 Uchwała Nr 6/2022 Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 
zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. 

281	 Na str. 34 wystąpienia pokontrolnego, wiersze 17–20 od góry.
282	 Tj. w wysokości zaproponowanej w piśmie z dnia 23.02.2021 r.
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mentacja, iż wysokość ceny nie zniechęciła inwestorów. Jak wskazał 
Minister inwestorzy składali wnioski w przeciągu „kilku dni”, a termin 
stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy offshore upływał dnia 31.03.2021 r. 
Tymczasem przedmiotowe rozporządzenie ocenie maksymalnej wyda-
no dopiero dnia 30 marca 2021 r., a weszło w życie z dniem następują-
cym po dniu ogłoszenia, tj. dnia 31.03.2021 r. Zatem inwestorzy, którzy 
złożyli wnioski przed dniem 30.03.2021 r. (czyli wszyscy wnioskodawcy 
– dziewięć podmiotów złożyło wnioski w okresie od dnia 18 lutego 
do dnia 26 marca 2021 r.) nie mieli możliwości zapoznania się z wyso-
kością ceny określoną w przedmiotowym rozporządzeniu;

	− uwzględniło zastrzeżenie nr 6 dot. uzupełnienia dwóch fragmentów 
opisu stanu faktycznego. Minister podniósł, że konieczne jest uzupeł-
nienie zakwestionowanych fragmentów wystąpienia pokontrolnego 
o informację wskazującą że przedstawione dane dotyczą scenariusza 
wysokich wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 (rozdział 2 zał. 2 
do PEP 2040). Zdaniem zgłaszającego zastrzeżenia wnioskowana 
zmiana ma charakter doprecyzowujący. Przedstawione dane dotyczą 
scenariusza wysokich wzrostów cen uprawnień do emisji CO2 (rozdział 
2 zał. 2 do PEP 2040), a w dokumencie tym znajduje się również scena-
riusz zrównoważonych cen uprawnień do emisji CO2 (rozdział 1 zał. 2 
do PEP 2040). Z uwagi na powyższe Minister wniósł o doprecyzowanie 
zakwestionowanego fragmentu. Kolegium Najwyższej Izby Kontroli 
podkreśliło m.in., że o ile przedstawiony w wystąpieniu pokontrolnym 
scenariusz wysokich wzrostów cen uprawnień do emisji C02 wydaje 
się bardziej prawdopodobny, na co wskazuje m.in. sama treść PEP 
2040 (na str. 204), o tyle jednak nie można pominąć scenariusza cen 
zrównoważonych. Pominięcie takie mogłoby, zdaniem Kolegium NIK, 
powodować nieuzasadnione przeświadczenie u odbiorcy wystąpienia 
pokontrolnego, o wyłącznym przyjęciu w PEP 2040 scenariusza wyso-
kich wzrostów cen. 

W sześciu z siedmiu wystąpień pokontrolnych sformułowano ogółem  
15 wniosków pokontrolnych i pięć uwag. Z informacji o sposobie wykona-
nia wniosków i wykorzystania uwag oraz o podjętych działaniach lub przy-
czynach niepodjęcia tych działań wynika, że zrealizowano 12 wniosków 
i wykorzystano wszystkie uwagi. Zrealizowane wnioski skierowane do:

	− Ministra Infrastruktury dotyczyły: wypracowania decyzji dotyczących 
infrastruktury terminalowej do obsługi morskich farm wiatrowych 
w polskich obszarach morskich, zapewniających skuteczne i racjo-
nalne działania w tym zakresie; podjęcia działań zapewniających 
zawiadamianie stron o każdym przypadku niezałatwienia sprawy 
w terminie wraz z podaniem przyczyny zwłoki, wskazaniem nowego 
terminu załatwienia sprawy oraz pouczeniem o prawie do wniesienia 
ponaglenia; zintensyfikowania działań w celu zakończenia: wszczę-
tych i niezakończonych przed wejściem ustawy offshore postępowań 
dotyczących pozwoleń lokalizacyjnych dla MFW, spraw dotyczących 
trzech wniosków o uzgodnienie lokalizacji układania kabli i sposo-
bów ich utrzymywania w WSE dotyczących MFW; zintensyfikowania 
działań w celu niezwłocznego wydania rozporządzenia na podstawie  

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych
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art. 27g ust. 2 ustawy o obszarach morskich RP; niezwłocznego umorzenia 
zawieszonego postępowania o wydanie decyzji w przedmiocie uzgod-
nienia lokalizacji oraz sposobów utrzymywania kabli w obszarze WSE;

	− Ministra Klimatu i Środowiska dotyczył zintensyfikowania działań 
w celu niezwłocznego wydania rozporządzeń na podstawie art. 43 
ust. 4 i art. 83 ustawy offshore;

	− Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dotyczyły: podjęcia działań 
w celu zapewnienia prawidłowego prowadzenia postępowań admini-
stracyjnych dotyczących puuk; doręczania decyzji stronom niezwłocz-
nie po ich wydaniu, nie uzależniając ich doręczenia od wniesienia opła-
ty o której mowa w art. 27b ustawy o obszarach morskich RP;

	− RDOŚ dotyczyły terminowości: zawiadamiania stron i ministra wła-
ściwego ds. klimatu o niewydaniu decyzji; wydawania postanowień 
określających zakres raportu ooś; wydawania postanowień stwier-
dzających konieczność przeprowadzenia postępowania w sprawie 
transgranicznego oddziaływania na środowisko; zamieszczania danych 
o wnioskach o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
w publicznie dostępnym wykazie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 usta-
wy o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Pozostałe (trzy) wnioski o:

	− podjęcie przez Ministra Klimatu i Środowiska działań mających na celu 
zaktualizowanie projekcji inflacji i zweryfikowanie zmiennych od niej 
zależnych przyjętych do wyliczenia ceny maksymalnej określonej roz-
porządzeniem w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną 
wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci 
w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia 
ujemnego salda;

	− wyjaśnianie przez Prezesa URE, w ramach uzgadniania projektów 
planów rozwoju systemu przesyłowego, ocen operatora, co do udziału 
OZE, w kontekście planów w tym zakresie ujętych w polityce energe-
tycznej państwa oraz monitorowanie przez Prezesa URE funkcjonowa-
nia systemu elektroenergetycznego w związku z posiadanymi infor-
macjami dotyczącymi morskich farm wiatrowych, w tym dotyczące 
warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
w zakresie przesyłania energii elektrycznej;

nie zostały zrealizowane. Minister Klimatu i Środowiska i Prezes URE 
podtrzymali wyjaśnienia przedstawione w wystąpieniach pokontrolnych. 
W ich ocenie nie ma możliwości realizacji ww. wniosków pokontrolnych 
w szczególności w ramach istniejących uwarunkowań prawnych, praktyki 
i logiki działań regulacyjnych.

Ponadto:

	− w ocenie Ministra Klimatu i Środowiska podjęcie ww. działań jest 
na obecnym etapie niemożliwe do zrealizowania. Projekcja inflacji 
zawarta została w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, a rządowy 
proces legislacyjny nie przewiduje możliwości jego nowelizacji. Ponadto 
Prezes URE mógł wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujem-
nego salda, która zawiera cenę maksymalną, jedynie do 30.06.2021 r., 
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co związane jest z unijnymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 
dla OZE. Tym samym niezgodne z ustawą offshore, decyzją zatwier-
dzającą system wsparcia i z przepisami UE byłoby wydanie kolej-
nych decyzji w sprawie prawa do pokrycia ujemnego salda w ramach  
tzw. I fazy systemu wsparcia. Jeśli aktualizacja inflacji miałaby w oce-
nie NIK prowadzić de facto do konieczności nowelizacji rozporządze-
nia w sprawie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną 
w MFW, to, abstrahując od ww. argumentów, wprowadziłoby to wysoką 
niepewność wśród wytwórców, którzy otrzymali decyzje na podstawie 
art. 16 ustawy offshore i są w procesie przygotowywania wniosków 
o notyfikację pomocy publicznej. Co więcej, określona rozporządzeniem 
cena maksymalna została przekazana Komisji Europejskiej na etapie 
prowadzonych z KE negocjacji systemu wsparcia dla budowy morskich 
fam wiatrowych i wpisana do decyzji State Aid SA.55940 (2021/N)  
– Poland Offshore Wind scheme z dnia 20 maja 2021 r., zatwierdzającej ten 
system wsparcia. Zmiana rozporządzenia spowodowałaby konieczność 
zmiany decyzji KE, a to uniemożliwiłoby uzyskanie decyzji KE zatwier-
dzających ostateczną wysokość wsparcia dla poszczególnych projektów;

	− w ocenie Prezesa URE na żadnym etapie procesu uzgadniania planu 
rozwoju nie ingeruje w zakres rzeczowy inwestycji, w tym również 
harmonogram ich realizacji. Do kompetencji Prezesa URE nie należy 
bowiem monitorowanie realizacji poszczególnych zadań inwesty-
cyjnych lub przesunięć dokonywanych w harmonogramie przez OSP, 
zwłaszcza, że zmiana harmonogramu realizacji inwestycji nierzadko 
wynika z uwarunkowań zewnętrznych, na które OSP nie ma bezpo-
średniego wpływu. Niemożność weryfikacji każdego zadania inwesty-
cyjnego wynika z faktu nie tylko ich liczebności, przesunięć realizacji 
poszczególnych zadań w czasie, ale także z tego, że część zadań plano-
wana jest statystycznie. Prezes URE, zgodnie z ustawowym zakresem 
kompetencji, dokonuje oceny sprawozdań z realizacji planów rozwo-
ju, przy czym dokonuje analizy tych sprawozdań ex post i to przede 
wszystkim w zakresie finansowym. Ciągłe monitorowanie harmono-
gramu realizacji każdej inwestycji i jej wykonania (nawet bez możliwo-
ści ingerowania w harmonogram) tworzyłoby pozory permanentnego 
nadzoru, wykraczającego poza ramy wyznaczone przez przepisy prawa 
energetycznego.

Wykorzystano uwagi NIK skierowane do:

	− Ministra Infrastruktury, które dotyczyły: 1) postępowań wszczętych 
i niezakończonych przed wejściem w życie ustawy offshore, do których 
zastosowano przepisy wprowadzone ustawą offshore, a które zmieniły 
zasady lokalizacji MFW, co może stanowić naruszenie zasady zaufania 
do władzy publicznej, w tym zasady stabilności prawa oraz spowo-
dować umorzenie, wszystkich niezakończonych spraw dotyczących 
łącznie 63 wniosków złożonych w latach 2012–2020; 2) długotrwało-
ści prowadzonych postępowań administracyjnych dotyczących MEW 
wskazującej na zasadność przeprowadzenia analiz w zakresie wpro-
wadzenia rozwiązań mających na celu ich usprawnienie;
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	− Ministra Aktywów Państwowych, która dotyczyła projektu usta-
wy offshore, przy procedowaniu której nie podjęto wystarczających 
działań w celu uwzględnienia w tym projekcie integracji i zmniej-
szenia ustawowych obciążeń administracyjnych wnioskodawców 
m.in. pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwo-
leń i uzgodnień na układanie i utrzymywanie kabli w tych obszarach  
– w szczególności na etapie gdy Ministerstwo Aktywów Państwowych 
(Ministerstwo Energii) było organem wnioskującym (Ministerstwem 
wiodącym) projektu ustawy offshore. 

W kontroli uczestniczyły: Delegatura w Gdańsku i Delegatura w Szczecinie.

Lp.
Jednostka organizacyjna 
NIK przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

1. Delegatura
w Gdańsku

Ministerstwo Aktywów 
Państwowych Jacek Sasin

2. Delegatura
w Gdańsku

Ministerstwo 
Infrastruktury Andrzej Adamczyk

3. Delegatura
w Gdańsku

Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska

Michał Kurtyka
Anna Moskwa  

(od 26.10.2021 r.)

4. Delegatura
w Gdańsku

Urząd Regulacji 
Energetyki Rafał Gawin

5. Delegatura
w Gdańsku

Regionalna Dyrekcja 
Ochrony Środowiska 

w Gdańsku
Radosław Iwiński

6. Delegatura
w Gdańsku Urząd Morski w Gdyni kpt. ż.w. Wiesław 

Piotrzkowski

7. Delegatura
w Szczecinie

Urząd Morski 
w Szczecinie Wojciech Zdanowicz

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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6.2.	Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Rządowe polityki, plany, koncepcje i strategie

Kwestie dotyczące energetyki/energii były przedmiotem licznych zmian 
w zakresie działów administracji rządowej, klasyfikacji części budżetowych 
i ich dysponentów oraz struktury Rady Ministrów. Zmiany takie dotyczyły 
również gospodarki morskiej. Zadania dotyczące:

	− polityki energetycznej283, należały do:
	y Ministra Gospodarki, w okresie od 31.10.2005 r.284 do 15.11.2015 r.,  

o Ministra Rozwoju, od 16.11.2015 r. (w związku ze zniesieniem 
Ministerstwa Gospodarki i utworzeniem Ministerstwa Rozwoju)285 
do 26.11.2015 r.,

	y Ministra Energii, od 27.11.2015 r. (w związku z wyłączeniem z Minister-
stwa Rozwoju spraw z zakresu nowotworzonego286 działu energia287 
i utworzeniem Ministerstwa Energii)288 do 14.11.2019 r.,

	y Ministra Aktywów Państwowych, od 15.11.2019 r. (w związku ze zmianą 
nazwy Ministerstwa Energii na Ministerstwo Aktywów Państwowych)289 
do 20.03.2020 r., 

	y Ministra Klimatu, od 21.03.2020 r. (w związku z wyłączeniem 
z Ministerstwa Aktywów Państwowych spraw działu energia i włą-
czeniem ich do Ministerstwa Klimatu290)291 do 5.10.2020 r.,

	y Ministra Klimatu i Środowiska, od 6.10.2020 r. (w związku z utwo-
rzeniem tego Ministerstwa w drodze przekształcenia dotychczaso-
wego Ministerstwa Klimatu)292;

	− gospodarki morskiej293, należały do:
	y Ministra Infrastruktury i Rozwoju, od 27.11.2013 r.294 do 15.11.2015 r.,

283	 O której mowa m.in. w art. 12 ust. 2 prawa energetycznego.
284	 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 31  października 2005 r. w  sprawie utworzenia 

Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 220, 
poz. 1880) w związku z art. 12 ust. 2 prawa energetycznego.

285	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. 2076).

286	 Zgodnie z art. 5 pkt 2a ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1893, ze zm.).

287	 Jw.
288	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

Energii (Dz. U. poz. 2075, ze zm.).
289	 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 19  listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie utworzenia Ministerstwa Energii (Dz. U. poz. 2290).
290	 Utworzonego 15.11.2015 r. poprzez zmianę nazwy .Ministerstwo Środowiska’ na  nazwę 

"Ministerstwo Klimatu', zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska (Dz. U. poz. 2289).

291	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa 
Klimatu (Dz. U. poz. 499).

292	 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 7  października 2020 r. w  sprawie utworzenia 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1734).

293	 O której mowa m.in. w ustawie o obszarach morskich RP.
294	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 

infrastruktury Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (Dz. U poz. 1390).
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	y Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, od 16.11.2015 r.  
(w związku z utworzeniem tego Ministerstwa295 i zlikwidowaniem 
Ministra Infrastruktury i Rozwoju296) do 5.10.2020 r.,

	y Ministra Infrastruktury, od 6.10.2020 r. (w związku z przekształce-
niem tego Ministerstwa poprzez włączenie do niego m.in. sprawy 
działu gospodarka morska i pracowników obsługujących sprawy 
tego działu z dotychczasowego Ministerstwa Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej)297,

	y dyrektorów urzędów morskich, przy czym od 31.10.1991 r. funkcjo-
nowały trzy urzędy morskie (w Gdyni, w Słupsku i w Szczecinie),  
a od 1.04.2020 r. dwa (w Gdyni i w Szczecinie)298, w związku ze znie-
sieniem Urzędu Morskiego w Słupsku, w konsekwencji czego część 
terytorialnego zakresu działania Dyrektora tego Urzędu prze-
jął Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, a części Dyrektor Urzędu  
Morskiego w Szczecinie299.

Zadania dotyczące energetyki/energii realizował również Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki, zadania dotyczące planowania zagospodarowania 
przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej należały do ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej i dyrektorów urzędów morskich przy udziale mini-
strów właściwych do spraw: energii, środowiska i klimatu, a ochrony 
środowiska do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

W 2021 r. minęło 12 lat od wejścia w życie (25.06.2009 r.) dyrektywy 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odna-
wialnych. Dyrektywa określała m.in. obowiązkowe krajowe cele ogólne 
w odniesieniu do całkowitego udziału energii ze źródeł odnawialnych 
w końcowym zużyciu energii brutto. Dla Polski cel ten określono na pozio-
mie Wo300. Realizacją powyższego zobowiązania Polski było opracowanie 
Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, 
przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 7.12.2010 r. i uzupełnionego 
2.12.2011 r.301 W Planie założono m.in. stopniowe dochodzenie w perspek-
tywie 10 lat (2010–2020) do założonego celu.

295	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 2078, ze zm.).

296	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa 
Rozwoju oraz zniesienia Ministerstwa Gospodarki (Dz. U. poz. poz. 2076).

297	 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2020 r. w sprawie przekształcenia 
Ministerstwa Infrastruktury (Dz. U. poz. 1733).

298	 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991 r. 
w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu 
działania dyrektorów urzędów morskich (Dz. U. Nr 98, poz. 438, ze zm.).

299	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 stycznia 2020 r. 
w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku (Dz. U. poz. 91).

300	 W 2005 r. (bazowym) udział ten wyniósł w Polsce 7,2%. Cele dla poszczególnych krajów UE 
wyniosły od 10% (dla Malty, w której udział ten wyniósł 0,0%) do 49% (dla Szwecji – 39,8%). 
Spośród 28 krajów UE dla 13 krajów cel ten był równy lub wyższy celowi Wspólnoty (20% energii 
z OZE), dla pozostałych 15 krajów, w tym Polski był niższy.

301	 Dyrekt y wa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/28/WE określiła cele ogólne,  
ale i jednocześnie obligatoryjne do osiągnięcia do roku 2020 w zakresie zwiększenia udziału 
energii ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z art. 4 Dyrektywy, każde państwo członkowskie 
najpóźniej do 30.06.2010 r. określa swój Krajowy Plan, w którym zawiera środki, które planuje 
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Kwestie dotyczące MFW od ponad 10 lat ujmowane były w rządowych 
politykach, planach, koncepcjach i strategiach. 

1) „Polityka morska Rzeczypospolitej Polskiej do 2020 roku (z perspektywą 
do 2030 roku)” z 2015 r. 

2) Polityki energetyczne opracowywane na podstawie prawa energetycz-
nego, których przygotowanie projektu i koordynowanie ich realizacji, 
od 27.11.2015 r., należało do zadań ministra właściwego do spraw energii 
(poprzednio od 3.05.2005 r. było to zadanie Ministra Gospodarki/ministra 
właściwego do spraw gospodarki, Politykę opracowuje się co 4 lata), z tego w: 

	y „Polityce energetycznej Polski do 2025 r.”302, jednym z dziewięciu 
obszarów było „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”, a jed-
nym z kierunków działań w ramach tego obszaru – „Wzrost wyko-
rzystania energetyki wiatrowej”, w tym to, iż „należy ocenić od strony 
sieciowej, na ile mogą być lokalizowane w strefie przybrzeżnej Morza 
Bałtyckiego morskie farmy wiatrowe”;

	y „Polityce energetycznej Polski do 2030 r.” z 2009 r.303, wskazano dzia-
łanie (4.6.) bezpośrednio związane z morską energetyką wiatrową 
tj. stworzenie warunków ułatwiających podejmowanie decyzji inwe-
stycyjnych dotyczących budowy farm wiatrowych na morzu. W tabeli 
nr 1 załącznika nr 2 do PEP 2030 określono potencjał ekonomiczny 
energetyki wiatrowej na morzu do 2020 r. na poziomie 550 MW i do 
2030 r. 1650 MW. Za koordynację realizacji polityki energetycznej 
odpowiedzialny był Minister Gospodarki. 

	y „Polityce energetycznej Polski do 2040 r.”304, w której energetyka wia-
trowa na morzu została wskazana jako jeden z kluczowych elemen-
tów, a jej rozwój jako strategiczną decyzję dotyczącą rozwoju kluczo-
wych kompetencji pozwalających na rozwój gospodarczy. Zgodnie 
z art. 15a ust. 1305 prawa energetycznego Rada Ministrów, na wnio-
sek ministra właściwego do spraw energii, przyjmuje politykę ener-
getyczną państwa co 5 lat. 

3) „Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” 
z 2010 r. stanowiący realizację zobowiązań zawartych w dyrektywie 
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych określającej m.in. cel OZE m.in. dla Polski (15%). 

wprowadzić, aby ułatwić osiąganie celów i  aby zachęcić do  inwestowania we  wszystkich 
sektorach energii: elektroenergetyce, ciepłownictwie i chłodnictwie i sektorze transportowym. 
Rząd polski przyjął dokument uchwałą Rady Ministrów dopiero w dniu 7.12.2010 r. i dwa dni 
później przesłał go do Komisji Europejskiej.

302	 Stanowiącej załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2005 r. 
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2025 r. (M.P. Nr 42, poz. 562), obowiązującej 
od 22.07.2005 r. i uchylonej 14.01.2010 r.

303	 Stanowiącej załącznik do  obwieszczenia Ministra Gospodarki z  dnia 21  grudnia 2009 r. 
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2030 r. {M. P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11), obowiązującej 
od 14.01.2010 r. PEP 2030 r. stała się nieaktualna z dniem 10.03.2021 r.

304	 Stanowiącej załącznik do obwieszczenia Ministra Klimatu z dnia 2 marca 2021 r. w sprawie 
polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. poz. 264). PEP 2040 obowiązuje od 10.03.2021 r.

305	 W brzmieniu obowiązującym od 3.07.2021 r. ustalonym ustawą z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie 
ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1093, ze zm.). 



ZAŁĄCZNIKI

131

4) „Program rozwoju portów morskich do 2030 roku”306 z 2019 r., za reali-
zację którego odpowiedzialne były m.in. urzędy morskie i podmioty 
zarządzające portami morskimi, ale podmiotem koordynującym i nadzo-
rującym realizację działań był minister właściwy do spraw gospodarki 
morskiej. 

5) Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030307 z 2011 r. 
obowiązująca bez zmian od 27.04.2012 r. do jej uchylenia 13 .11.2020 r. 

6) Projekt Polityki ekologicznej państwa 2030 (według stanu na 9.05.2019 r., 
w którym wskazano, że „Dalszy rozwój wykorzystania energii ze źródeł 
odnawialnych uznaje się za jeden z instrumentów na rzecz ograniczenia 
wpływu energetyki na środowisko”. 

Ponadto PSE przygotowały „Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obec-
nego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną” (tzw. Plan 
Rozwoju Systemu Przesyłowego, PRSP) na lata 2021–2030, który został 
zatwierdzony przez Prezesa URE. Przedmiotowy Plan wskazuje scenariusz 
rozwoju sieci przesyłowej na północy Polski pod kątem potencjalnego 
przyłączania MFW.

Zgodnie z art. 127 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii308 Minister właściwy do spraw klimatu (do 28.02.2020 r. 
– do spraw energii), co 2 lata, sporządza i przedstawia Radzie Ministrów 
sprawozdanie zawierające wyniki monitorowania realizacji krajowego celu, 
wraz ze wskazaniem postępu w promowaniu wykorzystania energii i paliw 
ze źródeł odnawialnych. Zgodnie z ust. 4 i 5 ww. przepisu: 

	− Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw klimatu  
(do 28.02.2020 r. – do spraw energii), przyjmuje sprawozdanie, o któ-
rym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 30 listopada roku, w którym 
sprawozdanie zostało sporządzone;

	− Minister właściwy do spraw klimatu (do 28.02.2020 r. – do spraw ener-
gii) przekazuje Komisji Europejskiej przyjęte przez Radę Ministrów 
sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, w terminie do dnia 31 grudnia 
roku, w którym sprawozdanie zostało sporządzone.

Procedury administracyjne dotyczące przedsięwzięć związanych z mor-
skimi farmami wiatrowymi 

Procedury administracyjne dotyczące przedsięwzięć związanych z MFW 
obejmują uzyskanie przez wnioskodawcę łącznie co najmniej 23 decyzji 
(w tym pozwoleń, uzgodnień, zatwierdzeń i koncesji – wydanych w drodze 
decyzji) i ocen wydawanych przez różne (11) organy państwa na podstawie: 

306	 Stanowiący załącznik do uchwały Nr 100 Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie 
przyjęcia programu pod nazwą „Program rozwoju polskich portów morskich do 2030 roku” 
(M.P. z 2019 r. poz. 1016). Potrzeba przyjęcia przedmiotowego Programu wynika m.in. z tego, 
że od kilku lat nie ma żadnego dokumentu rządowego stricte dedykowanego problematyce 
rozwoju portów. Ostatnim dokumentem tego typu była „Strategia rozwoju portów morskich 
do 2015 roku”, przyjęta uchwałą nr 292/2007 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2007 r.

307	 Stanowiący załącznik do uchwały Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (M.P. z 2012 r. poz. 252). 
Uchylona 13.11.2020 r.

308	 Dz. U. z 2021 r. poz. 610, ze zm.
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szeregu (ponad 100) dokumentów obowiązkowo przedkładanych przez 
wnioskodawcę oraz co najmniej 40 uzgodnień/opinii, zatwierdzeń pomię-
dzy organami, w tym:

	− na podstawie ustawy o obszarach morskich RP:
	y pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, 

konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich ustalającego 
ich lokalizację oraz określającego warunki ich wykorzystania na tych 
obszarach (art. 23 ust. 1b pkt 1 ww. ustawy) – pozwolenie po zaopinio-
waniu przez osiem organów (siedmiu ministrów309 a od 18.02.2021 r. 
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (dalej: „ABW”), 

	y pozwolenia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów 
na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego 
ustalającego lokalizację i warunki ich utrzymywania na tych obsza-
rach (art. 26 ustawy) – pozwolenie po zaopiniowaniu przez 11 orga-
nów (dziewięciu ministrów310 i Szefa ABW oraz – właściwego wójta, 
burmistrza lub prezydenta311) wydaje w drodze decyzji właściwy 
terytorialnie dyrektor urzędu morskiego na maksymalny okres 35 
lat (art. 26 ust. 5 ww. ustawy). Jeżeli w okresie 10 lat od dnia, w któ-
rym decyzja o tym pozwoleniu stała się ostateczna, nie zostanie 
rozpoczęte układanie kabli lub rurociągów albo w okresie 15 lat 
od dnia, w którym decyzja o tym pozwoleniu stała się ostateczna, 
nie zostanie podjęte wykorzystywanie kabli lub rurociągów zgod-
nie z warunkami określonymi w tym pozwoleniu, organ, który 
wydał to pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie tego 
pozwolenia (art. 26 ust. 6),

	y uzgodnienia na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów 
w WSE (art. 27 ustawy) – uzgodnienie po zaopiniowaniu przez 
osiem organów (siedmiu ministrów312 i Szefa ABW) wydaje w dro-
dze decyzji minister właściwy do spraw gospodarki morskiej,

	y pozwolenie na czasowe zajęcie morskich wód wewnętrznych lub 
morza terytorialnego w celu zrealizowania przedsięwzięć związa-
nych z wykonywaniem infrastruktury energetycznej (art. 27r ustawy) 
– pozwolenie określające warunki w zakresie bezpieczeństwa mor-
skiego, jakie musi spełnić wnioskodawca, w drodze decyzji wydaje 
właściwy terytorialnie dyrektor urzędu morskiego na czas niezbęd-
ny do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia (tu: położenia kabli);

	− na podstawie ustawy ooś:
	y ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (art. 59 i nast. 

ustawy ooś) – przeprowadza regionalny dyrektor ochrony środo-
wiska w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach, m.in. na podstawie dostarczonego  

309	 W tym ministra do spraw aktywów państwowych, którego dodano do tego grona 18.02.2021 r.
310	 W tym ministra do spraw aktywów państwowych, którego dodano do tego grona 18.02.2021 r. 

i ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie stwierdzenia zgodności 
z ustaleniami koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, które przywrócono do tego 
grona (po usunięciu z dniem 13.11.2020 r.) z dniem 18.02.2021 r.

311	 Dotyczy przebiegu kabli lub rurociągów na odcinku lądowym.
312	 W tym ministra do spraw aktywów państwowych, którego dodano do tego grona 18.02.2021 r.



ZAŁĄCZNIKI

133

przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 
na środowisko (art. 66 i nast. ustawy ooś),

	y postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na śro-
dowisko (art. 104–112 ustawy ooś) – regionalny dyrektor ochrony 
środowiska przeprowadzający ocenę oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko prowadzi, za pośrednictwem Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska, konsultacje z państwem (państwami), na któ-
rego (których) terytorium może oddziaływać przedsięwzięcie,

	y decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 71–77 ustawy 
ooś) – decyzję, po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzię-
cia z właściwym dyrektorem urzędu morskiego i – w odniesieniu 
do napowietrznych linii elektroenergetycznych – z państwowym 
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, wydaje właściwy regional-
ny dyrektor ochrony środowiska;

	− na podstawie prawa energetycznego:
	y określenie warunków przyłączenia MFW do sieci (art. 7 prawa energe-

tycznego) – warunki przyłączenia wydaje PSE na wniosek wytwórcy,
	y zawarcie umowy o przyłączenie do sieci MFW (art. 7 prawa ener-

getycznego) – zawiera PSE z wnioskodawcą,
	y koncesja na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w morskiej farmie 
wiatrowej (art. 33 i nast. prawa energetycznego w zw. z art. 3 usta-
wy o OZE) – udziela Prezes URE na wniosek przedsiębiorcy;

	− na podstawie prawa geologicznego i górniczego:
	y decyzja w przedmiocie zatwierdzenia projektu robót geologicznych 

sporządzonego w celu określenia warunków geologiczno-inżynier-
skich na potrzeby posadawiania MFW oraz urządzeń i obiektów 
wchodzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowa-
dzenia mocy, a także zmian (dodatków) do takiego projektu robót 
geologicznych (art. 8 ust. 2 i art. 79–80 prawa geologicznego i gór-
niczego) – decyzję wydaje minister właściwy do spraw środowi-
ska po jej uzgodnieniu z ministrem do spraw gospodarki morskiej,

	y decyzja w przedmiocie zatwierdzenia dokumentacji geologicznej 
określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby posada-
wiania morskiej farmy wiatrowej oraz urządzeń i obiektów wcho-
dzących w skład zespołu urządzeń służących do wyprowadze-
nia mocy, a także dodatków do takiej dokumentacji geologicznej  
(art. 8 ust. 2 oraz art. 88 i nast. ww. ustawy) – decyzję wydaje mini-
ster właściwy do spraw środowiska po jej uzgodnieniu z ministrem 
do spraw gospodarki morskiej;

	− na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne313:
	y pozwolenie wodnoprawne dot. linii energetycznych wraz z infra-

strukturą towarzyszącą prowadzonych przez wody powierzchniowe  
(m.in. art. 389 pkt 6 i art. 400 ust. 1 w zw. z art. 17 pkt 3 lit. b oraz 
art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. a prawa wodnego) – wydaje w drodze decyzji 
właściwy dyrektor zarządu zlewni Wód Polskich;

313	 Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.
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	− na podstawie ustawy o bezpieczeństwie morskim314:
	y zatwierdzenie przedłożonej przez wnioskodawcę ekspertyzy nawi-

gacyjnej w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu urządzeń na bez-
pieczeństwo i efektywność żeglugi statków w obszarach morskich 
RP – dokonuje w drodze decyzji dyrektor urzędu morskiego wła-
ściwego dla lokalizacji MFW przed złożeniem wniosku o pozwole-
nie na budowę MFW po zasięgnięciu opinii Dyrektora Służby SAR 
oraz Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego (art. 113a–113f 
ustawy o bezpieczeństwie morskim),

	y zatwierdzenie przedłożonej przez wnioskodawcę ekspertyzy tech-
nicznej w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu urządzeń na polskie 
obszary morza Al i A2 Morskiego Systemu Łączności w Niebezpie-
czeństwie i dla Zapewnienia Bezpieczeństwa (GMDSS) oraz na Sys-
tem Łączności Operacyjnej Morskiej Służby Poszukiwania i Ratow-
nictwa – dokonuje w drodze decyzji dyrektor urzędu morskiego 
właściwego dla lokalizacji MFW przed złożeniem wniosku o pozwo-
lenie na budowę MFW po zasięgnięciu opinii Dyrektora Służby SAR 
(art. 113a–113f ustawy o bezpieczeństwie morskim),

	y zatwierdzenie przedłożonej przez wnioskodawcę ekspertyzy 
technicznej w zakresie oceny wpływu morskiej farmy wiatrowej 
i zespołu urządzeń na Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego 
– dokonuje w drodze decyzji dyrektor urzędu morskiego właściwego 
dla lokalizacji MFW przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budo-
wę MFW (art. 113a–113f ustawy o bezpieczeństwie morskim),

	y zatwierdzenie przedłożonego przez wnioskodawcę planu ratownicze-
go określającego rodzaje zagrożeń dla zdrowia i życia personelu zaan-
gażowanego w budowę, eksploatację i likwidację MFW i zespołu urzą-
dzeń, sposoby i procedury działania w przypadku wystąpienia tych 
zagrożeń oraz siły i środki zapewniane przez wytwórcę do realizacji 
tego planu ratowniczego – dokonuje w drodze decyzji dyrektor urzędu 
morskiego właściwego dla lokalizacji MFW przed złożeniem wniosku 
o pozwolenie na budowę MFW po zasięgnięciu opinii Dyrektora Służby 
SAR (art. 113a–113f ustawy o bezpieczeństwie morskim),

	y zatwierdzenie przedłożonego przez wnioskodawcę planu zwalcza-
nia zagrożeń i zanieczyszczeń dla MFW i zespołu urządzeń – doko-
nuje w drodze decyzji dyrektor urzędu morskiego właściwego dla 
lokalizacji MFW przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę 
MFW po zasięgnięciu opinii Dyrektora Służby SAR (art. 113a–113f 
ustawy o bezpieczeństwie morskim),

	y zatwierdzenie przedłożonej przez wnioskodawcę ekspertyzy tech-
nicznej w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu urządzeń na sys-
temy obronności państwa, w tym na system zobrazowania radiolo-
kacyjnego, obserwacji technicznej, morskiej łączności radiowej oraz 
system kontroli służb ruchu lotniczego Sił Zbrojnych RP – dokonuje 
w drodze decyzji Minister Obrony Narodowej przed złożeniem 
wniosku o pozwolenie na budowę MFW (art. 113a–113f ustawy 
o bezpieczeństwie morskim),

314	 Od 18.02.2021 r. (wprowadzone art. 99 ustawy offshore).
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	y zatwierdzenie przedłożonej przez wnioskodawcę technicznej 
w zakresie oceny wpływu MFW i zespołu urządzeń na system 
zobrazowania radiolokacyjnego, obserwacji technicznej i morskiej 
łączności radiowej Straży Granicznej – dokonuje w drodze decyzji 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych przed złożeniem wnio-
sku o pozwolenie na budowę MFW (art. 113a–113f ustawy o bezpie-
czeństwie morskim);

	− na podstawie przepisów prawa budowlanego: 
	y pozwolenie na budowę (art . 28, 32-33 i art . 82 ust . 3 pkt 1  

ww. ustawy) – w drodze decyzji wydaje wojewoda po wyrażeniu 
zgody przez ministra właściwego do spraw energii, po wcześniej-
szym uzyskaniu pozytywnych opinii Szefa Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu,

	y zatwierdzenie projektów zagospodarowania terenu oraz architek-
toniczno-budowlanego w decyzji o pozwoleniu na budowę,

	y pozwolenie na użytkowanie (art. 55 i nast. prawa budowlanego)  
– w drodze decyzji wydaje wojewódzki inspektor nadzoru budow-
lanego po zawiadomieniu przez inwestora o zakończeniu budo-
wy obiektu budowlanego i wniosku o udzielenie pozwolenia oraz 
po przeprowadzeniu, na wezwanie inwestora, obowiązkowej kon-
troli budowy w zakresie jej zgodności z ustaleniami i warunkami 
określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę oraz z projektem 
budowlanym.

Ustawa offshore, która weszła w życie 18.02.2021 r., określa m.in. zasady 
przyznawania prawa do pokrycia ujemnego salda, o które może występo-
wać wytwórca energii. Uzyskanie wsparcia możliwe będzie na dwa sposoby 
– poprzez decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki lub poprzez uczest-
nictwo w aukcji. Ostateczne wprowadzenie systemu wsparcia uzależnione 
będzie od zatwierdzenia proponowanego mechanizmu pomocowego przez 
Komisję Europejską. Prawo pokrycia ujemnego salda przysługiwać będzie 
wytwórcom przez okres 25 lat, licząc od dnia wytworzenia i wprowadzenia 
do sieci energii elektrycznej wytworzonej w morskiej farmie wiatrowej. 
Zgodnie z decyzją Prezes URE maksymalna cena energii z MFW będzie 
wynosić 319 zł za 1 kWh, według której wytwórcy energii z MFW zwra-
cana jest różnica pomiędzy ceną rynkową energii a ceną ustaloną decyzją 
Prezesa URE, gdy cena rynkowa (referencyjna) jest wyższa od ceny umow-
nej, a w przypadku gdy cena umowna jest wyższa od ceny referencyjnej 
– na podstawie takiej umowy inwestor zobowiązany jest zwrócić różnicę 
podmiotowi publicznemu (drugiej stronie kontraktu różnicowego). Prawo 
do pokrycia ujemnego salda przyznane na podstawie decyzji Prezesa URE 
w 2021 r. będzie dotyczyć łącznej mocy zainstalowanej w MFW o wartości 
5,9 GW (art. 14 ust. 1 ww. ustawy). Natomiast w latach 2025 i 2027 przy-
znawane będą prawa do pokrycia ujemnego salda w drodze aukcji (art. 29 
ust. 2 pkt 1 ustawy). Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy prawo do pokrycia 
ujemnego salda przyznaje Prezes URE w drodze decyzji. Decyzja ta może 
być wydana do dnia 30.06.2021 r. Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy offshore 
o kolejności przyznania prawa do pokrycia ujemnego salda rozstrzyga kolej-
ność złożenia kompletnych wniosków. Art. 15 i 16 określają odpowiednio 
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elementy wniosku i decyzji o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego 
salda. Zarówno do wniosku o przyznanie prawa do pokrycia ujemnego salda 
(zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 5 ustawy offshore) jak i do wniosku o wyda-
nie zaświadczenia o dopuszczeniu do aukcji (zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 5  
ww. ustawy) wytwórca dołącza plan łańcucha dostaw materiałów i usług, 
którego konieczne elementy określono w art. 42 tej ustawy, a Prezes URE 
niezwłocznie – odpowiednio – po wydaniu decyzji o przyznaniu wytwórcy 
prawa do pokrycia ujemnego salda (art. 16 ust. 3 pkt 2 tej ustawy) i po 
zamknięciu sesji aukcji (art. 34 ust. 5 pkt 2 tej ustawy) publikuje w Biule-
tynie Informacji Publicznej URE plan łańcucha dostaw materiałów i usług 
dołączony przez wytwórcę (wytwórców, których oferty wygrały aukcje).

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy offshore Minister właściwy do spraw 
klimatu, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych, określi, w drodze rozporządzenia, cenę maksymalną za ener-
gię elektryczną wytworzoną w MFW i wprowadzoną do sieci w złotych  
za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, 
uwzględniając określone koszty m.in. operacyjne i inwestycyjne i zwrot 
z kapitału. Rozporządzenie to zostało wydane 30.03.2021 r. 

Zgodnie z art. 31 ust. 11 ustawy offshore minister właściwy do spraw 
klimatu powinien zasięgnąć opinii ministra właściwego do spraw aktywów 
państwowych w celu określenia w drodze rozporządzenia, maksymalnej ceny, 
wyrażonej w złotych za 1 MWh, jaka może być wskazana w ofertach złożonych 
w aukcji przez wytwórców. Rozporządzenie to nie zostało jeszcze wydane.

Na podstawie przepisów przejściowych zawartych w ustawie offshore 
w sprawach o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, 
uzgodnień lub pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli lub rurocią-
gów oraz postępowań rozstrzygających, o których mowa w art. 27b ust. 1 
ustawy o obszarach morskich RP, wszczętych i niezakończonych przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 23 ust. 1a, 
2 i 5a, art. 26 ust. 2, art. 27 ust. 1, art. 27a ust. 1 pkt 1 i 3, ust. 2b, 3 i 4, 
art. 27b ust. 4 i 7, art. 27g, art. 27h, art. 27s i art. 27t ustawy o obszarach 
morskich RP, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą (art. 105 ust. 1). 
W postępowaniach tych strony oraz wnioskodawca przekazują organowi 
adres elektroniczny wraz ze zgodą na doręczanie pism w postępowaniu 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 14 dni od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 105 ust. 2 ustawy offshore).

Natomiast wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie ustawy 
offshore postępowania o wydanie pozwolenia na wznoszenie lub wykorzy-
stywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 
morskich lub postępowania rozstrzygające, o których mowa w art. 27d 
ust. 1 ustawy o obszarach morskich RP, dotyczące morskiej farmy wiatro-
wej, której lokalizacja nie odpowiada obszarom określonym w załączniku 
nr 2 do ustawy offshore, umarza się (art. 106 ww. ustawy).
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Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 5 prawa energetycznego Prezes URE uzgadnia 
projekty planów o których mowa w art. 16 tej ustawy tj. plany rozwoju 
w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa 
gazowe lub energię, na okres nie krótszy niż 3 lata, sporządzany przez 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją 
paliw gazowych lub energii dla obszaru swojego działania. W planie tym 
przedsiębiorstwo zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy uwzględnia 
m.in. ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego województw, 
albo w przypadku braku takiego planu, strategię rozwoju województwa  
– w przypadku planów sporządzanych przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych lub energii oraz politykę 
energetyczną państwa. 

Zgodnie z art. 23 ust. 2 pkt 20 ww. ustawy zadaniem Prezesa URE jest 
monitorowanie funkcjonowania systemu gazowego i elektroenergetycz-
nego, z którego sporządza raport. Raport ten zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 2 
przedstawia i ocenia realizację planów, o których mowa w art. 16 ust. 2 i 4, 
z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych wynikających ze sprawoz-
dania z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych 
i energii elektrycznej. 

Procedura uzyskania pozwolenia na wznoszenie lub wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich

Pozwolenie, o którym mowa powyżej wydaje, w drodze decyzji minister 
właściwy do spraw gospodarki morskiej na okres niezbędny do wznoszenia 
lub wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń, jednak nie 
dłuższy niż 35 lat. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy o obszarach morskich 
RP pozwolenie jest wydawane po zaopiniowaniu przez osiem organów 
(siedmiu ministrów a od 18.02.2021 r. Szefa ABW). Organy, o których 
mowa w ust. 2, wydają opinię w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia 
otrzymania wniosku; niewydanie opinii w tym terminie traktuje się jako 
brak zastrzeżeń (art. 23 ust. 2a ustawy). 

 Jeżeli w okresie 8 lat od dnia wydania tego pozwolenia podmiot, któremu 
udzielono pozwolenia, nie uzyska pozwolenia na budowę dla całości albo 
części przedsięwzięcia realizowanego etapowo objętego tym pozwoleniem 
organ, który wydał pozwolenie stwierdza, w drodze decyzji, wygaśnięcie 
tego pozwolenia (art. 23 ust. 6a). Zgodnie z art. 23 ust. 8 w przypadku 
nieprzyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej,  
gdy znajduje się on na etapie opracowywania, postępowanie o wydanie 
pozwolenia może zostać zawieszone do czasu przyjęcia planu. 

Wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy poprzedzone 
jest ogłoszeniem przez tego ministra o możliwości składania kolejnych 
wniosków o jego wydanie (art. 27c ustawy o obszarach morskich RP);  
Gdy wpłynie co najmniej jeden wniosek minister przeprowadza postępowanie 
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rozstrzygające315, które jest postępowaniem odrębnym od postępowania 
o wydanie pozwolenia i nie stosuje się do niego k.p.a. (art. 27f ww. ustawy). 
Zgodnie z art. 27d ust. 2 i 3 Minister właściwy do spraw gospodarki mor-
skiej, po upływie terminu 60 dni od dnia ogłoszenia w BIP informuje wnio-
skodawców, którzy złożyli kompletne wnioski w tym terminie, o wszczęciu 
postępowania rozstrzygającego i wzywa wnioskodawców, którzy złożyli 
kompletne wnioski w tym terminie, do przedłożenia w terminie 21 dni, 
informacji i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez 
wnioskodawców kryteriów. Termin zakończenia postępowania rozstrzy-
gającego nie może być dłuższy niż 4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniej 
opinii, o której mowa w art. 23 ust. 2 i 2a. Art. 27g ust. 1 określa kryteria 
według których minister ocenia wnioski, jednocześnie na podstawie ust. 2 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia316, 
szczegółowe kryteria, o których mowa w ust. 1, oceny wniosków, sposób 
ustalania najistotniejszego kryterium oceny wniosków, punktację za każde 
kryterium oceny wniosków, minimum kwalifikacyjne oraz minimalny 
zakres informacji i dokumentów. Zgodnie z art. 27k ustawy minister wła-
ściwy do spraw gospodarki morskiej, po przeprowadzeniu postępowania 
rozstrzygającego:

	y wydaje pozwolenie, o którym mowa w art. 23 ust. 1, podmiotowi wyło-
nionemu, nie wcześniej niż 14 dni od dnia ogłoszenia wyników tego 
postępowania;

	y uznaje to postępowanie za nierozstrzygnięte w przypadku, gdy żaden 
z wnioskodawców nie osiągnął minimum kwalifikacyjnego, unieważ-
nia postępowanie rozstrzygające, jeśli zachodzą przesłanki określone 
w art. 27m ust. 1.

Na podstawie ww. przepisu Minister właściwy do spraw gospodarki mor-
skiej z urzędu lub na wniosek uczestnika postępowania rozstrzygającego, 
złożony w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników tego postępowa-
nia, unieważnia to postępowanie w drodze decyzji, jeżeli zostały rażąco 
naruszone przepisy prawa lub interesy uczestników konkursu. Od decyzji 
w sprawie unieważnienia postępowania rozstrzygającego uczestnikowi 
tego postępowania przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej 
decyzji, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ministra właściwego 
do spraw gospodarki morskiej (art. 27m ust. 2). Zgodnie z art. 27p unieważ-
nienie postępowania rozstrzygającego stanowi podstawę wznowienia postę-
powania w sprawie o wydanie pozwolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 1.

315	 Wszczęcie postępowania rozstrzygającego poprzedzone jest ogłoszeniem o możliwości składania 
kolejnych wniosków w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia, po upływie tego terminu minister 
informuje wnioskodawców, którzy złożyli kompletne wnioski w tym terminie, o wszczęciu 
postępowania rozstrzygającego i  wzywa wnioskodawców, do  przedłożenia w  terminie  
21 dni, informacji i dokumentów pozwalających na ustalenie spełnienia przez wnioskodawców 
kryteriów, termin zakończenia postępowania rozstrzygającego nie może być dłuższy niż  
4 miesiące od dnia wpłynięcia ostatniej opinii, o której mowa w art. 23 ust. 2 i 2a, na wydanie 
opinii jest maksymalnie 90 dni.

316	 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie oceny wniosków 
w postępowaniu rozstrzygającym weszło w życie 16.12.2021 r.
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Zgodnie z art. 26 ust. 1 układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów 
na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego wymaga 
uzyskania pozwolenia ustalającego lokalizację i warunki ich utrzymywania 
na tych obszarach, natomiast zgodnie z art. 27 ust. 1 układanie i utrzymy-
wanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jest dozwo-
lone, jeśli nie utrudnia to wykonywania praw Rzeczypospolitej Polskiej 
i pod warunkiem uzgodnienia, ich lokalizacji oraz sposobów utrzymywania, 
z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej. W obu przypadkach 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wydaje pozwolenie lub 
uzgadnia w tym zakresie po zasięgnięciu opinii 11 ministrów i Szefa ABW. 

Zgodnie z art. 27b ust. 1 za wydanie pozwoleń i uzgodnień uiszcza się 
opłatę. W przypadku niewniesienia opłat, o których mowa w ust. 1, 
we wskazanych terminach, organ właściwy do wydania pozwoleń, o któ-
rych mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1, albo uzgodnienia, o którym mowa 
w art. 27 ust. 1, stwierdza, w drodze decyzji, utratę ważności pozwolenia 
albo uzgodnienia (art. 27b ust. 1f).

Plan zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych

Przepisy rozdziału 9 ustawy o obszarach morskich RP wprowadzają 
odrębną regulację sporządzania i wydawania planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów morskich, w tym art. 37e reguluje procedurę 
sporządzania projektu planu zagospodarowania przestrzennego, wraz 
z rozpatrywaniem uwag i wniosków (art. 37f i 37h). 

W dniu 2.08.2016 r., Dyrektorzy Urzędów Morskich w: Gdyni, Słupsku 
i Szczecinie, ogłosili informację o przystąpieniu do opracowania tego planu, 
do 31.03.2021 r. Rada Ministrów przyjęła plan317 14.04.2021 r. choć zgodnie 
z art. 15 ust. 3 dyrektywy ustanawiającej ramy planowania przestrzennego 
obszarów morskich należało go opracować jak najszybciej, a najpóźniej 
do dnia 31.03.2021 r.

Wszystkie plany i projekty związane z zagospodarowaniem morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego są zatwierdzane przez organy 
administracji morskiej w uzgodnieniu z właściwymi gminami nadmorskimi. 
W planie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich 
lub ich części uwzględnia się ważne pozwolenia na wznoszenie i wykorzy-
stywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach 
morskich oraz pozwolenia na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli 
i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym, 
wydawane na podstawie przepisów tej ustawy (art. 37a ust. 1). 

Zakres planów (w części tekstowej i graficznej) jest uregulowany w rozpo-
rządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Mini-
stra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej318 

317	 Rozporządzenie Rady Ministrów z  dnia 14  kwietnia 2021 r. w  sprawie przyjęcia planu 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej w skali 1:200 000.

318	 Dz. U. poz. 1025.
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wydanym na podstawie art. 37b ust. 4 ustawy o obszarach morskich RP.  
W § 3 ww. rozporządzenia do materiałów planistycznych zaliczono m.in. 
analizy, w tym analizę obejmującą opis stanu istniejącego, charakterystykę 
uwarunkowań i koncepcję kierunków zagospodarowania przestrzennego 
obszaru objętego planem, studia, koncepcje, programy oraz inne doku-
menty, opracowania i mapy sporządzone dla potrzeb planu; wydane pozwo-
lenia, o których mowa w art. 23 ust. 1 i art. 26 ust. 1 ustawy o obszarach 
morskich RP, oraz uzgodnienia, o których mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy; 
koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju, programy zadań 
rządowych, o których mowa w art. 48319 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym320, rządowe dokumenty 
strategiczne oraz strategie rozwoju województw. Wyżej wymienione roz-
porządzenie obowiązuje od dnia 27.05.2017 r. 

Poprzednie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospo-
darki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. 
w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów 
morskich321 obowiązywało od dnia 25.09.2013 r. i utraciło moc z dniem 
31.08.2016 r. Rozporządzenie to określało wymagany zakres planów 
zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza 
terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej w części tekstowej i graficz-
nej planu. Zgodnie z tym rozporządzeniem w planie należało uwzględnić 
w szczególności cele i kierunki określone w strategiach rozwoju i pro-
gramach przewidzianych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju322, a także cele i kierunki zrównoważonego 
rozwoju kraju, określone w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju (KPZK); cele, zasady i kierunki polityki przestrzennej województw, 
określone w planach zagospodarowania przestrzennego województw oraz 
inwestycje celu publicznego o znaczeniu krajowym, zawarte w programach 
zadań rządowych o ile dotyczą obszarów morskich objętych planem.

Na szanse rozwoju gospodarczego związane z MEW, a także konieczność 
tego rozwoju z uwagi m.in. na: nierentowne kopalnie i niekonkuren-
cyjny węgiel krajowy oraz ww. wyczerpywanie się tego zasobu, a także 
zanieczyszczenie środowiska i zobowiązania unijne323, wskazują zapisy 
w dokumentach strategicznych i uzasadnieniach do ustaw m.in. ustalające 
rozwój MEW programem strategicznym, jak i identyfikujące bariery tego 
rozwoju324. W uzasadnieniu do ustawy offshore wpisano bezpieczeństwo 

319	 Art. 48 uchylony z dniem 13 listopada 2020 r. przez art. 8 ust. 11 ustawy dnia 15 lipca 2020 r. 
o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw  
(Dz. U. poz. 1378).

320	 Dz. U. z 2022 r. poz. 503.
321	 Dz. U. poz. 1051.
322	 Dz. U. z 2021 r. poz. 1057, ze zm.
323	 Do 2050 r. UE ma stać się kontynentem neutralnym dla klimatu.
324	 Np. w PEP 2040 wskazano, że rozwój technologii MEW jest strategicznym kierunkiem realizacji 

Europejskiego Zielonego Ładu, a zapewnienie warunków wdrożenia MFW w 2024/2025 r. 
w obszarach morskich RP zostało projektem strategicznym, w ramach celu szczegółowego nr 6. 
„Rozwój odnawialnych źródeł energii”. Mając na uwadze spodziewany rozwój technologiczny, 
szczególną rolę w realizacji celu OZE odegrają MFW, których rozwój jest strategiczną decyzją 
dotyczącą rozwoju kluczowych kompetencji w tym zakresie w Polsce prowadzących do trwałego 
rozwoju gospodarczego, poprawy efektywności i konkurencyjności (PEP 2040, str. 10 i 13/567).

Analiza uwarunkowań 
organizacyjno- 

-ekonomicznych
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energetyczne w bezpieczeństwo państwa325 i wskazano, że zarządzanie 
morską infrastrukturą sieciową, ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 
bezpieczeństwa państwa326. Przewiduje się, że MEW będzie mieć znaczny 
udział w ekonomicznym – w tym w energetycznym – bezpieczeństwie, 
i jako taka wpisuje się w zapewnienie bezpieczeństwa państwa.

Jednak dlaczego wciąż aktualne pozostały bariery tego rozwoju? Z uzyska-
nych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. f ustawy o NIK informacji 
i dokumentów dotyczących ograniczeń w rozwoju MEW (wąskich gardeł) 
w polskich obszarach morskich od interesariuszy rozwoju tego sektora 
wynika w szczególności, że podstawową barierą był brak decyzji rządzą-
cych o rozpoczęciu transformacji energetycznej kraju (i wykorzystania tego 
procesu dla realizacji założeń Zielonego Ładu i w aspekcie gospodarczym 
i społecznym Polski), a z tego wynikały kolejne bariery: 

	− głównymi barierami był brak stabilnego i wystarczającego otoczenia 
systemowego, w tym:

	y po pierwsze brak przewidywalnych ram prawnych i warunków 
administracyjnych, niezbędnych do inwestowania – brakowa-
ło uregulowań prawnych, w tym ustawowych, które stwarzały-
by warunki dla rozwoju MEW (umożliwiających budowę MFW) 
w obszarach morskich RP (w WSE), w tym brak PZPPOM w sfe-
rze energetyki wiatrowej (przedłużający się proces przyjmowania 
Planu może wywoływać niepewność inwestycyjną, a brak imple-
mentacji Dyrektywy skutki przewidziane prawem unijnym, zwią-
zane z naruszeniem zobowiązań przez Państwo Członkowskie) 
i nieuwzględnienie MEW w bilansie energetycznym kraju; ponad-
to do pełnego wdrożenia postanowień ustawy offshore konieczne 
jest wydanie aktów wykonawczych, m.in. rozporządzenia w spra-
wie ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w mor-
skiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci, rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych wymagań dla elementów zespołu urzą-
dzeń służących do wyprowadzenia mocy oraz dla elementów stacji 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na morzu,

Europejski Zielony Ład to plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE. Europejski 
Zielony Ład zawiera plan działań umożliwiających bardziej efektywne wykorzystanie 
zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz przeciwdziałanie 
utracie różnorodności biologicznej i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. Omówiono w nim 
konieczne inwestycje i dostępne narzędzia finansowe. Do 2050 r. UE chce stać się kontynentem 
neutralnym dla klimatu. Osiągnięcie tego celu będzie wymagało działań we  wszystkich 
sektorach gospodarki, takich jak: inwestycje w technologie przyjazne dla środowiska, wspieranie 
innowacji przemysłowych, wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu 
prywatnego i  publicznego, obniżenie emisyjności sektora energii, zapewnienie większej 
efektywności energetycznej budynków i współpraca z partnerami międzynarodowymi w celu 
poprawy światowych norm środowiskowych. UE zapewni również wsparcie finansowe i pomoc 
techniczną dla tych, którzy najbardziej odczuwają skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. 
Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji. Dzięki niemu najbardziej dotknięte 
regiony mają otrzymać 100 mld euro w latach 2021–2027. https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_pl 

325	 „Bezpieczeństwo państwa (w tym bezpieczeństwo energetyczne)”.
326	 „(…) Zarządzanie morską infrastrukturą sieciową, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia 

bezpieczeństwa państwa”.
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	y 	po drugie niepewność dotycząca terminów i wolumenów aukcji, cen 
energii oraz mechanizmów uzyskiwania przez inwestorów pozwo-
leń i decyzji – co znakomicie ograniczyło działania inwestorów 
i deweloperów planujących rozwój inwestycji w MEW,

	y po trzecie problemem są zbyt długie procedury, niewystarczające 
dostosowanie rozwiązań do specyfiki MFW, niedostateczne zaso-
by kadrowe administracji oraz jej nieprzygotowanie do prowadze-
nia postępowań w zakresie przygotowania i realizacji inwestycji 
w morskie farmy wiatrowe (np. proces wydawania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia jest 
zbyt długotrwały),

	y po czwarte nieuwzględnienie w wystarczającym stopniu postula-
tu rozszerzenia obszarów dostępnych pod morską energetykę wia-
trową w projekcie PZPPOM, prowadzi do koniecznej rewizji Planu 
za 2–3 lata i co do zasady przyjęcie rewizji Planu co 5 lat, a nie jak 
przewiduje projekt Planu – co 10 lat,

	y po piąte kwestia pszw wydawanych na okres 35 lat z możliwością 
przedłużenia o kolejne 20 lat – biorąc pod uwagę, że pszw dla naj-
bardziej zaawansowanych projektów MFW w Polsce były wydane 
w okresie 2011–2013, a farmy zostaną uruchomione zapewne nie 
wcześniej niż w 2025 r., podstawowy okres ważności pszw upły-
nie przed zakończeniem 25-letniego okresu wsparcia udzielonego 
na podstawie ustawy offshore,

	y po szóste w ustawie offshore nie został rozwiązany problem mocy 
znamionowej i strat przesyłowych energii elektrycznej przed wpro-
wadzeniem jej do sieci w punkcie przyłączenia – ustawodawca 
wymaga, aby moc znamionowa instalacji wytwórczych była taka 
sama jak moc przyłączeniowa, a tym samym ignoruje fakt istotnych 
strat energii na odcinku „przyłącza”. Zgodnie z ustawą offshore nie-
dopuszczalny jest tzw. overplanting, a wiec rozwiązanie umożli-
wiające produkcję energii z mocą wyższą niż moc przyłączeniowa 
w celu zrekompensowania strat przy założeniu, że energia elek-
tryczna wprowadzona do sieci nie będzie przekraczać mocy zna-
mionowej wskazanej na tabliczce znamionowej dla całej farmy 
wiatrowej. Dobre praktyki w innych krajach czerpiących energię 
z MFW uwzględniają to zagadnienie;

	− brakowało środków budżetowych przeznaczonych na rozwój MEW;
	− wąskie gardło stanowi wąska grupa armatorów i operatorów floty 

specjalistycznych statków do budowy instalacji MFW na Bałtyku  
– brak ustanowienia polskiego podmiotu – armatora, który kierując 
się potrzebą posiadania specjalistycznych statków złoży zamówienie 
w stoczni (np. LOTOS Petrobaltic S.A. – spółka od 30 lat operująca 
w segmencie offshore, mogłaby pełnić rolę narodowego operatora 
i armatora offshore). Według Raportu Polskiego Rejestru Statków S.A. 
do 2025 r. na świecie dostępnych będzie jedynie 11 jednostek typu 
jack-up zdolnych do instalacji turbin MEW (10MW+). Skoro łączna moc 
w MFW w Europie może osiągnąć 400 GW w 2050 r. to należy zakładać, 
że okresy instalacji wielu farm będą się nakładać, co spowoduje wystą-
pienie globalnego wąskiego gardła we flocie instalacyjnej. Deficyt spe-
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cjalistycznych jednostek pływających oraz baz lądowych w planowa-
nym okresie budowy MFW w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej 
na Bałtyku (szacowane rozpoczęcie 2024 r.) może spowodować zagro-
żenie realizacji, zgodnie z planowanym harmonogramem i zakładanym 
budżetem, instalacji poszczególnych MFW327;

	− brak zlecenia na Projekt Koncepcyjny, który określałby parametry eks-
ploatacyjne oraz możliwości instalacyjne statku/statków pod projekt 
Polskich MFW. Projekt Koncepcyjny uruchamia zleceniodawca budowy 
statku. Brak potencjalnego zleceniodawcy jest dla stoczni główną i w 
chwili obecnej jedyną przeszkodą w realizacji budowy statków dla pol-
skich farm wiatrowych.

W konsekwencji powyższych barier dla MEW w obszarach morskich RP 
ilość zleceń stoczniowych jest zdecydowanie mniejsza niż mogłaby być, 
gdyby MEW rozwijała się w obszarach morskich RP. Stocznia Remontowa 
„GRYFIA” S.A. Stocznie Grupy Remontowa Holding realizują remonty 
i modernizacje statków typu offshore pracujących na potrzeby sektora 
energetyki wyłącznie w innych krajach europejskich; 

Jednym z rozwiązań, które można by uwzględnić przy wsparciu krajowych 
podmiotów, zamierzających wziąć udział w łańcuchu dostaw w ramach 
wypełnienia warunku local content, mogłoby być stworzenie instytucji 
gwarancji prawidłowego wykonania, udzielanej przez np.: fundusz gwa-
rancyjny dedykowany do obsługi rynków MFW. Taki dedykowany fundusz 
gwarancyjny (lub na przykład Polski Fundusz Rozwoju albo Agencja 
Rozwoju Przemysłu) mógłby również ustanawiać zabezpieczenia dla 
podmiotów usługowych lub wspierać je przed instytucjami finansowymi 
w pozyskiwaniu środków na inwestycje w zasoby sprzętowe ukierunko-
wane na wykonywanie prac dla rynku lub przy zawieraniu umów ubezpie-
czeniowych (gwarancji dobrego wykonania usługi) w trakcie zawierania 
umów ze zleceniodawcami/zamawiającymi. Gwarancje dobrego wykonania 
stanowią również barierę przy pozyskiwaniu kontraktów z racji wysokich 
kwot ubezpieczenia wymaganych przez zleceniodawców/zamawiających. 

Drugim rozwiązaniem – alternatywnym lub uzupełniającym do powyższego 
– mogłoby być utworzenie celowego funduszu inwestycyjnego, którego 
celem byłoby wsparcie dla podmiotów, których standing finansowy jest 
ograniczony, albo które dopiero rozpoczynają swoją działalność w branży, 
przy zawieraniu umów kredytowych, leasingowych, lub w inny sposób 
wspierający pozyskiwanie wyposażenia i kompetencji do realizacji usług.

Dla rozwoju local content dla sektora MEW konieczne jest wskazanie 
i doinwestowanie infrastruktury portowej i dostępowej do portów: insta-
lacyjnego MFW i serwisowych. Dotyczy to także mniejszych portów takich 
jak Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Władysławowo i Łeba. Według wstępnych 
założeń to z nich będą operować statki uczestniczące w budowie MFW, 
a potem statki serwisowe. „Na potrzeby budowy morskich farm wiatrowych 
niezbędne będą wprawdzie inwestycje w modernizację tych portów, ponie-

327	 „Informacja o  stanie przemysłu stoczniowego i  morskich usług logistycznych offshore 
w kontekście rozwoju morskiej energetyki wiatrowej”, Gdańsk, marzec 2021, str. 1 i 4.
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waż jednak typowy okres eksploatacji morskiej farmy wynosi co najmniej 
25 lat, popyt na ich usługi będzie zapewniony przez dekady”328. Również 
PGE Baltica po wstępnym rozpoznaniu potencjału portów zlokalizowanych 
najbliżej planowanych inwestycji wymienia duże porty: w Gdyni, Gdańsku, 
Roenne (Dania), Mukran (Sassnitz – Niemcy), Świnoujściu/Szczecinie; jak  
i mniejsze, takie jak: Ustka, Darłowo, Kołobrzeg, Władysławowo i Łeba. 
Priorytetem jest lokalizacja, ale także „local content”, czyli wspieranie 
udziału polskich firm w łańcuchu dostaw energii wiatrowej na morzu329.

Kluczowe znaczenie dla osiągnięcia maksymalnych korzyści z rozbudowy 
energetyki wiatrowej w Polsce ma nakreślenie długoterminowego planu 
jej dynamicznego rozwoju. Zapewni to czytelny sygnał do inwestowania 
w rozwój mocy produkcyjnych przez krajowych dostawców. Pomoże 
to również w budowie bazy przemysłowej dla branży energetyki wiatro-
wej na morzu330. Rozwój MFW jest strategiczną decyzją dotyczącą rozwoju 
kluczowych kompetencji w tym zakresie w Polsce pozwalających na rozwój 
gospodarczy331. Obok ogromnego wpływu na redukcję emisyjności wytwa-
rzania energii elektrycznej, wdrożenie MEW przyczyni się także do rozwoju 
innych branż gospodarki związanych z tą technologią, dając impuls gospo-
darczy regionom, wykorzystującym tę szansę rynkową oraz zapewniając 
ok. 63 tys. nowych miejsc pracy332. 

W sektorze MEW można zidentyfikować zapotrzebowanie na wykwalifiko-
wane kadry w następujących obszarach produkcji lub usług333:

	− stocznie – budowa nowych, specjalistycznych statków do transportu 
i instalowania MFW, obsługa linii produkcyjnych wież, fundamentów 
oraz innych konstrukcji stalowych na potrzeby budowy i obsługi MFW;

	− porty – obsługa logistyczna, przeładunkowa, transportowa budowy, 
obsługi i serwisu MFW;

	− magazyny – składowanie, magazynowanie, w tym generatorów, wież 
i fundamentów, obsługa dźwigów, komunikacja z portami i stoczniami;

	− kable – produkcja, magazynowanie, transport, układanie;
	− urządzenia i podzespoły morskich elektrowni – projektowanie, reali-

zacja urządzeń i podzespołów;

328	 http://psew.pl/wp-content/uploads/2019/06/Przysz%C5%82o%C5%9B%C4%87-morskiej-
energetyki-wiatrowej-w-Polsce-raport.pdf 

329	 Jw.
330	 Wkład krajowych dostawców w rozwój energetyki wiatrowej na lądzie i jej wpływ na polski 

rynek pracy do 2040 r. PSEW, str. 3. 
	 https://www.google.comurl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiboNzSyr 

LwAhUymIsKHcU6C88QFjAAegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fpsew.pl%2Fwp-content
%2Fuploads%2F2019%2F06%2FAnaliza-WiseEuropa-Wp%25C5%2582yw-energetyki-
wiatrowej-na-l%25C4%2585dzie-na-gospodark%25C4%2599-Polski.pdf&usg=AOvVaw1KU_
nU3kO_7EMNNSMDSGcj 

331	 PEP 2040, str. 10/567.
332	 PEP 2040, str. 66/567.
333	 Henryk Salmonowicz „Systemy transportowe w obsłudze obrotu portowego”, Akademia Morska 

w Szczecinie, Transport 2009.
	 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjvk7yXrLLwAh 

VEAxAIHSROBJIQFjABegQIAxAD&url=
	 https%3A%2F%2Fwww.wt.pw.edu.pl%2Fcontent%2Fdownload%2F584%2F3024%2Ffile%2Fsalmonowicz.

pdf&usg=AOvVaw2uQiVd756qIRG5HfscZjHi 
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	− przygotowanie i obsługa projektu – badania środowiska morskiego, 
prowadzenie procedur administracyjnych, projektowanie, oceny 
ryzyka, analizy bezpieczeństwa, ochrona, standaryzacja, zarządzanie 
łańcuchem dostaw, nadzór budowlany, zarządzanie procesem przygo-
towania projektów oraz budowy i eksploatacji, serwis;

	− nauka – kreowanie tanich, efektywnych technologii morskich w zakre-
sie budowy i obsługi procesu przygotowania, budowy, obsługi MFW, 
udział w wykonaniu środowiskowych analiz przedrealizacyjnych 
i monitoringów porealizacyjnych środowiska morskiego;

	− edukacja – wdrożenie i prowadzenie programów szkoleniowych dla 
pracowników firm stoczniowych, kablowych, budowlanych, serwiso-
wych i obsługowych, na szczeblu szkolnictwa zawodowego i wyższego;

	− turystyka – promocja MFW jako atrakcji turystycznej, organizacja rej-
sów w rejon pracujących na morzu elektrowni wiatrowych;

	− ubezpieczenia, finansowanie – specjalistyczna obsługa inwestycji 
w sektorach finansowym i ubezpieczeniowym, analizy ryzyka, audyty, 
montaże finansowe;

	− bezpieczeństwo – tworzenie i zarządzanie systemami nadzoru i moni-
toringu instalacji334.

Rynek nie lubi próżni, więc jeżeli Polska nie skorzysta z możliwości rozwo-
jowych local content to skorzystają z tego firmy zagraniczne. Zatem aby ww. 
kompetencje faktycznie mogły się maksymalnie rozwinąć w Polsce to musi 
być zapewniony obrót portowy (łańcuchy transportowe) – kompatybilne 
porty morskie i statki (czyli infrastruktura i flota). 

Tę potrzebę i rolę portów dostrzegają w związku z rozwojem MEW 
w obszarach morskich RP podmioty zarządzające portami i administracja 
państwowa. Głównym celem Programu rozwoju polskich portów mor-
skich do 2030 roku jest trwałe umocnienie polskich portów morskich jako 
liderów wśród portów morskich basenu Morza Bałtyckiego – mają one 
pełnić rolę kluczowych węzłów, globalnych łańcuchów dostaw dla Europy 
Środkowo-Wschodniej i przyczynić się do rozwoju społeczno-gospodar-
czego kraju. Jednak bezpośrednio o rozwoju MEW wspomniano tylko 
wskazując na: konieczne zaangażowanie samorządów335, szanse rozwoju 
portów – funkcja serwisowo-ratownicza336 i zagrożenie jakie stanowi brak 

334	 Polskie porty lokalne a rozwój MFW, INFORMACJA Kancelaria Senatu Biuro Analiz, Dokumentacji 
i Korespondencji, 25 maja 2020 r. 

	 https://www.google comurl?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjNk
JSLzvXvAhXjkYsKHf_2AugQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.senat.gov.pl%2F 
gfx%2Fsenat%2Fpl%2Fsenatopracowania%2F190%2Fplik%2Fpolskie_porty_lokalne_a 
_rozwoj_morskich_farm_wiatrowych.pdf&usg=AOvVaw339D8Wst6EyyiMEXaQXrPQ 

335	 „Szansą analizowanych portów jest rozwój zarówno dotychczas realizowanych funkcji gospodarczych, 
jak i nowych aktywności związanych m.in. z obsługą działalności poszukiwawczej i wydobywczej 
w polskiej strefie ekonomicznej oraz budową i eksploatacją farm wiatrowych. Kluczową kwestią dla 
wspomnianego rozwoju będzie zaangażowanie się gmin w zarządzanie portami oraz realne włączenie 
portów w politykę zrównoważonego rozwoju ośrodków portowych. Zwiększenie zaangażowania 
jednostek samorządu terytorialnego we wsparcie zarządzania portami morskimi jawi się jako 
warunek konieczny do ich prawidłowego funkcjonowania i rozwoju” (str. 61–62).

336	 W tabeli 9. „Mocne i słabe strony portów niemających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej 
oraz ich szanse i zagrożenia” wśród szans pod poz. 2 wskazano: „powstanie warunków dla rozwoju 
pozostałych funkcji portowych (np. funkcji serwisowo-ratowniczych dla konstrukcji typu off-shore)”.
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wystarczającej infrastruktury dostępowej of strony morza337. Na poziomie 
operacyjnym zabrakło szczegółowej analizy w zakresie wskazania portów: 
instalacyjnego i serwisowych dla budowy i obsługi MFW. W szczególności 
rozpoznaniem/analizą nie objęto średnich i małych portów – pod wzglę-
dem konieczności określenia portów serwisowych dla MEW. Zapis art. 42 
ust. 1 ustawy offshore, zgodnie z którym wśród koniecznych elementów 
planu łańcucha dostaw materiałów i usług wskazano „wyniki wstępnego 
dialogu z zarządami portów morskich oraz operatorami terminali działają-
cych na terenie tych portów dotyczącego wykorzystania portów morskich 
do celów obsługi budowy i eksploatacji morskiej farmy wiatrowej wraz 
z zespołem urządzeń służących do wyprowadzenia mocy, z uwzględnie-
niem wykorzystania portów morskich zlokalizowanych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej”(pkt 12) nie zmienia stanu rzeczy. 

Barierą rozwoju polskich małych i średnich portów nieposiadających podsta-
wowego znaczenia dla gospodarki morskiej w kierunku MEW (jak i innych) jest 
brak przyjętej polityki w tym zakresie – porty nieposiadające podstawowego 
znaczenia dla gospodarki narodowej są pomijane w opracowaniach dotyczą-
cych gospodarki morskiej lub ich rola jest marginalizowana a rozwój pozosta-
wiony wyłącznie w gestii podmiotów zarządzających portami i samorządów 
lokalnych, będących właścicielami portów. W związku z brakiem strategicz-
nych rządowych planów dotyczących rozwoju infrastruktury wspomagającej 
budowę i utrzymanie MFW w obszarach morskich RP porty te nie zostały kom-
pleksowo zdiagnozowane, nie określono potencjału i potrzeb inwestycyjnych i, 
co najważniejsze – brak określenia źródeł ich finansowania (nie wskazano 
źródeł finansowania niezbędnych inwestycji w portach). Pozostawienie 
problemu finansowania rozwoju portów podmiotom zarządzającym por-
tami i samorządom lokalnym nie jest właściwym rozwiązaniem. Inwesty-
cje związane wyłącznie z obsługą MFW nie posiadają żadnego wsparcia 
z budżetu państwa tym samym ich realizacja przez podmioty zarządzające 
portami jest niemożliwa – obserwując planowany czas realizacji farm 
wiatrowych, obecnie zdiagnozowane a wcześniej nieprzygotowane do reali-
zacji potrzeby inwestycyjne w portach związane z obsługą farm nie będą 
możliwe do realizacji przed zakończeniem budowy samych farm. Programy 
inwestycyjne są pisane wyłącznie na potrzeby wydatkowania środków 
unijnych, w szczególności z funduszy rybackich. Środki te nie zaspokajają 
realnych potrzeb rozwojowych portów w tym związanych z MEW. 

Jak wynika m.in. z pisma Prezesa Zarządu Portu Morskiego Kołobrzeg  
sp. z o.o. z 22.03.2021 r. do NIK realnie oceniając potencjał i uwarunko-
wania prawne wydaje się, że realizacja MFW w obszarach morskich RP 
posiadających pozwolenie lokalizacyjne w przeważającej części będzie 
faktycznie obsługiwana przez porty duńskie i niemieckie a polskim portom 

337	 Wśród zagrożeń na poz. 4 wskazano: „Zbyt wolne tempo poprawy parametrów infrastruktury 
dostępu do portów od strony lądu i wody”. „Należy zauważyć, że inwestycje w portach zwiększyły 
parametry infrastruktury wewnątrz portów; kolejnym krokiem powinno być zwiększenie 
poprawy infrastruktury dostępu od strony wody; w obecnej sytuacji niektóre porty nie są przez 
to w stanie wykorzystać w pełni swojego potencjału” (str. 60–61, także przypis).
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przypadnie jedynie marginalna rola obsługi jednostek pływających, z ewi-
dentną stratą dla polskich portów morskich i gospodarki morskiej kraju338.

Z budową infrastruktury krytycznej339 związane są również ryzyka poza-
biznesowe – MFW będą wymagać szczególnego zabezpieczenia, zwłaszcza, 
że mają być posadowione poza morzem terytorialnym Polski – w WSE, 
mogą więc być narażone na przypadkowe i celowe utrudnienia ich budowy 
czy zakłócenia przesyłu energii, a cały projekt rozwoju sektora MEW 
na dezinformację340. Otwartym pozostaje także pytanie czy zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego kraju, które zgodnie z art. 13 prawa 
energetycznego jest celem polityki energetycznej państwa, jest działaniem 
spójnym. Np. czy przy tworzeniu PZPPOM stosuje się wytyczne ustawowe 
przy rozpatrywaniu uwag i wniosków oraz przy sporządzaniu projektu tego 
planu, zgodnie z którymi podejmując rozstrzygnięcia w tym zakresie należy 
mieć na uwadze bezpieczeństwo państwa (art. 37h pkt 2 in fine ustawy 
o obszarach morskich RP), a rozwój MEW należy rozpatrywać w takich 
właśnie kategoriach. 

Morska energetyka wiatrowa i ze względów ekonomicznych i ekologicznych 
może stanowić jedyną faktyczną możliwość zaspokojenia wzrastających 
potrzeb energii w realnym horyzoncie czasowym. Wynika to przede 
wszystkim:

	− z treści PEP 2040: „Polska będzie dążyć do możliwości pokrycia zapo-
trzebowania na moc własnymi zasobami. Krajowe zasoby węgla pozo-
staną istotnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski,  
ale wzrost popytu będzie pokrywany przez źródła inne niż konwencjo-
nalne moce węglowe. Udział węgla w strukturze zużycia energii osiągnie 
nie więcej niż 56% w 2030 r., a przy podwyższonych cenach uprawnień 
do emisji CO2 może spaść nawet do poziomu 37,5% Coraz większą rolę 
odgrywać będą źródła odnawialne – ich poziom w strukturze krajowego 
zużycia energii elektrycznej netto wyniesie nie mniej niż 32% w 2030 r., 
co umożliwi przede wszystkim rozwój fotowoltaiki oraz morskich farm 
wiatrowych, które ze względu na warunki ekonomiczne i techniczne 
mają największe perspektywy rozwoju” (PEP 2040, str. 8);

	− z Oceny Skutków Regulacji (w uzasadnieniu do projektu ustawy offsho-
re z 26.10.2020 r.), w której wskazano potrzebę rozwoju dużych nisko-
emisyjnych źródeł wytwórczych: „Morskie farmy wiatrowe są jedyną 
wielkoskalową, a przy tym zeroemisyjną technologią wykorzystującą 
odnawialne źródła energii, która ma potencjał w znaczącym stopniu 
przyczynić się do mitygacji ryzyka wystąpienia niedoborów mocy, nie 
powodując przy tym znaczących emisji substancji do środowiska”;

338	 Odpowiedź na pismo LGD – uzyskana na etapie przygotowania kontroli na podstawie art. 29 
ustawy o NIK.

339	 Z art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1856, ze zm.) wynika, że infrastruktura krytyczna obejmuje m.in. systemy zaopatrzenia w energię.

340	 Na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa MFW w  WSE w  tym ochronie wywiadowczej 
i kontrwywiadowczej mówił dr Krzysztof Księżopolski SGH („Czwartkowe Forum SGH: Offshore – u progu 
wiatrowej rewolucji” 8.04.2021 r. – YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=x-PfKBykCc4).
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	− z Komunikatu Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, 
Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu 
Regionów I Europejskiego Banku Inwestycyjnego pt. „Czysta planeta 
dla wszystkich. Europejska długoterminowa wizja strategiczna dobrze 
prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu 
gospodarki”, w którym stwierdzono, że „do 2050 r. ponad 80% energii 
elektrycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii (w coraz 
większym stopniu lokalizowanych na morzu)”;

	− „Wydobycie węgla kamiennego (…) w latach 2015–2030 ulega umiarko-
wanemu spadkowi (…). W okresie 2030–2040 przewidywany poziom 
wydobycia węgla kamiennego ulega bardzo istotnemu obniżeniu (…). 
Ograniczenie produkcji węgla w tym wypadku wiąże się ze spadkiem 
zapotrzebowania we wszystkich sektorach gospodarki krajowej. 
Po 2030 r. przewiduje się przyspieszenie procesu trwałych odstawień 
z krajowego systemu elektroenergetycznego wyeksploatowanych 
węglowych jednostek wytwórczych. Budowa nowych bloków opala-
nych węglem (…) będzie utrudniona w warunkach wzrostu cen upraw-
nień do emisji CO2, ciągle zaostrzających się wymagań środowiskowych 
oraz kierunków polityki klimatyczno-energetycznej UE, w tym prac nad 
taksonomią. (…) Spadek popytu na węgiel w sektorze przemysłu nastę-
puje głównie w wyniku procesu unowocześniania procesów produkcyj-
nych. (Załącznik 3 „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
projektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, str. 13);

	− „Polska nie odpowiada za dostępność energii z innych państw, dlatego 
analizy nie mogą opierać bezpieczeństwa dostaw energii na potencjal-
nym imporcie. W związku z tym produkcja energii elektrycznej netto 
odpowiada zapotrzebowaniu i rośnie (…). Największy wzrost w wolu-
menie produkowanej energii elektrycznej netto wystąpił w przypad-
ku OZE, które w 2040 r. produkują prawie cztery razy więcej energii 
elektrycznej niż aktualnie”. Udział elektrowni wiatrowych w produk-
cji energii elektrycznej netto wyniósł około 26% w 2030 r. [w tym  
13 punktów procentowych to offshore] i 30% w r. 2040 [19 punktów 
procentowych to offshore]. Elektrownie słoneczne produkują 2,5% 
energii elektrycznej w roku 2030 oraz 5% w 2040 r.”. (Załącznik 2 „Wnio-
ski z analiz prognostycznych dla sektora energetycznego”, str. 42);

	− „Kierunek 5. Wdrożenie energetyki jądrowej, z jednej strony można 
ocenić, że będzie pozytywny dla ograniczenia wykorzystania zaso-
bów węgla i gazu, ale z drugiej konieczne będzie pozyskanie paliwa 
jądrowego ze złóż uranu. Prowadzone prace rozpoznawcze w zakresie 
możliwości wykorzystania krajowych zasobów złóż uranu i toru dla 
potrzeb energetyki jądrowej wskazały, że zasoby te prawdopodobnie 
nie będą wydobywane w perspektywie do 2050 roku (niska rentow-
ność złóż w obecnych i prognozowanych warunkach rynkowych)”. 
(Załącznik 3 „Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko pro-
jektu Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, str. 214).
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6.3.	Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1.	Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 457).

2.	Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o  inwestycjach w zakresie elektrowni 
wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724).

3.	Ustawa z  dnia 14  czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.).

4.	Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w  morskich farmach wiatrowych (Dz.  U. z  2021 r. 
poz. 234, ze zm.).

5.	Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 716, ze zm.).

6.	Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1420, ze zm.).

7.	 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, ze zm.). 
8.	Ustawa z  dnia 18  sierpnia 2011 r. o  bezpieczeństwie morskim  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 515).
9.	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich 

Rzeczypospolitej Polskiej i  administracji morskiej oraz  niektórych 
innych ustaw (Dz. U. poz. 1642).

10.	Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 984).

11.	Ustawa z  dnia 3  października 2008 r. o  udostępnianiu informacji 
o  środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie 
środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na  środowisko (Dz.  U. 
z 2021 r. poz. 2373, ze zm.).

12.	Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 623).

13.	Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 610, ze zm.).

14.	Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, ze zm.).

15.	Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych 
inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1902).

16.	Ustawa z  dnia 4  września 1997 r. o  działach administracji rządowej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1893, ze zm.).

17.	 Ustawa z  dnia 20  lipca 2000 r. o  ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461).

18.	Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 491, ze zm.).

19.	Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, ze zm.).

20.	Ustawa z  dnia 30  kwietnia 2004 r. o  postępowaniu w  sprawach 
dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743).



ZAŁĄCZNIKI

150

21.	Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz 
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie 
wymaganego zakresu planów zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej (Dz. U. poz. 1025).

22.	Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 29  marca 2010  r. w  sprawie 
zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się 
o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie 
lub rybołówstwie (Dz. U. nr 53 poz. 312, ze zm.).

23.	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie 
przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód 
wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej 
w skali 1:200 000 (Dz. U. poz. 935).

24.	Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i  Gospodarki 
Morskiej i  Ministra Rozwoju Regionalnego z  dnia 5  sierpnia 2013  r. 
w  sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich (Dz. U. poz. 1051). Uchylone 31.08.2016 r.

25.	Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 13  listopada 2020  r. 
zmieniającym rozporządzenie w  sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 2006).

26.	Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 listopada 2021 r. w sprawie 
oceny wniosków w  postępowaniu rozstrzygającym (Dz.  U. poz.  2203).

27.	 Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska 1 z dnia 30 marca 2021 r. 
w  sprawie ceny maksymalnej za  energię elektryczną wytworzoną 
w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 
MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda 
(Dz. U. poz. 587).

28.	Konwencja Narodów Zjednoczonych o  prawie morza, sporządzona 
w Montego Bay dnia 10 grudnia 1982 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 59, poz. 543).

29.	Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie 
polityki energetycznej państwa do 2030 r. (M.P. z 2010 r. Nr 2, poz. 11).

30.	Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 marca 2021 r. 
w sprawie polityki energetycznej państwa do 2040 r. (M.P. poz. 264).

31.	Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
przyjęcia Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 
(M.P. z 2012 r. poz. 252), uchylona z dniem 13.11.2020 r.

32.	Zarządzenie Nr 150 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 września 2020 r. 
w sprawie powołania Międzyresortowego Zespołu do spraw zagrożeń 
wynikających z  zalegających w  obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej materiałów niebezpiecznych (M.P. poz. 887, ze zm.).

33.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/28/WE z  dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych zmieniająca i  w następstwie uchylająca dyrektywy 
2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE L 140 z 5.06.2009, str. 16, 
ze zm.), uchylona 1.07.2021 r.

34.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 
11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 
odnawialnych (Dz. U. UE L 328 z 21.12.2018, str. 82);

35.	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 
2014 r. ustanawiająca ramy planowania przestrzennego obszarów 
morskich (Dz. U. UE L 257 z 28.08.2014, str. 135).
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6.4.	Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1.	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2.	Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3.	Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4.	Prezes Rady Ministrów
5.	Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6.	Rzecznik Praw Obywatelskich
7.	 Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
8.	Sejmowa Komisja do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych
9.	Sejmowa Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

10.	Sejmowa Komisja Infrastruktury
11.	Senacka Komisja Infrastruktury
12.	Senacka Komisja Nadzwyczajna do spraw Klimatu
13.	Minister Aktywów Państwowych
14.	Minister Infrastruktury
15.	Minister Klimatu i Środowiska
16.	Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
17.	 Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
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6.5.	Stanowisko Ministra Aktywów Państwowych do informacji 
o wynikach kontroli

MINISTER AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, tel. +48 222 500 122
www.gov.pl/aktywa-panstwowe

DKA.III.092.7.2021
IK: 705286

Warszawa, 10 maja 2022 r.

Pan
Marian Banaś
Prezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie, 

w związku z przekazaniem w dniu 26 kwietnia 2022 r., informacji o wynikach kontroli Najwyższej Izby 

Kontroli pn. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej (pismo znak: LGD.430.001.2022), działając na 

podstawie art. 64 ust. 2 ustaw o Najwyższej Izbie Kontroli1, przedstawiam stanowisko Ministra Aktywów 

Państwowych do treści przedstawionej informacji.

W opinii Ministra Aktywów Państwowych zasadna jest następująca korekta zapisów informacji 

o wynikach kontroli:

1) Str. 10 – stwierdzenie: „Jednak założenie włączenia pierwszej morskiej farmy wiatrowej do bilansu 

energetycznego ok. 2024/2025 r. jest nierealne” powinno podlegać dodatkowej mitygacji ryzyka 

ze strony NIK z racji na fakt, że dotyczy stwierdzeń i tez o charakterze przyszłym i dziś niepewnym. 

W obecnym brzmieniu prezentowane ryzyko braku realizacji w perspektywie 2030 r. 5,9 GW mocy 

zainstalowanej elektrycznej w sektorze morskiej energetyki wiatrowej sprowadza wagę problemu 

wskazanego przez NIK do stanu nieakceptowalnego. Twierdzenie to, w opinii MAP, jest aktualnie 

trudne do weryfikacji i w tym znaczeniu jest błędne, ponieważ m.in. prywatna Spółka 

MFW Bałtyk II sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ma już zawartą z Polskie Sieci 

Elektroenergetyczne S.A. („PSE”) w 2013 r. (umowa z dnia 31 stycznia 2013 r.) umowę 

o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej morskiej farmy wiatrowej z terminem jej przyłączenia 

do sieci do 2025 r., tj. zgodnie z wydanymi jeszcze w 2006 r. warunkami przyłączenia do sieci. 

W opinii MAP użycie sformułowania „nierealne” w powyższym kontekście jest zbyt kategoryczne 

a ponadto nieuprawdopodobnione. Samo wskazanie przez NIK potencjalnych ryzyk i trudności 

związanych z dzisiejszą sytuacją makroekonomiczną nie przesądza o nierealności założeń. 

Powyższe jest tym bardziej zasadne, że Prezes URE zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, ze zm.) dla siedmiu przedsięwzięć (tj. wielkoskalowych 

projektów morskich farm wiatrowych), w okresie kwiecień-czerwiec 2021 r., przyznał prawo 

do pokrycia ujemnego salda w odniesieniu do energii elektrycznej wytworzonej w MFW 

1 Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r., o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U. 2022.623 t.j.)
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i wprowadzonej do sieci. Informacje te są także dodatkowo wskazane w treści informacji NIK 

 na stronie 36;

2) Str. 11 – w części informacji dot. „Stanu zaawansowania budowy MEW” zdanie „Natomiast 

najbardziej zaawansowana administracyjnie inwestycja, która jako jedyna uzyskała już decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach (Baltic II), jest planowana do uruchomienia w 2026 r." jest 

nieprawdziwe. Po pierwsze żaden z podmiotów, tj. przyszłych wytwórców energii elektrycznej 

wytworzonej w MFW, nie realizuje projektu o nazwie „Baltic II”. W opinii MAP przytoczona przez NIK 

informacja najprawdopodobniej wskazuje właśnie na projekt MFW Bałtyk II, który to projekt dziś jest 

jednym z kilku najbardziej zaawansowanych wielkoskalowych projektów morskich farm wiatrowych 

w realizacji i jest realizowany przez prywatną Spółkę MFW Bałtyk II sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie. Dodatkowo, MAP wskazuje, iż również projekty MFW realizowane przez podmioty 

nadzorowane przez MAP do czasu zakończenia kontroli NIK w 2021 r. uzyskały już także decyzje 

o środowiskowych uwarunkowaniach. Są to następujące podmioty:

a) 24 stycznia 2020 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla dwóch projektów morskich farm wiatrowych 

należących do GK PGE, tj.: Elektrowni Wiatrowej Baltica-2 (Baltica 2), która ma już zawartą 

umowę przyłączeniową z PSE na 1498 MW mocy, oraz Elektrowni Wiatrowej Baltica-3 

(Baltica 3), która także ma już zawartą umowę przyłączeniową z PSE na 1045 MW mocy;

b) 17 września 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku wydał decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu morskiej farmy wiatrowej należącej 

do PKN Orlen, tj.: Morskiej Elektrowni Wiatrowej Baltic Power, która również ma już zawartą 

umowę przyłączeniową z PSE na 1200 MW mocy.

W świetle powyższego zdanie zawarte w informacji o wynikach kontroli rozwoju morskiej energetyki 

wiatrowej P/21/065 pn. „Rozwój morskiej energetyki wiatrowej” jest nieprawdziwe i wprowadzać 

będzie w błąd odbiorców tej informacji. Ponadto, informacja zawarta w przytoczonym zdaniu stawia 

w niekorzystnym świetle projekty MFW realizowane przez podmioty nadzorowane przez MAP, 

tj. przez GK PGE i PKN Orlen, które także są dziś zaawansowanymi projektami MFW w realizacji;

3) Str. 17 – odnośnik nr 47 dot. inicjatywy Ministra Aktywów Państwowych z 2022 r. w sprawie 

wystąpienia do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 104/2021 

z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, proponuje 

się przenieść z przypisu dolnego do tekstu głównego informacji wraz ze wskazaniem, iż: „Zmiana 

lokalizacji terminala instalacyjnego wynika z faktu, że Rząd RP chce stworzyć odpowiednie 

zaplecze portowe do obsługi morskich farm wiatrowych w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku, 

a także wynika z faktu, iż Spółki z udziałem Skarbu Państwa, tj. PGE Polska Grupa 

Energetyczna S.A. i PKN ORLEN S.A. i ich spółki zależne, odpowiedzialne za realizację ponad 60% 

inwestycji (mocy zainstalowanej elektrycznej z morskich farm wiatrowych) w perspektywie 2030 r. 

i realizujące obecnie wielkoskalowe projekty morskich farm wiatrowych (MFW), wskazały na 

Gdańsk, jako na port morski spełniający wszystkie kluczowe kryteria Inwestorów branżowych, i który 

to port morski pozwala na terminową realizację I fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej 

w perspektywie do 2030 r.” 
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Dodatkowe informacje, które NIK może wykorzystać w informacji zawarte są w treści komunikatu 

Centrum Informacyjnego Rządu (https://www.gov.pl/web/premier/uchwala-zmieniajaca-uchwale-w-

sprawie-terminala-instalacyjnego-dla-morskich-farm-wiatrowych);

4) Str. 17 – proponuje się po uwzględnieniu uwagi MAP wskazanej w pkt 3 skreślić w informacji 

następujący fragment: „port instalacyjny dla pierwszych MFW powinien być gotowy w 2024 r., 

aby uruchomienie MFW nastąpiło od 2026 r. Tymczasem jeszcze w 2022 trwały dyskusje gdzie 

terminal ma powstać²²”. Skreślenie powyższego fragmentu wynika z faktu, iż zgodnie z treścią 

uchwały Rady Ministrów nr 38/2022 z dnia 1 marca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych (…) Rada Ministrów wskazała i upoważniła 

ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej do monitorowania postępu prac na rzecz 

sprawnego wybudowania i wyposażenia terminala instalacyjnego w terminie do dnia 

1 czerwca 2025 r. (tj. zgodnie z § 2 zmienionej uchwały RM nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. 

w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych);

5) Str. 25, 84 i 85 - dotyczące wysokości inflacji i przyjętej ceny maksymalnej dla energii elektrycznej 

określonej rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie ceny 

maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną 

do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego 

salda (Dz. U. poz. 587) MAP proponuje rozważenie ewentualnego uwydatnienia przez NIK 

informacji o nie w pełni uwzględnionej przez Ministra Klimatu i Środowiska opinii MAP, wydanej 

w trybie art. 25 ust. 2 ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych (…), dotyczącej wysokości ceny maksymalnej w przedziale od 325,62 PLN/MWh 

do 346,75 PLN/MWh, co spowodowałoby uwzględnienie poziomu projekcji NBP dot. wysokości 

inflacji za rok 2021.

Na zakończenie warto wskazać, iż MAP zauważa (m.in. str. 20 i 23 informacji NIK) dostrzeżone 

przez NIK starania Ministra Aktywów Państwowych dotyczące aktywności MAP w temacie rozwoju 

morskiej energetyki wiatrowej, tj. aktywności w pracy legislacyjnej dot. przygotowania ustawy 

z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach 

wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, ze zm.) oraz aktywności w obszarze terminowego 

oraz sprawnego opiniowania wniosków inwestorów prywatnych dot. pozwoleń lokalizacyjnych PSZW 

i wniosków o uzgodnienie lokalizacji układania kabli i sposobów ich utrzymywania w WSE, w tym także 

przedkładania przez MAP w terminie innych opinii zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przepisami 

ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (…).

Z poważaniem
Z upoważnienia Ministra Aktywów Państwowych

Karol Rabenda
podsekretarz stanu

dokument podpisany elektronicznie
705286.2289435.1861235
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Minister Klimatu i Środowiska

Warszawa, dnia  10-05-2022 r. 

DOZE-II.081.1.2022.MP
2069957.7451781.6001527

Pan
Marian Banaś
Prezes Najwyższej Izby 
Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,

odpowiadając na pismo z dnia 22 kwietnia br. znak: LGD.430.001.2022, proszę o przyjęcie 
stanowiska Ministra Klimatu i Środowiska do informacji o wynikach kontroli rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska z zadowoleniem przyjęło, że Najwyższa Izba 
Kontroli w ramach kontroli rozwoju morskiej energetyki wiatrowej prawidłowo oceniła:

 wskazanie w Polityce Energetycznej Polski do 2040 r., (dalej: PEP2040) w projekcie 
strategicznym nr 6 „Wdrożenie morskiej energetyki wiatrowej” konieczności budowy 
głównego terminalu instalacyjnego (portu morskiego),

 podjęcie aktywnych działań na rzecz wyznaczenia lokalizacji terminalu instalacyjnego, 
w tym prowadzenie rozmów m.in. z przedstawicielami ministra właściwego do spraw 
gospodarki morskiej, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, Ministra 
Obrony Narodowej, zarządów portów oraz inwestorów,

 podjęcie szeregu inicjatyw mających na celu rozwój morskiej energetyki wiatrowej, 
w tym koordynację działań podejmowanych przez interesariuszy w celu 
maksymalizacji udziału local content i wskazania optymalnej lokalizacji terminalu 
instalacyjnego i portów serwisowych dla morskiej energetyki wiatrowej,

 udział w procesie opracowywania Planu zagospodarowania przestrzennego polskich 
obszarów morskich (PZPPOM), mając na uwadze rozwój morskiej energetyki 
wiatrowej, pozyskiwanie energii z wodoru oraz innowacyjność OZE,

 monitorowanie realizacji celu OZE oraz analizowanie przyczyn uzyskiwanych 
poziomów w finalnym zużyciu energii brutto,

 określenie w drodze rozporządzenia ceny maksymalnej za energię elektryczną 
wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, 
będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda,

6.6.	Stanowisko Ministra Klimatu i Środowiska do informacji 
o wynikach kontroli
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 prawidłowe i terminowe przeprowadzenie postępowań w zakresie opiniowania 
wniosków na podstawie art. 23 ust. 2, art. 26 ust. 2 i art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 
1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2135, z późn. zm.), (dalej: ustawa o obszarach morskich), oraz 
zatwierdzenie opracowań dotyczących morskiej energetyki wiatrowej na podstawie art. 
80 ust. 1, art. 80a ust. 2 i art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo 
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420),

 usprawnienie procedur administracyjnych m.in. w zakresie określenia terminów 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgody wodnoprawnej, 
pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie gruntów oraz nałożenia rygoru 
natychmiastowej wykonalności (również w decyzji w przedmiocie zatwierdzenia 
dokumentacji geologicznej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby 
posadowienia morskiej farmy wiatrowej, a także dodatków do takiej dokumentacji 
geologicznej),

 ułatwienie składania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej wniosków 
dotyczących morskich farm wiatrowych w postępowaniach, o których mowa w art. 23 
ust. 2, art. 26 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich,

 uproszczenia w zakresie ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88) polegające na uznaniu, że zmiana 
rozmieszczenia morskich turbin wiatrowych nie stanowi istotnego odstąpienia od 
zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Należy wskazać, że Minister Klimatu i Środowiska podtrzymuje swoje stanowisko 
wyrażone w toku przeprowadzonej kontroli, tj. w pismach z dnia 24 lipca 2021 r. znak: 
DOZE-II.0330.1.2021.MP, z dnia 11 sierpnia 2021 r. znak: DOZE-II.081.1.2021.MP, z dnia 13 
września 2021 r. znak: DOZE-II.081.3.2021.MP, z dnia 30 listopada 2021 r. znak: DOZE-
II.081.5.2021.MP, z dnia: 8 stycznia 2022 r. znak: DOZE-II.081.5.2021.MP, z dnia 8 lutego 
2022 r. znak: DOZE-II.081.5.2021.MP oraz z dnia 15 lutego 2022 r. znak: DOZE-
II.081.5.2021.MP, co szerzej opisano w dalszej części pisma. Jednocześnie zauważam, że 
niektóre wykazane stany mające wpływ na wydaną ocenę określone jako nieprawidłowe, stoją 
w sprzeczności ze stanami określonymi jako prawidłowe, np. przeprowadzenie procesu 
legislacyjnego ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii 
elektrycznej w morskich farmach wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 234, 784, 1093 i 1642), 
(dalej: ustawa „offshore wind”), niespełniającej oczekiwań w zakresie uproszczeń i integracji 
procedur administracyjnych – chociaż jednocześnie wyliczono liczne uproszczenia i ułatwienia 
- czy określenie w drodze rozporządzenia z dnia 30 marca 2021 r. ceny maksymalnej za energię 
elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 
1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda (Dz.U. poz. 587).

Ministerstwo Klimatu i Środowiska podjęło szereg działań w celu uruchomienia 
budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim i zapewniło właściwe warunki do 
rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Nie brak opinii, że przygotowane ramy 
prawne w postaci ustawy „offshore wind”, zapiszą się na kartach historii jako punkt zwrotny 
ekspansji morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Przepisy ustawy „offshore wind” pozwoliły 
inwestorom na uzyskanie wsparcia w tzw. I fazie systemu wsparcia. W maju 2021 r. Komisja 
Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy publicznej, polski program 
wsparcia morskiej energetyki wiatrowej. Komisja Europejska uznała tym samym, że pomoc 
jest konieczna i wywołuje efekt zachęty, ponieważ projekty dotyczące morskiej energetyki 
wiatrowej nie zostałyby zrealizowane bez wsparcia publicznego. Decyzja KE zakończyła 
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ponad roczny proces prenotyfikacji i intensywnych kontaktów z Dyrekcją Generalną ds. 
Konkurencji (DG COMP) oraz Dyrekcją Generalną ds. Energii (DG ENER) Komisji 
Europejskiej. Przyjęty w ustawie „offshore wind” model wsparcia morskich farm wiatrowych 
opiera się na wypróbowanej w polskich realiach gospodarczych koncepcji dwustronnego 
kontraktu różnicowego (ang. contract for difference, CfD). Należy zaznaczyć, że ustawa 
„offshore wind” uprościła również w znacznym stopniu proces inwestycyjny w kontekście 
postępowań administracyjnych. W rozwoju morskiej energetyki wiatrowej kluczowa jest 
budowa łańcucha dostaw materiałów i usług. W związku z tym, w ustawie „offshore wind” 
zawarto elementy wspierające rozwój lokalnego łańcucha dostaw. Warto również nadmienić że 
istotnymi elementami w ww. ustawie są zasady przyłączania wytwórców do sieci 
elektroenergetycznej i rozporządzanie wyprowadzeniem mocy z morskich farm wiatrowych.

Obecnie widoczne są pierwsze efekty wejścia w życie ustawy „offshore wind”. Bazując 
na pierwszych doświadczeniach związanych ze stosowaniem ustawy, Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska podjęło działania mające na celu jej doprecyzowanie i odpowiedź na kolejne 
wyzwania jakie pojawiają się w procesie przygotowania projektów morskich farm 
wiatrowych. Zidentyfikowano konieczność dokonania zmian w ustawie „offshore wind” oraz 
w ustawie o obszarach morskich. Zmiana tych przepisów jest realizowana w ramach projektu 
ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw 
(w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów nr UC99). Między innymi zaproponowano 
modyfikację art. 38 ust. 5 ustawy „offshore wind”, co ma na celu doprecyzowanie przepisów 
ustawy i zapewnienie, aby przewidywana przez ustawodawcę waloryzacja poziomu wsparcia 
obejmowała wszystkie kolejne lata kalendarzowe począwszy od roku przyznania pomocy 
publicznej na gruncie prawa krajowego. Ponadto, zaproponowano zmianę dotyczącą  
wydłużenia okresu obowiązywania pozwoleń lub uzgodnień, o których mowa w art. 23 ust. 1, 
26 ust. 1 i 27 ust. 1 ustawy o obszarach morskich. W przypadku przyznania wytwórcy prawa 
do pokrycia ujemnego salda, termin wynikający z ww. pozwoleń lub uzgodnień ulegnie 
skorelowaniu z okresem wsparcia. Kolejno, zaproponowano zmiany odpowiadające na 
potrzebę wprowadzenia niezbędnych modyfikacji redakcyjno-technicznych, w celu 
wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych w zakresie ustawy „offshore wind”.

Nieodłącznym elementem powstania inwestycji morskich farm wiatrowych w Polsce 
jest zapewnienie łańcucha dostaw materiałów i usług, co wpisuje się w działania 
pozalegislacyjne. Z inicjatywy Ministra Klimatu w dniu 1 lipca 2020 r. podpisano list 
intencyjny o współpracy w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, 
a następnie wypracowano i zawarto w dniu 15 września 2021 r. Porozumienie sektorowe na 
rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce (dalej: Porozumienie sektorowe). 
Porozumienie sektorowe zostało zawarte z inicjatywy Pełnomocnika Rządu do spraw 
Odnawialnych Źródeł Energii, a jego stronami są przedstawiciele administracji rządowej oraz 
sektora morskiej energetyki wiatrowej, w tym przemysłu, usług, nauki i organizacji otoczenia 
biznesu. Na dzień 28 kwietnia 2022 r. stronami Porozumienia było 207 podmiotów. Do 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska regularnie wpływają kolejne zgłoszenia interesariuszy 
sektora morskiej energetyki wiatrowej. 

Celem Porozumienia sektorowego jest wspieranie rozwoju morskiej energetyki 
wiatrowej w Polsce oraz maksymalizacja tzw. „local content”, tj. polskiego wkładu, 
rozumianego jako udział polskich przedsiębiorców z wykorzystaniem krajowych technologii 
w łańcuchu dostaw dla morskich farm wiatrowych, powstających w polskiej wyłącznej strefie 
ekonomicznej. Porozumienie zakłada osiągnięcie „local content” na poziomie: (1) nie niższym 
niż 20-30% łącznej wartości w fazie przedrealizacyjnej, instalacyjnej i eksploatacyjnej dla 
projektów morskich farm wiatrowych realizowanych w ramach pierwszej, przedaukcyjnej fazy 
systemu wsparcia, (2) co najmniej 45% łącznej wartości w fazie przedrealizacyjnej, 
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instalacyjnej i eksploatacyjnej dla projektów morskich farm wiatrowych realizowanych do roku 
2030 włącznie w ramach drugiej, aukcyjnej fazy systemu wsparcia, oraz (3) co najmniej 50% 
łącznej wartości w fazie przedrealizacyjnej, instalacyjnej i eksploatacyjnej dla projektów 
morskich farm wiatrowych realizowanych po roku 2030. Pozostałe cele Porozumienia 
sektorowego obejmują m.in. czynniki i poziomy zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego, 
zapewnienie oferty szkoleniowo-edukacyjnej umożliwiającej przygotowanie kadr dla sektora 
morskiej energetyki wiatrowej, a także realizację w polskich portach morskich zaplecza do 
realizacji projektów morskich farm wiatrowych.

15 marca 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Koordynacyjnej ds. Morskiej 
Energetyki Wiatrowej, powołanej przez Ministra Klimatu i Środowiska. Rada ma za zadanie 
koordynację działań zmierzających do realizacji Porozumienia sektorowego, tj. monitorowanie 
realizacji celów strategicznych oraz poziomu local content osiąganego przez inwestorów 
i podmioty uczestniczące w łańcuchu dostaw dla morskiej energetyki wiatrowej. W skład Rady 
Koordynacyjnej powołano 35 członków, reprezentujących strony Porozumienia sektorowego. 
Powołano również grupy robocze i ich koordynatorów w tak ważnych obszarach, jak rozwój 
kadr i system kształcenia, badania i rozwój, rozwój polskiego przemysłu i udział polskich 
przedsiębiorstw (z eksportem), logistyka zaplecza portowego i wpływ na regiony nadmorskie, 
edukacja społeczna oraz współpraca interesariuszy i otoczenie regulacyjne. Pierwsze rezultaty 
pracy grup roboczych będą przedstawione na Konferencji Stron w dniu 15 września 
2022 r.

W kontekście podejmowania działań dla zapewnienia efektywnego rozwoju morskiej 
energetyki wiatrowej w Polsce należy wskazać, że 29 marca 2022 r. Rada Ministrów przyjęła 
założenia do aktualizacji PEP2040, co ma na celu zneutralizowanie lub ograniczenie ryzyka 
związanego z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi w kraju oraz na arenie 
międzynarodowej. Założenia wpisują się w realizację głównego celu polityki energetycznej, tj. 
zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego, przy zapewnieniu konkurencyjności 
gospodarki i zmniejszeniu oddziaływania sektora energii na środowisko. Między innymi 
zakłada się zdynamizowanie rozwoju OZE we wszystkich sektorach, co będzie stanowić 
odpowiedź na wyzwania związane z niezależnością i suwerennością energetyczną. 
W perspektywie 2040 r. założono dążenie do osiągniecia ok. 50% produkcji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych.

W związku z powyższym, w ramach prac prognostycznych nad aktualizacją PEP2040 
analizie poddane zostaną również możliwości uwzględnienia poziomu wykorzystania morskiej 
energetyki wiatrowej, większego niż zaprognozowany w PEP2040, biorąc pod uwagę potencjał 
techniczny, lokalizacyjny i ekonomiczny. Analizy muszą uwzględniać m.in. stan i rozwój 
infrastruktury przesyłowej, kwestie planistyczne, czy środowiskowe, jak również warunki 
bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego. W tym 
kontekście, przede wszystkim niezbędna jest rewizja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
14 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej
w skali 1:200 000 (Dz. U. z 2021 r. poz. 935), z poszanowaniem obowiązujących funkcji 
akwenów morskich, tj. rybołówstwo, transport, czy obronność i bezpieczeństwo państwa. 

Ponadto, Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaznacza, że przy określaniu ceny 
maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną 
do sieci w złotych za 1 MWh, będącej podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego, 
wykonano szereg analiz techniczno-ekonomicznych, z uwzględnieniem ówczesnych oraz 
dostępnych w danym okresie projekcji wskaźników makroekonomicznych. Przyjęcie inflacji 
na poziomie 2,6% r/r CPI było zgodne z projekcją inflacji NBP na 2021 r. przewidzianą 
w Raporcie NBP z listopada 2020 r. Faktem jest, iż projekcja opublikowana na stronie 
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internetowej NBP 8 marca 2021 r. wskazywała na inflację CPI (r/r) w latach 2021, 2022 i 2023 
na poziomie – odpowiednio – 3,1%, 2,8% i 3,2%, niemniej jednak harmonizacja danych 
wymagała, aby wszelkie wskaźniki makroekonomiczne odnosić do wspólnego, bazowego roku 
2020. Przyjęcie w modelu wskaźników datowanych na różne okresy powodowałoby, że cena 
maksymalna obliczona byłaby w sposób nieprawidłowy. Należy również nadmienić, iż 
dodatkowe zmiany w ówcześnie procedowanych, złożonych analizach, skutkowałyby 
opóźnieniami prac Zespołu do spraw przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej 
za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach wiatrowych i wprowadzoną do sieci 
w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia ujemnego salda, 
i w konsekwencji niewydaniem rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej za energię 
elektryczną wytworzoną w morskiej farmie wiatrowej i wprowadzoną do sieci w złotych za 
1 MWh do dnia 30 marca 2021 r. W skład zespołu, zgodnie z § 3 zarządzenia Ministra Klimatu 
i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r.1, wchodzili przedstawiciele: Ministra Klimatu 
i Środowiska, Ministra Aktywów Państwowych, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki 
Regionalnej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Pełnomocnika Rządu do spraw 
Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, Koordynatora Służb Specjalnych, Szefa Centrum 
Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Prezesa URE. Użyty do 
obliczeń wskaźnik został uznany za właściwy przez powołany Zespół. Należy zaznaczyć, 
że przyjęcie wskaźnika inflacji zostało uznane przez Ministra Finansów jako uzasadnione. 
Ponadto, w toku konsultacji Minister Finansów nie zgłosił uwag w tym zakresie.

W kontekście wskaźnika inflacji warto również podkreślić, iż prognozowanie inflacji 
w okresach kilkunastoletnich jest zadaniem złożonym, wymagającym przeprowadzenia 
szeregu analiz przepływów międzygałęziowych obarczonych niepewnością. Analizy 
ekonomiczne morskich farm wiatrowych zostały przygotowane na 25-letni okres eksploatacji 
projektów. W modelach biznesowo-finansowych wartości inflacji nierzadko przyjmowane są 
jako stałe w długim okresie czasu. Między innymi z tego powodu, w ustawie „offshore wind”, 
zawarty został mechanizm corocznej waloryzacji ceny (art. 38 ust. 5) wskazanej w decyzji, 
o której mowa w art. 18 ust. 1, albo wynikającej z oferty, o której mowa w art. 31 ust. 1, albo 
ceny skorygowanej, o której mowa w art. 11 ust. 3, a także ceny skorygowanej, o której mowa 
w art. 10 ust. 4 i 6, średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 
z poprzedniego roku kalendarzowego (potocznie inflacja), określonym w komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej „Monitor Polski”, począwszy od roku następującego po roku wydania decyzji albo 
rozstrzygnięcia aukcji. Waloryzacja ceny energii wytworzonej w morskich farmach 
wiatrowych wskaźnikami realnymi, potwierdzonymi przez kompetentny organ, pozwala 
na utrzymanie tej ceny w perspektywie całego okresu wsparcia na poziomie realnym. 
Analogiczne rozwiązanie znajduje zastosowanie m.in. w systemie aukcyjnym dla 
odnawialnych źródeł energii, zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych 
źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610 z późn. zm.). 

O prawidłowo wyznaczonej cenie maksymalnej świadczy to, że inwestorzy w ciągu 
kilku dni złożyli wnioski do Prezesa URE o wydanie decyzji uprawniających do udziału 
w pierwszej fazie systemu wsparcia. Oznacza to, że inwestorzy uznali cenę maksymalną 
określoną w rozporządzeniu za wystarczającą, by przystąpić do realizacji projektów. Należy 
nadto wskazać, że rolą Ministra Klimatu i Środowiska jest przede wszystkim zapewnienie 
bezpieczeństwa energetycznego, rozumianego jako stabilne i nieprzerwane dostawy energii 

1 Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw 
przygotowania metodyki wyliczenia ceny maksymalnej za energię elektryczną wytworzoną w morskich farmach 
wiatrowych i wprowadzoną do sieci w złotych za 1 MWh, będącą podstawą rozliczenia prawa do pokrycia 
ujemnego salda (Dz. Urz. MKiŚ z 2020 r. poz. 28 oraz z 2021 r. poz. 9).
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elektrycznej po akceptowalnej dla odbiorców cenie, a nie zapewnienie nadmiernego zysku 
inwestorom.

Należy stwierdzić, że podjęcie przez MKiŚ działań mających na celu zaktualizowanie 
projekcji inflacji i zweryfikowanie zmiennych od niej zależnych przyjętych do wyliczenia ceny 
maksymalnej jest na obecnym etapie niemożliwe do zrealizowania. Po pierwsze, niejasne 
jest w jaki sposób miałaby nastąpić „aktualizacja projekcji inflacji”. Należy zauważyć, że 
projekcja inflacji nie jest normowana przepisami rozporządzenia, które jedynie określa 
wysokość ceny maksymalnej. Projekcja inflacji zawarta została w uzasadnieniu projektu, 
a rządowy proces legislacyjny nie przewiduje możliwości nowelizowania uzasadnienia 
projektu. Ponadto, w ocenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska rozporządzenie – jako akt 
wykonawczy – zostało w pewien sposób skonsumowane w momencie, gdy Prezes URE wydał 
ostatnią decyzję na podstawie art. 16 ustawy „offshore wind”. Ustawa nie przewiduje 
możliwości zmiany wydanych decyzji w trybie innym niż określony w art. 18 ustawy „offshore 
wind”, gdzie organ może jedynie utrzymać lub obniżyć cenę z decyzji, o której mowa w art. 39 
ust. 1 ustawy „offshore wind”. 

Należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy „offshore wind”, Prezes URE mógł 
wydać decyzję o przyznaniu prawa do pokrycia ujemnego salda, która zawiera cenę 
maksymalną, jedynie do dnia 30 czerwca 2021 r., co było związane z unijnymi przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej dla odnawialnych źródeł energii. Tym samym, w ocenie 
Ministerstwa Klimatu i Środowiska, wydanie kolejnych decyzji w sprawie prawa do pokrycia 
ujemnego salda w ramach tzw. I fazy systemu wsparcia, byłoby niezgodne z ustawą „offshore 
wind”, a także z decyzją zatwierdzającą system wsparcia i z przepisami UE. Ponadto, pierwszy 
wniosek o notyfikację indywidualną pomocy publicznej został już złożony, kolejne są 
opracowywane przez wytwórców. Jeśli aktualizacja inflacji miałaby w ocenie NIK prowadzić 
de facto do konieczności nowelizacji rozporządzenia w sprawie ceny maksymalnej to, 
abstrahując od ww. argumentu, wprowadziłoby to wysoką niepewność wśród wytwórców, 
którzy otrzymali decyzje na podstawie art. 16 ustawy „offshore wind” i są w procesie 
przygotowywania wniosków o notyfikację pomocy publicznej. Co więcej, określona
w rozporządzeniu cena maksymalna została przekazana Komisji Europejskiej na etapie 
prowadzonych z KE negocjacji systemu wsparcia dla budowy morskich fam wiatrowych
i wpisana do decyzji State Aid SA.55940 (2021/N) – Poland Offshore Wind scheme z dnia 
20 maja 2021 r., zatwierdzającej system wsparcia. Zmiana rozporządzenia spowodowałaby 
konieczność zmiany decyzji KE, a to uniemożliwiłoby uzyskanie decyzji KE zatwierdzających 
ostateczną wysokość wsparcia dla poszczególnych projektów. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra Aktywów 
Państwowych
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6.8. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra Klimatu  
i Środowiska
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