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 WPROWADZENIE 
Światowe, roczne wydatki na obronę, napędzane przede wszystkim 
pełnoskalową inwazją Rosji na Ukrainę wzrosły w 2023 r. o 6,8% w ujęciu 
rzeczywistym (tj. po skorygowaniu o inflację) do 2 443 mld USD, co było 
najwyższym poziomem w historii zarejestrowanym przez Stockholm 
International Peace Research Institute1. Ten sam Instytut poinformował, 
że wydatki wojskowe Polski w 2023 roku były o 75% wyższe niż rok 
wcześniej, co było zdecydowanie największym rocznym wzrostem w całej 
Europie. 

W praktyce, u podstaw powyższego wzrostu stoi przyjęta w dniu 11 marca 
2022 r. przez Sejm RP niemalże jednomyślnie (450 głosów za, brak głosów 
przeciw i pięć głosów wstrzymujących się) ustawa o obronie Ojczyzny, 
która następnie po podpisaniu przez Prezydenta weszła w życie w dniu 23 
kwietnia 2023 r. Regulacja ta przede wszystkim podniosła minimalny 
poziom wydatków przeznaczanych corocznie z budżetu państwa 
na obronność. Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 2 tej ustawy wydatki na obronę 
narodową od 2023 r. powinny stanowić co najmniej 3% PKB. Przed 
wejściem w życie tej regulacji taka wysokość w ogóle nie była planowana. 
Poziom tych wydatków planowano podnosić stopniowo osiągając w 2030 
r. 2,5% ich udziału w PKB. Tym samym, realnie w 15-letnim okresie 
planistycznym Siły Zbrojne uzyskały możliwość zwiększenia swoich 
wydatków budżetowych o co najmniej 345 mld zł. 

Dodatkowym źródłem pochodzenia środków finansowych 
przeznaczanych corocznie na obronność został, utworzony na podstawie 
art. 41 ustawy o obronie Ojczyzny Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, którym 
zarządzał Bank Gospodarstwa Krajowego. Podstawowym celem Funduszu 
było zapewnienie finansowania lub dofinansowania zadań wynikających 
z „Programu rozwoju Sił Zbrojnych”, ustanowionego przez Ministra 
Obrony Narodowej. Finansowanie zadań za pomocą Funduszu miało 
pierwotnie opierać się na emisji przez BGK obligacji. Od dnia 1 września 
2022 r., tj. od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, 
rozszerzono ten katalog, czym umożliwiono finansowanie wydatków 
Funduszu za pomocą zaciągniętych kredytów.  

Z uwagi na wysokość powyższych wydatków oraz specyfikę badanego 
obszaru, tj. unikatowy na skalę światową, pozabudżetowy model 
finansowania potrzeb zbrojeniowych, Izba podjęła decyzję 
o przeprowadzeniu dwóch doraźnych kontroli wykonania planów 
finansowych Funduszu za rok 2022 i 2023.  W roku 2025 jest realizowana 

 

1 https://www.sipri.org/sites/default/files/2024-04/2404_fs_milex_2023.pdf 
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kontrola planowa w tym zakresie. Ma ona stanowić uzupełnienie 
realizowanej corocznie przez NIK kontroli wykonania budżetu państwa. 

Poza analizą działań jednostek kontrolowanych w zakresie wykonania 
przez nie planu finansowego Funduszu na 2023 r., powzięte przez 
kontrolujących ustalenia pozwalają na sformułowanie pierwszych 
wniosków dotyczących skuteczności funkcjonowania samego Funduszu 
oraz na ocenę przyjętych przez Ministerstwo Obrony Narodowej 
długoletnich założeń funkcjonowania tego instrumentu, co przedstawiono 
szczegółowo w dalszej części informacji.   

Jednocześnie częściowo fragmentaryczny charakter niniejszej Informacji 
wynika z faktu objęcia przez Ministra Obrony Narodowej znacznej ilości 
danych dotyczących Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych klauzulami tajności. 

Spod zakresu niniejszej kontroli wyłączono z kolei ocenę dotyczącą 
naruszania poprzez funkcjonowanie FWSZ podstawowych zasad 
budżetowych, w szczególności zasady przejrzystości oraz jawności 
budżetu poprzez ograniczanie znaczenia budżetu państwa jako 
najważniejszego planu finansowego określonego w art. 219 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Naruszanie wspomnianej zasady NIK oceniała 
negatywnie m.in. w corocznych kontrolach budżetowych. 
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 OCENA OGÓLNA 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie skuteczność 
funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, którego nierzetelne 
zaplanowanie pod względem finansowym istotnie zaburza realizację 
założeń „Programu rozwoju Sił Zbrojnych”. 

Wadliwe zaprojektowanie tego instrumentu, w ocenie NIK, będzie 
negatywnie wpływać na podstawowy cel jego utworzenia, jakim było 
przyspieszenie modernizacji Sił Zbrojnych RP. NIK stwierdziła, że brak 
zaplanowania w pełni spłat oszacowanych przez BGK kosztów obsługi 
instrumentów dłużnych na łączną kwotę ponad 357 mld zł (w skali 15 
lat) doprowadzi do konieczności doraźnego wydzielania na ten cel 
środków z budżetowych nakładów przewidzianych na modernizację Sił 
Zbrojnych. Taka sytuacja wprost prowadzi do przesuwania w czasie, 
redukcji czy nawet rezygnacji z zadań już ujętych w centralnych 
planach rzeczowych, a tym samym ma negatywny wpływ na osiąganie 
poszczególnych zdolności operacyjnych. Wadliwość zaplanowania 
wspomnianego instrumentu dopełnia fakt przyjęcia błędnego 
założenia o zaplanowaniu jego wydatków w wartościach brutto, 
przyjmując tym samym, że podatek VAT będzie regulowany za pomocą 
instrumentów dłużnych. Zbyt późna refleksja, że rozwiązanie to byłoby 
nieuzasadnione ekonomicznie i potencjalnie niegospodarne pogłębiła 
jednocześnie skalę niedoboru środków finansowych przewidzianych 
na zaplanowane zadania. Reasumując, brak zharmonizowania 
możliwości finansowych resortu do planowanych do poniesienia 
wydatków za pomocą Funduszu, w ocenie NIK czyni ten instrument   
wysoce wadliwym. 

NIK wskazuje również na konieczność poprawy systemu zarządzania 
Funduszem w MON, tak aby wyeliminować przypadki braku 
aktualizacji podstawowych dokumentów planistycznych. W trakcie 
kontroli stwierdzono, że jedyna obowiązująca prognoza wpływów 
i wydatków Funduszu została sporządzona w lipcu 2022 r., przy czym 
jej zapisy stały się nieaktualne już dwa miesiące po jej przyjęciu. 
Minister nie posiadał zatem wiedzy o prognozowanych kosztach 
zaciąganych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. 

Ponadto NIK zwraca uwagę na niski poziom realizacji planu 
finansowego Funduszu w 2023 r. wynoszący nieco ponad 50% 
pierwotnego planu. Zdaniem Izby fakt wykorzystywania przez resort 
nowych narzędzi w postaci pozyskiwania środków z instrumentów 
dłużnych wymaga prowadzenia analiz, które usprawnią m.in. proces 
planowania rzeczowego zadań przewidywanych do sfinansowania 
ze środków Funduszu z docelową poprawą wskaźników realizacji 

Negatywna ocena 
funkcjonowania FWSZ 
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zaplanowanych wydatków. Przykładem jest część zadań z tzw. pakietu 
koreańskiego, dla których opóźniony został termin pozyskania 
finansowania, co w rezultacie opóźniło wejście w życie tych 
kontraktów. 
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 SYNTEZA  
 

Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych jest funduszem obsługiwanym przez Bank 
Gospodarstwa Krajowego. Jednocześnie jego aktywa i pasywa nie są 
wykazywane w bilansie Banku, ponieważ nie spełniają definicji aktywów 
i zobowiązań banku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej.  

Poza ustawą o obronie Ojczyzny podstawowymi dokumentami 
regulującymi funkcjonowanie Funduszu są: 

Dokumenty organizacyjne: 

− umowa z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie obsługi Funduszu Wsparcia 
Sił Zbrojnych zawarta pomiędzy Ministrem ON a Prezesem BGK, 
tj. podstawowy, wynikający z ustawy o obronie Ojczyzny 
dokument, który określa zasady m.in. [1] dokonywania wypłat ze 
środków Funduszu, [2] opracowania i aktualizacji dokumentów 
planistycznych Funduszu oraz [3] zakresu i terminów 
sprawozdawczości; 

− porozumienie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zasad współpracy 
w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego na rzecz Funduszu 
Wsparcia Sił Zbrojnych zawarte pomiędzy Ministrem ON, Ministrem 
Finansów oraz BGK, które przede wszystkim „włączyło do procesu” 
Ministra Finansów, uregulowało zasady współpracy MON i BGK 
w zakresie pozyskiwania kredytów oraz powołało Zespół Sterujący 
i Zespół Operacyjny dla zarządzania Funduszem; 

− decyzja nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 
2022 r. w sprawie funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił 
Zbrojnych określająca zadania w zakresie Funduszu dla jednostek 
i komórek organizacyjnych MON. 

Dokumenty planistyczne, zawierające dane o wysokości i źródłach 
wpływów Funduszu, planowanej skali wydatków i kosztach Funduszu 
w ujęciu: 

− rocznym: plan finansowy; 

− 3-letnim: projekcja wpływów i wydatków; 

− 15-letnim: prognoza wpływów i wydatków. 

Ostatni z ww. dokumentów, sporządzany na podstawie art. 42 ust. 10 
ustawy o obronie Ojczyzny łączy dwa procesy, tj. planowanie wpływów 
i wydatków FWSZ z programowaniem rozwoju Sił Zbrojnych, 

Charakterystyka 
Funduszu 

Dokumenty regulujące 
działanie Funduszu  
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tj. określaniem zakresu ich modernizacji w celu harmonijnego rozwoju 
poszczególnych zdolności operacyjnych. 

Źródłami pochodzenia środków finansowych jakimi dysponuje Fundusz 
są przede wszystkim:  

a. zaciągnięte przez BGK kredyty, pożyczki oraz wyemitowane przez 
ten bank obligacje (art. 41 ust. 4 pkt 9 ustawy o obronie Ojczyzny); 

b. coroczne wpłaty środków z budżetu państwa przekazane przez 
Ministra ON (art. 41 ust. 4 pkt 11 ustawy o obronie Ojczyzny); 

c. wpływy wygenerowane w związku z działalnością resortu obrony 
narodowej (art. 41 ust. 4 pkt 1-7 i 12-14a ustawy o obronie 
Ojczyzny). 

Środki finansowe wymienione w lit. a, tj. pochodzące z instrumentów 
dłużnych mają na celu przede wszystkim zapewnienie finansowania dla 
kolejnych, zawieranych kontraktów zbrojeniowych. Głównym zadaniem 
dwóch kolejnych kategorii (b i c) jest dokonywanie spłat zaciągniętych już 
zobowiązań i ich odsetek oraz pozostałych kosztów Funduszu, jak 
np. wynagrodzenie BGK. Wydatki te będą sukcesywnie rosnąć w kolejnych 
latach funkcjonowania Funduszu. 

Infografika nr 1: Źródła wpływów i przeznaczenie wydatków Funduszu 

 

Źródła i wysokość wpływów środków do FWSZ w 2023 r., a także 
przeznaczenie wydatków przedstawia poniższa infografika. 

Środki finansowe  

Wydatki Funduszu 
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Infografika nr 2: Wydatki i wpływy Funduszu w 2023 r. 

 

W trakcie kontroli NIK zwróciła szczególną uwagę na planowanie 
Funduszu w aspekcie wieloletnim, którego celem powinno być 
zapewnienie zharmonizowanego rozwoju SZ RP poprzez zapewnienie 
nakładów na ten cel. 

Począwszy od 2024 r. potrzeby finansowe na pokrycie kosztów obsługi 
finansowania dłużnego prognozowano w kwocie znacznie wyższej niż 
wpływy Funduszu. Wynosiły one dla 15-letniego cyklu planistycznego 
403,3 mld zł2 podczas gdy do tej wartości Minister ON zaplanował wpłaty 
z części 29 budżetu państwa – Obrona narodowa w wysokości 46,1 mld zł, 
tj. o 357,2 mld zł (88,6%) niższe.  

Wyjaśniając powyższy niedobór MON prezentowało dwa podejścia będące 
jego podstawą: 

Z jednej strony przyjęto, że do 2035 r. tj. do czasu intensywnej rozbudowy 
potencjału Sił Zbrojnych wpłaty pochodzące z budżetu MON nie będą 
głównym źródłem zasilania Funduszu. Dyrektor Departamentu 
Budżetowego MON wskazał w tym zakresie na wprowadzoną do ustawy 
o finansach publicznych nową regulację (art. 167a), zgodnie z którą Rada 
Ministrów mogła przedstawić sejmowej komisji właściwej do spraw 
budżetu propozycje przekazania przez Ministra Obrony Narodowej 
do Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych dodatkowych środków pochodzących 
m.in. z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 oraz 
z niepodzielonych rezerw celowych. Ustalenia NIK wskazały, że powyższe 
stanowisko było odmienne od praktyki stosowanej przez Ministra 
Finansów, który każdorazowo przy uzgadnianiu parametrów 

 

2 Koszty te obejmują kapitał, odsetki oraz prowizje i opłaty (koszty emisji). 

Nierzetelne 
zaplanowanie 

wydatków FWSZ 

Rozbieżność stanowisk 
pomiędzy MON i MF 
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ekonomicznych kredytów oczekiwał deklaracji MON, że wszystkie 
zobowiązania w całym okresie kredytowania będą zabezpieczone 
w budżecie państwa w części 29. Stanowisko to było niezmienne zarówno 
w samym 2023 r. jak i obecnie. Reasumując, środki na wpłaty do Funduszu  
powinny być zabezpieczone w ramach budżetów Ministra Obrony 
Narodowej określanych na dany rok. Zdaniem NIK art. 167a daje 
możliwość zareagowania w trudnej do przewidzenia incydentalnej sytuacji 
braku środków. Takie rozwiązanie nie powinno stanowić podstawy do 
planowania wpływów i wydatków Funduszu. 

Drugim rozwiązaniem problemów ze spłatą zobowiązań Funduszu 
prezentowanym przez MON było zbilansowanie rosnących kosztów tego 
instrumentu wpływami z emisji obligacji przez BGK. Taka koncepcja 
została przyjęta w sporządzonej w lipcu 2022 r. Prognozie wpływów 
i wydatków Funduszu i stanowiła w istocie „rolowanie zobowiązań”. Poza 
oczywistym faktem, że powyższe rozwiązanie nie stanowi w istocie spłaty 
zobowiązań, a jedynie jej przesunięcie w czasie wiąże się ono naturalnie 
ze znacznym zwiększeniem kosztów obsługi Funduszu, który już w chwili 
obecnej należy do najdroższych instrumentów tego typu obsługiwanych 
przez BGK. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że z ustaleń kontroli 
wynika, że dotychczas BGK nie rolował zobowiązań innych funduszy 
na skalę, jaką przyjęto w Prognozie FWSZ. Tym samym przyjęte 
w Prognozie rolowanie zobowiązań nie może być przez NIK uznane 
za korzystne rozwiązanie. Nie ma też pewności co do jego skuteczności. 

Poniższy wykres obrazuje relację kosztów obsługi do aktualnego 
zadłużenia Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) oraz Krajowego 
Funduszu Drogowego (KFD). 

Infografika nr 3: Relacja zadłużenia do kosztów obsługi 

 

Przyczyną powyższego stanu jest przede wszystkim charakter tego 
unikalnego na skalę światową Funduszu. Jak widać na powyższym 

Rolowanie zobowiązań 

Wysokie koszty FWSZ 
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wykresie według stanu na dzień 30 września 2024 r. zadłużenie KFD 
wyniosło 70,1 mld zł, a łączne koszty obsługi tego długu wynosiły 1,6 mld 
zł, zaś zadłużenie FWSZ wynoszące znacznie mniej, tj. 30 mld zł 
generowało koszty obsługi w wysokości 1,2 mld zł. Tym samym relacja 
generowanych kosztów obsługi do aktualnego zadłużenia była niemal 
dwukrotnie wyższa w FWSZ. Było to oczywiście związane z faktem, że FWSZ 
opiera się głównie na kredytach komercyjnych, zaś KFD jest zasilany 
głównie emisją obligacji i kredytami EBI. Należy mieć na uwadze, 
że warunki finansowania oferowane przez EBI są co do zasady 
korzystniejsze od warunków oferowanych przez inne instytucje. Udział tej 
instytucji jest jednak ograniczony z uwagi na fakt, że EBI co prawda może 
finansować projekty o podstawowym przeznaczeniu obronnym, w tym 
tzw. projekty podwójnego zastosowania obejmujące m.in. ochronę granic 
lądowych, infrastruktury krytycznej czy dotyczące mobilności wojsk, 
przestrzeni kosmicznej i cyberbezpieczeństwa, nie może jednak udzielać 
pożyczek inwestycjom o ściśle wojskowym wymiarze. 

Również dwukrotnie emitowane na rzecz Funduszu Wsparcia Sił 
Zbrojnych obligacje charakteryzowały się wyższą rentownością niż 
obligacje emitowane w podobnym okresie na rzecz innych funduszy, 
co obrazuje poniższy wykres.  

Infografika nr 4: Porównanie cen obligacji FWSZ do innych emitowanych w podobnym 
okresie 

 

Z powyższej infografiki wynika, że spready rentowności obligacji 
w stosunku do skarbowych papierów wartościowych emitowanych 
w listopadzie i w grudniu 2023 r. w walucie obcej na rzecz Funduszu 
pomocowego nie przekraczały 53 p.b. zaś emitowane dla FWSZ 
przekraczały 80 p.b. Analogicznie, spready obligacji złotówkowych w 14 
na 17 emisji dla Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 
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z okresu od sierpnia do listopada 2023 r. były niższe od emisji na rzecz 
FWSZ.  

Dotychczas na potrzeby Funduszu nie wykorzystywano również 
skarbowych papierów wartościowych. 

Z uwagi na doraźny charakter niniejszej kontroli, NIK nie oceniała 
warunków finansowych pozyskanego przez BGK finansowania dłużnego. 
Izba zauważa jednak, że zobowiązania wynikające z pozyskanego 
finansowania będą spłacane w okresie dłuższym niż 15-letnie 
programowanie przyjęte w Siłach Zbrojnych. 

Analogicznie jak w przypadku braku zaplanowania odpowiedniej 
wysokości wpłat z budżetu państwa na spłatę zobowiązań Funduszu, 
kolejnym problemem, mającym negatywny wpływ na jego funkcjonowanie 
było niewłaściwe podejście Ministerstwa Obrony Narodowej do kwestii 
planowania wydatków na należny podatek VAT od dostaw sprzętu 
pozyskiwanego za pomocą FWSZ Na etapie projektowania Funduszu 
przyjęto bowiem błędne założenie o zaplanowaniu jego wydatków w 
wartościach brutto, zakładając tym samym, że będą one ponoszone za 
pomocą instrumentów dłużnych. W ocenie NIK przyjęcie powyższego 
założenia było zarówno niecelowe, jak i przede wszystkim nieuzasadnione 
ekonomicznie. Oznaczałoby bowiem w istocie zaciąganie przez Skarb 
Państwa zobowiązań na odprowadzenie podatku VAT z powrotem do 
budżetu.  

Nierzetelne przygotowanie podstaw funkcjonowania Funduszu Wsparcia 
Sił Zbrojnych zarówno w aspekcie wydzielenia nakładów finansowych 
na spłatę powstałych zobowiązań, jak i na podatek VAT od dostaw sprzętu 
i uzbrojenia w ocenie NIK spowodowało, że FWSZ może zacząć znacząco 
utrudniać MON realizację wydatków. Zdaniem Izby proces konstruowania 
prognozy wieloletniej Funduszu powinna poprzedzić rzetelna analiza jego 
uwarunkowań. Zaplanowanie Funduszu przekraczającego możliwości 
finansowe resortu, bądź uczynienie tego w oparciu o błędne założenia w 
zakresie możliwości pozyskania środków na kolejne wydatki, może 
wymagać korekt zadań przyjętych już do realizacji. Będzie to szczególnie 
uciążliwe w przypadku rozpoczętych już zadań bądź rezygnacji z tych, 
które są z nimi skorelowane w procesie pozyskiwania kolejnych zdolności 
przez Siły Zbrojne RP. Tym samym potencjalna niemożność pozyskania 
dodatkowych środków finansowych przez resort obrony narodowej 
będzie ingerowała w możliwość terminowej realizacji postanowień 
Programu Rozwoju Sił Zbrojnych.  

Nie jest to sytuacja czysto teoretyczna, czego przykładem było 
nieuwzględnienie przez Radę Ministrów w procesie projektowania ustawy 
budżetowej na rok 2025 oraz na lata 2026-2028 wniosku Ministra Obrony 
Narodowej o dodatkowe środki na rok 2025 w wysokości ponad 2 mld zł z 

Nierzetelne 
planowanie podatku 

VAT od dostaw 

Skutki niewłaściwego 
planowania 
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przeznaczeniem na finansowanie płatności z tytułu podatku VAT od 
planowanych dostaw systemów uzbrojenia w ramach FWSZ. Środki 
te będą musiały być tym samym sfinansowane poprzez wygenerowanie 
oszczędności przy realizacji innych zadań resortu. NIK zauważa, 
że powyższy przypadek dotyczył niewielkiej wartości brakujących środków 
w skali wydatków części 29 budżetu państwa. Konieczność 
wygospodarowania pozostałych środków uzupełniających braki, 
wynikające w dużej mierze z  błędnie przeprowadzonego procesu 
planowania Funduszu, może okazać się znacznie poważniejsza w 
skutkach.  

Reasumując, zdaniem NIK jednym z argumentów świadczących o 
poważnie ograniczonej skuteczności Funduszu dla MON jest sytuacja, w 
której na chwilę obecną znalazł się ten instrument, tj. z jednej strony 
będzie on zapewniał MON dopływ środków ze źródeł zewnętrznych 
(zaciąganie kredytów, emisja obligacji), zaś z drugiej, konieczność regulacji 
przez MON zobowiązań wynikających z pozyskiwanego finansowania 
spowoduje ograniczanie zadań planowanych do realizacji za pomocą 
środków budżetowych.  

Zarówno przez cały okres objęty kontrolą, jak i do dnia zakończenia 
czynności kontrolnych przez NIK, MON nie posiadało aktualnej prognozy 
wpływów i wydatków, tj. dokumentu, który wskazywałby dane o wysokości 
i źródłach wpływów Funduszu, planowanej skali wydatków i kosztach 
Funduszu w ujęciu długoterminowym. 

Pierwsza i jedyna prognoza została sporządzona przez BGK w lipcu 2022 r. 
i opierała się na nieaktualnych już założeniach tj. m.in.: 

− zakładała niższy o ponad 100 mld zł poziom wydatków na Program 
rozwoju SZ. Ich zwiększenia dokonał MON już po sporządzeniu 
prognozy; 

− została sporządzona w stanie prawnym sprzed 1 września 2022 r., 
tj. nie zakładała zaciągania kredytów i pożyczek na potrzeby FWSZ. 
Ówczesny stan prawny dopuszczał jedynie emisję przez BGK 
obligacji. 

Mankamenty te dostrzegło na początku 2023 r. Ministerstwo Obrony 
Narodowej i w konsekwencji 2 marca wystąpiło do BGK o przygotowanie 
stosownej aktualizacji. Bank nie dokonał jej, odsyłając Ministra 
do pozostałych dokumentów planistycznych, z których zdaniem BGK 
można było pozyskać niezbędne informacje, tj. do: [1] Projekcji na lata 
2024-2026 z dnia 13 października  2022 r.; [2] Prognozy na lata 2022-2035 
z dnia 11 lipca 2022 r.; [3] wpływów określonych w ustawie o obronie 
Ojczyzny oraz wydatków na realizację celów określonych w Programie 
Rozwoju SZ; [4] sprawozdania z realizacji planu finansowego Funduszu 

Brak aktualnych 
dokumentów 

prognostycznych 
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na 2022 r. i [5] zmiany nr 1 planu finansowego Funduszu na 2023 r. 
Powyższe podejście zaakceptował również Zespół Sterujący FWSZ. 

NIK podkreśla, że żaden z przywołanych wyżej dokumentów (poza samą 
nieaktualną prognozą) nie dostarczał danych prognostycznych po roku 
2028. Ponadto zdaniem NIK powyższe podejście było błędne z założenia, 
bowiem jakakolwiek zmiana bądź urealnienie dokonane w pierwszych 
latach funkcjonowania Funduszu w stosunku do obliczeń wykonanych 
w lipcu 2022 r. musi w naturalny sposób wpływać na wartości wskazane 
w latach kolejnych. Przykładowo faktyczna i znacznie niższa realizacja 
planu finansowego Funduszu (mniejsze wydatki) zmieni łączny koszt 
obsługi bądź co najmniej spowoduje inny rozkład spłat zobowiązań 
w latach kolejnych. Nie sposób pominąć również faktu, że pierwotna 
prognoza opierała się na zupełnie innym katalogu możliwych 
do wykorzystania instrumentów dłużnych (brak kredytów i pożyczek), 
co również czyni ten nieaktualny dokument  mało przydatnym.  

Zdaniem NIK bez powyższych informacji Minister ON nie był w stanie 
pełnić skutecznego nadzoru nad Funduszem, szczególnie w ujęciu 
planistycznym. Jednocześnie NIK zauważa, że brak wiedzy dotyczącej 
prognozowanych kosztów przypadał na okres wzmożonego zaciągania 
za pomocą Funduszu zobowiązań wieloletnich. 

Przyczyną braku aktualizacji prognozy było, zdaniem NIK nie określenie 
w umowie w sprawie obsługi Funduszu trybu i zasad jej dokonywania. 

W planie finansowym na 2023 r. zaplanowano na realizację wydatków 
obronnych kwotę 45 875 226,0 tys. zł, zaś wykonano je w wysokości 
23 293 651,8 tys. zł, tj. w 50,8%. W celu ustalenia przyczyn niskiej realizacji 
planu NIK dokonała w Agencji Uzbrojenia weryfikacji ośmiu zadań, 
w których doszło do istotnych pomniejszeń zaplanowanych kwot. 
Wynikały one m.in. ze zmian harmonogramów płatności i dostaw 
podpisanych umów lub niedopełnienia przez kontrahentów formalności 
uniemożliwiających Agencji wypłatę kolejnych transz zaliczki. Z uwagi na 
jawny charakter niniejszego opracowania NIK nie podaje szczegółów 
dotyczących ww. zmian w kontraktach. Szerzej omówiony zostanie jedynie 
kluczowy, zdaniem Izby, problem związany z pozyskiwaniem finansowania 
dla zawieranych kontraktów. 

Pierwszym aspektem utrudniającym realizację planu finansowego 
Funduszu było przyjęcie nierealnych założeń w zakresie możliwości 
pozyskania finansowania poszczególnych kontraktów. Zgodnie 
z zawartym porozumieniem MON inicjuje proces pozyskiwania 
finansowania dłużnego poprzez opracowanie harmonogramu 
odnoszącego się do kontraktów realizowanych w uzgodnionym przez 
strony porozumienia okresie. Harmonogram podlega uzgodnieniu przez 
strony porozumienia i na jego podstawie BGK rozpoczyna proces 

Niski poziom realizacji 
planu finansowego 

Nierealny 
harmonogram zadań 
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pozyskiwania finansowania dłużnego dla poszczególnych kontraktów. 
Harmonogram równocześnie stanowi podstawę dla opracowania i 
wysyłania wstępnych zapytań do instytucji finansujących. Harmonogram 
na 2023 r. został przyjęty w dniu 26 stycznia 2023 r. i przewidywał 
realizację 15 zadań na podstawie umów zawartych w 2022 r., dla których 
przewidywano dokonanie w 2023 r. płatności w wysokości ponad 23 mld 
zł i zawarcie w 2023 r. kolejnych umów na realizację 44 zadań z wysokością 
płatności w 2023 r. ponad 22 mld zł. Zdaniem NIK, nierealnym założeniem 
było, ujęcie w harmonogramie zamiaru pozyskania finansowania dla 
trzech nowych kontraktów z tzw. pakietu koreańskiego na łączną kwotę 
ponad 16 mld USD pomimo niezakończonej procedury pozyskiwania 
finansowania dla zawartych poprzednio umów. W chwili uzgadniania 
harmonogramu, Fundusz miał zapewnione finansowanie jedynie do 
kwoty 5 mld USD poprzez kredyt pomostowy i był w trakcie negocjowania 
kolejnej umowy mającej na celu zapewnienie finansowania docelowego 
(kredytu eksportowego) dla kontraktów zawartych jeszcze w 2022 r.. 
Proces ten zakończył się  we wrześniu 2023 r. Mając na uwadze ten termin, 
fakt dostępnych limitów wsparcia koreańskich agencji kredytów 
eksportowych i co do zasady wielomiesięczny proces negocjacyjny dla 
kolejnych umów kredytowych, założenia ujęte w harmonogramie dla 
FWSZ na rok 2023 r. były zdaniem NIK nierealne. 

Pierwsze umowy wykonawcze zawarte w ramach tzw. pakietu 
koreańskiego zostały podpisane w dniach 26 sierpnia, 16 września i 
4 listopada 2022 r. i były następstwem podpisanych w dniu 27 lipca 2022 r. 
umów ramowych3. Moment, w którym zostały podpisane powyższe 
kontrakty był również okresem przejściowym dla uregulowania obecnych 
sposobów finansowania wydatków w ramach Funduszu z użyciem 
instrumentów dłużnych, gdyż od dnia 1 września 2022 r., tj. od dnia 
wejścia w życie nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny umożliwiono 
finansowanie wydatków Funduszu za pomocą zaciągniętych kredytów, a 
nie tylko poprzez emisję obligacji. Był to zatem okres, w którym nie 
funkcjonowały żadne oficjalne regulacje wskazujące stronom (Agencja 
Uzbrojenia, BGK) w jaki sposób powinien zostać zharmonizowany proces 
zawierania kontraktów i pozyskiwania dla nich finansowania w postaci 
kredytów. Zawarte umowy wykonawcze nie zawierały również klauzul 
warunkujących wejście ich w życie z chwilą pozyskania przez stronę Polską 
takiego finansowania. Wymóg zawierania klauzuli oraz szczegółowe 
zasady współpracy uregulowano dopiero na gruncie porozumienia 
zawartego w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy MON, BGK i MF. Dla 
sfinansowania powyższych umów wykonawczych został zaciągnięty kredyt 

 

3 Za wyjątkiem umowy podpisanej w listopadzie, dla której podpisano odrębną umowę 
ramową w dniu 19 października 2022 r. 

 Zawarcie umów przed 
zapewnieniem ich 

finansowania 
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pomostowy, który stanowił mechanizm przejściowy dla kredytu 
docelowego, tj. kredytu z wykorzystaniem mechanizmu wspierania 
eksportu. Było to spowodowane wystąpieniem płatności wymagalnych w 
krótkim terminie, stanowiących zobowiązanie Skarbu Państwa, tj. 
zapisanej w kontraktach daty 22 listopada 2022 r. jako terminu pierwszej 
transzy zapłaty. Powyższe działanie miało również wpływ na pozyskiwanie 
finansowania kolejnych kontraktów z tego pakietu, w tym następnych 
umów wykonawczych, których podpisanie zakładała umowa ramowa. Jak 
już wskazano wyżej konieczność oczekiwania na zakończenie negocjacji 
dotyczących kredytu docelowego oraz wykorzystanie przez pierwsze 
umowy wykonawcze 10 mld USD limitu wsparcia koreańskich agencji 
kredytów eksportowych spowodowały, że kolejne kontrakty weszły w życie 
dopiero z chwilą podpisania przez BGK kolejnej umowy kredytowej, tj. 
w dniu 27 listopada 2024 r. Wcześniej umowy te, podpisane 
kolejno 1 grudnia 2023 r. i 25 kwietnia 2024 r. miały do tego czasu 
charakter warunkowy.  

Do pomniejszych problemów związanych z realizacją planu finansowego 
Funduszu w 2023 r. NIK zaliczyła przewlekłe procedowanie zmiany tego 
planu, tj. trwające ponad siedem miesięcy od czasu pierwszego 
wystąpienia MON o dokonanie modyfikacji. Powyższa sytuacja 
spowodowała, że do dnia 16 kwietnia 2023 r. plan finansowy Funduszu 
na 2023 r. był nieaktualny. Odnosił się on wyłącznie do finasowania zadań 
ze środków z emisji obligacji. podczas gdy BGK w I kwartale 2023 r. 
dokonał sześciu płatności ze środków kredytów pozyskanych w 2022 r. 
Za przyczynę powyższej sytuacji NIK uznała brak przyjęcia zmiany planu 
przez Zarząd BGK i procedowanie go w trybie roboczym z Ministrem 
Finansów, a także trzykrotne występowanie w okresie od dnia 24 sierpnia 
2022 r. do dnia 17 lutego 2023 r. przez MON do BGK z danymi 
do przygotowania zmiany planu, w tym dwukrotne anulowanie 
wcześniejszych wniosków. 

Przewlekłe 
procedowanie zmiany 

planu finansowego 
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 WNIOSKI 
1. Zapewnienie bieżącej aktualizacji dokumentów planistycznych 

Funduszu, tak aby na ich podstawie było możliwe właściwe 
zarządzanie instrumentem generującym dla Skarbu Państwa 
znaczne koszty.  

2. Dokonanie przeglądu obowiązującego Programu rozwoju SZ, 
w tym analizy jego wykonalności przy uwzględnieniu możliwości 
finansowych resortu, w tym z uwzględnieniem danych 
pozyskanych z BGK dotyczących prognozowanych kosztów 
Funduszu. 

 
 

 ZAŁĄCZNIKI 

  METODYKA KONTROLI I INFORMACJE DODATKOWE 

Czy w sposób skuteczny i oszczędny były planowane, pozyskiwane 
i wydatkowane środki Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych przeznaczone 
na realizację zadań? 
Funkcjonowanie Funduszu poza budżetem państwa spowodowało 
wyłączenie spod corocznej kontroli wykonania budżetu państwa przez NIK 
znacznych wydatków dokonywanych przez Polskę. Przedmiotowa 
kontrola stanowi odpowiedź na powyższy fakt. Istotną przesłanką dla jej 
podjęcia była również skala wydatków realizowanych corocznie przy 
pomocy tego instrumentu oraz rosnący koszt obsługi samego Funduszu. 

1. Czy w sposób skuteczny i oszczędny był opracowywany plan 
finansowy FWSZ? 

2. Czy w sposób skuteczny i oszczędny był realizowany plan finansowy 
FWSZ? 

NIK uznała za zasadne zweryfikowanie sposobu realizacji powierzonych 
zadań w ramach funkcjonowania Funduszu, opracowania planu 
finansowego, realizacji tego planu z uwzględnieniem źródeł finansowania 
oraz ponoszonych wydatków a także sporządzania sprawozdań. 
 
1. Ministerstwo Obrony Narodowej – do zadań Ministra ON w zakresie 
FWSZ należy m.in.: [1] przekazywanie Bankowi danych dotyczących 
wartości i źródeł planowanych wpływów oraz wysokości planowanych 
do poniesienia wydatków Funduszu, [2] zatwierdzenie projektu planu 
finansowego Funduszu, [3] nadzór nad centralnymi planami rzeczowymi. 

Minister Obrony 
Narodowej 

Cel główny kontroli 

Cele szczegółowe  

Zakres podmiotowy  
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2. Bank Gospodarstwa Krajowego - do zadań i obowiązków BGK jako 
operatora Funduszu należy m.in: [1] opracowanie i aktualizowanie 
rocznego planu finansowego Funduszu, [2] obsługa wpływów i wypłat 
realizowanych ze środków Funduszu, [3] zarządzanie płynnością 
finansową Funduszu, [4] obsługa zadłużenia zaciągniętego na rzecz FWSZ. 
3. Agencja Uzbrojenia – do zadań i obowiązków AU w zakresie FWSZ należy 
przede wszystkim pełnienie roli instytucji centralnie realizującej zadania 
rzeczowe finansowane z Funduszu. 

legalność, rzetelność, celowość, gospodarność 

Rok 2023. 

Poza pozyskiwaniem danych od jednostek kontrolowanych NIK 
pozyskiwała dane i wyjaśnienia od Ministra Finansów. W celu wsparcia 
merytorycznego kontrolerów w ramach niniejszej kontroli powołano 
specjalistę w dziedzinie finansów publicznych. 
Kontrolę przeprowadzono w okresie od 18 lipca 2024 r. do 10 lutego 
2025 r. Wystąpienia skierowano do trzech jednostek, w których łącznie 
sformułowano 10 wniosków pokontrolnych. Trzy zostały już zrealizowane 
przez kontrolowane jednostki, cztery były w trakcie realizacji, a w zakresie 
trzech Izba czekała na odpowiedź jednostki kontrolowanej. 

Kryteria kontroli 

Okres objęty kontrolą 

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK oraz 

pozostałe informacje  

Lp. 

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej 

1. 
Departament Obrony 
Narodowej 

Ministerstwo Obrony 
Narodowej 

Władysław 
Kosiniak-Kamysz 

2. 
Departament Obrony 
Narodowej 

Bank Gospodarstwa 
Krajowego 

Mirosław Czekaj 

3. 
Departament Obrony 
Narodowej 

Agencja Uzbrojenia 
gen. bryg. Artur 
Kuptel 

Wykaz jednostek 
kontrolowanych 
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 WYKAZ OCEN KONTROLOWANYCH JEDNOSTEK 

*/ pozytywna/w formie opisowej/negatywna 

 

Lp. 
Nazwa jednostki 
kontrolowanej 

Ocena 
kontrolowanej 
działalności*/ 

Stany mające wpływ  
na wydaną ocenę: 

prawidłowe nieprawidłowe 

1. 
Ministerstwo 
Obrony 
Narodowej 

negatywna  

- brak zaplanowania spłat 
zobowiązań Funduszu; 

- nierzetelne zaplanowanie 
wydatków na VAT; 

- brak zapewnienia 
aktualności prognozy 
wpływów i wydatków FWSZ. 

2. 
Bank 
Gospodarstwa 
Krajowego 

w formie 
opisowej 

- prawidłowa realizacja 
wypłat ze środków FWSZ 
na podstawie składanych 
przez AU wniosków. 

- brak opracowania 
aktualizacji prognozy wpływów 
i wydatków Funduszu; 

- uzgodnienie nierealnego 
harmonogramu określającego 
kontrakty realizowane 

w 2023 r. 

3. 
Agencja 
Uzbrojenia 

w formie 
opisowej 

- terminowe i rzetelne 
przekazywanie danych dla 
potrzeb sporządzania 
planu finansowego FWSZ. 

- zawarcie pierwszych umów 
wykonawczych z tzw. pakietu 
koreańskiego bez klauzul 
warunkujących ich wejście 
życie. 
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  ANALIZA STANU PRAWNEGO I UWARUNKOWAŃ ORGANIZACYJNO- 
EKONOMICZNYCH 

FWSZ został utworzony w BGK z dniem 23 kwietnia 2022 r. na mocy art. 41 
ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny, w celu zapewnienia finansowania lub 
dofinansowania zadań wynikających z Program Rozwoju SZ.  

Jak wskazano w rozdziale Synteza niniejszej informacji FWSZ jest 
funduszem obsługiwanym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank 
na mocy ustawy o obronie Ojczyzny oraz ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o Banku Gospodarstwa Krajowego realizuje politykę finansową 
i operacyjną takich funduszy w zakresie określonym przez poszczególnych 
ministrów, lecz nie sprawuje nad nimi kontroli, nie osiąga korzyści 
ekonomicznych z ich działalności i nie ponosi ryzyka kredytowego 
związanego z aktywami funduszy. Wypracowane zyski i poniesione starty 
przez fundusze przenosi się odpowiednio na ich zwiększenie lub 
zmniejszenie. Bank prowadzi dla niego odrębną ewidencję księgową. 

Zadania komórek organizacyjnych MON dotyczące FWSZ określone 
zostały decyzją nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie 
funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ze strony MON 
wiodącą rolę pełniły: [1] Departament Budżetowy MON  odpowiedzialny 
w szczególności za koordynację w resorcie obrony narodowej zadań 
związanych z wykonywaniem umowy dotyczącej obsługi FWSZ, w tym 
współudział w opracowaniu i aktualizacji prognozy przychodów 
i wydatków oraz planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych 
i jego zmian oraz opracowanie informacji z realizacji planu finansowego 
Funduszu; [2] Zarząd Planowania Rzeczowego-P8 SGWP, który odpowiadał 
m.in. za planowanie i realizację zadań rzeczowych finansowanych 
z Funduszu oraz przekazanie do DB MON danych o szacowanej wartości 
zadań rzeczowych na cele określone w Programie Rozwoju SZ 
planowanych do sfinansowania z Funduszu; [3] Agencja Uzbrojenia, tj. 
instytucja centralnie realizująca zadania rzeczowe. 

Ze strony BGK główną rolę w zarządzaniu Funduszem odgrywał 
Departament Funduszy Transportu i Wsparcia, do którego zadań należało 
w szczególności sporządzanie i aktualizowanie planów finansowych, 
sporządzanie projekcji, prognozy wieloletniej, obsługa wniosków 
o wypłatę ze środków FWSZ, składanie dyspozycji zakupu/sprzedaży walut 
na potrzeby realizacji wniosków o wypłatę oraz na potrzeby spłaty 
zobowiązań dłużnych, sporządzanie tygodniowych informacji o stanie 
środków, informacji o wpływach 

W ustawie wskazane zostało zadanie opracowania planów finansowych 
na 2022 r. i 2023 r. w trybie szczególnym, tj. w terminach odbiegających 
od systemowego rozwiązania przyjętego w art. 42 ustawy o obronie 

Podstawa prawna 
funkcjonowania FWSZ 

Charakter Funduszu 

Rola podmiotów w 
funkcjonowaniu FWSZ 

Regulacje dotyczące 
tworzenia planu 

finansowego FWSZ 
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Ojczyzny. Odpowiedzialnym za sporządzenie ww. dokumentów był BGK. 
Projekt planu finansowego Funduszu na 2023 r. został opracowany przez 
BGK z uwzględnieniem danych przekazanych przez Ministra ON zgodnie 
z art. 811 ust. 3 ustawy o obronie Ojczyzny. Minister ON zgodnie z art. 811 
ust. 5 ustawy o obronie Ojczyzny był odpowiedzialny za przedłożenie 
planu finansowego Funduszu komisji sejmowej właściwej w sprawach 
obrony państwa w terminie 14 dni od jego otrzymania od BGK oraz 
za zatwierdzenie planu finansowego Funduszu po jego uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz uzyskaniu 
opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa. Ponadto 
stosownie do art. 42 ust. 8 przywołanej ustawy Minister ON przedkłada 
komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa sprawozdanie 
z realizacji planu finansowego Funduszu, w terminie do dnia 31 maja roku 
kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie 
oraz na podstawie § 6 ust. 5 i ust. 1 umowy w sprawie obsługi Funduszu 
przekazuje do BGK niezbędne dane o prognozowanych wpływach 
i wydatkach na potrzeby opracowania projekcji wpływów i wydatków 
FWSZ na okres trzech lat oraz na potrzeby opracowania prognozy na okres 
programowania rozwoju SZ, tj. 15 lat. Do kompetencji Ministra ON 
na etapie opracowania planu finansowego należało przekazanie BGK 
danych dotyczących: [1] wartości i źródeł planowanych wpływów 
Funduszu, z wyłączeniem wpływów z emisji obligacji oraz wpływów z wpłat 
lub darowizn; [2] wysokości planowanych do poniesienia wydatków 
Funduszu na realizację Programu rozwoju SZ.         
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 WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI 

1. Ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2025 r. poz. 825). 
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze 

zm.). 
3. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz.U. 2025 poz. 503, 

ze zm.). 
4. Decyzja nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie funkcjonowania Funduszu 

Wsparcia Sił Zbrojnych (Dz. Urz. MON poz. 100, ze zm.) 
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 WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRYM PRZEKAZANO INFORMACJĘ O WYNIKACH 

KONTROLI 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
4. Prezes Rady Ministrów 
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego 
6. Rzecznik Praw Obywatelskich 
7. Minister Obrony Narodowej 
8. Przewodniczący Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Sejmu RP 
9. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
10. Przewodniczący Komisji Obrony Narodowej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

 



tel.: + 48 261 874 142
dkon@mon.gov.pl
www.gov.pl/web/obrona-narodowa

Ul. Nowowiejska 29 
00-911 Warszawa

Z up. Sekretarz Stanu
Paweł Bejda

Znak sprawy: DKon-WKK.09000.5.2024
Warszawa, 20 sierpnia 2025 r.

Pan Marian Banaś
Prezes 
Najwyższej Izby Kontroli

e-PUAP

dotyczy: Informacja o wynikach kontroli Nr I/24/002 pn. „Planowanie i realizacja zadań 
finansowanych przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w 2023 r.” 

Szanowny Panie Prezesie,

działając na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli1 przekazuję stanowisko do Informacji o wynikach kontroli NIK2 Nr I/24/002 pn.: 
„Planowanie i realizacja zadań finansowanych przez Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych w 
2023 r.”

W zakresie wniosku Nr 1 adresowanego do Ministra Obrony Narodowej o „Zapewnienie 
bieżącej aktualizacji dokumentów planistycznych Funduszu, tak aby na ich podstawie było 
możliwe właściwe zarządzanie instrumentem generującym dla Skarbu Państwa znaczne 
koszty”, należy wskazać, że proces planowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (FWSZ) 
oraz zadania uczestników procesu planowania finansowego FWSZ zostały określone w: 

 ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny3;
 Umowie zawartej dnia 10 maja 2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem 

Obrony Narodowej a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie obsługi 
Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych (z uwzględnieniem Aneksu nr 1 z dnia 13 
stycznia 2023 r.) (dalej: Umowa); 

 Porozumieniu zawartym w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Obrony 
Narodowej, Ministrem Finansów oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w 
sprawie zasad współpracy w procesie pozyskiwania finansowania dłużnego na 
rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych;

 decyzji Nr 87/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 czerwca 2022 r. w 
sprawie funkcjonowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych4;

 decyzji Nr 118/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w 
sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych5. 

Ustawa o obronie Ojczyzny określa podział kompetencji zarówno dla Ministra Obrony 
Narodowej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jak i Banku 
Gospodarstwa Krajowego (BGK). W art. 42 ustawy wskazane zostało zadanie 

1 Dz. U. z 2022 r. poz. 623.
2 Przekazanej pismem z 07.08.2025 r., znak: KON.430.2.2025.
3 Dz. U. z 2025 r. poz. 825 z późn. zm., dalej: ustawa.
4 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 100 z późn. zm., dalej: decyzja Nr 87/MON.
5 Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 190 z późn. zm. dalej: decyzja Nr 118/MON.  
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opracowania planu finansowego Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Odpowiedzialnym za 
sporządzenie planu jest BGK, który opracowuje projekt planu finansowego Funduszu z 
uwzględnieniem danych przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

Minister Obrony Narodowej zgodnie z art. 42 ust. 4 ustawy jest odpowiedzialny za 
przedłożenie planu finansowego Funduszu komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony 
państwa do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym plan finansowy Funduszu 
ma obowiązywać oraz za zatwierdzenie planu finansowego Funduszu po jego uzgodnieniu 
z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych oraz uzyskaniu opinii komisji 
sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa stosownie do przepisu art. 42 ust. 3 
ustawy.

Na podstawie § 4 ust. 5 Umowy, w celu umożliwienia BGK przygotowania projektu planu 
finansowego, w terminie określonym w art. 42 ust. 2 ustawy, Minister Obrony Narodowej 
nie później niż do dnia 31 maja roku poprzedzającego rok, w którym plan ma obowiązywać, 
przekazuje Bankowi dane dotyczące:

1) wartości i źródeł planowanych wpływów Funduszu, z wyłączeniem wpływów 
z finansowania dłużnego;

2) wartości kontraktów planowanych do zawarcia w roku, w którym plan ma obowiązywać;

3) wysokości planowanych do poniesienia wydatków Funduszu na realizację zadań, o 
których mowa w art. 41 ust. 2 ustawy, wraz z wyszczególnieniem szacowanych 
płatności inicjujących i innych płatności dla poszczególnych kontraktów oraz ich 
potencjalnej struktury geograficznej i walutowej.

BGK opracowany projekt planu finansowego przedstawia do uzgodnienia ministrowi 
właściwemu do spraw finansów publicznych oraz do zatwierdzenia Ministrowi Obrony 
Narodowej zgodnie z art. 42. ust. 2 ustawy oraz § 4 ust. 7 Umowy.

Ponadto na podstawie § 6 ust. 5 Umowy BGK wraz z opracowaniem projektu planu 
finansowego oraz stosownie do potrzeb sporządza projekcję wpływów i wydatków FWSZ 
na okres 3 kolejnych lat, następujących po roku, w którym plan ma obowiązywać z 
uwzględnieniem danych przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej.

Regulacje w tym zakresie dla komórek organizacyjnych MON i jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych określono w 
decyzji Nr 87/MON, decyzji Nr 118/MON oraz w Wytycznych Szefa Inspektoratu Wsparcia 
Sił Zbrojnych dotyczących planowania, przekazywania i rozliczania wpływów Fundusz 
Wsparcia Sił Zbrojnych6.

Zgodnie z art. 42 ust. 6 ustawy, zmiany planu finansowego zatwierdzonego w trybie, o 
którym mowa powyżej we wskazanym ust. 3, zatwierdza Minister Obrony Narodowej po 
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych i po uzyskaniu przez 
Ministra Obrony Narodowej opinii komisji sejmowej właściwej w sprawach obrony państwa. 
Ponadto, na podstawie art. 42 ust. 10 ustawy, dla potrzeb opracowania programu BGK 
sporządza prognozę przychodów i wydatków Funduszu.

Prognoza przychodów i wydatków Funduszu stanowi element Programu rozwoju Sił 
Zbrojnych RP, zatem zgodnie z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy, Minister Obrony 
Narodowej wprowadza ją w drodze zarządzenia, po zasięgnięciu opinii komisji sejmowej 
właściwej w sprawach obrony państwa. Ponadto, zgodnie z przepisami art. 38 ust. 4 
ustawy Program rozwoju Sił Zbrojnych RP, podlega nadzorowi Rady Ministrów. Prognoza 
przychodów i wydatków Funduszu jest opracowywana na 15-letni okres planistyczny 
stosownie do zasad planowania obronnego w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
i aktualizowana co 4 lata. W § 6 Umowy zostały określone zasady opracowania prognozy 
przychodów i wydatków Funduszu. 

Zasady opracowania, jak i aktualizacji prognozy przychodów i wydatków Funduszu dla 
potrzeb opracowania programu są tożsame, stąd też do sporządzania aktualizacji 
prognozy mają zastosowanie postanowienia wskazanego § 6 Umowy.

Należy wskazać, że FWSZ jest dodatkowym źródłem, poza budżetem państwa, 
zapewniającym środki na finansowanie potrzeb zbrojeniowych Polski w odpowiedzi na 

6 Wprowadzone Rozkazem Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ nr 191 z dnia 27 maja 2025 r. 
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ogromne potrzeby pozyskania nowego sprzętu wojskowego do budowy i rozwoju zdolności 
Sił Zbrojnych RP w obliczu aktualnej sytuacji geopolitycznej. 

Zobowiązania BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji są objęte gwarancją Skarbu 
Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
(art. 45 ust. 2 ustawy), a Ministerstwo Finansów uczestniczy na każdym etapie procesu 
planowania finansowego. Ponadto, proces planowania finansowego Funduszu objęty jest 
kontrolą parlamentarną. Wobec powyższego, wszyscy uczestnicy procesu planowania, a 
zwłaszcza Ministerstwo Finansów, do zadań którego należy objecie gwarancją Skarbu 
Państwa powstałych zobowiązań, mają wpływ na wysokość kosztów generowanych przez 
FWSZ oraz zarządzanie nimi.

Stosując się do zalecenia NIK z Wystąpienia pokontrolnego Nr I/24/002/KON z 
przedmiotowej kontroli, Ministerstwo Obrony Narodowej pismem z dnia 11 lipca 2025 r.7 
opracowało i przesłało do BGK wstępny projekt zmiany § 6 Umowy, który reguluje kwestie 
aktualizacji prognozy przychodów i wydatków Funduszu.

Prace nad zmianą Umowy będą skorelowane z pracami nad zmianą Porozumienia 
zawartego w dniu 21 grudnia 2022 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej, Ministrem 
Finansów oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego w sprawie zasad współpracy w 
procesie pozyskiwania finansowania dłużnego na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych.

Realizacja wniosku Nr 2 o „Dokonanie przeglądu obowiązującego Programu rozwoju SZ, 
w tym analizy jego wykonalności przy uwzględnieniu możliwości finansowych resortu, w 
tym z uwzględnieniem danych pozyskanych z BGK dotyczących prognozowanych kosztów 
Funduszu”, winna się odbyć wraz z opracowaniem nowej edycji Programu Rozwoju Sił Zbrojnych 
RP na lata 2025-2039. Aktualnie w ramach prace nad nową edycją Programu trwa 
weryfikacja proponowanych zapisów pod kątem możliwości finansowych resortu obrony 
narodowej, polegająca na analizie i uwzględnieniu m.in.:

 prognozy i założeń kształtowania się wydatków obronnych w latach 2025-2039;
 projektu Rozdziału IV „Finansowanie Sił Zbrojnych RP na lata 2025-2039”;
 wartości zadań rzeczowych planowanych do finansowania ze środków Funduszu 

Wsparcia SZ.
Ponadto, w ramach prac Rady Modernizacji Technicznej8 zaakceptowano:

 wpłatę z budżetu MON na Fundusz Wsparcia SZ w latach 2026-2028 w wysokości 
odpowiadającej kosztom obsługi finansowania dłużnego tylko dla kontraktów 
zawartych oraz kontraktów z pozytywną rekomendacją Zespołu sterującego;

 prognozowaną wartość zadań rzeczowych na cele określone w Programie rozwoju 
Sił Zbrojnych RP, planowanych do sfinansowania ze środków Funduszu z 
założeniem braku obciążenia wpłatą na Fundusz Wsparcia SZ od 2029 roku.

Z wyrazami szacunku

z up. Paweł Bejda
Sekretarz Stanu
/dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

7 Pismo Nr DB-WPFiFWSZ.362.76.2025.
8 Powołanej decyzją Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady 
Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189 ze zm.).


	kon~i_24_002_202509190943081758267788~01 (1)
	kon~i_24_002_202509190943081758267788~04 (1)



