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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudr®i84 r. o Najwyszej Izbie
Kontroli', zwanej dalej ,ustawo NIK”, Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Biatymstoku
przeprowadzita w Zagglzie Drég Powiatowych w Grajewie (,ZDP”), konteol
prawidtowaci remontu drogi powiatowej na odcinku ul. Mazovkeg w Wasoszu,
realizowanej w ramach ,Narodowego Programu Przelwydorég Lokalnych 2008-201%”

W zwiazku z kontrod, ktorej wyniki przedstawiono w protokole kontrplodpisanym
19 sierpnia 2010 r., Najwgza Izba Kontroli, na podstawie art. 60 ustawy K ,Nirzekazuje
Panu Dyrektorowi niniejsze wygtienie pokontrolne.

Najwyzsza lzba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwiendgch nieprawidtowsci,
przygotowanie, finansowanie i realizacgmontu drogi powiatowej w ramach ,Narodowego
Programu Przebudowy Drdog Lokalnych 2008-2011" (,/0RP. Podstaw pozytywnej
oceny byto rzetelne przygotowanie i realizacja réala Stwierdzone nieprawidiowao
polegaty na:

— zaniechaniu przeprowadzenia okresowych kontrohwst@&chnicznego i przydatém do
uzytkowania drog powiatowych, ich estetyki oraz otua,
— braku udokumentowania w dzienniku budowy prawidtésio wykonania robét

zanikapcych i ulegajcych zakryciu.

! 'Dz.U.z 2007 r. Nr 231, poz. 1701, ze zm.
2 Odcinek wyremontowanej ul. Mazowieckiej wa¥dszu ma diuge 1,04 km i potaony jest w cigu drogi
powiatowej Nr 1812B Szczuczyn-4&bosz-Radzitow.
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1. W ocenie Najwyszej lzby Kontroli Pan Dyrektor podejmowat Wtave dziatania
w zakresie organizacyjnego i formalnoprawnego pozygania i realizacji remontu drogi
powiatowej realizowanej w ramach programu NPPDLsxbzegoInéci:

— poprawnie sporglzono i terminowo przekazano do Wojewody Podlaskiegiosek
o dofinansowanie zadania i zapewnidnadki wkasne na realizagjnwestyciji,

— rzetelnie przygotowano dokumentaajwestyciji,

— spetniono warunki formalnoprawne uativiajace remont drogi,

— wybrano do remontu odcinek drogi spetats; wymogi NPPDL w zakresie
zwigkszenia ptynngci ruchu, poprawy bezpiecastwa komunikacyjnego i daginasci
do lokalnych érodkéw gospodarczych.

2. Prawidtowo sfinansowano remont ul. Mazowieckiej wddszu. Na ten cel wydatkowano
tacznie 814,70 tys. zt, z czego 407,35 tys. zt (5@¥§rodkoéw Powiatu i 407,35 tys. zt
(50%) z dotacji bugzketu pastwa. Dotagi wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem,
przestrzegac wymogow legalnéci i gospodarnéci wydatkowaniasrodkéw publicznych.
Sprawozdanie z wykorzystania dotacji terminowo kazano Wojewodzie Podlaskiemu.

3. Z zachowaniem naigtej starannéci udzielono dwém wykonawcom zamoOwienia
publicznego na remont ul. Mazowieckiej wa¥dszu. Wykonawcow wytoniono w trybie
przetargu nieograniczonego, zorganizowanego | poxeglzonego  zgodnie
z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 200&awo zaméwié publicznych.

4. Remont drogi zrealizowano rzetelnie. Prace rozgoca zakaczono w terminach
umownych oraz wykonano zgodnie z dokumentanjvestycji. Przy realizacji zadania
dochowano nalgitej starannféci w zakresie zabezpieczenia wdave) jakasci robot,
w tym m.in.:

— w umowach z wykonawcami zawarto postanowienia zaibezajce interesy Powiatu,
dotyczce naleytego wykonania robot oraz kary za niedotrzymanégunkow umow

I gwaranciji,

w szczegotowe] specyfikacji technicznej ustalongymmegi dotycace rowndci

poprzecznej i poditnej oraz materiatbw wbudowanych w dedgch badania,

przy realizacji badanych inwestycji zapewniono radawestorski,

odbioru wykonanych robo6t dokonano komisyjnie potdezeniu przez wykonawc

wymaganych dokumentéw, w tym dokumentacji powykocesj, dziennika budowy,

$Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.



ksiegi obmiaru oraz wynikéw bada kontrolnych, atestow jakoi wbudowanych
materiatdw budowlanych i opinii technologicznej.
W dzienniku budowy, prowadzonym dla remontu drogw@towej na odcinku
ul. Mazowieckiej w Wsoszu, nie udokumentowano prawidiéaio wykonania roboét
zanikajcych i ulegajcych zakryciu, mimo obowkku wynikahcego z postanowie§ 2
ust. 1 rozporgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 020
oraz ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioybot.

s. W latach 2008-2010 (do 30 czerwca) ZDP nie przepdzat okresowych kontroli,
cO najmniej raz w roku oraz raz na 5 lat, stantri@znego i przydatrgi do wytkowania
drég powiatowych, ich estetyki oraz otoczenia, gtoniezgodne z przepisami art. 62
ust.1 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994#rawo budowlang.

Przedstawiajc powy.sze oceny i uwagi, Najwgza lzba Kontroli wnosi o:

1) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu techmgandrég, zgodnie z wymogami
art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 Prawa budowigoe

2) prowadzenie dziennika budowy dr6g w spos6b zgodnyrzepisami 8§ 2 ust. 1

rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20.

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Biatymstoku, na padse art. 62 ust. 1
ustawy o NIK, oczekuje przedstawienia przez Panesekigra w terminie 14 dni od daty
otrzymania niniejszego wygiienia pokontrolnego, informacji o sposobie wykatayia
uwag i wykonania wnioskéw adz dziataniach podjych w celu realizacji wnioskow
lub przyczynach niepoelfia takich dziata.

Zgodnie z trécig art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni oatyl otrzymania
niniejszego wysipienia pokontrolnego przystuguje Panu Dyrektorowawo zgtoszenia na
pismie do dyrektora Delegatury NIK w Biatymstoku umwtwanych zastrzen w sprawie
ocen, uwag i wnioskdw zawartych w tym wyseniu. W razie zgloszenia zastieg,
zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy o NIK, termin néalga informacji, 0 ktorym mowa wgj,
liczy si¢ od dnia otrzymania ostatecznej uchwatyssiaej komisji NIK.

p.0. DYREKTORA DELEGATURY
Najwyzszej I1zby Kontroli
w Biatymstoku

Barbara Chiliziska

4 w sprawie dziennika budowy, montai rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszantawierajcego dane
dotyczce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, pog3%e zm.).
®Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.



